

BÁO CÁO

Giải trình, bổ sung một số nội dung về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 ngân sách cấp Thành phố.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Ngày 27/3/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII) đã tổ chức họp Hội nghị chuyên đề. Tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo thẩm tra số 26/BC-BKTNS ngày 27/3/2024, UBND Thành phố đã rà soát và báo cáo giải trình, bổ sung một số nội dung về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 ngân sách cấp Thành phố như sau:

I. Về Kế hoạch đầu tư công các dự án cấp Thành phố năm 2024

1. Về việc bố trí kế hoạch vốn năm 2024 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương

a. Trung ương và Thành phố giao Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 81.033,18 tỷ đồng, gấp 1,73 lần kế hoạch năm 2023 Trung ương giao. Trong đó, ngân sách cấp Thành phố là: 47.410 tỷ đồng; cấp huyện là: 33.102 tỷ đồng; chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần là: 521 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn nguồn vốn ngân sách Trung ương cho Thành phố là 9.451,23 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn trong nước: 7.106,34 tỷ đồng (gồm: Dự án Vành đai 4: 6.200 tỷ đồng; các dự án giao thông liên kết vùng: 906,34 tỷ đồng).

- Vốn ngoài nước (ODA cấp phát): 2.344,89 tỷ đồng.

b. Thành phố đã thực hiện việc phân bổ kế hoạch vốn theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương. Trong đó có nguyên tắc là: Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương bằng với số Trung ương giao. Do vậy, đề nghị các chủ đầu tư nỗ lực, cố gắng để thực hiện kế hoạch vốn đã được giao; kịp thời báo cáo UBND Thành phố để được chỉ đạo, xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Hiện nay, UBND Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị tích cực triển khai nhiệm vụ này. Cụ thể:

- Đối với Dự án thành phần 3 - Vành đai 4 vùng Thủ đô: Trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt, UBND Thành phố đã giao Ban QLDA Giao thông: (i) Thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư để tổ chức lập, trình thẩm định,

phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở và dự toán của Tiểu dự án sử dụng vốn Nhà nước (26.767,885 tỷ đồng) trong Dự án thành phần 3 tại Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 16/01/2024; (ii) triển khai một số nội dung liên quan đến công tác lựa chọn nhà đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán để lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư) tại Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 12/01/2024. Ban QLDA Giao thông Thành phố đang lập thiết kế sau thiết kế cơ sở của Tiểu dự án sử dụng vốn nhà nước trong Dự án PPP, tư vấn lập HSMT lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án PPP; dự kiến phê duyệt vào tháng 6/2024.

Việc quản lý, thanh toán đối với phần vốn đầu tư công tách thành tiểu dự án trong dự án PPP cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP thực hiện như đối với dự án đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước. Trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư và các Sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục của dự án để sớm khởi công, thực hiện và giải ngân của dự án.

2. Về việc tiếp tục phân bổ chi tiết hết 6.174 tỷ đồng cho từng dự án của Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Theo phương án trình HĐND Thành phố tại kỳ họp tháng 3/2024, Kế hoạch năm 2024 cấp Thành phố còn 6.714 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết cho từng dự án gồm:

- Nguồn vốn giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt:
- + Bồi thường, hỗ trợ tái định cư: 4.941,8 tỷ đồng;
- + Chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, quyết toán dự án hoàn thành: 1.092,1 tỷ đồng;
- + Bổ sung vốn hoàn trả Quỹ Đầu tư phát triển: 500 tỷ đồng.
- + Hỗ trợ địa phương bạn: 2 tỷ đồng;
- + Dự nguồn ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện thực hiện các Chương trình MTQG, kế hoạch 3 lĩnh vực, hạ tầng kinh tế khác: 178,1 tỷ đồng.

UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư và thực hiện dự án để đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn hàng năm; trên cơ sở đó sẽ báo cáo HĐND Thành phố phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án tại các kỳ họp HĐND Thành phố.

3. Đối với một số ý kiến phản ánh cụ thể khác của Ban Kinh tế - Ngân sách, UBND Thành phố báo cáo như sau:

a. Về việc đề xuất bố trí kế hoạch vốn năm 2024 đối với các dự án bố trí quá thời hạn (nhóm A quá 6 năm, nhóm B quá 4 năm, nhóm C quá 3 năm) theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật đầu tư công

Thực tiễn triển khai thời gian qua, các dự án cấp Thành phố gặp rất nhiều vướng mắc, trong đó: có những vướng mắc kéo dài qua nhiều năm như giải phóng mặt bằng (xác định nguồn gốc đất, người dân không đồng thuận, tái định cư,...); vướng mắc mới phát sinh trong giai đoạn như giá nguyên vật liệu và các vướng mắc khác như: chỉ giới đường đỏ, đánh giá tác động môi trường; điều chỉnh dự án;...Do vậy, nhiều dự án bị kéo dài thời gian thực hiện, bố trí vốn. Tại kỳ họp này, UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố tiếp tục bố trí vốn năm 2024 654,37 tỷ đồng cho 22 dự án cấp Thành phố (01 dự án nhóm A, 20 dự án nhóm B và 01 dự án nhóm C) có thời gian bố trí vốn quá thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật đầu tư công.

(Chi tiết thông tin đề xuất bố trí vốn cho các dự án có thời gian bố trí quá quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Đầu tư công tại Phụ lục 1 kèm theo)

b. *Về việc một số dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 nhưng phương án đề xuất bố trí vốn không đủ để thực hiện theo mức vốn đầu tư đã được phê duyệt*

Thực tế, sau khi phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán, kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực tế chi trả thấp hơn so với kinh phí ban đầu xác định trong tổng mức đầu tư. Do đó, UBND Thành phố đề xuất bố trí kế hoạch vốn trên cơ sở tình hình thực hiện của từng dự án để đảm bảo hoàn thành theo tiến độ và phù hợp với khả năng hấp thụ vốn, tránh việc bố trí dư kế hoạch. Sau khi dự án hoàn thành, sẽ được bố trí đủ kế hoạch vốn để thanh quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

(Chi tiết giải trình thông tin đề xuất bố trí vốn cho 21 dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 tại Phụ lục 1 kèm theo)

c. *Việc đề xuất bố trí kế hoạch vốn cho các dự án mới cùng mức độ thủ tục, tiến độ nhưng tỷ trọng bố trí không đồng đều so với tổng mức đầu tư được duyệt, không phù hợp với nội dung công việc triển khai trong năm*

UBND Thành phố đề xuất mức bố trí vốn cho từng dự án phù hợp với tính chất, công việc, khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024 (theo văn bản số 8542/BKHĐT-TH ngày 13/10/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Do vậy, mức bố trí vốn cụ thể của từng dự án phụ thuộc vào tính chất, tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tiến độ của từng dự án (phê duyệt KHLCT; Phê duyệt thiết kế thi công - dự toán, đấu thầu, khởi công...), cụ thể:

- Đối với dự án xây dựng bệnh viện tim Hà Nội - cơ sở 2: Đang đề xuất bố trí KHV 2024 là 5 tỷ đồng để thực hiện thanh toán chi quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện, chi phí khác....

- Đối với dự án xây dựng trung tâm pháp y Hà Nội đã đề xuất bố trí 30 tỷ đồng, đảm bảo vốn để dự án khởi công, thực hiện trong năm.

- Dự án đường vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến QL32: Dự án có quy mô tương đối lớn nên việc lập TKBVTC - Dự toán mất nhiều thời gian, chủ đầu tư dự kiến đến quý IV/2024 mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên đề xuất bố trí kế hoạch vốn năm 2024 là 5 tỷ đồng để thanh toán các chi phí tư vấn liên quan công tác lập TKBVTC - Dự toán, chi phí đo đạc cắm mốc GPMB, tư vấn lựa chọn nhà thầu.....

- Dự án Nâng cấp đường tỉnh 428A đoạn từ Cầu Công Thần đến Cầu Giẽ: Đề xuất bố trí 40 tỷ đồng đảm bảo vốn để dự án khởi công, thực hiện trong năm (dự án đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 02/QĐ-KHĐT ngày 03/01/2024, trong đó tổ chức đấu thầu gói thầu thi công Quý II/2024).

II. Về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố, UBND

Thành phố đã rà soát và báo cáo bổ sung việc cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 như sau:

1. Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ thực hiện dự án lĩnh vực Quốc phòng:

Ngày 23/3/2024, Bộ Quốc phòng có Văn bản số 1042/QP-CT đề nghị Thành phố hỗ trợ 429 tỷ đồng chi phí xây dựng thuộc dự án Không gian trưng bày ngoài trời Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (*tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, Bộ Quốc phòng đảm bảo khoảng 71 tỷ đồng cho chi phí quản lý, tư vấn đầu tư, chi phí khác, dự phòng*).

Ngày 25/3/2024, Thường trực Thành ủy đã thông qua chủ trương hỗ trợ dự án theo đề xuất của Ban cán sự đảng UBND Thành phố tại Tờ trình số 76-TTr/BCSD ngày 25/3/2024.

Ngày 27/3/2024, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã báo cáo đồng thời Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tại các Tờ trình lần lượt số 81-TTr/BCSD; 82-TTr/BCSD.

Dự án Không gian trưng bày ngoài trời Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thuộc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Theo Văn bản số 1042/BQP-CT ngày 23/3/2024, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, bố trí chuyên đề trưng bày “*quân dân Hà Nội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc*” trong không gian trưng bày của dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Sau khi Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hoàn thành sẽ vừa thực hiện chức năng nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng; vừa góp phần tạo cảnh quan, điểm nhấn về kiến trúc tại khu vực phía Tây thành phố Hà Nội¹; vừa là nơi lưu giữ một phần lịch sử của Thủ đô. Việc sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ Dự án góp phần đảm bảo tiến độ, mục tiêu của Dự án⁶. Theo đó sẽ đảm bảo tiến độ bàn giao địa điểm Bảo tàng Lịch sử Quân sự hiện nay tại 28A Điện Biên Phủ, quận Ba Đình (*thuộc khu di tích Hoàng Thành Thăng Long*) cho Thành phố quản lý nhằm phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản thế giới khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội như cam kết với UNESCO.

Căn cứ khoản 1, Điều 12 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực quốc phòng của ngân sách Trung ương bao gồm: ⁽¹⁾ các nhiệm vụ quốc phòng cụ thể (*điểm 1.1-1.6, Dự án chưa nêu cụ thể tại các điểm này*), ⁽²⁾ các nhiệm vụ quốc phòng khác (*điểm 1.7*) và trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình, khả năng triển khai, hấp thụ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, năm 2024, 2025 của các nhiệm vụ, dự án cấp Thành phố đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng đến nay chưa phê duyệt dự án, UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố xem xét, quyết định:

- Dự kiến nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ chi phí xây dựng thuộc Dự án

^{1, 6} Trích Văn bản số 1042/BQP-CT ngày 23/3/2024 của Bộ Quốc phòng.

(khoảng 429 tỷ đồng), bổ sung Dự án vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 dự nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ. Nguồn vốn bổ sung cho dự án từ nguồn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí cho dự án Xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng đến nay chưa phê duyệt dự án.

- Giao UBND Thành phố:

+ Đề nghị Bộ Quốc phòng: (i) Thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án theo quy định của Luật Đầu tư công; (ii) có văn bản đề nghị bố trí kế hoạch vốn hàng năm cho Dự án sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định; (iii) bàn giao địa điểm Bảo tàng Lịch sử Quân sự hiện nay tại 28A Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (*thuộc khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội*) cho thành phố Hà Nội quản lý thống nhất khu di tích Thành cổ theo chủ trương của Chính phủ, nhằm phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản thế giới khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội như cam kết với UNESCO; (iv) cân đối ngân sách và bố trí đủ vốn các chi phí còn lại ngoài chi phí xây dựng để đảm bảo hoàn thành dự án.

+ Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, hàng năm ngân sách Thành phố hỗ trợ Dự án khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định pháp luật và theo tiến độ triển khai thực hiện. Tổng mức ngân sách Thành phố hỗ trợ chi phí xây dựng thuộc Dự án và được xác định chính xác trên cơ sở quyết định phê duyệt dự án (*không vượt quá 429 tỷ đồng theo đề nghị của Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 1042/BQP-CT ngày 23/3/2024*).

2. Cập nhật lại phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố:

- Tại Tờ trình số 82/TTr-UBND và Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 19/3/2024, UBND Thành phố đã đề xuất bổ sung 5.740,5 tỷ đồng kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 cho một số nhiệm vụ, dự án. Nay đề xuất bổ sung là 429 tỷ đồng ngân sách Thành phố hỗ trợ cho Dự án Không gian trưng bày ngoài trời Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam như đã báo cáo ở trên. Tổng kế hoạch vốn trung hạn bổ sung sau cập nhật là: 6.169,5 tỷ đồng.

- Nguồn vốn trung hạn bổ sung cho các nhiệm vụ, dự án nêu trên từ điều chỉnh giảm các nguồn vốn như sau:

+ Giảm 1.850 tỷ đồng nguồn vốn dự nguồn cho các dự án cấp Thành phố tăng tổng mức đầu tư (giữ nguyên như đã báo cáo tại Báo cáo số 66/BC-UBND);

+ Giảm 769,334 tỷ đồng (trong dự phòng đầu tư trung hạn còn lại hiện nay là 917,657 tỷ đồng; dự phòng đầu tư công trung hạn còn lại là 148,323 tỷ đồng; giữ nguyên như đã báo cáo tại Báo cáo số 66/BC-UBND).

+ Giảm 3.550,2 tỷ đồng kế hoạch vốn trung hạn của 16 dự án mới cấp Thành phố đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán,... và không có khả năng hấp thụ hết kế hoạch vốn trung hạn đã giao. Kế hoạch vốn điều chỉnh giảm thay đổi so với phương

án đã báo cáo các cấp là (giảm 3.121,2 tỷ đồng) do có một số dự án thay đổi phương án điều chỉnh như sau:

+ Dự án xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong: Tại phương án đã trình các cấp, đề xuất giảm 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua rà soát đến thời điểm hiện nay, dự án Xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã được UBND Thành phố phê duyệt phương án thiết kế kiến trúc tại Quyết định số 4323/QĐ-UBND ngày 30/8/2023, Ngày 13/3/2024, Ban QLDA ĐTCTXD Dân dụng đã có Tờ trình số 566/TTr-BQLDADD trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, hiện Sở Xây dựng đã có Văn bản lấy ý kiến của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan. Dự kiến 5/2024 sẽ phê duyệt dự án; tháng 9/2024 phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán; tháng 11/2024 tổ chức lựa chọn nhà thầu và tháng 12/2024, khởi công công trình. Do vậy, đề xuất giữ nguyên kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí cho dự án này là 440 tỷ đồng.

+ Dự án xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu: Điều chỉnh giảm 629 tỷ đồng để: (i) *Dự nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách Thành phố hỗ trợ thực hiện Dự án Không gian trưng bày ngoài trời Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là 429 tỷ đồng;* (ii) *Cân đối cho phương án không điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn của dự án Xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong là 200 tỷ đồng để cân đối, bổ sung cho một số nhiệm vụ dự án như đã báo cáo HĐND Thành phố tại Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 19/3/2024. (Kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí 3.750 tỷ đồng Tại Văn bản số 110/BC-BQLCTGT ngày 22/3/2024, Ban QLDA ĐTCTXD công trình giao thông thành phố Hà Nội báo cáo khả năng thực hiện, có thể giải ngân trong giai đoạn 2024-2025 của dự án là 1.504,6 tỷ đồng và sẽ tiếp tục rà soát điều chỉnh tại các kỳ họp HĐND Thành phố).*

III. Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: *Chi tiết từng nội dung cụ thể được báo cáo giải trình, bổ sung tại Phụ lục 2 kèm theo.*

IV. Về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi

Căn cứ các nội dung, mục tiêu, nhóm chỉ tiêu của được giao của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế dân tộc miền núi giai đoạn 2021-2030 trong các Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Thành phố, Dự án đầu tư của chương trình giai đoạn 2021-2025 đã đảm bảo đúng đối tượng quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng chính phủ; đúng phân cấp quản lý (cấp huyện) và nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố. Việc hỗ trợ vốn Ngân sách Thành phố hàng năm được thực hiện trên cơ sở dự án được UBND các huyện phê duyệt theo thẩm quyền.

Thực hiện Thông báo số 1323-TB/TU ngày 06/9/2023 của Thành ủy Hà Nội và văn bản số 495-CV/BCSD ngày 19/9/2023 của Ban cán sự đảng UBND Thành phố, tại Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 22/02/2024, UBND Thành phố đã đặt ra mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025 thành phố Hà Nội hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung của Chương trình giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết 88/QH14

của Quốc hội, Kế hoạch 253/KH-UBND của UBND Thành phố”. Do vậy, UBND Thành phố đã đề xuất tập trung kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế dân tộc miền núi để hoàn thành mục tiêu nêu trên.

V. Về ngân sách Thành phố hỗ trợ các huyện, thị xã thực hiện Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực (y tế, giáo dục, di tích) và lĩnh vực hạ tầng kinh tế

UBND Thành phố đề xuất nguyên tắc hỗ trợ bổ sung đối với các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND Thành phố và tại kỳ họp tháng 3/2024: Ngân sách Thành phố hỗ trợ kinh phí xây lắp và thiết bị:

- Thuộc trách nhiệm đối ứng của cấp huyện (do đã được cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, hoặc đã được cấp huyện đề xuất dùng ngân sách cấp huyện để thực hiện khi xây dựng Kế hoạch 03 lĩnh vực giáo dục, y tế, di tích; nay các huyện, thị xã không cân đối được do khó khăn trong cân đối ngân sách);

- Tăng lên do điều chỉnh cơ cấu chi phí các hạng mục của dự án trong trường hợp không thay đổi tổng mức đầu tư theo quy định;

- Tăng lên do dự án tăng tổng mức đầu tư.

UBND Thành phố đã rà soát trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư và đảm bảo đúng nguyên tắc nêu trên.

Cụ thể đối với một số vấn đề Ban nêu như sau:

1. Đối với Kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực

a. Về việc ngân sách cấp huyện đối ứng để thực hiện các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu:

Thành phố đã có nhiều chỉ đạo, liên tục trong thời gian qua về việc các đơn vị phải bố trí đủ vốn đối ứng để hoàn thành dự án. Trong thời gian qua, một số huyện, thị xã báo cáo còn khó khăn về tăng tổng mức đầu tư do tăng đơn giá nguyên vật liệu, khó khăn về nguồn thu từ tiền sử dụng đất, do vậy ảnh hưởng đến việc đối ứng ngân sách cấp huyện. Thành phố đã có chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị như: (i) xem xét, hỗ trợ bổ sung phần kinh phí xây lắp thiết bị trước đây các huyện đã dự kiến bố trí nhưng nay không cân đối được; phần kinh phí xây lắp thiết bị của dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư; (ii) từ tháng 9/2022, Thành phố chỉ bố trí hỗ trợ đối với các dự án chuyển tiếp lĩnh vực hạ tầng kinh tế (không mở các dự án mới để tập trung thực hiện hoàn thành dự án chuyển tiếp). Tuy nhiên, trong giai đoạn 2021-2024, các đơn vị đã bố trí vốn đối ứng là 4.915 tỷ đồng; còn thấp so với mức kế hoạch theo phân cấp Thành phố giao cho cấp huyện là 62.168 tỷ đồng.

Do vậy, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong thời gian tới:

- Kiểm tra, đánh giá đầu tư các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu theo Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 26/02/2024 của UBND Thành phố.

- Tiếp tục chỉ đạo các quận, huyện, thị xã:

+ Tập trung bố trí vốn đối ứng, tập trung triển khai để hoàn thành dự án. Rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch năm 2024 cấp huyện để bố trí đủ kế hoạch vốn đối ứng để hoàn thành dự án ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện; chỉ bố trí vốn cho các dự án mới của cấp huyện khi đã bố trí đủ vốn đối ứng.

+ Các huyện, thị xã khi triển khai thực hiện, trong trường hợp dự án có điều chỉnh làm tăng kinh phí xây lắp, thiết bị phải chủ động cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách cấp huyện đối với phần kinh phí xây lắp, thiết bị tăng thêm để hoàn thành dự án; hoặc đề xuất Thành phố điều chỉnh điều hoà trong tổng mức vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ địa phương trong mỗi lĩnh vực.

+ Thận trọng trong triển khai các dự án tu bổ, tôn tạo các di tích: Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì rà soát đánh giá mức độ cấp thiết, mức độ xuống cấp nghiêm trọng của các di tích; các huyện, thị xã bố trí đủ vốn đối ứng để hoàn thành dự án; ưu tiên di tích cấp quốc gia.

+ Thành phố chỉ xem xét, hỗ trợ bổ sung đối với dự án mới (bao gồm dự án sau năm 2025 đẩy nhanh thực hiện ngay trong năm 2024, 2025 và các dự án đề xuất bổ sung mới) đối với đơn vị: (i) có khả năng bố trí đủ vốn đối ứng để hoàn thành dự án đã được Thành phố hỗ trợ mục tiêu và các dự án mới, (ii) có đủ năng lực triển khai thực hiện để hoàn thành dự án.

b. Đối với một số dự án Ban có ý kiến rà soát để đảm bảo các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 được bố trí đủ vốn

- *Đối với dự án cải tạo, nâng cấp trường THPT Nguyễn Văn Cừ*: Dự án được phê duyệt đầu tư Quyết định số 6292/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Gia Lâm, tổng mức đầu tư 101,697 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2023-2025; Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến NSTP hỗ trợ 80 tỷ đồng; UBND Thành phố đã báo cáo đề nghị bổ sung vốn NSTP hỗ trợ năm 2024: 35 tỷ đồng, đảm bảo tiến độ dự án. Cập nhật công trình hoàn thành năm 2025.

- *Đối với dự án xây mới 24 phòng học, phòng bộ môn, hiệu bộ, bếp, sân vườn, phụ trợ trường mầm non Chàng Sơn*: Phê duyệt quyết định đầu tư tại các Quyết định (số: 3844/QĐ-UBND 20/5/2022; 6102/QĐ-UBND 11/8/2022; 7290/QĐ-UBND 31/10/2023). Kế hoạch trung hạn NSTP hỗ trợ: (i) Đã phê duyệt: NSTP hỗ trợ 54 tỷ, đã bố trí lũy kế 54 tỷ đồng; (ii) UBND Thành phố đã báo cáo trình HĐND Thành phố phê duyệt điều chỉnh kế hoạch trung hạn thành 61,15 tỷ đồng; đề xuất giao bổ sung kế hoạch năm 2024: 6 tỷ đồng, đảm bảo tiến độ dự án.

- *Đối với dự án Trường THCS Trần Phú huyện Phú Xuyên*: Phê duyệt quyết định đầu tư tại các Quyết định (số: 2408/QĐ-UBND 28/5/2021, 439 /QĐ-BQLDA 18/7/2023). Kế hoạch trung hạn NSTP hỗ trợ: (i) Đã phê duyệt: NSTP hỗ trợ 99,7 tỷ đồng, đã bố trí lũy kế 99,7 tỷ đồng; (ii) UBND Thành phố đã báo cáo trình HĐND Thành phố phê duyệt điều chỉnh kế hoạch trung hạn thành 105,05 tỷ đồng; đề xuất giao bổ sung kế hoạch năm 2024: 5,35 tỷ đồng, đảm bảo tiến độ dự án.

- *Đối với dự án Xây dựng mới Trường THCS Mai Đình - Tiên Dược:* Phê duyệt quyết định đầu tư tại các Quyết định (số: 4900/QĐ-UBND 09/11/2021; 1044/QĐ-QLDA 17/11/2022). Kế hoạch trung hạn NSTP hỗ trợ: (i) Đã phê duyệt: NSTP hỗ trợ 60 tỷ đồng; (ii) UBND Thành phố đã báo cáo trình HĐND Thành phố phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch trung hạn thành 42 tỷ đồng; đề xuất giao bổ sung kế hoạch năm 2024: 42 tỷ đồng, đảm bảo tiến độ dự án theo đề xuất của Huyện Sóc Sơn.

- *Dự án Tu bổ chùa Nga My Thượng, huyện Thanh Oai:* Quyết định phê duyệt dự án số 6702/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 có kinh phí xây lắp và thiết bị là 18,2 tỷ đồng, Kế hoạch trung hạn 2021-2025 ngân sách Thành phố hỗ trợ dự kiến tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của HĐND Thành phố là 18,2 tỷ đồng, đến nay đã hỗ trợ 18,2 tỷ đồng.

Hiện nay, dự án đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án. Dự án chưa có Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án. Sở Văn hoá và Thể thao đã có Văn bản số 667/SVHTT-QLDSVH ngày 23/02/2024 thống nhất chủ trương điều chỉnh quy mô dự án, trong đó dự kiến kinh phí xây lắp và thiết bị tăng lên là 27,8 tỷ đồng. Tại Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 19/3/2024 của UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tại kỳ họp tháng 3/2024, đã đề xuất bổ sung Kế hoạch trung hạn hỗ trợ 2021-2025 là 27,8 tỷ đồng theo đề nghị của huyện tại Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 23/02/2024.

UBND Thành phố sẽ báo cáo HĐND Thành phố bổ sung kế hoạch vốn khi dự án có Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án (Huyện dự kiến hoàn thiện thủ tục để trình HĐND Thành phố tại kỳ họp tháng 7/2024 và dự kiến sẽ hoàn thành công trình trong năm 2024).

- *Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Dư Xá Thượng, thôn Dư xá, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa:*

Tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố, Kế hoạch ngân sách Thành phố dự kiến hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025 cho dự án là 25 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2021-2025 là 9,5 tỷ đồng, giai đoạn sau năm 2025 là 15,5 tỷ đồng.

UBND huyện Ứng Hoà đã phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư là 38,5 tỷ đồng, kinh phí xây lắp và thiết bị là 32,8 tỷ đồng (tại Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 06/3/2023).

Tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023, HĐND Thành phố đã có chủ trương rà soát đẩy nhanh tiến độ dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 với kế hoạch vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 là 25 tỷ đồng.

Tại Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 23/02/2024 về rà soát điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ tại kỳ họp tháng 3/2024, Huyện Ứng Hoà không đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 so với Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của HĐND Thành phố. UBND Thành phố sẽ giao cơ quan chuyên môn và UBND huyện Ứng Hoà tiếp tục rà soát, đánh giá theo đúng chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ tại Hội nghị giao ban

của Thường trực Thành của Thường trực Thành uỷ - HĐND - UBND Thành phố với quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành trực thuộc về thúc đẩy triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, 2025 ngày 26/30/2024 theo các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, theo khả năng thực hiện, cân đối bố trí vốn đảm bảo quy định.

2. Đối với lĩnh vực hạ tầng kinh tế

Ban có ý kiến rà soát đảm bảo các dự án được hỗ trợ đủ phần kinh phí xây lắp và thiết bị còn thiếu. UBND Thành phố đã rà soát trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư và đảm bảo đúng nguyên tắc hỗ trợ phần xây lắp và thiết bị.

Đối với một số dự án tại huyện Thường Tín như Ban nêu, Kế hoạch vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ trung hạn 05 năm 2021-2025 đảm bảo đúng nguyên tắc hỗ trợ là phần kinh phí xây lắp và thiết bị của dự án và kế hoạch năm 2021-2025, ngân sách Thành phố đã cân đối hỗ trợ đủ để hoàn thành khối lượng xây lắp của cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 và KH đã hỗ trợ 2021-2024
		Số, ngày QĐ	TMĐT	Giá trị XL+TB	
1	Đường liên xã Nguyễn Trãi - Tân Minh, huyện Thường Tín	3530/QĐ-UBND 11/10/2018; 2557/QĐUBND 09/7/2021	79.069	44.514	44.500
2	Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Nguyễn Trãi - Dũng Tiến (đoạn từ chùa Đậu đến chợ Ba Láng), huyện Thường Tín	4176/QĐ-UBND 28/10/2019; 5878/QĐ-UBND 30/12/2021	75.829	31.300	31.300
3	Cải tạo, nâng cấp đường từ QL1A đến kênh Tây trên địa bàn xã Thắng Lợi	3221/QĐ-UBND 26/8/2021	13.975	7.847	7.500

Tại Báo cáo số 85/BC-UBND ngày 22/02/2024, UBND huyện Thường Tín đề xuất bổ sung phần kinh phí ngoài xây lắp thiết bị thuộc trách nhiệm đối ứng của huyện. Huyện Thường Tín có khả năng cân đối ngân sách cấp huyện để bố trí đối ứng thuộc trách nhiệm của huyện đảm bảo hoàn thành dự án.

VI. Giải pháp đẩy nhanh thủ tục, tiến độ GPMB và thi công để làm cơ sở phân bổ kế hoạch vốn năm 2024, 2025 và đẩy nhanh tiến độ, giải ngân, hoàn thành Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 đã cân đối bố trí

Ngày 26/3/2024, Thành phố đã tổ chức Hội nghị giao ban Quý I/2024 của Thường trực Thành uỷ - HĐND - UBND Thành phố với quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành về thúc đẩy triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, 2025. Tại Hội nghị, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã báo cáo các kết quả tích cực, tồn tại, hạn chế của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và

kế hoạch đầu tư công năm 2024 và các nhiệm vụ cần phải triển khai trong giai đoạn tới.

- Khối lượng công việc còn lại phải thực hiện của Kế hoạch trung hạn và năm 2024, 2025 lớn, như: Kế hoạch vốn trung hạn cấp Thành phố bố trí từ nay đến hết năm 2025 là 109.437 tỷ đồng, chiếm 43% kế hoạch; Kế hoạch vốn năm 2024 toàn Thành phố phải thực hiện trong 3 quý tới là 74.014 tỷ đồng, gấp 1,3 lần so với cả kế hoạch năm 2023; còn 63 dự án dự kiến đầu tư giai đoạn 2024-2025 chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư và 180 dự án đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án; Nhiều dự án còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, có những vướng mắc kéo dài qua nhiều năm như giải phóng mặt bằng (hiện có 102 dự án cấp Thành phố và 88 dự án sử dụng NSTP hỗ trợ có vướng mắc);....

- Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, trong tháng 4/2024, Ban cán sự đảng UBND Thành phố sẽ ban hành Kế hoạch thúc đẩy triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, 2025, trong đó xác định rõ nội dung, khối lượng công việc còn lại phải thực hiện của từng nhóm ngành, lĩnh vực và phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể tới từng cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó tập trung các nhiệm vụ:

(1) Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư gồm cả dự án mới, dự án chuyển tiếp (phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án; các thủ tục liên quan đến triển khai dự án (quy hoạch, chỉ giới đường đỏ, phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường,...).

(2) Đẩy nhanh tiến độ, tạo chuyển biến rõ nét đối với các dự án từ chuyển tiếp đến dự án mới, các công trình trọng điểm (đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi).

(3) Giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án, các công trình trọng điểm, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

(4) Rà soát, xây dựng phương án đảm bảo nguồn vốn khả thi, vững chắc cho Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025, Kế hoạch năm 2024, 2025 của cả cấp Thành phố, cấp huyện.

(5) Chuẩn bị cho Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 như

- Rà soát toàn bộ nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp sang Kế hoạch giai đoạn 2026-2030 (gồm có dự án đang triển khai thực hiện; dự án phê chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án; dự án được dự kiến nguồn vốn nhưng chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư).

- Xây dựng định hướng phát triển ngành, lĩnh vực nói chung, định hướng kế đầu tư của ngành trong giai đoạn 2026-2030.

- Tập trung đẩy nhanh công tác nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư/báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của các dự án đã được HĐND Thành phố thông qua danh mục dự kiến nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026-2030 tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023. Đồng thời, rà soát, cân đối nguồn vốn và tiếp tục lựa chọn danh mục dự án làm công tác chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026-2030.

(Gửi kèm dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố)

VII. Báo cáo bổ sung về việc kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024

Thực hiện khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND Thành phố giao UBND Thành phố quyết định cụ thể kế hoạch kéo dài năm 2023 sang năm 2024 đối với các dự án cấp Thành phố, các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu; HĐND cấp huyện, cấp xã quyết định cụ thể việc chuyển nguồn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đối với các dự án thuộc kế hoạch đầu tư ngân sách cấp mình đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công năm 2019 và Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

UBND Thành phố đã giao kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 của các dự án sử dụng ngân sách Thành phố và ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện tại Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 là 3.982,039 tỷ đồng. Trong đó:

- 167 dự án ngân sách cấp Thành phố với tổng kinh phí là: 3.543,037 tỷ đồng.
- 33 dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới với tổng kinh phí là: 166,716 tỷ đồng.
- 70 dự án sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện với tổng kinh phí là: 272,286 tỷ đồng.

(Chi tiết gửi kèm Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 27/3/2024)

Trên đây là báo cáo bổ sung, tiếp thu, giải trình của UBND Thành phố. UBND Thành phố kính báo cáo HĐND Thành phố xem xét, thông qua và cho phép UBND Thành phố tiếp tục phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban KTNS-HĐND Thành phố;
- Văn phòng HĐND Thành phố;
- Sở KH&ĐT;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Minh Hải

Phụ lục 1
GIẢI TRÌNH CỤ THỂ CÁC DỰ ÁN THEO YÊU CẦU CỦA BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH
(gửi kèm Báo cáo số /BC-UBND ngày /3/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

TT	Tên dự án	Nội dung yêu cầu giải trình, làm		Giải trình
		Dự án đề nghị bố trí KH quá thời gian quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật ĐTC	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 nhưng chưa bố trí đủ vốn để hoàn thành	
	Tổng số	24	21	
1	Xây dựng Khu LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn	1	1	Dự án nhóm B, là dự án trọng điểm từ 2016- 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025 nhưng có nhiều vướng mắc về GPMB (xác định nguồn gốc đất, giá đền bù, người dân không đồng thuận); dự án đã phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần. Dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2015, đến nay đã đạt khoảng 95% khối lượng; Tuy nhiên còn vướng GPMB (còn vướng khoảng 0,35ha là đất nghĩa trang thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, có khoảng 46 ngôi mộ trong đó nhiều mộ mới địa táng từ cuối 2022 chưa chuyển được). Theo kế hoạch phải cuối năm 2024 mới hoàn thành việc di chuyển mộ do yếu tố tâm linh (thời điểm di chuyển mộ thường vào cuối năm). - Khu vực hạng mục kè đá suối Lai Sơn (hạng mục bổ sung): vướng 7,97ha chưa GPMB, trong đó: + Diện tích thuộc dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường 0-500m: 2,24ha đang được Trung tâm PTQĐ huyện Sóc Sơn tổ chức thực hiện GPMB. + Diện tích nằm ngoài phạm vi 500m: 5,73ha. Dự án đã được điều chỉnh ngày 23/2/2024 tại Quyết định số 1021/QĐ-UBND đủ điều kiện để ghi vốn KH2024 (đầu năm dự án chưa ghi vốn); Đề xuất bố trí kế hoạch vốn năm 2024 để GPMB và thi công dự án theo tiến độ GPMB: 20 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến nay: 1187/1487 tỷ đồng; Dự án đã cơ bản hoàn thành, còn một phần công việc vướng GPMB chưa triển khai xong.
2	Xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Hà Nội	1		Dự án nhóm A, phải điều chỉnh thiết kế kỹ thuật để đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của ngành TNMT. UBND Thành phố mới điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 đến hết 2025; Đề xuất ghi vốn 2024 để tiếp tục triển khai thực hiện.
3	Cải tạo nâng cấp trạm bơm tiêu sản (phần kênh và công trình trên kênh)	1	1	Dự án vướng mắc trong công tác GPMB (Thời gian thực hiện 2013 -2024, 05 lần điều chỉnh thời gian thực hiện), Dự án được UBND Thành phố phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành dự án năm 2024 (QĐ số 6626/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND thành phố HN). Tổng mức đầu tư dự án 173.282 triệu đồng, đã bố trí đến hết 2020 là 103.744 triệu đồng. Kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 40.000 triệu đồng, năm 2023 bố trí 5.000 triệu đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bố trí kế hoạch vốn năm 2024 là 35.000 triệu đồng theo mức vốn Kế hoạch trung hạn 2021-2025 để thực hiện hoàn thành dự án theo tiến độ được phê duyệt.

TT	Tên dự án	Nội dung yêu cầu giải trình, làm		Giải trình
		Dự án đề nghị bố trí KH quá thời gian quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật ĐTC	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 nhưng chưa bố trí đủ vốn để hoàn thành	
4	Dự án mở rộng đường Phan Kế Bính theo quy hoạch (đoạn Linh Lang - Liễu Giai)	1		Do Công ty Đa Quốc Gia khởi kiện UBND Quận Ba Đình công tác thu hồi đất và bồi thường GPMB.
5	Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên, quận Ba Đình và quận Tây Hồ để hạn chế ùn tắc giao thông	1		Do phải thay đổi thiết kế BVTC - Dự toán; không được thi công trong thời gian mưa lũ; trong quá trình thi công gặp khó khăn là vừa phải thi công, vừa phải đảm bảo an toàn giao thông
6	Dự án xây dựng tuyến đường gom Bắc Thăng Long - Nội Bài qua khu công nghiệp Quang Minh	1	1	Do một số hộ dân chưa đồng thuận phương án đền bù và khó khăn trong tác xác định nguồn gốc đất.
7	Dự án Xây dựng đường gom nối đường Đài Tư - Sải Đồng A qua quốc lộ 5	1	1	Do một số hộ dân chưa đồng thuận phương án đền bù và khó khăn trong tác xác định nguồn gốc đất; kinh phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB thực tế chi trả thấp hơn so với kinh phí ban đầu xác định trong tổng mức đầu tư
8	Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ Cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng Giáo dục Quốc tế) và đường bao quanh Làng Giáo dục Quốc tế	1		Do UBND huyện Hoài Đức chưa triển khai kiểm đếm, GPMB (khoảng 1.070m2) và UBND quận Nam Từ Liêm triển khai công tác GPMB chậm phần còn lại khoảng 5.615m2 (2.464m2 của các hộ gia đình và 3.151m2 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Vạn Xuân)
9	Dự án đầu tư xây dựng Cầu Và, huyện Ba Vì		1	Do kinh phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB thực tế chi trả thấp hơn so với kinh phí ban đầu xác định trong tổng mức đầu tư; một số hạng mục khi lập TKBVTC – Dự toán không có so với Báo cáo nghiên cứu khả thi,
10	Dự án xây dựng cầu Kim, huyện Ba Vì		1	
11	Dự án đầu tư xây dựng cầu Chằm Mè, huyện Ba Vì		1	
12	Dự án đầu tư xây dựng cầu Bài Vãn, huyện Ba Vì		1	
13	Dự án hoàn thiện nút giao Chùa Bộc - Thái Hà theo quy hoạch tại góc 1/4 nút giao từ Học Viện Ngân hàng đến cổng trường đại học Công đoàn	1	1	Do cuối năm 2023 mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt chính sách đền bù, hỗ trợ, GPMB theo cơ chế đặc thù của Dự án; kinh phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB thực tế chi trả thấp hơn so với kinh phí ban đầu xác định trong tổng mức đầu tư
14	Cải tạo mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (từ phố Thành Thái đến phố Nguyễn Khang), quận Cầu Giấy	1	1	Do một số hộ dân không đồng thuận phương án đền bù, GPMB; ; kinh phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB thực tế chi trả thấp hơn so với kinh phí ban đầu xác định trong tổng mức đầu tư
15	Dự án Cải tạo chỉnh trang đoạn đường Quốc lộ 1A (đoạn km207+250 - Km208) và hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện	1	1	'- Dự án điều chỉnh do vướng hành lang với đường sắt, vướng GPMB giá đền bù, thời gian thi công kéo dài do vậy chậm triển khai dự án theo tiến độ được phê duyệt. Bố trí vốn để hoàn thành Dự án trong năm 2024

TT	Tên dự án	Nội dung yêu cầu giải trình, làm		Giải trình
		Dự án đề nghị bố trí KH quá thời gian quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật ĐTC	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 nhưng chưa bố trí đủ vốn để hoàn thành	
16	Xây dựng đường nối khu đô thị vệ tinh với đường Võ Nguyên Giáp, huyện Sóc Sơn	1	1	Dự án khởi công giai đoạn 2015-2020, đến nay đã hơn 04 năm (Dự án nhóm B), chậm so với quy định, lý do: vướng mắc GPMB. Chủ đầu tư là cơ quan chịu trách nhiệm chính. Mức vốn đầu tư công 2021-2025 là 140,0 tỷ đồng, tại kỳ họp HĐND Thành phố 03/2024 dự kiến bố trí là 3,1 tỷ đồng (là hết mức 140,0 tỷ đồng). Do Dự án đang vướng GPMB và tiếp tục thực hiện thủ tục thiết kế dự án, nên trước mắt chưa đề xuất điều chỉnh bổ sung trung hạn đầu tư công 2021-2025 và chưa tăng mức vốn kế hoạch năm 2024. Đến kỳ họp tháng 7/2024 Thành phố sẽ điều chỉnh mức trung hạn và bổ sung vào để dự án hoàn thành vào cuối năm 2024.
17	Cải tạo chỉnh trang đường tỉnh 427 đoạn từ QL21B đến nút giao Khê Hồi (đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) trên địa bàn huyện Thường Tín	1	1	- Dự án điều chỉnh hướng tuyến, do vậy mất nhiều thời gian, dẫn đến chậm triển khai theo tiến độ được phê duyệt. - Hiện nay, Bố trí vốn bằng kế hoạch trung hạn 21-25 (NQ 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023), phần còn thiếu để hoàn thành dự án khoảng 10 tỷ đồng, UBND Thành phố sẽ báo cáo HĐND Thành phố bổ sung kế hoạch trung hạn và bổ sung phần vốn còn lại để hoàn thành Dự án trong năm 2024.
18	Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 419 trên địa bàn huyện Chương Mỹ	1	1	- Dự án điều chỉnh, bổ sung hạng mục do vậy mất thời gian để hoàn thiện thủ tục, chậm triển khai Dự án theo quy định - Hiện nay, Bố trí vốn bằng kế hoạch trung hạn 21-25 (NQ 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023), phần còn thiếu để hoàn thành dự án, UBND Thành phố sẽ báo cáo HĐND Thành phố bổ sung kế hoạch trung hạn và bổ sung phần vốn còn lại để hoàn thành Dự án trong năm 2024.
19	Cầu Đập tràn Quang Sơn		1	Năm 2021 hủy dự toán là 62,115 tỷ đồng; cấp bù dự toán 35 tỷ đồng để hoàn thành Dự án năm 2024
20	Đường giao thông trục phát triển phía Đông huyện Phú Xuyên (nối từ tỉnh lộ 428 đến tỉnh lộ 429)	1		-Dự án vướng mắc GPMB khoảng 02 hộ dân, kéo dài thời gian thực hiện, bố trí vốn để GPMB và thi công hoàn thành DA năm 2024
21	Cải tạo nâng cấp tuyến phố Thanh Vịnh (tỉnh lộ 414 đoạn nội thị dài 3km) thị xã Sơn Tây	1		-Dự án vướng mắc GPMB, kéo dài thời gian thực hiện, bố trí vốn để GPMB và thi công hoàn thành DA năm 2024
22	Dự án đầu tư xây dựng cầu qua cộng bắc qua sông Tích, thị xã Sơn Tây	1	1	'-Dự án vướng mắc GPMB, kéo dài thời gian thực hiện, bố trí vốn để GPMB và thi công hoàn thành DA năm 2024
23	Dự án nâng cấp cải tạo đường, hệ thống chiếu sáng tuyến đường vào khu xử lý chất thải Xuân Sơn	1	1	Do một số hộ dân không đồng thuận phương án đền bù, GPMB; kinh phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB thực tế chi trả thấp hơn so với kinh phí ban đầu xác định trong tổng mức đầu tư
24	Xây dựng nhà ở tái định cư tại phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội (khối nhà A, D)	1		Dự án trước đây sử dụng vốn ứng qua Quỹ ĐTPPT Thành phố; Ngày 23/5/2023 UBND Thành phố mới có văn bản số 1512/UBND-ĐT cho phép tiếp tục sử dụng vốn ngân sách (nguồn đầu tư công) để hoàn thành tiếp 2 khối nhà A, D thuộc dự án. Năm 2024 dự án hiện vẫn chưa được bố trí vốn

TT	Tên dự án	Nội dung yêu cầu giải trình, làm		Giải trình
		Dự án đề nghị bố trí KH quá thời gian quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật ĐTC	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 nhưng chưa bố trí đủ vốn để hoàn thành	
25	Xây dựng HTKT khu tái định cư xã Hồng Kỳ phục vụ di dân vùng ảnh hưởng môi trường khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn	1	1	Dự án nhóm B, vướng mắc GPMB, thuộc nhóm các công trình phục vụ GPMB, di dân vùng ảnh hưởng môi trường 3 xã vùng Bãi rác Sóc Sơn; Dự án đã phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần; Bổ sung mức vốn trung hạn thêm 6tỷ đồng để thi công hạng mục phát sinh, hoàn thành dự án trong năm 2024 (đồng thời cập nhật bổ sung KH trung hạn)
26	Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thị xã Sơn Tây	1	1	Dự án vướng mắc GPMB, phải thực hiện điều chỉnh nhiều lần: 2105/QĐ-UBND 5/4/2017; 6697/QĐ-UBND 20/11/2019; 459/QĐ-UBND 28/01/2022; 45/QĐ-SXD ngày 17/01/2024. Đề nghị bổ sung vốn để hoàn thành dự án
27	Xây dựng đường đê tả Đuống theo quy hoạch đoạn từ Cầu Đuống đến cầu Phù Đồng	1	1	Do một số hộ dân không đồng thuận phương án đền bù, GPMB; kinh phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB thực tế chi trả thấp hơn so với kinh phí ban đầu xác định trong tổng mức đầu tư
28	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phạm Đăng Lưu đến Yên Thường, huyện Gia Lâm	1	1	Do chưa di chuyển trận địa pháo phòng không nằm trong Dự án; kinh phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB thực tế chi trả thấp hơn so với kinh phí ban đầu xác định trong tổng mức đầu tư
29	Xây dựng tuyến đường nối từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy	1		Do một số hộ dân không đồng thuận phương án đền bù, GPMB

PHỤ LỤC 2

**Giải trình, bổ sung làm rõ một số nội dung về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của
Thành phố tại kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố khóa XVI
(Lĩnh vực: nông thôn mới)**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày của Ủy ban nhân dân Thành phố)

T T	Nội dung	Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố (Báo cáo số 26 /BC-BKTNS ngày 27/3/2024)	Báo cáo giải trình, bổ sung làm rõ của UBND Thành phố
1	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố	- Đối với các dự án hỗ trợ để triển khai CTMTQG Xây dựng NTM: Nguyên tắc ưu tiên hỗ trợ theo mục tiêu được xác định là tập trung hỗ trợ đầu tư đạt huyện NTM nâng cao và xã NTM nâng cao. Tuy nhiên, các dự án cụ thể được lựa chọn đề xuất hỗ trợ còn bất hợp lý về địa bàn và lĩnh vực hỗ trợ: + Một số dự án được xác định để hỗ trợ trong năm 2024 hoàn thiện tiêu chí	- Nguyên tắc hỗ trợ nông thôn mới: Hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Thành phố có trọng tâm, trọng điểm ưu tiên nguồn vốn cho các địa bàn khó khăn, các mục tiêu, lĩnh vực quan trọng nhằm hoàn thành Chương trình 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành Ủy, tập trung vào chỉ tiêu kế hoạch: huyện nông thôn mới nâng cao, các xã đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2023-2024; Phương án phân bổ 2.000 tỷ đồng giai đoạn 2024-2025, theo địa bàn như sau: nhóm 1: 04 huyện (Ứng Hòa, Mỹ Đức, Ba Vì, Phú Xuyên): 716 tỷ đồng, nhóm 2: 08 huyện (Mê Linh, Quốc Oai, Thường Tín, Phúc Thọ, Sơn Tây, Sóc Sơn, Thạch Thất, Chương Mỹ): 837 tỷ đồng, nhóm 3: Thanh Oai, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm: 447 tỷ đồng. Như vậy việc hỗ trợ có sự hài hòa, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của các đơn vị: nhóm 1 khó khăn (04 huyện chiếm 35,8%), nhóm 2 trung bình (08 huyện chiếm 41,85%), nhóm 3 là các đơn vị giàu có (06 huyện lên quận chiếm 22,35%).

T T	Nội dung	Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố (Báo cáo số 26 /BC-BKTNS ngày 27/3/2024)	Báo cáo giải trình, bổ sung làm rõ của UBND Thành phố
		Huyện NTM nâng cao nhưng theo rà soát của liên ngành, <u>đến hết năm 2023 các huyện này đã đạt đủ tiêu chí</u> để thành Huyện nông thôn mới nâng cao (Thanh Oai, Thanh Trì, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm). Một số dự án chưa thể hiện được sự kết nối giữa yêu cầu, tiêu chí của huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao còn thiếu với mục tiêu đầu tư của dự án (như DA Xây dựng mới ĐH08 ở Thạch Thất, DA Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Thường Tín, DA Trung tâm văn hóa huyện Thanh Oai, DA Cải	Dự kiến phân bổ 1.521 tỷ đồng (tháng 3 năm 2024) cho 51 dự án (trong đó: 03 dự án chuyển tiếp, 48 dự án mới), tập trung chủ yếu cho các chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao, xã NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2024, cụ thể như sau: 21 dự án đầu tư xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu dự kiến năm 2024; 14 dự án đầu tư huyện nông thôn mới nâng cao; 04 dự án đầu tư xã NTM nâng cao năm 2023 chưa đủ điều kiện công nhận; 09 dự án hỗ trợ huyện khó khăn (Ba Vì, Phú Xuyên, Ứng Hòa), các xã dự kiến NTM kiểu mẫu tăng thêm năm 2024, dự án dân sinh bức xúc. Lý do Thành phố tập trung đầu tư vào lĩnh vực giao thông, thủy lợi. * Xã nông thôn mới nâng cao được công nhận khi đạt 19 tiêu chí sau: (1) Quy hoạch; (2) giao thông; (3) thủy lợi; (4) điện; (5) giáo dục; (6) cơ sở vật chất văn hóa;; (7) hạ tầng thương mại – nông thôn; (8) thông tin và truyền thông; (9) nhà ở dân cư; (10) thu nhập; (11) hộ nghèo; (12) lao động có việc làm; (13) tổ chức sản xuất; (14) y tế; (15) hành chính công; (16) tiếp cận luật pháp; (17) môi trường và ATTP; (18) chất lượng môi trường sống; (19) quốc phòng an ninh. Trong số 19 tiêu chí có 7 tiêu chí liên quan đến đầu tư XDCEB là: giao thông, thủy lợi, giáo dục, cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng thương mại – nông thôn, y tế và môi trường, còn lại 12 tiêu chí không liên quan đến

T T	Nội dung	Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố (Báo cáo số 26 /BC-BKTNS ngày 27/3/2024)	Báo cáo giải trình, bổ sung làm rõ của UBND Thành phố
		tạo, kè ao số 5 xã Yên Mỹ huyện Thanh Trì, DA Xây dựng hệ thống chiếu sáng các tuyến trục huyện trên địa bàn huyện Mỹ Đức). + Nhiều dự án hỗ trợ trên địa bàn các xã <u>đã được công nhận đạt đủ các tiêu chí</u> của xã NTM nâng cao như: Hà Hồi - Thường Tín; Phùng Xá, Phù Lưu Tế - Mỹ Đức; Phù Linh - Sóc Sơn; Hát Môn - Phúc Thọ; Dục Tú - Đông Anh; Nam Triều - Phú Xuyên; Yên Thường - Gia Lâm (2 dự án); Phong Vân - Ba Vì; Phù Lưu -Ứng Hòa. + Nhiều dự án hỗ trợ thuộc lĩnh vực thủy lợi nhưng được	đầu tư XDCHB. Trong 7 tiêu chí liên quan đến đầu tư XDCHB có 3 tiêu chí (gồm giáo dục, y tế và văn hóa) đã được Thành phố quan tâm hỗ trợ đầu tư tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND và trong chương trình xây dựng NTM năm 2021 và năm 2022. Theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND giai đoạn 2021-2023 Thành phố đã quan tâm đầu tư cho 3 lĩnh vực, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM (giáo dục, y tế và văn hóa). Đối với tiêu chí hạ tầng thương mại – nông thôn tổng hợp nhu cầu đầu tư do các đơn vị đề nghị hỗ trợ chủ yếu là đầu tư chợ, theo quy định ngân sách chỉ đầu tư chợ dân sinh và chợ đầu mối, các loại chợ khác đầu tư ngoài ngân sách, nguồn xã hội hóa. Hiện tại Thành phố đang có Kế hoạch sắp xếp rà soát phát triển hệ thống chợ trên địa bàn Thành phố. Đối với tiêu chí chất lượng môi trường sống: Trong kế hoạch Chương trình mục tiêu xây dựng NTM năm 2022, Thành phố đã ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ giải quyết môi trường trên một số địa bàn. *Huyện nông thôn mới nâng cao được công nhận khi đạt 9 nhóm tiêu chí sau: (1) Quy hoạch; (2) giao thông; (3) thủy lợi và phòng chống thiên tai; (4) điện; (5) Y tế, văn hóa, giáo dục ; (6) Kinh tế; (7) Môi trường; (8) chất lượng môi trường sống; (9) Hệ thống chính trị, an

T T	Nội dung	Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố (Báo cáo số 26 /BC-BKTNS ngày 27/3/2024)	Báo cáo giải trình, bổ sung làm rõ của UBND Thành phố
		triển khai trên địa bàn các <u>xã</u> <u>đã đạt tiêu chí nâng cao về thủy lợi</u> như: các xã Quang Tiến, Hiền Ninh, Minh Phú, Nam Sơn, Bắc Sơn - Sóc Sơn; Phù Lưu, Đồng Tân, Hoa Sơn - Ứng Hòa; Trường Yên - Chương Mỹ. Trong điều kiện ngân sách địa phương và ngân sách Thành phố để hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới còn hạn hẹp, việc xác định các dự án không đúng trọng tâm, trọng điểm như trên là dàn trải, kém hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn. Đề nghị UBND Thành phố tiếp tục rà soát việc hoàn thành chỉ tiêu	ninh trật tự, hành chính công. Trong số 9 nhóm tiêu chí có 4 nhóm tiêu chí không liên quan đến đầu tư XDCB và 5 nhóm tiêu chí liên quan đầu tư XDCB là: (1) giao thông; (2) thủy lợi; (3) giáo dục, văn hóa, y tế; (4) Kinh tế; (5) Môi trường. Trong 5 nhóm tiêu chí, nhóm kinh tế và nội dung y tế các huyện chủ động đầu tư, còn 3 nhóm tiêu chí còn lại cần quan tâm hỗ trợ đầu tư là: (1) giao thông; (2) thủy lợi; (3) giáo dục, văn hóa, y tế; (4) Kinh tế; (5) Môi trường. <i>Mặt khác ngoài việc đảm bảo tiêu chí của Chương trình, việc đầu tư cho các dự án giao thông, thủy lợi góp phần phát triển kinh tế, phục vụ sản xuất của địa phương. Do vậy, UBND Thành phố đề nghị HĐND Thành phố quyết nghị phân bổ vốn cho các dự án như dự thảo Tờ trình của UBND Thành phố.</i> + Đối với chỉ tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 đạt 04 huyện tối thiểu (20% số huyện, theo chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy), Thành phố phấn đấu đạt 06 huyện, gồm: Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng và Thanh Oai. Theo QĐ số 1408/QĐ-UBND ngày 14/3/2024

T T	Nội dung	Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố (Báo cáo số 26 /BC-BKTNS ngày 27/3/2024)	Báo cáo giải trình, bổ sung làm rõ của UBND Thành phố
		huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu cũng như các quy định về điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2)... của từng huyện, từng xã để tập trung đầu tư theo lĩnh vực, địa bàn nhằm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu của CTMTQG và Chương trình 04 Thành ủy.	của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, theo đó: là hết năm 2023, về huyện NTM nâng cao như sau: “Cho đến nay chưa có huyện nào có QĐ của Thủ tướng Chính Phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao”, 04 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức và Thanh Trì đang hoàn thiện hồ sơ huyện nông thôn mới nâng cao và 02 huyện: Thanh Oai, Đan Phượng hoàn thiện hồ sơ trình UBND Thành phố trong quý I/2024. Phấn đấu đến cuối năm 2024, Thành phố có ít nhất 04 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Do vậy, song song với việc hoàn thiện hồ sơ, để đảm bảo các tiêu chí về giao thông, thủy lợi nội đồng, văn hóa, môi trường... (ví dụ về tiêu chí giao thông Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối liên xã, liên vùng và giữa các vùng nguyên liệu tập trung, phù hợp với quá trình đô thị hóa – QĐ số 3099/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 về việc ban hành bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025), UBND Thành phố đề nghị HĐND Thành phố bố trí cho các dự án tại các huyện dự kiến là huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023 để đảm bảo chỉ tiêu của Thành phố.

T T	Nội dung	Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố (Báo cáo số 26 /BC-BKTNS ngày 27/3/2024)	Báo cáo giải trình, bổ sung làm rõ của UBND Thành phố
			Việc đầu tư các dự án ở các huyện dự kiến huyện NTM nâng cao, đảm bảo các tiêu chí, cụ thể như sau: * Tiêu chí về môi trường (QĐ số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 quy định đối với huyện NTM quy định: Có công trình xử lý nước thải sinh hoạt áp dụng biện pháp phù hợp. * Tiêu chí về giáo dục đối với huyện NTM (QĐ Số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 quy định: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1. * Tuyến đường ĐH 08 huyện Thạch Thất: Đây là tuyến đường liên xã theo quy hoạch (đường huyện đi qua 04 xã: Đồng Trúc, Tân Xã, Cần Kiệm, Bình Yên trong đó xã Đồng Trúc dự kiến NTM KM năm 2024 (bản chất huyện còn nợ tiêu chí về giao thông của huyện NTM: QĐ số 3099/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 quy định, về giao thông: tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch đạt 100%). * Tiêu chí về văn hóa của huyện NTM: không có trung tâm văn hóa thể thao của huyện, nợ tiêu chí văn hóa của huyện NTM. + Các dự án hỗ trợ khi hoàn thành đảm bảo tiêu chí về giao

T T	Nội dung	Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố (Báo cáo số 26 /BC-BKTNS ngày 27/3/2024)	Báo cáo giải trình, bổ sung làm rõ của UBND Thành phố
			thông, thủy lợi nội đồng...quy định tại QĐ số 3098/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 -2025, QĐ số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính Phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu; huyện NTM, huyện NTM nâng cao, theo đó có một số xã đã được phê duyệt là xã NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2023 (QĐ số 1025, 1027/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2023), tuy nhiên nhu cầu đầu tư vẫn còn để đảm bảo các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, cụ thể ở các xã như sau: * Xã Hà Hồi chưa đạt xã NTM KM năm 2023; dự án qua xã Phụng Xá – Phù Lưu tế, huyện Mỹ Đức là dự án chuyển tiếp cần bố trí vốn để hoàn thành năm 2024; Xã Phù Linh chưa đạt xã NTM nâng cao năm 2023; Xã Hát Môn dự kiến xã NTM kiểu mẫu tăng thêm năm 2024 (Chỉ đạo của Thành phố); huyện Đông Anh là huyện NTM nâng cao; dự án ở xã Nam Triều hỗ trợ huyện Phú Xuyên khó khăn và xã Nam Triều dự kiến xã NTM KM tăng thêm năm 2024; huyện Gia Lâm huyện NTM nâng cao; dự án tại Xã Phong Vân, huyện Ba Vì và xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa hỗ trợ các huyện Ba Vì, huyện

T T	Nội dung	Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố (Báo cáo số 26 /BC-BKTNS ngày 27/3/2024)	Báo cáo giải trình, bổ sung làm rõ của UBND Thành phố
			Phú Xuyên khó khăn và 02 xã Phong Vân, Phù Lưu xã NTM KM tăng thêm năm 2024; * Với các xã ở huyện: Ba Vì, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Sóc Sơn: hỗ trợ các huyện khó khăn, hạ tầng còn yếu và các dự án dân sinh bức xúc (các xã Quang Tiến, Hiền Ninh, Minh Phú, Nam Sơn, Bắc Sơn - Sóc Sơn; Phù Lưu, Đồng Tân, Hoa Sơn - Ứng Hòa; Trường Yên - Chương Mỹ). Các dự án đề nghị bố trí vốn đủ thủ tục đầu tư, hỗ trợ các huyện xây dựng nông thôn mới đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới của Thành phố, đề nghị HĐND Thành phố nghiên cứu và quyết nghị. Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2024-2025 và sau năm 2025. - Tổng mức vốn chương trình xây dựng NTM phân bổ tại kỳ họp tháng 3/2024 là 1.521 tỷ đồng (trong 2.000 tỷ đồng). Trong đó: Chuyển tiếp là 3 dự án, với mức vốn 70 tỷ đồng và dự án khởi công mới 48 dự án, với mức vốn là 1.451,0 tỷ đồng. - <i>Dự kiến kết quả đạt được:</i> Giai đoạn 2024 – 2025: Phân bổ 2.000 tỷ đồng cho 51 dự án, dự kiến hoàn thành 28 dự án. Trong số 51 dự án có 03 dự án chuyển tiếp và 48 dự án mới, cụ thể các nhóm dự án

T T	Nội dung	Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố (Báo cáo số 26 /BC-BKTNS ngày 27/3/2024)	Báo cáo giải trình, bổ sung làm rõ của UBND Thành phố
			mới như sau: + 21 dự án đầu tư xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu dự kiến năm 2024; 14 dự án đầu tư huyện nông thôn mới nâng cao; 04 dự án đầu tư xã NTM nâng cao năm 2023 chưa đủ điều kiện công nhận; 09 dự án bổ sung các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 – rà soát lại theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 08/12/2022 của Thủ tướng Chính Phủ. + Phân bổ 21 xã NTM nâng cao và KM năm 2024 trên tổng số 75 xã (văn bản số 4177/SNN-KHTC ngày 12/12/2023, như vậy còn 54 xã NTM nâng cao và KM năm 2024 chưa được phân bổ, tiếp tục huy động nguồn vốn. - Với mức vốn phân bổ 2.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành 28/51 dự án, nhu cầu vốn để hoàn thành các dự án này là 1.198,0 tỷ đồng. Tổng nhu cầu vốn chương trình xây dựng nông thôn mới của các huyện, thị xã giai đoạn 2024 – 2025 là 11.324,8 tỷ đồng (trong đó: năm 2024 là 3.595,4 tỷ đồng), dự kiến tháng 3 năm 2024 là 1.521 tỷ đồng trong tổng nhu cầu là 3.595,4 tỷ đồng. Do vậy, UBND Thành phố đề nghị HĐND Thành phố tiếp tục bổ sung nguồn vốn cho Chương trình xây dựng nông thôn mới của Thành phố.

T T	Nội dung	Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố (Báo cáo số 26 /BC-BKTNS ngày 27/3/2024)	Báo cáo giải trình, bổ sung làm rõ của UBND Thành phố