

Số: /TTr-UBND

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### **Điều chỉnh Kế hoạch năm 2024, xây dựng định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố.

Thành ủy, HĐND Thành phố chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và căn cứ kết quả giải ngân của các chương trình, dự án trong thời gian vừa qua để xác định nhu cầu vốn thực cho các chương trình, dự án trong 2024, 2025 và giai đoạn 2021-2025. Nhiều dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thời gian và phê duyệt dự án, đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn năm 2024; một số dự án có nhu cầu bổ sung thêm kế hoạch vốn năm 2024 so với đã giao để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân.

Theo Điều 56 Luật Đầu tư công 2019, UBND Thành phố phải trình HĐND Thành phố thông qua định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 trước ngày 25/7/2024 và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31/7/2024.

Căn cứ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024, xây dựng định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024**

##### **1. Tình hình phân bổ Kế hoạch vốn năm 2024 đến nay**

a. Kế hoạch năm 2024 là 81.033 tỷ đồng, gồm: cấp Thành phố là 47.410 tỷ đồng, cấp huyện là 33.102 tỷ đồng và Chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần 521 tỷ đồng.

b. Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của Thành phố đến hết ngày 15/6/2024 là 17.175 tỷ đồng, đạt 21,2 % kế hoạch Thành phố và Trung ương giao. Do vậy, để hoàn thành mục tiêu ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 95% kế hoạch cần phải có nhiều giải pháp mạnh mẽ trong thời gian tới. Thành phố đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

##### **2. Phương án điều chỉnh Kế hoạch năm 2024**

###### **a. Nguyên tắc điều chỉnh:**

- Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 phải phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan; kế hoạch năm 2024 điều chỉnh phải phù hợp với kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025.

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án có vướng mắc chưa khắc phục được mặc dù đã áp dụng nhiều giải pháp cần thiết, dự kiến không giải ngân được 100% kế hoạch vốn năm 2024 đã được giao.

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho các dự án theo thứ tự ưu tiên như sau:

(1) Các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân cao hơn so với kế hoạch vốn đã giao năm 2024, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2024; các dự án có tính khẩn cấp, các dự án trọng điểm, kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực,...;

(2) Các dự án được cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, đảm bảo điều kiện bố trí vốn theo quy định để triển khai;

(3) Các dự án mới đã có trong Kế hoạch của Thành phố nay đủ thủ tục, điều kiện bố trí vốn theo quy định, cần bố trí kế hoạch vốn để thi công thực hiện. *(Các dự án cấp Thành phố có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn để giải phóng mặt bằng, thiết kế bản vẽ thi công dự toán thực hiện giải ngân, thanh toán linh hoạt theo cơ chế đã được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 và cập nhật chính thức kế hoạch vốn năm 2024 cho dự án tại kỳ họp HĐND Thành phố cuối năm 2024).*

## **b. Phương án điều chỉnh**

**b.1 Đối với nguồn vốn ODA:** Căn cứ điểm a, khoản 6, Điều 67 và Khoản 2 Điều 83 Luật Đầu tư công, đề xuất điều hòa 6,03 tỷ đồng nguồn ODA cấp phát và 2,97 tỷ đồng nguồn ODA vay lại của dự án Tuyến ĐSĐT thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhôn - ga Hà Nội (Dự án tuyến 3.1) để bổ sung cho dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án Đường sắt đô thị số 3 Hà Nội.

**b.2 Đối với nguồn Ngân sách trung ương trong nước:** Điều hòa kế hoạch vốn giữa các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1.1 của xây dựng Vành đai 4 Thủ đô, cụ thể: Điều chỉnh giảm 100 tỷ đồng giao huyện Thanh Oai; 10 tỷ đồng của huyện Sóc Sơn và điều chỉnh tăng 110 tỷ đồng cho quận Hà Đông.

## **b.3 Đối với nguồn ngân sách Thành phố trong nước:**

(1) Điều chỉnh giảm 2.516,372 tỷ đồng của các nhiệm vụ, nguồn vốn như sau:

- Điều chỉnh giảm 180,069 tỷ đồng nguồn vốn dự nguồn phân bổ cho các nhiệm vụ nhưng đến nay chưa phân bổ chi tiết cho các dự án.

- Điều chỉnh giảm 1.785,778 tỷ đồng kế hoạch vốn các dự án, gồm: 1.653,744 tỷ đồng của 29 dự án cấp Thành phố; 12 tỷ đồng của nhiệm vụ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội; 120,034 tỷ đồng của 32 dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu.

- Điều chỉnh giảm 550,525 tỷ đồng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

(2) Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2024 là 2.516,372 tỷ đồng cho 202 nhiệm vụ, dự án do có khả năng thực hiện, giải ngân tốt, gồm:

- *Dự án cấp Thành phố:* Bổ sung 1.289,547 tỷ đồng cho 64 dự án. Trong đó,

đề xuất bố trí kế hoạch vốn năm 2024 đối với 04 dự án đã hết thời gian thực hiện theo quyết định phê duyệt dự án, gồm: (i) Dự án cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 để thanh toán khối lượng đã thực hiện (*dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2023*); (ii) 03 dự án có tính khẩn cấp của lĩnh vực đê điều (*để thanh toán khối lượng đã thực hiện*).

- *Chương trình mục tiêu quốc gia: 86,52 tỷ đồng cho 11 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 44 tỷ đồng cho 01 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.*

- *Dự án sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện: 1.074,505 tỷ đồng cho 125 dự án lĩnh vực giáo dục, di tích, y tế, hạ tầng kinh tế, ban chỉ huy quân sự cấp xã.*

- Hỗ trợ địa phương bạn: Phân bổ 21,8 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu theo Thông báo số 1521-TB/TU ngày 12/01/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy từ dự nguồn cho nhiệm vụ hỗ trợ địa phương bạn còn lại chưa phân bổ 1,969 tỷ đồng và nguồn vốn bổ sung là 19,831 tỷ đồng.

*Sau phương án điều chỉnh, còn 6.184,342 tỷ đồng thực hiện theo cơ chế thanh toán linh hoạt (giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, quyết toán dự án hoàn thành, thiết kế bản vẽ thi công) và hoàn trả vốn ứng cho Quỹ đầu tư phát triển Thành phố.*

**3. Về việc các quận hỗ trợ các huyện năm 2024:** UBND Thành phố trình HĐND Thành phố cho phép quận Bắc Từ Liêm hỗ trợ huyện Phúc Thọ giai đoạn 2024-2025 với kinh phí là 50 tỷ đồng cho 01 dự án giao thông.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025**

### **1. Khả năng cân đối nguồn vốn**

Hiện nay, Bộ, Ngành Trung ương chưa thông báo nguồn kế hoạch vốn năm 2025 cho thành phố Hà Nội, UBND Thành phố bước đầu xây dựng căn cứ Kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm 2021-2025, Kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

Nguồn vốn đầu tư công năm 2025 dự kiến là **81.392,083** tỷ đồng, tăng 358,903 tỷ đồng so với năm 2024, bao gồm:

#### *a) Theo nguồn vốn:*

a.1) Vốn ngân sách trung ương: **11.934,11 tỷ đồng**, bao gồm:

- Vốn ngân sách trung ương trong nước: 8.932,796 đồng;

+ Vốn cho dự án đường vành đai 4 : 5.733,057 tỷ đồng;

+ Vốn cho 03 dự án liên kết vùng (QL6 đoạn Ba La - Xuân Mai và cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn từ QL31 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 32, đoạn từ Sơn Tây đến cầu Trung Hà): 3.199,739 tỷ đồng.

- Vốn nước ngoài (ODA cấp phát): 3.001,314 tỷ đồng.

a.2) Vốn ngân sách của thành phố Hà Nội: **69.457,973** tỷ đồng

- Vốn xây dựng cơ bản tập trung trong cân đối: 28.307,212 tỷ đồng.

- Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 14.500 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 350 tỷ đồng.
- Nguồn cải cách tiền lương: 9.660,194 tỷ đồng.
- Nguồn thu từ tiền cổ phần hoá DNNN: 1.916 tỷ đồng.
- Nguồn tăng thu, thưởng vượt thu, nguồn khác: 12.773,647 tỷ đồng.
- Vốn ODA vay lại: 1.950,92 tỷ đồng.

b) *Theo cấp ngân sách:*

- Kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp Thành phố: **63.742,083** tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp huyện: **17.129** tỷ đồng.
- Bố trí vốn đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần là **521** tỷ đồng.

## **2. Phương án dự kiến phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2025 cấp Thành phố (63.742,083 tỷ đồng)**

a) *Bố trí vốn thu hồi ứng trước, hoàn trả quỹ đầu tư phát triển thành phố, vốn giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt, hỗ trợ địa phương bạn: 3.299,14 tỷ đồng, cụ thể:*

- Hoàn trả vốn ứng cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố: 240 tỷ đồng.
- Vốn thanh quyết toán các dự án hoàn thành: 430 tỷ đồng.
- Vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch: 190 tỷ đồng.
- Bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư: 245 tỷ đồng.
- Vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: 484,14 tỷ đồng.
- Bố trí vốn tạm ứng giải ngân linh hoạt các nhiệm vụ: lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và các công việc khác phục vụ các nội dung này theo quy định, quyết định phê duyệt dự án: 200 tỷ đồng.
- Hỗ trợ địa phương bạn: 400 tỷ đồng.
- Bổ sung vốn cho các quỹ và uỷ thác Ngân hàng chính sách xã hội cho vay, giải quyết việc làm: 1.110 tỷ đồng.

b) *Vốn phân bổ thực hiện dự án đầu tư công Thành phố là 48.602,007 tỷ đồng, bao gồm:*

- Vốn ODA cấp phát: 3.001,314 tỷ đồng.
- Vốn ODA vay lại: 1.950,92 tỷ đồng.
- Vốn NSTW trong nước: 8.932,796 tỷ đồng
- Vốn NSTP: 34.716,977 tỷ đồng.

Trong đó các dự án cấp Thành phố tập trung ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các công trình trọng điểm của Thành phố (*Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô; Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá; Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội; Dự án Tuyến đường sắt đô thị TPHN (tuyến 2) đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6: đoạn Ba la - Xuân Mai; Dự án Xây dựng tuyến*

*đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình) và các dự án thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, các dự án dân sinh bức xúc.*

*c) Vốn bố trí thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu (CTMT) quốc gia: 1.431,51 tỷ đồng:*

- CTMT quốc gia về Xây dựng nông thôn mới: 533,4 tỷ đồng.
- CTMT quốc gia phát triển kinh tế dân tộc miền núi: 898,11 tỷ đồng.

*d) Ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện (Kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực giáo dục, y tế, di tích; các dự án chuyển tiếp lĩnh vực hạ tầng kinh tế, kỹ thuật đang được ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu, ban chỉ huy quân sự cấp xã,...): 10.409,426 tỷ đồng.*

### **III. KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 KÉO DÀI SANG NĂM 2024 CẤP THÀNH PHỐ**

Tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023, HĐND Thành phố đã quyết nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 (gọi tắt là kéo dài) đối với các dự án sử dụng ngân sách địa, và giao: UBND Thành phố quyết định cụ thể kế hoạch kéo dài đối với các dự án cấp Thành phố và dự án sử dụng vốn ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu; HĐND cấp huyện, cấp xã quyết định cụ thể việc chuyển nguồn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đối với các dự án thuộc kế hoạch đầu tư ngân sách cấp mình.

Hiện nay, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 của các dự án cấp ngân sách Thành phố và ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện là 3.982 tỷ đồng; 16/30 quận, huyện đã thực hiện kéo dài kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 đối với các dự án sử dụng ngân sách cấp huyện. Tuy nhiên, đối với cấp huyện, có 12/16 đơn vị thực hiện đúng theo Nghị quyết của HĐND Thành phố và 04/16 đơn vị (Hoàng Mai, Đan Phượng, Thạch Thất, Thường Tín), HĐND các huyện đã giao UBND các huyện ban hành quyết định kéo dài kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024 nguồn ngân sách huyện. Điều này, chưa phù hợp với Nghị quyết của HĐND Thành phố.

*UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố xem xét chấp thuận danh mục và kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 đối với các dự án dự án cấp ngân sách Thành phố và ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện như tại Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 kèm theo của UBND Thành phố và đối với các dự án sử dụng ngân sách cấp huyện của 12 quận, huyện: Tây Hồ, Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Đông Anh, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Ứng Hòa như các Nghị quyết, quyết định giao của cấp huyện kèm theo. Đồng thời, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị (Hoàng Mai, Đan Phượng, Thạch Thất, Thường Tín) rà soát, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện đảm bảo quy định.*

## **IV. CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025 CẤP THÀNH PHỐ**

### **1. Tình hình triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố**

**1.1.** Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố đến nay đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 248.034,036 tỷ đồng, còn 6.281,69 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết, gồm:

+ Dự phòng đầu tư công: 148,323 tỷ đồng

+ Dự nguồn chi tiết để phê duyệt chủ trương đầu tư cho 11 dự án ngành dọc và 05 dự án cấp Thành phố cấp thiết bổ sung danh mục tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 và 09/NQ-HĐND ngày 29/3/2024; dự nguồn cho dự án hỗ trợ vận hành tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội là 3.753,097 tỷ đồng;

+ Dự nguồn phê duyệt chủ trương đầu tư cho 49 dự án cấp Thành phố: 2.380,27 tỷ đồng, gồm: 1.000 tỷ đồng ODA vay lại; 1.380,27 tỷ đồng vốn NSTP. Tại kỳ họp tháng 7/2024, dự kiến trình HĐND Thành phố phân bổ cho 06 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 5/2024. Như vậy, còn 1.159,27 tỷ đồng vốn NSTP chưa phân bổ chi tiết.

**1.2.** Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố đến nay đã bố trí hàng năm giai đoạn 2021-2024 là 144.878 tỷ đồng chiếm 57% kế hoạch, còn lại phải bố trí là 109.437 tỷ đồng, chiếm 43% kế hoạch.

### **2. Đánh giá tính khả thi nguồn lực Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, khả năng thực hiện các nhiệm vụ, dự án**

#### **2.1 Đối với nguồn vốn ngân sách Thành phố trong nước:**

*Theo rà soát, dự kiến một số nguồn lực kế hoạch trung hạn dự kiến sẽ không khai thác, sử dụng tại kỳ kế hoạch này mà chuyển sang giai đoạn sau (như nguồn thu từ đất, nguồn vốn huy động trong nước); một số nguồn vốn dự kiến khó đảm bảo tính khả thi (như: nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn DNNN, nguồn thu xổ số kiến thiết). Theo đó, nguồn vốn ngân sách Thành phố trong nước kế hoạch trung hạn dự kiến giảm 41.600 tỷ đồng. Cụ thể:*

#### **(1) Dự kiến giảm 87.044,985 tỷ đồng, gồm:**

- *Đối với nguồn thu với đất:* Giảm 36.492,89 tỷ đồng. Lý do: Kết quả nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất qua các năm 2021, 2022, 2023 của ngân sách cấp Thành phố đều không đạt so với dự toán được giao; nguồn đầu tư phát triển thu tiền sử dụng đất của các quỹ đất đối ứng cho các dự án chuyển từ BT sang đầu tư công (tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 dự kiến 25.000 tỷ đồng) nhưng đến nay chưa phát sinh nguồn thu này và dự kiến không đảm bảo kế hoạch.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Do một số quỹ đất dự kiến đối ứng BT chủ yếu là đất nông nghiệp giao các hộ gia đình, cá nhân sản xuất theo Nghị định 64/NĐ-CP hiện vẫn đang sản xuất nông nghiệp và nhiều quỹ đất dự kiến đối ứng do Nhà đầu tư đề xuất mang tính sơ bộ, phần lớn chưa đề xuất ranh giới quỹ đất chính xác và các dự án trước đây chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết, chưa bàn giao mốc giới đất nên khó xác định quy mô, phạm vi ranh giới, nguồn gốc, hiện trạng quỹ đất đối ứng trên địa bàn. Theo Điều 53 Luật Đầu tư công, quỹ đất dự kiến đối ứng công trình BT trên địa bàn Thành phố hiện chưa đáp ứng đủ điều kiện để bàn giao về các đơn vị của Thành phố tổ chức đấu giá, đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định.

- *Nguồn thu xổ số kiến thiết*: Giảm 60 tỷ đồng (dự kiến giai đoạn 2021-2025 thu được 1.790 tỷ đồng).

- *Đối với nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn DNN*: Giảm 7.925 tỷ đồng (do dự kiến giai đoạn 2021-2025 thu được 10.075 tỷ đồng).

- *Nguồn vốn huy động trong nước*: Giảm 40.000 tỷ đồng. Lý do: Giai đoạn 2021-2024 chưa thực hiện huy động và năm 2025 để huy động 46.628 tỷ đồng là khó khả thi do việc vay nợ chính quyền địa phương bị giới hạn bởi hạn mức bội chi hằng năm được Trung ương giao, dư nợ của chính quyền địa phương và trần nợ công của quốc gia. Nguồn huy động trong nước còn lại là 6.628 tỷ đồng dự kiến để bố trí trong năm 2025 nếu có.

**(2) Dự kiến tăng 42.877,89 tỷ đồng** để bù đắp một phần cho các nguồn vốn điều chỉnh giảm nêu trên, tăng nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, gồm:

- Nguồn cân đối ngân sách nhà nước (không bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: Bổ sung 30.953 tỷ đồng *(bao gồm nguồn tăng do điều tiết ngân sách cấp Thành phố hưởng 100% khoản thu tiền thuê đất trả tiền một lần)*).

- Nguồn cải cách tiền lương còn dư: Bổ sung 11.925 tỷ đồng.

**2.2 Đối với nguồn vốn ODA vay lại: Đề xuất giảm 2.567,095 tỷ đồng** của 03 dự án để phù hợp với khả năng thực hiện:

- 1.541,275 tỷ đồng của dự án Tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (Dự án tuyến 2.1);

- 25,82 tỷ đồng của dự án Hỗ trợ Chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội (Dự án PMS2);

- 1.000 tỷ đồng dự nguồn cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai (Dự án tuyến 3.2).

### **3. Về việc rà soát khả năng thực hiện dự án, cân đối nguồn vốn ngân sách Thành phố trong nước**

Căn cứ kết quả đánh giá tính khả thi của các nguồn lực đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, UBND Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị đã rà soát khả năng thực hiện, giải ngân của các dự án, đề xuất phương án điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn để đảm bảo phù hợp với nguồn lực đầu tư công trung hạn và khả năng triển khai thực tế của các dự án. Qua rà soát, UBND Thành phố báo cáo như sau:

#### **3.1. Nguyên tắc cập nhật, điều chỉnh**

(1) Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn của các nhiệm vụ, dự án đảm bảo tuân thủ quy định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, phù hợp với nguồn lực đầu tư công thực có và khả năng triển khai, hấp thụ kế hoạch vốn thực tế của các dự án, Chương trình, Kế hoạch.

(2) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn đối với các dự án như sau:

+ Giảm dự nguồn cho các dự án cấp Thành phố để phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng đến nay chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư và chuyển danh mục

sang chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026-2030.

+ Giảm kế hoạch vốn của các dự án mới cấp Thành phố đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến cuối năm 2024 và năm 2025 mới phê duyệt được dự án và không hấp thụ hết kế hoạch vốn được giao;

+ Giảm kế hoạch vốn của các dự án có vướng mắc chưa khắc phục được mặc dù đã áp dụng nhiều giải pháp cần thiết và dự kiến không giải ngân được 100% kế hoạch vốn trung hạn đã được phê duyệt.

+ Đối với các dự án hỗ trợ mục tiêu lĩnh vực di tích: Giảm kế hoạch vốn của các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ đối với các dự án dự kiến triển khai trong 02 giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025 đã được dự nguồn 2021-2025 để đẩy nhanh tiến độ triển khai nhưng nay chưa được phê duyệt dự án, dự kiến không đảm bảo hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025;

+ Đối với các dự án hỗ trợ mục tiêu lĩnh vực giáo dục: giảm kế hoạch vốn của các dự án có khó khăn, vướng mắc dự kiến không triển khai được và thực hiện điều chỉnh, điều hoà trong mỗi đơn vị.

(3) Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho các dự án dự kiến có khả năng thực hiện, giải ngân cao hơn so với kế hoạch vốn trung hạn đã phê duyệt; hoàn thành dự án theo tiến độ.

### **3.2. Kết quả rà soát bước đầu, đề xuất về điều chỉnh kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025**

Kết quả giải ngân trong giai đoạn 2021-2023 của toàn Thành phố là có tiến bộ: năm 2021 là 36.565 tỷ đồng (đạt 79,2% kế hoạch); năm 2022 là 45.315 tỷ đồng (đạt 87,8% kế hoạch); năm 2023 là 54.100 tỷ đồng (đạt 94,4% kế hoạch so Thành phố giao, đạt 115,9% so với Trung ương giao). Tuy nhiên, kết quả giải ngân các dự án ngân sách cấp Thành phố còn chưa cao; năng lực triển khai chưa có đột phá. Với kế hoạch năm 2024 được giao khá cao (81.033 tỷ đồng), tỷ lệ giải ngân kế hoạch năm 2024 đến 31/5 mới đạt 18,6%, chưa đáp ứng yêu cầu. Để phấn đấu kết quả giải ngân cả năm đạt trên 90% là rất khó khăn, cần tập trung triển khai các giải pháp mạnh mẽ.

Qua rà soát sơ bộ bước đầu, dự kiến 02 phương án giảm kế hoạch vốn trung hạn như sau: (1) Phương án 1 (theo khả năng thực hiện dự án) giảm là 16.567,095 tỷ đồng (gồm: 14.000 tỷ đồng ngân sách trong nước; 2.567,095 tỷ đồng vốn ODA vay lại); (2) Phương án 2 (theo khả năng thực hiện và khả năng cắt giảm để cân đối nguồn vốn) giảm là 23.567,095 tỷ đồng (gồm: 21.000 tỷ đồng ngân sách trong nước; 2.567,095 tỷ đồng vốn ODA vay lại).

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn, phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn khả thi, phù hợp với thực tiễn triển khai của các chương trình, dự án, UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố cho phép:

**(1)** Tại kỳ họp tháng 7/2024, cho phép UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết nghị:

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Thành phố cho một số dự án có liên quan đến việc kế hoạch vốn năm 2024 để hoàn thành,

đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo tuân thủ quy định kế hoạch hàng năm phù hợp với kế hoạch trung hạn.

- Cập nhật phân bổ kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 cho các dự án cấp Thành phố được HĐND Thành phố phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 5/2024 và tại kỳ họp tháng 7/2024.

(2) Chủ trương cho phép tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của cấp Thành phố và trên cơ sở số vốn kế hoạch năm 2025 chính thức được phê duyệt và xây dựng định hướng kế hoạch trung hạn 5 năm 2026-2030 cấp Thành phố. Trên cơ sở đó, báo cáo Thành ủy, HĐND Thành phố tại kỳ họp HĐND Thành phố tháng 12/2024 xem xét phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố.

Đồng thời, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát, đề xuất phương án huy động tối đa nguồn lực đầu tư công, trọng tâm là đảm bảo nguồn lực ngân sách nhà nước để bố trí kế hoạch năm 2025, 2021-2025. Trên cơ sở rà soát nguồn lực thực có, khả năng thực hiện, giải ngân của dự án sẽ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn để phù hợp với kế hoạch tài chính trung hạn.

***Chi tiết các phương án rà soát và đề xuất như sau:***

**3.2.1. Phương án 1 (theo khả năng thực hiện dự án):** giảm 14.000 tỷ đồng ngân sách trong nước; 2.567,095 tỷ đồng vốn ODA vay lại; tổng giảm là **16.567,095** tỷ đồng.

- Điều chỉnh giảm 22.118,463 tỷ đồng của một số nhiệm vụ, dự án như sau:

+ Nguồn vốn bố trí thực hiện dự án GPMB, xây dựng hạ tầng đấu giá các khu đấu giá quyền sử dụng đất của Thành phố giảm: 955 tỷ đồng;

+ Các dự án cấp Thành phố: Điều chỉnh giảm 20.266,105 tỷ đồng, trong đó có 2.567,095 tỷ đồng vốn ODA vay lại.

+ CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Điều chỉnh giảm: 27,18 tỷ đồng;

+ Hỗ trợ mục tiêu cấp huyện giảm: 870,178 tỷ đồng.

- Điều chỉnh tăng 5.551,368 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án sau:

+ Các dự án cấp Thành phố: Điều chỉnh tăng: 1.933,059 tỷ đồng;

+ CTMTQG về xây dựng nông thôn mới: Điều chỉnh tăng 38,4 tỷ đồng;

+ CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Điều chỉnh tăng 04 tỷ đồng;

+ Hỗ trợ mục tiêu cấp huyện tăng: 240,089 tỷ đồng.

+ Dự phòng đầu tư công: 3.335,82 tỷ đồng.

**3.2.2 Phương án 2 (theo khả năng thực hiện và khả năng cắt giảm để cân đối nguồn vốn):** giảm 21.000 tỷ đồng ngân sách trong nước; 2.567,095 tỷ đồng vốn ODA vay lại; tổng giảm là **23.567,095** tỷ đồng.

- Điều chỉnh giảm 29.043,663 tỷ đồng của một số nhiệm vụ, dự án như sau:

+ Nguồn vốn bố trí thực hiện dự án GPMB, xây dựng hạ tầng đầu giá các khu đầu giá quyền sử dụng đất của Thành phố giảm: 955 tỷ đồng;

+ Các dự án cấp Thành phố: Điều chỉnh giảm 27.191,305 tỷ đồng, trong đó có 2.567,095 tỷ đồng vốn ODA vay lại.

+ CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Điều chỉnh giảm: 27,18 tỷ đồng;

+ Hỗ trợ mục tiêu cấp huyện giảm: 870,178 tỷ đồng.

- Điều chỉnh tăng 5.476,568 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án sau:

+ Các dự án cấp Thành phố điều chỉnh tăng: 1.872,559 tỷ đồng;

+ CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Điều chỉnh tăng 04 tỷ đồng;

+ CTMTQG về xây dựng nông thôn mới: Điều chỉnh tăng 38,4 tỷ đồng;

+ Hỗ trợ mục tiêu cấp huyện tăng: 240.089 tỷ đồng.

+ Dự phòng đầu tư công: 3.321,52 tỷ đồng.

***Như vậy, sau điều chỉnh, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố theo phương án 1 là 237.748,631 tỷ đồng; phương án 2 là 230.748,631 tỷ đồng.***

Theo phương án 1, 20% tổng số Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp Thành phố theo Điều 89 Luật Đầu tư công là 47.549,726 tỷ đồng.

Rà soát sơ bộ, tổng mức đầu tư của các dự án đang triển khai, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư chuyển sang giai đoạn 2026-2030 rất lớn khoảng 288.134 tỷ đồng (không bao gồm phần thực hiện theo phương thức đối tác công tư của dự án Vành đai 4 là 29.447 tỷ đồng). Trong đó có:

+ Dự án Vành đai 4 chuyển sang giai đoạn sau là 12.829 tỷ đồng; 02 dự án sử dụng vốn ODA chuyển sang giai đoạn sau là 10.388 tỷ đồng; 02 dự án đặc thù sử dụng nguồn thu từ đất của quận Hoàng Mai (đường Tam Trinh, Lĩnh Nam) dự kiến triển khai một phần từ ngân sách Quận chuyển sang giai đoạn sau là 4.747 tỷ đồng.

+ 102 dự án đầu tư công cấp Thành phố được phê duyệt chủ trương đầu tư có thời gian thực hiện trong 02 kỳ kế hoạch 2021-2025 và 2026-2030 có TMĐT là 107.889 tỷ đồng (*không bao gồm phần thực hiện theo phương thức đối tác công tư của dự án Vành đai 4, phần ngân sách cấp huyện đối với một số dự án*) được bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 36.068 tỷ đồng và TMĐT chuyển sang giai đoạn 2026-2030 là 71.821 tỷ đồng; vượt quá 20% tổng số kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố.

+ 59 dự án chưa phê chủ trương đầu tư có giá trị tổng mức đầu tư chuyển sang giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện là 152.030 tỷ đồng. Trong khi Kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án cấp Thành phố giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025 lần lượt là: 80.503,6 tỷ đồng và 182.562,9 tỷ đồng.

### ***3.2.3 Phương án đề xuất trình HĐND Thành phố quyết nghị tại kỳ họp tháng 7/2024***

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Thành phố cho

một số dự án có liên quan đến bố trí kế hoạch vốn năm 2024 để hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo tuân thủ quy định kế hoạch hàng năm phù hợp với kế hoạch trung hạn, trong đó:

*a. Dự án cấp Thành phố:*

- Điều chỉnh giảm KHV trung hạn: 990,534 tỷ đồng.
- Điều chỉnh tăng KHV trung hạn: 278,042 tỷ đồng.

*b. Dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện*

- Điều chỉnh giảm KHV trung hạn: 219,766 tỷ đồng.
- Điều chỉnh tăng KHV trung hạn: 149,45 tỷ đồng.

*c. Dự phòng tăng: 782,808 tỷ đồng.*

**V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

**1. Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, định hướng kế hoạch năm 2025; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025**

UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố quyết nghị một số nội dung sau:

(1) Tại kỳ họp tháng 7/2024, cho phép UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết nghị:

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, định hướng kế hoạch năm 2025, Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 nguồn ngân sách Thành phố cho một số dự án để bố trí kế hoạch vốn năm 2024 như *tại mục IV, 3.2.3.* Trong đó, đề xuất:

- HĐND Thành phố chấp thuận kéo dài thời gian bố trí vốn năm 2024 đối với 07 dự án cấp Thành phố nhóm B đã quá thời gian bố trí theo khoản 2 Điều 52 của Luật Đầu tư công tại kỳ họp này để tránh dự án bị dừng, giãn hoãn và nợ xây dựng cơ bản (kế hoạch vốn năm 2024 dự kiến đề xuất bổ sung là 112,5 tỷ đồng).

- Hiện nay, còn nhiều dự án chưa đủ thủ tục đầu tư để bố trí kế hoạch vốn năm 2025, và nhiều dự án triển khai còn có khó khăn, vướng mắc. UBND Thành phố đề xuất chưa xem xét huy động ngân sách Thành phố trong nước để bố trí kế hoạch vốn năm 2025.

(2) Về việc điều chỉnh kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025: Đề xuất thông qua chủ trương cho phép tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của cấp Thành phố và trên cơ sở số vốn kế hoạch năm 2025 chính thức được phê duyệt và xây dựng định hướng kế hoạch trung hạn 5 năm 2026-2030 cấp Thành phố. Trên cơ sở đó, báo cáo Thành ủy, HĐND Thành phố tại kỳ họp HĐND Thành phố năm 2024 xem xét phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố.

Đồng thời, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát, đề xuất phương án huy động tối đa nguồn lực đầu tư công, trọng tâm là đảm bảo nguồn lực ngân sách nhà nước để bố trí kế hoạch năm 2025, 2021-2025. Trên cơ sở rà soát nguồn lực thực có, khả năng thực hiện, giải ngân của dự án sẽ điều chỉnh kế hoạch đầu

tư công trung hạn để phù hợp với kế hoạch tài chính trung hạn.

## **2. Đối với nguồn ngân sách trung ương**

Hiện các chủ đầu tư đang đề xuất điều chỉnh nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2024 giảm 4.030 tỷ đồng (của dự án thành phần 3 - Vành đai 4 vừa được phân bổ vốn tại kỳ họp tháng 3/2024) và nguồn ODA cấp phát năm 2024 điều chỉnh giảm 1.017,602 tỷ đồng và 2021-2025 giảm 14.001,592 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Luật Đầu tư công, thẩm quyền điều chỉnh các nguồn vốn nêu trên là của Trung ương. Để thuận lợi trong triển khai, đề xuất HĐND Thành phố cho phép:

- UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024, 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương

- Trường hợp được Trung ương thông qua điều chỉnh kế hoạch, đề xuất HĐND Thành phố giao UBND Thành phố: (1) *Thông báo vốn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và 2021-2025 cho các dự án theo quyết nghị của Trung ương;* (2) *Rà soát, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bổ sung nguồn ngân sách trung ương trong nước năm 2025 cho dự án Vành đai 4 tương đương với số kế hoạch vốn năm 2024 điều chỉnh giảm.*

**3. Đối với các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025:** Căn cứ tình hình triển khai của các dự án, đề xuất cắt giảm danh mục đối với các dự án chậm triển khai, không đảm bảo tiến độ đề ra đối với 05 dự án:

- + Dự án Khu công nghiệp Sóc Sơn lý do: Tiến độ của Dự án không đảm bảo, UBND Thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội đã có nhiều Văn bản đôn đốc, yêu cầu Công ty ĐDK thực hiện nghĩa vụ tài chính về GPMB, tuy nhiên Công ty vẫn không thực hiện.

- + Dự án Khu công viên phần mềm: Dự án chưa có hồ sơ đề xuất, đồng thời hiện không phù hợp với mục tiêu, quy hoạch.

- + 02 dự án Bảo tồn phục dựng hòa, hệ thống thủy văn tại khu di tích Cổ Loa và Phục dựng Điện Kính Thiên: (Dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc đặc thù đối với các dự án di tích, tiến độ không đảm bảo).

- + 01 dự án Đại học Thủ đô: Đề án phát triển trường cần thực hiện điều chỉnh Quy hoạch quận Cầu Giấy làm cơ sở lập báo cáo đề xuất CTĐT do vậy không kịp tiến độ triển khai trong giai đoạn 2021-2025

**4. Về ứng vốn Quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ đầu tư phát triển Thành phố để thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, đấu giá quyền sử dụng đất**

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp tục ứng vốn Quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố cho các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 về trước, Ban Thường vụ Thành ủy có Thông báo số 494-TB/TU ngày 20/9/2021 và HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 thống nhất nguyên tắc việc tiếp tục ứng vốn Quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để thực hiện hoàn thành các dự án chuyển tiếp đã ứng vốn từ năm 2020 về trước theo Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày

21/9/2021 của UBND Thành phố, cụ thể đối với 02 nhóm dự án: (1) dự án đã hoàn thành đang hoàn thiện thủ tục thanh, quyết toán và dự án đang triển khai cần tiếp tục bố trí vốn để thi công hoàn thành không phải điều chỉnh dự án; (2) dự án đang thi công cần bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dự án nhưng phải điều chỉnh dự án của 04 nhóm đối tượng dự án bao gồm: (i) Dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) và xây dựng hạ tầng kỹ thuật (HTKT) khu đấu giá quyền sử dụng đất; (ii) Dự án GPMB và xây dựng HTKT khu đất dịch vụ; (iii) Dự án GPMB và xây dựng HTKT khu tái định cư, nhà ở tái định cư; (iv) Dự án GPMB tạo lập quỹ đất, phục vụ các dự án đầu tư.

Tại Kết luận Thanh tra số 36/KL-TTTr ngày 22/4/2024 về công tác quản lý ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thanh tra Bộ Tài chính có kết luận: *“Trường hợp trước đây đã ứng vốn từ Quỹ phát triển đất để thực hiện các dự án đầu tư, GPMB tạo quỹ đất sạch đấu giá đất thì phải thực hiện các thủ tục chuyển sang sử dụng vốn đầu tư công theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2024 của Chính phủ”...*

Theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2024 của Chính phủ: *“Dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư, sử dụng nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn đầu tư công, nếu chuyển sang sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện phải tiến hành phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư và phê duyệt lại quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.”*

Như vậy, nhiều dự án chuyển tiếp đã thực hiện ứng vốn và giải ngân qua Quỹ phải dừng ứng vốn Quỹ, tạm dừng thực hiện dự án và phải thực hiện phê duyệt, hoàn thiện lại thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, mất nhiều thời gian và gây nhiều khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, đơn vị liên quan do các chính sách, pháp luật có sự thay đổi qua nhiều năm.

UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố xem xét, cho phép tiếp tục ứng vốn cho các dự án ứng vốn qua Quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố từ năm 2020 trở về trước để hoàn thành dứt điểm trong năm 2024, 2025 theo nguyên tắc đã được thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 23/9/2021. Sau năm 2025 các dự án còn tồn tại (nếu có) sẽ phải thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công trừ khi có quy định phát luật, Nghị định hướng dẫn mới cho phép ứng vốn Quỹ phát triển đất.

Tại Thông báo kết luận số 248-TB/BCSĐ ngày 14/6/2024, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã thống nhất *“Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024, xây dựng định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố”*.

Ngày 20/6/2024, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã hoàn thiện báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời đề xuất cho phép UBND Thành phố hoàn thiện báo cáo trình HĐND Thành phố để kịp tiến độ gửi HĐND Thành phố phục vụ kỳ họp tháng 7/2024 theo Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 04/5/2024 và 27/TB-HĐND ngày 22/5/2024. UBND Thành phố sẽ tiếp thu các ý kiến của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố tại báo cáo giải trình, bổ sung với HĐND Thành phố nếu có.

Trên đây là nội dung báo cáo về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024, xây dựng định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố, UBND Thành phố kính báo cáo HĐND Thành phố xem xét, thông qua./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban KTNS-HĐND Thành phố;
- Sở KH&ĐT;
- VPUB: CVP, các PCVP, KTTH, TH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hà Minh Hải**