

PHỤ LỤC I
Thời hạn cam kết chỉ đạo, thực hiện các nội dung tái chất vấn
(Kèm theo Văn bản số /UBND-TH ngày /6/2024 của UBND Thành phố)

TT	Tên dự án, công trình	Tình hình triển khai thực hiện
1	Chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và trình HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư 04 dự án lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải quan trọng đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách: (1) Xây dựng hệ thống thu gom nước thải (lưu vực S1) về nhà máy xử lý nước thải Yên Sở; (2) Xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Tây sông Nhuệ; (3) Cải thiện thoát nước và quản lý nước thải tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm; (4) Xây dựng trạm bơm Gia Thượng, hồ điều hòa và tuyến mương Thượng Thanh, quận Long Biên. Nội dung cam kết: - Hoàn thành công tác thẩm định, trình HĐND Thành phố đối với 03 dự án (Xây dựng hệ thống thu gom nước thải (lưu vực S1) về nhà máy xử lý nước thải Yên Sở; Xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Tây sông Nhuệ; Xây dựng trạm bơm Gia Thượng, hồ điều hòa và tuyến mương Thượng Thanh, quận Long Biên). - Nghiên cứu xem xét bố trí nguồn vốn đối với dự án Cải thiện thoát nước và quản lý nước thải tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm. Người cam kết:	Các dự án: (1) Xây dựng hệ thống thu gom nước thải (lưu vực S1) về nhà máy xử lý nước thải Yên Sở; (2) Xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Tây sông Nhuệ; (3) Xây dựng trạm bơm Gia Thượng, hồ điều hòa và tuyến mương Thượng Thanh, quận Long Biên đã được HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/3/2024. Hiện nay 03 dự án đang được chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXDCT hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp, UBND quận Long Biên) triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố, trên địa bàn huyện Gia Lâm dự kiến thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 02 dự án để thực hiện giai đoạn 2026-2030 (01 dự án UBND Thành phố đã giao UBND huyện Gia Lâm lập đề xuất chủ trương đầu tư; 01 dự án Thành phố đang chủ trương triển khai theo hình thức PPP và đã đưa vào danh mục thu hút đầu tư năm 2024 của Thành phố). Do đó, đối với dự án Cải thiện thoát nước và quản lý nước thải tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng rà soát tổng thể quy hoạch thoát nước trên địa bàn Thành phố và quận Long Biên, huyện Gia Lâm, xem xét sự cần thiết đầu tư Dự án này để tiếp tục đề xuất đầu tư để tránh chồng chéo, lãng phí và phát huy hiệu quả đầu tư. Trường hợp Dự án cần thiết đầu tư sẽ đề xuất đầu tư trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030.

TT	Tên dự án, công trình	Tình hình triển khai thực hiện
	Giám đốc Sở Xây dựng. Thời gian hoàn thành: Hoàn thành thẩm định, trình HĐND Thành phố đối với 03 dự án tại kỳ họp đầu năm 2024.	
2	Triển khai các bước đầu tư theo quy định đối với Dự án công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông. Nội dung cam kết: Trình HĐND Quận phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, trong đó phân kỳ đầu tư thực hiện dự án. Người cam kết: Chủ tịch UBND quận Hà Đông. Thời gian hoàn thành: Trình HĐND Quận phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp sớm nhất (chậm nhất trong năm 2024). Hoàn thành công tác GPMB toàn bộ dự án trong năm 2024.	Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5628/QĐ-UBND ngày 06/11/2023. Hiện nay, UBND quận Hà Đông đang triển khai lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, làm cơ sở lập Tổng dự toán và triển khai các gói thầu thi công xây dựng theo quy định. Ngoài ra, HĐND quận Hà Đông cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 21/12/2023. Đối với công tác giải phóng mặt bằng: UBND quận Hà Đông đã giải phóng mặt bằng được 52 ha/94 ha (còn lại khoảng 42 ha).
3	Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Núi Thoong. Nội dung cam kết: - Khởi công xây dựng nhà máy vào cuối năm 2023 và hoàn thành vào Quý II/2025 với công suất 450 tấn/ngày đêm. Trên cơ sở Quy hoạch được điều chỉnh, UBND Thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi	UBND Thành phố đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 13982/VP-TNMT ngày 22/12/2022, trong đó: “<i>Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, hoàn chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; báo cáo đề xuất UBND Thành phố xem xét, quyết định việc triển khai giai đoạn I của Dự án theo quy hoạch tại Quyết định 609/QĐ-TTg ngày 25/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ (công suất đốt 450 tấn/ngày đêm): Khởi công Nhà máy trong Quý III/2023, hoàn thành trong Quý IV/2025</i>”. Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 541/KH&ĐT-KTĐN ngày 09/2/2023 về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất

TT	Tên dự án, công trình	Tình hình triển khai thực hiện
	trường chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét đề xuất nâng công suất đốt lên 2.000 tấn/ngày đêm vào giai đoạn 2 của Công ty CP Môi trường đô thị Xuân Mai. Người cam kết: Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông. Thời hạn hoàn thành: Khởi công nhà máy tháng 12/2023, hoàn thành giai đoạn 1 (công suất 450 tấn/ngày đêm) vào Quý II/2025. Điều chỉnh nâng công suất nhà máy đảm bảo tiến độ theo Nghị quyết 11/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND Thành phố.	thải rắn sinh hoạt Núi Thoong, trong đó yêu cầu Liên doanh nhà đầu tư khẩn trương thống nhất phương án đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Ngày 01/6/2023, Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai đã nộp hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký Công ty EB Environmenta Enery (Việt nam) Holding Limidtid góp vốn mua cổ phần. Do Liên danh có yếu tố doanh nghiệp nước ngoài và vị trí Dự án gần khu vực Quân sự nên cần xem xét việc đảm bảo quốc phòng, an ninh nên Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Thủ đô về việc xem xét đảm bảo an ninh, quốc phòng khi công ty nước ngoài góp vốn vào Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai để triển khai dự án. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã đề nghị việc này xin ý kiến Bộ Quốc phòng. Ngày 27/7/2023, UBND Thành phố đã có Văn bản số 2324/UBND-KH&ĐT gửi Bộ Quốc phòng về việc cho ý kiến về điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh trong trường hợp doanh nghiệp nước ngoài góp vốn vào Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai. Đến nay, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vẫn chưa có ý kiến chính thức về việc trên. Ngày 19/12/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 2342/TB-KH&ĐT thông báo về việc không đáp ứng điều kiện góp vốn, mua lại cổ phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài vào Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai và dừng giải quyết thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư. Do không thực hiện được Dự án đầu tư theo hình thức góp vốn của Nhà đầu tư nước ngoài như phương án ban đầu, Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai đã thực hiện tìm kiếm đối tác đầu tư trong nước. Tại Văn bản số 34/MTĐT-DA ngày 17/4/2024, Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai báo cáo đã tìm kiếm và thống nhất được với đối tác mới trong nước để thực hiện Dự án và cam kết về tiến độ như sau: - Quý III/2024: Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư Dự án (trong tháng 7/2024, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư để nộp vào Sở Kế hoạch và Đầu tư). - Quý II/2025: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đủ điều kiện để xây dựng nhà máy. - Quý IV/2026: Hoàn thành xây dựng, tiến hành chạy thử.
4	Dự án Công viên Đồng Đa	Sau khi Chủ tịch UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 42/UBND-TH ngày 05/01/2024 về việc triển khai Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND

TT	Tên dự án, công trình	Tình hình triển khai thực hiện
	Nội dung cam kết: - Trình UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án. Người cam kết: Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Thời gian hoàn thành: - Hoàn thành việc thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch trong vòng 15-20 ngày kể từ ngày UBND quận Đống Đa trình. Nội dung cam kết: Lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án. Người cam kết: Chủ tịch UBND quận Đống Đa. Thời gian hoàn thành: - Trong tháng 4/2024, UBND quận Đống Đa gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc.	Thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có Văn bản số 474/QHKT-NĐ ngày 01/02/2024 gửi UBND quận Đống Đa đề nghị khẩn trương chỉ đạo công tác lập nhiệm vụ và đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Công viên Đống Đa theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố, hướng dẫn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc (<i>trước đây Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có các Văn bản đơn đốc, hướng dẫn: số 4475/QHKT-NĐ ngày 15/9/2023; số 5160/QHKT-NĐ ngày 23/10/2023</i>) gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc để thẩm định, trình UBND Thành phố theo nội dung cam kết thực hiện nội dung tái chất vấn tại kỳ họp HĐND Thành phố khóa XVI (trong tháng 4/2024). Đến nay, UBND quận Đống Đa đã chậm triển khai nhiệm vụ được UBND Thành phố giao. Ngày 09/4/2024, UBND quận Đống Đa có Văn bản số 799/UBND-QLĐT báo cáo UBND Thành phố đề xuất chấp thuận chủ trương giãn tiến độ thực hiện lập điều chỉnh tổng thể QHCT Công viên Đống Đa tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 1). Ngày 02/5/2024, Văn phòng UBND Thành phố có Văn bản số 5017/VP-ĐT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn yêu cầu UBND quận Đống Đa tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Công viên Đống Đa, tỷ lệ 1/500 theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Đến thời điểm hiện tại, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chưa nhận được hồ sơ nhiệm vụ và đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Công viên Đống Đa, tỷ lệ 1/500 nêu trên, do đó chưa có cơ sở để thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt theo nội dung đã cam kết tái chất vấn tại kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố khóa XVI. UBND Thành phố đã có chỉ đạo tại Văn bản số 7425/VP-ĐT ngày 20/6/2024, trong đó tiếp tục giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc theo dõi, đơn đốc, phối hợp chặt chẽ với UBND quận Đống Đa triển khai lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Công viên Đống Đa tỷ lệ 1/500 theo quy trình, quy định.
5	Dự án đầu tư tại 148 Giảng Võ, quận Ba Đình Nội dung cam kết: Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500. Người cam kết:	Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã có Thông báo số 224-TB/BCSD ngày 03/6/2024 thống nhất về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Tổ hợp hỗn hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa, tỷ lệ 1/500 tại số 148 phố Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình theo báo cáo, đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Ngày 13/6/2024, Ban cán sự đảng UBND Thành phố có Tờ trình số 159-TTr/BCSD trình Thường trực Thành ủy. Ngày 19/6/2024, Văn phòng Thành ủy có Văn bản số 3700-CV/VPTU đề

TT	Tên dự án, công trình	Tình hình triển khai thực hiện
	Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn Thời hạn hoàn thành: Phê duyệt trong tháng 01/2024.	ng nghị Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Theo phân công của Ban cán sự đảng UBND Thành phố tại Văn bản số 373-CV/BCSD ngày 24/6/2024, UBND Thành phố đã có chỉ đạo tại Văn bản số 7709/VP-ĐT ngày 26/6/2024 giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc triển khai thực hiện, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 6/2024.
6	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở văn phòng tại số 31, 33, 35 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. Nội dung cam kết: Hoàn thành trình Đồ án thiết kế đô thị khu vực phố Lý Thường Kiệt. Người cam kết: Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn Thời hạn hoàn thành: Trong Quý I/2024.	Trước đây, theo đề nghị của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có các văn bản báo cáo UBND Thành phố, cũng như thông tin về quy hoạch kiến trúc tại khu đất cho Ngân hàng. Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có Văn bản số 5050/QHKT-KHTH ngày 19/10/2020 thông báo kết luận của UBND Thành phố (<i>tại Văn bản số 451/TB-VP ngày 30/9/2020</i>) gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội để lựa chọn phương án (<i>Phương án 1: thực hiện theo Thiết kế đô thị được duyệt; Phương án 2: Thực hiện Dự án theo các quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc liên quan đã được duyệt</i>). Ngày 26/11/2020, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội có Văn bản số 6286/CV-SHB đề nghị thực hiện theo thiết kế đô thị đang được nghiên cứu. Hiện nay, Dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư. Thiết kế đô thị riêng tuyến phố Lý Thường Kiệt tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt Nhiệm vụ tại Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 23/6/2023, trong đó xác định Cơ quan tổ chức lập Thiết kế đô thị riêng tuyến phố Lý Thường Kiệt tỷ lệ 1/500: UBND quận Hoàn Kiếm (<i>Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND Thành phố</i>). Ngày 04/6/2024, UBND quận Hoàn Kiếm có Văn bản số 1014/UBND-QLĐT báo cáo UBND Thành phố, đề xuất hướng dẫn nội dung về việc xác định tầng cao tối đa trong các quy hoạch phân khu được duyệt (<i>cụ thể là các công trình đề xuất có chiều cao vượt quy hoạch được duyệt</i>). UBND Thành phố đã họp ngày 20/6/2023 và chỉ đạo giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn UBND quận Hoàn Kiếm, đơn vị tư vấn hoàn chỉnh phương án thiết kế đô thị tuyến phố Lý Thường Kiệt, tham mưu đề xuất báo cáo UBND Thành phố. Trên cơ sở đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, báo cáo, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt theo quy trình, quy định hiện hành.

TT	Tên dự án, công trình	Tình hình triển khai thực hiện
		Tiến độ bị chậm do đơn vị tổ chức lập, đơn vị tư vấn lập thiết kế đô thị chậm hoàn chỉnh đồ án thiết kế đô thị. Dự kiến các đơn vị sẽ trình đồ án thiết kế đô thị trong tháng 7/2024.
7	Hoàn thành việc trình văn bản sửa đổi Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và quản lý đồ án theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố là Quý IV/2023. Người cam kết: Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thời hạn hoàn thành: Hoàn thành trong năm 2023.	Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội thay thế Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và quản lý đồ án theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố.
8	Hoàn thành việc xây dựng các nền tảng dùng chung và Trung tâm dữ liệu mới của Thành phố và tham mưu, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt Đề án xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh đảm bảo tiến độ tại Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND Thành phố. Người cam kết: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Thời hạn hoàn thành: - Hoàn thành xây dựng các nền tảng dùng chung và Trung tâm dữ liệu mới của Thành phố trong tháng 01/2024. - Báo cáo UBND Thành phố phê duyệt Đề án xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh đảm bảo tiến độ tại Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày	Việc xây dựng các nền tảng dùng chung, Trung tâm dữ liệu chính của Thành phố và xây dựng Đề án thành phố Hà Nội thông minh đang được triển khai tích cực. Đến nay, Thành phố đã đưa vào vận hành chính thức các hệ thống nền tảng của Thành phố như: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Thành phố (LGSP) đã kết nối với 7 hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của Thành phố và 14 hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của quốc gia và các Bộ, ngành. Các hệ thống thông tin quan trọng, có tính chất nền tảng cốt lõi của Thành phố nhằm cung cấp số liệu, thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Thành phố đến 03 cấp trực thuộc Thành phố đảm bảo theo hướng đồng bộ, tập trung, thống nhất, liên thông, tích hợp với các hệ thống của Trung ương được triển khai, tiếp tục duy trì, vận hành ổn định, khai thác và sử dụng có hiệu quả: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố; Hệ thống thông tin báo cáo Thành phố; Hệ thống quản lý, theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ của Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đến các cấp, các ngành trực thuộc Thành phố. Đối với việc phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thành phố đã hoàn thành triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tới 3 cấp chính quyền với 100% thủ tục hành chính đã được triển khai trên hệ thống, 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến một phần, toàn trình. Hệ thống đã kết nối với 20 hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của quốc gia và các Bộ, ngành phục vụ kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu; đặc biệt đã kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

TT	Tên dự án, công trình	Tình hình triển khai thực hiện
	01/3/2023 của UBND Thành phố trong năm 2023.	phục vụ xác thực, kế thừa thông tin công dân, giúp công dân không phải kê khai các trường dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu này khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Đề án “Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được hoàn thành dự thảo, xin ý kiến các Sở, ban, ngành và các chuyên gia lần 2. Hiện, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp các chuyên gia và đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo, dự kiến báo cáo UBND Thành phố trong tháng 6/2024.
9	Hoàn thành việc xây dựng định mức, đơn giá, tập trung vào một số lĩnh vực cấp thiết như nước thải, rác thải, vận tải hành khách công cộng; đồng thời tiếp tục rà soát việc triển khai các gói thầu vệ sinh môi trường từ giai đoạn trước để điều chỉnh kịp thời, cần thiết sẽ báo cáo UBND Thành phố để trình HĐND Thành phố việc bổ sung kinh phí. Nội dung cam kết: Các sở chuyên ngành tập trung xây dựng, phối hợp Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Kế hoạch của UBND Thành phố đã ban hành. Người cam kết: Giám đốc Sở Tài chính. Thời hạn hoàn thành: Năm 2023 sẽ phê duyệt 54 định mức, 29 đơn giá. Năm 2024 xây dựng xong 133 định mức, 166 đơn giá. Năm 2025 sẽ phê duyệt 07 định mức, 07 đơn giá.	I. Việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá: Ngày 06/11/2023, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 5645/QĐ-UBND về Kế hoạch xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Thành phố. Sở Tài chính đã có các văn bản báo cáo UBND Thành phố: số 2252/STC-TCHCSN ngày 23/4/2024 và số 2556/STC-TCHCSN ngày 07/5/2024 về kết quả xây dựng định mức kỹ thuật, giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. Ngày 13/5/2024, UBND Thành phố có Thông báo số 421/TB-UBND về kết luận của UBND Thành phố về tiến độ rà soát, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. 1. Kết quả thực hiện như sau: * Về định mức kinh tế kỹ thuật: - Số phải ban hành (theo Quyết định số 5645/QĐUBND ngày 06/11/2023): 224 định mức; trong đó năm 2024: 133 định mức. - Số đã ban hành: 23 định mức (lĩnh vực giao thông: 01 định mức kinh tế kỹ thuật; lĩnh vực công thương: 22 định mức kinh tế kỹ thuật); trong đó năm 2024: 0 định mức. - Số còn phải ban hành: 201 định mức (trong đó 30 định mức thuộc thẩm quyền ban hành của Trung ương); trong đó năm 2024: 133 định mức. * Về đơn giá: - Số phải ban hành (theo Quyết định số 5645/QĐUBND ngày 06/11/2023): 252 đơn giá; trong đó năm 2024: 186 đơn giá.

TT	Tên dự án, công trình	Tình hình triển khai thực hiện
	Định mức đơn giá nước thải hoàn thành trong năm 2023. Đơn giá vận tải hành khách công cộng sẽ hoàn thành trong các năm tiếp theo.	- Số đã ban hành: 08 đơn giá (lĩnh vực tài nguyên: 01 đơn giá; lĩnh vực giao thông: 05 đơn giá; lĩnh vực lao động: 02 đơn giá); trong đó năm 2024: 0 đơn giá. - Số còn phải ban hành: 244 đơn giá (trong đó 30 đơn giá thuộc thẩm quyền ban hành của Trung ương); trong đó năm 2024: 186 đơn giá. 2. Tình hình triển khai của các đơn vị: Hiện nay, các Sở đang khẩn trương triển khai công tác xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá để báo cáo UBND Thành phố, cụ thể: - Sở Công Thương đang tổ chức khảo sát các dịch vụ sự nghiệp công có tính chất tương tự để tổng hợp, xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai. - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: + Đã lựa chọn đơn vị tư vấn, đang thực hiện xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với nhóm giáo dục nghề nghiệp (khoảng 37 nghề), dự kiến trình UBND Thành phố trong tháng 8/2024. + Đang xin ý kiến các Sở: Tài chính, Tư pháp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội về định mức kinh tế kỹ thuật của nhóm dịch vụ việc làm. + Đang phối hợp với Viện Khoa học lao động xã hội để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với nhóm dịch vụ chăm sóc người có công; khảo sát thực tế tại các đơn vị để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với các nhóm dịch vụ còn lại. + Đã tham mưu UBND Thành phố có Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 về việc ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội về trợ giúp xã hội tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội và Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 2 Hà Nội trên cơ sở tính mức chi phí bình quân 3 năm liền kề. + Đã hoàn thành xây dựng bộ giá dịch vụ đào tạo đối với 10 nghề; gửi Sở Tài chính xem xét, thẩm định. Hiện, Sở Tài chính đang nghiên cứu, rà soát. - Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai khảo sát và xây dựng 03 định mức và 07 đơn giá lĩnh vực khoa học và công nghệ.

TT	Tên dự án, công trình	Tình hình triển khai thực hiện
		- Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội. Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo đang khảo sát, nghiên cứu xây dựng 01 định mức kinh tế kỹ thuật, 01 đơn giá trong lĩnh vực giáo dục mầm non, phổ thông. II. Về việc rà soát triển khai các gói thầu vệ sinh môi trường: 1. Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 1086/TB-UBND ngày 17/11/2023 về việc điều chỉnh chênh lệch tiền lương cho các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020; trong đó, UBND Thành phố đồng ý về chủ trương đối với phương án điều chỉnh chênh lệch tiền lương cho các gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020 theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 5179/STC-BC ngày 06/9/2023; Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng để thống nhất hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã về phương pháp, công thức tính điều chỉnh đảm bảo theo đúng quy định và ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố. - Ngày 22/12/2023, Sở Tài chính có Công văn số 7648/STC-TTMSTSC gửi Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện về việc hướng dẫn điều chỉnh chênh lệch tiền lương cho các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020. - Ngày 11/4/2024, Sở Tài chính (Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính) có Văn bản số 37/TTMSTSC-NV2 gửi Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, thị xã về tình hình thực hiện chênh lệch tiền lương cho các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020, trong đó Trung tâm đã tổ chức, làm việc trực tiếp với 09 UBND quận, huyện để tổng hợp tình hình triển khai thực hiện và có văn bản đề nghị 21 UBND quận, huyện, thị xã và Sở Xây dựng báo cáo tiến độ điều chỉnh chênh lệch tiền lương cho các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính kính báo cáo tình hình triển khai cụ thể như sau: Đến nay, đã có 18/31 đơn vị báo cáo tiến độ chênh lệch tiền lương cho các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020, trong đó:

TT	Tên dự án, công trình	Tình hình triển khai thực hiện
		+ 05 đơn vị đã thực hiện quyết toán và thanh lý toàn bộ hợp đồng gói thầu duy trì vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020, do đó không đủ điều kiện điều chỉnh chênh lệch tiền lương (gồm UBND quận, huyện: Gia Lâm, Tây Hồ; Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Sóc Sơn); + 10 đơn vị đã thực hiện thực hiện tính toán điều chỉnh chênh lệch tiền lương theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Văn bản số 7648/STC-TTMSTSC ngày 22/12/2023 (UBND các quận, huyện, thị xã: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì, Phúc Thọ, Sơn Tây, Ứng Hòa). + 02 đơn vị chưa thực hiện tính toán điều chỉnh chênh lệch tiền lương theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Văn bản số 7648/STC-TTMSTSC ngày 22/12/2023 (UBND quận Hoàng Mai, UBND huyện Mê Linh). + 01 đơn vị đã thực hiện tính toán điều chỉnh chênh lệch tiền lương theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Văn bản số 7648/STC-TTMSTSC nhưng đề xuất không thanh toán chênh lệch tiền lương gói thầu VSMT giai đoạn 2017-2020 do không liên hệ được với nhà thầu (UBND huyện Thanh Oai). - Các đơn vị còn lại Sở Tài chính đã đôn đốc nhưng chưa nộp báo cáo. Từ thời điểm Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn số 7648/STC-TTMSTSC ngày 22/12/2023 đến nay, chưa có đơn vị nào thực hiện việc thanh quyết toán chênh lệch tiền lương gói thầu VSMT giai đoạn 2017-2020. 2. Để giải quyết dứt điểm việc điều chỉnh chênh lệch tiền lương gói thầu VSMT giai đoạn 2017-2020, Sở Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Văn bản báo cáo UBND Thành phố, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2024. III. Về Đề án Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải: -Ngày 15/12/2023, tập thể UBND Thành phố đã họp thông qua “Đề án Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội” và có Thông báo số 1194/TB-UBND ngày 22/12/2023 thông báo kết luận của Tập thể UBND Thành phố về Đề án, trong đó chỉ đạo thực hiện các thủ tục xin ý kiến Ban cán sự đảng UBND Thành phố về chủ trương ban hành Đề án và dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND Thành phố báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy theo Quy chế làm việc của Thành ủy.

TT	Tên dự án, công trình	Tình hình triển khai thực hiện
		- Sở Xây dựng đã phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố hoàn thiện, chỉnh sửa Đề án và báo cáo UBND Thành phố tại Văn bản số 1658/SXD-KTXD ngày 11/3/2024. - Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã báo cáo Thường trực Thành ủy tại Báo cáo số 73-BC/BCSD ngày 04/5/2024. - Hiện nay, Sở Xây dựng đang phối hợp với Văn phòng Thành ủy xin ý kiến Thường trực Thành ủy về phê duyệt “Đề án Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
10	Việc đẩy nhanh tiến độ Dự án Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Hà Nội. Nội dung cam kết: Tháng 01/2024, UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh chủ trương của dự án Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Hà Nội. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát, xem xét chấm dứt hợp đồng đối với một số đơn vị không đủ chức năng, nhiệm vụ và năng lực để triển khai thực hiện một số nội dung thuộc Dự án, tái cấu trúc lại Ban Quản lý dự án. Người cam kết: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn hoàn thành: Theo tiến độ dự án được phê duyệt.	Sau khi UBND Thành phố ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2015-2025, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp các đơn vị thi công, kiểm tra nghiệm thu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công việc còn lại của Dự án hồ sơ địa chính. - Ngày 26/4/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 323/QĐ-STNMT-BQLDA-VP kiện toàn lại bộ máy Ban quản lý dự án để tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở, của các thành viên trong Ban quản lý Dự án, phân công rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn thực hiện các công việc của Dự án. - Ngày 11/6/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 4542/STNMT-ĐKTKĐĐ báo cáo UBND Thành phố kèm theo Dự thảo văn bản của UBND Thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện thuộc Dự án hồ sơ địa chính, kèm theo kế hoạch thực hiện các hạng mục công việc của Dự án, trong đó có sự tham gia phối hợp thực hiện của UBND cấp huyện, cấp xã, các đơn vị có liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, đảm bảo hoàn thành trong năm 2025. - Kế hoạch thực hiện được xây dựng từ tháng 06/2024 đến hết tháng 12/2025 đảm bảo hoàn thành trong năm 2025 theo chỉ đạo của UBND Thành phố với mục tiêu nhằm tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc triển khai thực hiện Dự án. * Đến nay kết quả thực hiện Dự án đạt được như sau: - Cơ bản thực hiện hạng mục đo đạc trên 27/27 địa bàn thuộc phạm vi Dự án: + Ngoại nghiệp: Đã cơ bản hoàn thành ngoại nghiệp 475/489 xã, phường, thị trấn; Còn lại 14 phường, xã đơn vị thi công đang thực hiện công tác đo đạc ngoại nghiệp ;

TT	Tên dự án, công trình	Tình hình triển khai thực hiện
		+ Nội nghiệp: Đã kiểm tra cấp đơn vị kiểm tra nghiệm thu (chưa hoàn thiện đầy đủ công đoạn nội nghiệp) lập bản đồ nội nghiệp 302/489 xã, phường thị trấn (còn lại 187 xã, phường thị trấn); + Kê khai đăng ký: Đã cơ bản kê khai 135/489 xã, phường, thị trấn (còn lại 354 xã, phường thị trấn các đơn vị đang thực hiện chưa xong dứt điểm theo đơn vị hành chính cấp xã); + Xây dựng cơ sở dữ liệu: Đã nhập dữ liệu 98/489 xã (còn lại 391 xã, phường thị trấn các đơn vị đang thực hiện chưa xong dứt điểm theo đơn vị hành chính cấp xã). + Hệ thống Văn phòng Đăng ký Đất đai đã đưa vào sử dụng nguồn bản đồ địa chính công đoạn ngoại, nội nghiệp vào vận hành, tác nghiệp phục vụ hoạt động đăng ký và đăng ký biến động đất đai trên toàn địa bàn các xã, huyện thuộc Dự án.
11	Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND Thành phố về chuyển đổi số và xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt ra rất nhiều chỉ tiêu về chuyển đổi số phải hoàn thành khi kết thúc năm 2025 như 27 chỉ tiêu về xây dựng chính quyền số, 7 chỉ tiêu về kinh tế số, 14 chỉ tiêu về xã hội số, hơn 100 nhiệm vụ... Nội dung cam kết: Hiện UBND Thành phố đang tích cực triển khai các nội dung trong Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND Thành phố. Người cam kết:	Nhằm thống nhất, đồng bộ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan về cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06, UBND Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 Thành phố do đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 27/9/2023 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND Thành phố đã ban hành các kế hoạch năm (Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 01/3/2023 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội năm 2023; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 08/02/2024 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh năm 2024) để triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ từng năm. Tại các Kế hoạch này, UBND Thành phố đã giao từng chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các đơn vị, trong đó, xác định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và tiến độ hoàn thành. Trong quá trình triển khai, Thành phố đều đã chỉ đạo các đơn vị báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao, nêu rõ vướng mắc, khó khăn để cùng các ngành, đơn vị tháo gỡ và đề xuất giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, vướng mắc đến đâu, được Thành phố chỉ đạo các ngành, đơn vị giải đáp, tháo gỡ đến đó và đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ. Song song với việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, Thành phố đã ban hành bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ quan nhà nước Thành phố, trong đó, các chỉ số thành phần đều bám sát các

TT	Tên dự án, công trình	Tình hình triển khai thực hiện
	Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải. Thời hạn hoàn thành: Đảm bảo tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch.	Chỉ tiêu, nhiệm vụ Thành phố giao tại các Kế hoạch về chuyển đổi số. Hiện Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan của Thành phố đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai. Năm 2024 là năm đầu tiên Thành phố tổ chức đánh giá theo Bộ chỉ số này. Đây sẽ là công cụ và là động lực để các đơn vị phấn đấu, thi đua triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Thành phố cũng đã khuyến khích các địa phương, đơn vị đề xuất, triển khai thí điểm các mô hình chuyển đổi số điển hình trên cơ sở lợi thế, điểm mạnh của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ Thành phố giao. Đây cũng là một nội dung Hà Nội triển khai nhằm huy động được sự sáng tạo, chủ động, tính đặc thù của từng địa phương, trên cơ sở đó xem xét triển khai nhân rộng các mô hình hiệu quả, thiết thực.
12	Về thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Người cam kết: Chủ tịch UBND Thành phố. Thời hạn hoàn thành: Thực hiện thường xuyên trong năm 2024.	UBND Thành phố đã có Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 25/6/2024 về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.