

BÁO CÁO

Giải trình, bổ sung một số nội dung về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tại Kết luận số 170-KL/TU ngày 30/9/2024; tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố¹; ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo thẩm tra số 112/BC-BKTNS ngày 26/9/2024 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố; Phương án sử dụng, trả nợ vốn vay lại nguồn ODA của các Dự án: Dự án hỗ trợ chủ đầu tư quản lý Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhôn - Ga Hà Nội và Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhôn - Ga Hà Nội (gọi tắt là điều chỉnh Kế hoạch 2024, Kế hoạch 2021-2025), UBND Thành phố báo cáo giải trình, bổ sung một số nội dung sau:

I. Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024

1. Làm rõ nguyên nhân chủ quan, rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là với các nhóm dự án như: Các dự án kéo dài nhiều năm; 12 đơn vị có tỷ trọng vốn lớn nhưng giải ngân thấp; các dự án đã được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng đến nay chưa được phê duyệt dự án, chưa đủ điều kiện để thực hiện đầu tư xây dựng...; **Bổ sung các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; Rà soát, làm rõ nhu cầu, đề xuất phương án tăng giảm cụ thể với một số dự án.** (Ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; Ý kiến của Ban Kinh tế ngân sách).

Nội dung tiếp thu, giải trình, làm rõ:

a) Về tình hình giải ngân, nguyên nhân ảnh hưởng kết quả giải ngân Kế hoạch vốn năm 2024.

Năm 2024, Trung ương giao kế hoạch vốn cho Thành phố là 81.033 tỷ đồng, cao hơn 1,72 lần so với năm 2023. Đến ngày 30/9/2024, toàn Thành phố

¹ Trong đó, UBND Thành phố đã tiếp thu, giải trình, hoàn thiện tại Báo cáo số 355/BC-UBND ngày 26/9/2024 khi nhận được ý kiến của 12 đồng chí (Văn phòng Thành ủy gửi Ban cán sự đảng UBND Thành phố lần 1). UBND Thành phố tiếp tục báo cáo tiếp thu, giải trình, làm rõ ý kiến của 55 đồng chí (Văn phòng Thành ủy gửi Ban cán sự đảng UBND Thành phố lần 2).

giải ngân được 30.596 tỷ đồng, đạt 37,8% kế hoạch, thấp hơn tỷ lệ trung bình của cả nước², nhưng về giá trị tuyệt đối đứng thứ 2 cả nước (sau Bộ Giao thông vận tải) và cao hơn cùng kỳ năm 2023 là 5.537 tỷ đồng (lũy kế giải ngân kế hoạch năm 2023 đến ngày 30/9/2023 là 25.059 tỷ đồng, tương đương 47,2%). Kết quả này cũng chưa đạt so với dự kiến cam kết giải ngân của các chủ đầu tư đến hết Quý III/2024 là 41.932 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch.

Kết quả giải ngân của một số đơn vị, dự án còn thấp so với trung bình của Thành phố cần phải có sự nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới các đơn vị.

(1) Đến nay, 13 đơn vị có kế hoạch vốn trên 1.000 tỷ đồng nhưng kết quả giải ngân còn thấp so với trung bình Thành phố:

- Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông (27,3%): Kết quả giải ngân của Ban thấp do ảnh hưởng Dự án thành phần 3 - Vành đai 4 có kế hoạch vốn năm 2024 là 4.190 tỷ đồng, bằng 51,9% tổng kế hoạch vốn Thành phố giao nhưng đến nay chưa giải ngân.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình HTKT&NN (29,2%): Kết quả giải ngân của Ban do ảnh hưởng Dự án Hệ thống nước thải Yên Xá có kế hoạch vốn năm 2024 là 1.083 tỷ đồng, bằng 59,1% tổng kế hoạch vốn Thành phố giao. Đến nay, do vướng mắc liên quan đến quy định về việc cấp phép môi trường theo quy định Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 nên Gói thầu số 1 (Nhà máy xử lý đã đủ điều kiện vận hành thử Nhà máy từ 29/5/2024) vẫn chưa có cơ sở để tổ chức vận hành chạy thử Nhà máy theo quy định của Hợp đồng làm cơ sở để nghiệm thu thanh toán nên giải ngân chậm.

- UBND 11 huyện: Thanh Oai (36,6%); Ba Vì (36,8%); Đông Anh (35,5%); Hà Đông (35,1%); Bắc Từ Liêm (32,1%); Sơn Tây (27,0%); Mê Linh (29,0%); Thanh Trì (22,8%); Hoài Đức (24,2%); Cầu Giấy (20,2%), Đan Phượng (18,8%).

Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả giải ngân: Dự án khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư chậm; kế hoạch vốn năm 2024 lớn; nguồn thu từ đất còn khó khăn,

(2) Một số dự án vướng mắc kéo dài, chủ yếu vướng mắc trong công tác GPMB, tái định cư và cần có giải pháp tháo gỡ quyết liệt trong thời gian tới, như:

- Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (Km185 - 189), huyện Thanh Trì (triển khai từ năm 2010, KHV năm 2024 là 30 tỷ đồng): Có khối lượng GPMB lớn, cụ thể: Đền bù, hỗ trợ GPMB 962 phương án, bố trí tái định cư cho 594 hộ và di chuyển công trình ngầm nổi (điện sinh hoạt, cáp viễn thông,...), cụ thể:

+ Dự án phải thu hồi đất 186.770,8m² trên địa bàn 04 xã của huyện Thanh Trì (Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi và Liên Ninh, gồm:

++ Phần đất lưu không 90.024m² đã thực hiện xong GPMB (đã thi công hoàn thành trên phần diện tích này; thuộc làn đường bên phải tuyến).

++ Phần đất và tài sản (nhà cửa) gắn liền trên đất của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức 96.746,8m² tương ứng 797 phương án: Đã có 632 phương án/73.488,8m² bàn

² Ước đến hết tháng 9/2024 là 43% so với tổng Kế hoạch và 47,3% so với Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao

giao mặt bằng, còn lại 165 phương án/23.258m².

+ Dự án phải bố trí tái định cư cho 584 hộ: Đến nay, UBND huyện Thanh Trì đã xây dựng 4 khu tái định cư xong đủ điều kiện giao đất cho các hộ dân.

- Dự án Xây dựng đường gom cầu Giẽ - Phú Yên - Vân Từ (tuyến phía Tây đường sắt), huyện Phú Xuyên (triển khai từ 2012):

Do khó khăn trong quá trình xác định vị trí xây dựng khu tái định cư cho Dự án và một số đoạn không có đường vào để thi công. Dự án có tuyến đường chiều dài 5,67Km với diện tích giải phóng mặt bằng 10,68 ha và phải hỗ trợ, đền bù, giải phóng mặt bằng 556 phương án. Đến nay, tình hình giải phóng mặt bằng như sau:

++ Đã bàn giao mặt bằng là 3,86 km với diện tích 7,3ha và 298 phương án đất nông nghiệp, đất do UBND xã quản lý, đất cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó: Đã thi công được 3,47 km, còn lại 0,39 km chưa thi công được do vướng đường vào thi công.

++ Chưa bàn giao mặt bằng 1,81Km (trong đó còn vướng mặt bằng trên nằm rải rác trên tuyến, chia cắt tuyến làm 10 đoạn) với diện tích 3,38 ha và 258 phương án toàn bộ là đất có nhà ở (*một số hộ phải bố trí tái định cư*): UBND huyện Phú Xuyên đang triển khai lập Dự án xây dựng khu tái định cư cho Dự án.

- Dự án Xây dựng đường vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến QL32 (triển khai từ 2016): Dự án được chia thành 02 đoạn:

+ Các đoạn Km1+700 - Km2+050; Km2+550 - Km3+340 (năm 2024, không bố trí Kế hoạch vốn), Dự án triển khai thi công kéo dài nhiều năm do: Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án các hộ đều đồng thuận với chủ trương thu hồi đất của Nhà nước, đều nhận tiền và bàn giao mặt bằng; Phải hạ ngầm tuyến đường dây điện cao thế 220Kv chạy dọc tuyến; Phải di dời hoàn trả đường ống nước D400 chạy dọc tuyến.

+ Xây dựng tuyến đường vành đai 3,5 (Các đoạn Km0+600-Km1+700; Km2+050-Km2+550; Km3+340-Km5+500), huyện Hoài Đức: Năm 2024 được bố trí Kế hoạch vốn 30 tỷ đồng, đề nghị giảm 10 tỷ đồng tại kỳ họp này. Dự án triển khai thi công kéo dài nhiều năm do: Gặp khó khăn khi thực hiện giải phóng mặt bằng khu Di chỉ khảo cổ Vườn Chuối và di dời khoảng hơn 500 ngôi mộ; Phải hạ ngầm tuyến đường dây điện cao thế 220Kv chạy dọc tuyến; Phải di dời hoàn trả đường ống nước D400 chạy dọc tuyến.

(3) Ngoài ra, trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn còn 166 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án (gồm: 34 dự án hỗ trợ ngành dọc; 31 dự án giao thông; 15 dự án y tế; 11 dự án giáo dục; 24 dự án nông nghiệp và 51 dự án các lĩnh vực khác). Trong đó có 06 dự án khó khăn về chỉ giới đường đỏ, 07 dự án về đánh giá tác động môi trường, 17 dự án về quy hoạch, 10 dự án về các nội dung khác (như phải xin ý kiến Bộ chuyên ngành; công tác khảo cổ kéo dài; giải pháp thi công gặp nhiều khó khăn;...).

b) Giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới

Thời gian tới, UBND Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị quyết liệt thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

của Thành phố, cụ thể:

(1) Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo các Kế hoạch của Thành phố số 42/KH-UBND ngày 31/01/2024 và số 143/KH-UBND, trong đó tập trung đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án, đặc biệt là tiến độ phê duyệt thiết kế thi công - dự toán, tổ chức đấu thầu, khởi công dự án và tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của Thành phố.

(2) Tập trung khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố, trong đó:

+ Từng dự án phân loại rõ từng khó khăn, vướng mắc và xác định cụ thể: (i) Lộ trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng; (ii) Trách nhiệm, nhiệm vụ của từng đơn vị trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng của dự án.

+ Yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, bộ phận, đơn vị huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị; các tổ chức, đoàn thể tại địa phương (như: Cấp ủy các cấp; Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận,...) vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường làm việc trực tiếp với người dân, thực hiện công tác dân vận để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các quy định pháp luật để giải quyết các khiếu nại, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân,....

(3) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu và cán bộ, công chức liên quan; rà soát, làm rõ trách nhiệm của từng chủ đầu tư, đơn vị liên quan trong việc không nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải ngân kế hoạch vốn hàng năm được giao, dẫn đến phải hủy dự toán và cấp bù kế hoạch vốn.

(4) Yêu cầu chủ đầu tư tập trung triển khai quyết liệt thực hiện các dự án; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và các dự án cần phải điều chỉnh thời gian thực hiện để đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn hàng năm theo quy định. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc thanh, quyết toán vốn đầu tư.

(5) Tăng cường kỷ cương ngân sách; yêu cầu các đơn vị bố trí đủ vốn ngân sách huyện, thị xã đối ứng đối với từng dự án được ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu để hoàn thành các dự án.

(6) Tổ chức họp giao ban xây dựng cơ bản hàng tháng; giao ban theo từng chuyên đề như: tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; hoàn thiện thủ tục đầu tư; thúc đẩy giải ngân các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ mục tiêu cấp huyện;....

(7) Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất của 30 quận, huyện, thị xã để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

c) Về việc rà soát phương án điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 của một số dự án cụ thể

- Đối với 02 dự án tại địa bàn huyện Mê Linh: (1) Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh Thạch Phú kết hợp đường giao ^{thông}, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (tăng 30 tỷ đồng) và (2) Dự án Xây dựng tuyến đường Tiên Phong - Tự Lập, huyện Mê Linh giai đoạn 1 (giảm 30 tỷ đồng): Đối với đề xuất của UBND huyện Mê Linh, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định điều hoà kế hoạch năm 2024 cho 02 dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Đối với Dự án Nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 429B đoạn từ Quốc lộ 21B đến đường trục phát triển kinh tế phía Nam: Dự án được bố trí kế hoạch vốn 2024 từ đầu năm là 30 tỷ đồng, dự kiến trong tháng 10/2024 sẽ khởi công, giá trị tạm ứng của gói thầu khoảng 37 tỷ đồng. Do vậy, UBND Thành phố đề nghị bổ sung thêm 07 tỷ đồng để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và đủ vốn tạm ứng dự án. Phương án này đã báo cáo Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thông qua chủ trương.

- Đối với đề nghị bổ sung xây dựng 03 trường phục vụ GPMB, ảnh hưởng khi thực hiện đường Vành đai IV (Tiểu học Kim Hoa, THCS Kim Hoa, Tiểu học Văn Khê A trên địa bàn huyện Mê Linh): Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu (đã được Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thông qua chủ trương) là không bổ sung danh mục, kế hoạch vốn cho các dự án mới chưa có trong Nghị quyết của HĐND Thành phố. Đối với đề xuất của huyện Mê Linh, UBND Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị rà soát, tham mưu việc kết hợp vốn đầu tư công với kinh phí từ Dự án đầu tư đường Vành đai 4 để di chuyển, xây dựng các dự án đảm bảo tiêu chí trường chuẩn Quốc gia. Trên cơ sở khả năng cân đối của Thành phố, UBND Thành phố sẽ báo cáo HĐND Thành phố về việc hỗ trợ cho Huyện thực hiện các dự án nêu trên theo quy định (nếu có).

- Đối với ý kiến đề nghị giảm kế hoạch vốn của 03 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (gồm: Dự án Xây dựng mới trạm bơm tiêu Lương Xá và cải tạo hệ thống kênh tiêu thuộc xã Lam Điền (giảm 8 tỷ đồng) và Dự án Cải tạo nâng cấp trạm bơm tưới Sải và hệ thống kênh xã Quảng Bị (giảm 12 tỷ đồng); Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đường Hồ Chí Minh đi xã Hoàng Văn Thụ, xã Hữu Văn (giảm 40 tỷ đồng)): UBND Thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định điều hoà kế hoạch năm 2024 giữa các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ cho huyện Chương Mỹ theo hướng điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án nêu trên và bổ sung vốn cho các dự án có thể hấp thụ và giải ngân tốt (đã có kế hoạch trung hạn) theo thẩm quyền của UBND Thành phố và quy định của Luật Đầu tư công.

- Đối với dự án trường THPT Nguyễn Trãi (tại huyện Thường Tín): Chuẩn xác lại số điều chỉnh kế hoạch năm 2024 là 3,94 tỷ đồng (trước đây là 9,34 tỷ đồng).

d) Về tác động hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do việc điều chỉnh kế hoạch năm 2024 nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ

Đối với các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện, việc giảm kế hoạch vốn của các dự án không làm ảnh hưởng số công trình dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025, việc điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho các dự án để góp phần đẩy nhanh số công trình hoàn thành năm 2024, đẩy nhanh tiến độ và khởi

công mới các dự án để sớm hoàn thành công trình trong năm 2025. Cụ thể với một số lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực giáo dục:

+ Đề xuất tăng 100.338 triệu đồng cho 10 dự án để hoàn thành 06 dự án, đẩy nhanh tiến độ 04 dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

+ Đề xuất giảm kế hoạch vốn năm 2024 đối với 18 dự án (do vướng mắc GPMB và quy hoạch, do chậm thủ tục đầu tư, do không còn nhu cầu vốn,...). Tuy nhiên, các dự án cơ bản dự kiến sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong năm 2024, 2025, không ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của giai đoạn 2021-2025.

- Lĩnh vực y tế:

+ Giảm kế hoạch vốn của 02 dự án do vướng mắc GPMB và thủ tục thanh lý tài sản, tuy nhiên các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

+ Tăng kế hoạch vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công của 01 dự án, để khởi công 01 dự án mới.

- Lĩnh vực di tích:

+ Giảm kế hoạch vốn 2024 của 04 dự án đã hoàn thành, không còn nhu cầu vốn; giảm kế hoạch vốn của 12 dự án mới bố trí vốn đầu năm 2024 do thời gian hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt TKBVTC bị kéo dài, ảnh hưởng tiến độ thi công. Việc giảm kế hoạch vốn của các dự án không làm giảm số công trình dự kiến hoàn thành năm 2024 (do các công trình đều dự kiến hoàn thành năm 2025).

+ Tăng kế hoạch vốn để hoàn thành 03 công trình, để đẩy nhanh tiến độ thi công của 03 dự án, để khởi công 04 dự án mới.

II. Về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch 2021-2025 cấp Thành phố

1. Về việc điều chỉnh Kế hoạch 2021-2025

*** Ý kiến của một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (03 ý kiến liên quan):** Đề nghị chưa xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 tại thời điểm này mà chỉ cập nhật các nội dung điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nếu ảnh hưởng đến Kế hoạch đầu tư công trung hạn để đảm bảo sự phù hợp của Kế hoạch trung hạn và Kế hoạch hàng năm; Việc xem xét điều chỉnh tổng thể Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đề nghị trình sau khi hoàn thành việc rà soát khả năng nguồn vốn và nhiệm vụ cấp bách cần ưu tiên của Thành phố trong thời gian tới; Đề nghị tiếp tục rà soát, cập nhật phương án điều chỉnh tăng giảm cụ thể cho một số dự án và rà soát nguồn vốn đầu tư công trung hạn điều chỉnh tương ứng.

*** Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết nghị điều chỉnh tổng nguồn vốn của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tại kỳ họp sau,** sau khi có đủ căn cứ xác định dự toán ngân sách năm 2025 - năm cuối kỳ kế hoạch trung hạn và có phương án huy động vốn khả thi để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đầu tư công cấp thiết của Thành phố. Đồng thời, việc rà soát, đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn phải được báo cáo

cùng với phương án rà soát Kế hoạch tài chính 5 năm 2021 - 2025 theo Kết luận Thanh tra Bộ Tài chính để đảm bảo Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn phải phù hợp với Kế hoạch tài chính 5 năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nội dung tiếp thu, giải trình, làm rõ:

1.1. Khái quát nội dung đề xuất điều chỉnh của UBND Thành phố

- Đối với nguồn vốn ODA vay lại: Đề xuất điều hòa 1.191 tỷ đồng.
- Đối với nguồn ngân sách địa phương trong nước: Đề xuất giảm 20.878,36 tỷ đồng cho một số nhiệm vụ, dự án và giảm tổng nguồn Kế hoạch 2021-2025.

1.2. Chủ trương của Thành ủy, HĐND Thành phố

Việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Thành ủy, HĐND Thành phố cho chủ trương rà soát tại kỳ họp tháng 7/2024; *Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy họp xem xét thông qua chủ trương và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất với đề xuất điều chỉnh của Ban cán sự đảng UBND Thành phố. Tại Thông báo kết luận số 170-KL/TU ngày 30/9/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã: “Thống nhất về chủ trương đối với đề xuất của Ban cán sự đảng UBND Thành phố về các nội dung: (1) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố; (2) Định hướng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 của thành phố Hà Nội. Giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo hoàn thiện Tờ trình đúng nguyên tắc, tiêu chí, phân bổ, sát với tiến độ triển khai thực hiện và nhu cầu vốn của các dự án, nhất là các công trình trọng điểm. Giao Đảng đoàn HĐND Thành phố chỉ đạo các Ban của HĐND Thành phố thẩm tra đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công; trong đó đặc biệt lưu ý sự phù hợp giữa Kế hoạch tài chính trung hạn và Kế hoạch đầu tư công trung hạn các giai đoạn”.*

1.3. Căn cứ pháp lý, thực tiễn điều chỉnh Kế hoạch trung hạn 2021-2025

- Theo khoản 7 Điều 67 Luật Đầu tư công quy định: *HĐND các cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương trong các trường hợp: Do thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực hiện vốn kế hoạch hằng năm giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương; Do thay đổi đột biến về cân đối thu ngân sách địa phương hoặc khả năng huy động các nguồn vốn của địa phương.*

- Theo khoản 2 Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công quy định: *“UBND các cấp căn cứ sự cần thiết, yêu cầu về tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, giao cơ quan chuyên môn quản lý về đầu tư công rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công”.*

Tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố là 254.315 tỷ đồng. Đã bố trí giai đoạn 2021-2024 là 144.878 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch. Theo đó, Kế hoạch còn phải bố trí năm 2025 là 109.437 tỷ đồng, chiếm 43% kế hoạch. Tuy nhiên, hiện nhiều dự án chậm triển khai thủ tục đầu tư, khó khăn, vướng mắc, không có khả năng hấp thụ hết kế hoạch vốn. Do vậy, việc rà soát, điều chỉnh là cần thiết để phù hợp với thực tiễn, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

- Việc điều chỉnh Kế hoạch 2021-2025 để đảm bảo đồng bộ với 02 nội dung khác trình HĐND Thành phố tại kỳ họp tháng 10/2024 về: Xây dựng định hướng Kế hoạch 2026-2030 và Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

+ Định hướng Kế hoạch 2026-2030 cần báo cáo Trung ương trước ngày theo 30/9/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 08/8/2024, yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trung ương yêu cầu xác định toàn bộ danh mục dự án của Kế hoạch 2021-2025 chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030.

+ Trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công: Việc điều chỉnh Kế hoạch 2021-2025 làm căn cứ xác định nguồn vốn chuyển tiếp Kế hoạch 2021-2025 sang Kế hoạch 2026-2030; xác định tổng nhu cầu đầu tư trong giai đoạn 2026-2030; nguồn vốn, khả năng cân đối nguồn vốn để phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đang trình tại kỳ họp HĐND Thành phố tháng 10/2024.

- Để đảm bảo việc điều hành, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, dự án Kế hoạch trung hạn sát thực tiễn (phương án đề xuất đã được rà soát kỹ lưỡng, thận trọng được sự đồng thuận của các đơn vị liên quan, trên tinh thần yêu cầu cố gắng nỗ lực cao trong tổ chức triển khai thực hiện); đảm bảo sự ổn định trong triển khai Kế hoạch, là tiền đề quan trọng để lập, phê duyệt Kế hoạch 2025; xác định khung cân đối ngân sách của Thành phố để điều chỉnh Kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm 2021-2025 (nếu có).

1.4 UBND Thành phố đã chỉ đạo rà soát nguồn lực đầu tư công, đảm bảo sự phù hợp giữa Kế hoạch đầu tư công trung hạn và Kế hoạch tài chính trung hạn, thực hiện Kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính. Trên cơ sở rà soát, Ban cán sự đảng UBND Thành phố, UBND Thành phố đã trình Thành ủy, HĐND Thành phố 02 phương án điều chỉnh để xin chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 tại kỳ họp tháng 7/2024. Tại kỳ họp tháng 10/2024, đã tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đề xuất phương án điều chỉnh căn cứ những nguyên tắc cụ thể đối với từng nhiệm vụ, dự án; đã tính toán, rà soát các nguồn vốn ngân sách Thành phố để đảm bảo phù hợp với Kế hoạch tài chính trung hạn. Cụ thể như sau:

- HĐND Thành phố quyết nghị Kế hoạch tài chính trung hạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 với tổng nguồn chi đầu tư phát triển của toàn Thành phố là 299.190 tỷ đồng (không phân chia cấp Thành phố, cấp huyện, không nêu chi mức vốn của từng nguồn vốn); Hạn mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương là: 114.909 tỷ đồng; mức dư nợ đầu kỳ: 6.604 tỷ đồng. Tổng mức vay của Thành phố là: 49.604 tỷ đồng.

HĐND Thành phố giao UBND Thành phố: *“Trường hợp mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của địa phương thay đổi lớn hoặc khả năng huy động các nguồn vốn, cân đối ngân sách của Thành phố có đột biến lớn, UBND Thành phố xây dựng phương án điều chỉnh trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định theo quy định”*.

- Kế hoạch đầu tư công 2021-2025 lần đầu tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021, với tổng mức là 304.799 tỷ đồng. Trong đó, cấp Thành phố là: 218.962 tỷ đồng; cấp huyện là: 85.837 tỷ đồng, cơ bản phù hợp với Kế hoạch tài chính trung hạn. Cập nhật đến nay, tổng nguồn điều chỉnh tăng là 35.353,072 tỷ

đồng³. Tổng nguồn Kế hoạch 2021-2025 của Thành phố đến nay là 340.153 tỷ đồng.

- Phương án điều chỉnh giảm Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 tại kỳ họp tháng 10/2024 đã báo cáo HĐND Thành phố: Tổng điều chỉnh giảm Kế hoạch 2021-2025 nguồn ngân sách Thành phố trong nước là 20.878 tỷ đồng so với Nghị quyết gần nhất (số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024).

Theo đó, tổng nguồn Kế hoạch 2021-2025 sau điều chỉnh là 319.274 tỷ đồng, tăng 14.475 tỷ đồng so với tổng nguồn tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, chủ yếu từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung cho Thành phố. Trong đó, (i) ngân sách trung ương tăng 13.806,877 tỷ đồng (Trung ương đã giao cho Thành phố); (ii) ngân sách địa phương tăng 667,835 tỷ đồng (tăng nguồn theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 về cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù của Thành phố là: 4.000 tỷ đồng; tăng nguồn tăng thu, thưởng vượt thu, thu khác là 16.898,125 tỷ đồng (2021-2024 đã phân bổ 11.200 tỷ đồng); giảm nguồn cân đối ngân sách địa phương là 5.600 tỷ đồng; giảm nguồn huy động trong nước và ODA vay lại: 14.630,29 tỷ đồng⁴.

1.5. Thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố “Thông nhất về chủ trương đối với đề xuất của Ban cán sự đảng UBND Thành phố về các nội dung: (1) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố”, Kết luận tại buổi làm việc của Thường trực HĐND Thành phố và UBND Thành phố ngày 30/9/2024, theo đề nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo thẩm tra, UBND Thành phố hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc điều chỉnh Kế hoạch 2024, 2021-2025. Trong đó, một số nội dung chính như sau:

- Thống nhất chủ trương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021 - 2025 theo đề xuất của UBND Thành phố tại Tờ trình 346/TTr-UBND, Báo cáo số 355/BC-UBND ngày 26/9/2024. Trên cơ sở số vốn được Trung ương giao chính thức kế hoạch đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2025, UBND Thành phố tiếp tục rà soát, trình Thành ủy thông qua chủ trương, HĐND Thành phố quyết nghị xem xét, quyết định tại kỳ họp HĐND Thành phố cuối năm 2024, đảm bảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp với Kế hoạch tài chính trung hạn.

- Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh điều hoà Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố đối

³ 1) Bổ sung NSTW trong nước là 13.533 tỷ đồng cho dự án Vành đai 4 theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 1012/QĐ-TTg ngày 29/8/2022; 1161/QĐ-TTg ngày 01/10/2022; (2) Bổ sung NSTW nguồn vốn viện trợ nước ngoài là 273,877 tỷ đồng cho dự án chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 888/QĐ-TTg ngày 24/7/2023; (3) Bổ sung 16.345,647 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, thưởng vượt thu các năm 2021-2025, nguồn CCTL còn dư, ... để thực hiện Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2024; (4) Bổ sung nguồn vốn huy động 30.000 tỷ đồng để triển khai, chuẩn bị đầu tư các dự án lớn, trọng điểm và các nhiệm vụ cần thiết của Thành phố tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12/9/2022; (5) Bổ sung 552,478 tỷ đồng tại nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 từ nguồn thu hồi vốn NSTP đầu tư tại các dự án cấp nước và hạng mục cấp nước, hạng mục điện bản giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển Thành phố; (6) Điều chỉnh giảm 25.351,93 tỷ đồng nguồn vốn ODA vay lại tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023.

⁴ Trong đó, nguồn huy động trong nước tăng 10.721,64 tỷ đồng; nguồn ODA vay lại giảm 25.351,93 tỷ đồng.

với các dự án để đảm bảo kế hoạch hàng năm phù hợp với kế hoạch trung hạn.

- Cập nhật phân bổ kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 cho các dự án cấp Thành phố được HĐND Thành phố phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp này. Trong đó, nguồn vốn phân bổ cho các dự án phê duyệt mới chủ trương đầu tư được lấy từ nguồn “dự kiến nguồn vốn để phê duyệt chủ trương đầu tư cho các dự án”; nguồn vốn bổ sung cho các dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư (tăng tổng mức đầu tư, tăng nhu cầu kế hoạch trung hạn 2021-2025) được lấy từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn 2021-2025.

(Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

2. Một số ý kiến của Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đề nghị tiếp tục rà soát, cập nhật phương án điều chỉnh tăng giảm kế hoạch 2021-2025 cụ thể cho một số dự án trên địa bàn huyện Thạch Thất, Thường Tín, Mê Linh,...

Tại phương án rà soát, điều chỉnh Kế hoạch 2021-2025 trình HĐND Thành phố tại kỳ họp tháng 12/2024, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

III. Đề nghị nêu mục đích của việc điều chỉnh danh mục và đánh giá tác động của việc điều chỉnh đưa 5 dự án ra khỏi danh mục các công trình trọng điểm của Thành phố.

Nội dung tiếp thu, giải trình, làm rõ:

Trong quá trình triển khai, các công trình trọng điểm luôn được ưu tiên bố trí đủ kế hoạch vốn theo tiến độ, khả năng thực hiện dự án và được quan tâm chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, tiến độ triển khai một số công trình còn chậm, có khó khăn, vướng mắc. Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 còn phải bố trí, giải ngân trong các tháng còn lại năm 2024 và năm 2025 của các dự án sử dụng ngân sách nhà nước là: 39.262 tỷ đồng (tương đương với 48,5% kế hoạch vốn năm 2024 (81.033 tỷ đồng); trong đó NSTP trong nước phải bố trí là 26.226 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2024, rà soát kỹ khả năng thực hiện của các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 từ nay đến hết năm 2025, UBND Thành phố đề xuất giảm danh mục đối với 05 dự án, cụ thể:

1. Đối với 02 dự án trọng điểm: (1) Phục dựng Không gian Điện Kính Thiên; (2) Phục dựng hào, hệ thống thủy văn tại khu di tích Cổ Loa

- Về tiến độ triển khai: 02 Dự án đã được UBND Thành phố giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3915/QĐ-UBND ngày 18/10/2022. Tuy nhiên, đây là các dự án khó, đặc thù, phức tạp, công tác nghiên cứu, tập hợp tư liệu lịch sử, khảo cổ, cơ sở khoa học phức tạp, kéo dài và cần có sự đồng thuận của tổ chức di sản quốc tế (UNESCO...) và các chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử, quy trình thủ tục đầu tư (thẩm định dự án đầu tư, thiết kế xây dựng) phải xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đối với công trình xây dựng mới phải có được Thủ tướng chấp thuận địa điểm theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Do đó thời gian hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi kéo dài.

- Theo Thông báo số 1155-TB/TU ngày 12/5/2023 của Văn phòng Thành ủy về kết luận của Bí thư Thành Ủy tại buổi làm việc với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, 02 Dự án chỉ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2021-2025, triển khai sau năm 2025.

2. Đối với dự án Xây dựng Đại học Thủ đô

Dự án đang có vướng mắc là chưa phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị H2-1 được phê duyệt nên việc trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị. Chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-1 tỷ lệ 1/2000 tại các ô quy hoạch ký hiệu G3-TH1 và G3-THCS2 đã được Thành ủy thống nhất tại văn bản số 1806-TB/TU ngày 18/7/2024.

Thực hiện Kết luận Thành ủy nêu trên, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận Cầu Giấy phối hợp, thực hiện, tham mưu UBND Thành phố theo quy trình, quy định.

3. Đối với Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn: Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp-Chế xuất Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên Nhà đầu tư chưa phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn trong công tác giải phóng mặt bằng (mặc dù Ban Quản lý các KCN-CX Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn đã nhiều lần làm việc với nhà đầu tư, có văn bản đôn đốc; UBND Thành phố nhiều cuộc họp để tháo gỡ) dẫn đến hiện nay chưa có cơ sở xác định cụ thể tiến độ triển khai, khả năng phải xem xét việc chấm dứt hoạt động dự án.

4. Dự án Khu công viên phần mềm: Khu đất dự kiến Dự án Khu công viên phần mềm tại huyện Đông Anh không phù hợp Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô nên không có cơ sở triển khai. Dự án chưa được quyết định phê duyệt chủ trương/lựa chọn nhà đầu tư.

Việc giảm danh mục công trình trọng điểm đối với 05 dự án nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi của các dự án trong danh mục công trình trọng điểm và không ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, công trình trọng điểm.

IV. Một số nội dung khác

Đối với nội dung bố trí vốn để thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở xã hội và mua lại quỹ nhà ở thương mại thực hiện thí điểm Cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn, UBND Thành phố báo cáo như sau:

- Tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã xác định nhiệm vụ, giải pháp có nội dung: *Bố trí ngân sách để mua lại một số quỹ nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo cơ chế đặt hàng và hoàn trả kinh phí xây dựng tại một số dự án nhà ở thương mại có quỹ nhà tái định cư phải bàn giao cho Thành phố.*

- Việc đề xuất bố trí ngân sách Thành phố (khoảng 3.000 tỷ đồng) để mua lại nhà ở thương mại đã hình thành tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư (sau khi dừng thực hiện thí điểm cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 1201-TB/TU ngày 9/6/2023). UBND Thành phố chỉ đề xuất bố trí vốn để mua đối với **4 dự án đã hoàn thành đủ điều kiện bàn giao nhà và đã ký hợp đồng đặt hàng mua nhà** từ trước thời điểm ngày 09/6/2023.

- Nội dung đề xuất là nhằm xử lý tồn tại sau khi dừng thực hiện thí điểm cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố từ các năm trước.

- Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách và ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì: (i) Tiếp tục rà soát tổng thể lại quỹ nhà tái định cư hiện có để đưa vào sử dụng, không để lãng phí; đánh giá đầy đủ về tính khả thi và các yêu cầu nâng cao năng lực quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư của Thành phố; đồng thời xác định cụ thể nhu cầu quỹ nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030; (ii) Tham mưu UBND Thành phố xin ý kiến các bộ ngành có liên quan nếu có để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và đặc thù phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; (iii) trên cơ sở đó phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án, dự toán mua nhà ở thương mại làm nhà tái định cư đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo bổ sung, tiếp thu, giải trình về điều chỉnh Kế hoạch năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố, UBND Thành phố kính báo cáo HĐND Thành phố xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban KTNS-HĐND Thành phố;
- Văn phòng HĐND Thành phố;
- Sở KH&ĐT;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Minh Hải