

Số: 355 /BC-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố.

Căn cứ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 CẤP THÀNH PHỐ (gọi tắt là Kế hoạch năm 2024)

I.1 Về tổng nguồn và phân bổ

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đã giao là **81.033** tỷ đồng, gồm: cấp Thành phố là **47.410** tỷ đồng, cấp huyện là **33.102** tỷ đồng và chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần **521** tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố (47.410 tỷ đồng), đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 41.950,714 tỷ đồng; còn 5.459,757 tỷ đồng¹ chưa phân bổ chi tiết cho các dự án.

I.2 Tình hình thực hiện Kế hoạch đến ngày 31/8/2024

1. Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư dự án

Tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án cấp Thành phố chậm (còn 166 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án, trong đó có 82 dự án chậm tiến độ phê duyệt theo yêu cầu tại Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 07/5/2024 của UBND Thành phố).

2. Kết quả giải ngân

a. Lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 của toàn Thành phố đến ngày 31/8/2024 là 27.557 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch, thấp hơn tỷ lệ giải ngân nhưng cao hơn 5.384 tỷ đồng² về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.

- Trong 25 đơn vị có kế hoạch vốn trên 1.000 tỷ đồng, có **13 đơn vị**³ có kết

¹ Gồm các nguồn vốn thực hiện theo cơ chế thanh toán linh hoạt: giải phóng mặt bằng (4.130,181 tỷ đồng); chuẩn bị đầu tư (138,933 tỷ đồng); nhiệm vụ quy hoạch (151,3 tỷ đồng); quyết toán dự án hoàn thành (380,204 tỷ đồng); thiết kế bản vẽ thi công (159,139 tỷ đồng) và hoàn trả vốn ứng cho Quỹ đầu tư phát triển Thành phố (500 tỷ đồng).

² Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đến ngày 31/8/2023 là 22.173/53.105 tỷ đồng, đạt 41,8% kế hoạch.

³ Ban QLDA Đường sắt đô thị (42,3%); Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng (44,1%); Long Biên (77,5%); Hoàng Mai (70,6%); Thạch Thất (44%); Ứng Hòa (36,6%); Phú Xuyên (35,6%); Mỹ Đức (34%); Quốc Oai (37%); Sóc Sơn (36,1%); Chương Mỹ (42,6%); Phúc Thọ (35,2%); Thường Tín (37,2%)

quả giải ngân cao hơn trung bình Thành phố và **có 12 đơn vị⁴ có kết quả giải ngân còn thấp** so với trung bình Thành phố.

- Theo cam kết giải ngân, đến thời điểm hiện nay, còn **13 đơn vị⁵** chưa đạt so với cam kết quý II/2024, trong đó một số đơn vị có giá trị giải ngân cần tăng thêm lớn để đạt cam kết như: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố (*cần giải ngân thêm 202 tỷ đồng, tương đương 4% Kế hoạch*); Huyện Mê Linh (*cần giải ngân thêm 517 tỷ, tương đương 18,4% Kế hoạch*); Quận Hà Đông (*cần giải ngân thêm 386 tỷ, tương đương 41% Kế hoạch*); Thanh Trì (*cần giải ngân thêm 196 tỷ, tương đương 10,5% Kế hoạch*); Hoài Đức (*cần giải ngân thêm 210 tỷ, tương đương 6,7% Kế hoạch*).

b. Nguyên nhân ảnh hưởng kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2024

(1) Nhiều dự án cấp Thành phố khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng: 34 dự án khó khăn trong xác định nguồn gốc đất; 23 dự án vướng mắc về chính sách, giá đền bù; 47 dự án người dân không đồng thuận; 09 dự án vướng tái định cư. Ngoài ra, hiện còn 14 dự án tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho khoảng 19 dự án cấp Thành phố đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án.

- Các dự án khó khăn, vướng mắc tập trung chủ yếu tại một số chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng (09 dự án, gồm: 02 dự án vướng nguồn gốc đất; 02 dự án vướng giá đền bù; 03 dự án người dân không đồng thuận; 02 dự án vướng tái định cư); Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông (34 dự án, gồm: 10 dự án vướng nguồn gốc đất; 5 dự án vướng giá đền bù; 15 dự án người dân không đồng thuận; 04 dự án vướng tái định cư); UBND huyện Ứng Hòa (10 dự án, gồm: 03 dự án vướng nguồn gốc đất; 03 dự án vướng giá đền bù; 04 dự án vướng người dân không đồng thuận); Các chủ đầu tư khác có từ 1-3 dự án có khó khăn, vướng mắc.

- Một số dự án vướng mắc kéo dài trong nhiều năm chưa khắc phục được: Xây dựng Khu LHXLT Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn (KHV năm 2024 là 20 tỷ đồng); Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội - trạm bơm tiêu Yên Nghĩa (KHV năm 2024 là 313 tỷ đồng); Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (Km185 - 189), huyện Thanh Trì (KHV năm 2024 là 30 tỷ đồng); Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, thành phố Hà Nội - Giai đoạn 1 (KHV năm 2024 là 1.887 tỷ đồng); Dự án Tuyến đường sắt đô thị TPHN (tuyến 2) đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (KHV năm 2024 là 91,145 tỷ đồng).....

(2) Công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư chậm; số dự án mới có thể hấp thụ kế hoạch vốn năm 2024 hạn chế:

⁴ Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông (24,2%); Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình HTKT&NN (20,6%); Thanh Oai (34%); Ba Vì (33,4%); Đông Anh (30,8%); Bắc Từ Liêm (30,6%); Sơn Tây (25,4%); Mê Linh (23,9%); Thanh Trì (19,4%); Hoài Đức (19,8%); Cầu Giấy (15,1%).

⁵ Ban Dân dụng; Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội; Cục hậu cần Bộ Công an; Sở NN&PTNT; Viện kiểm sát nhân dân Thành phố; Sở TN&MT; Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội (Sở Văn hóa, Thể thao); UBND các quận, huyện, thị xã: Sóc Sơn, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Mê Linh; Thanh Trì, Hoài Đức

+ Thống kê đến ngày 31/07/2024, trong số các dự án cấp Thành phố được bố trí kế hoạch vốn năm 2024: còn 18 dự án đang thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 47 dự án đang thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; 60 dự án chưa tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công; 103 dự án đang thực hiện thủ tục khởi công⁶.

- Ngoài ra, trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn còn 166 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án (gồm: 34 dự án hỗ trợ ngành dọc; 31 dự án giao thông; 15 dự án y tế; 11 dự án giáo dục; 24 dự án nông nghiệp và 51 dự án các lĩnh vực khác). Trong đó có 06 dự án khó khăn về chỉ giới đường đỏ, 07 dự án về đánh giá tác động môi trường, 17 dự án về quy hoạch, 10 dự án về các nội dung khác (như phải xin ý kiến Bộ chuyên ngành; công tác khảo cổ kéo dài; giải pháp thi công gặp nhiều khó khăn; ...).

(3) Các dự án sử dụng vốn ODA, ngân sách trung ương trong nước chậm, nhiều vướng mắc

- Năm 2024, Thành phố bố trí 4.728 tỷ đồng cho 05 dự án sử dụng vốn ODA (gồm: 2.344,89 tỷ đồng ODA cấp phát; 1.550,7 tỷ đồng ODA vay lại; 832,446 tỷ đồng vốn đối ứng). Kết quả giải ngân đến ngày 31/8/2024 đạt 27,2% kế hoạch vốn, thấp hơn trung bình của Thành phố; dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn ODA cấp phát và vay lại được giao năm 2024⁷ do có nhiều vướng mắc như: Thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án, hiệp định kéo dài, phức tạp; GPMB chậm, không bàn giao được mặt bằng sạch để triển khai dự án; Quy định pháp luật Việt Nam và mẫu hợp đồng FIDIC áp dụng cho các dự án chưa hài hòa, dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện; Tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá đường sắt đô thị chưa có dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện; hầu hết các dự án có công nghệ phức tạp và dự án đường sắt đô thị lần đầu tiên thực hiện trong khi kinh nghiệm thực hiện hạn chế.

- Năm 2024, Thành phố bố trí 8.626,9 tỷ đồng cho 03 dự án liên kết vùng (gồm: 7.106,3 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương; 1.520,6 tỷ đồng vốn đối ứng). Kết quả giải ngân đến ngày 31/8/2024 là 1.423 tỷ đồng đạt 16,5% kế hoạch vốn, thấp hơn trung bình của Thành phố do có nhiều vướng mắc như: Chưa xác định được nguồn gốc đất (Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai); chưa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tái định cư (Đại lộ Thăng Long đoạn từ QL21A đến cao tốc Hà Nội - Hoà Bình) và Dự án thành phần 3 - Vành đai 4 chưa đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn ngân sách trung ương giao, có nhu cầu giảm 4.030 tỷ đồng.

(4) Tỷ lệ giải ngân năm 2024 của các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện thấp hơn so

⁶ Trong đó, các dự án chưa khởi công tập trung vào các chủ đầu tư như: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng (17 dự án với KHV năm 2024 là 1.280 tỷ đồng); Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông (09 dự án với KHV năm 2024 là 197 tỷ đồng); Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình HTKT&NN (03 dự án với KHV năm 2024 là 135 tỷ đồng); Ban QLDA Đường sắt đô thị (02 dự án với KHV năm 2024 là 143 tỷ đồng); Công an Thành phố (35 dự án với KHV năm 2024 là 151 tỷ đồng) và một số đơn vị khác.

⁷ Chủ đầu tư dự kiến giảm 868,281 tỷ đồng nguồn ODA cấp phát và 75,354 tỷ đồng nguồn ODA vay lại.

với năm trước: Năm 2024 giải ngân là 3.748 tỷ đồng/12.586 tỷ đồng kế hoạch vốn, đạt 29,8% kế hoạch; cùng kỳ năm 2023 là 3.134 tỷ đồng, đạt 39,9% kế hoạch do nhiều dự án vướng công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư chậm như:

+ Hiện có 32 dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, tập trung ở một số đơn vị: Chương Mỹ (06 dự án); Thạch Thất (4 dự án); Ứng Hòa (4 dự án); Các đơn vị khác từ 1-3 dự án.

+ Thống kê đến ngày 31/07/2024, trong số các dự án cấp Thành phố được bố trí kế hoạch vốn năm 2024: 49 dự án đang thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 208 dự án đang thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán; 371 dự án chưa tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công; 397 dự án đang thực hiện thủ tục khởi công⁸.

(5) Kế hoạch vốn năm 2024 lớn, gấp 1,72 lần so với năm 2023, trong đó chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 36.100 tỷ đồng (cao gấp 2,1 lần năm 2023⁹). Lũy kế thu tiền sử dụng đất đến hết ngày 31/8/2024 của các quận, huyện, thị xã là 18.632 tỷ đồng đạt 51,6% kế hoạch Thành phố giao; trong đó một số đơn vị có kết quả thấp so với trung bình của Thành phố như: Đan Phượng (11,6%); Cầu Giấy (9,6%); Thanh trì (7,1%); Thanh Oai (12,3%); Hoài Đức (23,6%); Hà Đông (18,7%);...Điều này ảnh hưởng đến khả năng cân đối cho chi đầu tư công và khả năng đối ứng cho các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu của một số đơn vị.

I.3. Điều chỉnh Kế hoạch năm 2024 cấp Thành phố

1. Sự cần thiết phải điều chỉnh Kế hoạch năm 2024

Hiện nay, kết quả giải ngân của nhiều dự án còn rất thấp, có dự án chưa giải ngân; nhiều dự án khó khăn, vướng mắc mặc dù đã áp dụng nhiều giải pháp tháo gỡ nhưng chưa giải quyết được triệt để, dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Bên cạnh đó, một số dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thời gian và phê duyệt dự án, đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn năm 2024; một số dự án có nhu cầu bổ sung thêm kế hoạch vốn năm 2024 so với đã giao để đẩy nhanh tiến độ thực hiện/hoàn thành dự án.

Kế hoạch vốn năm 2024 còn phải thực hiện từ nay đến 31/01/2025 còn 53.476 tỷ đồng (66% kế hoạch). Để phân đầu giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 ở mức cao nhất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, sớm đưa vào khai thác, sử dụng; Thành phố cần thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ trong thời gian tới và việc điều chỉnh kế hoạch năm 2024 là một trong các giải pháp cần thiết.

⁸ Trong đó, các dự án chưa khởi công tập trung tại các đơn vị: Ba Vì (58 dự án với KHV năm 2024 là 1.547 tỷ đồng); Chương Mỹ (40 dự án với KHV năm 2024 là 1.708 tỷ đồng); Hoài Đức (24 dự án với KHV năm 2024 là 1.464 tỷ đồng); Mê Linh (16 dự án với KHV năm 2024 là 779 tỷ đồng); Mỹ Đức (30 dự án với KHV năm 2024 là 1.121 tỷ đồng); Phú Xuyên (30 dự án với KHV năm 2024 là 1.540 tỷ đồng); Phúc Thọ (39 dự án với KHV năm 2024 là 1.490 tỷ đồng); Quốc Oai (18 dự án với KHV năm 2024 là 865 tỷ đồng); Sóc Sơn (21 dự án với KHV năm 2024 là 741 tỷ đồng); Thạch Thất (40 dự án với KHV năm 2024 là 1.675 tỷ đồng); Thanh Oai (30 dự án với KHV năm 2024 là 1.397 tỷ đồng); Ứng Hòa (36 dự án với KHV năm 2024 là 1.796 tỷ đồng) và một số đơn vị khác.

⁹ Năm 2023 giao chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 17.100 tỷ đồng.

2. Phương án điều chỉnh Kế hoạch năm 2024 cấp Thành phố

Để nâng cao kỷ cương trong hoạt động đầu tư công, trách nhiệm của các chủ đầu tư trong tổ chức triển khai, thúc đẩy giải ngân của các dự án đầu tư công¹⁰, bên cạnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách Thành phố¹¹ như sau:

2.1. Nguyên tắc điều chỉnh

(1) Tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách; đảm bảo Kế hoạch năm 2024 phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và thực tế triển khai, giải ngân của các nhiệm vụ, dự án. Điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các nhiệm vụ chi nhưng không làm thay đổi tổng nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của cấp Thành phố.

(2) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn từ các dự án đã hoàn thành, không còn nhu cầu vốn; dự án có khó khăn, vướng mắc không thể khắc phục, tháo gỡ được, không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2024 đã giao mặc dù đã áp dụng nhiều giải pháp cần thiết. Hạn chế tối đa điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án đã được điều chỉnh giảm hoặc bổ sung kế hoạch vốn tại các kỳ họp HĐND Thành phố trong năm 2024 (trừ các dự án thuộc trường hợp có khó khăn vướng mắc không thể khắc phục hoặc dự án đã hoàn thành).

(3) Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho các dự án theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân cao hơn so với kế hoạch vốn đã giao, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2024.

- Các dự án được cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, đảm bảo điều kiện bố trí vốn theo quy định để triển khai.

- Các dự án mới (gồm: *dự án cấp Thành phố, dự án cấp huyện sử dụng vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ*) đảm bảo thủ tục đầu tư, điều kiện bố trí vốn hàng năm theo quy định, cần bố trí kế hoạch vốn để thi công thực hiện; trong đó bổ sung kế hoạch vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu năm 2024 đối với các dự án cấp huyện đảm bảo ngân sách cấp huyện cân đối đủ vốn đối ứng từ các nguồn vốn khả thi để hoàn thành dự án.

- Bổ sung kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ chi đầu tư công khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Nội dung điều chỉnh Kế hoạch năm 2024 cấp Thành phố

(1) Điều chỉnh tăng 1.127,403 tỷ đồng cho một số nhiệm vụ, dự án, gồm:

¹⁰ Theo đề xuất của chủ đầu tư dự án cấp Thành phố: (1) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 là 6.523,744 tỷ đồng, gồm: Giảm 4.370 tỷ đồng nguồn NSTW trong nước; Giảm 1.011,6 tỷ đồng vốn ODA cấp phát; Giảm 75,354 tỷ đồng vốn ODA vay lại; giảm là 1.066,818 tỷ đồng nguồn ngân sách Thành phố. Trong đó có: 07 dự án đã giảm KHV năm 2024 tại kỳ tháng 7/2024 là 1.068,244 tỷ đồng; nay tiếp tục đề xuất giảm KHV là 1.652,384 tỷ đồng (trong đó NSTW trong nước là 340 tỷ đồng; ODA cấp phát là 851,579 tỷ đồng; ODA vay lại 75,354 tỷ đồng; NSTP là 385,451 tỷ đồng); (2) Điều chỉnh tăng 1.371,734 tỷ đồng cho 50 dự án; trong đó một số dự án đề xuất chưa được phê duyệt dự án nên chưa đảm bảo điều kiện bố trí vốn hàng năm.

¹¹ Theo Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, thẩm quyền điều chỉnh giảm nguồn vốn ODA cấp phát, ODA vay lại, ngân sách trung ương trong nước là Trung ương; do đó, chỉ đề xuất HĐND Thành phố điều chỉnh nguồn NSTP

- 200 tỷ đồng bổ sung vốn uỷ thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 YAGI.

- 1.232,148 tỷ đồng cho 83 dự án cấp Thành phố đã đủ điều kiện bố trí vốn, giải ngân tốt; trong đó bố trí 52 tỷ đồng cho 03 dự án có tính khẩn cấp lĩnh vực đô thị.

- 224,992 tỷ đồng cho 41 dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu đủ điều kiện bố trí vốn, giải ngân tốt và hoàn thành trong năm;

- 449 tỷ đồng cho chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuế đất trả tiền một lần¹².

- 21,263 tỷ đồng hỗ trợ địa phương bạn và phân bổ chi tiết hỗ trợ tỉnh Phú Thọ đầu tư hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống cảnh quan khu vực trước Đền Giếng thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng theo chủ trương của Ban Thường vụ Thành uỷ tại Thông báo kết luận số 1775-TB/TU ngày 28/6/2024 (*mức hỗ trợ không vượt quá 25 tỷ đồng không bao gồm chi phí dự phòng*). Đến nay, UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt dự án Tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng tại Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 20/8/2024, trong đó giá trị hạng mục công trình “*cải tạo, nâng cấp hệ thống cảnh quan khu vực trước Đền Giếng*” không bao gồm chi phí dự phòng là 21.263 triệu đồng. UBND tỉnh Phú Thọ đã có Văn bản đề nghị hỗ trợ số 3446/UBND-KGVX ngày 21/8/2024.

(2) Nguồn vốn bổ sung cho các nhiệm vụ, dự án nêu trên gồm:

- *Điều chỉnh giảm* 1.733,5 tỷ đồng của các nhiệm vụ, dự án, gồm:

+ 200 tỷ đồng vốn thanh quyết toán các dự án hoàn thành;

+ 1.239,3 tỷ đồng của 69 dự án cấp Thành phố có vướng mắc không khắc phục được trong năm hoặc đã hoàn thành; trong đó: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 là 358,7 tỷ đồng của 06 dự án đã được điều chỉnh giảm kế hoạch vốn tại kỳ họp tháng 7/2024 (giảm 345,6 tỷ đồng) do vướng mắc chủ yếu về công tác giải phóng mặt bằng khó khắc phục được¹³; kinh phí GPMB thực tế giảm so với chi phí GPMB tính trong tổng mức đầu tư¹⁴; dự án ODA đang trình thủ tướng điều chỉnh chủ trương đầu tư và vướng GPMB nhiều năm nay¹⁵.

+ 294,2 tỷ đồng của 43 dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu vướng mắc không khắc phục được/hoặc đã hoàn thành.

- Điều chỉnh giảm 393,903 tỷ đồng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chi tiết điều chỉnh như sau:

¹² Kế hoạch vốn giao đầu năm là 521 tỷ đồng; phân bổ đợt 1 là 49,854 tỷ đồng cho 03 huyện Thanh Oai, Thạch Thất, Đan Phượng (Quyết định số 4835/QĐ-UBND ngày 27/9/2023). Nhu cầu bổ sung sơ bộ hiện khoảng 868,482 tỷ đồng và ước thực hiện cả năm là 970 tỷ đồng.

¹³ Vành đai 3,5 (đoạn Km0+000-Km0+600) giảm 10 tỷ đồng (tháng 7/2024 giảm 30 tỷ đồng/60 tỷ đồng KHV đầu năm); QL6 đoạn Ba La – Xuân Mai giảm 120 tỷ đồng (tháng 7/2024 giảm 169 tỷ đồng/800 tỷ đồng KHV đầu năm); Khu TDC trên địa bàn khu Đồng Giải, Tiên Phương, Chương Mỹ giảm 2 tỷ đồng (tháng 7/2024 giảm 3,7 tỷ đồng/7 tỷ đồng KHV đầu năm); Đường nối từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng giảm 13,7 tỷ đồng (tháng 7/2024 giảm 40 tỷ đồng/64 tỷ đồng KHV đầu năm).

¹⁴ Tuyến đường số 8, đường kết nối Bắc Cổ Nhuế - Chèm giảm 190 tỷ đồng (tháng 7/2024 giảm 72 tỷ đồng/322 tỷ đồng KHV đầu năm)

¹⁵ Tuyến 2 đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo giảm 23 tỷ đồng NSTP trong nước giao UBND quận Bắc Từ Liêm thực hiện GPMB (tháng 7/2024 giảm 30,9 tỷ đồng/122 tỷ đồng KHV đầu năm).

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Đề xuất điều chỉnh KHV năm 2024				
		Tổng điều chỉnh	Điều chỉnh giảm		Điều chỉnh tăng	
			Số DA	KHV	Số DA	KHV
	Tổng cộng		112	-2.127,4	125	2.127,4
1	Các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển khác	-372,6		-593,9	1	221,3
1.1	Vốn thanh quyết toán các dự án hoàn thành	-200,0		-200,0		
1.2	Bổ trí nguồn vốn bồi thường, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất	-393,9		-393,9		
1.3	Bổ sung vốn cho các quỹ và uỷ thác qua Ngân hàng chính sách xã hội	200,0				200,0
1.4	Hỗ trợ địa phương bạn	21,3			1	21,3
2	Dự án cấp Thành phố	-7,2	69	-1.239,3	83	1.232,1
2.1	Dự án xây dựng cơ bản tập trung	41,6	66	-1.190,6	83	1.232,1
2.2	Dự án theo cơ chế đặc thù	-48,7	3	-48,7		
3	Hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện	-69,2	43	-294,2	41	225,0
a	Hỗ trợ dự án trường THPT	-32,7	3	-42,0	1	9,3
b	Hỗ trợ DA trường học đạt chuẩn (MN, TH, THCS).	-41,5	15	-138,9	10	97,4
c	Hỗ trợ xây dựng nâng cấp tuyến y tế cơ sở.	6,5	2	-3,5	2	10,0
d	Hỗ trợ dự án di tích.	-23,7	16	-83,8	10	60,1
e	Các dự án hạ tầng kinh tế; nhà văn hoá thôn.	1,3	2	-10,5	3	11,8
f	Hỗ trợ xây dựng Ban chỉ huy quân sự cấp xã	20,9	5	-15,5	15	36,4
4	Chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần	449,0				449,0

(Chi tiết tại các Phụ lục 4, 5, 5.1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kèm theo)

* Sau điều chỉnh, ngân sách cấp Thành phố chưa phân bổ chi tiết cho các dự án còn 4.865,854 tỷ đồng; trong đó GPMB linh hoạt là 3.736,278 tỷ đồng.

3. Về kinh phí ngân sách các quận hỗ trợ các huyện năm 2024

Tại Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về cơ chế tài chính đặc thù cho Thành phố, Quốc hội cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn trong việc phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Sau khi rà soát, UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố cho phép **02 quận** (Đống Đa, Nam Từ Liêm) hỗ trợ **03 huyện, thị xã** (Thanh Oai, Quốc Oai, Sơn Tây) năm 2024 với tổng kinh phí là **66,5** tỷ đồng cho 03 dự án đã phê duyệt dự án, gồm: 46,5 tỷ đồng cho 02 dự án giáo dục; 20 tỷ đồng cho 01 dự án văn hóa. Sở Tài chính đã có văn bản xác nhận về sự phù hợp về nguồn vốn hỗ trợ của 02 đơn vị trên, trong đó: Quận Đống Đa hỗ trợ từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2023 và quận Nam Từ Liêm hỗ trợ từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

(Ngoài ra, quận Thanh Xuân báo cáo: Ngày 19/7/2024, Quận đã thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ huyện Ứng Hòa năm 2024 là 15 tỷ đồng để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non Đại Cường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố).

(Chi tiết tại Phụ lục 16 kèm theo)

II. VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 KÉO DÀI SANG NĂM 2024

1. Tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023, HĐND Thành phố đã quyết nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 đối với các dự án sử dụng ngân sách địa phương đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công năm 2019 và Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, trong đó giao: *UBND Thành phố quyết định cụ thể kế hoạch kéo dài năm 2023 sang năm 2024 đối với các dự án cấp Thành phố và dự án sử dụng vốn ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu; HĐND cấp huyện, cấp xã quyết định cụ thể việc chuyển nguồn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đối với các dự án thuộc kế hoạch đầu tư ngân sách cấp mình.*

2. Tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024, HĐND Thành phố đã chấp thuận danh mục, kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 đối với các dự án cấp Thành phố và ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp và các dự án sử dụng ngân sách cấp huyện của 12 HĐND -UBND cấp huyện quyết định kéo dài gồm: Tây Hồ, Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Đông Anh, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Ứng Hòa. Đồng thời, HĐND Thành phố giao UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát, tổng hợp báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất xem xét quyết định kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 đối với các quận, huyện còn lại (*Đan Phượng; Thạch Thất; Hoàng Mai; Thường Tín, Thanh Trì*) theo quy định. Đến nay, qua rà soát, Hoàng Mai, Thường Tín và thêm Thanh Trì đã có Nghị quyết của HĐND cấp huyện, Quyết định giao của UBND cấp huyện; Đan Phượng và Thạch Thất chưa có Nghị quyết của HĐND huyện.

UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố xem xét chấp thuận danh mục và kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 đối với các dự án sử dụng ngân sách cấp huyện của 03 quận, huyện (*Thanh Trì, Hoàng Mai, Thường Tín*) với tổng kế hoạch vốn là 1.122,125 tỷ đồng.

(Chi tiết Phụ lục số 19 kèm theo các Nghị quyết, Quyết định giao của các quận, huyện)

III. CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025 CẤP THÀNH PHỐ

III.1 Tổng nguồn và tình hình phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố đến nay *(Chi tiết tại Phụ lục 21 kèm theo)*

1. Nguồn vốn và tình hình phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố

- Tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố: 340.152,726 tỷ đồng, gồm: cấp Thành phố là 254.315,726 tỷ đồng, cấp huyện là 85.837 tỷ đồng.

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố đến nay là 254.315,726 tỷ đồng đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 249.019,614 tỷ đồng, còn

5.296,112 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết, gồm:

- + Dự phòng đầu tư công: 931,131 tỷ đồng;
- + Dự nguồn chi tiết để phê duyệt chủ trương đầu tư: 2.247,68 tỷ đồng cho 07 dự án ngành dọc; 110 tỷ đồng cho 03 dự án cấp Thành phố cấp thiết tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 và 09/NQ-HĐND ngày 29/3/2024; dự nguồn cho dự án hỗ trợ vận hành tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội là 29,031 tỷ đồng;
- + Dự nguồn phê duyệt chủ trương đầu tư cho 39 dự án cấp Thành phố: 1.978,27 tỷ đồng, gồm: 1.000 tỷ đồng ODA vay lại; 978,27 tỷ đồng vốn ngân sách Thành phố.

2. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố

2.1. Tình hình thực hiện thủ tục đầu tư và tiến độ triển khai dự án

- Công tác triển khai thủ tục đầu tư của các dự án cấp Thành phố chậm. Hiện còn 49 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư; 166 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt dự án (*trong đó có 82 dự án không đạt tiến độ phê duyệt dự án so với Kế hoạch 143/KH-UBND ngày 07/5/2024*); 118 dự án đến hết năm 2024 hết thời gian thực hiện còn nhu cầu bố trí vốn 2025 chưa được điều chỉnh thời gian thực hiện (*trong đó có 19 dự án đến hết năm 2023 là hết thời gian thực hiện nhưng đến nay chưa được điều chỉnh*).

- Các công trình trọng điểm, dự án liên kết vùng, dự án ODA, dự án có quy mô lớn tiến độ triển khai chậm:

+ Một số dự án sử dụng vốn ODA, dự án liên kết vùng đến nay chưa hoàn thiện được các thủ tục đầu tư, triển khai chậm, vướng mắc như: Dự án tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội (01 hiệp định vay của nhà tài trợ ADB chưa được gia hạn); Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá Thành phố Hà Nội và Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án; Dự án “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến ĐSĐT số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị” do EU và ADB viện trợ không hoàn lại hiện đang thực hiện các thủ tục để ký hiệp định với các nhà tài trợ; Dự án thành phần 3 - Vành đai 4 chưa đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

+ Một số dự án trọng điểm tiến độ chậm, trong khi kế hoạch vốn trung hạn bố trí cho các công trình trọng điểm lớn 81.654,637 tỷ đồng, bằng 32,1% tổng kế hoạch 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố; đến nay đã bố trí là 48.971 tỷ đồng (60% kế hoạch trung hạn). Tuy nhiên, kết quả giải ngân hàng năm thấp, giai đoạn 2021-2023 là 71,1%.

2.2 Tình hình bố trí kế hoạch vốn hàng năm: Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố đã bố trí hàng năm giai đoạn 2021-2024 là 144.878 tỷ đồng, chiếm 57% kế hoạch; còn phải bố trí là 109.437 tỷ đồng, chiếm 43% kế hoạch.

2.3 Kết quả giải ngân

Kết quả giải ngân của Thành phố qua các năm có tiến bộ. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân của ngân sách cấp Thành phố thấp so với ngân sách cấp huyện; trong đó các dự án cấp huyện ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu giải ngân tốt hơn các

dự án đầu tư cấp Thành phố¹⁶. Chi tiết như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Kế hoạch vốn (KHV)	Năm 2021			Năm 2022			Năm 2023			Năm 2024		
	KHV	Giải ngân 31/01/2022	Tỷ lệ	KHV	Giải ngân 31/01/2023	Tỷ lệ	KHV	Giải ngân 31/01/2024	Tỷ lệ	KHV	Giải ngân đến 31/8/2024	Tỷ lệ
1. Trung ương giao	41.688	36.637	87,7%	51.583	45.315	87,8%	46.956	54.100	115,2%	81.033	27.557	34,0%
2. Thành phố giao	46.141		79,4%	51.583		87,8%	57.305		94,4%	81.033		34,0%
2.1. NS cấp Thành phố; Trong đó:	27.428	18.771	68,4%	33.554	26.070	77,7%	36.485	31.357	85,9%	47.410	14.049	29,6%
- DA cấp Thành phố	17.133	9.643	56,3%	16.357	11.531	70,5%	22.365	18.022	80,6%	27.175	8.574	31,6%
- NSTP hỗ trợ DA cấp huyện	8.219	7.099	86,4%	11.960	10.362	86,6%	8.207	7.742	94,3%	12.586	3.748	29,8%
2.2 NS cấp huyện ¹⁷	18.713	17.866	95,5%	18.029	19.245	106,7%	20.820	22.743	109,2%	33.623	13.508	40,2%

2.4 Hạn chế, nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thực hiện và giải ngân của Kế hoạch

Thời gian qua, các cấp các ngành cũng đã nỗ lực triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Tuy nhiên, *kết quả thực hiện của Kế hoạch còn nhiều hạn chế. Bên cạnh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư chậm, trong đó có các công trình trọng điểm, dự án ODA như nêu tại mục 2.1, một số nguyên nhân chính khác ảnh hưởng đến kết quả thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn như sau:*

(1) Nhiều dự án triển khai khó khăn, vướng mắc, trong đó chủ yếu về: giải phóng mặt bằng (xác định nguồn gốc đất, người dân không đồng thuận, tái định cư,...); xác định chỉ giới đường đỏ, đánh giá tác động môi trường,...Hiện nay có 126 dự án cấp Thành phố (07 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư; 32 dự án chưa phê duyệt dự án; 87 dự án đang triển khai thực hiện) báo cáo có khó khăn vướng mắc cần phải tháo gỡ, ảnh hưởng đến khả năng giải ngân của dự án. Việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc chưa có chuyển biến rõ nét, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng.

(2) Công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án còn chưa đồng bộ, trong quá trình triển khai phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án nhiều lần; ảnh hưởng đến công tác bố trí kế hoạch vốn trung hạn, hàng năm; giải ngân không cao. Tiến độ chuẩn bị đầu tư, tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án ngân sách cấp Thành phố giao cho một số UBND các quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư có xu hướng chậm

¹⁶ Kết quả giải ngân giai đoạn 2021-2023 của các dự án cấp Thành phố đạt 76,4% kế hoạch giao (trong đó: dự án chuyển tiếp đạt 73,2%; dự án mới đạt 81,9%) và số vốn không giải ngân hết là 13.684 tỷ đồng, chiếm 23,6% kế hoạch vốn đã bố trí (gồm nguồn vốn ODA cấp phát 7.390 tỷ đồng; ODA vay lại 700 tỷ đồng; ngân sách Thành phố 5.594 tỷ đồng)

¹⁷ Bao gồm cả nguồn chi trả lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần

trong thời gian gần đây.

(3) Các quy định pháp luật còn chưa đồng bộ, rõ ràng, thay đổi nhiều dẫn đến quá trình triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường...khó khăn, thời gian kéo dài (*Ví dụ: thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư quy định tại Luật PPP đối với dự án thành phần 3 Vành đai 4; thủ tục đánh giá tác động môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020; thay đổi một số quy định liên quan công tác giải phóng mặt bằng theo Luật Đất đai 2024...*).

(4) Việc hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án lĩnh vực di tích còn chậm do phải thực hiện các thủ tục chuyên ngành cần phải xin ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên ngành: Các dự án tu bổ, tôn tạo di tích đều là dự án phải thiết kế 2 bước, phải xin ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên ngành: Cục Di sản - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định trước khi phê duyệt dự án và trước khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

(5) Một số huyện chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm bố trí kế hoạch vốn ngân sách cấp huyện để đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

(6) Nguồn thu từ tiền sử dụng đất một số đơn vị thời gian qua còn khó khăn, ảnh hưởng đến cân đối nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Do tác động của nền kinh tế nên việc huy động nguồn lực, nên một số nguồn lực cho Kế hoạch 2021-2025 phải giãn sang giai đoạn sau.

(7) Ảnh hưởng của dịch Covid 19 và biến động giá nguyên vật liệu trong năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022.

III.2 Sự cần thiết cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp thành phố

1. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 chỉ hơn 1 năm là kết thúc nhưng khối lượng phải triển khai thực hiện từ nay đến hết năm 2025 còn nhiều¹⁸. Trong khi nhiều dự án cấp Thành phố chậm triển khai, hấp thụ vốn hạn chế; cần điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với tiến độ triển khai thực tế.

2. Theo rà soát của Sở Tài chính, hiện một số nguồn lực ngân sách Thành phố trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến chuyển sang giai đoạn sau khai thác, sử dụng (nguồn thu từ đất, nguồn vốn huy động trong nước) và một số nguồn vốn khó đảm bảo tính khả thi (nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn DNNN, nguồn thu xổ số kiến thiết).

3. Một số nhiệm vụ có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn như: (1) Bố trí vốn để thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở xã hội từ nguồn thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% được điều tiết 100% về ngân sách Thành phố tính trong nguồn cân đối ngân sách cấp Thành phố; (2) Chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ nguồn thu tiền thuê đất 1 lần.

4. Tại Kết luận số 156 - KL/TU ngày 03/7/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024 của HĐND Thành phố, Thành ủy, HĐND Thành phố giao UBND Thành phố tiếp tục rà soát, xây dựng

¹⁸ Kế hoạch vốn trung hạn cấp Thành phố còn 43% tổng kế hoạch phải bố trí và Kế hoạch năm 2024 còn 66% kế hoạch phải thực hiện các tháng cuối năm.

phương án điều chỉnh tổng thể Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố trên cơ sở đảm bảo khả năng huy động nguồn lực của Thành phố, tính khả thi trong tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư công, phù hợp Kế hoạch tài chính 5 năm; trình HĐND Thành phố quyết định tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công.

Tuy nhiên, ngày 08/8/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, trong đó yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30/9/2024. Tuy nhiên, theo Điều 55 Luật Đầu tư công, UBND Thành phố phải báo cáo, xin ý kiến HĐND Thành phố thông qua trước khi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

** Với các lý do nêu trên, bên cạnh các giải pháp quyết liệt, đột phá, việc rà soát, đánh giá, trình HĐND Thành phố quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, năm 2024 cấp Thành phố theo khả năng thực hiện, giải ngân thực tế của dự án tại kỳ họp tháng 9/2024 là cần thiết; là cơ sở quan trọng để xây dựng định hướng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 cấp Thành phố đảm bảo tính khả thi.*

III.3 Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố

Căn cứ đề xuất của chủ đầu tư; kết quả đánh giá tình hình triển khai thực hiện của các nhiệm vụ, dự án trong giai đoạn 2021-2023; khả năng thực hiện thực tế trong năm 2024, dự kiến năm 2025 (theo dự kiến kế hoạch năm 2025 đã báo cáo HĐND Thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tháng 7/2024) và để thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 nguồn ngân sách Thành phố¹⁹ như sau:

1. Nguyên tắc cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn

(1) Tuân thủ quy định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, đảm bảo việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 phù hợp với tiến độ triển khai, khả năng giải ngân thực tế của các nhiệm vụ, dự án, Chương trình, Kế hoạch.

(2) Đối với dự án đầu tư công cấp Thành phố (bao gồm cả các dự án trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2021-2025 sử dụng nguồn ngân sách nhà nước):

- *Đối với các dự án trong kế hoạch chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư:* Giảm dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư của các dự án cấp Thành phố đến nay chưa phê duyệt chủ trương đầu tư và chuyển danh mục sang nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026-2030.

- *Đối với các dự án mới đã được phê duyệt chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án:* Giảm kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 đối với các dự án dự kiến chậm hoàn thiện được thủ tục đầu tư, khởi công dự án, không giải ngân hết kế

¹⁹ Theo Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, thẩm quyền điều chỉnh giảm nguồn vốn ODA cấp phát và ngân sách trung ương trong nước là Trung ương.

hoạch vốn được giao.

- *Đối với các dự án đang triển khai thực hiện (gồm chuyển tiếp và mới):*

+ Giảm kế hoạch vốn của các dự án có vướng mắc chưa khắc phục được mặc dù đã áp dụng nhiều giải pháp cần thiết và dự kiến không giải ngân được 100% kế hoạch vốn trung hạn đã được phê duyệt.

+ Bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án dự kiến có khả năng thực hiện, giải ngân cao hơn so với kế hoạch vốn trung hạn đã phê duyệt; hoàn thành dự án theo tiến độ; các dự án để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã giao.

(3) Đối với các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện

- Điều hòa kế hoạch vốn giữa các dự án trong Kế hoạch NSTP hỗ trợ đã được HĐND Thành phố thông qua của từng ngành, lĩnh vực đảm bảo tuân thủ nguyên tắc đã được HĐND Thành phố quyết nghị.

- Giảm kế hoạch vốn của các dự án: Đã hoàn thành, không sử dụng hết kế hoạch vốn được giao; đã được triển khai bằng ngân sách huyện; giảm giá trị xây lắp thiết bị; có khó khăn, vướng mắc, dự kiến không triển khai được.

- Giảm kế hoạch vốn của các dự án hỗ trợ mục tiêu lĩnh vực di tích: Dự kiến triển khai trong 02 giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025 đã được dự nguồn 2021-2025 nhưng đến nay chưa được phê duyệt dự án và dự kiến không đảm bảo hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

- Đối với các dự án xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã:

+ Thay thế các dự án gặp khó khăn, vướng mắc không có khả năng thực hiện bằng các dự án có khả năng thực hiện, hoàn thành năm 2025 đối với từng ngành, lĩnh vực thuộc cùng 01 đơn vị; trong đó: Mức hỗ trợ cho từng dự án đảm bảo không vượt định mức hỗ trợ đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất tại Thông báo số 1300-TB/TU ngày 17/8/2023.

+ Bổ sung kế hoạch vốn trung hạn đối với các dự án dự kiến có khả năng hấp thụ vốn tốt, các dự án đủ thủ tục quy định, hoàn thành trong năm 2025

- Đối với lĩnh vực giáo dục: Bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án Kế hoạch NSTP hỗ trợ đã được HĐND Thành phố thông qua để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

(4) Bố trí kế hoạch vốn cho một số nhiệm vụ chi đầu tư công theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Nội dung điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố

2.1. Đối với nguồn vốn ODA vay lại: Căn cứ điểm c, d khoản 1 và khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước; điểm 7 Điều 67 Luật Đầu tư công, đề xuất điều hòa như sau:

- Giảm 1.191,312 tỷ đồng nguồn vốn ODA vay lại, gồm: 1.000 tỷ đồng dự nguồn cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai (*Dự án tuyến 3.2*) dự kiến không triển khai được trong giai đoạn 5 năm 2021-2025; 152,463 tỷ đồng của Dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án Đường sắt đô thị số 3 Hà Nội; 25,82 tỷ đồng của Dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý

dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhôn - Ga Hà Nội; 13,029 tỷ đồng của Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhôn - Ga Hà Nội;

- Bổ sung vốn 1.191,312 tỷ đồng cho dự án Tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (Dự án tuyến 2.1) để đảm bảo nguồn vốn, khả năng cân đối vốn cho dự án theo phương án UBND Thành phố đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư (tại các Tờ trình số: 146/TTr-UBND ngày 24/5/2024; 275/UBND ngày 12/8/2024).

UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị, cơ quan trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét sớm phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và trên cơ sở đó trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh dự án; đồng thời rà soát, đánh giá khả năng thực hiện, giải ngân của dự án sau khi hoàn thiện các thủ tục đầu tư để xem xét trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 và 5 năm 2021-2025 nguồn vốn ODA vay lại của dự án.

2.2. Đối với nguồn ngân sách Thành phố trong nước

Trên cơ sở nguyên tắc điều chỉnh nêu trên và để đảm bảo giữ vững quyết tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, lớn của Thành phố trong các tháng cuối năm 2024 và năm 2025; đảm bảo nguồn vốn trung hạn, hàng năm bố trí đủ theo tiến độ triển khai các dự án khác²⁰; Ban cán sự đảng UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh giảm Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 nguồn ngân sách Thành phố trong nước là **20.878,36** tỷ đồng, trong đó đã tập trung rà soát kỹ, chi tiết và đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn của một số nhiệm vụ, dự án như sau:

(1) Các dự án cấp Thành phố: Tổng điều chỉnh **giảm là 27.728,133 tỷ đồng**, trong đó:

- Giảm 31.436,218 tỷ đồng, gồm: **(i)** Dự án chuyển tiếp giảm 2.501,499 tỷ đồng của 52 dự án; **(ii)** Dự án mới đã phê duyệt dự án giảm 14.525,183 tỷ đồng của 70 dự án; **(iii)** Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án giảm 13.329,584 tỷ đồng của 97 dự án; **(iv)** Dự nguồn cho dự án để phê duyệt chủ trương đầu tư giảm 1.079,952 tỷ đồng.

- Tăng: 3.708,085 tỷ đồng, gồm: **(i)** Dự án chuyển tiếp tăng 1.764,102 tỷ đồng cho 17 dự án; **(ii)** Dự án mới đã phê duyệt dự án tăng 1.199,283 tỷ đồng cho 37 dự án; **(iii)** Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án tăng 720,5 tỷ đồng cho 09 dự án; **(iv)** tăng 24,2 tỷ đồng cho các dự án an ninh.

** Chi tiết theo nhóm dự án như sau:*

- **Dự án chuyển tiếp²¹:** Tổng điều chỉnh NSTP trong nước **giảm 737,397 tỷ đồng**, trong đó:

²⁰ Theo đề xuất của các chủ đầu tư dự án cấp Thành phố: điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 là 35.258 tỷ đồng, gồm: giảm 11.671 tỷ đồng vốn ODA cấp phát; giảm 6.718 tỷ đồng nguồn ngân sách trung ương trong nước; giảm 17.914 tỷ đồng vốn ngân sách Thành phố; tăng 1.044 tỷ đồng vốn ODA vay lại.

²¹ Dự án chuyển tiếp: Kế hoạch vốn trung hạn bố trí là 67.723 tỷ đồng; đến nay đã bố trí 2021-2024 là 46.807 tỷ đồng, còn phải bố trí 20.915 tỷ đồng (trong đó: NSTP trong nước là: 7.967 tỷ đồng; ODA vay lại 3.717 tỷ đồng; NSTW (ODA cấp phát): 9.232 tỷ đồng);

+ Điều chỉnh giảm 2.501,499 tỷ đồng của 52 dự án chậm triển khai, khó khăn, khó khắc phục được từ nay đến hết năm 2025;

+ Bổ sung 1.764,102 tỷ đồng cho 17 dự án có khả năng thực hiện/giải ngân tốt hoặc hoàn thành trong kỳ.

- *Dự án mới đã được phê duyệt dự án*²²: Tổng điều chỉnh NSTP trong nước giảm là 13.325,9 tỷ đồng/ 43.644,741 tỷ đồng KHV ngân sách Thành phố phải bố trí từ nay đến hết 2025 (bằng 30,6% kế hoạch); trong đó:

+ Điều chỉnh giảm 14.525,183 tỷ đồng của 70 dự án chậm triển khai, khó khăn, khó khắc phục được từ nay đến hết năm 2025;

+ Bổ sung 1.199,283 tỷ đồng cho 52 dự án có khả năng thực hiện/giải ngân tốt hoặc hoàn thành trong kỳ. Trong đó có bổ sung KHV trung hạn 52 tỷ đồng cho 03 dự án có tính khẩn cấp lĩnh vực đề điều được bố trí kế hoạch vốn năm 2024.

- *Dự án mới đã phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt dự án*: Tổng điều chỉnh NSTP trong nước giảm là 12.609,084 tỷ đồng/27.707,232 tỷ đồng KHV ngân sách Thành phố phải bố trí từ nay đến hết 2025 (45,6% kế hoạch); trong đó:

+ Điều chỉnh giảm 10.998,084 tỷ đồng của 68 dự án chậm triển khai, khó khăn, khó khắc phục được từ nay đến hết năm 2025;

+ Điều chỉnh giảm toàn bộ kế hoạch vốn 2.331,5 tỷ đồng của 29 dự án giãn tiến độ thực hiện sang giai đoạn 2026-2030 do tiến độ phê duyệt dự án chậm.

+ Bổ sung 720,5 tỷ đồng cho 09 dự án có khả năng thực hiện/giải ngân tốt trong kỳ.

- *Dự nguồn cho các dự án để phê duyệt chủ trương đầu tư*²³: Tổng điều chỉnh NSTP trong nước giảm 1.055,752 tỷ đồng, gồm:

+ Các dự án ngành dọc giảm 163,451 tỷ đồng/2.247,680 tỷ đồng kế hoạch. (Số kế hoạch vốn còn lại các đơn vị ngành dọc dự kiến sẽ tiếp tục phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai các dự án theo tiến độ).

+ Các dự án khác giảm 892,301 tỷ đồng/1.117,301 tỷ đồng kế hoạch. (Số còn lại dự kiến để phê duyệt chủ trương đầu tư cho một số dự án tại kỳ này và dự nguồn cho một số dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, Tuyến số 5 để thực hiện trong giai đoạn 2026-2030).

(2) Dự án sử dụng vốn đóng góp từ cơ quan, tổ chức: Giảm 118,7 tỷ đồng do dự án khó khăn, không triển khai được và không còn dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

(3) Đối với các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện: Tổng điều chỉnh giảm 1.292,045 tỷ đồng do các dự án vướng mắc khó khăn, không triển khai được; dự án hoàn thành không còn nhu cầu vốn; giảm dự nguồn của các dự án di tích dự kiến triển khai trong 02 giai đoạn 2021-2025, sau năm 2025 đến nay chưa được phê duyệt dự án và

²² Dự án mới đã được phê duyệt dự án: Kế hoạch vốn 82.055,365 tỷ đồng; đến nay bố trí 2021-2024 là 38.410,624 tỷ đồng, còn phải bố trí 43.644,741 tỷ đồng (trong đó: NSTP trong nước là 34.434,241 tỷ đồng; ODA cấp phát là 277,5 tỷ đồng; NSTW là 8.933 tỷ đồng)

²³ Dự nguồn cho các dự án để phê duyệt chủ trương đầu tư là 4.365 tỷ đồng, gồm: 1.000 tỷ đồng vốn ODA vay lại; 3.365 tỷ đồng vốn NSTP trong nước.

dự kiến không đảm bảo hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025, trong đó: Điều chỉnh giảm 1.470,331 tỷ đồng; Điều chỉnh tăng 178,286 tỷ đồng.

(4) Nguồn vốn thực hiện dự án GPMB, xây dựng hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất của Thành phố: Điều chỉnh giảm 955 tỷ đồng do chưa triển khai.

(5) Bố trí kế hoạch vốn để thực hiện đầu tư xây dựng phát triển nhà ở xã hội: 3.715,545 tỷ đồng;

(6) Bố trí kế hoạch vốn để chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ nguồn thu tiền thuê đất 1 lần: 2.500 tỷ đồng theo đề nghị Sở Tài chính.

(7) Dự nguồn kế hoạch vốn để mua lại quỹ nhà ở thương mại thực hiện thí điểm Cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố: 3.000 tỷ đồng.

Chi tiết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 nguồn ngân sách Thành phố trong nước như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Nhiệm vụ/Dự án	KHV 2021-2025 đã duyệt		KHV 2021-2024 đã bố trí	KHV còn phải bố trí	Đề xuất điều chỉnh						KHV 2021-2025 sau điều chỉnh	
		Số DA	KHV			Số DA			Kế hoạch vốn điều chỉnh			Số DA	KHV
						Bổ sung	Giảm DM	Chuyển 26-30	Tổng	Tăng	Giảm		
	Tổng số	3.084	254.316	144.878	109.437	22	-62	62	-20.878	14.293	-35.172	2.982	233.437
-	Vốn ODA cấp phát		24.139	14.653	9.487								24.139
-	Vốn ODA vay lại		9.330	5.613	3.717					1.191	-1.191		9.330
-	NSTW trong nước		19.471	10.538	8.933								19.471
-	NSTP trong nước		201.376	114.075	87.301				-20.878	13.102	-33.980		180.498
I	Bố trí vốn cho các nhiệm vụ: quy hoạch; chuẩn bị đầu tư; thanh quyết toán; ...		18.704	11.043	7.661				8.261	9.216	-955		26.965
1	Thu hồi vốn ứng trước ngân sách trung ương, quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, thanh quyết toán, hoàn trả quỹ phát triển đất, hỗ trợ địa phương ban,...		16.818	11.043	5.775				3.000	3.000			19.818
2	Bố trí nguồn vốn thực hiện dự án GPMB, xây dựng hạ tầng đấu giá các khu đấu giá quyền sử dụng đất của Thành phố		955		955				-955		-955		
3	Chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ nguồn thu tiền thuê đất 1 lần								2.500	2.500			2.500
4	Bố trí kế hoạch vốn để thực hiện đầu tư XD&PT nhà ở xã hội								3.716	3.716			3.716
5	Dự nguồn mua lại quỹ nhà ở thương mại thực hiện thí điểm Cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn TP								3.000	3.000			3.000
6	Dự phòng đầu tư công		931		931								931
II	Kế hoạch thực hiện các dự án cấp Thành phố	830	181.850	92.829	89.022	14	-13	62	-27.728	4.899	-32.628	769	154.122

TT	Nhiệm vụ/Dự án	KHV 2021-2025 đã duyệt		KHV 2021-2024 đã bố trí	KHV còn phải bố trí	Đề xuất điều chỉnh						KHV 2021-2025 sau điều chỉnh	
		Số DA	KHV			Số DA			Kế hoạch vốn điều chỉnh			Số DA	KHV
						Bổ sung	Giảm DM	Chuyển 26-30	Tổng	Tăng	Giảm		
1	Các dự án chuyển tiếp	237	67.723	46.807	20.915	1	-3	1	263	2.955	-2.693	234	67.985
2	Các dự án mới	593	114.128	38.411	75.717	13	-10	61	-27.991	1.944	-29.935	535	86.137
2.1	Dự án khởi công mới đã có chủ trương đầu tư và được bố trí kế hoạch vốn chi tiết	544	109.763	38.411	71.352	13	-2	33	-25.935	1.920	-27.855	522	83.828
a	Các DA đã được phê duyệt DA	378	82.055	38.411	43.645	13			-13.326	1.199	-14.525	391	68.729
b	Các DA chưa được phê duyệt DA	166	27.707		27.707		-2	33	-12.609	721	-13.330	131	15.098
-	Các dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	37	1.996		1.996				132	145	-13	37	2.128
-	Các dự án thực hiện 02 kỳ kế hoạch 2021-2025 và 2026-2030	96	23.380		23.380		-2		-10.410	576	-10.986	94	12.970
-	Các dự án giãn tiến độ, thực hiện giai đoạn 2026-2030	33	2.332		2.332			33	-2.332		-2.332		
2.2	Kinh phí chưa phân bổ của ngành, lĩnh vực, nhiệm vụ, DA	49	4.365		4.365		-8	28	-2.056	24	-2.080	13	2.309
+	Các dự án ngành dọc (an ninh, quốc phòng, tòa án)	7	2.248		2.248				-163	24	-188	7	2.084
+	Các dự án cấp Thành phố khác	42	2.117		2.117		-8	28	-1.892		-1.892	6	225
III	Nguồn vốn huy động, đóng góp từ các cq, tổ chức, cá nhân	3	284	35	249				-119		-119	3	165
IV	Ngân sách Thành phố hỗ trợ thực hiện dự án thuộc các Chương trình, Đề án....	2.251	53.477	40.972	12.505	8	-49		-1.292	178	-1.470	2.210	52.185
1	CTMTQG xây dựng NTM	358	7.700	7.205	495							358	7.700
2	CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	176	2.644	1.728	916		-1		-18		-18	175	2.626
3	Kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực	1.284	32.764	22.694	10.070	1	-40		-1.011	122	-1.133	1.245	31.753
3.1	THPT theo phân cấp	93	4.290	1.585	2.705	1	-7		-365	105	-470	87	3.925
3.2	Giáo dục (MN, TH, THCS)	538	18.740	14.068	4.672		-14		-362	13	-375	524	18.377
3.3	Y tế	171	1.309	1.211	98		-5		-25	1	-26	166	1.284
3.4	Di tích	482	8.425	5.831	2.595		-14		-258	4	-262	468	8.167
4	Hỗ trợ đầu tư HTKT khác	313	9.143	8.809	334				-132		-132	313	9.011
5	Hỗ trợ đầu tư xây dựng công viên trung tâm huyện Hoài Đức	1	100		100							1	100
6	Hỗ trợ đầu tư xây dựng Ban chỉ huy quận sự cấp xã	118	806	537	269	7	-7		29	56	-27	118	835
7	Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ cấp 1 theo phân cấp quyền lý đầu tư	1	160		160		-1		-160		-160		
8	Hỗ trợ thực hiện dự án cấp nước sạch cho 03 xã của huyện Ba Vì		160		160								160

Theo đó, nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách Thành phố trong nước điều chỉnh tương ứng như sau:

- Nguồn thu từ tiền sử dụng đất: Giảm 36.492,89 tỷ đồng²⁴.

²⁴ Kết quả nguồn thu đầu giá quyền sử dụng đất cấp Thành phố các năm 2021, 2022, 2023 không đạt so với dự toán được giao; nguồn đầu tư phát triển thu tiền sử dụng đất của các quỹ đất đối ứng cho các dự án chuyển từ BT sang đầu tư công (hiện dự kiến 25.000 tỷ đồng) nhưng đến nay chưa phát sinh nguồn thu này và dự kiến không đảm bảo kế hoạch.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: Giảm 60 tỷ đồng²⁵.
 - Nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn DNNN: Giảm 7.925 tỷ đồng²⁶.
 - Nguồn vốn huy động trong nước: Giảm 19.278,36 tỷ đồng²⁷.
 - Nguồn cân đối ngân sách nhà nước (không bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết): Bổ sung 30.952,89 tỷ đồng, đã bao gồm các nguồn vốn tăng do điều tiết ngân sách cấp Thành phố hưởng 100% khoản thu tiền thuê đất trả tiền một lần.
 - Nguồn cải cách tiền lương còn dư: Bổ sung 11.925 tỷ đồng.
- (Chi tiết tại các Phụ lục 1,2, 3, 5, 5.1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 và thuyết minh tại Phụ lục 17 kèm theo)

** Phương án điều chỉnh nêu trên đã được rà soát trên cơ sở thực tiễn triển khai của các nhiệm vụ, dự án; sự quyết tâm của các chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, lớn của Thành phố trong các tháng cuối năm 2024, năm 2025 và đảm bảo nguồn vốn cần thiết đáp ứng tiến độ thực hiện cho từng dự án. UBND Thành phố đề xuất tại kỳ họp HĐND Thành phố tháng 9/2024 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố là **20.878,36 tỷ đồng**, kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố sau điều chỉnh là **233.437,366 tỷ đồng**.*

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đang rà soát, tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền thông qua và giao dự toán năm 2025 của Quốc gia và các bộ, ngành, tỉnh, thành phố. Trên cơ sở số vốn được trung ương giao chính thức kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2025 và số vốn đã giao các năm 2021-2024, cho phép UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, để đảm bảo phù hợp giữa Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 với Kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố và phù hợp với kế hoạch vốn Trung ương giao; trình Thành ủy, HĐND Thành phố xem xét, quyết định.

3. Cập nhật kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 cho các dự án cấp Thành phố được HĐND Thành phố phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp này. (Số liệu sẽ được chuẩn xác theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư của HĐND Thành phố).

IV. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Tình hình triển khai thực hiện

Giai đoạn 2021-2025, Thành phố có 42 công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư dự kiến là 357.838 tỷ đồng, gồm: 35 dự án sử dụng nguồn vốn NSNN; 01 dự án sử dụng vốn PPP; 06 dự án sử dụng nguồn xã hội hóa. Tình hình triển khai các dự án hiện nay như sau:

1.1. Đối với 35 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

- **06 dự án đã giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, chưa được phê chủ trương đầu tư:** 01 dự án vướng mắc về quy hoạch (Đại học Thủ đô); 02 dự án vướng mắc đặc thù về di tích (Bảo tồn phục dựng hòa, hệ thống thủy văn tại khu di tích Cổ Loa; Phục dựng điện Kính Thiên); 03 dự án giao thông lớn, phức tạp (Cầu

²⁵ Dự kiến giai đoạn 2021-2025 thu được 1.790 tỷ đồng

²⁶ Dự kiến giai đoạn 2021-2025 thu được 10.075 tỷ đồng

²⁷ Giai đoạn 2021-2025 là 46.628 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2024 chưa thực hiện huy động.

Tứ Liên; Cầu Trần Hưng Đạo; Tuyến đường sắt số 5).

- **10 dự án đã phê chủ trương đầu tư chưa phê dự án;** trong đó thuộc trách thẩm định: Sở Xây dựng 09 dự án (*trong đó dự án Bảo tồn khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và Nhà trưng bày Hoàng Cung Thăng Long vương mắc đặc thù của lĩnh vực di tích*); Sở Nông nghiệp và PTNT 01 dự án (*Cụm công trình đầu mối Liên Mạc*).

- **16 dự án đã được phê duyệt dự án, đang triển khai thực hiện,** gồm: 06 dự án chuyển tiếp; 10 dự án mới. Trong đó có **12/16** dự án có khó khăn, vướng mắc, gồm: 06 dự án vướng mắc về GPMB; 03 dự án vướng mắc tái định cư; 02 dự án ODA vướng mắc đặc thù; 01 dự án vướng về di chuyển hạ tầng kỹ thuật.

- **03 dự án đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng:** Dự án Cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2; Cung thiếu nhi; trụ sở Bộ công an 44 Yết Kiêu.

1.2 Đối với 01 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư đã hoàn thành: Vành đai 2 đoạn từ Cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở.

1.3 Đối với 06 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa

- 01 dự án (*Khu công nghiệp Sóc Sơn*) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. UBND Thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội đã có nhiều Văn bản đôn đốc, yêu cầu Công ty ĐDK thực hiện nghĩa vụ tài chính về GPMB, tuy nhiên Công ty vẫn không thực hiện; khó đảm bảo tiến độ.

- 03 dự án đã được UBND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư;

- 01 dự án (*Nhà hát Opera và Khu văn hóa đa năng Quảng An*): Đang lấy ý kiến của các sở, ngành, đơn vị để tham mưu ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

- 01 dự án (*Khu công viên phần mềm*): Chưa có hồ sơ đề xuất. Hiện dự án không phù hợp với mục tiêu, quy hoạch.

2. Tình hình bố trí vốn, giải ngân của 35 dự án sử dụng vốn NSNN giai đoạn 2021-2024; đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025

- Tổng kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 đã bố trí là: **81.655** tỷ đồng. Đến nay, đã bố trí kế hoạch vốn ngân sách trong nước và giải ngân vốn ODA giai đoạn 2021-2024 là 48.971 tỷ đồng; trong đó năm 2024 là 15.642,958 tỷ đồng.

- Lũy kế giải ngân đến ngày 31/8/2024 là 27.817 tỷ đồng, trong đó kế hoạch 2024 giải ngân được 4.125 tỷ đồng, đạt 26,4% kế hoạch.

- Kế hoạch vốn 2021-2025 còn phải bố trí là 39.262 tỷ đồng (tương đương với 48,5% kế hoạch vốn năm 2024 toàn Thành phố (81.033 tỷ đồng), gồm: 4.801 tỷ đồng vốn ODA cấp phát²⁸; 103 tỷ đồng vốn ODA vay lại; 8.133 tỷ đồng NSTW trong nước và 26.226 tỷ đồng NSTP trong nước.

3. Đề xuất điều chỉnh danh mục công trình trọng điểm

Căn cứ kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2024, rà soát kỹ khả năng thực hiện của các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 từ nay đến hết năm 2025, UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh như sau:

3.1 Về danh mục: Giảm danh mục đối với 05 dự án:

²⁸ Kế hoạch vốn còn phải bố trí đối với các dự án ODA được tính theo Kế hoạch vốn trung hạn trừ lũy kế giải ngân năm 2021-2023 và KHV của năm 2024, do vốn ODA cấp phát và ODA vay lại tính toán theo giải ngân thực tế.

(1) Dự án Khu công nghiệp Sóc Sơn lý do: Tiến độ của Dự án không đảm bảo, UBND Thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội đã có nhiều Văn bản đôn đốc, yêu cầu Công ty ĐDK thực hiện nghĩa vụ tài chính về GPMB, tuy nhiên Công ty vẫn không thực hiện.

(2) Dự án Khu công viên phần mềm: Dự án chưa có hồ sơ đề xuất, đồng thời hiện không phù hợp với mục tiêu, quy hoạch.

(3+4) 02 dự án Bảo tồn phục dựng hòa, hệ thống thủy văn tại khu di tích Cổ Loa và Phục dựng Điện Kính Thiên: (Dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc đặc thù đối với các dự án di tích, tiến độ không đảm bảo).

(5) 01 dự án Đại học Thủ đô: Đề án phát triển trường cần thực hiện điều chỉnh Quy hoạch quận Cầu Giấy làm cơ sở lập báo cáo đề xuất CTĐT do vậy không kịp tiến độ triển khai trong giai đoạn 2021-2025

3.2 Về kế hoạch vốn: Tổng điều chỉnh kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 giảm là 12.008,075 tỷ đồng đối với 22 dự án, gồm:

- Tăng 400 tỷ đồng ngân sách Thành phố của 02 dự án: Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá Thành phố Hà Nội và Đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32 huyện Phúc Thọ (mỗi dự án tăng 200 tỷ đồng);

- Giảm 12.408,075 tỷ đồng của 20 dự án, trong đó: Giảm 13,029 tỷ đồng vốn ODA vay lại của dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (theo phương án điều hòa vốn ODA vay lại giữa các dự án); Giảm 12.395,046 tỷ đồng vốn ngân sách Thành phố của 19 dự án khác.

(Chi tiết tại Phụ lục 18 và 18.1 kèm theo)

V. DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA PHƯƠNG ÁN CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VÀ CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025 CẤP THÀNH PHỐ

1. Tác động của việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố

Với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp chính quyền trong triển khai các giải pháp thúc đẩy triển khai, giải ngân kế hoạch đầu tư công, giai đoạn 2021-2023 đã hoàn thành 233 dự án cấp Thành phố và 706 dự án sử dụng vốn NSTP hỗ trợ mục tiêu, góp phần thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đề ra²⁹. Tác động của việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nêu trên đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đề ra không lớn. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn sẽ ảnh hưởng tới quyết tâm hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị thực hiện, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án của các chủ đầu

²⁹ Các chỉ tiêu: (1) Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia cuối năm 2024 dự kiến đạt 84% - hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sớm 01 năm; số giường bệnh/vận dân cuối năm 2023 đạt 36,44 – vượt chỉ tiêu sớm 02 năm; tỷ lệ xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế dự kiến năm 2024 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới: Đến hết năm 2023 hoàn thành 100% kế hoạch; Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM nâng cao: Đến hết năm 2023 hoàn thành 48,7% kế hoạch, vượt chỉ tiêu sớm 2 năm; Tỷ lệ xã đạt NTM kiểu mẫu: Đến hết năm 2023 hoàn thành 17,8% kế hoạch và dự kiến năm 2024 tăng lên 26,9%, vượt chỉ tiêu sớm 1 năm; Tỷ lệ huyện đạt NTM: Đến hết năm 2023 hoàn thành 100%...

tư; kế hoạch vốn chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 lớn dẫn đến tăng áp lực cho việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công cho kỳ sau 2026-2030. Dự kiến **250 dự án** trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 chuyển sang thực hiện giai đoạn 2026-2030 với nhu cầu KHV trung hạn 5 năm 2026-2030 là **201.987 tỷ đồng**.

2. Đánh giá theo Điều 89 của Luật Đầu tư công năm 2019

2.1. Trước khi điều chỉnh, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố là **254.316 tỷ đồng**. Theo đó, 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp Thành phố theo Điều 89 Luật Đầu tư công là **50.863 tỷ đồng**.

Tổng giá trị tổng mức đầu tư của các dự án cấp Thành phố đang triển khai, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư chuyển sang giai đoạn 2026-2030 khoảng **120.982 tỷ đồng** (không bao gồm các dự án dự kiến đầu tư đến nay chưa phê duyệt CTĐT và 29.447 tỷ đồng trách nhiệm của Nhà đầu tư dự án thành phần 3 thuộc dự án Vành đai 4, trách nhiệm của ngân sách các huyện đối với một số dự án³⁰), tương đương với **47,6%** tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trường hợp loại trừ 03 nhóm dự án (Dự án ODA, dự án quan trọng quốc gia, các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù từ nguồn thu từ đất)³¹ thì tổng giá trị tổng mức đầu tư chuyển sang giai đoạn 2026-2030 là **83.733 tỷ đồng**, tương đương với **32,9%** tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

2.2. Sau điều chỉnh, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố là **233.437 tỷ đồng**. Theo đó, 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp Thành phố theo Điều 89 Luật Đầu tư công là **46.687 tỷ đồng**.

Theo phương án điều chỉnh đề xuất, tổng giá trị tổng mức đầu tư của các dự án cấp Thành phố đang triển khai, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư chuyển sang giai đoạn 2026-2030 khoảng **147.648 tỷ đồng** - cao hơn so với trước khi điều chỉnh là **26,666 tỷ đồng** (không bao gồm các dự án dự kiến đầu tư đến nay chưa phê duyệt CTĐT và 29.447 tỷ đồng trách nhiệm của Nhà đầu tư dự án thành phần 3 thuộc dự án Vành đai 4, trách nhiệm của ngân sách các huyện đối với một số dự án³²), tương đương với **63,2%** tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh.

Trường hợp loại trừ 04 nhóm dự án (Dự án ODA, dự án quan trọng quốc gia, các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù từ nguồn thu từ đất; nhóm dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 chuyển sang thực hiện trong giai đoạn 2026-2030)³³ thì tổng giá trị tổng mức đầu tư chuyển sang giai đoạn 2026-

³⁰ 24 dự án có sử dụng ngân sách cấp huyện, ngân sách khác với TMĐT là 7.225 tỷ đồng.

³¹ (i) Dự án Vành đai 4 chuyển sang giai đoạn sau là 12.829 tỷ đồng; (ii) 03 dự án sử dụng vốn ODA chuyển sang giai đoạn sau là 19.673 tỷ đồng (thuộc nhóm quan trọng quốc gia có TMĐT trên 10.000 tỷ đồng: Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá; Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhón - Ga Hà Nội; Tuyến đường sắt đô thị TPHN (tuyến 2) đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo); (iii) 02 dự án đặc thù sử dụng nguồn thu từ đất của quận Hoàng Mai (đường Tam Trinh, Lĩnh Nam) với TMĐT chuyển sang giai đoạn 2026-2030 là 4.747 tỷ đồng (dự kiến triển khai một phần từ ngân sách Quận).

³² 24 dự án có sử dụng ngân sách cấp huyện, ngân sách khác với TMĐT là 7.225 tỷ đồng.

³³ (i) Dự án Vành đai 4 chuyển sang giai đoạn sau là 19.099 tỷ đồng; (ii) 03 dự án sử dụng vốn ODA chuyển sang giai đoạn sau là 18.294 tỷ đồng; (iii) 02 dự án đặc thù sử dụng nguồn thu từ đất của quận Hoàng Mai (đường Tam Trinh, Lĩnh Nam) dự kiến triển khai một phần từ ngân sách Quận chuyển sang giai đoạn sau là 4.747 tỷ đồng; (iv) nhóm dự

2030 là **94.419 tỷ đồng**, tương đương với **40,4% KHV trung hạn** giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh.

3. Dự kiến số lượng công trình hoàn thành giai đoạn 2021-2025

Qua các kỳ điều chỉnh, số lượng công trình hoàn thành (viết tắt CTHT) giai đoạn 2021-2025 tăng lên so với dự kiến ban đầu tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021: Dự kiến hoàn thành 578 dự án cấp Thành phố và 523 dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và 1.549 dự án cấp huyện sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện; cụ thể:

TT	Lĩnh vực	CTHT theo NQ 21	CTHT 2021-2025	CTHT trước 2021	CTHT 2021-2023	CTHT 2024	CTHT 2025
I	Các DA cấp Thành phố	265	578	20	216	126	216
1	Lĩnh vực quốc phòng	2	10		2	1	7
2	Lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội	22	171		66	45	60
3	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề	16	28		16	4	8
4	Lĩnh vực khoa học công nghệ		2				2
5	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình	6	12		2	2	8
6	Lĩnh vực văn hóa thông tin	5	13			3	10
7	Lĩnh vực phát thanh truyền hình thông tấn	2	2			2	
8	Lĩnh vực thể dục thể thao	7	14		7		7
9	Lĩnh vực bảo vệ môi trường	10	22	4	12	2	4
10	Lĩnh vực các hoạt động kinh tế	176	253	16	102	58	77
10.1	Lĩnh vực nông nghiệp	50	104		52	24	28
+	Lĩnh vực dê điều	26	70		44	15	11
+	Lĩnh vực thủy lợi	24	34		8	9	17
10.2	Lĩnh vực giao thông	122	146	16	49	33	48
10.3	Lĩnh vực cấp nước, thoát nước	4	3		1	1	1
11	Lĩnh vực hoạt động của cơ quan QLNN	2	5			3	2
12	Lĩnh vực xã hội	1	8		1		7
13	Lĩnh vực khác	16	38		8	6	24
13.1	Tái định cư	6	14			5	9
13.2	Tòa án	5	7		4		3
13.3	Viện kiểm sát	4	16		3	1	12
13.4	Khác	1	1		1		
II	Các CTMT quốc gia	291	523		283	61	179
1	Xây dựng nông thôn mới	192	358		198	31	129
2	Phát triển KTCH vùng đồng bào DTTS	99	165		85	30	50
III	Hỗ trợ mục tiêu cấp huyện	376	1.549		429	607	513
1	Lĩnh vực giáo dục (gồm: THPT, MN, TH, THCS)	153	608		198	230	180

án đã phê duyệt chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 chuyển sang thực hiện trong giai đoạn 2026-2030: 35 dự án với TMDT là 11.089 tỷ đồng.

TT	Lĩnh vực	CTHT theo NQ 21	CTHT 2021- 2025	CTHT trước 2021	CTHT 2021- 2023	CTHT 2024	CTHT 2025
2	Y tế		167		95	61	11
3	Di tích	7	421		59	153	209
4	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kinh tế khác	216	235		76	137	22
5	Ban chỉ huy quân sự cấp xã		118		1	26	91

VI. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024, NĂM 2025 VÀ TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025

Thời gian tới, Thành phố cần quyết liệt tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố, tăng cường công tác quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo các công trình, dự án đầu tư thực hiện đạt yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ đề ra. Một số giải pháp chủ yếu như sau:

1. Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo các Kế hoạch của Thành phố: số 42/KH-UBND ngày 31/01/2024 về tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và số 143/KH-UBND về thúc đẩy triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, năm 2025 và các công trình trọng điểm của Thành phố; trong đó tập trung các nhiệm vụ đã được phân công cụ thể như:

(1) Đẩy nhanh công tác hoàn thiện các thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn theo quy định, trong đó yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn hằng năm; đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thiết kế thi công – dự toán, tổ chức đấu thầu, khởi công dự án.

(2) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, quyết liệt triển khai các dự án trong từng ngành, lĩnh vực.

(3) Tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đang triển khai thực hiện.

Trong đó đối với công trình trọng điểm: Yêu cầu các chủ đầu tư, sở, ngành quyết liệt đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai của từng dự án; lập kế hoạch cụ thể cho từng công việc của từng dự án hàng tháng và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện hàng tháng cho Ban chỉ đạo Công trình trọng điểm và UBND Thành phố; các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm.

2. Ngay đầu tháng 10/2024, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo UBND Thành phố giao Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các chủ đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, xây dựng Kế hoạch chuyên đề khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố, trong đó:

- Từng dự án phân loại rõ từng khó khăn, vướng mắc và xác định cụ thể: (i)

Lộ trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng; (ii) Trách nhiệm, nhiệm vụ của từng đơn vị trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng của dự án.

- Yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, bộ phận, đơn vị huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị; các tổ chức, đoàn thể tại địa phương (như Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận,...) vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường làm việc trực tiếp với người dân, thực hiện công tác dân vận để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các quy định pháp luật để giải quyết các khiếu nại, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân,... Các đồng chí Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp với các chủ đầu tư dự án cấp Thành phố để quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các án trọng điểm, dự án lớn trên địa bàn. Trong đó tập trung đẩy nhanh hoàn thành các khu tái định cư, di dời các công trình ngầm nội, tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác GPMB của các dự án, đặc biệt là các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2024 và năm 2025.

3. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, nhất quán, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, chú trọng đến các công trình lớn, trọng điểm, có tính đột phá và giá trị lan tỏa cao.

4. Nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, quyết liệt, năng lực trong triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư. Yêu cầu các Chủ đầu tư phối hợp các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn hằng năm; trong đó đặc biệt quan tâm, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các thủ tục phê duyệt thiết kế thi công - dự toán, tổ chức đấu thầu, khởi công để đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân kế hoạch vốn.

5. Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định và kiểm soát chặt chẽ việc thanh, quyết toán vốn đầu tư.

6. Đối với Ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu:

- Yêu cầu các quận, huyện, thị xã tăng cường kỷ cương ngân sách, cân đối, bố trí đủ vốn ngân sách cấp huyện đối ứng đối với từng dự án được ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu để hoàn thành các dự án. UBND các huyện, thị xã và người đứng đầu các huyện, thị xã hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tình trạng công trình dở dang do thiếu vốn, nợ xây dựng cơ bản.

- Các quận, huyện thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố, Thành ủy, HĐND Thành phố, trước pháp luật về việc triển khai thực hiện các dự án đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm.

7. Riêng đối với kế hoạch năm 2024: Ngoài các giải pháp nêu trên, yêu cầu:

- Định kỳ hàng tháng tổ chức họp giao ban xây dựng cơ bản hàng tháng; giao ban theo từng chuyên đề như: tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; hoàn thiện thủ tục đầu tư; thúc đẩy giải ngân các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ mục tiêu cấp huyện;....

- Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất của 30 quận, huyện, thị xã để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

8. UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi), nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát, trong đó nghiên cứu tham mưu, đề xuất thực hiện thủ tục đầu tư công trình, dự án khẩn cấp và chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc xử lý kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra theo quy định.

VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố xem xét quyết nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố; điều chỉnh danh mục công trình trọng điểm 5 năm 2021-2025 của Thành phố và một số nội dung như sau:

1. Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố

- Xuất phát từ thực tiễn triển khai của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 trong thời gian qua, trong giai đoạn 2021-2024, cấp Thành phố mới bố trí được 57% kế hoạch, năm 2025 còn phải bố trí 43% kế hoạch trung hạn. Qua rà soát, đến nay còn nhiều dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư; nhiều dự án khó khăn, vướng mắc; khả năng hấp thụ và giải ngân thấp. Do vậy, cần thiết cần có sự rà soát, điều chỉnh kế hoạch để việc bố trí vốn phù hợp với tình hình thực tế, dành nguồn lực đầu tư công chưa sử dụng cho các nhiệm vụ cấp thiết khác của Thành phố, góp phần đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Chủ trương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đã được Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ thông qua và đã xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Việc điều chỉnh Kế hoạch đã được rà soát kỹ lưỡng trên cơ sở thực tiễn triển khai của các nhiệm vụ, dự án; đáp ứng nhu cầu đầu tư của Thành phố và tiến độ triển khai thực hiện trên thực tế của các dự án.

- Theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, trong đó yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30/9/2024. Theo Điều 55 Luật Đầu tư công, UBND Thành phố phải xin ý kiến HĐND Thành phố thông qua trước khi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 là tiền đề, sự cần thiết cho xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 đảm bảo hiệu quả, hợp lý, đặc biệt là trong việc xác định nhu cầu chuyển tiếp, nhu cầu vốn ngân sách trung ương của các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2026-2030; kịp tiến độ báo cáo Bộ Kế hoạch, Bộ Tài chính theo quy định.

- Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đang rà soát, tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền thông qua và giao dự toán năm 2025 của Quốc gia và các bộ, ngành, tỉnh, thành phố.

Do vậy, kỳ họp HĐND Thành phố tháng 9/2024, UBND Thành phố đề xuất

điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố là **20.878,36 tỷ đồng**, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh là **233.437,366 tỷ đồng**. Trên cơ sở số vốn được trung ương giao chính thức kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2025 và số vốn đã giao các năm 2021-2024, cho phép UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, để đảm bảo phù hợp giữa Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 với Kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố và phù hợp với kế hoạch vốn Trung ương giao; trình Thành ủy, HĐND Thành phố xem xét, quyết định.

2. Về thời gian bố trí vốn thực hiện cho các dự án theo khoản 2, Điều 52 của Luật Đầu tư công

- *Đối với các dự án đầu tư công cấp Thành phố:* Đề xuất HĐND Thành phố chấp thuận tiếp tục bố trí kế hoạch vốn năm 2024 đối với 01 dự án cấp Thành phố (*Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội*), nhóm B đã quá thời gian bố trí theo khoản 2 Điều 52 của Luật Đầu tư công.

- *Đối với các dự án cấp huyện:*

Đến nay, có 19/30 quận, huyện, thị xã đề xuất HĐND Thành phố cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn quá 04 năm cho 96 dự án nhóm B, quá 03 năm cho 425 dự án dự án nhóm C đã và dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2024. Qua rà soát, nhiều dự án có thời gian bố trí kế hoạch vốn chưa vượt quá quy định tại khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019.

Trên cơ sở rà soát, đề xuất HĐND Thành phố chấp thuận danh mục **243 dự án** cấp huyện (53 dự án nhóm B và 190 dự án nhóm C) bố trí vốn thực hiện năm 2024 đối với các dự án không đáp ứng thời hạn bố trí vốn thực hiện nhóm B không quá 4 năm, nhóm C không quá 3 năm theo quy định tại khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019. Các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước HĐND Thành phố, UBND Thành phố về danh mục đề xuất, thông tin về dự án và bố trí kế hoạch vốn năm 2024 đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

(Chi tiết tại Phụ lục 20 kèm theo)

3. Về bố trí kế hoạch vốn cho các dự án có tính khẩn cấp

UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố xem xét, thông qua bố trí Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 là **52 tỷ đồng cho 03 dự án** có tính khẩn cấp lĩnh vực đề điều đã được phê duyệt dự án. Cụ thể như sau:

(1) Bố trí 21 tỷ đồng cho dự án mới (*Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng lún sụt kè Bò Đề tương ứng từ K67+300-K67+470 đê tả Hồng, phường Bò Đề, quận Long Biên*): Dự án đã được UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 về việc công bố tình huống khẩn cấp lún, sụt kè Bò Đề tương ứng từ K67+300 – K67+470 đê tả Hồng, quận Long Biên và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng lún, sụt kè Bò Đề; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án tại Quyết định số 593/QĐ-SNN ngày 01/8/2024. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, dự án đang triển khai.

(2) Bố trí 31 tỷ đồng cho 02 dự án đã được phê duyệt dự án, thời gian thực hiện năm 2022: (i) Xử lý cấp bách chống sạt lở kè Cỏ Đỏ tương ứng từ K7+370 (sau mỏ hàn số 10) đến K7+850 (mỏ hàn số 12) đê hữu Hồng, xã Cỏ Đỏ,

huyện Ba Vì - 18 tỷ đồng; **(ii)** Xử lý cấp bách khắc phục tình trạng sạt lở bờ tả sông Đuống đoạn từ K4+350 đến K5+050 đe dọa Đuống thuộc đại bàn huyện Đông Anh - 13 tỷ đồng.

Đối với 02 dự án trên: UBND Thành phố đã ban hành 02 Quyết định công bố tình huống khẩn cấp: số 2589/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 (công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở bờ kè Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì) và số 2977/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 (công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ tả sông Đuống trên địa bàn xã mai Lâm); chưa có lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt dự án tại các Quyết định lần lượt số 920/QĐ-SNN ngày 31/5/2022 và 515/QĐ-SNN ngày 29/3/2022, trong đó thời gian thực hiện dự án là năm 2022.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2640/SNN-KHTC ngày 21/8/2024: Quyết định ban hành tình huống khẩn cấp Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 và Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 nêu trên là trước thời điểm ban hành điều chỉnh theo văn bản số 4702/UBND-KT ngày 28/12/2021 của UBND Thành phố; Hiện nay, các dự án này đã được Quyết định đầu tư và đã được các nhà thầu ứng 100% vốn để thi công xây dựng công trình.

UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố xem xét, thông qua chủ trương bố trí kế hoạch vốn năm 2024 và cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đối với 03 dự án có tính khẩn cấp nêu trên, trong đó bố trí kế hoạch vốn năm 2024 cho 02 dự án đã được phê duyệt dự án, thời gian thực hiện năm 2022 để thanh toán khối lượng thực hiện.

4. Về bố trí vốn để thực hiện mua nhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định cư.

(1) Theo báo cáo đánh giá của Sở Xây dựng (tại Văn bản số 48/BC-SXD (PTĐT) ngày 18/3/2024), nhu cầu thực tế quỹ nhà tái định cư, tạm cư trên địa bàn Thành phố hiện nay như sau:

- Nhu cầu về quỹ nhà ở tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 là 7.117 căn;

- Về khả năng đáp ứng, giai đoạn 2021-2025, có 15 dự án phát triển nhà ở tái định cư đang triển khai (09 dự án vốn ngân sách, 01 dự án nguồn vốn xã hội hóa, 05 dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo phương thức đặt hàng) có khả năng hoàn thành với 5.219 căn; cần đầu tư xây dựng mới là khoảng: 1.898 căn.

- Về khả năng, phương án bố trí nhà tái định cư cho các dự án GPMB trên địa bàn: Theo báo cáo của Sở xây dựng (tại Văn bản số 48/BC-SXD(PTĐT) ngày 18/3/2024 và tại Văn bản số 7214/SXD-PTĐT ngày 30/8/2024; 235/BC-SXD(PTĐT) ngày 07/11/2023): Hiện nay, nhu cầu tái định cư tại các dự án là rất lớn. Trên địa bàn Thành phố hiện có 08 dự án triển khai thực hiện thí điểm Cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố (**04 dự án đã**

hoàn thành, đã ký hợp đồng đặt hàng mua nhà³⁴ và 04 dự án đang thi công, chưa ký hợp đồng đặt hàng mua nhà³⁵) với tổng quỹ nhà tái định cư khoảng 3.299 căn hộ, trong đó: số lượng căn hộ đã bố trí cho các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng khoảng 3.160 căn, chiếm 95,79% tổng số quỹ nhà; số lượng căn hộ chưa bố trí là 139 căn chiếm 4,21% tổng số quỹ nhà tại 08 dự án.

* *Tuy nhiên*, ngày 09/6/2023, Ban Thường vụ Thành ủy có Thông báo số 1201-TB/TU chỉ đạo dừng thực hiện thí điểm cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố theo ý kiến chấp thuận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 195/TB-VPCP ngày 25/5/2023 của Văn phòng Chính phủ. Do vậy, ngày 26/02/2024, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã có Thông báo số 41-TB/BCSD thống nhất chủ trương về việc bố trí ngân sách Thành phố để thực hiện mua lại quỹ nhà để bổ sung vào quỹ nhà tái định cư của Thành phố đối với 04 dự án đã hoàn thành và 04 dự án đang thi công; giao các Sở, ngành rà soát, báo cáo.

(2) Cơ sở pháp lý đề xuất bố trí vốn kế hoạch vốn đầu tư công để mua lại quỹ nhà ở thương mại thực hiện thí điểm Cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành

- Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015:

+ Khoản 4, khoản 5 Điều 4 quy định:

“4. *Chi đầu tư phát triển* là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản và một số nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

5. *Chi đầu tư xây dựng cơ bản* là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.”

+ Điều 38 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Điều 16 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 01/01/2017 quy định chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương được phép chi cho các khoản khác theo quy định của pháp luật.

- Theo Điều 3 Quyết định 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được bố trí cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật.

- Theo quy định của Luật nhà ở năm 2023

+ Điểm a, khoản 1 Điều 113 Luật Nhà ở quy định:

“1. *Nguồn vốn của Nhà nước để phát triển nhà ở bao gồm:*

a) Vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công; ...”

+ Điểm c khoản 4 Điều 115 Luật Nhà ở quy định vốn để phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bao gồm: “..c) Vốn quy định tại khoản 1 Điều 113 của Luật này”.

³⁴ (1) Dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại khu X2 Đại Kim, quận Hoàng Mai; (2) Dự án nhà CT3, khu đô thị mới Nghĩa Đô, quận Bắc Từ Liêm; (3) Dự án tòa chung cư C1(quỹ đất 20%), 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy; (4) Dự án Khu nhà ở cao tầng tại lô đất 5.B3 Đông Hội, huyện Đông Anh.

³⁵ (1) Dự án xây dựng nhà ở và HTKT tại ô đất số 1 phường Trung Văn; (2) Dự án tổ hợp văn phòng và nhà ở Housinco Tân Triều, huyện Thanh Trì; (3) Công trình nhà ở tái định cư NO1 thuộc Dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư tại ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm (Ecohome 3), quận Bắc Từ Liêm; (4) Ô đất CT1 thuộc Dự án Nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại các ô đất ký hiệu CT1, CT4 thuộc Khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng - Thanh Trì (Tòa CT1).

- **Tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố** thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 đã xác định nhiệm vụ, giải pháp có nội dung: *“Bố trí ngân sách để mua lại một số quỹ nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo cơ chế đặt hàng và hoàn trả kinh phí xây dựng tại một số dự án nhà ở thương mại có quỹ nhà tái định cư phải bàn giao cho Thành phố”*.

(3) Căn cứ nhu cầu thực tiễn quỹ nhà tái định cư, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Nhà ở năm 2023, Quyết định 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố nêu trên và trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố cho phép được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công để mua lại quỹ nhà ở thương mại thực hiện thí điểm Cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố **đối với 04 dự án đã thi công hoàn thành và đã ký hợp đồng đặt hàng mua nhà**; trong đó:

- Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025: Dự nguồn cho nhiệm vụ là 3.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm của các nhiệm vụ, dự án cấp Thành phố nêu trên

- Đối với Kế hoạch đầu tư công năm 2024: Đề xuất chủ trương sẽ bố trí 2.000 tỷ đồng cho nhiệm vụ từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sau khi phương án, dự toán mua nhà ở thương mại làm nhà tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật hiện hành; chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn tại kỳ họp này.

- Giao UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo:

+ Sở Xây dựng chủ trì: (i) Rà soát, xác định cụ thể nhu cầu quỹ nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030; trên cơ sở đó phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án, dự toán mua nhà ở thương mại làm nhà tái định cư đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành ngay trong năm 2024; (ii) Tham mưu UBND Thành phố xin ý kiến các bộ ngành có liên quan nếu có để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và đặc thù phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; (iii) Tiếp tục rà soát tổng thể lại quỹ nhà tái định cư hiện có để đưa vào sử dụng, không để lãng phí; đánh giá đầy đủ về tính khả thi và các yêu cầu nâng cao năng lực quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư của Thành phố.

+ Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội kiểm soát, hướng dẫn Sở Xây dựng thanh toán, quyết toán nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định pháp luật.

5. Về bố trí kế hoạch vốn đầu tư công để đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội

- Theo điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 04 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021) quy định về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh: *“c) Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất và xác định giá trị tiền sử dụng đất phải nộp đối với quỹ đất 20% tại dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan; số tiền thu được phải bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.”*

Theo báo cáo của Sở Tài chính (*tại các Văn bản số 3449/STC-QLNS ngày 12/6/2024, 4284/STC-QLNS ngày 19/7/2024*), số thu tương đương giá trị quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội đã nộp ngân sách từ năm 2015 đến nay và đã được tính trong tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố là 3.715,545 tỷ đồng.

- Theo quy định tại Điều 113 của Luật Nhà ở 2023 quy định nguồn vốn của Nhà nước để phát triển nhà ở:

“1. Nguồn vốn của Nhà nước để phát triển nhà ở bao gồm:

a) Vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

....

2. Nguồn vốn quy định tại khoản 1 Điều này được Nhà nước sử dụng để phát triển nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhà ở phục vụ tái định cư và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà ở thuộc tài sản công khác theo quy định của Luật này.”

- Qua rà soát, hiện chưa có dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư sử dụng vốn đầu tư công. Do vậy, UBND Thành phố đề xuất bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 để thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở xã hội từ nguồn thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% là 3.715,545 tỷ đồng và chưa phân bổ kế hoạch vốn năm 2024.

6. Về việc hỗ trợ kinh phí chuẩn bị đầu tư cho 01 dự án của Bộ Công an

Ngày 01/12/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã có Văn bản số 1446-TB/TU thống nhất chủ trương hỗ trợ chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí xây dựng, chi phí thiết bị và các chi phí khác còn lại cho 01 dự án của Bộ Công an theo quy định. Ngân sách Thành phố cân đối hỗ trợ sau khi dự án được phê duyệt, số kinh phí hỗ trợ sẽ được xác định chính xác theo quyết định phê duyệt dự án. HĐND Thành phố đã thông qua dự nguồn hỗ trợ cho dự án giai đoạn 2021-2025 là 650 tỷ đồng tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023.

Tuy nhiên, tại Văn bản ngày 27/8/2024 (phát hành mật), Bộ Công an đề nghị bố trí 8 tỷ đồng chuẩn bị đầu tư năm 2024 cho dự án nêu trên. Ban cán sự đảng UBND Thành phố đang thực hiện báo cáo xin ý kiến chủ trương của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về hỗ trợ kinh phí chuẩn bị đầu tư cho dự án nêu trên theo đúng thẩm quyền.

Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án, UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố xem xét bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2024 cho dự án sau khi được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất chủ trương hỗ trợ và đủ thủ tục, điều kiện bố trí vốn theo quy định (*tại báo cáo của UBND Thành phố giải trình, bổ sung ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố*).

7. Đối với nguồn ngân sách trung ương

Theo rà soát, nhu cầu đề xuất điều chỉnh nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2024 và 2021-2025:

- Kế hoạch năm 2024: Giảm 5.313,635 tỷ đồng, gồm: 4.030 tỷ đồng ngân sách trung ương trong nước của dự án thành phần 3 - Vành đai 4; 75,354 tỷ đồng nguồn ODA vay lại và 1.011,572 tỷ đồng nguồn ODA cấp phát. UBND Thành

phố đã có các Văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền lần lượt: số 2023/UBND-ĐT ngày 24/6/2024; số 2530/UBND-KH&ĐT ngày 01/08/2024; 2908/UBND-KH&ĐT ngày 04/9/2024. Đến nay, Trung ương chưa có ý kiến chỉ đạo đối với các đề xuất nêu trên.

- Kế hoạch 5 năm 2021-2025: Giảm 12.064,397 tỷ đồng, gồm: 1.500 tỷ đồng vốn NSTW trong nước của dự án thành phần 3 - Vành đai 4 và 12.062,897 tỷ đồng nguồn ODA cấp phát.

Theo Luật Đầu tư công, thẩm quyền điều chỉnh các nguồn vốn nêu trên là của Trung ương. Để thuận lợi trong triển khai, UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố cho phép UBND Thành phố thông báo vốn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và 5 năm 2021-2025 cho các dự án theo quyết nghị của Trung ương trong trường hợp được Trung ương thông qua điều chỉnh kế hoạch. Đồng thời, UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tiếp tục rà soát, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bổ sung nguồn ngân sách trung ương trong nước năm 2025; 5 năm 2026-2030 cho các dự án sử dụng ngân sách trung ương đảm bảo phù hợp với tiến độ, khả năng triển khai của các dự án.

8. Nội dung khác: UBND Thành phố đã dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố trong đó đã cập nhật nội dung “*Phương án sử dụng, trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của các Dự án: Dự án Hỗ trợ Chủ đầu tư quản lý Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhón - ga Hà Nội và Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhón - ga Hà Nội*” theo Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 31/07/2024 của Thường trực HĐND Thành phố về kết luận Hội nghị thống nhất triển khai Kế hoạch thi hành Luật Thủ đô và thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND Thành phố khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026 và Tờ trình số 288/TTr-UBND ngày 05/9/2024 của UBND Thành phố đã trình HĐND Thành phố.

(Chi tiết có dự thảo Nghị quyết kèm theo)

Tại Thông báo kết luận số 464-TB/BCSD ngày 02/09/2024, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã thống nhất “*Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố*”.

Ngày 05/9/2024, Thường trực Thành ủy đã họp xem xét chủ trương đối với “*Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố*”.

Ngày 09/9/2024, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp xem xét chủ trương đối với “*Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố*”.

Ngày 16/9/2024, Ban Thường vụ Thành ủy có Công văn số 1270-CV/TU đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cho ý kiến bằng văn bản về chủ trương đối với “*Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố*”.

UBND Thành phố đã rà soát, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố theo tổng hợp của Văn phòng Thành ủy tại Văn bản số 4001-VP/VPTU ngày 23/9/2024. UBND Thành phố sẽ tiếp thu, giải trình bổ sung theo Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố tại báo cáo giải trình, bổ sung với HĐND Thành phố nếu có.

Trên đây là nội dung báo cáo về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố, UBND Thành phố kính báo cáo HĐND Thành phố xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban KTNS-HĐND Thành phố;
- Các Sở: KH&ĐT; TC;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Minh Hải

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO
(Kèm theo Báo cáo số/BC-UBND ngày/9/2024 của UBND Thành phố)



TT	Phụ lục	Nội dung
1	Phụ lục 1	Cập nhật, điều chỉnh nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố
2	Phụ lục 2	Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố phân bổ cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án
3	Phụ lục 3	Cập nhật, điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo ngành, lĩnh vực 5 năm 2021-2025 của dự án đầu tư công cấp Thành phố
4	Phụ lục 4	Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 cấp Thành phố
5	Phụ lục 5	Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, kế hoạch năm 2024 đối với các dự án cấp Thành phố
6	Phụ lục 5.1	Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, kế hoạch năm 2024 đối với các dự án cấp Thành phố lĩnh vực quốc phòng và an ninh, trật tự, an toàn xã hội (<i>phát hành mật</i>)
7	Phụ lục 6	Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đối với các dự án triển khai đầu tư xây dựng từ nguồn vốn huy động, đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân
8	Phụ lục 7	Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 Ngân sách Thành phố hỗ trợ cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
9	Phụ lục 8	Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, kế hoạch năm 2024 Ngân sách Thành phố hỗ trợ cho các dự án đầu tư xây dựng trường trung học phổ thông
10	Phụ lục 9	Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, kế hoạch năm 2024 Ngân sách Thành phố hỗ trợ cho các dự án lĩnh vực giáo dục (mầm non, tiểu học, THCS)
11	Phụ lục 10	Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, kế hoạch năm 2024 Ngân sách Thành phố hỗ trợ cho các dự án lĩnh vực y tế
12	Phụ lục 11	Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, kế hoạch năm 2024 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 Ngân sách Thành phố hỗ trợ cho các dự án lĩnh vực di tích
13	Phụ lục 12	Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, kế hoạch năm 2024 Ngân sách Thành phố hỗ trợ cho các dự án lĩnh vực hạ tầng kinh tế
14	Phụ lục 13	Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 Ngân sách Thành phố hỗ trợ cho các dự án nhà văn hóa thôn

TT	Phụ lục	Nội dung
15	Phụ lục 14	Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, kế hoạch năm 2024 Ngân sách Thành phố hỗ trợ xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã
16	Phụ lục 15	Điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ các địa phương trong nước năm 2024
17	Phụ lục 16	Biểu tổng hợp kinh phí ngân sách các quận hỗ trợ các huyện năm 2024
18	Phụ lục 17	Thuyết minh phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố đối với một số nhiệm vụ, dự án cấp Thành phố, Chương trình, Kế hoạch
19	Phụ lục 18	Tình hình thực hiện đến nay và đề xuất điều chỉnh danh mục các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của Thành phố
20	Phụ lục 18.1	Điều chỉnh danh mục các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của Thành phố
21	Phụ lục 19	Kế hoạch đầu tư công năm 2023 kéo dài sang năm 2024 nguồn ngân sách cấp huyện
22	Phụ lục 20	Danh mục dự án cấp huyện được bố trí vốn thực hiện năm 2024 để đáp ứng thời hạn bố trí vốn thực hiện dự án theo Điều 52 Luật Đầu tư công 2019 đối với dự án sử dụng 100% vốn ngân sách cấp huyện.
23	Phụ lục 21	Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố

Phụ lục 1

CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 05 NĂM 2021-2025 CỦA THÀNH PHỐ

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 9 năm 2024 của UBND Thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	KHV 5 năm 2021-2025 Trung ương giao	KHV 5 năm 2021-2025 Thành phố giao đến nay					Đề xuất điều chỉnh			Kế hoạch 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh			Ghi chú
			Tổng kế hoạch vốn	Cơ cấu %	Trong đó phân bổ các cấp ngân sách			Tổng điều chỉnh	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Tổng KHV	Trong đó		
					NSTP	NS cấp huyện	Cơ cấu %					NSTP	NS cấp huyện	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG CỘNG	223.184.431	340.152.726	100%	254.315.726	85.837.000	100%	-20.878.360	-64.947.562	44.069.202	319.274.366	233.437.366	85.837.000	Trong đó: Trung ương bổ sung 13.533 tỷ đồng để thực hiện dự án Vành đai 4 tại các QĐ số 1012/QĐ-TTg ngày 29/8/2022 và 1161/QĐ-TTg ngày 01/10/2022
I	Vốn ngân sách trung ương	43.610.031	43.610.031	12,8%	43.610.031						43.610.031	43.610.031		
1	Ngân sách trong nước	19.470.654	19.470.654	5,7%	19.470.654						19.470.654	19.470.654		
2	Ngân sách nước ngoài (ODA cấp phát;)	24.139.377	24.139.377	7,1%	24.139.377						24.139.377	24.139.377		
II	Ngân sách địa phương	179.574.400	296.542.695	87,2%	210.705.695	85.837.000	100%	-20.878.360	-64.947.562	44.069.202	275.664.335	189.827.335	85.837.000	
II.1	Ngân sách địa phương trong nước	179.574.400	287.213.125	84,4%	201.376.125	85.837.000	100%	-20.878.360	-63.756.250	42.877.890	266.334.765	180.497.765	85.837.000	
1	Vốn ngân sách địa phương	179.574.400	200.687.000	59,0%	114.850.000	85.837.000	100%	-5.600.000	-36.552.890	30.952.890	195.087.000	109.250.000	85.837.000	
	Trong đó:													
	Vốn đầu tư công nguồn NSDP không bao gồm số thu sử dụng đất, xổ số kiến thiết, bội chi ngân sách địa phương	77.137.200	71.137.000	20,9%	41.000.000	30.137.000	35,1%	30.952.890		30.952.890	102.089.890	71.952.890	30.137.000	
	Nguồn thu tiền sử dụng đất		127.700.000	37,5%	72.000.000	55.700.000	64,9%	-36.492.890	-36.492.890		91.207.110	35.507.110	55.700.000	
	Xổ số kiến thiết Thủ đô		1.850.000	0,5%	1.850.000			-60.000	-60.000		1.790.000	1.790.000		
	Nguồn bội chi ngân sách mà trung ương giao hàng năm													
2	Vốn khác		86.526.125	25,4%	86.526.125			-15.278.360	-27.203.360	11.925.000	71.247.765	71.247.765		
2.1	Nguồn theo Nghị quyết số 115/NQ-QH14		23.000.000	6,8%	23.000.000			4.000.000	-7.925.000	11.925.000	27.000.000	27.000.000		
a	Nguồn cải cách tiền lương		5.000.000	1,5%	5.000.000			11.925.000		11.925.000	16.925.000	16.925.000		
b	Nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp		18.000.000	5,3%	18.000.000			-7.925.000	-7.925.000		10.075.000	10.075.000		
2.2	Huy động khác		46.628.000	13,7%	46.628.000			-19.278.360	-19.278.360		27.349.640	27.349.640		
2.3	Nguồn tăng thu, thường vượt thu các năm 2021-2025, nguồn CCTL còn dư, phát hành trái phiếu và nguồn vốn khác theo quy định		16.345.647	4,8%	16.345.647						16.345.647	16.345.647		2021-2025 nguồn này phục vụ để cho KH 3 lĩnh vực
2.4	Nguồn thu hồi vốn NSTP đầu tư tại các dự án cấp nước và hạng mục cấp nước, hạng mục điện bản giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển Thành phố		552.478	0,2%	552.478						552.478	552.478		
II.2	Nguồn ODA vay lại		9.329.570	2,7%	9.329.570				-1.191.312	1.191.312	9.329.570	9.329.570		

Lưu ý: Kế hoạch vốn Thành phố đã bố trí hàng năm tại biểu nêu trên không bao gồm chi trả nợ gốc lại và chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần

Phụ lục 2
CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 05 NĂM 2021-2025 CẤP THÀNH PHỐ
PHÂN BỐ CHO CÁC NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 9 năm 2024 của UBND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	KHV 5 năm 2021-2025 cập nhật đến nay			KHV đã bố trí 2021-2024 đến nay	Kế hoạch chưa phân bổ	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025						KHV 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh			Ghi chú
							Số DA			Kế hoạch vốn điều chỉnh						
		Số DA	KHV	Cơ cấu %			Bổ sung	Giảm danh mục	Chuyển sang GD 26-30	Tổng	Trong đó		Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Số DA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	TỔNG CỘNG (KẾ HOẠCH 2021-2025)	3.084	254.315.726	100%	144.878.465	109.437.261	22	-62	62	-20.878.360	14.293.228	-35.171.588	2.982	233.437.366	100%	
-	Vốn ODA cấp phát		24.139.377	9,5%	14.652.613	9.486.764								24.139.377	10,3%	
-	Vốn ODA vay lại		9.329.570	3,7%	5.612.900	3.716.670					1.191.312	-1.191.312		9.329.570	4,0%	
-	Vốn NSTW trong nước		19.470.654	7,7%	10.537.858	8.932.796								19.470.654	8,3%	
-	Vốn NSTP		201.376.125	79,2%	114.075.094	87.301.031				-20.878.360	13.101.916	-33.980.276		180.497.765	77,3%	
I	Nhiệm vụ quy hoạch; chuẩn bị đầu tư; thanh quyết toán; hoàn trả quỹ phát triển đất, ngân sách quận ứng trước; hỗ trợ địa phương bạn;... dự phòng		18.704.184	7,4%	11.042.727	7.661.457				8.260.545	9.215.545	-955.000		26.964.729	11,6%	
1	Thu hồi vốn ứng trước ngân sách trung ương		1.031.575	0,4%	1.031.575									1.031.575	0,4%	
2	Hoàn trả các quận đã ứng cho các dự án nhiệm vụ chi cấp thành phố		884.000	0,3%	508.766	375.234								884.000	0,4%	
3	Hoàn trả vốn ứng Quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố		2.000.000	0,8%	1.758.875	241.125								2.000.000	0,9%	
4	Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển Thành phố		552.478	0,2%		552.478								552.478	0,2%	
5	Nhiệm vụ quy hoạch		500.000	0,2%	306.352	193.648								500.000	0,2%	
6	Chuẩn bị đầu tư (cho các dự án PPP, dự án sử dụng XDCB đầu tư công cấp Thành phố)		750.000	0,3%	506.263	243.737								750.000	0,3%	
7	Thanh quyết toán dự án hoàn thành		1.600.000	0,6%	1.171.065	428.935								1.600.000	0,7%	
8	Bố trí nguồn vốn thực hiện dự án GPMB, xây dựng hạ tầng đầu giá các khu đầu giá quyền sử dụng đất của Thành phố		955.000	0,4%		955.000				-955.000		-955.000				
9	Bổ sung cho các quỹ và vốn ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm		5.500.000	2,2%	4.390.000	1.110.000								5.500.000		2,4%
10	Đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; đầu tư trở lại từ tiền nhà, đất và hỗ trợ các dự án xã hội hóa, thoái trả tiền nhà đất															

TT	Nội dung	KHV 5 năm 2021-2025 cập nhật đến nay			KHV đã bố trí 2021-2024 đến nay	Kế hoạch chưa phân bổ	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025						KHV 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh			Ghi chú
							Số DA			Kế hoạch vốn điều chỉnh						
							Số DA	KHV	Cơ cấu %	Bổ sung	Giảm danh mục	Chuyển sang GD 26-30	Tổng	Trong đó		
		Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Số DA										KHV	Cơ cấu %	
11	Ghi thu ghi chi nguồn tiền sử dụng đất đối ứng các dự án BT đang triển khai		3.000.000	1,2%	770.000	2.230.000								3.000.000	1,3%	
12	Hỗ trợ các địa phương bạn		1.000.000	0,4%	599.831	400.169								1.000.000	0,4%	
13	Chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần ..									2.500.000	2.500.000			2.500.000	1,1%	
14	Đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở xã hội									3.715.545	3.715.545			3.715.545	1,6%	
15	Dự nguồn mua lại quỹ nhà ở thương mại thực hiện thí điểm Cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố									3.000.000	3.000.000			3.000.000	1,3%	
16	Dự phòng đầu tư công		931.131	0,4%		931.131								931.131	0,4%	
II	Kế hoạch thực hiện các dự án cấp Thành phố	830	181.850.376	71,5%	92.828.525	89.021.851	14	-13	62	-27.728.133	4.899.397	-32.627.530	769	154.122.243	66,0%	
-	Vốn ODA cấp phát		24.139.377		14.652.613	9.486.764								24.139.377		
-	Vốn ODA vay lại		9.329.570		5.612.900	3.716.670					1.191.312	-1.191.312		9.329.570		
-	Vốn NSTW trong nước		18.439.079		9.506.283	8.932.796								18.439.079		
-	Vốn NSTP		129.942.350	72%	63.056.729	66.885.621				-27.728.133	3.708.085	-31.436.218		102.214.217		
1	Các dự án chuyển tiếp	237	67.722.798	26,6%	46.807.364	20.915.434	1	-3	1	262.603	2.955.414	-2.692.811	234	67.985.401	29,1%	
-	Vốn ODA cấp phát		23.865.500		14.633.447	9.232.053								23.865.500		
-	Vốn ODA vay lại		9.329.570		5.612.900	3.716.670				1.000.000	1.191.312	-191.312		10.329.570		
-	Vốn NSTP		34.527.728		26.561.017	7.966.711				-737.397	1.764.102	-2.501.499		33.790.331		
2	Các dự án khởi công mới	593	114.127.578	44,9%	38.410.624	75.716.954	13	-10	61	-27.990.736	1.943.983	-29.934.719	535	86.136.842	36,9%	
2.1	Dự án khởi công mới đã có chủ trương đầu tư và được bố trí kế hoạch vốn chi tiết	544	109.762.597	43,2%	38.410.624	71.351.973	13	-2	33	-25.934.984	1.919.783	-27.854.767	522	83.827.613	35,9%	
a	Các dự án đã được phê duyệt dự án	378	82.055.365	32,3%	38.410.624	43.644.741	13			-13.325.900	1.199.283	-14.525.183	391	68.729.465	29,4%	
b	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	166	27.707.232	10,9%		27.707.232		-2	33	-12.609.084	720.500	-13.329.584	131	15.098.148	6,5%	
-	Các dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	37	1.995.660	0,8%		1.995.660				132.430	145.000	-12.570	37	2.128.090	0,9%	

TT	Nội dung	KHV 5 năm 2021-2025 cập nhật đến nay			KHV đã bố trí 2021-2024 đến nay	Kế hoạch chưa phân bổ	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025						KHV 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh			Ghi chú	
							Số DA			Kế hoạch vốn điều chỉnh							
		Số DA	KHV	Cơ cấu %			Bổ sung	Giảm danh mục	Chuyển sang GD 26-30	Tổng	Trong đó		Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Số DA		KHV
-	Các dự án thực hiện 02 kỳ kế hoạch 2021-2025 và 2026-2030	96	23.380.072	9,2%		23.380.072		-2			-10.410.014	575.500	-10.985.514	94	12.970.058	5,6%	
-	Các dự án giãn tiến độ, thực hiện giai đoạn 2026-2030	33	2.331.500	0,9%		2.331.500			33		-2.331.500		-2.331.500				
2.2	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư	49	4.364.981	1,7%		4.364.981		-8	28		-2.055.752	24.200	-2.079.952	13	2.309.229	1,0%	
-	Vốn ODA vay lại		1.000.000	0,5%		1.000.000					-1.000.000		-1.000.000				
-	Vốn NS Thành phố		3.364.981	1,9%		3.364.981					-1.055.752	24.200	-1.079.952		2.309.229		
a	Dự nguồn các nhiệm vụ hỗ trợ ngành dọc	7	2.247.680	1,2%		2.247.680					-163.451	24.200	-187.651	7	2.084.229		
+	Lĩnh vực quốc phòng	3	555.415	0,3%		555.415					-80.000		-80.000	3	475.415		
+	Lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội (bao gồm hỗ trợ xây dựng trụ sở công an xã)	3	1.590.265	0,9%		1.590.265					-81.451	24.200	-105.651	3	1.508.814		
+	Lĩnh vực tòa án	1	100.000	0,1%		100.000								1	100.000		
+	Lĩnh vực kiểm sát		2.000	0,0%		2.000					-2.000		-2.000				
b	Dự nguồn cho dự án hỗ trợ vận hành tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội		29.031	0,0%		29.031					-29.031		-29.031				
c	Dự nguồn cho các dự án cấp thiết bổ sung tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 và T3/2024	3	110.000	0,1%		110.000			2		-60.000		-60.000	1	50.000		
+	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục dạy nghề	2	10.000	0,0%		10.000			2		-10.000		-10.000				
+	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình	1	100.000	0,1%		100.000					-50.000		-50.000	1	50.000		
d	Kinh phí chưa phân bổ của ngành, lĩnh vực	39	1.978.270	1,1%		1.978.270		-8	26		-1.803.270		-1.803.270	5	175.000		
	Vốn ODA vay lại		1.000.000	0,5%		1.000.000					-1.000.000		-1.000.000				
	Vốn NS Thành phố		978.270	0,5%		978.270					-803.270		-803.270		175.000		
3	Bổ trí thanh toán TKBVTC và dự toán; VD 4 qua Quỹ; dự án khí y tế; Bồi thường, tái định cư...				7.610.537												
III	Nguồn vốn huy động, đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân	3	283.727	0%	35.000	248.727					-118.727		-118.727	3	165.000		

TT	Nội dung	KHV 5 năm 2021-2025 cập nhật đến nay			KHV đã bố trí 2021-2024 đến nay	Kế hoạch chưa phân bổ	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025						KHV 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh			Ghi chú	
							Số DA			Kế hoạch vốn điều chỉnh							
		Số DA	KHV	Cơ cấu %			Bổ sung	Giảm danh mục	Chuyển sang GD 26-30	Tổng	Trong đó	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Số DA	KHV		Cơ cấu %
IV	Ngân sách Thành phố hỗ trợ thực hiện dự án thuộc các Chương trình, Đề án....	2.251	53.477.439	21,0%	40.972.213	12.505.226	8	-49			-1.292.045	178.286	-1.470.331	2.210	52.185.394	22,4%	
1	Thực hiện dự án thuộc Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới	358	7.700.000	3%	7.205.000	495.000								358	7.700.000		
2	Thực hiện dự án thuộc Chương trình MTQG về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	176	2.644.090	1%	1.727.630	916.460		-1			-18.320		-18.320	175	2.625.770		
3	Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực: Giáo dục, Y tế, Di tích	1.284	32.764.071	12,9%	22.693.845	10.070.226	1	-40			-1.011.032	122.445	-1.133.477	1.245	31.753.039	13,6%	
-	Hỗ trợ đầu tư xây dựng trường THPT theo phân cấp	93	4.289.511	1,7%	1.584.671	2.704.840	1	-7			-364.884	105.160	-470.044	87	3.924.627	1,7%	
-	Giáo dục (mầm non, tiểu học, THCS)	538	18.739.884	7%	14.067.509	4.672.375		-14			-362.385	12.885	-375.270	524	18.377.499		
-	Y tế	171	1.309.390	1%	1.211.132	98.258		-5			-25.498	500	-25.998	166	1.283.892		
-	Di tích	482	8.425.286	3,3%	5.830.533	2.594.753		-14			-258.265	3.900	-262.165	468	8.167.021	3,5%	
4	Hỗ trợ các lĩnh vực hạ tầng kinh tế khác	313	9.143.185	4%	8.809.105	334.080					-131.700		-131.700	313	9.011.485		
5	Hỗ trợ đầu tư xây dựng công viên trung tâm huyện Hoài Đức	1	100.000	0%		100.000								1	100.000		
6	Hỗ trợ đầu tư xây dựng Ban chỉ huy quận sự cấp xã	118	806.093	0%	536.633	269.460	7	-7			29.007	55.841	-26.834	118	835.100		
7	Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ cấp 1 theo phân cấp quyền lý đầu tư	1	160.000	0%		160.000		-1			-160.000		-160.000				
8	Hỗ trợ thực hiện dự án cấp nước sạch cho 03 xã của huyện Ba Vì chưa có hệ thống nước sạch theo Nghị quyết số 21,23/2022/NQ-HĐND ngày 21/9/2022		160.000	0%		160.000									160.000		

Phụ lục 3
CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC 05 NĂM 2021-2025
CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CẤP THÀNH PHỐ

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 9 năm 2024 của UBND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	KHV 5 năm 2021-2025 cập nhật đến nay			Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025						KHV 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh			Ghi chú
					Số DA			Kế hoạch vốn điều chỉnh						
					Bổ sung	Giảm danh mục	Chuyển sang GD 26-30	Tổng	Trong đó					
		Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Số DA					KHV	Cơ cấu %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tổng số (21-25)	830	181.850.376	100%	14	-13	62	-27.728.133	4.899.397	-32.627.530	769	154.122.243	100%	
-	Vốn ODA cấp phát		24.139.377	13,3%								24.139.377	15,7%	
-	Vốn ODA vay lại		9.329.570	5,1%					1.191.312	-1.191.312		9.329.570	6,1%	
-	NSTW trong nước		18.439.079	10,1%								18.439.079	12,0%	
-	NSTP trong nước		129.942.350	71,5%				-27.728.133	3.708.085	-31.436.218		102.214.217	66,3%	
a	Dự án chuyển tiếp	237	67.722.798	37,2%	1	-3	1	262.603	2.955.414	-2.692.811	234	67.985.401	44,1%	
b	Dự án khởi công mới	544	109.762.597	60,4%	13	-2	33	-25.934.984	1.919.783	-27.854.767	522	83.827.613	54,4%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	378	82.055.365	45,1%	13			-13.325.900	1.199.283	-14.525.183	391	68.729.465	44,6%	
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	166	27.707.232	15,2%		-2	33	-12.609.084	720.500	-13.329.584	131	15.098.148	9,8%	
-	Hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	37	1.995.660	1,1%				132.430	145.000	-12.570	37	2.128.090	1,4%	
-	Thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	96	23.380.072	12,9%		-2		-10.410.014	575.500	-10.985.514	90	12.970.058	8,4%	
-	Giãn tiến độ thực hiện sang giai đoạn 2026-2030	33	2.331.500	1,3%			33	-2.331.500		-2.331.500				
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư	49	4.364.981	2,4%		-8	28	-2.055.752	24.200	-2.079.952	13	2.309.229	1,5%	
-	Vốn ODA vay lại		1.000.000					-1.000.000		-1.000.000				
-	Vốn NS Thành phố		3.364.981					-1.055.752	24.200	-1.079.952		2.309.229		
(1)	Lĩnh vực quốc phòng	19	2.819.000	1,6%				-499.000	26.000	-525.000	19	2.320.000	1,5%	
a	Dự án chuyển tiếp	2	388.585	0,2%							2	388.585	0,3%	

TT	Nội dung	KHV 5 năm 2021-2025 cập nhật đến nay			Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025						KHV 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh			Ghi chú
					Số DA			Kế hoạch vốn điều chỉnh						
					Bổ sung	Giảm danh mục	Chuyển sang GD 26-30	Tổng	Trong đó					
		Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Số DA					KHV	Cơ cấu %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
b	Dự án khởi công mới	14	1.875.000	1,0%				-419.000	26.000	-445.000	14	1.456.000	0,9%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	5	801.000	0,4%				10.000	26.000	-16.000	5	811.000	0,5%	
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	9	1.074.000	0,6%				-429.000		-429.000	9	645.000	0,4%	
-	Hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	4	435.000	0,2%							4	435.000	0,3%	
-	Thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	5	639.000	0,4%				-429.000		-429.000	1	210.000	0,1%	
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn	3	555.415	0,3%				-80.000		-80.000	3	475.415	0,3%	
(2)	Lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội	170	6.949.604	3,8%	10	-1		-122.161	562.466	-684.627	179	6.827.443	4,4%	
a	Dự án chuyển tiếp	11	231.400	0,1%		-1		-14.000		-14.000	10	217.400	0,1%	
b	Dự án khởi công mới	156	5.127.939	2,8%	10			-26.710	538.266	-564.976	166	5.101.229	3,3%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	152	3.950.688	2,2%	10			41.541	106.266	-64.725	162	3.992.229	2,6%	
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	4	1.177.251	0,6%				-68.251	432.000	-500.251	4	1.109.000	0,7%	
-	Thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	4	1.177.251	0,6%				-68.251	432.000	-500.251	4	1.109.000	0,7%	
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn	3	1.590.265	0,9%				-81.451	24.200	-105.651	3	1.508.814	1,0%	
(3)	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục dạy nghề	43	2.562.455	1,4%		-2	11	-985.856		-985.856	30	1.576.599	1,0%	
a	Dự án chuyển tiếp	15	869.255	0,5%				-74.856		-74.856	15	794.399	0,5%	
b	Dự án khởi công mới	19	1.683.200	0,9%			4	-901.000		-901.000	15	782.200	0,5%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	8	397.200	0,2%				-1.000		-1.000	8	396.200	0,3%	
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	11	1.286.000	0,7%			4	-900.000		-900.000	7	386.000	0,3%	
-	Hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	5	251.000	0,1%				-5.000		-5.000	5	246.000	0,2%	

TT	Nội dung	KHV 5 năm 2021-2025 cập nhật đến nay			Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025						KHV 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh			Ghi chú
					Số DA			Kế hoạch vốn điều chỉnh						
					Bổ sung	Giảm danh mục	Chuyển sang GD 26-30	Tổng	Trong đó					
		Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Số DA					KHV	Cơ cấu %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	Thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	2	745.000	0,4%				-605.000		-605.000	2	140.000	0,1%	
-	Giãn tiến độ thực hiện sang giai đoạn 2026-2030	4	290.000	0,2%			4	-290.000		-290.000				
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn	9	10.000	0,0%		-2	7	-10.000		-10.000				
(4)	Khoa học công nghệ	2	195.526	0,1%				-7.570		-7.570	2	187.956	0,1%	
a	Dự án chuyển tiếp	1	142.956	0,1%							1	142.956	0,1%	
b	Dự án khởi công mới	1	52.570	0,0%				-7.570		-7.570	1	45.000	0,0%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án													
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	1	52.570	0,0%				-7.570		-7.570	1	45.000	0,0%	
-	Hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	1	52.570	0,0%				-7.570		-7.570	1	45.000	0,0%	
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn													
(5)	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình	36	7.112.100	3,9%		-1	2	-2.882.600		-2.882.600	33	4.229.500	2,7%	
a	Dự án chuyển tiếp	5	1.684.500	0,9%				-137.000		-137.000	5	1.547.500	1,0%	
b	Dự án khởi công mới	27	5.327.600	2,9%				-2.695.600		-2.695.600	27	2.632.000	1,7%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	12	2.592.600	1,4%				-1.190.600		-1.190.600	12	1.402.000	0,9%	
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	15	2.735.000	1,5%				-1.505.000		-1.505.000	15	1.230.000	0,8%	
-	Thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	15	2.735.000	1,5%				-1.505.000		-1.505.000	15	1.230.000	0,8%	
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn	4	100.000	0,1%		-1	2	-50.000		-50.000	1	50.000	0,0%	
(6)	Lĩnh vực văn hóa thông tin	44	3.387.150	1,9%		-2	18	-732.683	54.017	-786.700	24	2.654.467	1,7%	
a	Dự án chuyển tiếp	4	1.780.000	1,0%				-126.200		-126.200	4	1.653.800	1,1%	
b	Dự án khởi công mới	22	1.607.150	0,9%			2	-606.483	54.017	-660.500	20	1.000.667	0,6%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	11	736.600	0,4%				29.267	54.017	-24.750	11	765.867	0,5%	

TT	Nội dung	KHV 5 năm 2021-2025 cập nhật đến nay			Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025						KHV 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh			Ghi chú
					Số DA			Kế hoạch vốn điều chỉnh						
					Bổ sung	Giảm danh mục	Chuyển sang GD 26-30	Tổng	Trong đó					
		Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Số DA					KHV	Cơ cấu %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	11	870.550	0,5%			2	-635.750		-635.750	9	234.800	0,2%	
-	Hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	2	12.400	0,0%							2	12.400	0,0%	
-	Thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	7	796.800	0,4%				-574.400		-574.400	7	222.400	0,1%	
-	Giãn tiến độ thực hiện sang giai đoạn 2026-2030	2	61.350	0,0%			2	-61.350		-61.350				
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn	18				-2	16							
(7)	Lĩnh vực phát thanh truyền hình thông tấn	3	174.000	0,1%							3	174.000	0,1%	
a	Dự án chuyển tiếp	1	98.000	0,1%							1	98.000	0,1%	
b	Dự án khởi công mới	2	76.000	0,0%							2	76.000	0,0%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	1	41.000	0,0%							1	41.000	0,0%	
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	1	35.000	0,0%							1	35.000	0,0%	
-	Thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	1	35.000	0,0%							1	35.000	0,0%	
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn													
(8)	Lĩnh vực thể dục, thể thao	17	924.300	0,5%			3	-114.500		-114.500	14	809.800	0,5%	
a	Dự án chuyển tiếp	7	195.000	0,1%							7	195.000	0,1%	
b	Dự án khởi công mới	10	729.300	0,4%			3	-114.500		-114.500	7	614.800	0,4%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	7	623.300	0,3%				-8.500		-8.500	7	614.800	0,4%	
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	3	106.000	0,1%			3	-106.000		-106.000				
-	Giãn tiến độ thực hiện sang giai đoạn 2026-2030	3	106.000	0,1%			3	-106.000		-106.000				
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn													
(9)	Lĩnh vực bảo vệ môi trường	31	11.769.141	6,5%		-1		-1.162.501	200.000	-1.362.501	30	10.606.640	6,9%	

TT	Nội dung	KHV 5 năm 2021-2025 cập nhật đến nay			Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025						KHV 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh			Ghi chú
					Số DA			Kế hoạch vốn điều chỉnh						
					Bổ sung	Giảm danh mục	Chuyển sang GD 26-30	Tổng	Trong đó					
		Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Số DA					KHV	Cơ cấu %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a	Dự án chuyển tiếp	21	7.037.141	3,9%		-1		145.499	200.000	-54.501	20	7.182.640	4,7%	
b	Dự án khởi công mới	10	4.732.000	2,6%				-1.308.000		-1.308.000	10	3.424.000	2,2%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	4	2.532.000	1,4%				-558.000		-558.000	4	1.974.000	1,3%	
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	6	2.200.000	1,2%				-750.000		-750.000	6	1.450.000	0,9%	
-	Thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	6	2.200.000	1,2%				-750.000		-750.000	6	1.450.000	0,9%	
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn													
(10)	Lĩnh vực hoạt động kinh tế	385	136.718.460	75,2%	4	-4	24	-18.287.132	3.944.914	-22.232.046	361	118.431.328	76,8%	
a	Dự án chuyển tiếp	151	52.739.761	29,0%	1	-1	1	696.860	2.755.414	-2.058.554	150	53.436.621	34,7%	
b	Dự án khởi công mới	227	83.949.668	46,2%	3	-2	21	-18.954.961	1.189.500	-20.144.461	207	64.994.707	42,2%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	166	69.008.377	37,9%	3			-11.266.208	973.000	-12.239.208	169	57.742.169	37,5%	
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	61	14.941.291	8,2%		-2	21	-7.688.753	216.500	-7.905.253	38	7.252.538	4,7%	
-	Hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	3	175.000	0,1%				85.000	85.000		3	260.000	0,2%	
-	Thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	37	13.045.441	7,2%		-2		-6.052.903	131.500	-6.184.403	35	6.992.538	4,5%	
-	Giãn tiến độ thực hiện sang giai đoạn 2026-2030	21	1.720.850	0,9%			21	-1.720.850		-1.720.850				
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn	7	29.031	0,0%		-1	2	-29.031		-29.031	4			
(10.1)	Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp	132	10.614.875	5,8%	3		14	-994.168	765.500	-1.759.668	121	9.620.707	6,2%	
a	Dự án chuyển tiếp	22	2.156.200	1,2%				206.000	206.000		22	2.362.200	1,5%	
b	Dự án khởi công mới	110	8.458.675	4,7%	3		14	-1.200.168	559.500	-1.759.668	99	7.258.507	4,7%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	86	5.554.025	3,1%	3			255.482	413.000	-157.518	89	5.809.507	3,8%	
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	24	2.904.650	1,6%			14	-1.455.650	146.500	-1.602.150	10	1.449.000	0,9%	

TT	Nội dung	KHV 5 năm 2021-2025 cập nhật đến nay			Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025						KHV 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh			Ghi chú
					Số DA			Kế hoạch vốn điều chỉnh						
					Bổ sung	Giảm danh mục	Chuyển sang GD 26-30	Tổng	Trong đó					
		Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Số DA					KHV	Cơ cấu %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	Hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	2	85.000	0,0%				85.000	85.000		2	170.000	0,1%	
-	Thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	8	1.643.000	0,9%				-364.000	61.500	-425.500	8	1.279.000	0,8%	
-	Giãn tiến độ thực hiện sang giai đoạn 2026-2030	14	1.176.650	0,6%			14	-1.176.650		-1.176.650				
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn													
(10.1.1)	Lĩnh vực đề điều	78	4.306.475	2,4%	3		3	-343.268	114.500	-457.768	78	3.963.207	2,6%	
a	Dự án chuyển tiếp	8	117.700	0,1%							8	117.700	0,1%	
b	Dự án khởi công mới	70	4.188.775	2,3%	3		3	-343.268	114.500	-457.768	70	3.845.507	2,5%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	64	3.574.025	2,0%	3			-22.518	53.000	-75.518	67	3.551.507	2,3%	
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	6	614.750	0,3%			3	-320.750	61.500	-382.250	3	294.000	0,2%	
-	Thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	3	278.500	0,2%				15.500	61.500	-46.000	3	294.000	0,2%	
-	Giãn tiến độ thực hiện sang giai đoạn 2026-2030	3	336.250	0,2%			3	-336.250		-336.250				
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn													
(10.1.2)	Lĩnh vực thủy lợi	52	6.099.400	3,4%			9	-441.900	651.000	-1.092.900	43	5.657.500	3,7%	
a	Dự án chuyển tiếp	14	2.038.500	1,1%				206.000	206.000		14	2.244.500	1,5%	
b	Dự án khởi công mới	38	4.060.900	2,2%			9	-647.900	445.000	-1.092.900	29	3.413.000	2,2%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	22	1.980.000	1,1%				278.000	360.000	-82.000	22	2.258.000	1,5%	
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	16	2.080.900	1,1%			9	-925.900	85.000	-1.010.900	7	1.155.000	0,7%	
-	Hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	2	85.000	0,0%				85.000	85.000		2	170.000	0,1%	

TT	Nội dung	KHV 5 năm 2021-2025 cập nhật đến nay			Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025						KHV 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh			Ghi chú
					Số DA			Kế hoạch vốn điều chỉnh						
					Bổ sung	Giảm danh mục	Chuyển sang GD 26-30	Tổng	Trong đó					
		Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Số DA					KHV	Cơ cấu %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	Thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	5	1.364.500	0,8%				-379.500		-379.500	5	985.000	0,6%	
-	Giãn tiến độ thực hiện sang giai đoạn 2026-2030	9	631.400	0,3%			9	-631.400		-631.400				
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn													
(10.1.3)	Lĩnh vực kinh tế nông thôn	2	209.000	0,1%			2	-209.000		-209.000				
a	Dự án chuyển tiếp													
b	Dự án khởi công mới	2	209.000	0,1%			2	-209.000		-209.000				
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án													
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	2	209.000	0,1%			2	-209.000		-209.000				
-	Giãn tiến độ thực hiện sang giai đoạn 2026-2030	2	209.000	0,1%			2	-209.000		-209.000				
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn													
(10.2)	Lĩnh vực công nghiệp, khu công nghiệp và khu kinh tế	1					1							
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn	1					1							
(10.3)	Lĩnh vực giao thông	240	122.810.585	67,5%	1	-1	9	-15.885.487	3.128.891	-19.014.378	231	106.925.098	69,4%	
a	Dự án chuyển tiếp	125	49.168.561	27,0%	1	-1	1	540.337	2.498.891	-1.958.554	124	49.708.898	32,3%	
b	Dự án khởi công mới	111	73.612.993	40,5%			7	-16.396.793	630.000	-17.026.793	104	57.216.200	37,1%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	80	63.454.352	34,9%				-11.521.690	560.000	-12.081.690	80	51.932.662	33,7%	
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	31	10.158.641	5,6%			7	-4.875.103	70.000	-4.945.103	24	5.283.538	3,4%	
-	Hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	1	90.000	0,0%							1	90.000	0,1%	
-	Thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	23	9.524.441	5,2%				-4.330.903	70.000	-4.400.903	23	5.193.538	3,4%	

TT	Nội dung	KHV 5 năm 2021-2025 cập nhật đến nay			Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025						KHV 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh			Ghi chú
					Số DA			Kế hoạch vốn điều chỉnh						
					Bổ sung	Giảm danh mục	Chuyển sang GD 26-30	Tổng	Trong đó					
		Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Số DA					KHV	Cơ cấu %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	Giãn tiến độ thực hiện sang giai đoạn 2026-2030	7	544.200	0,3%			7	-544.200		-544.200				
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn	4	29.031	0,0%			1	-29.031		-29.031	3			Dự nguồn 130 tỷ đồng
(10.4)	Lĩnh vực thương mại													
(10.5)	Lĩnh vực cấp nước, thoát nước	8	2.915.000	1,6%				-1.039.477	50.523	-1.090.000	8	1.875.523	1,2%	
a	Dự án chuyển tiếp	4	1.415.000	0,8%				-49.477	50.523	-100.000	4	1.365.523	0,9%	
b	Dự án khởi công mới	3	1.500.000	0,8%				-990.000		-990.000	3	510.000	0,3%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án													
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	3	1.500.000	0,8%				-990.000		-990.000	3	510.000	0,3%	
-	Thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	3	1.500.000	0,8%				-990.000		-990.000	3	510.000	0,3%	
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn	1									1			Dự nguồn 30 tỷ đồng
(10.6)	Lĩnh vực công trình công cộng đô thị	4	378.000	0,2%		-3		-368.000		-368.000	1	10.000	0,0%	
a	Dự án chuyển tiếp													
b	Dự án khởi công mới	3	378.000	0,2%		-2		-368.000		-368.000	1	10.000	0,0%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án													
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	3	378.000	0,2%		-2		-368.000		-368.000	1	10.000	0,0%	
-	Thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	3	378.000	0,2%		-2		-368.000		-368.000	1	10.000	0,0%	
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn	1				-1								
(11)	Lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	5	1.243.000	0,7%				-55.000		-55.000	5	1.188.000	0,8%	

TT	Nội dung	KHV 5 năm 2021-2025 cập nhật đến nay			Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025						KHV 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh			Ghi chú
					Số DA			Kế hoạch vốn điều chỉnh						
					Bổ sung	Giảm danh mục	Chuyển sang GD 26-30	Tổng	Trong đó					
		Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Số DA					KHV	Cơ cấu %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a	Dự án chuyển tiếp	2	848.000	0,5%				-30.000		-30.000	2	818.000	0,5%	
b	Dự án khởi công mới	3	395.000	0,2%				-25.000		-25.000	3	370.000	0,2%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	1	150.000	0,1%				-25.000		-25.000	1	125.000	0,1%	
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	2	245.000	0,1%							2	245.000	0,2%	
-	Hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	2	245.000	0,1%							2	245.000	0,2%	
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn													
(12)	Lĩnh vực xã hội	12	489.500	0,3%		-1	1				10	489.500	0,3%	
a	Dự án chuyển tiếp													
b	Dự án khởi công mới	10	489.500	0,3%							10	489.500	0,3%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	3	115.500	0,1%							3	115.500	0,1%	
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	7	374.000	0,2%							7	374.000	0,2%	
-	Hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	5	249.000	0,1%							5	249.000	0,2%	
-	Thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	2	125.000	0,1%							2	125.000	0,1%	
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn	2				-1	1							
(13)	Lĩnh vực khác	63	5.527.870	3,0%		-1	3	-1.075.860	112.000	-1.187.860	59	4.452.010	2,9%	
a	Dự án chuyển tiếp	17	1.708.200	0,9%				-197.700		-197.700	17	1.510.500	1,0%	
b	Dự án khởi công mới	43	3.717.670	2,0%			3	-876.160	112.000	-988.160	40	2.841.510	1,8%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	8	1.107.100	0,6%				-357.400	40.000	-397.400	8	749.700	0,5%	
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	35	2.610.570	1,4%			3	-518.760	72.000	-590.760	32	2.091.810	1,4%	
-	Hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	15	575.690	0,3%				60.000	60.000		15	635.690	0,4%	

TT	Nội dung	KHV 5 năm 2021-2025 cập nhật đến nay			Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025						KHV 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh			Ghi chú
					Số DA			Kế hoạch vốn điều chỉnh						
					Bổ sung	Giảm danh mục	Chuyển sang GD 26-30	Tổng	Trong đó					
		Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Số DA					KHV	Cơ cấu %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	Thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	17	1.881.580	1,0%				-425.460	12.000	-437.460	17	1.456.120	0,9%	
-	Giãn tiến độ thực hiện sang giai đoạn 2026-2030	3	153.300	0,1%			3	-153.300		-153.300				
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn	3	102.000	0,1%		-1		-2.000		-2.000	2	100.000	0,1%	
(13.1)	Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật tái định cư	27	3.697.870	2,0%		-1		-825.160	60.000	-885.160	26	2.872.710	1,9%	
a	Dự án chuyển tiếp	8	1.188.200	0,7%				-196.700		-196.700	8	991.500	0,6%	
b	Dự án khởi công mới	17	2.509.670	1,4%				-628.460	60.000	-688.460	17	1.881.210	1,2%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	3	876.600	0,5%				-395.000		-395.000	3	481.600	0,3%	
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	14	1.633.070	0,9%				-233.460	60.000	-293.460	14	1.399.610	0,9%	
-	Hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	5	274.490	0,2%				60.000	60.000		5	334.490	0,2%	
-	Thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	9	1.358.580	0,7%				-293.460		-293.460	9	1.065.120	0,7%	
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn	2				-1					1			Dự nguồn 15 tỷ đồng
(13.2)	Lĩnh vực tòa án	18	1.346.000	0,7%			2	-215.000	52.000	-267.000	16	1.131.000	0,7%	
a	Dự án chuyển tiếp	4	425.000	0,2%							4	425.000	0,3%	
b	Dự án khởi công mới	13	821.000	0,5%			2	-215.000	52.000	-267.000	11	606.000	0,4%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	3	175.000	0,1%				40.000	40.000		3	215.000	0,1%	
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	10	646.000	0,4%			2	-255.000	12.000	-267.000	8	391.000	0,3%	
-	Thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	8	523.000	0,3%				-132.000	12.000	-144.000	8	391.000	0,3%	
-	Giãn tiến độ thực hiện sang giai đoạn 2026-2030	2	123.000	0,1%			2	-123.000		-123.000				
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn	1	100.000	0,1%							1	100.000	0,1%	

TT	Nội dung	KHV 5 năm 2021-2025 cập nhật đến nay			Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025						KHV 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh			Ghi chú
					Số DA			Kế hoạch vốn điều chỉnh						
					Bổ sung	Giảm danh mục	Chuyển sang GD 26-30	Tổng	Trong đó					
		Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Số DA					KHV	Cơ cấu %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(13.3)	Lĩnh vực kiểm sát	17	466.000	0,3%			1	-35.700		-35.700	16	430.300	0,3%	
a	Dự án chuyển tiếp	4	77.000	0,0%				-1.000		-1.000	4	76.000	0,0%	
b	Dự án khởi công mới	13	387.000	0,2%			1	-32.700		-32.700	12	354.300	0,2%	
b.1	Các dự án đã được phê duyệt dự án	2	55.500	0,0%				-2.400		-2.400	2	53.100	0,0%	
b.2	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	11	331.500	0,2%			1	-30.300		-30.300	10	301.200	0,2%	
-	Hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	10	301.200	0,2%							10	301.200	0,2%	
-	Giãn tiến độ thực hiện sang giai đoạn 2026-2030	1	30.300	0,0%			1	-30.300		-30.300				
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn		2.000	0,0%				-2.000		-2.000				
(13.4)	Lĩnh vực khác	1	18.000	0,0%							1	18.000	0,0%	
a	Dự án chuyển tiếp	1	18.000	0,0%							1	18.000	0,0%	
b	Dự án khởi công mới													
14	Kinh phí chưa phân bổ của các ngành, lĩnh vực		1.978.270	1,1%				-1.803.270		-1.803.270		175.000	0,1%	

Phụ lục 4

CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 CẤP THÀNH PHỐ

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 9 năm 2024 của UBND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch vốn năm 2024 đã phê duyệt				Điều chỉnh KHV năm 2024						Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh				Ghi chú
		Số DA	KHV	Trong đó		Tổng điều chỉnh	Điều chỉnh giảm			Điều chỉnh tăng		Số DA	KHV	Trong đó		
				Đã phân bổ	Chưa phân bổ		Số DA	Điều chỉnh giảm của các dự án	Giảm nguồn linh hoạt GPMB	Số DA	KHV			Đã phân bổ	Chưa phân bổ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG CỘNG	1.326	81.033.180	75.052.423	5.980.757		112	-1.733.500	-393.903	125	2.127.403	1.367	81.033.180	75.197.326	5.835.854	
-	Vốn ODA cấp phát		2.344.890	2.344.890									2.344.890	2.344.890		
-	Vốn ODA vay lại		1.550.700	1.550.700									1.550.700	1.550.700		
-	Vốn NSTW trong nước		7.106.340	7.106.340									7.106.340	7.106.340		
-	Vốn NSTP trong nước		70.031.250	64.050.493	5.980.757			-1.733.500	-393.903		2.127.403		70.031.250	64.195.396	5.835.854	
A	BỔ TRÍ VỐN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CẤP THÀNH PHỐ	1.326	47.410.471	41.950.714	5.459.757	-449.000	112	-1.733.500	-393.903	125	1.678.403	1.367	46.961.471	42.095.617	4.865.854	
I	Các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển khác	4	7.649.145	2.189.388	5.459.757	-372.640		-200.000	-393.903	1	221.263	5	7.276.505	2.410.651	4.865.854	
1	Hoàn trả vốn ứng cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố		500.000		500.000								500.000		500.000	
2	Bổ trí nguồn vốn thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch		188.000	36.700	151.300								188.000	36.700	151.300	
3	Bổ trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư		300.000	161.067	138.933								300.000	161.067	138.933	
4	Bổ trí vốn lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán		200.000	40.861	159.139								200.000	40.861	159.139	
5	Bổ trí nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất		4.451.314	321.133	4.130.181	-393.903			-393.903				4.057.411	321.133	3.736.278	
6	Vốn thanh quyết toán các dự án hoàn thành		500.000	119.796	380.204	-200.000		-200.000					300.000	119.796	180.204	
7	Bổ sung vốn cho các quỹ và uỷ thác qua Ngân hàng chính sách xã hội		1.340.000	1.340.000		200.000					200.000		1.540.000	1.540.000		
8	Hỗ trợ địa phương bạn	4	169.831	169.831		21.263				1	21.263	5	191.094	191.094		
II	Vốn phân bổ thực hiện dự án đầu tư công	326	27.175.352	27.175.352		-7.152	69	-1.239.300		83	1.232.148	343	27.168.200	27.168.200		
*	Theo nguồn vốn															
-	Vốn ODA cấp phát		2.344.890	2.344.890									2.344.890	2.344.890		
-	Vốn ODA vay lại		1.550.700	1.550.700									1.550.700	1.550.700		
-	Vốn NSTW trong nước		7.106.340	7.106.340									7.106.340	7.106.340		
-	Vốn NSTP trong nước		16.173.422	16.173.422		-7.152		-1.239.300			1.232.148		16.166.270	16.166.270		
II.1	Phân bổ dự án XD CB tập trung cấp Thành phố	321	26.996.352	26.996.352		41.597	66	-1.190.551		83	1.232.148	338	27.037.949	27.037.949		
-	DA chuyển tiếp	221	24.845.745	24.845.745		-639.985	29	-1.131.183		37	491.198	228	24.205.760	24.205.760		
-	Dự án mới	100	2.150.607	2.150.607		681.582	37	-59.368		46	740.950	110	2.832.189	2.832.189		
II.2	Bổ trí vốn thực hiện các dự án theo cơ chế đặc thù	5	179.000	179.000		-48.749	3	-48.749				5	130.251	130.251		
-	DA chuyển tiếp	5	179.000	179.000		-48.749	3	-48.749				5	130.251	130.251		
-	Dự án mới															

STT	Nội dung	Kế hoạch vốn năm 2024 đã phê duyệt				Điều chỉnh KHV năm 2024						Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh				Ghi chú
		Số DA	KHV	Trong đó		Tổng điều chỉnh	Điều chỉnh giảm			Điều chỉnh tăng		Số DA	KHV	Trong đó		
				Đã phân bổ	Chưa phân bổ		Số DA	Điều chỉnh giảm của các dự án	Giảm nguồn linh hoạt GPMB	Số DA	KHV			Đã phân bổ	Chưa phân bổ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III	Hỗ trợ mục tiêu cho các huyện, thị xã	996	12.585.974	12.585.974		-69.208	43	-294.200		41	224.992	1.019	12.516.766	12.516.766		
III.1	Vốn bố trí thực hiện dự án thuộc CTMT quốc gia	134	2.799.600	2.799.600								134	2.799.600	2.799.600		
1	CTMT quốc gia về Xây dựng nông thôn mới	74	2.122.200	2.122.200								74	2.122.200	2.122.200		
2	CTMT quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.	60	677.400	677.400								60	677.400	677.400		
III.2	Ngân sách Thành phố hỗ trợ cho cấp huyện	862	9.786.374	9.786.374		-69.208	43	-294.200		41	224.992	885	9.717.166	9.717.166		
1	Hỗ trợ trường THPT theo phân cấp	57	1.384.671	1.384.671		-32.660	3	-42.000		1	9.340	57	1.352.011	1.352.011		04 dự án điều chỉnh đã được bố trí KHV năm 2024
	- DA chuyển tiếp	8	329.040	329.040		-22.660	2	-32.000		1	9.340	8	306.380	306.380		
	- Dự án mới	49	1.055.631	1.055.631		-10.000	1	-10.000				49	1.045.631	1.045.631		
2	Hỗ trợ xây dựng trường học đạt chuẩn (mầm non, tiểu học, THCS).	250	4.022.779	4.022.779		-41.502	15	-138.900		10	97.398	252	3.981.277	3.981.277		
	- DA chuyển tiếp	176	2.385.979	2.385.979		-16.102	10	-68.500		7	52.398	178	2.369.877	2.369.877		
	- Dự án mới	74	1.636.800	1.636.800		-25.400	5	-70.400		3	45.000	77	1.611.400	1.611.400		
3	Hỗ trợ xây dựng nâng cấp tuyến y tế cơ sở.	42	248.962	248.962		6.500	2	-3.500		2	10.000	44	255.462	255.462		
	- DA chuyển tiếp	30	171.712	171.712			1	-2.000		1	2.000	31	171.712	171.712		
	- Dự án mới	12	77.250	77.250		6.500	1	-1.500		1	8.000	13	83.750	83.750		
4	Hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích.	349	3.009.384	3.009.384		-23.707	16	-83.800		10	60.093	353	2.985.677	2.985.677		
	- DA chuyển tiếp	132	921.004	921.004		20.893	4	-2.600		6	23.493	132	941.897	941.897		
	- Dự án mới	217	2.088.380	2.088.380		-44.600	12	-81.200		4	36.600	221	2.043.780	2.043.780		
5	Các dự án xử lý nước thải làng nghề; hạ tầng vùng ảnh hưởng bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của Thành phố; các dự án hạ tầng kinh tế; nhà văn hoá thôn.	79	623.645	623.645		1.261	2	-10.500		3	11.761	82	624.906	624.906		
	- DA chuyển tiếp	74	611.145	611.145		-1.239	2	-10.500		2	9.261	76	609.906	609.906		
	- Dự án mới	5	12.500	12.500		2.500				1	2.500	6	15.000	15.000		
6	Hỗ trợ xây dựng Ban chỉ huy quân sự cấp xã	85	496.933	496.933		20.900	5	-15.500		15	36.400	97	517.833	517.833		
	- DA chuyển tiếp	14	79.599	73.099								14	79.599	79.599		
	- Dự án mới	71	417.334	423.834		20.900	5	-15.500		15	36.400	83	438.234	438.234		
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG CẤP HUYỆN		33.101.709	33.101.709									33.101.709	33.101.709		
C	CHI ĐẦU TƯ TRỞ LẠI CHO CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ TỪ TIỀN THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN MỘT LẦN		521.000		521.000	449.000					449.000		970.000		970.000	

Phụ lục 5

CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025, KẾ HOẠCH NĂM 2024 ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 9 năm 2024 của UBND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HBND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuẩn GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	TỔNG SỐ (A+B)	830			595.829.222	55.927.883	181.850.376	14	-13	62	-27.728.133	769	154.122.243	715.800	27.175.352	8.573.922	-7.152	27.168.200	578		
	Trong đó:																				
*	Theo nguồn vốn																				
*	- Vốn ODA cấp phát				45.323.418	9.261.980	24.139.377						24.139.377		2.344.890	294.818		2.344.890			
*	- Vốn ODA vay lại				52.030.423	5.593.675	9.329.570						9.329.570		1.550.700	1.065.156		1.550.700			
*	- Vốn ngân sách trong nước				498.475.382	41.072.228	148.381.429				-27.728.133	769	120.653.296		23.279.762	7.213.948	-7.152	23.272.610			
*	Theo tính chất dự án																				
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	237			195.767.394	55.776.239	67.722.798	1	-3	1	262.603	234	67.985.401		10.213.402	4.399.539	-241.749	9.971.653	210		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	212			108.405.581	35.412.206	27.700.921	1	-3		530.845	210	28.231.766		5.133.033	2.554.165	-216.000	4.917.033	210		
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	24			87.102.509	20.363.278	39.938.877				-185.242	24	39.753.635		5.080.369	1.845.374	-25.749	5.054.620			
a.3	Dự án sử dụng ngân sách Thành phố giai đoạn 2026-2030	1			259.305	755	83.000			1	-83.000										
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	544			246.818.675	151.644	109.762.597	13	-2	33	-25.934.984	522	83.827.613	665.800	16.961.950	4.174.383	234.597	17.196.547	368		
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án	378			156.323.537	151.644	82.055.365	13			-13.325.900	391	68.729.465	475.800	16.961.950	4.174.383	234.597	17.196.547	331		
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	318			21.662.287	139.554	15.686.336	13			317.540	331	16.003.876	345.800	3.849.093	1.503.281	-34.203	3.814.890	331		
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	60			134.661.250	12.090	66.369.029				-13.643.440	60	52.725.589	130.000	13.112.857	2.671.102	268.800	13.381.657			
b.2	Dự án đã phê CTDT chưa phê duyệt DA	166			90.495.138		27.707.232	-2	33	-12.609.084	131	15.098.148	190.000						37		
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	37			2.386.348		1.995.660				132.430	37	2.128.090						37		
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	96			77.033.410		23.380.072	-2			-10.410.014	94	12.970.058	190.000							
b.2.3	Các dự án giãn tiến độ sang thực hiện giai đoạn 2026-2030	33			11.075.380		2.331.500			33	-2.331.500										
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư	49			153.243.153		4.364.981	-8	28	-2.055.752	13	2.309.229	50.000								
-	Kinh phí dự nguồn của ngành dọc	7			3.932.217		2.247.680				-163.451	7	2.084.229								
-	Kinh phí dự nguồn cho các DA bổ sung danh mục tại NQ40 và T3/2024	3			2.347.570		110.000			2	-60.000	1	50.000								
-	Kinh phí dự nguồn cho dự án hỗ trợ vận hành tuyến đường sắt Nhôn - Ga Hà Nội						29.031				-29.031										
-	Kinh phí chưa phân bổ của các ngành, lĩnh vực để phê duyệt chủ trương đầu tư	39					1.978.270			26	-1.803.270	5	175.000								
+	Vốn ODA vay lại						1.000.000				-1.000.000										
+	Vốn NS Thành phố						978.270				-803.270		175.000								
A	CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN CẤP THÀNH PHỐ	821			585.459.710	53.512.851	179.938.876	14	-13	62	-27.473.133	760	152.465.743	715.800	26.996.352	8.568.083	41.597	27.037.949	575		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	228			185.397.882	53.361.207	65.811.298	1	-3	1	517.603	225	66.328.901		10.034.402	4.393.700	-193.000	9.841.402	207		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	209			106.368.956	34.609.531	27.227.921	1	-3		529.845	207	27.757.766		5.093.033	2.554.162	-216.000	4.877.033	207		
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	18			78.769.622	18.750.921	38.500.377				70.758	18	38.571.135		4.941.369	1.839.538	23.000	4.964.369			
a.3	Dự án sử dụng ngân sách Thành phố giai đoạn 2026-2030	1			259.305	755	83.000			1	-83.000										
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	544			246.818.675	151.644	109.762.597	13	-2	33	-25.934.984	522	83.827.613	665.800	16.961.950	4.174.383	234.597	17.196.547	368		
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án	378			156.323.537	151.644	82.055.365	13			-13.325.900	391	68.729.465	475.800	16.961.950	4.174.383	234.597	17.196.547	331		
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	318			21.662.287	139.554	15.686.336	13			317.540	331	16.003.876	345.800	3.849.093	1.503.281	-34.203	3.814.890	331		

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	60			134.661.250	12.090	66.369.029				-13.643.440	60	52.725.589	130.000	13.112.857	2.671.102	268.800	13.381.657			
b.2	Dự án đã phê CTĐT chưa phê duyệt DA	166			90.495.138		27.707.232	-2	33		-12.609.084	131	15.098.148	190.000					37		
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021- 2025	37			2.386.348		1.995.660				132.430	37	2.128.090						37		
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	96			77.033.410		23.380.072	-2			-10.410.014	94	12.970.058	190.000							
b.2.3	Các dự án phê duyệt CTĐT thực hiện giai đoạn 2026-2030	33			11.075.380		2.331.500		33		-2.331.500										
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư	49			153.243.153		4.364.981	-8	28		-2.055.752	13	2.309.229	50.000							
-	Kinh phí chưa phân bổ của ngành dọc	7			3.932.217		2.247.680				-163.451	7	2.084.229								
-	Kinh phí dự nguồn cho các DA bổ sung danh mục tại NQ40	3			2.347.570		110.000			2	-60.000	1	50.000								
-	Kinh phí dự nguồn cho dự án hỗ trợ vận hành tuyến đường sắt Nhón - Ga Hà Nội						29.031				-29.031										
-	Kinh phí chưa phân bổ của các ngành, lĩnh vực để phê duyệt chủ trương đầu tư	39					1.978.270	-8	26		-1.803.270	5	175.000								
+	Vốn ODA vay lại						1.000.000				-1.000.000										
+	Vốn NS Thành phố						978.270				-803.270		175.000								
I	Lĩnh vực quốc phòng	19			3.566.076	119.000	2.819.000				-499.000	19	2.320.000	100.000	145.000	57.998	15.000	160.000	10		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	2			612.076	119.000	388.585					2	388.585						2		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	2			612.076	119.000	388.585					2	388.585						2		
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030																				
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	14			2.329.000		1.875.000				-419.000	14	1.456.000	100.000	145.000	57.998	15.000	160.000	8		
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án	5			1.041.000		801.000				10.000	5	811.000		145.000	57.998	15.000	160.000	4		
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	4			956.000		725.000				26.000	4	751.000		130.000	50.823	15.000	145.000	4		
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	1			85.000		76.000				-16.000	1	60.000		15.000	7.175		15.000			
b.2	Dự án đã phê CTĐT chưa phê duyệt DA	9			1.288.000		1.074.000				-429.000	9	645.000	100.000					4		
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021- 2025	4			510.000		435.000					4	435.000						4		
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	5			778.000		639.000				-429.000	5	210.000	100.000							
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư	3			625.000		555.415				-80.000	3	475.415								
II	Lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội	170			12.763.960	813.745	6.949.604	10	-1		-122.161	179	6.827.443	190.800	1.216.393	613.553	-146.643	1.069.750	171		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	11			1.163.961	809.425	231.400	-1			-14.000	10	217.400						10		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	11			1.163.961	809.425	231.400	-1			-14.000	10	217.400						10		
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030																				
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	156			8.642.782	4.320	5.127.939	10			-26.710	166	5.101.229	190.800	1.216.393	613.553	-146.643	1.069.750	161		
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án	152			6.501.482	4.320	3.950.688	10			41.541	162	3.992.229	100.800	1.216.393	613.553	-146.643	1.069.750	161		
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	151			6.448.182	4.320	3.898.688	10			55.441	161	3.954.129	100.800	1.203.093	612.555	-146.643	1.056.450	161		

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HBND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	1			53.300		52.000				-13.900	1	38.100		13.300	998		13.300			
b.2	Dự án đã phê CTDT chưa phê duyệt DA	4			2.141.300		1.177.251				-68.251	4	1.109.000	90.000							
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021- 2025																				
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	4			2.141.300		1.177.251				-68.251	4	1.109.000	90.000							
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư	3			2.957.217		1.590.265				-81.451	3	1.508.814								
III	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục dạy nghề	43			11.243.358	531.226	2.562.455		-2	11	-985.856	30	1.576.599		128.400	58.864	15.000	143.400	28		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	15			1.558.153	530.432	869.255				-74.856	15	794.399						15		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	15			1.558.153	530.432	869.255				-74.856	15	794.399						15		
1	Xây dựng, mở rộng trường THPT Kim Anh, huyện Sóc Sơn	1	2019- 2021	6117/QĐ-UBND 31/10/2019; 133/QĐ-UBND 11/01/2021	44.900	23.300	20.000					1	20.000						1	UBND huyện Sóc Sơn	
2	Xây dựng, cải tạo trường THPT Trương Định, quận Hoàng Mai	1	2019- 2021	3836/QĐ-UBND 16/7/2019; 52/QĐ-UBND 05/01/2021	63.999	45.000	7.000					1	7.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
3	Cải tạo, nâng cấp trường trung học phổ thông Tiến Thịnh, huyện Mê Linh	1	2020- 2021	6109/QĐ-UBND 31/10/2019	44.939	30.805	8.000					1	8.000						1	UBND huyện Mê Linh	
4	Cải tạo, nâng cấp trường trung học phổ thông Mê Linh, huyện Mê Linh	1	2019- 2022	6110/QĐ-UBND 31/10/2019; 1643/QĐ-UBND 16/5/2022	89.050	41.354	43.000					1	43.000						1	UBND huyện Mê Linh	
5	Cải tạo, nâng cấp trường THPT Đông Anh, huyện Đông Anh	1	2018- 2021	6013/QĐ-UBND 29/10/2019; 53/QĐ-UBND 05/1/2021	51.597	27.180	17.000					1	17.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
6	Xây dựng Trường THPT Thường Tín, huyện Thường Tín ở vị trí mới	1	2019- 2021	5976/QĐ-UBND 31/10/2018; 1023/QĐ-UBND 2/3/2021	106.900	89.713	10.000					1	10.000						1	UBND huyện Thường Tín	
7	Xây dựng, mở rộng trường THPT Phùng Khắc Khoan, huyện Thạch Thất	1	2019- 2021	5930/QĐ-UBND 31/10/2018; 42/QĐ-UBND 05/1/2021	55.900	40.622	12.000					1	12.000						1	UBND huyện Thạch Thất	
8	Xây dựng trường THPT Thọ Xuân, huyện Đan Phượng	1	2019- 2022	6053/QĐ-UBND 30/10/2019; 5336/QĐ-UBND 23/12/2021	111.970	20.000	70.000					1	70.000						1	UBND huyện Đan Phượng	
9	Xây dựng, cải tạo trường Trung học phổ thông Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ	1	2019- 2022	6130/QĐ-UBND 31/10/2019; 5360/QĐ-UBND 24/12/2021	62.860	20.000	30.000					1	30.000						1	UBND huyện Phúc Thọ	
10	Đầu tư nghề trọng điểm công nghệ ô tô cấp độ quốc tế tại Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội	1	2019- 2021	1027/QĐ-UBND 11/3/2020; 2975/QĐ-UBND 5/7/2021	61.483	33.933	20.000					1	20.000						1	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội	
11	Xây dựng trường THPT Minh Hà, huyện Thạch Thất	1	2019- 2022	5929/QĐ-UBND 31/10/2018; 41/QĐ-UBND 05/1/2021; 1601/QĐ-UBND 13/5/2022	75.545	55.232	17.000					1	17.000						1	UBND huyện Thạch Thất	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phần bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12	Xây dựng, cải tạo trường THPT Yên Lãng, huyện Mê Linh	1	2019- 2023	6118/QĐ-UBND 31/10/2019; 51/QĐ-UBND 04/1/2021; 14/NQ-HĐND 06/7/2022; 4364/QĐ-UBND 10/11/2022	57.221	13.230	40.000				-3.000	1	37.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	đang lập, trình phê duyệt quyết toán
13	Cải tạo, xây dựng Trường cán bộ Đội Lê Duẩn giai đoạn 2	1	2010- 2023	2876/QĐ-UBND 31/5/2019; 1997/QĐ-UBND 13/5/2020; 994/QĐ-UBND 01/3/2021; 1952/QĐ-UBND 09/6/2022	132.899	90.063	42.100					1	42.100						1	Trường Đội Lê Duẩn	
14	Dự án thành phần 4 - Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thuộc dự án Tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản	1	2020- 2022	1432/QĐ-TTg 21/9/2017 (CTĐT); 1542/QĐ-LĐTBXH 06/11/2018; 5545/QĐ-UBND 07/10/2019	309.108		275.049				-37.116	1	237.933						1	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội	CĐT đề xuất dừng triển khai dự án
	Vốn nước ngoài (ODA)				237.933		237.933						237.933								
	Vốn nước ngoài (ODA vay lại)				26.437																
	Vốn trong nước				44.738		37.116				-37.116										
15	Dự án thành phần 5 -Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội thuộc dự án Tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản	1	2019- 2022	1432/QĐ-TTg 21/9/2017 (CTĐT); 1542/QĐ-LĐTBXH 06/11/2018; 5544/QĐ-UBND 07/10/2019	289.782		258.106				-34.740	1	223.366						1	Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội	CĐT đề xuất dừng triển khai dự án
	Vốn nước ngoài (ODA)				223.366		223.366						223.366								
	Vốn nước ngoài (ODA vay lại)				24.818																
	Vốn trong nước				41.598		34.740				-34.740										
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030																				
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	19			4.990.848	794	1.683.200			4	-901.000	15	782.200		128.400	58.864	15.000	143.400	13		
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án	8			485.094	794	397.200				-1.000	8	396.200		128.400	58.864	15.000	143.400	8		
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	8			485.094	794	397.200				-1.000	8	396.200		128.400	58.864	15.000	143.400	8		
1	Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non B, quận Hoàn Kiếm	1	2020- 2022	217/QĐ-UBND 13/01/2021; 5287/QĐ-UBND 17/12/2021	27.404	794	23.000				-1.000	1	22.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	đang lập, trình phê duyệt quyết toán
2	Xây dựng trường THPT Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì	1	2022- 2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 4363/QĐ-UBND 10/11/2022	145.856		131.000					1	131.000		50.000	8.584		50.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
3	Xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Bắc Từ Liêm	1	2020- 2023	25/NQ-HĐND 04/12/2019; 5345/QĐ-UBND 30/11/2020; 5001/QĐ-UBND 26/11/2021	42.608		36.100					1	36.100						1	UBND quận Bắc Từ Liêm	
4	Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Tự Lập, huyện Mê Linh	1	2022- 2023	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 592/QĐ-UBND 14/02/2022	46.000		10.000					1	10.000						1	UBND huyện Mê Linh	NSTP hỗ trợ 30 tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2025
5	Xây dựng, cải tạo Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	1	2023- 2025	22/NQ-HĐND 12/9/2022; 4742/QĐ-UBND 28/11/2022	94.856		85.000					1	85.000		56.000	42.226		56.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phần bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh			
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và dạy học tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội	1	2022- 2024	4220/QĐ-UBND 07/8/2019 (CTr); 03/NQ-HĐND 08/4/2022; 1562/QĐ-UBND 16/3/2023	26.815		23.000					1	23.000		22.400	8.054		22.400	1	Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội	
7	Đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội	1	2022- 2024	6205/QĐ-UBND 17/11/2015 (CTĐT); 03/NQ-HĐND 08/4/2022; 3162/QĐ-UBND 18/6/2024	54.833		46.600					1	46.600				15.000	15.000	1	Trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội	Bổ tri KHV 2024 để triển khai dự án theo tiến độ phê duyệt (15.000 triệu đồng chi tư vản + ứng 30% cho nhà thầu thi công)
8	Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường mầm non Việt Triều hữu nghị	1	2023- 2025	14/NQ-HĐND 04/7/2023; 3745/QĐ-UBND 18/7/2024	46.722		42.500					1	42.500						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030																				
b.2	Dự án đã phê CTĐT chưa phê duyệt DA	11			4.505.754		1.286.000			4	-900.000	7	386.000						5		
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	5			280.184		251.000				-5.000	5	246.000						5		
1	Xây dựng nhà học đa năng và nhà xưởng thực hành Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội	1	2022- 2025	7334/QĐ-UBND 30/12/2015 (CTĐT); 03/NQ-HĐND 08/4/2022	45.724		31.000					1	31.000						1	Trường cao đẳng điện tử - điện lạnh Hà Nội	Nguồn vốn nhà trường 10 tỷ đồng
2	Xây dựng cơ sở 4 Trường Trung cấp nghề Nấu ăn – Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội (giai đoạn 1) tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội	1	2023- 2025	14/NQ-HĐND 04/7/2023	69.460		65.000				-5.000	1	60.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	điều chỉnh KHV trung hạn để phù hợp tiến độ triển khai dự án
3	Xây dựng Trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội (đào tạo một số nghề)	1	2024- 2025	10/NQ-HĐND 29/3/2024	45.000		45.000					1	45.000						1	Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội	
4	Đầu tư nghề trọng điểm cấp độ quốc tế nghề cơ điện tử tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội	1	2024- 2025	10/NQ-HĐND 29/3/2024	25.000		25.000					1	25.000						1	Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội	
5	Đầu tư nghề trọng điểm cấp độ quốc tế tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội	1	2023- 2025	10/NQ-HĐND 29/3/2024	95.000		85.000					1	85.000						1	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc	
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	2			1.374.838		745.000				-605.000	2	140.000								
1	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội	1	2022- 2026	29/NQ-HĐND 08/12/2022	980.000		440.000				-400.000	1	40.000							Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	điều chỉnh KHV trung hạn để phù hợp tiến độ triển khai dự án
2	Trường phổ thông chuyên biệt cho trẻ khuyết tật Thành phố (cụm trường tiểu học Bình Minh và Phổ thông cơ sở Xã Đàn)	1	2023- 2026	41/NQ-HĐND 08/12/2023	394.838		305.000				-205.000	1	100.000							Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	GPMB 70 tỷ và 30% mở thầu năm 2025 điều chỉnh KHV trung hạn để phù hợp tiến độ triển khai dự án
b.2.3	Các dự án giãn tiến độ sang thực hiện giai đoạn 2026- 2030	4			2.850.732		290.000			4	-290.000										

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTDĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Đầu tư xây dựng trường liên cấp tại huyện Thạch Thất	1	2024-2027	10/NQ-HĐND 29/3/2024	692.115		200.000			1	-200.000									UBND huyện Thạch Thất	sử dụng 2 nguồn vốn (TP 628,245 tỷ đồng, Huyện 63,870 tỷ) sử dụng vốn linh hoạt để triển khai các thủ tục trong kỳ 2021-2025 (nếu đề xuất)
2	Đầu tư xây dựng trường liên cấp tại huyện Gia Lâm	1	2024-2027	17/NQ-HĐND 15/5/2024	692.730		30.000			1	-30.000									UBND huyện Gia Lâm	sử dụng vốn linh hoạt để triển khai các thủ tục trong kỳ 2021-2025 (nếu đề xuất)
3	Đầu tư xây dựng trường liên cấp tại huyện Đông Anh	1	2024-2027	29/NQ-HĐND 04/7/2024	750.846		30.000			1	-30.000									UBND huyện Đông Anh	sử dụng 2 nguồn vốn sử dụng vốn linh hoạt để triển khai các thủ tục trong kỳ 2021-2025 (nếu đề xuất)
4	Đầu tư xây dựng trường liên cấp tại huyện Thanh Trì	1	2024-2027	29/NQ-HĐND 04/7/2024	715.041		30.000			1	-30.000									UBND huyện Thanh Trì	sử dụng 2 nguồn vốn sử dụng vốn linh hoạt để triển khai các thủ tục trong kỳ 2021-2025 (nếu đề xuất)
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư	9			4.694.357		10.000	-2	7	-10.000											
1	Đầu tư xây dựng trường liên cấp tại huyện Đan Phượng	1			667.538					1											sử dụng 2 nguồn vốn
2	Đầu tư xây dựng trường liên cấp tại huyện Sóc Sơn	1			677.051					1											sử dụng 2 nguồn vốn
3	Đầu tư xây dựng trường liên cấp tại quận Hà Đông	1			797.502					1											sử dụng 2 nguồn vốn
4	Trường PT liên cấp Khương Hạ	1			148.690					1											Dự án dự kiến trình phê CTDĐT kỳ họp 9/2024
5	Đầu tư xây dựng trường liên cấp tại huyện Hoài Đức	1			770.230		5.000			1	-5.000										điều chỉnh dự nguồn KHV trung hạn để phù hợp tiến độ triển khai dự án, đến nay dự án chưa được phê duyệt CTDĐT
6	Đầu tư xây dựng trường liên cấp tại huyện Chương Mỹ	1			780.000		5.000			1	-5.000										điều chỉnh dự nguồn KHV trung hạn để phù hợp tiến độ triển khai dự án, đến nay dự án chưa được phê duyệt CTDĐT
7	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Xây dựng Trường Đại học Thủ đô	1			798.000					1											Dự án chỉ làm công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025
8	Xây dựng trường cao đẳng y tế Hà Nội	1			45.000				-1												Dự án vướng quy hoạch, đề xuất loại bỏ danh mục
9	Trường dân tộc nội trú Ba Vì	1			10.346				-1												Dự án phân cấp huyện Ba Vì thực hiện, đề nghị loại bỏ danh mục
IV	Lĩnh vực khoa học, công nghệ	2			246.231		195.526				-7.570	2	187.956				70.000	70.000	2		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	1			193.661		142.956					1	142.956				70.000	70.000	1		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	1			193.661		142.956					1	142.956				70.000	70.000	1		
1	Bồi thường, hỗ trợ GPMB phần diện tích còn lại Khu công nghệ cao Hòa Lạc trên địa bàn huyện Quốc Oai	1	2014-2025	6736/QĐ-UBND 07/11/2013; 2496/QĐ-UBND 10/5/2024	193.661		142.956					1	142.956				70.000	70.000	1	UBND huyện Quốc Oai	
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030																				
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	1			52.570		52.570				-7.570	1	45.000						1		
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án																				

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt			KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020		Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phần bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025																				
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030																				
b.2	Dự án đã phê CTĐT chưa phê duyệt DA	1			52.570		52.570				-7.570	1	45.000						1		
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021- 2025	1			52.570		52.570				-7.570	1	45.000						1		
1	Xây dựng sân giao dịch công nghệ Hà Nội (giai đoạn 2)	1	2023- 2025	14/NQ-HĐND 04/7/2023	52.570		52.570				-7.570	1	45.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	điều chỉnh KHV trung hạn để phù hợp nhu cầu vốn của dự án trong kỳ
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030																				
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư																				
V	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình	36			17.251.854	1.045.669	7.112.100	-1	2		-2.882.600	33	4.229.500	50.000	1.014.500	281.832	-30.200	984.300	12		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	5			3.169.482	1.043.722	1.684.500				-137.000	5	1.547.500		468.000	235.892		468.000	5		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	5			3.169.482	1.043.722	1.684.500				-137.000	5	1.547.500		468.000	235.892		468.000	5		
1	Mở rộng và Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì đạt tiêu chuẩn Bệnh viện hạng II	1	2012- 2019	5084/QĐ-UBND 31/10/2011; 5988/QĐ-UBND 25/8/2017; 5732/QĐ-UBND 24/10/2018	640.468	468.731	66.000					1	66.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
2	Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín, TP Hà Nội, giai đoạn I	1	2012- 2024	5060/QĐ-UBND 28/10/2011; 6745/QĐ- UBND 22/11/2019; 1295/QĐ-UBND 15/4/2022; 6265/QĐ- UBND 06/12/2023	684.486	115.478	440.000					1	440.000		96.000			96.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
3	Công trình trọng điểm 2021-2025: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội - giai đoạn I	1	2021- 2024	4908/QĐ-UBND 30/9/2015; 5049/QĐ- UBND 30/11/2021	784.433	18.126	650.000				-130.000	1	520.000		215.000	197.310		215.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Cty Gelex được cấp có thẩm quyền chấp thuận việc hỗ trợ 130 tỷ đồng
4	Cải tạo Bệnh viện đa khoa Hà Đông	1	2018- 2025	6025/QĐ-UBND 31/10/2018; 4419/QĐ- UBND 11/11/2022; 14/NQ-HĐND 04/7/2023, 992/QĐ- UBND 12/04/2023	496.873	191.307	281.500				-7.000	1	274.500		45.000	6.593		45.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	điều chỉnh KHV trung hạn để phù hợp nhu cầu vốn của dự án trong kỳ
5	Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Sơn Tây	1	2019- 2024	6024/QĐ-UBND 31/10/2018; 4947/QĐ- UBND 23/11/2021; 4774/QĐ-UBND 29/11/2022; 14/NQ- HĐND 04/7/2023; 1378/QĐ-UBND	563.222	250.080	247.000					1	247.000		112.000	31.989		112.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030																				
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	27			10.297.032	1.947	5.327.600				-2.695.600	27	2.632.000		546.500	45.940	-30.200	516.300	7		
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án	12			3.420.865	1.947	2.592.600				-1.190.600	12	1.402.000		546.500	45.940	-30.200	516.300	7		
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	7			579.549	1.947	492.500				-7.000	7	485.500		94.500	28.378	25.000	119.500	7		
1	Cải tạo, nâng cấp, đầu tư Hệ thống khí y tế tại các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội	1	2021	4522/QĐ-UBND 21/10/2021	52.815		45.000					1	45.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh			
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	Nâng cấp Bệnh viện Tâm Thần Hà Nội	1	2021-2024	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 4562/QĐ-UBND 19/11/2022	214.588	1.947	170.000					1	170.000		50.000	17.589		50.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
3	Cải tạo, nâng cấp Hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế tại các Bệnh viện và Cơ sở y tế thuộc Sở Y tế Hà Nội	1	2023-2026	29/NQ-HĐND 08/12/2022; 5802/QĐ-UBND 13/11/2023	83.859		72.000				-7.000	1	65.000		29.000	492		29.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Phân đầu hoàn thành trong giai đoạn Chuẩn xác lại khối lượng theo Quyết định phê duyệt được số 5802/QĐ-UBND
4	Đầu tư cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội	1	2023-2025	14/NQ-HĐND 04/7/2023; 835/QĐ-SXD 22/11/2023	6.581		6.000					1	6.000		6.000	5.229		6.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
5	Đầu tư cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội	1	2023-2024	14/NQ-HĐND 04/7/2023; 834/QĐ-SXD 22/11/2023	10.285		9.500					1	9.500		9.500	5.068		9.500	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
6	Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Văn Đình	1	2023-2025	14/NQ-HĐND 04/7/2023; 2875/QĐ-UBND 03/6/2024	134.617		121.000					1	121.000				25.000	25.000	1	UBND huyện Ứng Hòa	Bổ trí kế hoạch vốn 2024 để dự án khởi công trong năm 2024
7	Đầu tư cải tạo, nâng cấp Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội	1	2023-2025	14/NQ-HĐND 04/7/2023; 2739/QĐ-UBND 27/5/2024	76.804		69.000					1	69.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	5			2.841.316		2.100.100				-1.183.600	5	916.500		452.000	17.562	-55.200	396.800			
1	Nâng cấp bệnh viện Ung Bướu Hà Nội - bệnh viện mũi nhọn về chuẩn đoán và điều trị ung thư	1	2023-2027	30/NQ-HĐND 08/12/2021; 3317/QĐ-UBND 22/6/2023	789.795		630.000				-410.000	1	220.000		210.000	3.871	-55.200	154.800		Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Đ/c KHV 2024 do dự án chưa có mặt bằng để triển khai thi công, công tác đấu thầu mua sắm gặp nhiều khó khăn Đ/c KH ĐTC trung hạn do dự kiến tiếp tục thực hiện dự án trong giai đoạn sau
2	Nâng cấp Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai	1	2023-2026	22/NQ-HĐND 12/9/2022; 1792/QĐ-UBND 28/3/2023	204.499		180.000				-13.500	1	166.500		70.000	1.242		70.000		Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Điều chỉnh giảm KH ĐTC trung hạn để phù hợp tiến độ, nhu cầu sử dụng vốn trong kỳ
3	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2	1	2022-2025	22/NQ-HĐND 12/9/2022; 5977/QĐ-UBND 22/11/2023	789.046		710.100				-410.100	1	300.000		142.000	9.508		142.000		Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Dự kiến đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2026, điều chỉnh KH ĐTC trung hạn để chuyển tiếp sang gđ sau thực hiện
4	Xây dựng Trung tâm Pháp Y Hà Nội	1	2023-2026	22/NQ-HĐND 12/9/2022; 1060/QĐ-UBND 26/02/2024	277.853		250.000				-120.000	1	130.000		30.000	2.941		30.000		Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Điều chỉnh giảm KH ĐTC trung hạn để phù hợp tiến độ, nhu cầu sử dụng vốn trong kỳ
5	Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất	1	2022-2026	22/NQ-HĐND 12/9/2022; 4385/QĐ-UBND 21/8/2024	780.123		330.000				-230.000	1	100.000							UBND huyện Thạch Thất	Điều chỉnh giảm KH ĐTC trung hạn để phù hợp tiến độ, nhu cầu sử dụng vốn trong kỳ
b.2	Dự án đã phê CTĐT chưa phê duyệt DA	15			6.876.167		2.735.000				-1.505.000	15	1.230.000								
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025																				
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	15			6.876.167		2.735.000				-1.505.000	15	1.230.000								

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số ĐA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh			
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Dự án nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên	1	2023-2026	07/NQ-HĐND 10/3/2023	340.536		255.000				-155.000	1	100.000							UBND huyện Phú Xuyên	Điều chỉnh giảm KH ĐTC trung hạn để phù hợp tiến độ, nhu cầu sử dụng vốn trong kỳ
2	Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Trì	1	2024-2026	14/NQ-HĐND 04/7/2023	368.655		280.000				-200.000	1	80.000							UBND huyện Thanh Trì	Điều chỉnh giảm KH ĐTC trung hạn để phù hợp tiến độ, nhu cầu sử dụng vốn trong kỳ
3	Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai	1	2024-2026	14/NQ-HĐND 04/7/2023	300.000		200.000				-100.000	1	100.000							UBND huyện Thanh Oai	Điều chỉnh giảm KH ĐTC trung hạn để phù hợp tiến độ, nhu cầu sử dụng vốn trong kỳ
4	Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai	1	2024-2026	14/NQ-HĐND 04/7/2023	186.654		180.000				-120.000	1	60.000							UBND huyện Quốc Oai	Dự án phải điều chỉnh Quy hoạch phân khu thị trấn sinh thái Quốc Oai để đảm bảo điều kiện phê duyệt dự án
5	Nâng cấp Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội	1	2024-2026	14/NQ-HĐND 04/7/2023	463.705		150.000				-50.000	1	100.000							Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Điều chỉnh giảm KH ĐTC trung hạn để phù hợp tiến độ, nhu cầu sử dụng vốn trong kỳ
6	Đầu tư, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ	1	2024-2026	14/NQ-HĐND 04/7/2023	416.376		200.000				-100.000	1	100.000							UBND huyện Chương Mỹ	Điều chỉnh giảm KH ĐTC trung hạn để phù hợp tiến độ, nhu cầu sử dụng vốn trong kỳ
7	Nâng cấp, mở rộng bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm	1	2024-2027	14/NQ-HĐND 04/7/2023	644.826		300.000				-200.000	1	100.000							UBND huyện Gia Lâm	Điều chỉnh giảm KH ĐTC trung hạn để phù hợp tiến độ, nhu cầu sử dụng vốn trong kỳ
8	Đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Mắt thành phố Hà Nội	1	2023-2026	14/NQ-HĐND 04/7/2023	718.969		150.000				-50.000	1	100.000							Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Điều chỉnh giảm KH ĐTC trung hạn để phù hợp tiến độ, nhu cầu sử dụng vốn trong kỳ
9	Công trình trọng điểm 2021-2025: Dự án Xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2	1	2023-2026	28/NQ-HĐND 22/9/2023	748.538		150.000				-50.000	1	100.000							Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Điều chỉnh giảm KH ĐTC trung hạn do dự kiến tiếp tục thực hiện dự án trong giai đoạn sau
10	Xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng (giai đoạn 1)	1	2024-2027	28/NQ-HĐND 22/9/2023	504.000		200.000				-100.000	1	100.000							UBND huyện Đan Phượng	Điều chỉnh giảm KH ĐTC trung hạn để phù hợp tiến độ, nhu cầu sử dụng vốn trong kỳ
11	Đầu tư cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ	1	2024-2026	28/NQ-HĐND 22/9/2023	204.315		170.000				-110.000	1	60.000							UBND huyện Phúc Thọ	Điều chỉnh giảm KH ĐTC trung hạn để phù hợp tiến độ, nhu cầu sử dụng vốn trong kỳ
12	Xây mới bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức	1	2024-2026	41/NQ-HĐND 08/12/2023	799.910		300.000				-200.000	1	100.000							UBND huyện Hoài Đức	NSTP 50% TMDT và NS huyện 50% TMDT, Điều chỉnh giảm KH ĐTC trung hạn để phù hợp tiến độ, nhu cầu sử dụng vốn trong kỳ
13	Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Bắc Thăng Long	1		29/NQ-HĐND 04/7/2024	783.028							1								UBND huyện Đông Anh	Sử dụng 2 nguồn vốn
14	Nâng cấp, cải tạo khối nhà hiện trạng và hạ tầng kỹ thuật Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì	1	2024-2027	29/NQ-HĐND 04/7/2024	132.000		50.000					1	50.000							UBND huyện Ba Vì	
15	Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa Đống Đa	1	2023-2025	07/NQ-HĐND 10/3/2023	264.655		150.000				-70.000	1	80.000							Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Điều chỉnh giảm KH ĐTC trung hạn do dự kiến tiếp tục thực hiện dự án trong giai đoạn sau
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư	4			3.785.340		100.000	-1	2		-50.000	1	50.000	50.000							

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HBND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số ĐA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chu yển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức	1			768.000				-1												Dự án chưa đảm bảo phù quy hoạch, huyện đang nghiên cứu, đề xuất tại địa điểm khác
2	Đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hà Nội khu vực phía Bắc	1			970.000					1											Hiện nay đang giải quyết thủ tục dừng dự án bệnh viện 1000 giường, dự kiến phê CTĐT kỳ sau
3	Đầu tư xây dựng mới Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam	1			1.250.000					1											Sở Y tế có văn bản đề xuất thực hiện kỳ sau
4	Trung tâm bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố thuộc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn	1			797.340		100.000				-50.000	1	50.000	50.000							Dự án dự kiến trình phê CTĐT tháng 9/2024, khởi công trong kỳ
VI	Lĩnh vực văn hóa thông tin (du lịch)	44			11.504.730	348.075	3.387.150	-2	18	-732.683	24	2.654.467		450.300	118.219	24.440	474.740	13			
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	4			2.389.861	348.075	1.780.000				-126.200	4	1.653.800		155.000	54.049		155.000	4		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	4			2.389.861	348.075	1.780.000				-126.200	4	1.653.800		155.000	54.049		155.000	4		
1	Chỉnh trang mặt bằng do Bộ Quốc phòng và hai hộ gia đình lão thành cách mạng bàn giao thuộc di tích Hoàng Thành Thăng Long	1	2019- 2023	5079/QĐ-UBND 02/10/2014 ; 6069/QĐ- UBND 31/10/2019; 3883/QĐ- UBND 17/10/2022	226.599	35.447	170.000				-26.200	1	143.800						1	Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội	Năm 2014, UBND Thành phố đã có Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 về việc ứng vốn điều lệ của Quỹ đất phát triển Thành phố (26,2 tỷ đồng) để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Lê Quang Đạo để thực hiện dự án Chỉnh trang mặt bằng do Bộ Quốc phòng và hai hộ gia đình lão thành cách mạng bàn giao thuộc khu di tích Hoàng Thành Thăng Long
2	Xây dựng Bảo tàng Hà Nội (Nội dung trung bày)	1	2016- III/2024	1424/QĐ-UBND 21/4/2008; 5099/QĐ-UBND 07/11/2012; 1207/QĐ- UBND 25/3/2020; 760/QĐ-UBND 06/02/2023; 5041/QĐ- UBND 10/12/2023	771.984	287.531	480.000					1	480.000		100.000	15.482		100.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
3	Công trình trọng điểm 2021 - 2025: Xây dựng cung Thiếu nhi Hà Nội	1	2020- 2024	4493/QĐ-UBND 29/8/2014; 4608/QĐ- UBND 14/10/2020	1.376.465	20.507	1.125.000				-100.000	1	1.025.000		55.000	38.567		55.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Điều chỉnh giảm KHV trung hạn do khối lượng thi công, hoàn công thực tế giảm so với dự toán ban đầu
4	Dự án Bảo tồn nhà Cúc tác chiến và từng bước hoàn trả không gian Điện Kính Thiên	1	2017- 2019	6770/QĐ-UBND 28/9/2017; 129/QĐ- UBND 08/01/2019	14.813	4.590	5.000					1	5.000						1	Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội	
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030																				
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	22			3.579.630		1.607.150		2	-606.483	20	1.000.667		295.300	64.170	24.440	319.740	9			
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án	11			1.018.079		736.600				29.267	11	765.867		295.300	64.170	24.440	319.740	7		
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	7			575.613		520.423				14.017	7	534.440		181.300	64.170	24.440	205.740	7		
1	Đường từ tỉnh lộ 419 đi tỉnh lộ 425 (thuộc quần thể khu du lịch thắng cảnh Hương Sơn với khu di tích Tam Chúc Khá Phong tỉnh Hà Nam), huyện Mỹ Đức	1	2021- 2025	23/NQ-HBND 23/9/2021; 4554/QĐ- UBND 18/11/2022; 41/NQ-HBND 08/12/2023 (đ/c CT)	355.560		340.000					1	340.000		90.000	21.563		90.000	1	UBND huyện Mỹ Đức	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	Giải phóng mặt bằng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh di tích đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm	1	2022-2024	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 4296/QĐ-UBND 04/11/2022	49.916		40.000				9.240	1	49.240		39.700	38.949	9.240	48.940	1	UBND quận Hoàn Kiếm	
3	Cải tạo, nâng cấp Cung Thanh niên Hà Nội tại số 37, phố Trần Bình Trọng, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	1	2022-2024	5708/QĐ-UBND 28/10/2015; 14/NQ-HĐND 06/7/2022; 28/QĐ-SXD 19/01/2023; 815/QĐ-SXD 14/11/2023	21.875		18.600					1	18.600		12.600	3.211		12.600	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
4	Di tích lưu niệm 48 Hàng Ngang	1	2023-2025	07/NQ-HĐND 10/3/2023; 869/QĐ-SXD 27/11/2023	14.888		13.400					1	13.400		12.000			12.000	1	Ban QL di tích danh thắng-Sở Văn hóa và Thể thao	
5	Di tích 5D Hàm Long	1	2023-2025	07/NQ-HĐND 10/3/2023; 868/QĐ-SXD 27/11/2023	14.700		13.200					1	13.200		12.000			12.000	1	Ban QL di tích danh thắng-Sở Văn hóa và Thể thao	
6	Bảo tồn, phục dựng, tôn tạo di tích lịch sử Địa điểm an toàn khu Xứ ủy Bắc kỳ năm 1942 (Chùa Chông), xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa	1	2023-2025	14/NQ-HĐND 04/7/2023; 5786/QĐ-UBND 13/11/2023	57.366		43.223				4.777	1	48.000		15.000	447		15.000	1	UBND huyện Ứng Hòa	Tăng do tăng TMDT khi phê duyệt CTĐT
7	Bảo tồn, tôn tạo di tích đình Ngự Triều Di Quy và Am Mỵ Châu tại khu di tích Thành Cổ Loa	1	2022-2025	14/NQ-HĐND 06/7/2022; 1728/QĐ-UBND 02/4/2024	61.308		52.000					1	52.000				15.200	15.200	1	Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội	bổ sung 15.200 triệu đồng để tổ chức đấu thầu và thi công gói thầu xây lắp theo quy định, dự án nằm trong khu di tích OGĐB Cổ Loa
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	4			442.466		216.177				15.250	4	231.427		114.000			114.000			
1	Khu bảo tồn thuộc khu vực IV khu du lịch - văn hóa Sóc Sơn	1	2011-2024	559/QĐ-UBND 28/01/2011; 3571/QĐ-UBND 12/7/2023	183.045		100.000					1	100.000		64.000			64.000		UBND huyện Sóc Sơn	Ngân sách Thành phố: 148,431 tỷ đồng
2	Tuyến đường tránh TL419 đi đến Trinh và xây dựng cảnh quan, tuyến phố đi bộ tại bến Yên khu du lịch Chùa Hương, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội	1	2023-2026	29/NQ-HĐND 08/12/2022; 1646/QĐ-UBND 27/3/2024	220.000		80.177				40.000	1	120.177		50.000			50.000		UBND huyện Mỹ Đức	Dự án bổ trì tăng để đảm bảo theo tiến độ thi công của dự án
3	Tu bổ, tôn tạo Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín	1	2023-2025	07/NQ-HĐND 10/3/2023; 403/QĐ-SXD 26/6/2024	14.985		13.500				-9.000	1	4.500							UBND huyện Thường Tín	Dự án chưa được phê duyệt TKBVTC - DT, từ nay đến hết 2025 khó có khả năng giải ngân hết số vốn trong trung hạn 21-25; đề xuất điều chỉnh KHV 21-25, KHV sau điều chỉnh để bổ trí tạm ứng gói thầu XL
4	Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà tù Hỏa Lò	1	2023-2025	14/NQ-HĐND 04/7/2023; 386/QĐ-SXD ngày 24/6/2024	24.436		22.500				-15.750	1	6.750							Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Dự án chưa được phê duyệt TKBVTC - DT, từ nay đến hết 2025 khó có khả năng giải ngân hết số vốn trong trung hạn 21-25; đề xuất điều chỉnh KHV 21-25, KHV sau điều chỉnh để bổ trí tạm ứng gói thầu XL
b.2	Dự án đã phê CTĐT chưa phê duyệt DA	11			2.561.551		870.550			2	-635.750	9	234.800						2		
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	2			13.836		12.400					2	12.400						2		

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTD	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh						
																Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Tu bổ, tôn tạo di tích cách mạng Tân Yên, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn	1	2023-2025	28/NQ-HĐND 22/9/2023	9.642		8.700					1	8.700						1	UBND huyện Sóc Sơn	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích cách mạng Xuân Kỳ, xã Đông Xuân	1	2022-2025	28/NQ-HĐND 22/9/2023	4.194		3.700					1	3.700						1	UBND huyện Sóc Sơn	
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	7			2.472.258		796.800				-574.400	7	222.400								
1	Đầu tư xây dựng cung văn hóa thể thao Thanh niên Hà Nội	1	2022-2026	29/NQ-HĐND 08/12/2022	998.000		250.000				-200.000	1	50.000							Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	điều chỉnh KHV trung hạn để phù hợp với tiến độ được duyệt, dự án chưa phê dự án
2	Chỉnh trang mặt bằng do Bộ Quốc phòng và hai hộ gia đình lão thành cách mạng bàn giao (giai đoạn II)	1	2024-2027	17/NQ-HĐND 15/5/2024	117.897		30.000					1	30.000							Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội	
3	Tu bổ, tôn tạo cụm di tích đền An Dương Vương tại Khu di tích Thành Cổ Loa	1	2022-2025	14/NQ-HĐND 06/7/2022	58.082		49.400				-32.000	1	17.400							Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội	Dự án chưa được phê duyệt Dự án, từ nay đến hết 2025 khó có khả năng giải ngân hết số vốn trong trung hạn 21-25, đề xuất điều chỉnh
4	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Bảo tồn khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu	1	2022-2025	14/NQ-HĐND 06/7/2022	792.742		150.000				-100.000	1	50.000							Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội	điều chỉnh KHV trung hạn để phù hợp với tiến độ được duyệt, dự án chưa phê dự án
5	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền tại khu di tích Thành Cổ Loa, huyện Đông Anh	1	2022-2025	14/NQ-HĐND 06/7/2022; 22/NQ-HĐND 12/9/2022	298.402		150.000				-130.000	1	20.000							UBND huyện Đông Anh	NSTP 150 tỷ đồng; Dự án chưa được phê duyệt Dự án; Thủ tục Dự án kéo dài (phải xin ý kiến Bộ VH-TTDL về BCNCKT và Thiết kế xây dựng) do đó từ nay đến hết 2025 khó có khả năng giải ngân hết số vốn trong trung hạn 21-25; đề xuất điều
5.1	Thành phần 1: Xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền		2022-2024	14/NQ-HĐND 06/7/2022; 22/NQ-HĐND 12/9/2022	129.206		50.000				-40.000		10.000							UBND huyện Đông Anh	chỉnh KHV 21-25, KHV sau điều chỉnh để bố trí tạm ứng gói thầu XL đủ điều kiện khởi công (dự án tại Khu di tích QGĐB Cổ Loa)
5.2	Thành phần 2: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực xung quanh đền thờ Đức vua Ngô Quyền		2023-2025	14/NQ-HĐND 06/7/2022; 22/NQ-HĐND 12/9/2022	169.196		100.000				-90.000		10.000							UBND huyện Đông Anh	
6	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Nhà trưng bày Hoàng cung Thăng Long	1	2023-2025	14/NQ-HĐND 04/7/2023	136.269		122.400				-92.400	1	30.000							Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội	Dự án chưa được phê duyệt Dự án, Thủ tục Dự án kéo dài (phải xin ý kiến Bộ VH-TTDL về BCNCKT và Thiết kế xây dựng) do đó từ nay đến hết 2025 khó có khả năng giải ngân hết số vốn trong trung hạn 21-25; đề xuất điều chỉnh KHV 21-25, KHV sau điều chỉnh để bố trí theo khả năng giải ngân gói thầu XL (dự án trọng điểm GD 21-25)

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTDT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7	Tu bổ, tôn tạo di tích cách mạng kháng chiến Trung Giã, xã Trung Giã	1	2024-2027	10/NQ-HĐND 29/3/2024	70.866		45.000				-20.000	1	25.000							UBND huyện Sóc Sơn	Dự án chưa được phê duyệt Dự án; từ nay đến hết 2025 khó có khả năng giải ngân hết số vốn trong trung hạn 21-25; đề xuất điều chỉnh KHV 21-25, KHV sau điều chỉnh để bổ trí tạm ứng gói thầu XL đủ điều kiện khởi công
b.2.3	Các dự án giãn tiến độ sang thực hiện giai đoạn 2026-2030	2			75.457		61.350			2	-61.350										
1	Nâng cấp, mở rộng bến đò và suối Tuyết Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức	1	2021-2023	23/NQ-HĐND 23/9/2021	53.957		42.000			1	-42.000									UBND huyện Mỹ Đức	Do vướng QH
2	Tu bổ, tôn tạo di tích cách mạng Trại Diên, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên	1	2023-2025	28/NQ-HĐND 22/9/2023	21.500		19.350			1	-19.350									UBND huyện Phú Xuyên	Dự án chưa được phê duyệt Dự án, từ nay đến hết 2025 khó có khả năng sử dụng vốn trong trung hạn 21-25; sử dụng vốn linh hoạt để triển khai các thủ tục trong kỳ 2021-2025 (nếu đề xuất)
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư	18			5.535.239				-2	16											
1	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Dự án phục dựng Điện Kính Thiên	1			2.210.000					1											TB 1155 của Thành ủy chỉ thực hiện chuẩn bị đầu tư 2021-2025
2	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Bảo tồn phục dựng hào, hệ thống thủy văn tại khu di tích Cổ Loa	1			1.480.000					1											TB 1155 của Thành ủy chỉ thực hiện chuẩn bị đầu tư 2021-2025
3	Dự án tôn tạo phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương	1			85.000					1											Dự án chưa được phê duyệt quy hoạch theo quy định tại ND số 166/2018/ND-CP ngày 25/12/2016 của Chính phủ
4	Tu bổ điện Đại Thành	1			75.000					1											Dự án chưa được phê duyệt quy hoạch theo quy định tại ND số 166/2018/ND-CP ngày 25/12/2016 của Chính phủ
5	Tu bổ Khuê Văn Các	1			33.960					1											Dự án chưa được phê duyệt quy hoạch theo quy định tại ND số 166/2018/ND-CP ngày 25/12/2016 của Chính phủ
6	Sở chỉ huy K18	1			17.002				-1												Dự kiến bàn giao BQP thực hiện, NS quận Thanh Xuân hỗ trợ
7	Đền Cửa Vồng	1			70.000					1											Dự án chưa được phê duyệt quy hoạch theo quy định tại ND số 166/2018/ND-CP ngày 25/12/2016 của Chính phủ
8	Chùa Thanh Sơn- Hương Đài	1			80.000					1											Dự án chưa được phê duyệt quy hoạch theo quy định tại ND số 166/2018/ND-CP ngày 25/12/2016 của Chính phủ

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTDT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chu yển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9	Đình Hạ Hiệp	1			100.000					1											Dự án chưa được phê duyệt quy hoạch theo quy định tại ND số 166/2018/ND-CP ngày 25/12/2016 của Chính phủ
10	Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phương Cách (Gồm các điểm di tích: chùa Cả, chùa Cao, nhà lưu niệm Bác Hồ, quần thể núi động Hoàng Xá, đình Thụy Khuê, Quán Thánh)	1			131.499					1											Dự án chưa được phê duyệt quy hoạch theo quy định tại ND số 166/2018/ND-CP ngày 25/12/2016 của Chính phủ
11	Đình So	1			44.154					1											Dự án chưa được phê duyệt quy hoạch theo quy định tại ND số 166/2018/ND-CP ngày 25/12/2016 của Chính phủ
12	Tu bổ tôn tạo di tích đình Chèm và xây dựng điểm đến phục vụ du lịch, phường Thụy Phương	1			144.868					1											Dự án chưa được phê duyệt quy hoạch theo quy định tại ND số 166/2018/ND-CP ngày 25/12/2016 của Chính phủ
13	Đình Yển Vỹ (cụm di tích Chùa Hương)	1			15.000					1											Dự án chưa được phê duyệt quy hoạch theo quy định tại ND số 166/2018/ND-CP ngày 25/12/2016 của Chính phủ
14	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đình Tây Đằng	1			40.000					1											Dự án chưa được phê duyệt quy hoạch theo quy định tại ND số 166/2018/ND-CP ngày 25/12/2016 của Chính phủ
15	Tu bổ, tôn tạo địa điểm chiến thắng cos 600 núi Ba Vì	1			40.000				-1												UBND huyện Ba Vì báo cáo chưa đủ cơ sở để lập báo cáo dự án giai đoạn này
16	Tu bổ, tôn tạo và xây dựng hoàn thiện các hạng mục còn lại khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng	1			500.000					1											vướng quy hoạch sử dụng đất
17	Tu bổ di tích CMKC Quán com cụ Tắc - Cây gạo chợ Bôi	1			18.756					1									UBND huyện Đông Anh		Vướng QH sử dụng đất
18	Đền Hát Môn	1			450.000					1											Dự án chưa được phê duyệt quy hoạch theo quy định tại ND số 166/2018/ND-CP ngày 25/12/2016 của Chính phủ
VII	Lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tấn	3			329.674	427	174.000					3	174.000		102.000	53.250		102.000	2		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	1			98.554	427	98.000					1	98.000		78.000	53.250		78.000	1		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	1			98.554	427	98.000					1	98.000		78.000	53.250		78.000	1		
1	Chuyển đổi công nghệ phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội giai đoạn 2016-2020	1	2019-2024	2606/QĐ-UBND 17/5/2019; 685/QĐ-UBND 8/2/2021; 29/NQ-HĐND 08/12/2022; 3708/QĐ-UBND 20/7/2023	98.554	427	98.000					1	98.000		78.000	53.250		78.000	1	Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội	
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030																				
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	2			231.120		76.000					2	76.000		24.000			24.000	1		
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án	1			41.120		41.000					1	41.000		24.000			24.000	1		
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	1			41.120		41.000					1	41.000		24.000			24.000	1		

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm Truyền dẫn phát sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tại đường Sa Đồi phường Phú Đô quận Nam Từ Liêm phục vụ bàn giao Trụ sở 32 Tô Hiệu, Hà Đông cho Báo Nhân dân.	1	2019- 2024	1730/QĐ-UBND 27/4/2020; 909/QĐ-UBND 15/3/2022; 29/NQ-HĐND 08/12/2022; 108/QĐ-SXD 27/02/2023; 916/QĐ-SXD 11/12/2023	41.120		41.000					1	41.000		24.000			24.000	1	Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội	
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030																				
b.2	Dự án đã phê CTĐT chưa phê duyệt DA	1			190.000		35.000					1	35.000								
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021- 2025																				
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	1			190.000		35.000					1	35.000								
1	Bổ sung, nâng cấp các dây chuyền thiết bị hiện có đã lạc hậu, đảm bảo sản xuất và nâng cao chất lượng chương trình an toàn, an ninh mạng trong quá trình phát sóng của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành phố:	1	2024- 2027	29/NQ-HĐND 04/7/2024	190.000		35.000					1	35.000							Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội	
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư																				
VIII	Lĩnh vực thể dục, thể thao	17			1.279.646	118.692	924.300		3	-114.500	14	809.800		238.300	52.323		238.300	14			
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	7			372.709	118.692	195.000					7	195.000					7			
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	7			372.709	118.692	195.000					7	195.000					7			
1	Cải tạo, nâng cấp công trình Sân Diên kinh ngoài trời và hạ tầng kỹ thuật khuôn viên trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội phục vụ Sea Games 31 và Para Games 11 năm 2021.	1	2020- 2021	2990/QĐ-UBND 06/7/2020	101.589	36.557	37.000					1	37.000					1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố		
2	Cải tạo, nâng cấp công trình Bể bơi, bể nhảy cầu phục vụ Sea Games 31 và Para Games 11 năm 2021	1	2020- 2021	3123/QĐ-UBND 15/7/2020	70.000	23.864	41.000					1	41.000					1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố		
3	Cải tạo, nâng cấp công trình Nhà tập Kiếm, Judo, Đá cầu phục vụ Sea Games 31 năm 2021.	1	2020- 2021	3127/QĐ-UBND 15/7/2020	39.000	13.287	24.000					1	24.000					1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố		
4	Cải tạo, nâng cấp công trình Cung Diên kinh phục vụ Sea Games 31 và Para Games 11 năm 2021.	1	2020- 2021	3476/QĐ-UBND 07/8/2020	61.000	18.454	36.000					1	36.000					1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố		
5	Cải tạo, nâng cấp công trình Khu nhà tập luyện và thi đấu Bì sắt phục vụ Sea Games 31 năm 2021	1	2020- 2021	3121/QĐ-UBND 15/7/2020	36.000	8.472	20.000					1	20.000					1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố		
6	Cải tạo, nâng cấp công trình Nhà văn hóa phục vụ SeaGames 31 Paragames 11 năm 2021	1	2020- 2021	3475/QĐ-UBND 07/8/2020	28.620	6.895	16.000					1	16.000					1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố		
7	Cải tạo, nâng cấp công trình Sân vận động Hà Đông phục vụ Sea Games 31 năm 2021.	1	2020- 2021	3122/QĐ-UBND 15/7/2020	36.500	11.163	21.000					1	21.000					1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố		
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030																				
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	10			906.937		729.300		3	-114.500	7	614.800		238.300	52.323		238.300	7			

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTDT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án	7			735.897		623.300				-8.500	7	614.800		238.300	52.323		238.300	7		
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	7			735.897		623.300				-8.500	7	614.800		238.300	52.323		238.300	7		
1	Cải tạo, nâng cấp Nhà ở vận động viên đơn nguyên 1,2,3,4 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội	1	2022- 2025	14/NQ-HĐND 06/7/2022; 2373/QĐ-UBND 24/4/2023	266.904		198.200					1	198.200		90.000	32.646		90.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
2	Cải tạo, nâng cấp Nhà tập luyện và thi đấu TDTT tại số 292 Lạc Long Quân	1	2022- 2025	07/NQ-HĐND 10/3/2023; 593/QĐ-SXD 20/9/2023	24.122		21.700					1	21.700		9.900	23		9.900	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
3	Cải tạo, nâng cấp công trình khu nhà tập luyện 3 tầng	1	2022- 2025	14/NQ-HĐND 06/7/2022; 2374/QĐ-UBND 24/4/2023	61.049		58.000				-8.500	1	49.500		36.000	15.286		36.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Điều chỉnh KHV trung hạn để phù hợp với TMDT được duyệt
4	Cải tạo, nâng cấp công trình Nhà ăn vận động viên Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội	1	2022- 2025	07/NQ-HĐND 10/3/2023; 594/QĐ-SXD 20/9/2023	33.725		30.400					1	30.400		12.400	362		12.400	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
5	Cải tạo, nâng cấp cơ sở tập luyện TDTT 14 Trịnh Hoài Đức	1	2022- 2025	07/NQ-HĐND 10/3/2023; 886/QĐ-UBND ngày 15/02/2024	63.772		57.400					1	57.400		15.000	1.046		15.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
6	Cải tạo, nâng cấp Nhà tập luyện Taekwondo - Boxing - Cầu lông - Bóng chuyền	1	2022- 2025	07/NQ-HĐND ngày 10/3/2023; 6358/QĐ-UBND ngày 13/12/2023	150.944		135.800					1	135.800		40.000	2.110		40.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
7	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Nhà luyện tập Vật - Cầu mây - Bóng ném - Bóng bàn - Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội	1	2022- 2025	07/NQ-HĐND ngày 10/3/2023; 6359/QĐ-UBND ngày 13/12/2023	135.381		121.800					1	121.800		35.000	850		35.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030																				
b.2	Dự án đã phê CTDT chưa phê duyệt DA	3			171.040		106.000			3	-106.000										
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021- 2025																				
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030																				
b.2.3	Các dự án giãn tiến độ sang thực hiện giai đoạn 2026-2030	3			171.040		106.000			3	-106.000										
1	Cải tạo, nâng cấp công trình khu nhà tập luyện bắn súng Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội	1	2024- 2026	17/NQ-HĐND 15/5/2024	63.232		39.000			1	-39.000									Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Đ/c KH ĐTC trung hạn do dự kiến tiếp tục thực hiện dự án trong giai đoạn sau
2	Cải tạo, nâng cấp nhà y tế Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội	1	2024- 2026	17/NQ-HĐND 15/5/2024	58.125		36.000			1	-36.000									Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Đ/c KH ĐTC trung hạn do dự kiến tiếp tục thực hiện dự án trong giai đoạn sau
3	Cải tạo, nâng cấp nhà điều hành Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội	1	2024- 2026	17/NQ-HĐND 15/5/2024	49.683		31.000			1	-31.000									Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Đ/c KH ĐTC trung hạn do dự kiến tiếp tục thực hiện dự án trong giai đoạn sau
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư																				
IX	Lĩnh vực môi trường	31			42.950.162	8.589.372	11.769.141	-1		-1.162.501	30	10.606.640			1.808.291	360.768	70.000	1.878.291	22		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	21			29.969.906	8.589.372	7.037.141	-1		145.499	20	7.182.640			1.208.291	132.732	50.000	1.258.291	19		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	20			13.676.462	6.502.183	1.137.141	-1		-54.501	19	1.082.640			125.000	1.624		125.000	19		

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phần bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Dự án Thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - dự án II	1	2005-2014	4315/QĐ-UBND 28/9/2006; 2304/QĐ-UBND 12/6/2008; 2940/QĐ-UBND 28/6/2012; 3947/QĐ-UBND 24/7/2014	9.693.856	4.854.352	18.741					1	18.741						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	Đã TB bổ trí năm 2024 là 1,229 tỷ đồng
	Vốn ODA cấp phát				5.931.023	2.803.555															
	Vốn nước ngoài (ODA vay lại)																				
	Vốn trong nước				3.762.833	2.050.797	18.741						18.741								
	Ban QLDA ĐTXD công trình HTKT và NN																				
	UBND quận Thanh Xuân																				
2	Dự án Xây dựng và cải tạo 03 trạm bơm thoát nước Cổ Nhuế, Đồng Bông 1 và Đồng Bông 2 khu vực phía Tây Hà Nội	1	2012-2017	4956/QĐ-UBND 26/10/2011	618.789		100				-1	1	99						1	Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội	
	- Vốn ODA cấp phát																				
	Vốn nước ngoài (ODA vay lại)																				
	- Vốn trong nước đối ứng						100				-1		99								
3	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội	1	2020-2022	1977/QĐ-UBND 12/5/2020, 4385/QĐ-UBND 06/10/2021	9.908	6.500	2.800					1	2.800						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
4	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội	1	2020-2022	1981/QĐ-UBND 12/5/2020, 4386/QĐ-UBND 06/10/2021	12.503	8.950	2.800					1	2.800						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
5	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Vạn Diêm, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội	1	2020-2022	1980/QĐ-UBND 12/5/2020, 4387/QĐ-UBND 06/10/2021	9.854	6.704	2.600					1	2.600						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
6	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội	1	2020-2022	1983/QĐ-UBND 12/5/2020, 4388/QĐ-UBND 06/10/2021	8.775	5.999	2.300					1	2.300						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
7	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội	1	2020-2022	1974/QĐ-UBND 12/5/2020, 340/QĐ-UBND 24/01/2022	8.060	4.632	2.900					1	2.900						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
8	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Bình Phú I, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội	1	2020-2022	1976/QĐ-UBND 12/5/2020, 341/QĐ-UBND 24/01/2022	7.612	4.516	2.600					1	2.600						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
9	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Kim Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội	1	2020-2022	1979/QĐ-UBND 12/5/2020, 342/QĐ-UBND 24/01/2022	9.504	5.302	3.600					1	3.600						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
10	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội	1	2020-2022	1984/QĐ-UBND 12/5/2020, 343/QĐ-UBND 24/01/2022	7.835	4.166	3.300					1	3.300						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
11	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Trường An, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội	1	2020-2022	1978/QĐ-UBND 12/5/2020, 344/QĐ-UBND 24/01/2022	9.360	4.659	4.200					1	4.200						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	1	2020-2022	1975/QĐ-UBND 12/5/2020; 1158/QĐ-UBND 05/4/2022	9.318	4.968	3.700					1	3.700						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
13	Đầu tư xây dựng tuyến đường vào Khu xử lý chất thải tập trung của Thành phố tại thôn Đồng Ké, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ.	1	2015-2019	3742/QĐ-UBND 05/8/2015; 2051/QĐ-SGTVT 01/10/2015; 1465/QĐ-UBND 26/3/2018; 3287/QĐ-UBND 19/6/2019	26.865	1.008	20.000					1	20.000						1	UBND huyện Chương Mỹ	
14	Công trình trọng điểm 2021-2025: Xây dựng khu LHLCT Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội	1	2012-2024	4910/QĐ-UBND 24/10/2011; 5633/QĐ-UBND 10/10/2016; 7785/VP-ĐT 03/10/2018; 3472/QĐ-UBND 28/6/2019; 957/QĐ-UBND 04/3/2020; 1009/QĐ-UBND 01/3/2021; số 2005/QĐ-UBND ngày 15/6/2022; 1021/QĐ-UBND ngày 27/11/2014; 2122/QĐ-UBND ngày 26/5/2020; 4287/QĐ-UBND ngày 29/9/2021; 905/QĐ-	1.487.018	1.002.431	250.000				-54.000	1	196.000		20.000	1.624		20.000	1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
15	Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố Hà Nội	1	2015-2025	6264/QĐ-UBND ngày 27/11/2014; 2122/QĐ-UBND ngày 26/5/2020; 4287/QĐ-UBND ngày 29/9/2021; 905/QĐ-	1.336.434	378.879	800.000					1	800.000		100.000			100.000	1	Sở Tài nguyên và Môi trường	
16	Đầu tư xây dựng trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục tại Khu xử lý chất thải Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội	1	2018-2020	6007/QĐ-UBND 31/10/2018; 1465/QĐ-UBND 13/4/2020	25.652	19.779	3.500					1	3.500						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
17	Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức	1	2014-2024	5118/QĐ-UBND 26/8/2013; 1464/QĐ-UBND 28/3/2019; 1988/QĐ-UBND 13/5/2020; 1044/QĐ-UBND 03/3/2021; 2263/QĐ-UBND 30/6/2022	231.523	173.708	10.000					1	10.000		5.000			5.000	1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
18	Cải tạo, củng cố hóa nương Vĩnh Tuy (đoạn phía Bắc đường Minh Khai từ đường Minh Khai đến phố Vĩnh Tuy)	1	2016-2020	5787/QĐ-UBND 30/10/2015; 1360/QĐ-UBND 03/4/2020	12.965	4.626	2.000					1	2.000						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
19	Xây dựng nhà máy xử lý nước thải xã Văn Canh, huyện Hoài Đức	1	2014-2020	6427/QĐ-UBND 25/10/2013	139.938	6.777			-1											Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
20	Dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Lại Yên, huyện Hoài Đức	1	2020-2022	1982/QĐ-UBND 12/5/2020; 23/NQ-HĐND 23/9/2021	10.693	4.227	2.000				-500	1	1.500						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	Dự án đã bố trí đủ vốn để hoàn thành
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	1			16.293.444	2.087.189	5.900.000				200.000	1	6.100.000		1.083.291	131.108	50.000	1.133.291			
1	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá Thành phố Hà Nội	1	2013-2025	7051/QĐ-UBND 20/11/2013; 7574/QĐ-UBND 31/10/2017; 4855/QĐ-UBND 05/12/2022	16.293.444	2.087.189	5.900.000				200.000	1	6.100.000		1.083.291	131.108	50.000	1.133.291		Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
	Vốn nước ngoài (ODA)				13.709.042	1.650.824	5.000.000						5.000.000		983.291	102.193		983.291			
	Vốn nước ngoài (ODA vay lại)																				
	Vốn trong nước				2.584.402	436.365	900.000				200.000		1.100.000		100.000	28.914	50.000	150.000			

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTDĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	10			12.980.256		4.732.000				-1.308.000	10	3.424.000		600.000	228.036	20.000	620.000	3		
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án	4			3.992.165		2.532.000				-558.000	4	1.974.000		600.000	228.036	20.000	620.000	3		
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	3			522.165		432.000				-158.000	3	274.000				20.000	20.000	3		
1	Di dân vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m) của Bãi chôn lấp rác thải huyện Ba Vì (5,6ha) kết hợp trồng cây xanh tạo hành lang cách ly	1	2021- 2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 28/QĐ-UBND 05/01/2022; 3852/QĐ-UBND 25/7/2024	398.054		320.000				-150.000	1	170.000				20.000	20.000	1	UBND huyện Ba Vì	Điều chỉnh giảm do áp dụng đơn giá bồi thường và hỗ trợ GPMB mới theo quy định. Vương chính sách GPMB, người dân chưa đồng thuận
2	Xây dựng hồ chứa sinh học khẩn cấp phục vụ công tác vận hành tại khu đất xen kẹt 10,5ha khu phía Bắc giai đoạn II, Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn	1	2.022	2509/QĐ-UBND 18/7/2022	51.077		46.000					1	46.000						1	Sở Xây dựng	Đang quyết toán dự án
3	Xây dựng theo lệnh khẩn cấp danh mục công trình: Phục vụ nâng công suất tiếp nhận rác tại Khu LHLCT Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội	1	2022- 2023	3318/QĐ-UBND 12/9/2022	73.034		66.000				-8.000	1	58.000						1	Sở Xây dựng	Đang quyết toán dự án; Dự toán giám so với TMDT được duyệt
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	1			3.470.000		2.100.000				-400.000	1	1.700.000		600.000	228.036		600.000			
1	Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m từ Khu XLCT Sóc Sơn) kết hợp trồng cây xanh	1	2021- 2024	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 2354/QĐ-UBND 21/4/2023	3.470.000		2.100.000				-400.000	1	1.700.000		600.000	228.036		600.000		UBND huyện Sóc Sơn	Điều chỉnh giảm do áp dụng đơn giá bồi thường và hỗ trợ GPMB mới theo quy định
b.2	Dự án đã phê CTDĐT chưa phê duyệt DA	6			8.988.091		2.200.000				-750.000	6	1.450.000								
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021- 2025																				
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	6			8.988.091		2.200.000				-750.000	6	1.450.000								
1	Mở rộng khu XLCT Sóc Sơn theo Quy hoạch 609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	1	2018- 2020	39/HĐND-KTNS 23/01/2018	1.489.378		100.000				-50.000	1	50.000							Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	Dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. UBND huyện Sóc Sơn không đồng thuận thực hiện dự án
2	Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Kiến Hưng, quận Hà Đông	1	2024- 2027	28/NQ-HĐND 22/9/2023	740.000		350.000				-200.000	1	150.000							Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	Giảm mức vốn trung hạn do tiến độ triển khai thực tế không đáp ứng yêu cầu
3	Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội	1	2024- 2027	28/NQ-HĐND 22/9/2023	501.000		350.000				-250.000	1	100.000							Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	Giảm mức vốn trung hạn do tiến độ triển khai thực tế không đáp ứng yêu cầu
4	Xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Tây sông Nhuệ	1	2025- 2030	10/NQ-HĐND 29/3/2024	2.949.929		500.000					1	500.000							Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
5	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Hệ thống thu gom nước thải (lưu vực S1) về Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở	1	2025- 2030	10/NQ-HĐND 29/3/2024	2.598.255		600.000					1	600.000							Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
6	Đầu tư hệ thống mạng quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội	1	2022- 2025	12/NQ-HĐND 05/12/2018	709.529		300.000				-250.000	1	50.000							Sở Tài nguyên và Môi trường	Dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư do thay đổi quy mô đầu tư; đến nay chưa phê duyệt dự án via vậy phải giảm KH trung hạn 2021 - 2025, chuyển tiếp sang giai đoạn sau 2026 - 2030
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư																				
X	Lĩnh vực các hoạt động kinh tế	377			470.832.284	40.574.242	135.226.960	4	-4	24	-18.032.132	353	117.194.828	375.000	21.112.368	6.554.949	83.000	21.195.368	251		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	143			139.662.688	40.430.059	51.248.261	1	-1	1	951.860	142	52.200.121		7.789.311	3.749.245	-311.000	7.478.311	126		

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phần bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	126			77.852.843	24.143.772	18.894.884	1	-1		979.102	126	19.873.986		3.936.233	2.040.954	-284.000	3.652.233	126		
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	16			61.550.540	16.285.532	32.270.377				55.758	16	32.326.135		3.853.078	1.708.291	-27.000	3.826.078			
a.3	Dự án sử dụng ngân sách Thành phố giai đoạn 2026-2030	1			259.305	755	83.000			1	-83.000										
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	227			196.532.596	144.183	83.949.668	3	-2	21	-18.954.961	207	64.994.707	375.000	13.323.057	2.805.704	394.000	13.717.057	125		
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án	166			137.560.174	144.183	69.008.377	3			-11.266.208	169	57.742.169	375.000	13.323.057	2.805.704	394.000	13.717.057	122		
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	119			10.508.406	132.093	7.863.625	3			383.982	122	8.247.607	245.000	1.604.500	557.923	55.000	1.659.500	122		
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	47			127.051.768	12.090	61.144.752				-11.650.190	47	49.494.562	130.000	11.718.557	2.247.781	339.000	12.057.557			
b.2	Dự án đã phê CTĐT chưa phê duyệt DA	61			58.972.422		14.941.291	-2	21		-7.688.753	38	7.252.538						3		
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	3			299.628		175.000				85.000	3	260.000						3		
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	37			50.865.575		13.045.441	-2			-6.052.903	35	6.992.538								
b.2.3	Các dự án phê duyệt CTĐT thực hiện giai đoạn 2026-2030	21			7.807.219		1.720.850			21	-1.720.850										
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư	7			134.637.000		29.031	-1	2		-29.031	4									
X.1	Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản	132			28.558.055	7.124.763	10.614.875	3		14	-994.168	121	9.620.707	80.000	1.912.500	522.505	7.000	1.919.500	104		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	22			11.146.388	7.116.245	2.156.200				206.000	22	2.362.200		528.000	84.395	-100.000	428.000	22		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	22			11.146.388	7.116.245	2.156.200				206.000	22	2.362.200		528.000	84.395	-100.000	428.000	22		
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030																				
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	110			17.411.667	8.518	8.458.675	3		14	-1.200.168	99	7.258.507	80.000	1.384.500	438.110	107.000	1.491.500	82		
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án	86			7.739.374	8.518	5.554.025	3			255.482	89	5.809.507	80.000	1.384.500	438.110	107.000	1.491.500	80		
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	77			5.051.143	6.145	3.904.025	3			385.482	80	4.289.507	80.000	943.500	338.978	52.000	995.500	80		
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	9			2.688.231	2.373	1.650.000				-130.000	9	1.520.000		441.000	99.132	55.000	496.000			
b.2	Dự án đã phê CTĐT chưa phê duyệt DA	24			9.672.293		2.904.650			14	-1.455.650	10	1.449.000						2		
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	2			189.000		85.000				85.000	2	170.000						2		
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	8			5.979.849		1.643.000				-364.000	8	1.279.000								
b.2.3	Các dự án phê duyệt CTĐT thực hiện giai đoạn 2026-2030	14			3.503.444		1.176.650			14	-1.176.650										
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư																				
X.1.1	Lĩnh vực đề điều	78			7.944.773	464.243	4.306.475	3		3	-343.268	78	3.963.207		918.500	305.216	57.000	975.500	70		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	8			653.237	464.243	117.700					8	117.700						8		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	8			653.237	464.243	117.700					8	117.700						8		
1	Nâng cấp toàn bộ mặt đê sông Nhuệ trên địa bàn huyện Phú Xuyên (gồm các đoạn: Bờ tả đoạn từ cầu Đồng Quan đến cầu Tân Dân, bờ hữu từ cầu Tân Dân đến cầu Cổng Thần và hai bờ sông Nhuệ từ cầu Cổng Thần đến cầu Thống Nhất và chống sạt lở bờ sông Văn Đình, xã Hồng Minh)	1	2019-2021	3294/QĐ-UBND 19/6/2019	118.320	82.500	17.000					1	17.000						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
2	Xử lý cấp bách sự cố sạt lở từ bờ hữu sông Đáy khu vực dân cư xóm 8, xóm 9 đến tiếp giáp kè Hòa Chính và bờ tả sông Bùi xã Hòa Chính huyện Chương Mỹ	1	2.020	1633/QĐ-SNN 03/9/2020; 2099/QĐ-SNN 10/11/2020	50.106	20.000	17.300					1	17.300						1	Sở NN&PTNT	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số ĐA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh			
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	Xử lý cấp bách chống sạt lở bờ hữu sông Đáy đoạn qua thôn Cấp Tiến và Xóm 6-8, xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ	1	2020-2021	1632/QĐ-SNN 03/9/2020	49.937	18.000	21.300					1	21.300						1	Sở NN&PTNT	
4	Cải tạo, nâng cấp mặt đê sông Nhuệ các đoạn từ Tân Minh đến Hiền Giang, từ UBND xã Hiền Giang đến cầu Đen xã Khánh Hà, từ lối rẽ chùa Đậu đến cầu Đông Quan, huyện Thường Tín	1	2019-2021	5940/QĐ-UBND 31/10/2018; 2146/QĐ-UBND 14/5/2021	62.166	51.500	7.500					1	7.500						1	UBND huyện Thường Tín	
5	Cải tạo, nâng cấp mặt đê sông Nhuệ (từ bờ hữu cầu Đồng Quan đến cầu Tân Dân và bờ tả từ cầu Tân Dân đến cầu cống Thần) thuộc huyện Phú Xuyên	1	2019-2021	5939/QĐ-UBND 31/10/2018; 4233/QĐ-UBND 22/9/2021	63.552	38.865	25.000					1	25.000						1	UBND huyện Phú Xuyên	
6	Xây dựng đường hành lang chân đê tuyến đê hữu Đà, hữu Hồng, huyện Ba Vì	1	2012-2021	5076/QĐ-UBND 31/10/2011; 2983/QĐ-UBND 10/6/2016; 2988/QĐ-UBND 06/7/2020; 5492/QĐ-UBND 12/10/2018; 2587/QĐ-UBND 14/6/2021	231.417	194.538	20.000					1	20.000						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
7	Xử lý sạt lở bờ hữu sông Đà khu vực xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội	1	2018-2022	6151/QĐ-UBND 31/8/2017; 798/QĐ-UBND 01/3/2022	49.722	39.384	3.600					1	3.600						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
8	Gia cố kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng, xã Chu Minh, huyện Ba Vì	1	2018-2022	7563/QĐ-UBND 31/10/2017; 6248/QĐ-UBND 08/11/2019; 4645/QĐ-UBND 29/10/2021	28.017	19.456	6.000					1	6.000						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030																				
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	70			7.291.536		4.188.775	3		3	-343.268	70	3.845.507		918.500	305.216	57.000	975.500	62		
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án	64			4.800.219		3.574.025	3			-22.518	67	3.551.507		918.500	305.216	57.000	975.500	62		
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	59			3.108.021		2.504.025	3			37.482	62	2.541.507		568.500	240.281	52.000	620.500	62		
1	Xử lý cấp bách chống sạt lở đê tả sông Bùi đoạn qua địa phận các xã Tốt Động, Quảng Bị, huyện Chương Mỹ	1	2020-2021	2063/QĐ-SNN 06/11/2020	57.251		50.000					1	50.000						1	Sở NN&PTNT	
2	Xử lý cấp bách chống sạt lở mái đê hữu Đáy từ K12+400 Đến K12+520 xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai	1	2020-2021	1959/QĐ-SNN 28/10/2020	1.316		1.200					1	1.200						1	Sở NN&PTNT	
3	Xử lý cấp bách sự cố sạt lở bờ hữu sông Cà Lồ, xã Nguyễn Khê, huyện Đông Anh	1	2020-2021	2057/QĐ-SNN 06/11/2020	10.272		9.200					1	9.200						1	Sở NN&PTNT	
4	Xử lý cấp bách sạt lở bờ sông Đà (đoạn từ bến phà cũ đến gốc Gạo) xã Thái Hòa, huyện Ba Vì	1	2020-2021	2092/QĐ-SNN 10/11/2020	31.500		26.000					1	26.000						1	Sở NN&PTNT	
5	Xử lý cấp bách chống sạt lở khu vực kè Khê Thượng tương ứng từ K4+100 đến K4+700 đê hữu Đà; khu vực trạm bơm Đồng Tiến với chiều dài khoảng 500m và đoạn từ cuối thôn Liên Bu với chiều dài khoảng 450m về phía cầu Đồng Quang thuộc bờ hữu sông Đà, huyện Ba Vì	1	2020-2021	2090/QĐ-SNN 10/11/2020	62.375		55.000					1	55.000						1	Sở NN&PTNT	
6	Xử lý cấp bách chống sạt lở bờ hữu sông Hồng tương ứng từ K20+700 đến K20+950 và từ K21+200 đến K21+500 đê hữu Hồng thuộc xã Chu Minh, huyện Ba Vì	1	2020-2021	2050/QĐ-SNN 05/11/2020	35.189		30.000					1	30.000						1	UBND huyện Ba Vì	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HBND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số ĐA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTDĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7	Xử lý cấp bách sự cố sụt, sập cống xả trạm bơm tiêu Táo Khê qua đê hữu Đáy, thuộc địa bàn xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức	1	2020-2021	113/QĐ-SNN 02/02/2021	5.726		5.000					1	5.000						1	UBND huyện Mỹ Đức	
8	Xử lý cấp bách sạt lở bờ tả sông Đuống tương ứng từ K2+700 Đến K3+600 thôn Đông Ngàn, xã Đông Hối, huyện Đông Anh	1	2020-2021	338/QĐ-SNN 31/3/2021	48.844		41.000					1	41.000						1	Sở NN&PTNT	
9	Xử lý cấp bách chống sạt lở bờ tả sông Đáy đoạn qua địa bàn thôn Thanh Giang, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai từ K29+600 đến K30+200 đê tả Đáy	1	2.021	863/QĐ-SNN 27/7/2021	13.817		11.000					1	11.000						1	Sở NN&PTNT	
10	Xử lý cấp bách sạt lở mái đê tả Cà Lồ từ K1+800 đến K2+050 thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn	1	2020-2021	861/QĐ-SNN 27/7/2021	9.425		8.000					1	8.000						1	Sở NN&PTNT	
11	Xử lý cấp bách sạt lở mái thượng lưu đê tả Đáy từ K61+380 đến K61+540 xã Đông Tiến, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội	1	2.021	862/QĐ-SNN 27/7/2021	1.223		1.000					1	1.000						1	Sở NN&PTNT	
12	Xử lý cấp bách chống sạt lở bờ hữu sông Đà, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội	1	2020-2021	860/QĐ-SNN 27/7/2021	7.975		6.500					1	6.500						1	UBND huyện Ba Vì	
13	Xử lý cấp bách khắc phục sự cố sụt, sạt mái kè Sơn Tây và kè Linh Chiểu đoạn qua địa phận thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ	1	2.021	847/QĐ-SNN 21/7/2021	79.200		70.000					1	70.000						1	Sở NN&PTNT	
14	Xử lý cấp bách khắc phục sự cố sạt lở bờ sông Bùi, sông Đáy đoạn đi qua địa bàn xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức	1	2.021	943/QĐ-SNN 11/8/2021	35.430		32.000					1	32.000						1	Sở NN&PTNT	
15	Xử lý cấp bách khắc phục sự cố sạt lở bờ tả sông Bùi đoạn qua địa bàn xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ	1	2.021	942/QĐ-SNN 11/8/2021	49.143		45.000					1	45.000						1	Sở NN&PTNT	
16	Xử lý cấp bách khắc phục sự cố sạt lở bờ sông Đáy đoạn qua địa bàn các xã: Phú Nam An, Hòa Chính, huyện Chương Mỹ	1	2.021	939/QĐ-SNN 11/8/2021	74.800		68.000					1	68.000						1	Sở NN&PTNT	
17	Xử lý cấp bách khắc phục sự cố sạt lở bờ sông Đáy đoạn qua địa bàn xã Viên An, huyện Ứng Hòa	1	2.021	944/QĐ-SNN 11/8/2021	17.998		16.000					1	16.000						1	Sở NN&PTNT	
18	Xử lý cấp bách khắc phục sự cố sạt lở bờ tả sông Bùi đoạn qua địa bàn xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ	1	2.021	938/QĐ-SNN 11/8/2021	44.000		40.000					1	40.000						1	Sở NN&PTNT	
19	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở kè Sơn Tây trên địa bàn phường Phú Thịnh thị xã Sơn Tây	1	2021-2022	359/QĐ-SNN 07/3/2022	61.626		55.000					1	55.000						1	Sở NN&PTNT	
20	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ hữu sông Đà đoạn tương ứng từ K3+150-K3+430 và từ K3+760 - K4+100 đê hữu Đà thuộc địa bàn xã Sơn Đà, huyện Ba Vì	1	2021-2022	357/QĐ-SNN 07/3/2022	38.080		34.000					1	34.000						1	Sở NN&PTNT	
21	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ hữu sông Hồng đoạn tương ứng từ K0+200 đến K0+300 đê hữu hồng thuộc địa bàn xã Thái Hòa, huyện Ba Vì	1	2021-2022	358/QĐ-SNN 07/3/2022	34.041		30.000					1	30.000						1	Sở NN&PTNT	
22	Xử lý cấp bách sạt lở bờ hữu sông Đà đoạn từ trạm bơm Đồng Cống đến phía cầu Trung Hà, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì	1	2021-2022	04/QĐ-SNN 06/01/2022	23.087		20.000					1	20.000						1	Sở NN&PTNT	
23	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ hữu sông Hồng đoạn tương ứng từ K24+800 đến K26+00 đê hữu hồng thuộc địa bàn xã Đông Quang và xã Cam Thượng, huyện Ba Vì	1	2021-2022	507/QĐ-SNN 29/3/2022	75.000		67.000					1	67.000						1	Sở NN&PTNT	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh			
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
24	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ mái đê, hư hỏng mặt đê hữu Đáy trên địa bàn xã Đồng Quang, Yên Sơn và thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai.	1	2021-2022	510/QĐ-SNN 29/3/2022	14.950		13.000					1	13.000						1	Sở NN&PTNT	
25	Xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố sạt trước mặt đê, mái đê tại K1+900 phía thượng lưu đê tả Đáy, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng	1	6/2022	707/QĐ-SNN 05/5/2022	1.346		1.200					1	1.200						1	UBND huyện Đan Phượng	
26	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Tây trên địa bàn xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây	1	2021-2022	524/QĐ-SNN 31/3/2022	6.155		5.500					1	5.500						1	Sở NN&PTNT	
27	Xử lý cấp bách khắc phục sự cố sạt lở bờ kênh Nhân Tài, huyện Đông Anh đoạn tương ứng từ K3+600 đến K4+250 đê hữu Cả Lỗ	1	2.021	1253/QĐ-SNN 15/10/2021	15.721		14.000					1	14.000						1	Sở NN&PTNT	
28	Xử lý cấp bách khắc phục sự cố sạt lở bờ hữu sông Bùi đoạn qua địa bàn xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ	1	2.021	1375/QĐ-SNN 29/10/2021	28.634		25.000					1	25.000						1	Sở NN&PTNT	
29	Xử lý cấp bách sự cố sạt lở chân đê thượng lưu đê hữu Đáy đoạn từ K5+770 đến K5+990 và đoạn từ K6+020 đến K6+310, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội	1	2.021	1013/QĐ-SNN 06/9/2021	3.821		3.500					1	3.500						1	Sở NN&PTNT	
30	Xử lý cấp bách chống sạt lở bờ kênh Linh Chiểu tương ứng từ K32+600 đến K32+850 đê hữu Hồng, xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ	1	2.021	1012/QĐ-UBND 06/9/2021	17.827		16.000					1	16.000						1	Sở NN&PTNT	
31	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở mái đê tả Đáy đoạn từ K51+600 đến K52+200 và đoạn từ K79+420 đến K79+670 thuộc địa bàn xã Sơn Công và xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa.	1	2021-1/2023	471/QĐ-SNN 21/3/2022; 1861/QĐ-SNN 08/11/2022	20.997		20.000					1	20.000						1	Sở NN&PTNT	
32	Kè chống sạt lở bờ tả sông Đuống từ K10+135 đến K11+000 đê tả Đuống thuộc xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội	1	2022-2024	30/NQ-HĐND 08/12/2021; 1895/QĐ-SNN 11/11/2022	50.750		46.000					1	46.000		31.000	21.096		31.000	1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
33	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ kênh Xâm Thị tương ứng từ K86+389 đến K87+500 đê hữu Hồng, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín	1	2023	2851/QĐ-UBND 10/8/2022; 1890/QĐ-SNN 11/11/2022	78.000		75.000					1	75.000						1	Sở NN&PTNT	
34	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở tương ứng từ K12+540 đến K13+000 đê tả Đuống, xã Dương Hạ, huyện Gia Lâm	1	2023	2852/QĐ-UBND 10/8/2022; 1887/QĐ-SNN 11/11/2022	36.981		29.000				-4.200	1	24.800						1	Sở NN&PTNT	Dự án đã bố trí đủ vốn để hoàn thành
35	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở mái hạ lưu đê tả Đuống tương ứng từ K1+050 đến K1+450 xã Xuân Canh, huyện Đông Anh	1	2023	2853/QĐ-UBND 10/8/2022; 1894/QĐ-SNN 11/11/2022; 1553/QĐ-SNN 18/9/2023	11.292		9.000				1.000	1	10.000						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	Dự án đã đợc UBND Thành phố điều hòa kế hoạch vốn. Cập nhật trung hạn 2021-2025
36	Cải tạo, nâng cấp mặt đê sông Hồng (đoạn từ xã Ninh Sở đến xã Vạn Điểm), huyện Thường Tín	1	2021-2024	772/QĐ-UBND 18/02/2021; 829/QĐ-UBND 09/02/2023	105.887		92.000				-1.818	1	90.182		45.000	10.000		45.000	1	UBND huyện Thường Tín	Dự án đã bố trí đủ vốn để hoàn thành
37	Cải tạo, nâng cấp đê tả Đáy huyện Đan Phượng kết nối đê tả đáy huyện Hoài Đức	1	2023-2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 1814/QĐ-SNN 03/11/2022	51.029		40.000					1	40.000		20.000	6.176		20.000	1	UBND huyện Đan Phượng	
38	Cải tạo, nâng cấp đê hữu Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì	1	2022-2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 4381/QĐ-UBND 10/11/2022	119.057		100.000					1	100.000		15.000	884		15.000	1	UBND huyện Thanh Trì	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HBND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh			
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
39	Dự án thành phần số 13: Hoàn thiện tuyến đề tả Đáy đoạn từ K10+200 đến K14+700, thành phố Hà Nội thuộc dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đề điều giai đoạn 2021-2025	1	2022- 2025	3729/QĐ-BNN-PCTT 04/10/2022	303.995		100.625					1	100.625		80.000			80.000	1	Sở NN&PTNT	
40	Kè chống sạt lở bờ tả sông Hồng từ K84+600 đến K86+389 đề hữu Hồng khu vực xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội	1	2022- 2025	03/NQ-HBND 08/4/2022; 1727/QĐ-UBND 24/3/2023	119.197		95.000					1	95.000		55.000	26.834		55.000	1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
41	Xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố lún sụt thân đề Hữu Đáy và sập cống qua đề trạm bơm tưới Tân Độ, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức	1	T6/2023	617/QĐ-SNN 30/3/2023	12.000		10.800					1	10.800						1	Sở NN&PTNT	
42	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở kè Yên Phú tương ứng từ K4+200 đến K4+800 đề tả Cà Lồ, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn	1	2023	437/QĐ-SNN 22/02/2023	38.000		34.000					1	34.000						1	Sở NN&PTNT	
43	Xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở kè Cẩm Đình đoạn tương ứng từ K0+200 đến K1+300 đề Văn Cốc, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ	1	2023	113/QĐ-SNN 06/02/2023	75.000		55.000					1	55.000						1	Sở NN&PTNT	
44	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở kè Linh Chiếu đoạn tương ứng từ K31+980 đến K32+215 đề hữu Hồng và kè Phương Độ đoạn tương ứng từ K34+800 đến K35+500 đề hữu Hồng, huyện Phúc Thọ	1	2023	112/QĐ-SNN 06/02/2023	70.000		69.400					1	69.400						1	Sở NN&PTNT	
45	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng lún, sụt, sạt lở bờ hữu sông Hồng đoạn tương ứng từ K67+300 đến K67+870 đề hữu Hồng, quận Hoàn Kiếm	1	2023	621/QĐ-SNN 30/03/2023; 999/QĐ-SNN 22/5/2023	31.685		28.500					1	28.500						1	Sở NN&PTNT	
46	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ hữu sông Đà trên địa bàn thôn Phú Thứ và thôn Khánh Trúc, xã Khánh Thượng, huyện Bà Vì	1	2023	538/QĐ-SNN 22/02/2023	78.000		76.600					1	76.600						1	Sở NN&PTNT	
47	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở mái thượng, hạ lưu đề tả Đáy trên địa bàn các xã Viên Nội, Cao Thành, Sơn Công, Lưu Hoàng, Đội Bình, huyện Ứng Hoà	1	2023	986/QĐ-SNN 19/5/2023	60.000		54.000				-5.000	1	49.000		9.000	5.280		9.000	1	UBND huyện Ứng Hòa	Giảm chi phí GPMB do quá trình khảo sát đất ở, khi phê phương án lại là đất công
48	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ tả sông Cà Lồ đoạn tương ứng từ K7+400 đến K7+700 và từ K9+100 đến K9+400 đề tả Cà Lồ; sạt lở mái thượng lưu đề tả Cà Lồ đoạn từ K18+800 đến K19+050 và sạt lở mái hạ lưu đề hữu Cầu đoạn từ K26+000 đến K26+300 trên địa bàn huyện Sóc Sơn	1	2023	695/QĐ-SNN 19/5/2023; 1013/QĐ-SNN 29/5/2023	47.991		43.000					1	43.000						1	Sở NN&PTNT	
49	Xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở bờ sông Đáy đoạn qua khu dân cư các xã Hòa Nam, Hòa Phú, huyện Ứng Hòa	1	2023	41/QĐ-SNN 17/01/2023; 555/QĐ-SNN 22/02/2023	78.000		61.000					1	61.000						1	Sở NN&PTNT	
50	Cải tạo, nâng cấp tuyến đề tả Đáy kết hợp giao thông trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	1	2022- 2025	03/NQ-HBND 08/4/2022; 3283/QĐ-UBND 20/6/2023; 5838/QĐ-UBND 15/11/2023	200.000		160.000					1	160.000		65.000	174		65.000	1	UBND quận Hà Đông	
51	Xử lý sạt lở khu vực thượng lưu kè Thanh Am (tương ứng K4+200 đến K4+500 đề hữu Đuống), thuộc địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên và hạ lưu kè Tỉnh Quang (tương ứng K6+500 đến K6+900 đề hữu Đuống), thuộc địa bàn phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội	1	2023- 2024	14/NQ-HBND 06/7/2022; 1201/QĐ-SNN 13/7/2023	33.385		30.000					1	30.000		6.000			6.000	1	UBND quận Long Biên	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh			
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
52	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ kè Phong Vân đoạn tương ứng từ K2+500 đến K3+300 đê hữu Hồng, trên địa bàn xã Phong Vân, huyện Ba Vì.	1	2023	1234/QĐ-UBND 27/02/2023; 1016/QĐ-SNN 29/5/2023	79.000		77.000					1	77.000						1	Sở NN&PTNT	
53	Xử lý khẩn cấp khắc phục các sự cố: Sạt lở chân kè Thuận Mỹ đoạn tương ứng từ K0+700 đến K1+300 đê hữu Đà, xã Thuận Mỹ; Sạt lở bờ hữu sông Đà thuộc thôn Phú Nhiêu, xã Thái Hòa đoạn từ bến phà cũ đến trạm bơm Đồng Cống và đoạn từ cuối kè Thái Hòa đến bến phà quân sự; sạt lở bờ hữu sông Hồng đoạn tương ứng từ K1+050 đến K1+400 đê hữu Hồng, thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì	1	2023	1957/QĐ-SNN 27/10/2023	62.128		61.500				-1.500	1	60.000		60.000	59.222		60.000	1	UBND huyện Ba Vì	Dự án đã bố trí đủ vốn để hoàn thành
54	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Hồng đoạn tương ứng từ K22+200 đến K22+900 đê hữu Hồng, trên địa bàn xã Minh Châu, huyện Ba Vì	1	2023	1959/QĐ-SNN 27/10/2023	48.123		45.000				-3.000	1	42.000		42.000	41.887		42.000	1	UBND huyện Ba Vì	Dự án đã bố trí đủ vốn để hoàn thành
55	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ kè Phú Châu đoạn tương ứng từ K18+800 đến K19+900 đê hữu Hồng, trên địa bàn xã Phú Châu, huyện Ba Vì	1	2023	1958/QĐ-SNN 27/10/2023	70.000		65.000					1	65.000		65.000	63.462		65.000	1	UBND huyện Ba Vì	
56	Dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố lún mặt đê và sụt cơ thượng lưu đê tá Hồng tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh	1	2023	1369/QĐ-SNN 18/8/2023	6.147		5.500					1	5.500		5.500	5.264		5.500	1	Sở NN&PTNT	
57	Cải tạo, nâng cấp tuyến đê Vân Cốc đoạn từ K8+800 đến K13+660 huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội	1	2022- 2025	03/NQ-HĐND 08/4/2022; 5836/QĐ-UBND 15/11/2023	128.141		105.000					1	105.000		30.000			30.000	1	UBND huyện Đan Phượng	
58	Xử lý sự cố sạt lở bờ hữu sông Hồng tương ứng từ K94+010 đến K94+389, đê Hữu Hồng, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội	1	2023- 2025	14/NQ-HĐND 06/7/2022; 1357/QĐ-SNN 17/8/2023	23.981		20.000					1	20.000		10.000	2		10.000	1	UBND huyện Thường Tín	
59	Cải tạo, nâng cấp đê sông Nhuệ trên địa bàn các xã: Khánh Hà, Hòa Bình, Hiền Giang, Tân Minh và Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín	1	2022- 2024	23/NQ-HĐND 23/9/2021	107.782		97.000					1	97.000		30.000			30.000	1	UBND huyện Thường Tín	
60	Xử lý cấp bách chống sạt lở bờ kè Cồ Đô tương ứng từ K7+370 (sau mô hàn số 10) đến K7+850 (mô hàn số 12) đê hữu Hồng, xã Cồ Đô, huyện Ba Vì		2022	920/QĐ-SNN 31/5/2022	19.343			1			18.000	1	18.000			18.000	18.000	18.000	1	UBND huyện Ba Vì	Sở NN&PTNT đề xuất tại Văn bản số 2640/SNN-KHTC ngày 21/8/2024
61	Xử lý cấp bách khắc phục tình trạng sạt lở bờ tá sông Đuống đoạn từ K4+350 đến K5+050 đê tá Đuống thuộc đại bàn huyện Đông Anh		2022	515/QĐ-SNN 29/3/2022	13.841			1			13.000	1	13.000			13.000	13.000	13.000	1	UBND huyện Đông Anh	Sở NN&PTNT đề xuất tại Văn bản số 2640/SNN-KHTC ngày 21/8/2024
62	Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng lún sụt kè Bờ Đề tương ứng từ K67+300-K67+470 đê tá Hồng, phường Bờ Đề, quận Long Biên		2024	593/QĐ-SNN 01/8/2024	22.517			1			21.000	1	21.000			21.000	21.000	21.000	1	Sở NN&PTNT	Sở NN&PTNT đề xuất tại Văn bản số 2640/SNN-KHTC ngày 21/8/2024
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	5			1.692.198		1.070.000				-60.000	5	1.010.000		350.000	64.935	5.000	355.000			
1	Cải tạo, nâng cấp tuyến đê tá Hồng đoạn từ K48+165 đến K64+126 thuộc địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội	1	2023- 2026	14/NQ-HĐND 06/7/2022; 5835/QĐ-UBND 15/11/2023	478.000		330.000					1	330.000		100.000	4.532		100.000		UBND huyện Đông Anh	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTDĐ	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	Cải tạo, nâng cấp đê tả Cà Lồ đoạn từ K0+000 đến K20+252, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội	1	2022- 2025	03/NQ-HĐND 08/4/2022; 1422/QĐ-UBND 15/3/2024	250.219		150.000				-60.000	1	90.000				5.000	5.000		UBND huyện Sóc Sơn	Bổ trí tăng KH 2024 để đầu tư tư vấn thực hiện GPMB
3	Cải tạo, nâng cấp mặt đê sông Hồng (đoạn từ thị trấn Phú Minh đến xã Quang Lãng), huyện Phú Xuyên	1	2023- 2026	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 4548/QĐ-UBND 18/11/2022	383.080		300.000					1	300.000		100.000	53.971		100.000		UBND huyện Phú Xuyên	
4	Xử lý đảm bảo ổn định khu vực cửa sông Đuống thành phố Hà Nội - Giai đoạn 1	1	2022- 2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 3360/QĐ-UBND 27/6/2023	405.277		150.000					1	150.000		100.000	4.292		100.000		Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
5	Cải tạo, nâng cấp đê hữu Cầu đoạn từ K17+000 đến K28+828 và kè bờ hữu sông Cầu từ K25+350 đến K26+00, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội	1	2022- 2025	03/NQ-HĐND 08/4/2022; 5843/QĐ-UBND 15/11/2023	175.622		140.000					1	140.000		50.000	2.140		50.000		UBND huyện Sóc Sơn	
b.2	Dự án đã phê CTDĐ chưa phê duyệt DA	6			2.491.317		614.750			3	-320.750	3	294.000								
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021- 2025																				
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	3			1.128.729		278.500				15.500	3	294.000								
1	Cải tạo, nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy, huyện Chương Mỹ	1	2022- 2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021	460.000		100.000				-46.000	1	54.000							UBND huyện Chương Mỹ	Dự án mới điều chỉnh chủ trương đầu tư kỳ họp tháng 7/2024, điều chỉnh giảm theo tiến độ thực hiện DA
2	Cải tạo, nâng cấp, hoàn chỉnh mặt cắt đê Tiên Tân đoạn từ K0 đến K7+000, huyện Đan Phượng	1	2024- 2027	07/NQ-HĐND 10/3/2023	180.801		38.500				61.500	1	100.000							UBND huyện Đan Phượng	Bổ trí tăng KH vốn trung hạn để đảm bảo tiến độ thi công dự án
3	Cải tạo, nâng cấp đê hữu Hồng, đê Ngọc Tảo kết hợp giao thông trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội	1	2022- 2025	30/NQ-HĐND 08/12/2021	487.928		140.000					1	140.000							UBND huyện Phúc Thọ	
b.2.3	Các dự án giãn tiến độ sang thực hiện giai đoạn 2026-2030	3			1.362.588		336.250			3	-336.250										
1	Xây dựng đường hành lang chân đê tả hồng đoạn thuộc địa bàn huyện Mê Linh	1	2025- 2028	14/NQ-HĐND 04/7/2023	930.000		156.250			1	-156.250									UBND huyện Mê Linh	Dự án chưa được phê duyệt da
2	Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê các tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Cà Lồ, thành phố Hà Nội	1	2021- 2022	6907/QĐ-UBND 02/12/2019 (Ctr)	52.588		40.000			1	-40.000									Sở NN&PTNT	Dự án chưa được phê duyệt da
3	Nâng cấp tuyến đê hữu Hồng kết hợp làm đường giao thông trên địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội	1	2024- 2027	22/NQ-HĐND 12/9/2022	380.000		140.000			1	-140.000									UBND thị xã Sơn Tây	Dự án chưa phê duyệt da chuyển sang gd 2026-2030
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư																				
X.1.2	Lĩnh vực thủy lợi	52			20.225.228	6.660.520	6.099.400		9		-441.900	43	5.657.500	80.000	994.000	217.289	-50.000	944.000	34		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	14			10.493.151	6.652.002	2.038.500				206.000	14	2.244.500		528.000	84.395	-100.000	428.000	14		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	14			10.493.151	6.652.002	2.038.500				206.000	14	2.244.500		528.000	84.395	-100.000	428.000	14		
1	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Thanh Diêm, kiên cố hóa bờ kênh trục chính Thanh Diêm kết hợp làm đường giao thông	1	2014- 2021	6527/QĐ-UBND 30/10/2013; 5587/QĐ-UBND 18/10/2018; 2255/QĐ-UBND 02/6/2020	168.982	117.100	22.000					1	22.000							Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh				
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	Kiên cố kênh tiêu chính Thập Cừu trạm bơm Hạ Dục, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội	1	2016-2021	3315/QĐ-UBND 13/7/2011; 6618/QĐ-UBND 31/10/2013; 2282/QĐ-UBND 28/4/2014; 3340/QĐ-UBND 30/7/2020	130.145	109.466	7.000						1	7.000						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
3	Nâng cấp, cải tạo trạm bơm tiêu Đại Áng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1)	1	2019-2021	6050/QĐ-UBND 30/10/2019	43.698	14.133	23.500						1	23.500						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
4	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới tiêu An Mỹ I, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội	1	2019-2021	3313/QĐ-UBND 20/6/2019	74.260	34.200	25.000						1	25.000						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
5	Xây dựng trạm bơm và hoàn chỉnh hệ thống tiêu Yên Sơn, huyện Quốc Oai (trạm bơm tiêu Yên Sơn), huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội	1	2019-2022	6129/QĐ-UBND 31/10/2019	246.942	70.500	120.000						1	120.000						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
6	Cải tạo thoát nước sông Pheo, huyện Từ Liêm	1	2012-2022	5668/QĐ-UBND 20/12/2006, 2913/QĐ-UBND 27/6/2012; 3460/QĐ-UBND 06/6/2017; 4993/QĐ-UBND 06/11/2020; 628/QĐ-UBND 15/02/2022	69.990	49.514	4.000						1	4.000						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
7	Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T1 đoạn qua thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội	1	2019-III/2022	5998/QĐ-UBND 31/10/2018; 925/QĐ-UBND 24/02/2021	49.983	25.546	10.000				6.000	1	16.000							1	UBND thị xã Sơn Tây	Dự án chưa điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
8	Công trình trọng điểm 2021-2025: Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa)	1	2013-2024	1834/QĐ-UBND 23/02/2013; 743/QĐ-UBND 13/02/2019; 2548/QĐ-UBND 10/6/2021; 05/QĐ-UBND 03/01/2023; 5974/QĐ-UBND 22/11/2023	4.722.852	2.672.157	938.000						1	938.000	313.000	42.563	-100.000	213.000		1	Sở NN&PTNT	Dự án vướng GPMB, đã điều chỉnh thời gian thực hiện DA dk hoàn thành 2025; đã yc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ GPMB sớm hoàn thành
9	Nâng cấp hệ thống tiêu Bình Phú, huyện Thạch Thất	1	2010-2023	109/QĐ-UBND 11/01/2010; 4397/QĐ-UBND 08/9/2010; 3293/QĐ-UBND 19/6/2019; 276/QĐ-UBND 14/1/2021; 5341/QĐ-UBND 24/12/2021; 4973/QĐ-UBND 13/12/2022	161.715	115.061	18.000						1	18.000						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
10	Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội	1	2019-2023	6055/QĐ-UBND 31/10/2019; 3087/QĐ-UBND 26/8/2022	144.675	43.500	85.000						1	85.000						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
11	Cải tạo nâng cấp trạm bơm tiêu Sần, huyện Thạch Thất (phần kênh và công trình trên kênh)	1	2013-2024	7938/QĐ-UBND 27/12/2013; 5956/QĐ-UBND 31/10/2018; 3990/QĐ-UBND 07/9/2020; 4077/QĐ-UBND 27/10/2022; 6626/QĐ-UBND 28/12/2023	173.281	103.774	40.000						1	40.000	35.000	4.344		35.000		1	UBND huyện Thạch Thất	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Bổ sung	Dự án		KHV điều chỉnh	Số ĐA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTDĐ	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
									Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12	Nạo vét, củng cố bờ kênh Tân Phương kết hợp giao thông huyện Ứng Hoà	1	2011- 2022	5370/QĐ-UBND 29/10/2010; 599/QĐ-UBND 01/02/2018; 2570/QĐ-UBND 11/6/2021	166.126	109.018	41.000					1	41.000						1	UBND huyện Ứng Hoà	
13	Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú xã Thuận Mỹ, huyện Ba Vì	1	2011- 2024	4927/QĐ-UBND 06/10/2010; 1054/QĐ-UBND 04/3/2016; 1431/QĐ-UBND 27/4/2022; 2184/QĐ-UBND 12/4/2023; 5980/QĐ-UBND 22/11/2023	4.253.765	3.125.853	700.000				200.000	1	900.000		180.000	37.488		180.000	1	Sở NN&PTNT	Đã đang phê duyệt điều chỉnh dự án; tăng tổng mức đầu tư, đề xuất tăng vốn để kịp thời hoàn thành dự án giai đoạn 2021-2025
14	Nạo vét kênh Đầm Và xã Tiền Phong, huyện Mê Linh	1	2013- 2018	5088/QĐ-UBND 31/10/2011; 784/QĐ-UBND 13/02/2018	86.737	62.180	5.000					1	5.000						1	UBND huyện Mê Linh	
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030																				
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025		38		9.732.077	8.518	4.060.900			9	-647.900	29	3.413.000	80.000	466.000	132.894	50.000	516.000	20		
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án		22		2.939.155	8.518	1.980.000				278.000	22	2.258.000	80.000	466.000	132.894	50.000	516.000	18		
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025		18		1.943.122	6.145	1.400.000				348.000	18	1.748.000	80.000	375.000	98.697		375.000	18		
1	Cải tạo, nâng cấp sông Cầu bảy, huyện Gia Lâm	1	2020- 2023	5222/QĐ-UBND 20/11/2020; 4983/QĐ-UBND 13/12/2022	218.630		200.000				80.000	1	280.000	80.000					1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	Dự án trình điều chỉnh CTDĐ T9/2024 tăng TMBĐ lên 307,793 tỷ đồng
2	Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T1B và hệ thống kênh tiêu Hát Môn (gồm kênh tiêu Hát môn, B1, B2,B3), huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội	1	2021- 2023	5259/QĐ-UBND 24/11/2020; 3411/QĐ-UBND 28/6/2023	116.371		100.000					1	100.000						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
3	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Nhân Lý, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội	1	2022- 2024	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 990/QĐ-SNN 22/6/2022	58.700		52.000				-7.000	1	45.000		14.000	9.692		14.000	1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	Dự án điều chỉnh giảm do đã đủ vốn để hoàn thành
4	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Đầm Buộm, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội	1	2022- 2024	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 1006/QĐ-SNN 23/6/2022	57.700		52.000				-5.000	1	47.000		6.000	4.094		6.000	1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	Dự án điều chỉnh giảm do đã đủ vốn để hoàn thành
5	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới Đức Môn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội	1	2022- 2024	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 1000/QĐ-SNN 23/6/2022	71.974		62.000					1	62.000		13.000	5.898		13.000	1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
6	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu La Làng, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội	1	2022- 2024	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 987/QĐ-SNN 22/6/2022	49.401		45.000					1	45.000		14.000	7.483		14.000	1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
7	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Mỹ Thượng, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội	1	2022- 2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 1004/QĐ-SNN 23/6/2022	29.000		25.000					1	25.000		10.000	4.371		10.000	1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
8	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Mỹ Hạ, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội	1	2022- 2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 1005/QĐ-SNN 23/6/2022	37.600		33.000					1	33.000		13.000	5.495		13.000	1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
9	Xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống kênh tiêu ra sông Hồng trên địa bàn huyện Mê Linh	1	2014- 2024	6489/QĐ-UBND 28/10/2013; 2807/QĐ-UBND 02/7/2021	454.778	6.145	320.000				80.000	1	400.000		63.000	39.784		63.000	1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	Dự án bổ trí tăng để đảm bảo theo tiến độ thi công của dự án

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh			
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10	Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới, tiêu trạm bơm Đầm Mới, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội	1	2023- 2025	14/NQ-HĐND 06/7/2022; 1520/QĐ-SNN 07/9/2023	60.000		55.000					1	55.000		17.000	2.120		17.000	1	UBND huyện Chương Mỹ	
11	Kiên cố mái, mặt tả bờ sông Lương kết hợp giao thông từ trạm bơm Đồng Lạc đến Cầu Hòa Thượng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội	1	2023- 2025	14/NQ-HĐND 06/7/2022; 1808/QĐ-SNN 13/10/2023	34.946		30.000					1	30.000		10.000	1.099		10.000	1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
12	Nâng cấp, mở rộng hệ thống công trình và trạm bơm Đình Thông, huyện Sóc Sơn	1	2023- 2024	329/QĐ-UBND 17/01/2017; 14/NQ-HĐND 06/7/2022; 1018/QĐ-SNN 30/5/2023	54.956		50.000					1	50.000		30.000	13.694		30.000	1	UBND huyện Sóc Sơn	
13	Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu dẫn vào các trạm bơm: tiêu Trại Ro; tiêu Thông Đạt; tiêu Cẩn Hạ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội	1	2023- 2025	14/NQ-HĐND 06/7/2022; 1971/QĐ-SNN 31/10/2023	66.354		55.000				5.000	1	60.000		40.000	822		40.000	1	UBND huyện Quốc Oai	Bổ trí đủ vốn để hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
14	Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu N22 kết hợp làm đường giao thông,, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội	1	2023- 2025	14/NQ-HĐND 06/7/2022; 1952/QĐ-UBND 26/10/2023	79.500		70.000					1	70.000		23.000	2.531		23.000	1	UBND huyện Chương Mỹ	
15	Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Vực Giang - Sông Tích, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội	1	2023- 2025	14/NQ-HĐND 06/7/2022; 2387/QĐ-SNN 29/12/2023	47.657		41.000					1	41.000		12.000	976		12.000	1	UBND huyện Thạch Thất	
16	Cải tạo, nâng cấp kiên cố kênh hệ thống I2-VĐ7, kênh I2-10-10 kết hợp làm đường giao thông, huyện Ứng hòa	1	2024- 2027	07/NQ-HĐND 10/3/2023; 1461/QĐ-UBND 19/3/2024	230.000		70.000				125.000	1	195.000		40.000			40.000	1	UBND huyện Ứng Hòa	Bổ trí đủ vốn để hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
17	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Cộng Hòa 1 và hệ thống kênh tiêu (kênh tiêu S8, kênh tiêu Đầm Bung 2, kênh nhánh), huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội	1	2023- 2026	22/NQ-HĐND 12/9/2022; 5669/QĐ-UBND 08/11/2023	197.920		75.000				70.000	1	145.000		70.000	638		70.000	1	UBND huyện Quốc Oai	Bổ trí đủ vốn để hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
18	Nạo vét, gia cố bờ kênh tiêu trạm bơm Vĩnh Mộ trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội	1	2023- 2025	14/NQ-HĐND 06/7/2022; 627/QĐ-SNN 07/8/2024	77.635		65.000					1	65.000						1	UBND huyện Thường Tín	
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	4			996.033	2.373	580.000				-70.000	4	510.000		91.000	34.197	50.000	141.000			
1	Cải tạo, nâng cấp tuyến kênhThanh Phú kết hợp làm đường giao thông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội	1	2022- 2025	03/NQ-HĐND 08/4/2022; 1488/QĐ-UBND 20/3/2024	368.000		200.000				-70.000	1	130.000		30.000	0		30.000		UBND huyện Mê Linh	Dự án đang lập TKBVTC, dự kiến tháng 12/2024 khởi công công trình, đề nghị giám vốn KH vốn 21-25.
2	Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới cụm công trình đầu mỗi trạm bơm Bộ Đầu, huyện Thường Tín	1	2021- 2024	5520/QĐ-UBND 24/10/2014; 2808/QĐ-UBND 02/7/2021	254.033	2.373	175.000					1	175.000		55.000	32.361		55.000		Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
3	Kiên cố hóa hệ thống kênh tưới N12 kết hợp làm đường giao thông huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội	1	2022- 2025	03/NQ-HĐND 08/4/2022; 1251/QĐ-UBND 06/3/2024	200.000		160.000					1	160.000		6.000	1.836	50.000	56.000		UBND huyện Ba Vì	Dự án giữ nguyên để đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án
4	Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Tây Ninh - Ngòi Núc, huyện Thạch Thất	1	2024- 2027	07/NQ-HĐND 10/3/2023; 3729/QĐ-UBND 17/7/2024	174.000		45.000					1	45.000							Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
b.2	Dự án đã phê CTBT chưa phê duyệt DA	16			6.792.922		2.080.900			9	-925.900	7	1.155.000						2		
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021- 2025	2			189.000		85.000				85.000	2	170.000						2		
1	Cải tạo, nạo vét kênh tiêu Phùng Xá - Dị Nâu, huyện Thạch Thất	1	2024- 2027	07/NQ-HĐND 10/3/2023	92.000		40.000				40.000	1	80.000						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	Dự án Sở NN đã trình UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt DA. Bổ trí vốn để hoàn thành dự án 2021-2025

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTDĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	Cải tạo kênh tiêu Lim và trạm bơm Lim, huyện Thạch Thất	1	2024-2027	07/NQ-HĐND 10/3/2023	97.000		45.000				45.000	1	90.000						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	Dự án Sở NN đã trình UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt DA. Bỏ tri vốn để hoàn thành dự án 2021-2025
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030			5		4.851.120	1.364.500				-379.500	5	985.000								
1	Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Hiệp Thuận kết hợp giao thông trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội	1	2022-2025	30/NQ-HĐND 08/12/2021	318.408		150.000				-70.000	1	80.000							UBND huyện Phúc Thọ	Dự án chưa phê duyệt giảm theo tiến độ thi công của dự án
2	Nạo vét, gia cố bờ sông Tô Lịch huyện Thường Tín (khơi thông dòng chảy, kè, nâng cấp mặt đê tạo cảnh quan, bộ hành 2 bờ sông Tô Lịch dài 7Km trên địa bàn huyện Thường Tín)	1	2023-2025	14/NQ-HĐND 06/7/2022	223.273		100.000					1	100.000							UBND huyện Thường Tín	
3	Cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm Mạnh Tân, huyện Đông Anh	1	2024-2027	14/NQ-HĐND 04/7/2023	313.000		75.000					1	75.000							UBND huyện Đông Anh	
4	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Dự án đầu tư xây dựng Cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm (giai đoạn 1)	1	2025-2030	28/NQ-HĐND 22/9/2023	3.947.079		1.000.000				-300.000	1	700.000								Dự án trọng điểm, chưa phê duyệt vì vậy giảm vốn phù hợp với tiến độ của dự án
4.1	Thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện GPMB trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm			28/NQ-HĐND 22/9/2023	885.505		300.000				-100.000		200.000							UBND quận Bắc Từ Liêm	
4.2	Thành phần 1.2: Xây dựng Cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1)			28/NQ-HĐND 22/9/2023	3.061.574		700.000				-200.000		500.000							Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
5	Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới Vàng - Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội	1	2022-2024	03/NQ-HĐND 08/4/2022	49.360		39.500				-9.500	1	30.000							UBND huyện Gia Lâm	DK 2026 bàn giao đưa vào sử dụng
b.2.3	Các dự án giãn tiến độ sang thực hiện giai đoạn 2026-2030			9		1.752.802	631.400			9	-631.400										
1	Cải tạo, nâng cấp và phát huy hiệu quả sông Hang, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội	1	2023-2025	03/NQ-HĐND 08/4/2022	420.000		150.000			1	-150.000									UBND thị xã Sơn Tây	Dự án chưa được phê duyệt dự án
2	Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu T6 kết hợp làm đường giao thông toàn tuyến (từ trạm bơm Đào Nguyễn đến sông Đáy), huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội	1	2023-2026	22/NQ-HĐND 12/9/2022	129.000		45.000			1	-45.000									UBND huyện Hoài Đức	NSH: 30%; NSTP: 70%; dự án chưa phê duyệt DA
3	Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Mèo Gù, huyện Ba Vì	1	2023-2025	14/NQ-HĐND 04/7/2023	87.112		45.000			1	-45.000									Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	Dự án chưa được phê duyệt dự án
4	Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T5 giai đoạn 2, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội	1	2023-2026	22/NQ-HĐND 12/9/2022	96.000		30.000			1	-30.000									UBND huyện Hoài Đức	NSH: 30%; NSTP 70%; dự án chưa phê duyệt DA
5	Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh chính Tam Bảo, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội	1	2023-2026	22/NQ-HĐND 12/9/2022	132.600		50.000			1	-50.000									UBND huyện Mê Linh	Dự án chưa được phê duyệt dự án
6	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Sơn Đà và kiên cố hóa hệ thống kênh kết hợp làm đường giao thông, huyện Ba Vì	1	2024-2027	07/NQ-HĐND 10/3/2023	200.000		60.000			1	-60.000									UBND huyện Ba Vì	Dự án vướng về giải pháp kỹ thuật phải xin ý kiến chuyên gia
7	Kiên cố hóa tuyến thoát lũ hạ du xã tràn hồ chứa nước Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây	1	2024-2027	07/NQ-HĐND 10/3/2023	130.000		45.000			1	-45.000									UBND thị xã Sơn Tây	Dự án chưa được phê duyệt dự án
8	Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Cổ Đô - Vạn Thắng kết hợp làm đường giao thông dân sinh huyện Ba Vì	1	2024-2027	14/NQ-HĐND 04/7/2023	450.000		120.000			1	-120.000									UBND huyện Ba Vì	Dự án chưa được phê duyệt dự án
9	Cải tạo, nâng cấp kênh Thiên Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội	1	2022-2025	03/NQ-HĐND 08/4/2022	108.090		86.400			1	-86.400									UBND huyện Gia Lâm	Dự án vướng quy hoạch chưa phê duyệt dự án

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư																				
X.1.3	Lĩnh vực nông nghiệp	2			388.054		209.000			2	-209.000										
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước																				
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	2			388.054		209.000			2	-209.000										
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án																				
b.2	Dự án đã phê CTĐT chưa phê duyệt DA	2			388.054		209.000			2	-209.000										
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021- 2025																				
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030																				
b.2.3	Các dự án giãn tiến độ sang thực hiện giai đoạn 2026-2030	2			388.054		209.000			2	-209.000										
1	Đầu tư phát triển hạ tầng lâm nghiệp phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng đặc dụng và rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội	1	2023- 2027	41/NQ-HĐND 08/12/2023	250.000		89.000			1	-89.000								Sở NN&PTNT	Dự án chưa được phê duyệt dự án	
2	Xây dựng mở rộng Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội	1	2022- 2025	03/NQ-HĐND 08/4/2022	138.054		120.000			1	-120.000								Sở NN&PTNT	Dự án chưa được phê duyệt dự án	
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư																				
X.2	Lĩnh vực công nghiệp, khu công nghiệp và khu kinh tế	1			130.000					1											
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư	1			130.000					1											
1	Xây dựng hệ thống thoát nước ngoài hàng rào cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên huyện Phú Xuyên	1			130.000					1											
X.3	Lĩnh vực giao thông	232			434.203.444	33.068.792	121.319.085	1	-1	9	-15.630.487	223	105.688.598	295.000	18.974.868	5.974.071	76.000	19.050.868	144		
	Vốn ODA cấp phát				25.222.054	4.807.601	18.678.078						18.678.078		1.361.599	192.625		1.361.599			
	Vốn ODA vay lại				51.979.168	5.593.675	8.329.570				1.000.000		9.329.570		1.550.700	1.065.156		1.550.700			
	Vốn ngân sách trong nước				357.002.222	22.667.516	94.311.437	1	-1	9	-16.630.487	223	77.680.950		16.062.569	4.716.290	76.000	16.138.569			
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	117			126.410.314	32.933.127	47.677.061	1	-1	1	795.337	116	48.472.398		7.036.311	3.606.477	-211.000	6.825.311	101		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	101			65.511.978	16.736.312	16.013.684	1	-1		722.579	101	16.736.263		3.283.233	1.917.192	-184.000	3.099.233	101		
1	Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội	1	2017- 2021	2347/QĐ-UBND 16/5/2016; 8000/QĐ- UBND 16/11/2017; 5207/QĐ-UBND 20/11/2020	68.253	1.007	1.000					1	1.000						1	Sở Giao thông vận tải	
	Vốn nước ngoài (ODA)				65.100																
	Vốn nước ngoài (ODA vay lại)																				
	Vốn trong nước				3.153	1.007	1.000						1.000								
2	Hỗ trợ kỹ thuật lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đề xây dựng Tuyến đường sắt đô thị số 8 thành phố Hà Nội	1	2019- 2021	853/QĐ-TTg 10/7/2019; 6996/QĐ-UBND 6/12/2019	105.355	218	40					1	40						1	Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội	
	Vốn nước ngoài (ODA)				90.355																
	Vốn nước ngoài (ODA vay lại)																				
	Vốn trong nước				15.000	218	40						40								

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số ĐA	KHV	Trong đó phần bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh			
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển đổi											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	Dự án Phát triển GTĐT Hà Nội (WB)	1	2007-2016	1837/QĐ-UBND 10/5/2007; 1821/QĐ-UBND 22/02/2013; 826/QĐ-UBND 18/02/2016; HPXD khu TĐC CT1: 755/QĐ-UBND 22/02/2007; 4464/QĐ-UBND 25/7/2013	7.438.641	1.006.802	10.025					1	10.025						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
	Vốn nước ngoài (ODA)																				
	Vốn nước ngoài (ODA vay lại)																				
	Vốn trong nước						10.025						10.025								
	Hợp phần xây dựng đường Vành đai II đoạn Nhật Tân - Xuân La - Bưởi - Cầu Giấy																				
4	Dự án cải tạo, nâng cấp đường 23B (Hà Nội - nghĩa trang Thanh Tước) - Giai đoạn I	1	2010-2019	1500/QĐ-UBND 01/4/2009; 5997/QĐ-UBND 27/12/2011; 3858/QĐ-UBND 26/6/2017; 2748/QĐ-UBND 24/5/2019	401.500	228.245	5.000					1	5.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
5	Xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây	1	2007-2020	417/QĐ-UBND 29/01/2007; 528/QĐ-UBND 29/01/2016; 5702/QĐ-UBND 23/10/2018; 4356/QĐ-UBND 16/8/2019; 3437/QĐ-UBND 05/8/2020	777.430	682.872	8.908					1	8.908						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
6	Xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 419 từ xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức đến tiếp giáp xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	1	2018-II/2021	7998/QĐ-UBND 16/11/2017; 2048/QĐ-UBND 19/5/2020; 702/QĐ-UBND 08/02/2021	82.183	45.579	80					1	80						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
7	Xây dựng đường Trần Phú - Kim Mã	1	2012-2016	4672/QĐ-UBND 07/10/2011; 2075/QĐ-UBND 17/4/2014	426.230	305.739	3.604				3.000	1	6.604						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Bổ sung mức vốn trung hạn để chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB tồn tại nhiều năm
8	Hoàn thiện các tuyến đường xung quanh khu đất dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện và Trung tâm thương mại tại phường Dương Nội, quận Hà Đông	1	2018-2020	3691/QĐ-UBND 20/7/2018	219.485		10.000					1	10.000						1	UBND quận Hà Đông	
9	Dự án xây dựng tuyến đường nối đường 70 chạy dọc theo nương Hòa Bình, huyện Thanh Trì	1	2010-2019	4193/QĐ-UBND 18/8/2009; 3266/QĐ-UBND 19/6/2014	248.833		12.000					1	12.000						1	UBND huyện Thanh Trì	
10	Dự án cải tạo, nâng cấp đường Dốc Hội - Đại học nông nghiệp 1	1	2009-2017	4599/QĐ-UBND 16/10/2012; 4781/QĐ-UBND 31/8/2016	372.914		12.000				-2.000	1	10.000						1	UBND huyện Gia Lâm	Giảm mức vốn trung hạn do chi phí chi trả công tác bồi thường hỗ trợ, GPMB thực tế thấp hơn so với dự kiến ban đầu
11	Dự án xây dựng tuyến đường 30m đầu nối khu vực dự án Điểm thông quan nội địa thành phố Hà Nội tới đường Nguyễn Đức Thụ	1	2018-2019	294/HĐND-BT 12/8/2016; 5990/QĐ-UBND 31/10/2016	120.764		2.000				11.000	1	13.000						1	UBND huyện Gia Lâm	Bổ sung mức vốn trung hạn để chi trả GPMB cho các hộ dân tồn tại nhiều năm và kinh phí thanh toán chi phí di chuyển công trình ngầm nổi, nay đủ điều kiện chi trả theo quy định

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HBND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12	Xây dựng Đường Vành đai 1 (đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái)	1	2014- quý 1/2018	1905/QĐ-UB 20/12/2005; 1905/QĐ-UBND 7/5/2012; 457/QĐ-UBND 23/1/2018	1.220.269		16.000					1	16.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
13	Xây dựng tuyến đường nối từ trường DH Mô địa chất vào KCN Nam Thăng Long	1	2016- 2021	460/QĐ-UBND 26/01/2011; 5719/QĐ-UBND 13/10/2016; 3499/QĐ-UBND 09/7/2018; 3978/QĐ-UBND 24/7/2019; 3143/QĐ-UBND 17/7/2020; 5313/QĐ-UBND 22/12/2021	196.312		8.000					1	8.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
14	Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Nguyễn Văn Huyền (Vành đai 2,5)	1	2018- 2020	CTr: 477/HĐND-KTNS 19/9/2017; 306/HĐND-KTNS 08/6/2018; DA: 3974/QĐ-UBND 03/8/2018; 7131/QĐ-UBND 17/12/2019; 113/QĐ-BQLCTGT 29/3/2021	560.282		8.000					1	8.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
15	Tiểu Dự án GPMB cầu Nhật Tân và tuyến đường hai đầu cầu	1		1700/QĐ-UBND ngày 28/3/2014	1.829.956		5.000					1	5.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
16	Dự án xây dựng đường 5 kéo dài (Cầu Chui-Cầu Đông Trù-Phường Trạch-Bắc Thăng Long)	1	2005- 2014	số 1881/QĐ-UB ngày 15/4/2005; số 909/QĐ-UBND ngày 07/2/2013	6.661.757		4.000					1	4.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
17	Xây dựng đường Vành đai 2 (Ngã tư Sứ - Ngã tư Vọng)	1	2011- 2019	4454/QĐ-UBND 23/9/2011; 5247/QĐ-UBND 02/10/2018	2.679.538	2.594.590	9.262					1	9.262						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
18	Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy và tuyến đường hai đầu cầu (giai đoạn 1)		2005- 2010	398/QĐ-UBND ngày 14/01/2005	3.597.754			1			4.000	1	4.000						1	BQLDA ĐTXDCT dân dụng Thành phố	Bổ sung mức vốn trung hạn và danh mục để chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB tồn tại nhiều năm
19	Dự án xây dựng cầu Nông Lâm, huyện Quốc Oai	1	2019 - 2021	6077/QĐ-UBND 31/10/2019; 363/QĐ-BQLDACTGT 13/9/2021	20.446	5.000	7.000					1	7.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
20	Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường Vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng	1	2019- 2021	3213/QĐ-UBND 14/6/2019' 5054/QĐ-UBND 11/11/2020	402.160	212.000	65.000				-5.000	1	60.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do khối lượng nghiệm thu thấp hơn so với chi phí trong TKBVTC - Dự toán được duyệt
21	Dự án xây dựng cầu Yên Hòa, quận Cầu Giấy và quận Đống Đa	1	2019 - 2021	6081/QĐ-UBND 31/10/2019	37.759	10.000	15.000					1	15.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
22	Đường Lại Yên – Vân Canh (từ Đường Liên khu vực 2 đến đường Vành đai 3.5), huyện Hoài Đức	1	2019- 2023	5343/QĐ-UBND 30/10/2019; 1622/QĐ-UBND 13/5/2022	469.885	191.415	39.000					1	39.000						1	UBND huyện Hoài Đức	NSTP đã bố trí đủ theo cơ chế nguồn vốn được phê duyệt

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh			
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	Dự án xây dựng cầu sông Lừ, quận Đống Đa	1	2019-T4/2022	6126/QĐ-UBND 31/10/2019; 2521/QĐ-UBND 17/6/2020; 470/QĐ-UBND 21/01/2021; 335/QĐ-UBND 24/01/2022	13.142	3.500	5.000					1	5.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
24	Đường liên khu vực 1 (đoạn từ Đức Thượng đến Song Phương), huyện Hoài Đức	1	2019-2025	5342/QĐ-UBND 30/10/2019; 1775/QĐ-UBND ngày 26/5/2022; 472/QĐ-UBND 24/01/2024	1.027.629	397.981	110.000					1	110.000						1	UBND huyện Hoài Đức	NSTP đã bố trí đủ theo cơ chế nguồn vốn được phê duyệt
25	Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân	1	2017-2021	7623/QĐ-UBND 31/10/2017; 5821/QĐ-UBND 31/12/2020	366.234	187.629	9.000					1	9.000						1	UBND quận Thanh Xuân	
26	Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3	1	2018-II/2022	5594/QĐ-UBND 18/10/2018; 2734/QĐ-UBND 26/6/2020; 367/QĐ-UBND 25/01/2022; 1777/QĐ-UBND 26/5/2022	341.671	204.556	70.000					1	70.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
27	Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh Tân Lĩnh - Yên Bái đoạn từ Km2+400 đến Km10+500 (nối từ Đại lộ Thăng Long kéo dài đến tỉnh lộ 414)	1	2018-II/2022	5672/QĐ-UBND 23/10/2018; 5979/QĐ-UBND 29/10/2019; 539/QĐ-UBND 25/01/2021; 5429/QĐ-UBND 29/12/2021	206.103	109.833	8.000					1	8.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
28	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Bến Cốc, huyện Chương Mỹ	1	2019-II/2022	5641/QĐ-UBND 22/10/2018; 1675/QĐ-UBND 23/4/2020; 1830/QĐ-UBND 22/4/2021; 945/QĐ-UBND 18/3/2022	61.960	30.001	15.000					1	15.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
29	Xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3	1	2019-2022	3297/QĐ-UBND 20/6/2019; 1741/QĐ-UBND 28/4/2020; 944/QĐ-UBND 18/3/2022	698.158	149.955	235.000				18.000	1	253.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Bổ sung mức vốn trung hạn để thanh toán phần kinh phí điều chỉnh giá hợp đồng xấp xỉ
30	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Nội Cói, huyện Phú Xuyên	1	2019-quý II/2024	3204/QĐ-UBND 13/6/2019; 3628/QĐ-UBND 21/7/2021; 1349/QĐ-UBND 21/4/2022; 3631/QĐ-SGTVT ngày 03/8/2023	56.684	38.000	10.000					1	10.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
31	Mở rộng đường Vành đai 3: đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long (Phần XL + chi khác do Ban Giao thông làm CĐT)	1	2016-2022	103/QĐ-BGTVT 14/01/2010; 3099/QĐ-UBND 15/6/2016; 7240/QĐ-UBND 18/10/2017; 892/QĐ-UBND 22/02/2019; 922/QĐ-UBND 02/3/2020; 5170/QĐ-UBND 08/12/2021; 539/QĐ-BQLCTGT 17/12/2021	3.113.000	2.783.462	205.400					1	205.400						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Phần XL + chi khác do Ban Giao thông làm CĐT					731.936	75.000						75.000							Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
	Phần GPMB do UBND quận Bắc Từ Liêm làm Chủ đầu tư					1.861.157	126.500						126.500							UBND quận Bắc Từ Liêm	
	Phần GPMB do UBND quận Cầu Giấy làm Chủ đầu tư					190.369	3.900						3.900							UBND quận Cầu Giấy	
32	Xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch	1	2018- II/2023	1172/QĐ-UBND 26/02/2014; 6125/QĐ-UBND 31/10/2019; 4937/QĐ-UBND 03/11/2020; 14/QĐ-UBND 05/01/2022; 186/QĐ-UBND 09/01/2023	147.280	3.100	120.000				-16.000	1	104.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do khối lượng nghiệm thu thấp hơn so với chi phí trong TKBVTC - Dự toán được duyệt
33	Xây dựng mở rộng tuyến đường Lương Định Của ra đường Trường Chinh	1	2018- 2023	2248/QĐ-UB 15/4/2004 5781/QĐ-UBND 13/12/2011; 7612/QĐ-UBND 31/10/2017; 7031/QĐ-UBND 10/12/2019; 1886/QĐ-UBND 26/4/2021; 3781/QĐ-UBND 11/10/2022	120.501	38.957	70.000				-26.000	1	44.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do chi phí chi trả thực tế công tác GPMB, khối lượng nghiệm thu thấp hơn so với chi phí trong TMDT được duyệt
34	Xây dựng tuyến đường nối khu công nghiệp Bắc Thường Tín với đường tỉnh 427, huyện Thường Tín	1	2018- 2022	2338/QĐ-UBND 16/5/2018; 583/QĐ-UBND 29/01/2021; 5430/QĐ-UBND 29/12/2021; 2462/QĐ-UBND 14/7/2022	186.173	95.333	25.000					1	25.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
35	Xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, phường Láng Thượng, quận Đống Đa	1	2018- 2022	3213/QĐ-UBND 26/6/2018; 4758/QĐ-UBND 23/10/2020	342.624	141.902	145.000				-10.000	1	135.000						1	UBND quận Đống Đa	Giảm mức vốn trung hạn do chi phí chi trả thực tế công tác GPMB, khối lượng nghiệm thu thấp hơn so với chi phí trong TMDT, TKBVTC - Dự toán được duyệt
36	Đầu tư xây dựng công trình cầu Ngọc Hà vượt sông Cà Lồ, huyện Sóc Sơn	1	2019- 2022	2936/QĐ-UBND 04/6/2019; 765/QĐ-UBND 17/02/2021	68.575	16.206	23.000					1	23.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
37	Dự án xây dựng cầu Trí Thủy, huyện Chương Mỹ	1	2019- hết năm 2024	Ct. 3782/QĐ-UBND ngày 15/7/2019; số 6082/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; số 710/QĐ-UBND ngày 23/02/2022; 4085/QĐ-UBND 14/05/2023	27.536	7.000	9.000					1	9.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
38	Dự án xây dựng cầu Cao Thiên, huyện Thạch Thất	1	2019 - 2023	6075/QĐ-UBND 31/10/2019; 08/QĐ-UBND 04/01/2022; 303/QĐ-SGTVT 17/01/2023	58.741	10.000	30.000					1	30.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
39	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy, Giai đoạn 2	1	2020- 2023	2673/QĐ-UBND 24/6/2020; 392/QĐ-UBND 17/01/2023	2.538.153	33.115	1.900.000					1	1.900.000		70.000	16.977		70.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
40	Xây dựng tuyến đường gom Bắc Thăng Long-Nội Bài, đoạn qua Khu công nghiệp Quang Minh I	1	2015- 2024	7458/QĐ-UBND 09/12/2013; 6285/QĐ-UBND 15/11/2016; 1517/QĐ-UBND 29/3/2018; 2821/QĐ-UBND 30/5/2019; 1606/QĐ-UBND 17/4/2020; 1740/QĐ-UBND 29/3/2021; 366/QĐ-UBND 25/01/2022; 761/QĐ-UBND 06/02/2023; 972/QĐ-UBND ngày 21/2/2024	100.754	73.498	11.000				12.000	1	23.000		3.000			3.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Bổ sung mức vốn trung hạn để thi công công hoàn thành công trình
41	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối từ Quốc lộ 5 vào Khu công nghiệp HAPRO (giai đoạn 1)	1	2007- quý IV/2024	1312/QĐ-UBND 10/4/2007; 5159/QĐ-UBND 21/9/2016; 1421/QĐ-UBND 27/3/2019; 3169/QĐ-UBND 21/7/2020; 556/QĐ-BQLCTGT 13/10/2020; 273/QĐ-BQLCTGT 29/6/2021; 3789/QĐ-UBND 02/8/2021; 2268/QĐ-UBND 30/6/2022; 3082/QĐ-UBND 05/6/2023; 1024/QĐ-UBND ngày 23/2/2024	365.495	289.275	66.500				-39.500	1	27.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do chi phí chi trả thực tế công tác GPMB, khối lượng nghiệm thu thấp hơn so với chi phí trong TMDT, TKBVTC - Dự toán được duyệt
42	Dự án xây dựng tuyến đường gom từ Khu công nghiệp Đài Tư - Sài Đồng A ra Quốc lộ 5	1	2010- 2024	số 128/QĐ-UBND 12/01/2010; số 691/QĐ-UBND 07/02/2018; số 2820/QĐ-UBND 30/5/2019; số 1659/QĐ-UBND ngày 23/4/2020; số 1472/QĐ-UBND ngày 29/3/2021; 29/QĐ-UBND ngày 06/01/2022; số 974/QĐ-UBND ngày 21/2/2024	135.984	80.718	6.500					1	6.500		3.000			3.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
43	Xây dựng tuyến đường nối từ trường THCS Nam Từ Liêm đi Quốc Lộ 32	1	2018- 2023	5166/QĐ-UBND 31/10/2018; 1577/QĐ-UBND 15/6/2021; 1233/QĐ-UBND 12/4/2022; 5216/QĐ-UBND 26/12/2022	251.936	84.268	27.000					1	27.000						1	UBND quận Nam Từ Liêm	
44	Xây dựng tuyến đường từ Trung tâm thể thao quân đội Bộ quốc phòng đến Khu bảo tàng quân sự Việt Nam (bao gồm cầu qua Sông Nhuệ)	1	2018- 2024	5167/QĐ-UBND 31/10/2018; 433/QĐ-UBND 08/3/2022; 760/QĐ-UBND 06/02/2023	89.164	1.246	44.000					1	44.000		14.000	11.533		14.000	1	UBND quận Nam Từ Liêm	
45	Cải tạo môi trường vệ sinh khu dân cư xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê (đoạn từ dốc La Pho đến Công Đô)	1	2012- 2024	574/QĐ-UBND 03/02/2009; 7079/QĐ-UBND 23/12/2015; 2986/QĐ-UBND 06/7/2020; 621/QĐ-UBND 01/02/2023	421.764	299.067	100.000					1	100.000		30.000	15.223		30.000	1	UBND quận Tây Hồ	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phần bổ lần đầu bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
46	Cổng hóa và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây	1	2009- quý II/2024	2447/QĐ-UBND 26/6/2008; 5101/QĐ-UBND 7/11/2012; 6343/QĐ-UBND 18/11/2016; 1696/QĐ-UBND 09/4/2019; 2401/QĐ-UBND 31/5/2021; 2130/QĐ-UBND 12/4/2023	740.450	208.711	240.000					1	240.000		21.000			21.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
47	Xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên để hạn chế ùn tắc giao thông quận Ba đình và quận Tây hồ	1	2017- 2024	3665/QĐ-UBND 19/6/2017; 3376/QĐ-UBND 24/6/2019; 402/QĐ-UBND 19/01/2021; 808/QĐ-UBND 01/3/2022; 365/QĐ-UBND 16/01/2023	815.864	324.957	400.000				-50.000	1	350.000		130.000	77.992		130.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do giám dự toán TKBVTC - Dự toán so với TMDT được duyệt
48	Xây dựng hoàn thiện nút giao Chùa Bộc - Thái Hà theo quy hoạch tại góc 1/4 nút giao từ Học viện Ngân hàng đến cổng trường Đại học Công đoàn	1	2015- tháng 8/2024	5572/QĐ-UBND 28/10/2014; 8006/QĐ-UBND 17/11/2017; 4437/QĐ-UBND 02/10/2020; 1428/QĐ-UBND 27/4/2022; 775/QĐ-UBND 05/2/2024	535.712	5.410	470.000				-104.000	1	366.000		15.600	12.130		15.600	1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do chi phí chi trả thực tế công tác GPMB, khối lượng nghiệm thu thấp hơn so với chi phí trong TMDT được duyệt
49	Xây dựng đường Phương Mai - Sông Lừ	1	2018- 2024	1966/QĐ-UBND 4/5/2010; 4080/QĐ-UBND 09/8/2018; 1887/QĐ-UBND 26/4/2021; 1328/QĐ-UBND 03/3/2023	225.792	2.199	175.000				-30.000	1	145.000		22.000	21.711		22.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do chi phí GPMB thực tế thấp hơn so với chi phí GPMB trong TMDT được duyệt
50	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ ngã tư Nguyễn Khế nối với đường bệnh viện Đông Anh đi đền Sái tại ngã ba Kim, huyện Đông Anh	1	2018- 2025	5359/QĐ-UBND 08/10/2018; 4398/QĐ-UBND 30/9/2020; 4052/QĐ-UBND 26/10/2022	382.407	181.434	190.000					1	190.000		30.000	1.276		30.000	1	UBND huyện Đông Anh	
51	Đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng (QL1A cũ), quận Hoàng Mai	1	2022- 2025	5804/QĐ-UBND 26/10/2018; 1949/QĐ-UBND 09/6/2022	778.393	6.450	650.000				-100.000	1	550.000		120.000	43.923		120.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do giám dự toán TKBVTC - Dự toán so với TMDT được duyệt
52	Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, thành phố Hà Nội - Giai đoạn I	1	2018- 2024	5757/QĐ-UBND 25/10/2018; 1322/QĐ-UBND 21/3/2019; 1742/QĐ-UBND 14/4/2021; số 5598/QĐ-UBND ngày 02/11/2023	7.210.958	177.855	3.521.000				1.179.579	1	4.700.579		1.887.000	1.464.691		1.887.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Bổ sung mức vốn trung hạn để đẩy nhanh công trình theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố
53	Xây dựng tuyến đường vào trường Đại học ngoại ngữ	1	2022- 2025	193/QĐ-UBND 12/01/2011; 2168/QĐ-UBND 23/6/2022	127.534	68	120.000					1	120.000		10.000	1.922		10.000	1	UBND quận Nam Từ Liêm	
54	Xây dựng đoạn tuyến đường từ nút Bộ Tư lệnh Thông tin trên đường Cát Linh - La Thành đến đường Tôn Đức Thắng (thuộc tuyến đường ga Hà Nội - Tôn Đức Thắng - Hào Nam - phố Núi Trúc)	1	2011- 2014	4888/QĐ-UBND, 21/10/2011	189.840	2.770	1.000					1	1.000							Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số ĐA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh			
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
55	Xây dựng hoàn chỉnh khớp nối hạ tầng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công nghiệp Dương Xá A, huyện Gia Lâm	1	2019- quý IV/2024	5849/QĐ-UBND 21/10/2019; 878/QĐ-UBND 10/3/2022; 14/NQ-HĐND 04/7/2023; 4931/QĐ-UBND 02/10/2023	276.831	89.865	150.000					1	150.000		363	363		363	1	UBND huyện Gia Lâm	
56	Cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (từ phố Thành Thái đến phố Nguyễn Khang), quận Cầu Giấy	1	2019- 2025	08/4/2019; 1429/QĐ-UBND ngày 27/4/2022; số 6686/QĐ-UBND ngày 30/4/2023	314.968	17.186	271.000					1	271.000		77.670	68.247		77.670	1	UBND quận Cầu Giấy	Dự án dự kiến tăng TMDT, phải điều chỉnh CCĐT
57	Xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngã đến hết ranh giới dự án Lăng giáo dục Quốc tế) và đường bao quanh Lăng giáo dục Quốc tế.	1	2010- quý IV/2025	3102/QĐ-UBND 29/3/2011; 3282/QĐ-UBND 19/6/2019; 1350/QĐ-UBND 21/4/2022; 1022/QĐ-UBND ngày 23/2/2024	270.176	87.000	90.000				-30.000	1	60.000		3.000			3.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do giám dự toán TKBVTC - Dự toán so với TMDT được duyệt
58	Công trình trọng điểm 2021-2025: Xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm	1	2017- 2025	5995/QĐ-UBND 31/10/2018; 5901/QĐ-UBND 23/10/2019; 05/QĐ-UBND 04/01/2022; 14/NQ-HĐND 04/7/2023;	2.344.315	370.743	1.537.000					1	1.537.000		20.000			20.000	1	UBND quận Bắc Từ Liêm	
59	Hoàn thiện và khớp nối HTKT khu 7,2 ha Vinh Phúc, phường Vinh Phúc, quận Ba Đình	1	2020- 2024	6588/QĐ-UBND 13/11/2019; 2550/QĐ-UBND 28/4/2023; 10/NQ-HĐND 29/3/2024	203.597	1.090	173.000					1	173.000		12.000			12.000	1	UBND quận Ba Đình	Dự án đang hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án điều chỉnh. Chưa đảm bảo điều kiện bổ sung KHV 2024
60	Đường liên khu vực 8 (từ Đại lộ Thăng Long đến đường tỉnh 423), huyện Hoài Đức.	1	2019- 2025	5388/QĐ-UBND 30/10/2019; 1084/QĐ-UBND 30/3/2022; 601/QĐ-UBND 30/01/2024	421.503	168.665	40.000					1	40.000						1	UBND huyện Hoài Đức	NSTP đã bố trí đủ theo cơ chế nguồn vốn được phê duyệt
61	Xây dựng tuyến đường từ trường Đại học Mỗ địa chất ra đường Phạm Văn Đồng	1	2006- 2022	2418/QĐ-UBND 29/4/2005; 4229/QĐ-UBND 12/8/2014; 5902/QĐ-UBND 23/10/2019; 4399/QĐ-UBND 30/9/2020; 5424/QĐ-UBND 29/12/2021	218.649	181.491	21.000				-5.000	1	16.000						1	UBND quận Bắc Từ Liêm	Giảm mức vốn trung hạn do thực tế xác định nguồn gốc đất làm giảm chi phí GPMB so với chi phí GPMB trong TMDT được duyệt
62	Xây dựng đường Liễu Giai- Núi Trúc (đoạn từ ngã tư Vạn Phúc đến nút Núi Trúc)	1	2009- 2024	1096/QĐ-UB 02/3/2006; 2619/QĐ-UBND 08/5/2017; 1697/QĐ-UBND 09/4/2019; 3159/QĐ-UBND 08/6/2023	342.975	245.467	96.000					1	96.000		14.000	184		14.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
63	Xây dựng 1/2 cầu Đền Lừ và tuyến đường 2,5 đoạn phía Bắc Khu công nghiệp Vinh Tuy, quận Hoàng Mai	1	2013- 2024	4889/QĐ-UBND 29/10/2012; 1513/QĐ-UBND 28/3/2018; 3724/QĐ-UBND 24/8/2020; 160/QĐ-UBND 13/01/2022; 1645/QĐ-UBND 27/3/2024	152.485	30.958	75.000					1	75.000		30.000	5.074		30.000	1	UBND quận Hoàng Mai	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HBND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
64	Xây dựng tuyến đường số 8 và một số tuyến đường kết nối khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm	1	2020- 2024	4141/QĐ-UBND 16/9/2020; 4570/QĐ-UBND 21/11/2022	570.974	6.647	509.000				-99.000	1	410.000		250.000		-190.000	60.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do thực tế xác định nguồn gốc đất làm giảm chi phí GPMB so với chi phí GPMB trong TMDT được duyệt; giảm KH vốn năm 2024 do gặp khó khăn, vướng mắc, GPMB, cụ thể: Không đồng thuận về xác định nguồn gốc đất và giá bồi thường; công tác thu thập hồ sơ thửa đất, xác định nhân khẩu gặp khó khăn (hộ dân không cung cấp). Do vậy, chưa có mặt bằng thi công xây lắp
65	Đầu tư xây dựng cầu Chiềc, Km8+255 đường tỉnh 427, huyện Thường Tín	1	2017- quý III/2023	6341/QĐ-UBND 18/11/2016; 1567/QĐ-UBND 16/4/2020; 1516/QĐ-UBND 01/4/2021; 956/QĐ-UBND 18/3/2022; 737/QĐ-SGTVT 24/02/2023	115.544	75.084	18.000				-2.000	1	16.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do giảm dự toán TKBVTC - Dự toán so với TMDT được duyệt
66	Xây dựng tuyến đường từ trạm bơm Cầu Ngà qua đường 70 đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm (tuyến đường ven sông Cầu Ngà)	1	2018- 2024	5171/QĐ-UBND 31/10/2018; 2691/QĐ-UBND 15/7/2020; 1231/QĐ-UBND 12/4/2022; 5207/QĐ-UBND	486.854	202.086	27.000				28.000	1	55.000						1	UBND quận Nam Từ Liêm	Bổ sung mức vốn trung hạn để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình
67	Dự án xây dựng đường trục chính Bắc - Nam Khu đô thị Quốc Oai kéo dài đoạn từ Km4+340,24 đến Km7+315	1	2018- 2022	5622/QĐ-UBND 19/10/2018; 5335/QĐ-UBND 30/11/2020; 84/QĐ-UBND 10/01/2022	487.687	346.736	60.000					1	60.000						1	UBND huyện Quốc Oai	
68	Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km6+585 - Km14+780 (TL 75 cũ) từ cầu Quảng Tái (xã Trung Tú) đến cầu Cổng Thần (xã Minh Đức), huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	1	2020- 2024	6057/QĐ-UBND 31/10/2019; 14/NQ-/HĐND 04/7/2023; 5282/QĐ-UBND 18/10/2023	246.207	73.000	146.000					1	146.000		60.000	45.034		60.000	1	UBND huyện Ứng Hòa	
69	Đầu tư xây dựng đường ngang đê Đáy - TL419 - đường trục huyện, huyện Mỹ Đức	1	2018- 2021	5704/QĐ-UBND 23/10/2018; 401/QĐ-UBND 19/01/2021	79.398	57.862	14.000					1	14.000						1	UBND huyện Mỹ Đức	
70	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 419 đoạn từ Km44+00 đến Km60+00, huyện Mỹ Đức	1	2017- 2021	1836/QĐ-UBND 19/4/2016; 2172/QĐ-UBND 03/5/2019; 1930/QĐ-UBND 29/4/2021	527.263	494.038	10.000					1	10.000						1	UBND huyện Mỹ Đức	
71	Cải tạo, chỉnh trang đường tỉnh lộ 427, đoạn từ QL21B -đường trục phía Nam - Quốc lộ 1A, trên địa bàn huyện Thanh Oai	1	2018- 2021	5746/QĐ-UBND 25/10/2018; 2946/QĐ-UBND 05/7/2021	121.496	105.000	10.000					1	10.000						1	UBND huyện Thanh Oai	
72	Cải tạo, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 429 đoạn từ cầu Ba Thá đến đường Hồ Chí Minh, huyện Mỹ Đức	1	2018- 2022	5900/QĐ-UBND 30/10/2018; 230/QĐ-UBND 17/01/2022	186.601	100.000	70.000				-30.000	1	40.000						1	UBND huyện Mỹ Đức	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HBND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTDĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
73	Xây dựng tuyến đường từ Trung tâm hành chính huyện Mê Linh đến Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Mê Linh (giai đoạn I)	1	2019- 2021	936/QĐ-UBND 08/02/2013; 6971/QĐ-UBND 06/12/2019	337.840	165.000	50.000					1	50.000						1	UBND huyện Mê Linh	
74	Đường giao thông kết hợp hệ thống thoát nước khu du lịch Chùa Hương, huyện Mỹ Đức	1	2020- III/ 2024	7103/QĐ-UBND 16/12/2019; 52/QĐ-UBND 07/01/2022; 6420/QĐ-SGTVT	48.640	20.000	25.000					1	25.000		8.000			8.000	1	UBND huyện Mỹ Đức	
75	Đường giao thông trục phát triển phía đông huyện Phú Xuyên (nối tỉnh lộ 428 đến tỉnh lộ 429)	1	2019- 2024	3539/QĐ-UBND 03/7/2019; 1130/QĐ-UBND 04/4/2022; 134/QĐ-UBND	283.795	130.000	148.000					1	148.000		7.000			7.000	1	UBND huyện Phú Xuyên	
76	Cải tạo, nâng cấp tuyến phố Thanh Vĩ (tỉnh lộ 414 đoạn qua nội thị, dài 3 Km), thị xã Sơn Tây	1	2012- III/2024	5253/QĐ-UBND 22/10/2010; 2996/QĐ-UBND 06/6/2019; 2645/QĐ-UBND 23/6/2020; 5366/QĐ-UBND 30/12/2022; 1160/QĐ-UBND 04/3/2024	393.296	288.721	56.900				-1.000	1	55.900		4.000	2.000		4.000	1	UBND thị xã Sơn Tây	Dự án đã được bố trí đủ để hoàn thành
77	Dự án cải tạo, chỉnh trang đoạn đường Quốc lộ 1A (đoạn Km207+250 - Km208) và hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Phú Xuyên	1	2018- 2024	5482/QĐ-UBND 12/10/2018; 5133/QĐ-UBND 16/11/2020; 1467/QĐ-UBND 29/4/2022; 120/QĐ-UBND 09/01/2024	156.156	55.000	65.000					1	65.000		10.000			10.000	1	UBND huyện Phú Xuyên	
78	Cải tạo, chỉnh trang đường tỉnh lộ 427 đoạn từ QL21 B đến nút giao Khê Hối (đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) trên địa bàn huyện Thường Tín	1	2019- 2024	5951/QĐ-UBND 31/10/2018; 4082/QĐ-UBND 06/9/2021; 14/NQ-HĐND 06/7/2022; 1755/QĐ-UBND 27/3/2023; 6551/QĐ-UBND 25/12/2023	200.610	89.968	80.000				10.000	1	90.000		24.000	10.027	10.000	34.000	1	UBND huyện Thường Tín	Bổ trí đủ vốn để hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
79	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 trên địa bàn huyện Chương Mỹ	1	2018- 2024	6001/QĐ-UBND 31/10/2018; 3797/QĐ-UBND 03/8/2021; 1084/QĐ-UBND 27/03/2024	343.160	110.000	150.000					1	150.000		20.000	1.158		20.000	1	UBND huyện Chương Mỹ	Giữ nguyên đảm bảo hoàn thành dự án giai đoạn 2021- 2025
80	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu cộng bắc qua sông Tích, thị xã Sơn Tây	1	2019- 2024	5954/QĐ-UBND 28/10/2019; 5329/QĐ-SGTVT 03/10/2022; 6194/QĐ-SGTVT ngày 12/12/2023	71.002	18.895	45.000					1	45.000		18.000	3.171		18.000	1	UBND thị xã Sơn Tây	
81	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 đoạn từ Km0+00 đến Km7+428 (ngã ba Hòa Lạc - ngã ba thị trấn Liên Quan), huyện Thạch Thất	1	2019- 2023	6058/QĐ-UBND 31/10/2019; 15/QĐ-UBND 05/01/2022	385.017	120.000	123.000					1	123.000						1	UBND huyện Thạch Thất	
82	Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ đầu đường tỉnh lộ 427 tới thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai	1	2020- III/2024	6021/QĐ-UBND 30/10/2019; 5365/QĐ-UBND 30/12/2022; 5501/QĐ-UBND 20/10/2022	345.492	105.000	205.000					1	205.000		60.000	318		60.000	1	UBND huyện Thanh Oai	
83	Đường vành đai Khu công nghiệp Bắc Phú cát (nay là đường vành đai khu công nghiệp cao Hòa Lạc), huyện Quốc Oai	1	2019- 2024	6062/QĐ-UBND 31/10/2019; 1063/QĐ-UBND 28/3/2022; 175/QĐ-UBND 09/01/2023	482.536	89.830	240.000					1	240.000		20.000	12.817		20.000	1	UBND huyện Quốc Oai	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
84	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 412 (đoạn qua thị trấn Tây Đằng đi hồ Suối Hai), huyện Ba Vì	1	2019-2024	6067/QĐ-UBND 31/10/2019; 2131/QĐ-UBND 26/5/2020; 76/QĐ-UBND 05/01/2023; 41/NQ-HĐND 08/12/2023	277.260	50.000	206.000					1	206.000		30.000			30.000	1	UBND huyện Ba Vì	
85	Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 (từ Quốc lộ 1A đi Minh Tân, Quang Lãng)	1	2019-2025	275/QĐ-UBND 14/01/2020; 1469/QĐ-UBND 29/4/2022; 119/QĐ-UBND 09/01/2024	316.430	92.000	195.000				20.000	1	215.000		42.000	41.924		42.000	1	UBND huyện Phú Xuyên	Bỏ tri đủ vốn để hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
86	Đường tránh tỉnh lộ 419 đi khu du lịch Chùa Hương (đoạn từ cầu Đông Bình đến bến xe Hội Xá), Hà Nội	1	2020-2024	638/QĐ-UBND 05/02/2020; 838/QĐ-UBND 04/3/2022; 5338/QĐ-UBND 29/12/2022; 58/QĐ-UBND 04/01/2024	127.182	50.000	76.500					1	76.500		15.000			15.000	1	UBND huyện Mỹ Đức	
87	Xây dựng đường trục phát triển kinh tế huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội	1	2020-2024	4309/QĐ-UBND; 24/9/2020	523.858	135.000	325.000					1	325.000		65.000	23.813		65.000	1	UBND huyện Thanh Oai	
88	Cầu đập tràn Quan Sơn, huyện Mỹ Đức	1	2020-2024	3823/QĐ-UBND 26/8/2020; 5218/QĐ-UBND 26/12/2022; 6674/QĐ-UBND 20/12/2022	288.497	137.000	172.000					1	172.000		35.000	25.262	-7.000	28.000	1	UBND huyện Mỹ Đức	Dự án đã đủ vốn hoàn thành đề xuất giảm
89	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường tỉnh lộ 418 đoạn Km0+Km3, thị xã Sơn Tây	1	2018-2025	6009/QĐ-UBND 31/10/2018; 4938/QĐ-UBND 03/11/2020; 7471/QĐ-SGTVT 27/12/2022; 1635/UBND-ĐT	76.668	40.725	35.000					1	35.000		9.000	955		9.000	1	UBND thị xã Sơn Tây	
90	Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km0 đến Km6+585 (tỉnh lộ 75 cũ) đoạn từ Quốc lộ 21B đến cầu Quảng Tái xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa	1	2019-II/2024	3540/QĐ-UBND 03/7/2019; 145/QĐ-UBND 12/01/2022; 07/NQ-HĐND 10/3/2023; 2888/QĐ-UBND 24/5/2023	262.545	169.049	86.700					1	86.700		15.000			15.000	1	UBND huyện Ứng Hòa	
91	Mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Km189 đến Km194 qua địa bàn huyện Thường Tín	1	2019-2023	1503/QĐ-UBND 29/3/2019; 1369/QĐ-UBND 22/3/2021; 728/QĐ-UBND 02/02/2023	247.268	139.966	60.000					1	60.000						1	UBND huyện Thường Tín	
92	Xây dựng đường nối Khu đô thị vệ tinh với đường Võ Nguyên Giáp, huyện Sóc Sơn	1	2019-2024	1383/QĐ-UBND 26/3/2019; 1053/QĐ-UBND 13/3/2020; 5449/QĐ-UBND 30/12/2021; 5363/QĐ-UBND 30/12/2022; 538/QĐ-UBND 26/01/2024	658.935	210.500	158.000				3.000	1	161.000		21.100	5.413	3.000	24.100	1	UBND huyện Sóc Sơn	Bỏ tri đủ vốn để hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.
93	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 417 đoạn từ Km8+100 đến Km 16+600, huyện Phúc Thọ	1	2019-2022	5250/QĐ-UBND 02/10/2018; 536/QĐ-UBND 25/01/2021; 1191/QĐ-UBND 07/4/2022	159.661	86.344	7.000					1	7.000						1	UBND huyện Phúc Thọ	
94	Xây dựng tuyến đường nối từ đường 35 đến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài (đường Võ Văn Kiệt), giai đoạn I	1	2019-2021	6528/QĐ-UBND 30/10/2013; 412/QĐ-UBND 21/01/2019	89.152	49.791	100					1	100						1	UBND huyện Mê Linh	
95	Xây dựng đường nối Quốc lộ 32 - Nghĩa trang Yên Kỳ - Hồ Suối Hai, huyện Ba Vì (Giai đoạn I)	1	2018-2021	8546/QĐ-UBND 8/12/2017; 403/QĐ-UBND 19/01/2021	165.604	119.679	16.500		-1		-16.500								1	UBND huyện Ba Vì	Dự án đã được TP cho phép dừng triển khai, quyết toán theo nguyên trạng

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt			KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư	Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020		Dự án			KHV điều chỉnh	Số ĐA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTDĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh			
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
96	Cải tạo, nâng cấp đường Chi Đông -Kim Hoa, huyện Mê Linh	1	2016- 2021	4355/QĐ-UBND 01/9/2015; 2500/QĐ-UBND 19/8/2019	154.367	15.233	10.000					1	10.000						1	UBND huyện Mê Linh	
97	Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 429C đoạn từ cầu Bàu đến cầu Hậu Xá, huyện Ứng Hòa	1	2019- 2024	6066/QĐ-UBND 31/10/2019; 07/NQ-HĐND 10/3/2023; 2887/QĐ-UBND 24/5/2023; 1691/QĐ-UBND 29/3/2024	329.682	145.000	175.000					1	175.000		10.000	2.266		10.000	1	UBND huyện Ứng Hòa	
98	Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Kim Bài tới nút giao ngã tư Vác, huyện Thanh Oai	1	2021- 2024	2290/QĐ-UBND 04/6/2020; 5281/QĐ-UBND 18/10/2023	386.154	100.000	285.000					1	285.000		40.000			40.000	1	UBND huyện Thanh Oai	
99	Dự án Đầu tư xây dựng 03 tuyến đường B = 17,5m (L=105m); B = 22m (L=356m), B= 40m (L=830m) từ Ngõ Gia Tự đến khu đô thị Thượng Thanh)	1	2020- 2024	126/QĐ-UBND 11/01/2021; 14/NQ-HĐND 04/7/2023	382.610		118.046					1	118.046						1	UBND quận Long Biên	NSTP đã bố trí đủ KHV trung hạn theo cơ chế nguồn vốn được phê duyệt
100	Xây dựng tuyến đường 40m và 48m nổi từ khu đô thị mới Việt Hưng ra đường Ngõ Gia Tự, quận Long Biên	1	2019- 2025	6121/QĐ-UBND 31/10/2019; 14/NQ-HĐND 04/7/2023	686.982		262.619					1	262.619						1	UBND quận Long Biên	
101	Xây dựng tuyến đường từ trạm bơm Cầu Ngà đến Đại Lộ Thăng Long	1	2018- 2024	5168/QĐ-UBND 31/10/2018; 1576/QĐ-UBND 15/6/2021; 1205/QĐ-UBND 08/4/2022	230.746	55.076	60.000					1	60.000		3.000	1.788		3.000	1	UBND quận Nam Từ Liêm	
102	Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 418 (tỉnh lộ 82 cũ) đoạn KM3-Km4+500, địa bàn huyện Phúc Thọ	1	2021- 2024	147/QĐ-KH&ĐT 19/6/2013; 1635/UBND-ĐT 28/5/2024	49.393	23.694	8.000					1	8.000		4.500			4.500	1	UBND huyện Phúc Thọ	
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	15			60.639.031	16.196.060	31.580.377				155.758	15	31.736.135		3.753.078	1.689.285	-27.000	3.726.078			
1	Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án Đường sắt đô thị số 3 Hà Nội	1	2014- 2025	3921/QĐ-UBND 23/7/2014; 5754/QĐ-UBND 25/10/2018; 7030/QĐ-UBND 10/12/2019; 2297/QĐ-UBND 25/5/2021; 3250/QĐ-UBND 08/9/2022; 1314/QĐ-UBND 02/3/2023	1.259.797	15.810	1.213.086				-213.705	1	999.381		17.000	7.292		17.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
	Vốn nước ngoài (ODA)				754.647	2.976	773.086						773.086		10.854	4.548		10.854			
	Vốn nước ngoài (ODA vay lại)				371.692	1.466	340.000				-152.463		187.537		5.346	2.240		5.346			
	Vốn trong nước				133.458	11.368	100.000				-61.242		38.758		800	505		800			
2	Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhón - Ga Hà Nội	1	2016- 2027	5141/QĐ-UBND 9/10/2015; 843/QĐ-UBND 19/02/2019; 4051/QĐ-UBND 05/8/2024	145.446	34.300	51.450				-7.820	1	43.630				9.000	9.000		Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội	
-	Vốn nước ngoài (ODA)																				
-	Vốn nước ngoài (ODA vay lại)				62.296	34.300	51.450				-25.820		25.630								
-	Vốn trong nước. Trong đó:				83.150						18.000		18.000				9.000	9.000			
+	+ Vốn đầu tư công				68.030																
+	+ Vốn sự nghiệp				15.120																

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh			
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhôn - Ga Hà Nội	1	2009-2027	1970/QĐ-UBND 27/4/2009; 5456/QĐ-UBND 02/11/2010; 4007/QĐ-UBND 28/6/2013; 2186/QĐ-TTg 05/12/2014; 4036/QĐ-UBND 26/7/2019; 588/QĐ-TTg 30/5/2023; 3785/QĐ-UBND 25/7/2023	34.826.000	13.924.675	14.711.058				-13.029	1	14.698.029		3.516.933	1.622.748		3.516.933		Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội	
	Vốn nước ngoài (ODA)				13.158.810	4.627.217	6.907.607						6.907.607		1.331.579	188.077		1.331.579			
	Vốn nước ngoài (ODA vay lại)				11.623.180	5.557.909	4.912.845				-13.029		4.899.816		1.545.354	1.062.916		1.545.354			
	Vốn trong nước				10.044.010	3.739.549	2.890.606						2.890.606		640.000	371.755		640.000			
4	Dự án Tuyến đường sắt đô thị TPHN (tuyến 2) đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo	1	2009-2022	2054/QĐ-UBND 13/11/2008; 3211/QĐ-UBND 26/6/2009	19.555.000	428.044	13.950.783				1.191.312	1	15.142.095		91.145	16.231	-23.000	68.145			Do DA chưa được điều chỉnh CTĐT, điều chỉnh DA nên chưa có cơ sở thực hiện GPMB nên đề nghị giảm KHV 2024
	Vốn nước ngoài (ODA)				10.860.000	177.408	10.723.508						10.723.508								
	Vốn nước ngoài (ODA vay lại)				5.625.000		3.025.275				1.191.312		4.216.587								
	Vốn trong nước				3.070.000	250.636	202.000						202.000		91.145	16.231	-23.000	68.145			
	- Giao Ban QLDS đô thị Hà Nội														61.145	15.900		61.145		Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội	
	- Giao UBND quận Bắc Từ Liêm (đối với hạng mục GPMB và xây dựng hạng mục hàng rào tạm khu Depot và đường dẫn vào Depot)														30.000	331	-23.000	7.000		UBND quận Bắc Từ Liêm	Do DA chưa được điều chỉnh CTĐT, điều chỉnh DA nên chưa có cơ sở thực hiện GPMB nên đề nghị giảm KHV 2024
5	Dự án xây dựng nâng cấp mở rộng đường nhánh nối QL1A với đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua KCN hỗ trợ Nam Hà Nội	1	2015-2022	3084/QĐ-UBND 02/7/2015; 972/VP-ĐT 05/02/2018; 1596/QĐ-UBND 17/4/2020; 235/QĐ-UBND 17/01/2022	89.172	41.306	20.000					1	20.000							Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Dự án không hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 do dự kiến đến năm 2025 mới hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư cho Dự án
6	Xây dựng tuyến đường từ đường Vũ Quỳnh đến đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (đoạn sau khu Trung tâm thể thao dưới nước)	1	2018-2023	5164/QĐ-UBND 31/10/2018; 1578/QĐ-UBND 15/6/2021; 1232/QĐ-UBND 12/4/2022	603.367	117.153	16.500					1	16.500							UBND quận Nam Từ Liêm	
7	Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (Km185 - 189)	1	2010-quý IV/2025	3553/QĐ-UBND 19/7/2010; 1513/QĐ-UBND 30/3/2011; 6010/QĐ-UBND 28/8/2017; 1951/QĐ-UBND 23/4/2019; 1310/QĐ-UBND 17/3/2021; 178/QĐ-UBND 09/01/2023; 1837/QĐ-UBND ngày 08/4/2024	887.735	392.125	320.000				-80.000	1	240.000		30.000	17.946		30.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB
8	Xây dựng đường gom cầu Giẽ - Phú Yên - Vân Từ (tuyến phía Tây đường sắt), huyện Phú Xuyên	1	2012-quý IV/2027	3064/QĐ-UBND 31/10/2011; 4012/QĐ-UBND 11/9/2012; 183/QĐ-UBND 10/01/2013; 3683/QĐ-UBND 03/8/2015; 1742/QĐ-UBND 28/4/2020; 953/QĐ-UBND 18/3/2022; 3311/QĐ-UBND ngày 26/6/2024	261.820	100.299	94.000				-75.000	1	19.000							Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do dự kiến đến năm 2025 mới hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư cho Dự án

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9	Xây dựng đường vành đai 3,5: Đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến QL32	1			1.735.027	973.906	400.000				-150.000	1	250.000		40.000	5.914	-10.000	30.000			
-	Các đoạn Km1+700 - Km2+050; Km2+550 - Km3+340		2016- 2024	5795/QĐ-UBND 30/10/2015; 6611/QĐ-UBND 30/11/2016; 864/QĐ-UBND 09/3/2022; 3249/QĐ-UBND 16/6/2023	379.572	176.473														UBND huyện Hoài Đức	
-	Xây dựng tuyến đường vành đai 3,5 (Các đoạn Km0+600-Km1+700; Km2+050-Km2+550; Km3+340-Km5+500), huyện Hoài Đức		2017- 2024	7586/QĐ-UBND 31/10/2017; 7105/QĐ-UBND 16/12/2019; 5713/QĐ-UBND 29/12/2020; 4995/QĐ-UBND 26/11/2021; 2452/QĐ-UBND 26/4/2023	1.355.455	797.433	400.000				-150.000		250.000		40.000	5.914	-10.000	30.000		UBND huyện Hoài Đức	Giảm mức vốn trung hạn, KH vốn năm 2024 do vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB
11	Xây dựng đoạn tuyến đường nối từ cầu Mỗ Lao, quận Hà Đông đến đường 70, quận Nam Từ Liêm	1	2017- 2025	2307/QĐ-UBND 17/4/2017; 1878/QĐ-UBND 18/4/2019; 2951/QĐ-UBND 05/7/2021; 1595/QĐ-UBND 17/3/2023	436.735	71.483	280.000				-170.000	1	110.000		20.000	2.559		20.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do UBND quận Nam Từ Liêm triển khai công tác GPMB chậm
12	Cải tạo nâng cấp đường 35 đoạn giữa tuyến (Km 4+ 469,12 đến Km 12 +733,55)	1	2015- 6/2025	5570/QĐ-UBND 28/10/2014; 923/QĐ-UBND 02/3/2020; 177/QĐ-UBND 14/01/2022; 3161/QĐ-UBND 08/6/2023	197.204	26.481	110.000				-50.000	1	60.000		14.000	637		14.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB
13	Xây dựng tuyến đường vào KCN sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn	1	2019- 2024	3954/QĐ-UBND 23/7/2019; 875/QĐ-UBND 22/02/2021; 1021/QĐ-UBND 23/02/2023	334.099	42.402	205.000				-120.000	1	85.000		20.000	15.958		20.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB
14	Mở rộng đường Phan Kế Bính theo quy hoạch	1	2018- quý IV/2025	5802/QĐ-UBND 26/10/2018; 283/QĐ-UBND 14/01/2020; 2143/QĐ-UBND 14/5/2021; 1401/QĐ-UBND 26/4/2022; 1020/QĐ-UBND 23/2/2024	72.891	5.676	50.000				-40.000	1	10.000		1.000			1.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB
15	Xây dựng cầu Cường Kiên, quận Nam Từ Liêm	1	2019 - 2024	6076/QĐ-UBND 31/10/2019; 605/QĐ-UBND 30/01/2023	175.800	15.000	115.000				-100.000	1	15.000		3.000		-3.000			Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn, KH vốn năm 2024 do chưa có đường vào thi công cầu chính
16	Xây dựng đoạn đường nối từ đường Trung Yên 6 ra đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	1	2018 - quý IV/2025	7867/QĐ-UBND 10/11/2017; 1049/QĐ-UBND ngày 4/3/2021; 1659/QĐ-UBND 17/5/2022; 523/QĐ-UBND ngày 26/01/2024	58.938	7.400	43.500				-16.000	1	27.500							UBND quận Cầu Giấy	Giảm mức vốn trung hạn do vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB
a.3	Dự án sử dụng ngân sách Thành phố giai đoạn 2026-2030	1			259.305	755	83.000			1	-83.000										
1	Xây dựng tuyến đường Lương Thế Vinh (đoạn từ nút giao đường hồ Mễ Trì đến đường Tô Hữu)	1	2018- 2024	5165/QĐ-UBND 31/10/2018; 3512/QĐ-UBND 12/11/2021	259.305	755	83.000			1	-83.000									UBND quận Nam Từ Liêm	Giảm mức vốn trung hạn do các hộ dân phải GPMB trong phạm vi Dự án không đồng ý phương án chi giới đường đỏ; giảm KH vốn năm 2024 do các hộ dân

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTDĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh			
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	111			174.316.130	135.665	73.612.993			7	-16.396.793	104	57.216.200	295.000	11.938.557	2.367.594	287.000	12.225.557	43		
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án	80			129.820.800	135.665	63.454.352				-11.521.690	80	51.932.662	295.000	11.938.557	2.367.594	287.000	12.225.557	42		
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	42			5.457.263	125.948	3.959.600				-1.500	42	3.958.100	165.000	661.000	218.945	3.000	664.000	42		
1	Dự án xây dựng cầu Văn Quán, huyện Thanh Oai	1	2020-2021	1759/QĐ-UBND 29/4/2020; 664/QĐ-UBND 4/2/2021	14.091	551	10.000					1	10.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
2	Xây dựng cầu vượt cho người đi bộ vượt qua đường Nguyễn Trãi (đoạn giao cắt ngã ba đường Triều Khúc, quận Thanh Xuân)	1	2020-2021	4761/QĐ-UBND 23/10/2020	3.846	279	2.700					1	2.700						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
3	Xây dựng cầu vượt cho người đi bộ trên đường Võ Nguyên Giáp tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn	1	II/2022	529/QĐ-UBND 28/01/2019; 1315/QĐ-UBND 17/3/2021; 711/QĐ-UBND 23/02/2022	17.442		11.000					1	11.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
4	Đầu tư xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Quốc lộ 32 (thôn Lai Xá), huyện Hoài Đức	1	2021-2022	5169/QĐ-UBND 17/11/2020; 3096/QĐ-SGTVT 15/6/2022	4.568		4.000					1	4.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
5	Xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Nguyễn Văn Cừ 1, quận Long Biên	1	2021-2022	5461/QĐ-UBND 07/12/2020; 3665/QĐ-SGTVT 11/7/2022	4.079		3.800					1	3.800						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
6	Xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Nguyễn Văn Cừ 3, quận Long Biên	1	2021-2022	5460/QĐ-UBND 07/12/2020; 3666/QĐ-SGTVT 11/7/2022	4.663		4.200					1	4.200						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
7	Xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Lê Đức Thọ (ngõ 63), quận Nam Từ Liêm	1	2022-2023	30/NQ-HĐND 08/12/2021; 3078/QĐ-SGTVT 14/6/2022	4.635		4.100					1	4.100						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
8	Cầu vượt cho người đi bộ qua đường Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm	1	2021-2022	03/NQ-HĐND 15/5/2020; 4270/QĐ-UBND 27/9/2021; 2432/QĐ-SGTVT 17/5/2022	4.188		3.400					1	3.400						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
9	Cầu vượt cho người đi bộ qua đường 2,5 tại khu vực chợ đầu mối phía Nam, quận Hoàng Mai	1	2021-2022	03/NQ-HĐND 15/5/2020; 4271/QĐ-UBND 27/9/2021; 2433/QĐ-SGTVT 17/5/2022	4.557		4.100					1	4.100						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
10	Dự án đầu tư xây dựng cầu Bãi, huyện Ba Vì	1	2022-2023	30/NQ-HĐND 08/12/2021; 3097/QĐ-SGTVT 15/6/2022	10.290		10.000				-3.500	1	6.500						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do khối lượng nghiệm thu, chi phí GPMB thấp hơn TMDĐT được duyệt
11	Dự án đầu tư xây dựng cầu Bãi Vắn, huyện Ba Vì	1	2021-2024	3098/QĐ-SGTVT 15/6/2022; 108/QĐ-SGTVT 11/01/2024	36.145		32.000				-11.000	1	21.000		7.000			7.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do DA kinh phí chi trả công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực tế thấp hơn so với kinh phí duyệt trong TMDĐT
12	Dự án đầu tư xây dựng cầu Chằm Mè, huyện Ba Vì	1	2022-2024	3099/QĐ-SGTVT 15/6/2022; 109/QĐ-SGTVT 11/01/2024	30.270		26.000				-8.000	1	18.000		7.000			7.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do DA kinh phí chi trả công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực tế thấp hơn so với kinh phí duyệt trong TMDĐT
13	Dự án đầu tư xây dựng cầu Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ	1	2022-2023	30/NQ-HĐND 08/12/2021; 3102/QĐ-SGTVT 15/6/2022	16.348		13.500				-2.500	1	11.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do DA đã hoàn thành, đang triển khai quyết toán công trình hoàn thành

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh			
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14	Dự án đầu tư xây dựng cầu Kim, huyện Ba Vì	1	2022-2024	30/NQ-HĐND 08/12/2021; 3100/QĐ-SGTVT ngày 15/6/2022; 110/QĐ-SGTVT 11/01/2024	35.185		33.000				-11.500	1	21.500		6.000		-6.000		1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do DA kinh phí chi trả công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực tế thấp hơn so với kinh phí duyệt trong TMDT; giảm KH vốn năm 2024 do vướng mắc, công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, cụ thể: Một số hộ dân chưa đồng thuận giá đền bù
15	Dự án đầu tư xây dựng cầu Lộc Hà Km3+350 Quốc Lộ 3, tại Xã Mai Lâm, huyện Đông Anh	1	2022 - quý III/2024	4158/QĐ-SGTVT 05/8/2022; 6343/QĐ-SGTVT 20/12/2023	45.600		38.000					1	38.000		11.000	6.164		11.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
16	Dự án đầu tư xây dựng cầu Và, huyện Ba Vì	1	2021-2024	30/NQ-HĐND 08/12/2021; 3101/QĐ-SGTVT 15/6/2022; 111/QĐ-SGTVT 11/01/2024	38.356		32.000				-12.000	1	20.000		6.000		-6.000		1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do DA kinh phí chi trả công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực tế thấp hơn so với kinh phí duyệt trong TMDT; giảm KH vốn năm 2024 do vướng mắc, công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, cụ thể: Một số hộ dân chưa đồng thuận giá đền bù
17	Đầu tư xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Nguyễn Khánh Toàn 2, quận Cầu Giấy	1	2022-2023	30/NQ-HĐND 08/12/2021; 3080/QĐ-SGTVT 14/6/2022	4.738		4.100					1	4.100						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
18	Xây dựng cầu cho người đi bộ qua đường Trần Hữu Dực (ngõ 6), quận Nam Từ Liêm	1	2022-2023	30/NQ-HĐND 08/12/2021; 3079/QĐ-SGTVT 14/6/2022	4.912		4.300					1	4.300						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
19	Đầu tư xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Nguyễn Văn Huyền, quận Cầu Giấy	1	2022-2023	30/NQ-HĐND 08/12/2021; 3081/QĐ-SGTVT 14/6/2022	5.582		4.900					1	4.900						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
20	Xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Đào Tấn, quận Ba Đình	1	2021-2022	03/NQ-HĐND 15/5/2020; 4263/QĐ-UBND 27/9/2021; 3174/QĐ-SGTVT 20/6/2022	5.417		4.500					1	4.500						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
21	Cầu vượt cho người đi bộ tại trước tòa nhà HH1A, HUD3, CT5-X2 trong khu đô thị Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai	1	2021-2022	03/NQ-HĐND 15/5/2020; 4269/QĐ-UBND 27/9/2021; 2431/QĐ-SGTVT 17/5/2022	3.835		3.000					1	3.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
22	Xây dựng, khớp nối đường giao thông khu chức năng đô thị Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm	1	2021- quý IV/2024	25/NQ-HĐND 04/12/2019; 3796/QĐ-UBND 03/8/2021; 1706/QĐ-UBND ngày 23/07/2021; 3350/QĐ-UBND 27/10/2017	87.724		70.000					1	70.000		5.000			5.000	1	UBND quận Bắc Từ Liêm	
23	Cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ	1	2019-2024	2136/QĐ-UBND 30/9/2019; 5052/QĐ-UBND 30/12/2021; 5088/QĐ-UBND 15/05/2023	388.479	123.742	100.000					1	100.000						1	UBND quận Tây Hồ	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh			
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
24	Dự án xây dựng cầu Mụ huyện Chương Mỹ, huyện Thanh Oai	1	2022- 2024	3783/QĐ-UBND 15/7/2019; 30/NQ-HĐND 08/12/2021; 6500/QĐ-SGTVT 17/11/2022	89.983		80.000					1	80.000		15.000	6.863		15.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
25	Đầu tư xây dựng tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài (đoạn từ Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm đến vị trí ranh giới với khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông)	1	2022- 2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 2167/QĐ-UBND 23/6/2022	705.831		370.000				-108.000	1	262.000		80.000	67.084		80.000	1	UBND quận Nam Từ Liêm	Giảm mức vốn trung hạn do chi phí GPMB thực tế thấp hơn chi phí trong TMBĐT được duyệt
26	Đường liên khu vực 6 (đoạn từ đường liên khu vực 1 đến đường vành đai 3,5)	1	2022- 2025	12/NQ-HĐND 05/12/2018; 6060/QĐ-UBND 15/11/2021	758.888	1.376	379.000					1	379.000						1	UBND huyện Hoài Đức	
27	Đường vành đai 3,5 (đoạn Km0+000 ÷ Km0+600) huyện Hoài Đức	1	2022- 2025	30/NQ-HĐND 08/12/2021; 3068/QĐ-UBND 26/8/2022	198.011		170.000					1	170.000		30.000	2.859	-10.000	20.000	1	UBND huyện Hoài Đức	Giảm KH vốn năm 2024 do vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, cụ thể: Phái thảo dỡ, vận chuyển máy móc của các Công ty trong cụm công nghiệp và hiện nay chưa có đơn giá đền bù
28	Cải tạo, bổ sung kết nối tín hiệu giao thông đường bộ với đường sắt để đảm bảo an toàn giao thông các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt	1	2023- 2025	14/NQ-HĐND 06/7/2022; 1615/QĐ-SGTVT 24/5/2023	24.520		20.000					1	20.000		15.000	15.000		15.000	1	Sở Giao thông vận tải	
29	Lắp đặt 66 nút đèn tín hiệu giao thông (đợt 1)	1	2023- 2025	28/NQ-HĐND 22/9/2024; 5733/QĐ-UBND 01/11/2023	101.237		90.000					1	90.000		90.000	493		90.000	1	Sở Giao thông Vận tải	
30	Chế tạo 02 dàn cầu Benley dự phòng xử lý sự cố về cầu, tổ chức giao thông , chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố	1	2023- 2025	28/NQ-HĐND 22/9/2025; 5528/QĐ-SGTVT 09/11/2023	9.342		8.000					1	8.000		8.000	2.561		8.000	1	Sở Giao thông Vận tải	
31	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tân Phú bắc qua sông Đáy, huyện Quốc Oai	1	2023- 2025	1824/QĐ-UBND 17/4/2019; 14/NQ-HĐND 06/7/2022; 07/NQ-HĐND 10/3/2023; 5876/QĐ-SGTVT 23/11/2023	119.581		102.000				-40.000	1	62.000		20.000	1.883		20.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do giá trị trúng thầu xây lắp giảm
32	Dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống cửa chắn ke ga tại các nhà ga trên tuyến Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông	1	2022- 2024	số 14/NQ-HĐND ngày 06/7/2022; số 3852/QĐ-SGTVT ngày 17/8/2023; số 213/QĐ-SGTVT ngày 17/01/2024	7.968		7.000					1	7.000		7.000			7.000	1	Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội	
33	Dự án xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Văn Khê (khu vực chung cư Victoria Văn Phú), quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	1	2023- 2025	14/NQ-HĐND 04/7/2023; 1698/QĐ-SGTVT 06/5/2024	7.189		6.000					1	6.000		6.000			6.000	1	Sở Giao thông vận tải	
34	Dự án xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Đỗ Nhuận (khu vực công viên Hòa Bình), quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	1	2023- 2025	14/NQ-HĐND 04/7/2023; 1699/QĐ-SGTVT 06/5/2024	7.189		6.000					1	6.000		6.000			6.000	1	Sở Giao thông vận tải	
35	Đầu tư, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ cầu Thạch Bích đến nút giao đường tỉnh 427 và đoạn từ nút giao ngã tư Vác đến hết địa phận huyện Thanh Oai	1	2021- 2024	2719/QĐ-UBND 24/6/2021;5307/QĐ-UBND 19/10/2023	382.300		344.000					1	344.000		24.000	8.476		24.000	1	UBND huyện Thanh Oai	
36	Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 414 (đoạn từ ngã ba Vị Thủy đi Xuân Khanh), thị xã Sơn Tây	1	2021- 2024	2593/QĐ-UBND; 14/6/2021	390.307		350.000				80.000	1	430.000	80.000	50.000	27.767	-15.000	35.000	1	UBND thị xã Sơn Tây	Dự án trình điều chỉnh CTĐT T9/2024 tăng TMBĐT lên 460,129 tỷ đồng

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
37	Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 413 đoạn từ Km0+00 đến Km5+900, thị xã Sơn Tây	1	2021- 2024	2592/QĐ-UBND; 14/6/2021	474.861		415.000				85.000	1	500.000	85.000	50.000	50.000	20.000	70.000	1	UBND thị xã Sơn Tây	Dự án trình điều chỉnh CTĐT T9/2024 tăng TMBT lên 556,019 tỷ đồng
38	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 414C đi xã Thuần Mỹ (nối khu du lịch Suối Hai với khu du lịch nước khoáng nóng Thuần Mỹ), huyện Ba Vì	1	2021- 2024	4062/QĐ-UBND 01/9/2021	276.732		220.000					1	220.000		28.000	2.000		28.000	1	UBND huyện Ba Vì	
39	Xây dựng tuyến đường 48m đoạn từ Yên Vinh đến đường 36 khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh	1	2022- 2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 863/QĐ-UBND 09/3/2022	640.917		580.000					1	580.000		80.000	18.542		80.000	1	UBND huyện Mê Linh	
40	Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 429A từ Ba Thá, xã Viên An, huyện Ứng Hòa đi huyện Thanh Oai	1	2021- 2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 1381/QĐ-UBND 13/3/2024	225.000		180.000				30.000	1	210.000		30.000	0		30.000	1	UBND huyện Ứng Hòa	Bổ trí đủ vốn để hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
41	Cải tạo, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 429A đoạn ngã tư Vác đến nhà lưu niệm Bác Hồ, huyện Thanh Oai	1	2023- 2024	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 2829/QĐ-UBND 22/5/2023	147.492		130.000					1	130.000		80.000	9.253		80.000	1	UBND huyện Thanh Oai	
42	Dự án Xây dựng đường giao thông từ đường TL 423 đi qua dự án Xây dựng Trung đoàn 692 đến Chùa Thông xã An Thượng	1	2023- 2026	41/NQ-HĐND 08/12/2023; 4533/QĐ-UBND 29/8/2024	114.965		80.000					1	80.000				20.000	20.000	1	UBND huyện Hoài Đức	
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	38			124.363.537	9.717	59.494.752				-11.520.190	38	47.974.562	130.000	11.277.557	2.148.649	284.000	11.561.557			
1	Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến ĐSDT số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị	1	2022- 2024	380/QĐ-TTg 23/3/2022 (CTĐT); 14/NQ-HĐND 04/7/2023 (phê duyệt văn kiện)	342.142		322.877				-42.444	1	280.433		19.667			19.667		Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội	
	Vốn ODA cấp phát (gồm cả ODA không hoàn lại của ADB và EU)				293.142		273.877						273.877		19.166			19.166			
	Vốn nước ngoài (ODA vay lại)																				
	Vốn trong nước				49.000		49.000				-42.444		6.556		501			501			
2	Công trình trọng điểm 2021-2025: Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội	1	2022- 2028	56/2022/QH15 16/6/2022	75.286.000		33.010.000				-6.270.000	1	26.740.000		7.260.890	1.363.348	350.000	7.610.890			
2.1	Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành (đường đô thị), hạ tầng kỹ thuật và hành lang dự trữ đường sắt quốc gia) thuộc địa phận thành phố Hà Nội		2022- 2024	1012/QĐ-UBND 16/02/2023	13.362.000		13.362.000				-1.000.000		12.362.000		2.120.890	305.654	100.000	2.220.890		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do dự kiến DA kinh phí chi trả công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực tế thấp hơn so với kinh phí duyệt trong TMDT; giảm mức vốn trung hạn từ nguồn vốn ngân sách Thành phố
	- Ban QLDA ĐTXD Công trình Giao thông														200.000	176.290	100.000	300.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Bổ sung KH vốn năm 2024 để GPMB và di chuyển đường điện cao thế
	- Quận Hà Đông														360.000	2.554		360.000		UBND quận Hà Đông	
	- Huyện Sóc Sơn														10.000	9.395		10.000		UBND huyện Sóc Sơn	
	- Huyện Mê Linh														700.000	45.251		700.000		UBND huyện Mê Linh	
	- Huyện Đan Phượng														200.000	5.888		200.000		UBND huyện Đan Phượng	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	- Huyện Hoài Đức														350.890	62.030		350.890		UBND huyện Hoài Đức	
	- Huyện Thanh Oai																			UBND huyện Thanh Oai	
	- Huyện Thường Tín														300.000	4.246		300.000		UBND huyện Thường Tín	
2.2	Dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận thành phố Hà Nội		2022- 2027	1072/QĐ-UBND 20/02/2023	5.388.000		4.855.000						4.855.000		950.000	940.465	250.000	1.200.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Bổ sung KH vốn năm 2024 để đáp ứng yêu cầu tiến độ đang thi công
2.3	Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư		2022- 2027	6479/QĐ-UBND 20/12/2023	56.536.000		14.793.000				-5.270.000		9.523.000		4.190.000	117.229		4.190.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn, KH vốn năm 2024 do đang thẩm định HDMT lựa chọn nhà đầu tư
3	Công trình trọng điểm 2021-2025: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6: đoạn Ba la - Xuân Mai	1	2022- 2027	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 969/QĐ-UBND 18/3/2022; 03/NQ-HĐND 08/4/2022; 28/NQ-HĐND 22/9/2023	9.590.823		4.606.079				-755.000	1	3.851.079		631.000	19.583	-120.000	511.000			
3.1	Dự án thành phần 1.1 Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hà Đông		2022- 2026	2027/QĐ-UBND 17/4/2024	3.886.225		1.170.000						1.170.000		150.000		-120.000	30.000		UBND quận Hà Đông	Giảm mức vốn trung hạn do gặp khó khăn trong công tác xác định nguồn gốc đất,...
3.2	Dự án thành phần 1.2 Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Chương Mỹ		2022- 2027	1334/QĐ-UBND 11/3/2024	2.688.524		1.000.000				-755.000		245.000		30.000	5.373		30.000		UBND huyện Chương Mỹ	Giảm mức vốn trung hạn do gặp khó khăn trong công tác xác định nguồn gốc đất,...
3.3	Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai		2022- 2027	431/QĐ-UBND 22/01/2024	3.016.074		2.436.079						2.436.079		451.000	14.210		451.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
4	Công trình trọng điểm 2021-2025: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình	1	2022- 2026	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 2114/QĐ-UBND 21/6/2022	5.249.353		3.000.000					1	3.000.000		566.000	39.826		566.000		Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
5	Công trình trọng điểm 2021-2025: Đầu tư xây dựng tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đình (đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn - Tam Chúc), huyện Mỹ Đức, huyện Ứng Hòa	1	2023- 2026	29/NQ-HĐND 08/12/2022; 28/NQ-HĐND 22/9/2023	2.564.055		1.750.000				-500.000	1	1.250.000		110.000	16.436	40.000	150.000			
5.1	Dự án thành phần 1.1 Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Ứng Hoà		2024- 2025	2963/QĐ-UBND 07/6/2024	289.362		245.000						245.000		20.000		40.000	60.000		UBND huyện Ứng Hòa	
5.2	Dự án thành phần 1.2 Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Mỹ Đức		2024- 2025	2964/QĐ-UBND 07/6/2024	194.208		165.000						165.000		40.000			40.000		UBND huyện Mỹ Đức	
5.3	Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đình (đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn - Tam Chúc), huyện Mỹ Đức, huyện Ứng Hòa		2023- 2025	5730/QĐ-UBND 09/11/2023	2.080.485		1.340.000				-500.000		840.000		50.000	16.436		50.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn cho phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án
6	Công trình trọng điểm 2021-2025: Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức	1	2022- 2026	22/NQ-HĐND 12/9/2022; 4563/QĐ-UBND 19/11/2022	2.384.242		1.770.000				-679.810	1	1.090.190		700.000	71.831		700.000		Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do công tác TKBVTC - dự toán chưa đáp ứng theo tiến độ yêu cầu
7	Công trình trọng điểm 2021-2025: Đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm	1	2022- 2027	22/NQ-HĐND 12/9/2022; 1438/QĐ-UBND 15/3/2024	3.377.300		700.000				-300.000	1	400.000		40.000			40.000		UBND quận Nam Từ Liêm	Giảm mức vốn trung hạn do UBND quận ưu tiên bố trí nguồn vốn quận để thực hiện Dự án

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Bổ sung	Dự án		KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
									Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3	1	2022- 2025	CTr: số 141/QĐ-TTg 21/01/2020; 1803/QĐ-UBND 30/5/2022	3.241.547	1.533	2.500.000				-1.033.736	1	1.466.264		350.000	142.083	-150.000	200.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do công tác GPMB không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu nên chưa có đủ mặt bằng để thi công; giảm KH vốn năm 2024 do vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB
9	Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 trên địa bàn huyện Ba Vì - giai đoạn 1 (đoạn qua thị trấn Tây Đằng), huyện Ba Vì	1	2021- 2025	3989/QĐ-UBND 23/8/2021; 1175/QĐ-UBND 04/3/2024	365.355		250.000				-45.000	1	205.000		30.000	2.865		30.000		UBND huyện Ba Vì	Giảm theo tiến độ thi công của dự án
10	Xây dựng tuyến đường Tiên Phong - Tự lập, huyện Mê Linh (giai đoạn 1)	1	2022- 2024	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 4817/QĐ-UBND 01/12/2022	790.830		620.000				-200.000	1	420.000		130.000	12.603		130.000		UBND huyện Mê Linh	Giảm đảm bảo tiến độ thi công của dự án
11	Tuyến đường từ vành đai 3,5 đến đường nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đến Khu công nghiệp Nam Thăng Long	1	2022- 2026	30/NQ-HĐND 08/12/2021; 4727/QĐ-UBND 28/11/2022	966.404		540.000					1	540.000		190.000	86.229		190.000		UBND quận Bắc Từ Liêm	
12	Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 426 Quận Xá đến Thái Bình, huyện Ứng Hòa	1	2024- 2026	30/NQ-HĐND 08/12/2021; 07/NQ-HĐND 10/3/2023; 3128/QĐ-UBND 07/6/2023	560.706		360.000					1	360.000		80.000	34.352		80.000		UBND huyện Ứng Hòa	
13	Xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường vành đai 3.5 đến đường kênh Đan Hoài), huyện Đan Phượng	1	2021- 2025	30/NQ-HĐND 08/12/2021; 5841/QĐ-UBND 15/11/2023	1.298.596		550.000				35.000	1	585.000		150.000	117.405	100.000	250.000		UBND huyện Đan Phượng	Tăng mức vốn trung hạn và KH vốn năm 2024 để khởi công công trình và chi trả chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB
14	Nâng cấp đường tỉnh 428A đoạn từ cầu Công Thần đến cầu Giẽ, huyện Phú Xuyên	1	2023- 2026	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 28/NQ-HĐND 22/9/2023; 6266/QĐ-UBND 07/12/2023	125.778		80.000					1	80.000		40.000			40.000		UBND huyện Phú Xuyên	
15	Dự án xây dựng đường vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32	1	2023- 2026	07/NQ-HĐND 10/3/2023; 996/QĐ-UBND 22/2/2024	1.495.000		660.000				-360.000	1	300.000		5.000	1.611		5.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn cho phù hợp với tiến độ thực tế thực hiện Dự án
16	Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đàm Hồng	1	2022- 2026	07/NQ-HĐND 10/3/2023; 5908/QĐ-UBND 20/11/2023	2.432.640		1.700.000					1	1.700.000							UBND quận Thanh Xuân	
17	Đường tránh quốc lộ 21B huyện Ứng Hòa	1	2021- 2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 1362/QĐ-UBND 12/3/2024	593.096		350.000					1	350.000		100.000		25.000	125.000		UBND huyện Ứng Hòa	Bổ trí vốn tăng theo tiến độ thi công của dự án
18	Xây dựng cầu qua sông Nhuệ trên tuyến đường Dịch Vọng - Phú Mỹ - Cầu Diễn và đường nối ra Quốc lộ 32, quận Nam Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm	1	2020- 2024	782/QĐ-UBND 15/2/2011; 4760/QĐ-UBND 23/10/2020; 3904/QĐ-UBND 18/10/2022	380.126	2.766	300.000				-150.000	1	150.000		31.000	6.805		31.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do vướng mắc công tác GPMB
19	Xây dựng tuyến đường nối tiếp đường tỉnh 421B đoạn từ cầu vượt Sài Sơn qua khu hành chính huyện Quốc Oai kết nối với đường tỉnh 421B (đoạn Thạch Thán - Xuân Mai)	1	2020- 2025	5012/QĐ-UBND 09/11/2020; 6665/QĐ-UBND ngày 29/12/2023	477.220	734	377.000				-120.000	1	257.000		36.000	19.820		36.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB (chưa xây dựng khu hạ tầng tái định cư cho Dự án)

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CĐTĐ	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
20	Xây dựng tuyến đường nối từ đường Đỗ Nhuận qua nhà máy nước Cáo Đình đến chợ Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm	1	2021-2025	01/NQ-HĐND 29/3/2021; 4839/QĐ-UBND 03/12/2021	462.955		435.000				-200.000	1	235.000		10.000			10.000		UBND quận Bắc Từ Liêm	Giảm mức vốn trung hạn do Dự án vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB
21	Xây dựng tuyến đường phát triển phía Tây Nam huyện Quốc Oai từ đường tỉnh 421B đi đường tỉnh 419 nối với đường tỉnh 423 hiện trạng	1	2021-2025	1161/QĐ-UBND 10/3/2021; 6667/QĐ-UBND 29/12/2023	370.314	435	320.000				-120.000	1	200.000		30.000	19.070	10.000	40.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB (chưa xây dựng khu hạ tầng tái định cư cho Dự án); bổ sung
22	Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Vân Đình tới đường tỉnh 424 (76 cũ), địa phận huyện Ứng Hòa	1	2021-2025	01/NQ-HĐND 23/9/2021; 2718/QĐ-UBND 24/6/2021	651.987		550.000					1	550.000		200.000	5.809	-185.000	15.000		UBND huyện Ứng Hòa	Do vướng mắc GPMB
23	Xây dựng đường trục 42m kết nối từ đường vành đai du lịch Tuần Châu, huyện Quốc Oai đến đường tỉnh 419 (tỉnh lộ 80 cũ), huyện Thạch Thất	1	2023-2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 2677/QĐ-UBND 12/5/2023	372.830		300.000					1	300.000		100.000	60.864		100.000		UBND huyện Thạch Thất	
24	Xây dựng tuyến đường nối từ đường 23B đi cảng Chu Phan, huyện Mê Linh	1	2023-2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 2828/QĐ-UBND 22/5/2023	723.158		560.000				-200.000	1	360.000		130.000	14.768		130.000		UBND huyện Mê Linh	Dự án cắt giảm theo tiến độ thi công
25	Nâng cấp tuyến đường tỉnh 429 (đoạn qua các xã Phụng Dực, Hồng Minh, Phú Túc), huyện Phú Xuyên	1	2023-2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 3463/QĐ-UBND 03/7/2023	350.995		255.000					1	255.000		70.000	70.000		70.000		UBND huyện Phú Xuyên	
26	Xây dựng đường gom phía Đông đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ đoạn qua địa phận huyện Thường Tín và huyện Phú Xuyên	1	2023-2025	18/NQ-HĐND 25/10/2019; 23/NQ-HĐND 23/9/2021; 4021/QĐ-UBND 10/8/2023; 4506/QĐ-UBND 28/8/2024	1.267.469	3.828	716.796				-472.200	1	244.596		50.000	7.994		50.000		UBND huyện Phú Xuyên	Giảm mức vốn trung hạn do công tác khảo sát, lập TKBVTC - dự toán chưa đáp ứng theo tiến độ yêu cầu và khối lượng công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB và tái định cư tương đối lớn. Ngày 28/8/2024, UBND có QĐ số 4506/QĐ-UBND về chuyển CĐT từ Ban QLDA CTXD Giao thông về UBND huyện Phú Xuyên
27	Đầu tư xây dựng công trình cầu 72-II trên đường tỉnh 423	1	2023-2025	18/NQ-HĐND 25/10/2019; 14/NQ-HĐND 06/7/2022; 4995/QĐ-UBND 04/10/2023	260.278		193.000				-103.000	1	90.000		30.000	3.311		30.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do dự án không có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
28	Cải tạo, nâng cấp mở rộng đường tỉnh 417 (Tỉnh lộ 83 cũ) đoạn Km3+700 đến Km6+200, huyện Đan Phượng	1	2023-2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 5364/QĐ-UBND 23/10/2023 5729/QĐ-UBND	117.225		80.000					1	80.000		33.000	820		33.000		UBND huyện Đan Phượng	
29	Nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 429B (đoạn từ Quốc lộ 21B đến đường trục phát triển kinh tế phía Nam), huyện Ứng Hòa	1	2021-2024	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 5823/QĐ-UBND 14/11/2023	275.183		224.000				-94.000	1	130.000		30.000		7.000	37.000		UBND huyện Ứng Hòa	Dự án dự kiến đầu thầu tháng 9/2024, ứng 30% để thi công
30	Công trình trọng điểm 2021-2025: Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32 huyện Phúc Thọ	1	2022-2027	29/NQ-HĐND 08/12/2022; 3285/QĐ-UBND 25/6/2024	3.443.976		300.000				200.000	1	500.000				14.000	14.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Bổ sung mức vốn trung hạn để đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai thực tế; bổ sung KH vốn năm 2024 để triển khai công tác lập, phê duyệt
31	Đường Đỗ Xá - Quan Sơn (từ quốc lộ 21B đến Đường trục kinh tế phía Nam) thuộc địa bàn huyện Ứng Hòa	1	2021-2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 2953/QĐ-UBND 6/6/2024	400.058		220.000				-50.000	1	170.000							UBND huyện Ứng Hòa	Dự án cắt giảm 2021-2025 do vướng mắc GPMB

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh			
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
32	Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ cầu Xà Kiêu, xã Phú Cầu đến đường cụm công nghiệp Bắc Vân Đình, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa đến đường cụm công nghiệp Bắc Vân Đình, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa	1	2024-2027	14/NQ-HĐND 04/7/2023; 3190/QĐ-UBND 21/6/2024	844.985		300.000						1	300.000			110.000	110.000		UBND huyện Ứng Hòa	Bổ sung KH vốn năm 2024 để chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB và khởi công công trình
33	Mở rộng Quốc lộ 3 theo quy hoạch (đoạn từ nút giao đường 18 đến ngã ba đường vào đền Sóc) huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội	1	2024-2027	28/NQ-HĐND 22/9/2023; 3520/QĐ-UBND 05/7/2024	1.482.131		450.000						1	450.000			40.000	40.000		UBND huyện Sóc Sơn	Bổ sung KH vốn năm 2024 để chi trả công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB và khởi công công trình
34	Cải tạo, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 424 đoạn từ Đổ Xá Quan Sơn (ngã 5 Tề Tiều) đến đập tràn Cầu Dặm, huyện Mỹ Đức	1	2024-2026	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 10/NQ-HĐND 29/3/2024; 4223/QĐ-UBND 15/8/2024	293.839		180.000				-60.000	1	120.000				60.000	60.000		UBND huyện Mỹ Đức	Dự án mới có QĐ phê duyệt DA
35	Xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, quận Long Biên, Hà Nội	1	2024-2026	41/NQ-HĐND 08/12/2023; 3101/QĐ-UBND ngày 13/6/2024	747.593		400.000				-100.000	1	300.000							Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn cho phù hợp với tiến độ thực tế thực hiện Dự án
36	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ, huyện Thanh Trì	1	2020-2025	04/NQ-HĐND 09/4/2019; 5497/QĐ-UBND 08/12/2020; 4566/QĐ-UBND 21/11/2022	205.890	421	195.000				130.000	1	325.000	130.000	35.000	3.961		35.000		UBND huyện Thanh Trì	Dự án tăng tổng mức đầu tư do chi phí GPMB, chi phí xây lắp,..., đang trình thẩm định phê duyệt điều chỉnh CCĐT; kỳ họp tháng 9/2024 chưa đề xuất cập nhật mức
37	Xây dựng đường tỉnh 429B kéo dài về phía Tây (đoạn từ Quốc lộ 21B đến đê tả Dáy), huyện Ứng Hòa	1	2021-2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 3173/QĐ-UBND 09/6/2023	362.177		300.000				-30.000	1	270.000		90.000	27.255	-20.000	70.000		UBND huyện Ứng Hòa	Dự án cắt giảm theo tiến độ thi công
38	Xây dựng tuyến đường từ đường Tây Thăng Long đến đường từ Đại học Mô địa chất đi đường Phạm Văn Đồng	1	2023-2026	41/NQ-HĐND 08/12/2023; 4478/QĐ-UBND 27/8/2024	209.281		70.000					1	70.000				3.000	3.000		UBND quận Bắc Từ Liêm	Bổ sung KHV năm 2024 để lập, trình thẩm định phê duyệt TKBVTC-Dự toán, đồng thời làm cơ sở chuẩn bị lựa chọn nhà thầu xây lắp
b.2	Dự án đã phê CTĐT chưa phê duyệt DA	31			44.495.330		10.158.641			7	-4.875.103	24	5.283.538						1		
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	1			110.628		90.000					1	90.000						1		
1	Dự án đường trục nối từ đường tỉnh lộ 424 đến đường trục phát triển thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức	1	2023-2025	41/NQ-HĐND 08/12/2023	110.628		90.000					1	90.000						1	UBND huyện Mỹ Đức	
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	23			40.080.927		9.524.441				-4.330.903	23	5.193.538								
1	Dự án xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu	1	2023-2027	07/NQ-HĐND 10/3/2023; 41/NQ-HĐND 08/12/2023	8.298.117		3.121.000				-2.266.162	1	854.838								
1.1	Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đông Anh			41/NQ-HĐND 08/12/2023	522.393		522.393				-471.893		50.500							UBND huyện Đông Anh	Giảm mức vốn trung hạn do tiến độ lập dự án đầu tư chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu
1.2	Dự án thành phần 1.2: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm			41/NQ-HĐND 08/12/2023	404.338		404.338				-200.000		204.338							UBND quận Bắc Từ Liêm	Giảm mức vốn trung hạn do tiến độ lập dự án đầu tư chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu
1.3	Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu			41/NQ-HĐND 08/12/2023	7.371.386		2.194.269				-1.594.269		600.000							Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do tiến độ lập dự án đầu tư chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu
2	Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 32, đoạn từ Sơn Tây đến cầu Trung Hà	1		23/NQ-HĐND 23/9/2021; 14/NQ-HĐND 04/7/2023	2.297.391		900.000					1	900.000							UBND huyện Ba Vì	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số ĐA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.1	Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 32, đoạn Sơn Tây đến cầu Trung Hà (từ Km 47+500 - Km 53+500), huyện Ba Vì		2024-2027	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 14/NQ-HĐND 04/7/2023; 3375/QĐ-UBND 29/6/2024	1.023.580		450.000						450.000							UBND huyện Ba Vì	Không cắt do dự án giai đoạn 2 đã được phê duyệt, dự án giai đoạn 1 dự kiến phê duyệt tháng 10/2024
2.2	Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 32, đoạn Sơn Tây đến cầu Trung Hà (từ Km 55+200 - Km 62+500), huyện Ba Vì		2021-2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 14/NQ-HĐND 04/7/2023	1.273.811		450.000						450.000							UBND huyện Ba Vì	
3	Xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ	1	2023-2027	14/NQ-HĐND 04/7/2023	8.556.465		786.441				-459.741	1	326.700								
3.1	Thành phần 1.1: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện GPMB trên địa bàn quận Hà Đông				684.362		200.000				-100.000		100.000							UBND quận Hà Đông	Giảm mức vốn trung hạn do gặp khó khăn trong công tác xác định nguồn gốc đất,...
3.2	Thành phần 1.2: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện GPMB trên địa bàn huyện Thanh Trì				2.270.559		536.441				-359.741		176.700							UBND huyện Thanh Trì	Giảm mức vốn trung hạn do khó khăn xác định nguồn gốc đất
3.3	Thành phần 2: Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ				5.601.544		50.000						50.000							Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
4	Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua địa phận huyện Đông Anh	1	2023-2028	14/NQ-HĐND 04/7/2023	7.690.000		800.000					1	800.000							UBND huyện Đông Anh	
4.1	Thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện GPMB				2.277.000															UBND huyện Đông Anh	
4.2	Thành phần 2: Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh				5.413.000		800.000						800.000							UBND huyện Đông Anh	
5	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp	1	2024-2028	10/NQ-HĐND 29/3/2024	5.484.962		600.000				-390.000	1	210.000								
5.1	Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật xây dựng tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển –nút giao Tứ Hiệp trên địa bàn quận Hà Đông		2024-2026	10/NQ-HĐND 29/3/2024	739.532		150.000				-75.000		75.000							UBND quận Hà Đông	Giảm mức vốn trung hạn do gặp khó khăn trong công tác xác định nguồn gốc đất,...
5.2	Dự án thành phần 1.2: Bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật xây dựng tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển –nút giao Tứ Hiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì		2024-2026	10/NQ-HĐND 29/3/2024	2.225.467		350.000				-315.000		35.000							UBND huyện Thanh Trì	Giảm mức vốn trung hạn do khó khăn xác định nguồn gốc đất
5.3	Dự án thành phần 2: Cải tạo, nâng cấp đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp		2024-2028	10/NQ-HĐND 29/3/2024	2.519.963		100.000						100.000							Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
6	Nâng cấp đường tỉnh 428B (từ ngã ba Hoàng Nguyên đến cầu Lương, xã Minh Tân), huyện Phú Xuyên	1	2021-2025	23/NQ-HĐND 23/9/2021	402.300		200.000				-50.000	1	150.000							UBND huyện Phú Xuyên	Dự án chưa phê duyệt dự án. Cắt giảm theo tiến độ thi công
7	Xây dựng đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc-Nam đoạn qua huyện Thạch Thất (giai đoạn 1 từ Km14+200 đến Km18+500)	1	2022-2025	30/NQ-HĐND 08/12/2021	715.418		350.000				-42.000	1	308.000							UBND huyện Thạch Thất	Dự án chưa phê duyệt dự án. Cắt giảm theo tiến độ thi công
8	Cải tạo, nâng cấp đường 419, giai đoạn 2 trên địa bàn huyện Chương Mỹ (đoạn tiếp giáp xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai đến thị trấn Chúc Sơn)	1	2022-2025	30/NQ-HĐND 08/12/2021	409.202		220.000				-150.000	1	70.000							UBND huyện Chương Mỹ	Dự án chưa phê duyệt dự án. Cắt giảm 1 phần theo tiến độ thi công
9	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đê hữu Đuống qua đường 181 tại vị trí chùa Linh Quy đến kênh Dài, huyện Gia Lâm	1	2023-2026	28/NQ-HĐND 22/9/2023	219.830		100.000				-30.000	1	70.000							UBND huyện Gia Lâm	Giảm mức vốn trung hạn do tiến độ triển khai thực tế không đáp ứng yêu cầu
10	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 40m theo quy hoạch từ Đình Xuyên đến đường gom Quốc lộ 1B, huyện Gia Lâm	1	2023-2026	28/NQ-HĐND 22/9/2023	506.686		250.000				-210.000	1	40.000							UBND huyện Gia Lâm	Giảm mức vốn trung hạn do tiến độ triển khai thực tế không đáp ứng yêu cầu

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh			
								Bổ sung	Loại bỏ	Chu yển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
11	Dự án cầu Lê Thanh vượt sông Đáy qua huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa và đường giao thông hai bên cầu, huyện Mỹ Đức	1	2024- 2026	41/NQ-HĐND 08/12/2023	460.402		140.000				10.000	1	150.000							UBND huyện Mỹ Đức	Bổ trí đảm bảo vốn theo tiến độ thi công
12	Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 446 (đoạn Km0+00 – Km10+800) huyện Thạch Thất	1	2023- 2027	41/NQ-HĐND 08/12/2023	688.841		130.000				50.000	1	180.000							UBND huyện Thạch Thất	Bổ trí đảm bảo vốn theo tiến độ thi công
13	Dự án Hạ tầng ngoài CNC Hòa Lạc (đường từ đường TL420 – Đường E công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất)	1	2023- 2026	41/NQ-HĐND 08/12/2023	238.079		70.000				10.000	1	80.000							UBND huyện Thạch Thất	Dự án dự kiến điều chỉnh giảm TMBĐT xuống còn 174 tỷ đồng, đề xuất giảm 30 tỷ đồng
14	Xây dựng tuyến đường nối từ đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long đến đường vành đai 3,5	1	2023- 2026	41/NQ-HĐND 08/12/2023	811.808		233.000					1	233.000							UBND quận Bắc Từ Liêm	
15	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, quận Hoàng Mai	1	2024- 2027	08/NQ-HĐND 08/7/2019; 41/NQ-HĐND 08/12/2023	548.774		200.000					1	200.000							UBND quận Hoàng Mai	
16	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Đồng Quang đi khu di tích đền Hạ huyện Ba Vì và kết nối tỉnh Hòa Bình	1	2024- 2026	10/NQ-HĐND 29/3/2024	310.251		80.000				-48.000	1	32.000							UBND huyện Ba Vì	Dự án chưa phê duyệt dự án. Cắt giảm theo tiến độ thi công
17	Xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai - giai đoạn 1, phường Quảng An, quận Tây Hồ	1	2019- 2021	04/NQ-HĐND 09/4/2019	561.988		100.000				-50.000	1	50.000							UBND quận Tây Hồ	Giảm mức vốn trung hạn do tiến độ lập dự án đầu tư chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu
18	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 422 đoạn từ dốc Liên Hà đến Quốc lộ 32, huyện Đan Phượng	1	2024- 2026	04/NQ-HĐND 09/4/2019; 10/NQ-HĐND ngày 29/3/2024	161.372		85.000				-35.000	1	50.000							UBND huyện Đan Phượng	Giảm mức vốn trung hạn do trước đây phải điều chỉnh CCĐT, hiện đang trình thẩm định, phê duyệt Dự án
19	Đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn Thành phố	1	2022- 2024	14/NQ-HĐND 06/7/2022	315.695		253.000				-243.000	1	10.000							Sở Giao thông vận tải	Giảm mức vốn trung hạn do trước đây dự án vướng mắc đến tiêu chuẩn kỹ thuật, phải điều chỉnh lại CCĐT
20	Cải tạo, nâng cấp đường từ tỉnh lộ 414 đi vườn quốc gia Ba Vì, huyện Ba Vì	1	2021- 2024	23/NQ-HĐND 23/9/2021	346.285		240.000				-187.000	1	53.000							UBND huyện Ba Vì	Dự án cắt giảm theo tiến độ thi công
21	Đường nối QL32 với QL 21A thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ	1	2024- 2027	08/NQ-HĐND 08/7/2019; 10/NQ-HĐND 29/3/2024	572.388		246.000				-90.000	1	156.000							UBND huyện Phúc Thọ	Dự án chưa phê duyệt dự án. Cắt giảm do dự án còn đang làm chủ giới đường đó
22	Xây dựng các tuyến đường giao thông khu vực tiếp cận Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện nhi Trung ương cơ sở 2, huyện Quốc Oai	1	2024- 2025	14/NQ-HĐND 04/7/2023	299.273		250.000				-100.000	1	150.000							UBND huyện Quốc Oai	Dự án chưa phê duyệt dự án. Cắt giảm theo tiến độ thi công
23	Xây dựng mở rộng đường gom đoạn qua khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội	1	2024- 2025	10/NQ-HĐND 29/3/2024	185.400		170.000				-50.000	1	120.000							UBND huyện Phú Xuyên	Dự án chưa phê duyệt dự án. Cắt giảm theo tiến độ thi công
b.2.3	Các dự án phê duyệt CTĐT thực hiện giai đoạn 2026-2030	7			4.303.775		544.200			7	-544.200										
1	Xây dựng tuyến đường vào cảng Khuyến Lương	1	2024- 2026	12/NQ-HĐND 05/12/2018; 41/NQ-HĐND 08/12/2023	397.834		200.000			1	-200.000									Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do tuyến đường trùng 250md/450md với tuyến đường sắt đô thị 3.2 và chưa có đơn giá, định mức di chuyển đảm cầu Tram Trinh trên đường Vành đai 3 nên mất nhiều thời gian để phê duyệt Dự án

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số ĐA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	Xây dựng đường tỉnh lộ 412B từ đường dẫn cầu Văn Lang đến đường Quốc lộ 32 - nghĩa trang Yên Kỳ - hồ suối Hai	1	2024-2027	14/NQ-HĐND 04/7/2023	951.915		194.200			1	-194.200									UBND huyện Ba Vì	Dự án chưa phê duyệt chuyển sang giai đoạn 2026-2030
3	Dự án xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 21 (tuyến tránh quốc lộ 32) đi xã Cam Thượng, huyện Ba Vì	1	2024-2026	41/NQ-HĐND 08/12/2023	536.105		150.000			1	-150.000									UBND thị xã Sơn Tây	Dự án chưa phê duyệt dự án
4	Đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên đoạn qua địa phận huyện Thường Tín - đoạn từ nút giao đường Vành đai 4 đến đường tỉnh 429 huyện Thường Tín	1	2023-2026	14/NQ-HĐND 04/7/2023	416.517					1										UBND huyện Thường Tín	
5	Nâng cấp đường tỉnh lộ 427 theo quy hoạch trên địa bàn huyện Thường Tín đoạn từ cầu Chiếm (km8+500) đến cầu Vượt Dương Trục Nguyên (km11+566) - ngã ba Ga-cầu Dừa	1	2024-2027	28/NQ-HĐND 22/9/2023	653.486					1										UBND huyện Thường Tín	
6	Nâng cấp tuyến đường 429 (từ ngã ba giao cắt tỉnh lộ 429 với quốc lộ 1A cũ tại phố Tía, xã Tô Hiệu đến Km5+200, xã Nghiêm Xuyên, Thường Tín giáp với huyện Phú Xuyên	1	2024-2027	28/NQ-HĐND 22/9/2023	255.111					1										UBND huyện Thường Tín	
7	Đầu tư dự án đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên đoạn qua địa phận huyện Thường Tín - đoạn từ nút giao đường vành đai 4 đến đường tỉnh 429 - giai đoạn 2 (đoạn từ tỉnh lộ 427 đến tỉnh lộ 429)	1	2023-2027	41/NQ-HĐND 08/12/2023	1.092.807					1										UBND huyện Thường Tín	
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư	4			133.477.000		29.031			1	-29.031	3									
1	Xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến 3, đoạn Ga Hà Nội - Hoàng Mai	1			40.577.000					1											
	Vốn ODA																				
	Vốn nước ngoài (ODA vay lại)				34.297.000																
	Vốn trong nước				6.280.000																
2	Công trình trọng điểm 2021-2025: Tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc)	1			65.000.000							1									Dự kiến 50 tỷ đồng
3	Công trình trọng điểm 2021-2025: Cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên	1			19.500.000							1									Dự kiến 40 tỷ đồng
4	Công trình trọng điểm 2021-2025: Cầu Trần Hưng Đạo	1			8.400.000							1									Dự kiến 40 tỷ đồng
5	Dự nguồn cho dự án hỗ trợ chủ đầu tư quản lý tuyến đường sắt nhôn - ga Hà Nội						29.031				-29.031										
X.4	Lĩnh vực thương mại																				
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư																				
X.5	Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, cấp, thoát nước	8			6.264.345	380.687	2.915.000				-1.039.477	8	1.875.523		225.000	58.373		225.000	3		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	4			2.105.986	380.687	1.415.000				-49.477	4	1.365.523		225.000	58.373		225.000	3		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	3			1.194.477	291.215	725.000				50.523	3	775.523		125.000	39.367		125.000	3		

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển đổi											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Dự án nâng cấp cải tạo đường, hệ thống chiếu sáng tuyến đường vào khu xử lý chất thải Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây	1	2018- Hết Quý II/2024	827/QĐ-UBND 21/02/2018 1038/QĐ-SGTVT 16/7/2019 5525/QĐ-UBND 08/12/2020 5473/QĐ-UBND 31/12/2021 3672/QĐ-UBND 06/10/2022	79.068	25.000	35.000					1	35.000		5.000	3.577		5.000	1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
2	Hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm Vĩnh Thanh, huyện Đông Anh, Hà Nội	1	2019- 2024	6120/QĐ-UBND 31/10/2019; 2946/QĐ-UBND 18/8/2022	817.629	40.944	640.000				50.000	1	690.000		120.000	35.790		120.000	1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	Bổ sung mức vốn trung hạn để thi công công hoàn thành công trình
3	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang	1	2009- 2022	4563/QĐ-UB 20/7/2004; 5789/QĐ-UBND 30/10/2015; 5245/QĐ-UBND 02/10/2018; 7357/QĐ-UBND 27/12/2019; 5307/QĐ-UBND 27/11/2020; 5293/QĐ-UBND 20/12/2021	297.780	225.271	50.000				523	1	50.523						1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	Bổ sung mức vốn trung hạn để chi trả chi phí GPMB
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	1			911.509	89.472	690.000				-100.000	1	590.000		100.000	19.006		100.000			
1	Xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch, huyện Đông Anh, Hà Nội	1	2018- 2024	6000/QĐ-UBND 31/10/2018; 3055/QĐ-UBND 09/7/2020; 4568/QĐ-UBND 21/11/2022	911.509	89.472	690.000				-100.000	1	590.000		100.000	19.006		100.000		Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	Dự án không hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 do dự kiến đến năm 2025 mới hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư cho Dự án
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	3			3.918.359		1.500.000				-990.000	3	510.000								
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án																				
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025																				
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030																				
b.2	Dự án đã phê CTĐT chưa phê duyệt DA	3			3.918.359		1.500.000				-990.000	3	510.000								
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025																				
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	3			3.918.359		1.500.000				-990.000	3	510.000								
1	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Dự án xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ - Giai đoạn 1	1	2024- 2027	28/NQ-HĐND 22/9/2023	1.476.800		600.000				-400.000	1	200.000							Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	Giảm mức vốn trung hạn do tiến độ triển khai thực tế không đáp ứng yêu cầu
2	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước quận Hà Đông thuộc lưu vực Hữu Nhuệ	1	2024- 2027	28/NQ-HĐND 22/9/2023	1.438.151		600.000				-300.000	1	300.000							Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	Giảm mức vốn trung hạn do tiến độ triển khai thực tế không đáp ứng yêu cầu
3	Xây dựng trạm bơm Gia Thượng, hồ điều hòa và tuyến mương Thượng Thanh, quận Long Biên	1	2024- 2027	10/NQ-HĐND 29/3/2024	1.003.408		300.000				-290.000	1	10.000							UBND quận Long Biên	Giảm mức vốn trung hạn do tiến độ triển khai thực tế không đáp ứng yêu cầu
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư	1			240.000							1									
1	Dự án chống úng ngập cục bộ cho các quận nội đô và một số huyện ven đô	1			240.000							1									Dự kiến 30 tỷ đồng
X.6	Công trình công cộng đô thị	4			1.676.440		378.000	-3			-368.000	1	10.000								

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước																				
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025																				
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030																				
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	3			886.440		378.000	-2		-368.000	1	10.000									
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án																				
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025																				
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030																				
b.2	Dự án đã phê CTĐT chưa phê duyệt DA	3			886.440		378.000	-2		-368.000	1	10.000									
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025																				
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	3			886.440		378.000	-2		-368.000	1	10.000									
1	Cải tạo, nâng cấp Công viên Thống Nhất	1	2024 - 2026	28/NQ-HĐND 22/9/2023	408.201		128.000	-1		-128.000									Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do theo phân cấp nên Dự án thuộc trách nhiệm đầu tư của quận Hai Bà Trưng	
2	Cải tạo, nâng cấp công viên Thủ Lệ	1	2024 - 2026	28/NQ-HĐND 22/9/2023	329.662		150.000			-140.000	1	10.000							Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do tiến độ triển khai thực tế không đáp ứng yêu cầu	
3	Cải tạo, nâng cấp công viên Bách Thảo	1	2024 - 2026	28/NQ-HĐND 22/9/2023	148.577		100.000	-1		-100.000									Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Giảm mức vốn trung hạn do theo phân cấp nên Dự án thuộc trách nhiệm đầu tư của quận Ba Đình	
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư	1			790.000			-1													
1	Khu công viên văn hóa-vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông	1			790.000			-1													
XI	Lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	4			1.085.653	140.000	823.000			-55.000	4	768.000		243.000	163.859		243.000	4			
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	1			659.358	140.000	428.000			-30.000	1	398.000		168.000	124.030		168.000	1			
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	1			659.358	140.000	428.000			-30.000	1	398.000		168.000	124.030		168.000	1			
1	Khu liên cơ quan Văn Hồ	1	2018- 2024	1547/QĐ-UBND 01/4/2019; 584/QĐ-UBND 29/01/2021; 4178/QĐ-UBND 01/11/2022	659.358	140.000	428.000			-30.000	1	398.000		168.000	124.030		168.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Dự án hoàn thành năm 2024; Khối lượng thi công thực tế giảm so với dự toán ban đầu.	
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030																				
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	3			426.295		395.000			-25.000	3	370.000		75.000	39.829		75.000	3			
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án	1			166.295		150.000			-25.000	1	125.000		75.000	39.829		75.000	1			
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	1			166.295		150.000			-25.000	1	125.000		75.000	39.829		75.000	1			
1	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố và Cải tạo sửa chữa Hội trường tầng 3 Trụ sở HĐND Thành phố và UBND Thành phố	1	2022- 2024	22/NQ-HĐND 12/9/2022; 4721/QĐ-UBND 25/11/2022; 28/NQ-HĐND 22/9/2023; 5652/QĐ-UBND 06/11/2023	166.295		150.000			-25.000	1	125.000		75.000	39.829		75.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố		
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030																				
b.2	Dự án đã phê CTĐT chưa phê duyệt DA	2			260.000		245.000				2	245.000						2			

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	2			260.000		245.000					2	245.000						2		
1	Xây dựng trụ sở làm việc của Sở Du lịch	1	2023-2025	14/NQ-HĐND 04/7/2023	60.000		60.000					1	60.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
2	Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND Thành phố	1	2024-2025	17/NQ-HĐND 15/5/2024	200.000		185.000					1	185.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030																				
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư																				
XII	Lĩnh vực xã hội (lao động thương binh và xã hội)	12			960.052	400	489.500	-1	1			10	489.500						8		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước																				
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025																				
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030																				
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	10			605.052	400	489.500					10	489.500						8		
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án	3			128.672	400	115.500					3	115.500						3		
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	3			128.672	400	115.500					3	115.500						3		
1	Cải tạo sửa chữa chống xuống cấp Trung tâm điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội	1	2022-2023	6544/QĐ-UBND 30/11/2015; 23/NQ-HĐND 23/9/2021; 1106/QĐ-UBND 31/3/2022	28.374	400	26.000					1	26.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
2	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội	1	2023-2025	29/NQ-HĐND 08/12/2022; 3107/QĐ-UBND 13/6/2024	47.213		42.000					1	42.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
3	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn	1	2023-2025	29/NQ-HĐND 08/12/2022; 2992/QĐ-UBND 10/6/2024	53.085		47.500					1	47.500						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030																				
b.2	Dự án đã phê CTĐT chưa phê duyệt DA	7			476.380		374.000					7	374.000						5		
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	5			272.651		249.000					5	249.000						5		
1	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội	1	2023-2025	29/NQ-HĐND 08/12/2022	53.636		48.000					1	48.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
2	Cải tạo, nâng cấp Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2	1	2023-2025	29/NQ-HĐND 08/12/2022	48.408		43.500					1	43.500						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
3	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 2	1	2023-2025	29/NQ-HĐND 08/12/2022	49.119		44.000					1	44.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội	1	2023-2025	14/NQ-HĐND 04/7/2023	69.811		67.000					1	67.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
5	Cải tạo, nâng cấp Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội	1	2023-2025	14/NQ-HĐND 04/7/2023	51.677		46.500					1	46.500						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	2			203.729		125.000					2	125.000								
1	Đầu tư giai đoạn 2 Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội	1	2024-2026	17/NQ-HĐND 15/5/2024	79.269		55.000					1	55.000							Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
2	Nâng cấp tổng thể Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội	1	2024-2026	10/NQ-HĐND 29/3/2024	124.460		70.000					1	70.000							Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư	2			355.000				-1	1											
1	Dự án tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 Hà Nội	1			55.000				-1												Sở LĐ, TB&XH có văn bản số 2781/SLĐTBXH-KHTC ngày 29/6/2023 đề xuất việc đề xuất dự án chưa phù hợp quy hoạch, đề nghị không thực hiện; Loại bỏ danh mục
2	Đầu tư xây dựng Trụ sở khu Liên Cơ quan thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội	1			300.000					1											Sở LĐ, TB&XH báo cáo không triển khai dự án gd 2021-2025
XIII	Lĩnh vực khác (hạ tầng kỹ thuật tái định cư...)	63			11.446.031	1.232.003	5.527.870	-1	3	-1.075.860	59	4.452.010			537.800	252.468	-59.000	478.800	38		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	17			5.547.474	1.232.003	1.708.200			-197.700	17	1.510.500			167.800	44.502	-2.000	165.800	16		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	16			4.621.836	853.803	1.378.200			-12.700	16	1.365.500			162.800	44.363	-2.000	160.800	16		
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	1			925.638	378.200	330.000			-185.000	1	145.000			5.000	139		5.000			
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	43			5.244.557		3.717.670		3	-876.160	40	2.841.510			370.000	207.966	-57.000	313.000	22		
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án	8			1.232.694		1.107.100			-357.400	8	749.700			370.000	207.966	-57.000	313.000	7		
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	7			515.294		427.100			37.600	7	464.700			170.000	38.416	-42.000	128.000	7		
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	1			717.400		680.000			-395.000	1	285.000			200.000	169.550	-15.000	185.000			
b.2	Dự án đã phê CTĐT chưa phê duyệt DA	35			4.011.863		2.610.570		3	-518.760	32	2.091.810							15		
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	15			697.479		575.690			60.000	15	635.690							15		
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	17			3.143.452		1.881.580			-425.460	17	1.456.120									
b.2.3	Các dự án phê duyệt CTĐT thực hiện giai đoạn 2026-2030	3			170.932		153.300		3	-153.300											
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư	3			654.000		102.000	-1		-2.000	2	100.000									
XIII.1	Lĩnh vực HTKT tái định cư	27			7.465.346	746.297	3.697.870	-1		-825.160	26	2.872.710			449.800	246.657	-47.000	402.800	14		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	8			4.003.593	746.297	1.188.200			-196.700	8	991.500			161.800	40.646	-2.000	159.800	7		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	7			3.077.955	368.097	858.200			-11.700	7	846.500			156.800	40.507	-2.000	154.800	7		

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc huyện Thanh Trì	1	2019-2024	4112/QĐ-UBND 31/7/2019; 2834/QĐ-UBND 29/6/2020	524.426	88.376	336.000					1	336.000		131.000	27.113		131.000	1	UBND huyện Thanh Trì	
2	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thị xã Sơn Tây	1	2019-2024	2105/QĐ-UBND 5/4/2017; 6697/QĐ-UBND 20/11/2019; 459/QĐ-UBND 28/01/2022; 45/QĐ-SXD ngày 17/01/2024	56.740	8.000	37.000				-11.000	1	26.000		10.000	6.412		10.000	1	UBND thị xã Sơn Tây	
3	Xây dựng khu tái định cư trên địa bàn khu Đồng Giải, thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ (phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai)	1	2019-2024	3529/QĐ-UBND 2/7/2019; 4265/QĐ-UBND 27/9/2021; 3677/QĐ-UBND 19/7/2023	119.910	49.972	37.000					1	37.000		3.300		-2.000	1.300	1	UBND huyện Chương Mỹ	Giám KH vốn năm 2024 do chưa di chuyển được 05 ngôi mộ, hiện nay UBND huyện Chương Mỹ đang tổ chức vận động để di chuyển
4	Xây dựng HTKT khu tái định cư xã Bắc Sơn phục vụ di dân vùng ảnh hưởng môi trường của khu LHLCT Sóc Sơn (vùng bán kính 500m từ hàng rào khu LHLCT Sóc Sơn)	1	2019-2023	2574/QĐ-UBND 30/5/2019; 1827/QĐ-UBND 23/6/2020; 3270/QĐ-UBND 22/9/2020; 5490/QĐ-UBND 01/12/2021; 9926/QĐ-UBND 13/12/2022	114.376	41.549	68.000					1	68.000						1	UBND huyện Sóc Sơn	
5	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hồng Kỳ phục vụ di dân vùng ảnh hưởng môi trường của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (vùng bán kính 500m từ hàng rào khu LHLCT Sóc Sơn)	1	2019-2024	1570/QĐ-UBND 26/5/2020 7800/QĐ-UBND 15/11/2023	101.600	75.500	19.200					1	19.200		7.200	3.865		7.200	1	UBND huyện Sóc Sơn	
6	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Nam Sơn phục vụ di dân vùng ảnh hưởng môi trường của khu LHLCT Sóc Sơn (vùng bán kính 500m từ hàng rào khu LHLCT Sóc Sơn)	1	2019-2024	2683/QĐ-UBND 26/5/2019; 4451/QĐ-UBND 23/11/2020; 7803/QĐ-UBND 15/11/2023	121.000	104.700	11.000				-700	1	10.300		5.300	3.117		5.300	1	UBND huyện Sóc Sơn	Dự án hoàn thành năm 2024; Khối lượng thi công thực tế giảm so với dự toán ban đầu.
7	Xây dựng nhà ở học sinh - sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp	1	2011-2025	4677/QĐ-UBND 11/9/2009	2.039.903		350.000					1	350.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	1			925.638	378.200	330.000				-185.000	1	145.000		5.000	139		5.000			
1	Xây dựng nhà tái định cư tại phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội (khối nhà A,D)	1	2011-2025	1370/QĐ-UBND 04/4/2011; 6361/QĐ-UBND 23/10/2013; 2949/QĐ-UBND 26/6/2015; 4215/QĐ-UBND 21/9/2021; 4488/QĐ-UBND 15/11/2022; 117/QĐ-UBND 09/01/2024	925.638	378.200	330.000				-185.000	1	145.000		5.000	139		5.000		Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Dự án phải điều chỉnh thiết kế đối với khối nhà A, D để phù hợp với yêu cầu thực tế. Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	17			3.157.753		2.509.670				-628.460	17	1.881.210		288.000	206.011	-45.000	243.000	7		
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án	3			937.127		876.600				-395.000	3	481.600		288.000	206.011	-45.000	243.000	2		
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	2			219.727		196.600					2	196.600		88.000	36.461	-30.000	58.000	2		
1	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xóm Ninh Liệt, thôn 9, xã Hồng Kỳ phục vụ di dân vùng ảnh hưởng môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn trong phạm vi bán kính 500m từ hàng rào khu LHLCT Sóc Sơn	1	2021-2024	01/NQ-HĐND 29/3/2021; 5027/QĐ-UBND 16/12/2022; 4704/QĐ-UBND 21/9/2023	144.893		133.000					1	133.000		38.000	35.355		38.000	1	UBND huyện Sóc Sơn	
2	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên địa bàn xã Đức Thượng - vị trí X1, huyện Hoài Đức	1	2022-2024	03/NQ-HĐND 08/4/2022; 755/QĐ-SXD 02/11/2023	74.834		63.600					1	63.600		50.000	1.106	-30.000	20.000	1	UBND huyện Hoài Đức	Giám KH vốn năm 2024 do vướng mắc về giá bồi thường, hỗ trợ, GPMB

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	1			717.400		680.000				-395.000	1	285.000		200.000	169.550	-15.000	185.000			
1	Xây dựng khu tái định cư trên địa bàn Khu Đồng Châm, Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (Phục vụ GPMB tuyến đường Quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai	1	2023-2025	04/NQ-HĐND 9/4/2019; 2886/QĐ-UBND 24/5/2023	717.400		680.000				-395.000	1	285.000		200.000	169.550	-15.000	185.000		UBND huyện Chương Mỹ	Giảm mức vốn trung hạn do vướng mắc về giá bồi thường, hỗ trợ, GPMB
b.2	Dự án đã phê CTĐT chưa phê duyệt DA	14			2.220.626		1.633.070				-233.460	14	1.399.610						5		
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	5			395.390		274.490				60.000	5	334.490						5		
1	Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện Đông Anh phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trach, huyện Đông Anh	1	2023-III/2024	28/NQ-HĐND 22/9/2023	12.124		11.000					1	11.000						1	UBND huyện Đông Anh	
2	Dự án đầu tư xây dựng HTKT khu tái định cư tại xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa phục vụ phục vụ GPMB Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đình (đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn - Tam Chúc), huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức	1	2024-2025	41/NQ-HĐND 08/12/2023	29.236		26.000					1	26.000						1	UBND huyện Ứng Hòa	
3	Đầu tư xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ GPMB cho các DA: Nâng cấp tỉnh lộ 428 (từ QL1A đi Minh Tân, Quang Lăng); xây dựng đường gom phía Đông đường cao tốc Pháp Vân - Cầu giẽ đoạn qua địa phận huyện Thường Tín, Phú Xuyên; đường giao thông trục phát triển phía đông huyện Phú Xuyên	1	2024-2026	41/NQ-HĐND 08/12/2023	131.082		97.490					1	97.490						1	UBND huyện Phú Xuyên	
4	Dự án Xây dựng HTKT khu tái định cư tại thôn Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Mê Linh (phục vụ GPMB dự án: Xây dựng tuyến đường Tiên Phong - Tự Lập, huyện Mê Linh (Giai đoạn 1) B= 48m và Dự án: Xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống kênh tiêu ra sông Hồng trên địa bàn huyện Mê Linh)	1	2024-2026	10/NQ-HĐND 29/3/2024	94.883		85.000					1	85.000						1	UBND huyện Mê Linh	
5	Xây dựng HTKT khu tái định cư tại thôn Mạch Trữ, xã Chu Phan, huyện Mê Linh (phục vụ GPMB dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ đường 23B đi Càng Chu Phan, huyện Mê Linh (B=22,5m) và Dự án: Xây dựng đường hành lang chân đê tả sông Hồng đoạn thuộc địa phận huyện Mê Linh)	1	2024-2026	10/NQ-HĐND 29/3/2024	128.065		55.000				60.000	1	115.000						1	UBND huyện Mê Linh	Dự án tái định cư cần triển khai ngay. Bố trí đủ vốn để hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 để đẩy nhanh tiến độ các dự án khác
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	9			1.825.236		1.358.580				-293.460	9	1.065.120								
1	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai	1	2024-2026	41/NQ-HĐND 08/12/2023	148.483		131.200				-86.200	1	45.000							UBND huyện Quốc Oai	Giảm mức vốn trung hạn do tiến độ triển khai thực tế không đáp ứng yêu cầu
2	Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại thị trấn huyện Quốc Oai	1	2024-2026	41/NQ-HĐND 08/12/2023	229.699		200.260				-100.260	1	100.000							UBND huyện Quốc Oai	Giảm mức vốn trung hạn do tiến độ triển khai thực tế không đáp ứng yêu cầu
3	Dự án xây dựng HTKT khu tái định cư tại huyện Mỹ Đức phục vụ phục vụ GPMB Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đình (đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn - Tam Chúc), huyện Mỹ Đức, huyện Ứng Hòa	1	2023-2026	41/NQ-HĐND 08/12/2023	76.900		60.000					1	60.000							UBND huyện Mỹ Đức	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phần bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTDĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 05 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai III đoạn qua địa phận huyện Đông Anh	1	2024-2027	41/NQ-HĐND 08/12/2023	361.745		245.120					1	245.120							UBND huyện Đông Anh	
5	Xây dựng HTKT khu tái định cư trên địa bàn huyện Ứng Hòa phục vụ GPMB 75 hộ (dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 21 B đoạn từ cầu Xá Kiêu, xã Quảng Phú Cầu đến cụm công nghiệp Bắc Vân Đình, xã Liên Bạt) và Dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 429B đoạn từ quốc lộ 21B đến đường trục phía Nam	1	2024-2026	41/NQ-HĐND 08/12/2023	85.957		60.000					1	60.000							UBND huyện Ứng Hòa	
6	Xây dựng 05 hạ tầng khu tái định cư phục vụ GPMB Dự án mở rộng đường quốc lộ 1A đoạn từ Km189-Km193+300 theo quy hoạch	1	2024-2026	41/NQ-HĐND 08/12/2023	431.079		253.000					1	253.000							UBND huyện Thường Tín	
7	Dự án xây dựng HTKT tái định cư phục vụ GPMB Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 32, đoạn Sơn Tây đến cầu Trung Hà và Dự án xây dựng đường tỉnh lộ 412B từ đường dẫn cầu Văn Lang đến QL32 - nghĩa trang Yên Kỳ, hồ Suối Hai	1	2025-2027	29/NQ-HĐND 04/7/2024	133.299		86.000					1	86.000							UBND huyện Ba Vì	
8	Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 48m đoạn từ Yên Vinh đến đường 36m Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh	1	2024-III/2025	28/NQ-HĐND 22/9/2023	144.982		123.000				-61.000	1	62.000							UBND huyện Mê Linh	
9	Xây dựng HTKT khu TĐC ven đường truyền thống, thôn An Khoái, xã Phúc Tiến huyện Phú Xuyên	1	2024-2025	41/NQ-HĐND 08/12/2023	213.092		200.000				-46.000	1	154.000							UBND huyện Phú Xuyên	Giảm mức vốn trung hạn do tiến độ triển khai thực tế không đáp ứng yêu cầu
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư	2			304.000				-1			1									
1	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư tại phân khu phía Tây (một phần diện tích thuộc Dự án tái định cư Đại học Quốc gia theo Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh Hà Tây) để phục vụ GPMB dự án Xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình	1			250.000							1									Dự kiến 15 tỷ đồng
2	Dự án xây dựng HTKT tái định cư khoảng 56 hộ dân phục vụ GPMB Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 32, đoạn Sơn Tây đến Cầu Trung Hà (từ Km 55+100-Km62+500, huyện Ba Vì	1			54.000				-1												
XIII.2	Lĩnh vực tòa án	18			2.895.315	212.157	1.346.000		2	-215.000	16	1.131.000		50.000	1.090		50.000	7			
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	4			850.421	212.157	425.000					4	425.000					4			
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	4			850.421	212.157	425.000					4	425.000					4			
1	Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội	1	2019-2022	6111/QĐ-UBND 31/10/2019; 5076/QĐ-UBND 02/12/2021	711.099	176.232	340.000					1	340.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
2	Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm	1	2018-2022	2892/QĐ-UBND 02/7/2020; 5126/QĐ-UBND 07/12/2021	35.269	5.377	24.000					1	24.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát				KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phần bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTDĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát	KHV sau điều chỉnh				
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
3	Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì	1	2019- 2022	6115/QĐ-UBND 31/10/2019; 838/QĐ-UBND 19/02/2021; 4244/QĐ-UBND 23/9/2021; 3213/QĐ-UBND 06/9/2022	47.547	14.273	26.000						1	26.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
4	Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà Đông	1	2019- 2023	6113/QĐ-UBND 31/10/2019; 1744/QĐ-UBND 14/4/2021; 3258/QĐ-UBND 08/9/2022; 1940/QĐ-UBND 03/4/2023	56.506	16.275	35.000						1	35.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030																					
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025			13		1.694.894	821.000			2	-215.000	11	606.000		50.000	1.090		50.000	3			
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án			3		236.103	175.000				40.000	3	215.000		50.000	1.090		50.000	3			
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025			3		236.103	175.000				40.000	3	215.000		50.000	1.090		50.000	3			
1	Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm	1	2023- 2025	693/HĐND - KTNS 25/12/2017; 29/NQ-HĐND 08/12/2022; 5059/QĐ-UBND 06/10/2023	117.189		105.000						1	105.000		22.000	1.090		22.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
2	Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức	1	2023- 2026	152/QĐ-TANDTC-KHTC-05/5/2023; 152/QĐ-TANDTC-153/QĐ-TANDTC-KHTC-05/5/2023; 153/QĐ-TANDTC-KHTC 13/6/2024	65.216		57.000						1	57.000		15.000			15.000	1	Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức	
3	Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ	1	2023- 2026		53.698		13.000				40.000	1	53.000		13.000				13.000	1	Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ	Đề xuất tăng KHV trung hạn để đảm bảo đủ vốn hoàn thành dự án trong năm 2025
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030																					
b.2	Dự án đã phê CTDĐT chưa phê duyệt DA			10		1.458.791	646.000			2	-255.000	8	391.000									
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021- 2025																					
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030			8		1.318.216	523.000				-132.000	8	391.000									
1	Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng	1	2023- 2026	143/QĐ-TANDTC-KHTC-05/5/2023	105.934		93.000				-63.000	1	30.000							Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng	Dự án vướng quy hoạch (phải điều chỉnh quy hoạch cục bộ), CĐT đang hoàn thiện lại hồ sơ, dự kiến Quý 1/2025 phê duyệt dự án và dự kiến mở thầu Quý IV năm 2025. Vì vậy, đề xuất giảm KHV trung hạn để phù hợp với khả năng hấp thụ vốn năm 2025.	
2	Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên	1	2023- 2026	144/QĐ-TANDTC-KHTC-05/5/2023	64.183		56.000					1	56.000							Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên	Dự án dự kiến phê duyệt dự án trong tháng 8/2024, dự kiến triển khai công tác GPMB năm 2024 và khởi công đầu năm 2025.	

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số ĐA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ba Vì	1	2023-2026	145/QĐ-TANDTC-KHTC-05/5/2023	79.224		69.500				-49.500	1	20.000							Tòa án nhân dân huyện Ba Vì	Dự án dự kiến tháng 05/2025 phê duyệt dự án, tháng 10/2025 phê duyệt TKBVTC - dự toán, khởi công công trình, chuyển tiếp thực hiện sang năm 2026-2030
4	Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thường Tín	1	2023-2026	148/QĐ-TANDTC-KHTC-05/5/2023	58.806		51.500				-31.500	1	20.000							Tòa án nhân dân huyện Thường Tín	Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 từ năm 2018, tuy nhiên chỉ số quy hoạch quá cao so với quy mô đầu tư được duyệt của dự án, dẫn tới quy hoạch chi tiết của dự án hiện tại chưa được chấp thuận. Dự án phải điều chỉnh quy hoạch cục bộ, CĐT đang hoàn thiện lại hồ sơ, dự kiến Quý I/2025 phê duyệt dự án và dự kiến mở thầu Quý IV năm 2025 . Vì vậy, đề xuất giảm KHV trung hạn 31,5 tỷ đồng để phù hợp với khả năng hấp thụ vốn năm 2025
5	Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ	1	2023-2026	146/QĐ-TANDTC-KHTC-05/5/2023	87.949		21.000					1	21.000							Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ	
6	Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất	1	2023-2026	149/QĐ-TANDTC-KHTC-05/5/2023	63.238		18.000				12.000	1	30.000							Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất	Đề xuất tăng KHV để thực hiện GPMB năm 2024 và đảm bảo đủ vốn dự kiến mở thầu gói thầu xây lắp năm 2025
7	Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng	1	2023-2026	150/QĐ-TANDTC-KHTC-05/5/2023	61.882		14.000					1	14.000							Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng	
8	Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tối cao (cơ sở 2)	1		168/QĐ-TANDTC 01/7/2024	797.000		200.000					1	200.000							Tòa án nhân dân tối cao	Cập nhật tên dự án "Xây dựng Trụ sở Tòa chuyên biệt, trung tâm công nghệ cao, các cơ quan báo chí, truyền thông của Tòa án nhân dân tối cao" theo chủ trương đầu tư được Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt
b.2.3	Các dự án phê duyệt CTĐT thực hiện giai đoạn 2026-2030	2			140.575		123.000			2	-123.000										
1	Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai	1	2023-2026	151/QĐ-TANDTC-KHTC-05/5/2023	60.721		53.000			1	-53.000									Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai	Dự án được bố trí vốn CBĐT năm 2023, tuy nhiên, do vướng quy hoạch phân khu nên dừng triển khai công tác CBĐT. CĐT tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư giai đoạn 206-2030

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức	1	2023-2026	147/QĐ-TANDTC-KHTC-05/5/2023	79.854		70.000			1	-70.000									Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức	- Vị trí đất hiện tại nhỏ hẹp, chưa có quy hoạch chi tiết 1/500. - Vị trí đất mới đang thực hiện điều chỉnh Quy hoạch, chưa có thời gian phê duyệt cụ thể. CĐT tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư giai đoạn 206-2030
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư	1			350.000		100.000					1	100.000								
1	Dự án mở rộng Học viện Tòa án	1			350.000		100.000					1	100.000								
XIII.3	Lĩnh vực kiểm sát	17			797.823	170.155	466.000			1	-35.700	16	430.300		38.000	4.721	-12.000	26.000	16		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	4			405.913	170.155	77.000				-1.000	4	76.000		6.000	3.856		6.000	4		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	4			405.913	170.155	77.000				-1.000	4	76.000		6.000	3.856		6.000	4		
1	Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội	1	2018-2022	6019/QĐ-UBND 31/10/2018; 5462/QĐ-UBND 07/12/2020; 654/QĐ-UBND 17/02/2022	335.907	140.288	50.000					1	50.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
2	Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	1	2018-2022	6020/QĐ-UBND 31/10/2018; 1595/QĐ-UBND 17/4/2020; 5114/QĐ-UBND 06/12/2021	19.907	9.265	5.000					1	5.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
3	Xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội	1	2018-2022	6116/QĐ-UBND 31/10/2019; 523/QĐ-UBND 25/01/2021; 1132/QĐ-UBND 04/4/2022	18.445	10.474	4.000					1	4.000						1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
4	Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội	1	2018-2024	763/QĐ-UBND 17/3/2020; 110/QĐ-UBND 11/01/2021; 5124/QĐ-UBND 07/12/2021; 29/NQ-HĐND 08/12/2022; 708/QĐ-SXD 20/10/2023	31.654	10.128	18.000				-1.000	1	17.000		6.000	3.856		6.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Dự án đã hoàn thành, đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn của dự án.
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030																				
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	13			391.910		387.000			1	-32.700	12	354.300		32.000	865	-12.000	20.000	12		
b.1	Dự án đã được phê duyệt dự án	2			59.464		55.500				-2.400	2	53.100		32.000	865	-12.000	20.000	2		
b.1.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	2			59.464		55.500				-2.400	2	53.100		32.000	865	-12.000	20.000	2		
1	Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội	1	2023-2025	943/QĐ-UBND 28/02/2018 (CTr); 29/NQ-HĐND 08/12/2022; 387/QĐ-SXD 19/6/2023	35.816		32.000				-2.400	1	29.600		14.000	714		14.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	Giám KH ĐTC trung hạn (2,4 tỷ đồng) còn 29,6 tỷ đồng thanh toán đến 90% giá trị hợp đồng. Đối với 10% còn lại được giữ lại theo bảo hành và được thanh toán khi xuất toán dự án
1	Đầu tư xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ	1	2023-2025	24/QĐ-VKSTC ngày 15/3/2023 (CTĐT); 396/QĐ-VKS-VP ngày 14/11/2023	23.648		23.500					1	23.500		18.000	151	-12.000	6.000	1	Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội	Dự án dự kiến phê duyệt TKBVTC DT trong tháng 08/2024, giảm KHV năm 24, số vốn còn lại dự để mở thầu trong Quý IV/2024

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021-2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021-2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
b.1.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030																				
b.2	Dự án đã phê CTĐT chưa phê duyệt DA	11			332.446		331.500			1	-30.300	10	301.200						10		
b.2.1	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	10			302.089		301.200					10	301.200						10		
1	Cải tạo, mở rộng viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa	1	2023-2025	30/QĐ-VKSTC ngày 22/3/2023 (CTĐT)	31.569		31.500					1	31.500						1	Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội	Viện KSND TP dự kiến phê duyệt dự án trong tháng 08/2024, và khởi công thực hiện dự án đầu năm 2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2025
2	Đầu tư xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội	1	2023-2025	29/QĐ-VKSTC ngày 22/3/2023 (CTĐT)	29.048		29.000					1	29.000						1	Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội	Viện KSND TP dự kiến phê duyệt dự án trong tháng 10/2024, và khởi công thực hiện dự án đầu năm 2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2025
3	Đầu tư xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội	1	2023-2025	23/QĐ-VKSTC ngày 15/3/2023 (CTĐT)	32.079		32.000					1	32.000						1	Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội	Viện KSND TP dự kiến phê duyệt dự án trong tháng 08/2024, và khởi công thực hiện dự án đầu năm 2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2025
4	Đầu tư xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	1	2023-2025	16/QĐ-VKSTC ngày 01/3/2023 (CTĐT)	28.752		28.700					1	28.700						1	Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội	Viện KSND TP dự kiến phê duyệt dự án trong tháng 09/2024, và khởi công thực hiện dự án đầu năm 2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2025
5	Đầu tư xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Huyện Đan Phượng	1	2024-2025	31/QĐ-VKSTC ngày 22/3/2023 (CTĐT)	29.297		29.200					1	29.200						1	Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội	Viện KSND TP dự kiến phê duyệt dự án trong tháng 10/2024, và khởi công thực hiện dự án đầu năm 2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2025
6	Đầu tư xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Huyện Thạch Thất	1	2023-2025	20/QĐ-VKSTC ngày 15/3/2023 (CTĐT)	28.959		28.800					1	28.800						1	Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội	Viện KSND TP dự kiến phê duyệt dự án trong tháng 09/2024, và khởi công thực hiện dự án đầu năm 2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2025
7	Đầu tư xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Huyện Mỹ Đức	1	2023-2025	22/QĐ-VKSTC ngày 15/3/2023 (CTĐT)	32.837		32.800					1	32.800						1	Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội	Viện KSND TP dự kiến phê duyệt dự án trong tháng 09/2024, và khởi công thực hiện dự án đầu năm 2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2025
8	Đầu tư xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Huyện Thanh Oai	1	2023-2025	34/QĐ-VKSTC ngày 23/3/2023 (CTĐT)	29.297		29.200					1	29.200						1	Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội	Viện KSND TP dự kiến phê duyệt dự án trong tháng 09/2024, và khởi công thực hiện dự án đầu năm 2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2025
9	Đầu tư xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân Thị xã Sơn Tây	1	2023-2025	71/QĐ-VKSTC 14/8/2023	28.172		28.000					1	28.000						1	Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội	Viện KSND TP dự kiến phê duyệt dự án trong tháng 10/2024, và khởi công thực hiện dự án đầu năm 2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2025
10	Xây dựng trụ sở viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm	1		77/QĐ-VKSTC 21/6/2024	32.079		32.000					1	32.000						1		Viện KSND TP dự kiến phê duyệt dự án trong tháng 10/2024, và khởi công thực hiện dự án đầu năm 2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2025

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Dự án			KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTDĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
								Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
b.2.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030																				
b.2.3	Các dự án phê duyệt CTDĐT thực hiện giai đoạn 2026-2030	1			30.357		30.300			1	-30.300										
1	Đầu tư xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Huyện Quốc Oai	1	2023- 2025	33/QĐ-VKSTC ngày 23/3/2023 (CTĐT)	30.357		30.300			1	-30.300									Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội	Dự án được bố trí vốn CBĐT năm 2023, tuy nhiên, do vướng quy hoạch phân khu nên dừng triển khai công tác CBĐT. CĐT tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư giai đoạn 206-2030
c	Dự kiến đầu tư/Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư						2.000				-2.000										
XIII.4	Lĩnh vực khác	1			287.547	103.394	18.000					1	18.000						1		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	1			287.547	103.394	18.000					1	18.000						1		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	1			287.547	103.394	18.000					1	18.000						1		
1	Cải tạo, nâng cấp để chuyển đổi nhiệm vụ của nghĩa trang Văn Điển	1	2013- 2023	6436/QĐ-UBND 25/10/2013; 5463/QĐ-UBND 23/10/2014; 1116/QĐ-UBND 11/3/2019; 1698/QĐ-UBND 12/4/2021; 1475/QĐ-UBND 04/5/2022	287.547	103.394	18.000					1	18.000						1	Ban phục vụ Lễ tang Thành phố	
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030																				
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025																				
B	DỰ ÁN ĐẶC THÙ SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ ĐẤT	9			10.369.512	2.415.032	1.911.500				-255.000	9	1.656.500		179.000	5.836	-48.749	130.251	3		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	9			10.369.512	2.415.032	1.911.500				-255.000	9	1.656.500		179.000	5.836	-48.749	130.251	3		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	3			2.036.625	802.675	473.000				1.000	3	474.000		40.000			40.000	3		
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	6			8.332.887	1.612.357	1.438.500				-256.000	6	1.182.500		139.000	5.836	-48.749	90.251			
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025																				
I	Lĩnh vực giao thông	8			9.934.928	2.413.132	1.491.500				-255.000	8	1.236.500		139.000	5.836	-48.749	90.251	2		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước	8			9.934.928	2.413.132	1.491.500				-255.000	8	1.236.500		139.000	5.836	-48.749	90.251	2		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025	2			1.602.041	800.775	53.000				1.000	2	54.000						2		
1	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đồng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm	1	2018- 2021	9013/QĐ-UBND 31/10/2018; 2287/QĐ-UBND 10/5/2021; 318/QĐ-UBND 21/01/2022	380.108	183.678	53.000				1.000	1	54.000						1	UBND huyện Gia Lâm	Bổ sung mức vốn trung hạn để chi trả kinh phí GPMB tồn tại nhiều năm
2	Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên	1	2017- 2023	7588/QĐ-UBND 31/10/2017; 03/NQ-HĐND 08/4/2022; 3029/QĐ-UBND 23/8/2022	1.221.933	617.097						1							1	UBND quận Long Biên	
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	6			8.332.887	1.612.357	1.438.500				-256.000	6	1.182.500		139.000	5.836	-48.749	90.251			

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được duyệt		Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch vốn năm 2020	KHV đến NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024	Đề xuất điều chỉnh KHV 2021- 2025 sau rà soát			KHV trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh			KHV năm 2024				CTH T 2021- 2025	Chủ đầu tư	Lý do đề xuất điều chỉnh	
				Số, ngày QĐ	Tổng mức đầu tư			Bổ sung	Loại bỏ	Chuyển GD 26-30	KHV điều chỉnh	Số DA	KHV	Trong đó phân bổ lần đầu/bổ sung do phê duyệt, điều chỉnh CTĐT	KHV đã duyệt	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Đề xuất điều chỉnh sau rà soát				KHV sau điều chỉnh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Xây dựng đường Nguyễn Tam Trinh	1	2016-2026	5504/QĐ-UBND 28/11/2012; 6444/QĐ-UBND 18/12/2023	3.354.223	528.188	508.500					1	508.500							UBND quận Hoàng Mai	
2	Nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam theo quy hoạch	1	2014-2023	716/QĐ-UBND 01/02/2013; 4769/QĐ-UBND 5/9/2019	2.493.213	63.421						1								UBND quận Hoàng Mai	
3	Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đồng, huyện Gia Lâm	1	2018-2025	9008/QĐ-UBND 31/10/2018; 2285/QĐ-UBND 10/5/2021; 221/QĐ-UBND 17/01/2022; 173/QĐ-UBND 09/01/2023; 346/QĐ-UBND 18/01/2024	511.247	176.969	270.000				-30.000	1	240.000		65.000	1.393		65.000		UBND huyện Gia Lâm	Giảm mức vốn trung hạn do vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB
4	Xây dựng tuyến đường quy hoạch 24,5m từ đê sông Đuống đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp	1	2018-2024	9012/QĐ-UBND 31/10/2018; 2286/QĐ-UBND 10/5/2021; 1176/QĐ-UBND 06/4/2022; 908/QĐ-UBND 13/02/2023	348.477	59.698	240.000				-13.000	1	227.000		30.000	4.392	-20.000	10.000		UBND huyện Gia Lâm	Giảm mức vốn trung hạn; giảm KH vốn 2024 do vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB
5	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến Yên Thường, huyện Gia Lâm	1	2017-2025	7887/QĐ-UBND 25/10/2019; 318/QĐ-UBND 21/01/2022; 189/QĐ-UBND 09/01/2023; 344/QĐ-UBND 18/01/2024	287.737	19.561	220.000				-100.000	1	120.000		20.000		-15.000	5.000		UBND huyện Gia Lâm	Giảm mức vốn trung hạn; giảm KH vốn 2024 do vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, cụ thể: Phải thỏa thuận với Bộ Quốc phòng để di chuyển trận địa pháo
6	Xây dựng tuyến đường nối từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội	1	2016-2025	03/QĐ-UBND 13/01/2016; 7587/QĐ-UBND 31/10/2017; 375/QĐ-UBND 18/01/2021; 1658/QĐ-UBND 17/5/2022; 710/QĐ-UBND 02/2/2024	1.337.990	764.520	200.000				-113.000	1	87.000		24.000	51	-13.749	10.251		UBND quận Cầu Giấy	Giảm mức vốn trung hạn và KH vốn năm 2024 do vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, cụ thể: Về giá đất nông nghiệp, di dời di tích lịch sử cách mạng, chưa hoàn thành xây dựng nhà tái định cư.
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025																				
II	Lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1			434.584	1.900	420.000					1	420.000		40.000			40.000	1		
a	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 trở về trước				434.584	1.900	420.000					1	420.000		40.000			40.000	1		
a.1	Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025				434.584	1.900	420.000					1	420.000		40.000			40.000	1		
1	Xây dựng trụ sở làm việc Quận ủy - HĐND và UBND quận Cầu Giấy tại ô đất ký hiệu D22 - Khu đô thị mới Cầu Giấy	1	2020-2024	5368/QĐ-UBND 01/12/2020; 2568/QĐ-UBND 21/7/2022	434.584	1.900	420.000					1	420.000		40.000			40.000	1	UBND quận Cầu Giấy	
a.2	Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030																				
b	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025																				

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 9 năm 2024 của UBND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

[illegible]

Phụ lục 7

CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025 NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2024 của UBND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG			3.184.289		176	2.644.090	60	677.400	-	-	2	-18.320	175	2.625.770	164	Trong số 2 dự án giảm KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025, có 1 dự án giảm danh mục với KHV là 18 tỷ đồng.
	Ba Vì			1.564.484		87	1.352.370	44	481.530					87	1.352.370	80	
	Thạch Thất			612.604		26	484.350	12	178.450			2	-18.320	25	466.030	24	
	Mỹ Đức			282.198		14	240.820	3	13.020					14	240.820	12	
	Quốc Oai			612.246		38	487.150							38	487.150	37	
	Chương Mỹ			112.758		11	79.400	1	4.400					11	79.400	11	
I	HUYỆN BA VÌ			1.564.484		87	1.352.370	44	481.530					87	1.352.370	80	
a	Dự án chuyển tiếp																
b	Dự án khởi công mới			1.564.484		87	1.352.370	44	481.530					87	1.352.370	80	
b.1	Dự án đã có chủ trương đầu tư			1.564.484		87	1.352.370	44	481.530					87	1.352.370	80	
1	Đường trục giao thông các thôn Xuân Thọ, Pheo xã Minh Quang	2021-2025	6890/QĐ-UBND 13/11/2020	9.218		1	8.500							1	8.500	1	

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Đường giao thông từ thôn Phú Thứ xã Khánh Thượng đến thôn Đàm Sán, xã Minh Quang	2021-2025	6891/QĐ-UBND 13/11/2020	14.312		1	13.500							1	13.500	1	
3	Đường trục xã Ba Trại	2021-2025	6892/QĐ-UBND 13/11/2020	14.998		1	14.000							1	14.000	1	
4	Đường giao thông thôn Sui Quán, xã Khánh Thượng	2021-2025	6893/QĐ-UBND 13/11/2020	14.996		1	14.000							1	14.000	1	
5	Đường giao thông thôn Ninh, xã Khánh Thượng	2021-2025	6894/QĐ-UBND 13/11/2020	14.973		1	14.000							1	14.000	1	
6	Đường giao thông các thôn Quảng Phúc, Chông, Quýt, xã Yên Bái	2021-2025	6895/QĐ-UBND 13/11/2020	14.373		1	13.500							1	13.500	1	
7	Đường giao thông các thôn Muối, Bài, Mít Mái, xã Yên Bái	2021-2025	6900/QĐ-UBND 13/11/2020	14.712		1	14.000							1	14.000	1	
8	Đường giao thông các thôn 8, 9 xã Ba Trại	2021-2025	6901/QĐ-UBND 13/11/2020	14.990		1	14.000							1	14.000	1	
9	Đường giao thông thôn Dy xã Minh Quang	2021-2025	6902/QĐ-UBND 13/11/2020	12.000		1	11.000							1	11.000	1	
10	Đường nối Tỉnh lộ 414 đi Vân Hòa	2021-2022	3344/QĐ-UBND 12/6/2021	35.693		1	30.000							1	30.000	1	
11	Đường trục thôn Yên Thành, xã Tân Lĩnh	2021-2025	3359/QĐ-UBND 12/6/2021	10.171		1	9.000							1	9.000	1	
12	Đường giao thông thôn Gò Đình Muôn xã Khánh Thượng	2021-2025	3360/QĐ-UBND 12/6/2021	14.988		1	13.500							1	13.500	1	
13	Đường giao thông thôn Đồng Sóng xã Khánh Thượng	2021-2025	3361/QĐ-UBND 12/6/2021	12.000		1	10.500							1	10.500	1	

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Gò Đá Chẹ, xã Khánh Thượng	2022-2024	8143/QĐ-UBND 15/11/2021	6.000		1	5.300							1	5.300	1	
15	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Minh Hồng, xã Minh Quang	2022-2024	8142/QĐ-UBND 15/11/2021	2.500		1	2.200							1	2.200	1	
16	Cải tạo nâng cấp Hồ Phú Lợi, xã Minh Quang	2021-2025	6603/QĐ-UBND 13/11/2020	9.000		1	8.500							1	8.500	1	
17	Công trình Mương vai, thủy lợi nội đồng thôn Gò Đình Muôn, xã Khánh Thượng	2021-2025	3363/QĐ-UBND 12/6/2021	11.000		1	9.000							1	9.000	1	
18	Công trình Mương vai, thủy lợi nội đồng thôn Đồng Sóng, xã Khánh Thượng	2021-2025	3365/QĐ-UBND 12/6/2021	9.000		1	8.000							1	8.000	1	
19	Công trình thủy lợi nội đồng thôn Muồng Châu, xã Vân Hòa	2021-2025	3366/QĐ-UBND 12/6/2021	11.000		1	9.000							1	9.000	1	
20	Công trình mương, vai thủy lợi nội đồng thôn Rùa, xã Vân Hòa	2021-2025	3367/QĐ-UBND 12/6/2021	9.000		1	8.000							1	8.000	1	
21	Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương xã Tân Lĩnh	2021-2025	3339/QĐ-UBND 12/6/2021	12.218		1	10.000							1	10.000	1	
22	Trạm y tế xã Tân Lĩnh	2021-2025	6904/QĐ-UBND 13/11/2020	14.174		1	12.000							1	12.000	1	
23	Trạm y tế xã Khánh Thượng	2021-2025	6905/QĐ-UBND 13/11/2020	11.590		1	10.000							1	10.000	1	
24	Trạm y tế xã Yên Bái	2021-2025	6907/QĐ-UBND 13/11/2020	8.500		1	8.000							1	8.000	1	
25	Trường mầm non Ba Trại B	2021-2025	6908/QĐ-UBND 13/11/2020	14.998		1	13.000							1	13.000	1	

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26	Trường tiểu học Ba Trại (điểm trường thôn 8)	2021-2025	6909/QĐ-UBND 13/11/2020	11.250		1	10.500							1	10.500	1	
27	Cải tạo nhà làm việc kết hợp hội trường UBND xã Ba Trại	2022-2024	8066/QĐ-UBND 13/11/2021	14.950		1	12.880							1	12.880	1	
28	Đường trục Vân Hòa đi Tân Lĩnh	2021-2022	3343/QĐ-UBND 12/6/2021	38.150		1	30.900							1	30.900	1	
29	Trường mầm non Minh Quang B (khu Đá Chông)	2021-2023	8071/QĐ-UBND 13/11/2021	14.998		1	12.900							1	12.900	1	
30	Trường tiểu học Khánh Thượng (Khu A)	2021-2023	8070/QĐ-UBND 13/11/2021	14.500		1	12.500							1	12.500	1	
31	Trường THCS Minh Quang	2021-2023	8069/QĐ-UBND 13/11/2021	25.000		1	21.500							1	21.500	1	
32	Trường mầm non Khánh Thượng B	2021-2023	8068/QĐ-UBND 13/11/2021	25.000		1	21.200							1	21.200	1	
33	Xây dựng nhà văn hóa thôn Bon, xã Vân Hòa	2022-2023	8051/QĐ-UBND,13/11/2021	4.000		1	3.460							1	3.460	1	
34	Xây dựng nhà văn hóa thôn Đa Cuồng, xã Vân Hòa	2022-2023	8052/QĐ-UBND,13/11/2021	4.000		1	3.690							1	3.690	1	
35	Xây dựng nhà văn hóa thôn Muồng Voi, xã Vân Hòa	2022-2023	8053/QĐ-UBND,13/11/2021	4.000		1	3.540							1	3.540	1	
36	Xây dựng nhà văn hóa thôn Nghe, xã Vân Hòa	2022-2023	8054/QĐ-UBND,13/11/2021	4.000		1	3.630							1	3.630	1	
37	Xây dựng nhà văn hóa thôn Xoan, xã Vân Hòa	2022-2023	8055/QĐ-UBND,13/11/2021	4.000		1	3.800							1	3.800	1	

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
38	Xây dựng Nhà Văn hóa thôn Xuân Hòa xã Văn Hòa		20/NQ-HĐND 17/10/2022	4.000		1	3.550							1	3.550	1	
39	Cải tạo, sửa chữa 5 nhà văn hóa thuộc các thôn xã Ba Trại	2023-2024	6406/QĐ-UBND 23/10/2023	7.500	6.198	1	6.280	1	6.280					1	6.280	1	
40	Cải tạo, sửa chữa 5 nhà văn hóa thuộc các thôn xã Minh Quang	2023-2024	6407/QĐ-UBND 23/10/2023	7.500	6.581	1	6.620	1	6.620					1	6.620	1	
41	Cải tạo, sửa chữa 6 nhà văn hóa thuộc các thôn xã Khánh Thượng	2023-2024	6408/QĐ-UBND 23/10/2023	9.000	7.915	1	8.000	1	8.000					1	8.000	1	
42	Cải tạo, sửa chữa 5 nhà văn hóa thuộc các thôn Tân Lĩnh	2023-2024	6409/QĐ-UBND 23/10/2023	7.500	6.474	1	6.640	1	6.640					1	6.640	1	
43	Cải tạo, sửa chữa 01 nhà văn hóa thôn xã Ba Vì	2023-2024	6410/QĐ-UBND 23/10/2023	1.500	1.242	1	1.220	1	1.220					1	1.220	1	
44	Cải tạo, sửa chữa 4 nhà văn hóa thuộc các thôn Văn Hòa	2023-2024	6411/QĐ-UBND 23/10/2023	6.000	5.301	1	5.020	1	5.020					1	5.020	1	
45	Cải tạo, sửa chữa 3 nhà văn hóa thuộc các thôn Yên Bài	2023-2024	6412/QĐ-UBND 23/10/2023	4.500	3.947	1	3.740	1	3.740					1	3.740	1	
46	Xử lý sự cố sạt lở mái ta luy tuyến đường từ TL 415 đi Đền Trung	2022-2025	9688/QĐ-UBND 06/11/2022	42.862	36.976	1	36.980	1	25.880					1	36.980	1	
47	Cải tạo, làm mới mặt đường giao thông nông thôn và hệ thống tiêu thoát nước xã Ba Trại	2022-2024	1895/QĐ-UBND 5/5/2023	24.600	21.823	1	22.100	1	15.400					1	22.100	1	
48	Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước đường Ba vánh- Suối Mơ (Đoạn từ xã Yên Bài đi Suối Mơ)	2022-2024	7586/QĐ-UBND 18/8/2022	20.904	18.260	1	18.260	1	12.760					1	18.260	1	
49	Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Chằm Âu ra sông Đà (thôn Phú Lợi) xã Minh Quang, huyện Ba Vì	2023-2025	6236/QĐ-UBND 13/10/2023	11.800	9.020	1	9.020	1	9.020					1	9.020	1	

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
50	Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu cầu víp ra sông Đà (thôn Mọc) xã Minh Quang, huyện Ba Vì	2023-2025	6235/QĐ-UBND 13/10/2023	28.299	23.540	1	23.540	1	8.000					1	23.540	1	
51	Xây dựng nhà tạm lánh, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng thực hiện tư vấn	2022-2024	10715/QĐ-UBND 7/12/2022	3.290		1	2.730							1	2.730	1	
52	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, đảm bảo ATGT đường giao thông xã Tân Lĩnh	2023-2025	6491/QĐ-UBND 27/10/2023	13.000	11.400	1	11.400	1	11.400					1	11.400	1	
53	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông xã Minh Quang	2023-2025	3962/QĐ-UBND 3/8/2023	12.500	11.050	1	11.000	1	11.000					1	11.000	1	
54	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường giao thông xã Ba Trại	2023-2025	6492/QĐ-UBND 27/10/2023	14.800	13.153	1	13.150	1	13.150					1	13.150	1	
55	Nâng cấp, cải tạo mặt đường và hệ thống rãnh thoát nước đường giao thông nông thôn xã Minh Quang	2023-2025	3911/QĐ-UBND 01/8/2023	35.000	30.517	1	30.500	1	11.000					1	30.500	1	
56	Cải tạo đập tràn hồ suối Đổ thôn Hát Giang xã Tân Lĩnh	2024-2025	5902/QĐ-UBND 02/10/2023	38.000	29.991	1	30.000	1	10.000					1	30.000	1	
57	Kiên cố hóa kênh, vai đập kết hợp đường giao thông Vai Châm Hạ đi trạm bơm Gốc Lũ, xã Khánh Thượng	2022-2024	5266/QĐ-UBND 7/9/2023	26.600	22.939	1	23.000	1	8.000					1	23.000	1	
58	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng các thôn xã Ba Trại	2024-2026	02/NQ-HĐND 08/02/2023	20.000		1	18.400							1	18.400		
59	Cải tạo nâng cáo đường trục và hệ thống rãnh thoát nước thôn Dy xã Minh Quang	2022-2024	3865/QĐ-UBND 31/7/2023	18.800	16.318	1	17.000	1	17.000					1	17.000	1	
60	Đường từ TL 414 đi trường THCS và trạm y tế xã Tân Lĩnh	2024-2026	NQ 02/NQ-HĐND 29/01/2024	25.000		1	23.000							1	23.000		

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	Xử lý sạt lở mái ta luy tuyến đường trục tượng xã Khánh Thượng đoạn qua dốc Trục tượng	2024-2026	20/NQ-HĐND 17/10/2022, 2478/QĐ-UBND 27/5/2024	33.000	28.788	1	28.800	1	10.000					1	28.800		
62	Cải tạo nâng cấp Hồ Ké mới xã Tân Lĩnh	2022-2024	8962/QĐ-UBND 30/12/2023	11.000	8.688	1	8.600	1	8.600					1	8.600	1	
63	Nâng cấp hệ thống ngầm tràn qua suối và hệ thống thoát nước bị hư hỏng trên địa bàn xã Vân Hòa	2023-2025	54366/QĐ-UBND 15/9/2023	13.850	11.990	1	12.000	1	12.000					1	12.000	1	
64	Cải tạo, nâng cấp kênh mương vai kết hợp giao thông xã Vân Hoà	2023-2025	06/NQ-HĐND 28/4/2022, 626/QĐ-UBND 26/02/2024	30.000	24.597	1	24.600	1	10.000					1	24.600	1	
65	Cải tạo, nâng cấp hồ đập Cờ (thôn Chông) xã Yên Bài	2022-2024	8961/QĐ-UBND 30/12/2023	18.050	14.351	1	14.300	1	14.300					1	14.300	1	
66	Trường mầm non Minh Quang B khu Sỏ	2022-2024	497/QĐ-UBND 20/02/2024	12.000	10.311	1	10.300	1	10.300					1	10.300	1	
67	Cải tại Trường Mầm non xã Ba Vì (3 điểm trường)	2022-2024	1326/QĐ-UBND 21/3/2022	25.000	21.566	1	21.500	1	11.000					1	21.500	1	
68	Trường Tiểu học Minh Quang A (giai đoạn 2)	2022-2024	313/QĐ-UBND 25/01/2024	23.000	19.640	1	19.600	1	10.000					1	19.600	1	
69	Trường mầm non Tân Lĩnh B	2022-2024	01/NQ-HĐND 24/01/2022, 1367/QĐ-UBND 12/4/2024	12.000	10.426	1	10.420	1	3.600					1	10.420	1	

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	Trường tiểu học Minh Quang B (giai đoạn 2)	2022-2024	1353/QĐ-UBND 21/3/2022	28.000	24.131	1	24.100	1	12.000					1	24.100	1	
71	Cải tạo nâng cấp đường giao thông và hệ thống tiêu thoát nước từ đường Tân Linh - Yên Bái đi các thôn xã Yên Bái	2024-2025	606/QĐ-UBND 25/02/2024	35.000	31.201	1	31.200	1	16.000					1	31.200	1	
72	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Ba Vi đi tỉnh lộ 415 xã Minh Quang	2024-2025	608/QĐ-UBND 25/02/2024	35.200	31.360	1	31.300	1	16.000					1	31.300	1	
73	Cải tạo nâng cấp đường giao thông và hệ thống tiêu thoát nước từ TL 415 đi các thôn xã Khánh Thượng	2024-2025	639/QĐ-UBND 27/02/2024	34.650	30.936	1	30.900	1	20.000					1	30.900	1	
74	Cải tạo nâng cấp đường trục giao thông nông thôn xã Yên Bái	2024-2025	611/QĐ-UBND 26/02/2024	18.600	16.137	1	16.100	1	10.000					1	16.100	1	
75	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ T414B đi các thôn An Hòa, Hiệp Lực xã Tân Linh	2024-2025	709/QĐ-UBND 01/3/2024	44.898	37.265	1	37.200	1	19.000					1	37.200	1	
76	Cải tạo, nâng cấp đập Suối Tỏi và công trình thủy lợi xã Ba Vi	2022-2024	8963/QĐ-UBND 30/12/2023	14.950	12.007	1	12.000	1	12.000					1	12.000	1	
77	Cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng xã Khánh Thượng	2022-2024	8964/QĐ-UBND 30/12/2023	30.000	24.116	1	24.300	1	12.000					1	24.300	1	
78	Xử lý chống sạt lở bờ suối cầu Gò tiêu thoát nước (thôn Bưởi) qua khu dân cư (thôn Gò Đá Chẹ) xã Khánh Thượng ra sông Đà	2022-2024	8965/QĐ-UBND 30/12/2023	21.399	18.338	1	17.400	1	17.400					1	17.400	1	
79	Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Đồng Cửa Mương ra Sông Đà (thôn Sỏ) xã Minh Quang, huyện Ba Vi	2022-2024	8966/QĐ-UBND 30/12/2023	10.400	8.292	1	8.700	1	8.700					1	8.700	1	
80	Cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng xã Minh Quang	2023-2025	5075/QĐ-UBND 28/8/2023	45.500	39.379	1	39.300	1	15.000					1	39.300	1	

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
81	Cải tạo nâng cấp Đập đô và hệ thống kênh tưới, tiêu xã Ba Trại	2024-2026	02/NQ-HĐND 29/1/2024, 2350/QĐ-UBND 20/5/2024	20.165	17.509	1	17.500	1	6.050					1	17.500		
82	Cải tạo Trường Tiểu học Ba Trại A	2024-2026	02/NQ-HĐND 29/1/2024 , 2423/QĐ-UBND 22/5/2023	28.365	24.123	1	24.100	1	10.000					1	24.100		
83	Xây dựng mới trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBND xã Khánh Thượng	2024-2026	02/NQ-HĐND 29/1/2024, 2398/QĐ-UBND 22/5/2024	50.000	40.157	1	40.200	1	8.000					1	40.200	1	
84	Cải tạo nhà làm việc kết hợp Hội trường UBND xã Ba Vi	2024-2026	02/NQ-HĐND 29/1/2024 , 2399/QĐ-UBND 22/5/2023	24.500	20.605	1	20.600	1	10.000					1	20.600	1	
85	Cải tạo, nâng cấp kênh tưới tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng xã Ba Vi	2024-2025	02/NQ-HĐND 29/1/2024; QĐ số 699/QĐ-UBND 29/2/2024	31.500	27.592	1	27.600	1	9.450					1	27.600	1	
86	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng kết hợp hệ thống tiêu thoát nước xã Vân Hòa	2024-2026	02/NQ-HĐND 29/1/2024	25.250		1	22.600							1	22.600		
87	Xây dựng, cải tạo Trường Mầm non Ba Trại A	2024-2026	02/NQ-HĐND 29/1/2024	25.000		1	23.000							1	23.000		

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
b.2	Dự án chưa có chủ trương đầu tư																
II	HUYỆN THẠCH THÁT			612.604		26	484.350	12	178.450			2	-18.320	25	466.030	24	
a	Dự án chuyển tiếp																
b	Dự án khởi công mới			612.604		26	484.350	12	178.450			2	-18.320	25	466.030	24	
b.1	Dự án đã có chủ trương đầu tư			579.104		24	454.350	12	178.450			1	-320	24	454.030	23	
1	Xây dựng mới trạm y tế xã Yên Bình	2021-2022	5679/QĐ-UBND 12/11/2020, 3850/QĐ-UBND 04/10/2021	7.118	5.632	1	8.000							1	8.000	1	
2	Xây dựng nhà văn hóa thôn Luồng Lặt xã Yên Trung, thôn Cao Dầu xã Tiến Xuân	2021-2022	22/NQ-HĐND 04/11/2020; 2118/QĐ-UBND 24/6/2021	7.000	5.969	1	6.500							1	6.500	1	
3	Xây dựng cống, bai mương dẫn nước thoát lũ khu vực nhà văn hóa, trường mầm non xã Tiến Xuân	2021-2022	5758/QĐ-UBND 18/11/2020	5.000	4.403	1	4.500							1	4.500	1	
4	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Yên Trung	2021-2023	5683/QĐ-UBND 12/11/2020; 5477/QĐ-UBND 10/12/2021; 10074/QĐ-UBND ngày 21/12/2022	6.058	4.876	1	7.000							1	7.000	1	
5	Nâng cấp đường giao thông, thoát nước từ ĐT446 đi thôn Chùa 2 và thôn Đồng Dầu đi suối Cao xã Tiến Xuân	2021-2022	5682/QĐ-UBND 12/11/2020 (BCKTKT); 5059/QĐ-UBND	7.867	6.544	1	9.000							1	9.000	1	

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Xử lý cấp bách công thoát lũ hạ lưu hồ Cổ Đụng xã Tiến Xuân	2.021	5686/QĐ-UBND 13/11/2020	3.000	2.495	1	2.500							1	2.500	1	
7	Xây dựng, mở rộng trường Mầm non Yên Bình (điểm thôn Thuổng); (điểm 1)	2022-2024	5678/QĐ-UBND 12/11/2020; 7286/QĐ-UBND 31/10/2023	41.251	32.631	1	32.600	1	13.100					1	32.600	1	
8	Xây dựng, mở rộng trạm y tế xã Tiến Xuân	2022-2023	4516/QĐ-UBND 04/11/2021, 5047/QĐ-UBND 01/7/2022	9.500	7.782	1	7.600							1	7.600	1	
9	Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tiến Xuân	2021-2023	5680/QĐ-UBND 12/11/2020, 3760/QĐ-UBND 25/9/2021	26.263	20.915	1	19.200							1	19.200	1	
10	Xây dựng nhà văn hóa thôn Lụa-Vao xã Yên Bình	2023-2024	3954/QĐ-UBND 10/7/2023, 8354/QĐ-UBND 11/12/2023	4.545	3.845	1	3.850	1	3.850					1	3.850	1	
11	Xây dựng, cải tạo trường Tiểu học Yên Trung, Yên Bình A, Yên Bình B, Tiến Xuân B	2022-2025	7516/QĐ-UBND 19/10/2022, 6376/QĐ-UBND 9/10/2023	98.000	81.064	1	81.000	1	50.000					1	81.000	1	

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Xây dựng, nâng cấp, cải tạo phòng học, phòng bộ môn, hiệu bộ, khu thể chất, sân vườn, phụ trợ trường THCS Tiến Xuân, THCS Yên Bình	2022-2024	8118/QĐ-UBND 31/10/2022, 6374/QĐ-UBND ngày 09/10/2023	87.488	74.639	1	74.600	1	31.000					1	74.600	1	
13	Xây dựng, cải tạo chợ nông thôn xã Tiến Xuân	2022-2024	7304/QĐ-UBND 31/10/2023	10.646	8.612	1	8.000	1	8.000					1	8.000	1	
14	Xây dựng mới phòng khám đa khoa Yên Bình	2022-2024	7287/QĐ-UBND 31/10/2023	33.325	24.676	1	25.000	1	8.000			1	-320	1	24.680	1	Hỗ trợ XL+TB theo đúng nguyên tắc
15	Cải tạo, nâng cấp chợ Cò xã Yên Bình	2023-2024	46/NQ-HĐND 16/12/2021	27.643		1	6.500							1	6.500	1	
16	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng chợ nông thôn xã Yên Trung	2024-2025	46/NQ-HĐND 16/12/2021	19.607		1	6.500							1	6.500	1	
17	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Yên Trung	2024-2025	7303/QĐ-UBND 31/10/2023	14.500	12.557	1	12.500	1	12.500					1	12.500	1	
18	Đường điện chiếu sáng trục chính xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung	2023-2025	20/NQ-HĐND 21/10/2022 (CT); 2843/QĐ-UBND 19/5/2023 (DA)	36.799	29.147	1	29.000	1	15.000					1	29.000	1	

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	Đường giao thông, rãnh thoát nước các thôn xã Yên Trung	2024-2025	02/NQ-HĐND 29/4/2022 (CT); 2683/QĐ-UBND 11/5/2023 (DA)	17.041	14.513	1	14.500	1	10.000					1	14.500	1	
20	Đường giao thông, rãnh thoát nước các thôn xã Yên Bình	2024-2026	23/NQ-HĐND 28/9/2021 (CT) 17/NQ-HĐND 25/10/2023 (đcCT); 4494/QĐ-UBND 01/11/2021; 253/QĐ-UBND 19/01/2024	31.478	26.398	1	26.300	1	10.000					1	26.300		
21	Đường giao thông, rãnh thoát nước các thôn xã Tiến Xuân	2023-2025	02/NQ-HĐND 29/4/2022, 7319/QĐ-UBND 31/10/2023	24.304	21.118	1	21.100	1	10.000					1	21.100	1	
22	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ TL446 công chào thôn Sô đi Đập Còi thôn Lặt xã Yên Trung	2023-2025	7369/QĐ-UBND 03/11/2023	17.122	13.619	1	13.600	1	7.000					1	13.600	1	
23	Cải tạo ao hồ xã Yên Bình, Yên Trung	2024-2025	17/NQ-HĐND 25/10/2023 (CT)	24.995		1	19.300							1	19.300	1	
24	Cứng hóa đường giao thông, bai, kênh mương trực chính nội đồng xã Yên Trung	2022-2024	02/NQ-HĐND 29/4/2022	18.554		1	15.700							1	15.700	1	

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
b.2	Dự án chưa có chủ trương đầu tư			33.500		2	30.000					1	-18.000	1	12.000	1	
1	Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung	2024-2025		13.500		1								1			Dự nguồn 12 tỷ đồng
2	Mở rộng, xây dựng, cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Yên Bình	2024-2025		20.000		1						1					Dự nguồn NSTP hỗ trợ 18 tỷ đồng, huyện Thạch Thất đề nghị không thực hiện dự án trong giai đoạn 2021-2025 do vướng mắc về quy hoạch
III	HUYỆN MỸ ĐỨC			282.198		14	240.820	3	13.020					14	240.820	12	
a	Dự án chuyển tiếp																
b	Dự án khởi công mới			282.198		14	240.820	3	13.020					14	240.820	12	
b.1	Dự án đã có chủ trương đầu tư			282.198		14	240.820	3	13.020					14	240.820	12	
1	Đường trục chính đi khu chuyển đổi thôn Thanh Hà, xã An Phú, huyện Mỹ Đức	2021-2023	3208/QĐ-UBND 08/9/2020	9.861	8.651	1	9.000							1	9.000	1	
2	Đường trục chính đi khu chuyển đổi thôn Nam Hưng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức	2021-2023	3209/QĐ-UBND 08/9/2020	13.845	11.224	1	13.000							1	13.000	1	

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Xây dựng nâng cấp đường giao thông xã An Phú và 03 cầu: Phú Thanh, Thoáng, Đồng Gạch xã An Phú	2024	3770/QĐ-UBND 22/10/2020, 1847/QDD-UBND 02/8/2021, 6330/QĐ-UBND 30/12/2022, 3972/QĐ-UBND 23/11/2023	39.175	33.359	1	33.525	1	3.525					1	33.525	1	
4	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã An Phú đoạn Núi Dải, xã An Phú	2024	726/QĐ-UBND 09/5/2014, 1335/QĐ-UBND 16/6/2021, 6329/QĐ-UBND 30/12/2022, 3974/QĐ-UBND 23/11/2023	35.035	30.551	1	30.895	1	895					1	30.895	1	
5	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã An Phú đoạn từ thôn Đồng Chiêm đến đường liên xã	2021-2023	1235/QĐ-UBND 11/6/2021	10.014	8.407	1	9.000							1	9.000	1	
6	Cải tạo, nâng cấp đường Thanh Hà xã An Phú (giai đoạn 2)	2021-2023	1323/QĐ-UBND 16/6/2021	6.196	5.500	1	5.500							1	5.500	1	
7	Cải tạo, nâng cấp đường trục chính xã An Phú đoạn UBND xã đến QL21A	2021-2023	796/QĐ-UBND 09/4/2021	23.926	21.066	1	21.000							1	21.000	1	
8	Xây dựng kênh mương tưới thôn Nam Hưng, Thanh Hà, vùng 3 thôn, Rộc Éo, Bơ Múi xã An Phú, huyện Mỹ Đức	2021-2023	1409/QĐ-UBND 24/6/2021	10.083	7.028	1	9.500							1	9.500	1	

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Xây dựng kênh mương tưới thôn Đức Dương, Phú Thanh, Đồi Dừng, Đồi Lý xã An Phú, huyện Mỹ Đức	2021-2023	166/QĐ-UBND 25/01/2014	10.859	8.671	1	10.000							1	10.000	1	
10	Xây dựng kênh mương tưới thôn Đồng Chiêm, Ái Nàng, Đồng Văn xã An Phú	2021-2023	1656/QĐ-UBND 12/7/2021	10.985	9.338	1	9.000							1	9.000	1	
11	Nhà Văn hoá trung tâm xã An Phú	2021-2023	2031/QĐ-UBND 26/8/2021	10.051	7.575	1	9.000							1	9.000	1	
12	Chợ An Phú	2021-2023	QB1306/QĐ-UBND 15/6/2021	5.193	4.542	1	4.500							1	4.500	1	
13	Trường Tiểu học An Phú khu Thanh Hà	2023-2026	2568/QĐ-UBND ngày 31/8/2023. 4734/QĐ-UBND 22/11/2022	46.575	31.850	1	31.900	1	8.600					1	31.900		
14	Trường mầm non An Phú A (Điểm trường Thanh Hà);	2023-2026	2567/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 (CTĐT)	50.400		1	45.000							1	45.000		
b.2	Dự án chưa có chủ trương đầu tư																
IV	HUYỆN QUỐC OAI			612.246		38	487.150							38	487.150	37	
a	Dự án chuyển tiếp																
b	Dự án khởi công mới			612.246		38	487.150							38	487.150	37	
b.1	Dự án đã có chủ trương đầu tư			388.824		25	299.100							25	299.100	24	
1	Cải tạo nâng cấp đường trục xã đi khu du lịch Hà Phú xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai	2021-2025	2373/QĐ-UBND 18/7/2014; 9088/QĐ-UBND 09/12/2017	14.946	10.920	1	12.000							1	12.000	1	

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Cải tạo đường giao thông thôn Đồng Âm, thôn Đồng Vàng, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội	2021-2025	2457/QĐ-UBND 12/8/2014; 9087/QĐ-UBND 09/12/2017	14.805	8.698	1	12.000							1	12.000	1	
3	Xây dựng đường giao thông nội đồng và cứng hóa mương thủy lợi thôn Đồng Âm xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai	2021-2025	3235/QĐ-UBND 13/10/2014; 9080/QĐ-UBND 09/12/2017	13.534	11.302	1	12.000							1	12.000	1	
4	Xây dựng đường giao thông nông thôn Đồng Bền 1, thôn Cửa Khâu xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai	2021-2025	3248/QĐ-UBND 13/10/2014; 9099/QĐ-UBND 09/12/2017	13.486	12.021	1	12.000							1	12.000	1	
5	Cầu Đồng Bò, xã Đông Xuân	2021-2025	9500/QĐ-UBND 30/12/2017	12.996	10.984	1	11.000							1	11.000	1	
6	Cầu Đá Liềm, xã Đông Xuân	2021-2025	9501/QĐ-UBND 30/12/2017	14.150	12.039	1	11.000							1	11.000	1	
7	Cải tạo, nạo vét và xây đập hồ Chằm Nứa, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai	2021-2025	3237/QĐ-UBND 13/10/2014; 9098/QĐ-UBND 09/12/2017	11.952	8.436	1	10.500							1	10.500	1	
8	Cải tạo nạo vét hồ Chằm Khoai, Chằm Mai thôn Đồng Bền xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai	2021-2025	3245/QĐ-UBND 13/10/2014; 9221/QĐ-UBND 13/12/2017	14.662	12.756	1	12.000							1	12.000	1	

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Xây dựng đập Vai và hệ thống mương thủy lợi nội đồng thôn Đồng Bò xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai	2021-2025	3160/QĐ-UBND 06/10/2014; 9302/QĐ-UBND 18/12/2017	14.345	12.720	1	12.000							1	12.000	1	
10	Xây dựng hệ thống mương thủy lợi nội đồng thôn Đồng Bèn xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai	2021-2025	3147/QĐ-UBND 02/10/2014; 9037/QĐ-UBND 09/12/2017	12.305	10.482	1	10.500							1	10.500	1	
11	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết hợp kênh tưới thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn. Huyện Quốc Oai	2021-2025	2578/QĐ-UBND 21/8/2014; 9476/QĐ-UBND 30/12/2017	14.900	11.826	1	12.000							1	12.000	1	
12	Cải tạo hồ Đồng Âm xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai	2021-2025	2687/QĐ-UBND 06/9/2014; 9031/QĐ-UBND 01/12/2017	11.215	9.070	1	10.000							1	10.000	1	
13	Xây dựng và cứng hóa hệ thống mương thủy lợi thôn Lập Thành xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai	2021-2025	3172/QĐ-UBND 08/10/2014; 9036/QĐ-UBND 04/12/2017	14.580	12.925	1	12.000							1	12.000	1	
14	Trạm y tế xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai	2021-2025	2560/QĐ-UBND 21/8/2014; 9394/QĐ-UBND 27/12/2017	14.626	12.910	1	12.500							1	12.500	1	

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Nhà văn hóa các dân tộc thiểu số xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai	2021-2025	2658/QĐ-UBND 24/10/2014; 8351/QĐ-UBND 15/11/2017	12.457		1	11.000							1	11.000	1	
16	Xây mới điểm trường mầm non trung tâm xã Đông Xuân	2021-2022	4732/QĐ-UBND 22/10/2020	49.600		1	21.000							1	21.000	1	
17	Kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nội đồng xã Đông Xuân	2021-2024	5327/QĐ-UBND 09/11/2021	8.918	7.872	1	7.000							1	7.000	1	
18	Đường liên xã từ thôn Đồng Âm, thôn Đồng Bền, xã Đông Xuân đi xã Phú Mãn	2021-2024	5236/QĐ-UBND 09/11/2021	13.029	11.514	1	11.100							1	11.100	1	
19	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Đông Xuân đi xã Phú Mãn và hệ thống thoát nước xã Đông Xuân	2021-2024	5328/QĐ-UBND 09/11/2021	11.810	10.450	1	10.000							1	10.000	1	
20	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng kết hợp mương tưới tiêu xã Đông Xuân	2021-2024	5329/QĐ-UBND 09/11/2021	11.747	10.317	1	9.900							1	9.900	1	
21	Cải tạo, nâng cấp đường từ TL 446 đi hồ C5 xã Thạch Hòa	2021-2024	5325/QĐ-UBND 09/11/2021	12.064	10.194	1	10.000							1	10.000	1	
22	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Đông Xuân	2023-2025	15/NQ-HĐND 22/9/2023	14.380	11.754	1	11.700							1	11.700	1	
23	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Phú Mãn	2023-2025	15/NQ-HĐND 22/9/2023	30.228	24.032	1	24.000							1	24.000	1	
24	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Đông Xuân giai đoạn 2	2023-2025	26/NQ-HĐND 15/12/2023	24.623	17.910	1	17.900							1	17.900	1	

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25	Xây dựng nhà văn hóa thôn Cổ Rùa xã Phú Mãn	2024-2026	03/NQ-HĐND 15/3/2021; 15/NQ-HĐND 27/6/2024	7.466	6.455	1	4.000							1	4.000		
b.2	Dự án chưa có chủ trương đầu tư			223.422		13	188.050							13	188.050	13	
1	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Trán Voi và thôn Đồng Võ xã Phú Mãn			11.392		1								1			Dự nguồn 10,3 tỷ đồng
2	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên thôn Đồng Vàng, thôn Cổ Rùa, thôn Đồng Âm xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai			13.922		1								1			Dự nguồn 12,15 tỷ đồng
3	Cải tạo hệ thống thoát nước mưa, nước thải thôn Đồng Bền xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội			14.424		1								1			Dự nguồn 12,8 tỷ đồng
4	Cải tạo hệ thống thoát nước mưa, nước thải thôn Lập Thành, thôn Đồng Chằm, thôn Đá Thâm xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội			14.996		1								1			Dự nguồn 13 tỷ đồng
5	Xây dựng hệ thống chiếu sáng xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP HN			23.000		1								1			Dự nguồn 19 tỷ đồng
6	Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trục thôn xã Phú Mãn			13.000		1								1			Dự nguồn 11 tỷ đồng
7	Cải tạo, nâng cấp kênh Vai Réo kết hợp giao thông xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội			54.014		1								1			Dự nguồn 43 tỷ đồng
8	Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Đông Xuân			30.374		1								1			Dự nguồn 24,5 tỷ đồng
9	Cải tạo nâng cấp, bổ sung thiết bị các Nhà Văn Hóa (Đồng Vàng, Đồng Âm, Đồng võ, NVH các dân tộc) xã Phú Mãn			12.000		1								1			Dự nguồn 10 tỷ đồng
10	Cải tạo, sửa chữa thiết bị nhà văn hóa			1.200		1								1			Dự nguồn 1 tỷ đồng
11	Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc UBND xã Phú Mãn			25.600		1								1			Dự nguồn 23 tỷ đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Nâng cấp thiết bị trạm y tế xã Phú Mãn			4.200		1								1		1	Dự nguồn 3,6 tỷ đồng
13	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và thiết bị trạm y tế xã Đông Xuân			5.300		1								1		1	Dự nguồn 4,7 tỷ đồng
V	HUYỆN CHƯƠNG MỸ			112.758		11	79.400	1	4.400	-	-	-	-	11	79.400	11	
a	Dự án chuyển tiếp																
b	Dự án khởi công mới			112.758		11	79.400	1	4.400					11	79.400	11	
b.1	Dự án đã có chủ trương đầu tư			112.758		11	79.400	1	4.400					11	79.400	11	
1	Rãnh thoát nước đường GT các thôn xã Trần Phú	2021-2025	3087/QĐ-UBND 02/6/2021	8.315		1	7.500							1	7.500	1	
2	Kè bờ suối quán Bồng thôn Đồng Ké xã Trần Phú	2021-2025	2892/QĐ-UBND 25/5/2021	5.572		1	5.000							1	5.000	1	
3	Nạo vét suối vai Còi và cải tạo nâng cấp Kênh tưới trạm bơm Đồng Ké	2021-2025	3352/QĐ-UBND 18/6/2021	2.683		1	2.500							1	2.500	1	
4	Cứng hóa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Trần Phú	2021-2025	2891/QĐ-UBND 25/5/2021	7.183		1	6.500							1	6.500	1	
5	Cải tạo mở rộng sân thể thao trung tâm xã Trần Phú	2021-2025	2063/QĐ-UBND 15/4/2021	4.449		1	4.000							1	4.000	1	
6	Sân thể thao khu Đồng Ké xã Trần Phú	2021-2025	2064/QĐ-UBND 15/4/2021	3.303		1	3.000							1	3.000	1	
7	Cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ Trần Phú	2021-2025	2062/QĐ-UBND 15/4/2021	2.162		1	2.000							1	2.000	1	
8	Cải tạo nâng cấp trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Trần Phú	2021-2025	2065/QĐ-UBND 15/4/2021	4.726		1	4.500							1	4.500	1	
9	Cứng hóa đường giao thông nội đồng xã Trần Phú	2021-2025	3085/QĐ-UBND 02/6/2021	32.500		1	27.000							1	27.000	1	

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư			KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ đã được duyệt		KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao		Điều chỉnh KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày tháng	TMDT	Trong đó CP XL+TB	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Xây dựng mới trường mầm non khu B, xã Trần Phú	2021-2025	6126/QĐ-UBND 02/11/2021	36.741		1	13.000							1	13.000	1	Bổ trí tiếp tại Chương trình nông thôn mới
11	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước thôn Đồng Ké, xã Trần Phú	2024-2025	09/NQ-UBND 30/6/2023, 6673/QĐ-UBND 23/10/2023	5.124	4.364	1	4.400	1	4.400					1	4.400	1	
b.2	Dự án chưa có chủ trương đầu tư																

Phụ lục 8
CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025, KẾ HOẠCH NĂM 2024 NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2024 của UBND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 được duyệt		NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Nhu cầu vốn NSTP hỗ trợ GD 2026-2030		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMDT	Trđó: XL + TB	Số DA	KHV		Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA giảm vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	TỔNG CỘNG			10.499.755	4.365.539	93	4.289.511	1.384.671	4	105.160	11	-470.044	1	9.340	3	-42.000	87	3.924.627	57	1.352.011	18	1.343.200	44	Trong số 11 DA giảm KHV NSTP hỗ trợ giai đoạn 2021-2025, có 07 DA giảm danh mục với KHV là 215.312 triệu đồng. Trong 04 DA tăng KHV NSTP hỗ trợ giai đoạn 2021-2025, có 01 DA bổ sung danh mục với KHV là 71.26 tỷ đồng. 37 DA chuyển tiếp 2026-2030, trong đó có 18 DA có nhu cầu vốn NSTP hỗ trợ.
1	Huyện Mê Linh			381.772	168.610	3	124.930	35.000									3	124.930	1	35.000	2	167.000	1	
2	Huyện Đan Phượng			535.470	350.109	4	171.760	20.000									4	171.760	1	20.000	2	101.900	1	
3	UBND huyện Ba Vì			803.716	377.386	5	310.136	60.000	1	71.260	1	-71.260			2	-32.000	5	310.136	2	28.000	3	265.000	2	
4	Huyện Thanh Oai			305.350	71.263	4	174.959	55.200			1	-100.000					3	74.959	3	55.200	1	120.000	3	
5	Huyện Thường Tín			351.065	255.270	5	180.180	94.350	2	14.400	1	-12.320	1	9.340			4	182.260	4	103.690	2	50.100	1	
6	Huyện Phú Xuyên			328.905	266.413	4	217.001	68.830									4	217.001	4	68.830			3	
7	Huyện Ứng Hòa			462.588	333.348	5	257.939	103.370	1	19.500	2	-23.882					5	253.557	5	103.370	1	45.000	4	
8	Huyện Sóc Sơn			641.711	347.079	6	361.080	120.400									6	361.080	4	120.400			2	
9	Huyện Chương Mỹ			345.267	296.601	5	249.692	100.000			1	-9.922					4	239.770	4	100.000			2	
10	Huyện Mỹ Đức			219.302	187.749	4	188.240	67.000									4	188.240	4	67.000			4	
11	Huyện Hoài Đức			104.862	223.115	4	94.766	76.765									4	94.766	4	76.765			1	
12	Huyện Quốc Oai			262.307	186.486	3	214.247	25.000			1	-43.730			1	-10.000	3	170.517	1	15.000	1	43.700		
13	Huyện Phúc Thọ			153.320	130.921	2	130.921	67.035									2	130.921	2	67.035			2	
14	Huyện Thanh Trì			192.472	159.767	3	155.227	81.518									3	155.227	3	81.518			3	
15	Huyện Thạch Thất			298.830	222.847	3	165.000	80.980									3	165.000	3	80.980	1	47.000	2	
16	Thị xã Sơn Tây			625.098	442.082	3	82.100	12.000									3	82.100	1	12.000	1	71.000	1	
17	Huyện Đông Anh			621.609		3	116.290										3	116.290						
18	Huyện Gia Lâm			101.698	90.368	1	80.000	35.000									1	80.000	1	35.000				
19	Quận Hai Bà Trưng			104.900	27.430	2	12.201										2	12.201					2	
20	Quận Hà Đông			259.815	216.346	5	220.172	98.872									5	220.172	5	98.872			5	
21	Quận Bắc Từ Liêm			60.999	12.349	3	26.530	12.350									3	26.530	2	12.350			3	
22	Quận Hoàng Mai			1.052.935		3	242.810	171.000									3	242.810	3	171.000	1	111.500		
23	Quận Nam Từ Liêm			123.460		3	61.270				1	-3.030					2	58.240					2	
24	Quận Tây Hồ			231.000		1	207.120				1	-187.120					1	20.000			1	187.000		
25	Quận Cầu Giấy			19.939		2	17.940										2	17.940						
26	Quận Ba Đình			816.999		3	29.271										3	29.271						
27	Quận Hoàn Kiếm			611.447		2	18.780				2	-18.780						0						
28	Quận Đống Đa			482.919		2	178.650										2	178.650			2	134.000		
I	Huyện Mê Linh			381.772	168.610	3	124.930	35.000									3	124.930	1	35.000	2	167.000	1	
1	Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Tự Lập, huyện Mê Linh	2022-2023	592/QĐ-UBND 14/02/2022	46.000	39.100	1	30.000										1	30.000					1	
2	Trường THPT Tiên Phong	2023-2027	15/NQ-HĐND 27/10/2023; 1604/QĐ-UBND 26/4/2024	155.772	129.510	1	58.930	35.000									1	58.930	1	35.000	1	65.000		
3	Trường THPT Quang Minh	2024-2026		180.000		1	36.000										1	36.000			1	102.000		
II	Huyện Đan Phượng			535.470	350.109	4	171.760	20.000									4	171.760	1	20.000	2	101.900	1	
1	THPT Tân Lập	2024-2026	7266/QĐ-UBND 6/11/2023	51.801	42.226	1	33.000	20.000									1	33.000	1	20.000				
2	Xây dựng trường THPT Thọ Xuân, huyện Đan Phượng	2019-2023	6053/QĐ-UBND 30/10/2019; 5336/QĐ-UBND 23/12/2021; 6576/QĐ-UBND ngày 17/10/2022	111.970	64.883	1	5.000										1	5.000					1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 được duyệt		NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Nhu cầu vốn NSTP hỗ trợ GD 2026-2030		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB	Số DA	KHV		Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA giảm vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	Trường THPT Đan Phượng	2024-2027	68/NQ-HĐND 6/6/23	275.139	174.833	1	82.000										1	82.000			1	88.000		
4	Trường THPT Hồng Thái	2024-2026	3896/QĐ-UBND ngày 24/6/2024	96.560	68.167	1	51.760										1	51.760			1	13.900		
III	Huyện Ba Vì			803.716	377.386	5	310.136	60.000	1	71.260	1	-71.260			2	-32.000	5	310.136	2	28.000	3	265.000	2	
1	Xây dựng, mở rộng Trường THPT Ba Vì, huyện Ba Vì	2022-2025	9904/QĐ-UBND, ngày 15/11/2022; 6778/QĐ-UBND ngày 02/11/2023	124.233	104.924	1	114.200	30.000							1	-20.000	1	114.200	1	10.000			1	KHV 2024 giảm 20 tỷ đồng do vướng GPMB
2	Xây dựng, mở rộng Trường THPT Minh Quang, huyện Ba Vì	2022-2025	9905/QĐ-UBND 15/11/2022; 6093/QĐ-UBND ngày 04/10/2023	105.083	88.798	1	96.000	30.000							1	-12.000	1	96.000	1	18.000			1	KHV 2024 giảm 20 tỷ đồng do vướng GPMB
3	THPT Quảng Oai	2024-2026	06/NQ-HĐND ngày 26/4/2023; 02/NQ-HĐND ngày 29/01/2024	183.700		1	71.260				1	-71.260									1	140.000		Giảm danh mục do vướng quy hoạch.
4	Trường THPT Ngô Quyền	2024-2027	06/NQ-HĐND ngày 26/4/2023; 02/NQ-HĐND ngày 29/01/2024	104.790	91.832	1	24.464										1	24.464			1	25.000		
5	THPT Bát Bạt	2024-2025	06/NQ-HĐND ngày 26/4/2023; 02/NQ-HĐND ngày 29/01/2024	104.790	91.832	1	4.212										1	4.212						
6	Phổ thông dân tộc nội trú Ba Vì	2024-2026	08/NQ-HĐND ngày 08/4/2024	181.120					1	71.260							1	71.260			1	100.000		Dự án chuyển danh mục từ cấp thành phố về Huyện đầu tư theo phân cấp (Nguồn vốn điều hòa từ dự án Trường THPT Quảng Oai)
IV	Huyện Thanh Oai			305.350	71.263	4	174.959	55.200			1	-100.000					3	74.959	3	55.200	1	120.000	3	
1	Cải tạo nâng cấp trường THPT Thanh Oai B	2024-2025	11937/QĐ-UBND 01/11/2023	45.000	36.449	1	40.500	30.000									1	40.500	1	30.000			1	Bổ trí KHV trung hạn theo giá trị XL+TB tại QĐ phê duyệt TK-DT
2	THPT Nguyễn Du - Thanh Oai	2023-2025	12138/QĐ-UBND 09/11/2023	10.850	7.961	1	8.200	8.100									1	8.200	1	8.100			1	Bổ trí KHV trung hạn theo giá trị XL+TB tại QĐ phê duyệt TK-DT
3	THPT Thanh Oai A	2024-2025	11006/QĐ-UBND 12/10/2023	34.500	26.853	1	26.260	17.100									1	26.260	1	17.100			1	
4	Trường THPT tại ô đất B2.5-THPT01 Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê	2025-2027		215.000		1	100.000				1	-100.000									1	120.000		Giảm danh mục dự án do chưa được bàn giao đất từ Chủ đầu tư KĐT Thanh Hà
V	Huyện Thường Tín			351.065	255.270	5	180.180	94.350	2	14.400	1	-12.320	1	9.340			4	182.260	4	103.690	2	50.100	1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 được duyệt		NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Nhu cầu vốn NSTP hỗ trợ GD 2026-2030		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB	Số DA	KHV		Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA giảm vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	THPT Vân Tào	2023-2026	3961/QĐ-UBND ngày 29/6/2023	89.157	73.522	1	10.560	10.560	1	12.000							1	22.560	1	10.560				Tăng KHV trung hạn; Điều hòa vốn từ DA THPT Thường Tín
2	Trường THPT Lý Tử Tấn	2023-2026	3964/QĐ-UBND 29/6/2023	85.475	65.080	1	70.500	29.530									1	70.500	1	29.530				Bổ trí KHV trung hạn theo giá trị XL+TB tại QĐ phê duyệt TK-DT
3	Trường THPT Nguyễn Trãi	2023-2025	3963/QĐ-UBND ngày 29/6/2023	44.208	31.201	1	27.200	14.660	1	2.400			1	9.340			1	29.600	1	24.000	1	7.600	1	Dự án cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong GD 2021-2025
4	Trường THPT Tô Hiệu	2023-2026	3986/QĐ-UBND 30/6/2023	119.905	85.467	1	59.600	39.600									1	59.600	1	39.600	1	42.500		
5	THPT Thường Tín - vị trí mới	2019-2021		12.320		1	12.320				1	-12.320												Giảm danh mục dự án
VI	Huyện Phú Xuyên			328.905	266.413	4	217.001	68.830									4	217.001	4	68.830			3	
1	Xây dựng trường THPT Đồng Quan huyện Phú Xuyên	2023-2025	1843/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 285/QĐ-UBND ngày 31/01/2024	112.787	89.730	1	63.000	20.000									1	63.000	1	20.000			1	
2	Trường THPT Tân Dân	2023-2025	173/QĐ-UBND 16/01/2024	110.000	92.003	1	69.321	20.000									1	69.321	1	20.000			1	
3	Trường THPT Phú Xuyên A	2024-2026	NQ số 15/NQ-HĐND 12/10/2023 1806/QĐ-UBND 19/5/2023	63.488	53.229	1	53.229	17.100									1	53.229	1	17.100				
4	Trường THPT Phú Xuyên B	2023-2025	NQ số 15/NQ-HĐND 12/10/2023 1807/QĐ-UBND 19/5/2023	42.630	31.451	1	31.451	11.730									1	31.451	1	11.730			1	
VII	Huyện Ứng Hòa			462.588	333.348	5	257.939	103.370	1	19.500	2	-23.882					5	253.557	5	103.370	1	45.000	4	
1	Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Lưu Hoàng	2023-2025	1751/QĐ-UBND 17/2/2023	75.000	63.497	1	70.000	20.000			1	-4.382					1	65.618	1	20.000			1	Bổ trí KHV trung hạn theo giá trị XL+TB tại QĐ phê duyệt TK-DT
2	THPT Đại Cường	2023-2025	4683/QĐ-UBND 22/8/2023; 1229/QĐ-BQL 10/7/2024	68.000	54.830	1	27.439	16.860	1	19.500							1	46.939	1	16.860			1	Bổ sung KHV trung hạn theo nguyên tắc
3	Trường THPT Trần Đăng Ninh	2023-2025	2753/QĐ-UBND 26/5/2023	120.000	96.999	1	50.000	33.810									1	50.000	1	33.810			1	
4	Trường THPT Ứng Hoà B	2023-2025	2522/QĐ-UBND 15/5/2023	53.520		1	20.500	500			1	-19.500					1	1.000	1	500	1	45.000		Vướng quy hoạch cao tốc 5B
5	Trường THPT Ứng Hoà A	2023-2025	2624/QĐ-UBND ngày 18/5/2023	146.068	118.022	1	90.000	32.200									1	90.000	1	32.200			1	
VIII	Quận Hai Bà Trưng			104.900	27.430	2	12.201										2	12.201					2	
1	THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng	2023-2025	2557/QĐ-UBND 11/10/2023	34.295	27.430	1	5.700										1	5.700					1	
2	THPT Thăng Long	2024-2025	07/NQ-HĐND 28/4/2023	70.605		1	6.500										1	6.500					1	
IX	Huyện Sóc Sơn			641.711	347.079	6	361.080	120.400									6	361.080	4	120.400			2	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 được duyệt		NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Nhu cầu vốn NSTP hỗ trợ GD 2026-2030		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMDT	Trđó: XL + TB	Số DA	KHV		Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA giảm vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Cải tạo, nâng cấp trường THPT Đa Phúc, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội	2022-2025	3180/QĐ-UBND 30/5/2023; 01/NQ-HĐND 09/4/2024	81.555	74.289	1	74.200	40.000									1	74.200	1	40.000			1	
2	THPT Xuân Giang	2023-2026	8250/QĐ-UBND 29/11/2023; 01/NQ-HĐND 09/4/2024	89.494	62.360	1	62.300	20.400									1	62.300	1	20.400				
3	THPT Minh Phú	2023-2025	3179/QĐ-UBND 30/5/2023	23.643	20.002	1	20.000	10.000									1	20.000	1	10.000			1	
4	Xây dựng trường THPT Trưng Giã huyện Sóc Sơn	2023-2026	8249/QĐ-UBND 29/11/2023	188.751	139.432	1	139.400	50.000									1	139.400	1	50.000				
5	Xây dựng trường THPT Trung tâm đô thị vệ tinh huyện Sóc Sơn	2024-2027	77/NQ-HĐND 15/12/2023	198.161		1	15.180										1	15.180						
6	THPT Sóc Sơn	2023-2027	65/NQ-HĐND 04/7/2023; QĐ số 6249/QĐ-UBND ngày 02/8/2024	60.107	50.997	1	50.000										1	50.000						
X	Huyện Chương Mỹ			345.267	296.601	5	249.692	100.000			1	-9.922					4	239.770	4	100.000			2	
1	Cải tạo, xây dựng Trường THPT Chương Mỹ A, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội	2023-2025	6690/QĐ-UBND 25/10/2023	88.991	80.593	1	80.000	40.000									1	80.000	1	40.000			1	
2	Cải tạo, xây dựng trường THPT Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội	2023-2025	6679/QĐ-UBND 24/10/2023	79.727	70.702	1	70.000	30.000									1	70.000	1	30.000			1	
3	Trường THPT Chúc Động	2023-2026	02/NQ-HĐND 16/5/2023; 2676/QĐ-UBND ngày 27/5/2024	79.727	73.651	1	67.500	15.000									1	67.500	1	15.000				
4	THPT Chương Mỹ B	2023-2026	14/NQ-HĐND 28/9/2023; 2677/QĐ-UBND ngày 27/5/2024	86.900	71.656	1	22.270	15.000									1	22.270	1	15.000				
5	THPT Nguyễn Văn Trỗi	2019-2022		9.922		1	9.922				1	-9.922												Giảm danh mục dự án
XI	Huyện Mỹ Đức			219.302	187.749	4	188.240	67.000									4	188.240	4	67.000			4	
1	Xây dựng mở rộng trường cấp THPT Hợp Thanh	2023-2025	3475/QĐ-UBND 25/10/2023	58.000	49.472	1	52.200	20.000									1	52.200	1	20.000			1	
2	THPT Mỹ Đức A	2023-2025	1604/QĐ-UBND 16/6/2023	13.938	11.349	1	12.540	7.000									1	12.540	1	7.000			1	
3	THPT Mỹ Đức B	2023-2025	1605/QĐ-UBND 16/6/2023, 3539/QĐ-UBND 30/10/2023	90.000	78.054	1	71.900	20.000									1	71.900	1	20.000			1	
4	THPT Mỹ Đức C	2023-2025	629/QĐ-UBND 14/4/2023	57.364	48.874	1	51.600	20.000									1	51.600	1	20.000			1	
XII	Huyện Hoài Đức			104.862	223.115	4	94.766	76.765									4	94.766	4	76.765			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 được duyệt		NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Nhu cầu vốn NSTP hỗ trợ GD 2026-2030		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMDT	Trđó: XL + TB	Số DA	KHV		Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA giảm vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Xây dựng trường THPT Hoài Đức A	2023-2026	12755/QĐ-UBND 16/10/2023	70.000	96.897	1	63.000	45.000									1	63.000	1	45.000				
2	THPT Hoài Đức B	2023-2026	12494/QĐ-UBND 10/10/2023	19.771	61.844	1	17.790	17.790									1	17.790	1	17.790				
3	THPT Vạn Xuân - Hoài Đức	2023-2024	12754/QĐ-UBND 16/10/2023	11.095	9.577	1	9.334	9.334									1	9.334	1	9.334			1	
4	THPT Hoài Đức C	2024-2026	12493/QĐ-UBND 10/10/2023	3.996	54.797	1	4.642	4.642									1	4.642	1	4.642				
XIII	Quận Hà Đông			259.815	216.346	5	220.172	98.872									5	220.172	5	98.872			5	
1	Trường THPT Lê Lợi	2023-2025	Số 6341/QĐ-UBND ngày 30/10/2023	164.000	136.597	1	135.000	40.000									1	135.000	1	40.000			1	
2	Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ	2023-2025	Số 6320/QĐ-UBND ngày 27/10/2023, số 6465/QĐ-UBND ngày 01/11/2023	66.723	55.171	1	60.300	34.000									1	60.300	1	34.000			1	
3	THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông	2023-2025	Số 6344/QĐ-UBND ngày 30/10/2023	14.013	11.834	1	11.897	11.897									1	11.897	1	11.897			1	
4	THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông	2023-2025	Số 6342/QĐ-UBND ngày 30/10/2023	4.030	3.375	1	3.375	3.375									1	3.375	1	3.375			1	
5	THPT Quang Trung - Hà Đông	2023-2025	Số 6343/QĐ-UBND ngày 30/10/2023	11.049	9.369	1	9.600	9.600									1	9.600	1	9.600			1	
XIV	Huyện Quốc Oai			262.307	186.486	3	214.247	25.000			1	-43.730			1	-10.000	3	170.517	1	15.000	1	43.700		
1	Trường THPT Phan Huy Chú (gđ 2), huyện Quốc Oai	2023-2026	4416/QĐ-UBND 26/9/2023	53.836	43.834	1	53.927	25.000							1	-10.000	1	53.927	1	15.000				Giảm KHV 2024 theo tiến độ dự án.
2	THPT Minh Khai	2023-2026	19/NQ-HĐND 15/12/2022; 4973/QĐ-UBND 27/7/2024	20.684	16.660	1	16.590										1	16.590						
3	Xây dựng trường THPT Cao Bá Quát	2023-2026	04/NQ-HĐND 30/3/23	187.787	125.992	1	143.730				1	-43.730					1	100.000			1	43.700		Giảm KHV trung hạn do chậm chuẩn bị đầu tư
XV	Quận Bắc Từ Liêm			60.999	12.349	3	26.530	12.350									3	26.530	2	12.350			3	
1	THPT Xuân Đình	2033-2024	3717/QĐ-UBND 10/11/2023	6.753	5.492	1	5.500	5.500									1	5.500	1	5.500			1	
2	THPT Thượng Cát	2033-2024	3718/QĐ-UBND 10/11/2023	8.110	6.857	1	6.850	6.850									1	6.850	1	6.850			1	
3	THPT Nguyễn Thị Minh Khai	2023 - 2025	08/NQ-HĐND 12/6/2023	46.136		1	14.180										1	14.180					1	
XVI	Quận Hoàng Mai			1.052.935		3	242.810	171.000									3	242.810	3	171.000	1	111.500		

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 được duyệt		NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Nhu cầu vốn NSTP hỗ trợ GD 2026-2030		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMDT	Trđó: XL + TB	Số DA	KHV		Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA giảm vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Trường THPT Việt Nam - Ba Lan	2023-2027	NQ số 12/NQ-HĐND 15/9/2023; 3185/QĐ-UBND 7/11/2023; 109/QĐ-BQLDA ngày 21/02/2024	370.864		1	104.810	71.000									1	104.810	1	71.000	1	111.500		
2	Trường THPT Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai	2024-2027	NQ số 12/NQ-HĐND 15/9/2023; 78/QĐ-BQLDA ngày 06/02/2024	309.219		1	50.000	50.000									1	50.000	1	50.000				
3	Xây dựng Trường THPT tại ô đất G1/TH3, phường Thanh Trì	2024-2027	19/NQ-HĐND 22/12/2023; 2400/QĐ-UBND ngày 27/5/2024	372.852		1	88.000	50.000									1	88.000	1	50.000				
XVII	Huyện Thanh Trì			192.472	159.767	3	155.227	81.518									3	155.227	3	81.518			3	
1	THPT Ngô Thi Nhậm	2024-2025	5296/QĐ-UBND ngày 27/10/2023	59.200	48.711	1	48.219	25.450									1	48.219	1	25.450			1	
2	Trường THPT Đồng Mỹ (giai đoạn II)	2023-2025	5295/QĐ-UBND ngày 27/10/2023	72.272	60.275	1	59.171	30.600									1	59.171	1	30.600			1	
3	THPT Nguyễn Quốc Trinh (Giai đoạn II)	2023-2025	5358/QĐ-UBND ngày 27/10/2023	61.000	50.781	1	47.837	25.468									1	47.837	1	25.468			1	
XVIII	Huyện Phúc Thọ			153.320	130.921	2	130.921	67.035									2	130.921	2	67.035			2	
1	Trường THPT Văn Cốc	2023-2025	4854/QĐ-UBND 26/10/2023	91.756	78.189	1	78.189	40.240									1	78.189	1	40.240			1	
2	Trường THPT Ngọc Tảo	2023-2025	4853/QĐ-UBND 26/10/2023	61.564	52.732	1	52.732	26.795									1	52.732	1	26.795			1	
XIX	Huyện Thạch Thất			298.830	222.847	3	165.000	80.980									3	165.000	3	80.980	1	47.000	2	
1	THPT Thạch Thất	2024-2025	7288/QĐ-UBND 31/10/2023	39.500	34.121	1	36.000	18.980									1	36.000	1	18.980			1	
2	THPT Hai Bà Trưng	2024-2026	02/NQ-HĐND 14/3/2023	230.330	164.176	1	103.000	50.000									1	103.000	1	50.000	1	47.000		
3	THPT Bắc Lương Sơn	2024-2025	17/NQ-HĐND 25/10/2023; 569/QĐ-UBND ngày 01/02/2024	29.000	24.550	1	26.000	12.000									1	26.000	1	12.000			1	
XX	Thị xã Sơn Tây			625.098	442.082	3	82.100	12.000									3	82.100	1	12.000	1	71.000	1	
1	THPT Tùng Thiện	2024-2027	11/NQ-HĐND TP 21/7/2023	297.404	209.113	1	15.830										1	15.830						
2	Trường THPT Sơn Tây	2023-2025	11/NQ-HĐND TP 21/7/2023; 878/QĐ-UBND 11/6/2024	29.935	23.518	1	17.270	12.000									1	17.270	1	12.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 được duyệt		NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Nhu cầu vốn NSTP hỗ trợ GD 2026-2030		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMDT	Trđó: XL + TB	Số DA	KHV		Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA giảm vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	Trường THPT Xuân Khanh	2024-2027	11/NQ-HĐND TP 21/7/2023	297.759	209.451	1	49.000										1	49.000			1	71.000		
XXI	Quận Nam Từ Liêm			123.460		3	61.270				1	-3.030					2	58.240					2	
1	Trường THPT Trung Văn	2024-2025	15/NQ-HĐND ngày 09/11/2023	94.818		1	57.600										1	57.600					1	
2	THPT Xuân Phương	2019-2021		3.030		1	3.030				1	-3.030												Giảm danh mục dự án.
3	THPT Đại Mỗ	2024-2025	15/NQ-HĐND ngày 09/11/2023	25.612		1	640										1	640					1	
XXII	Huyện Đông Anh			621.609		3	116.290										3	116.290						
1	Trường THPT Cổ Loa	2023-2027	4206/QĐ-UBND 07/6.2023 (CTĐT)	270.663		1	80.000										1	80.000						
2	THPT Bắc Thăng Long	2023-2026	4204/QĐ-UBND 07/6/2023 (CTĐT)	70.378		1	8.920										1	8.920						
3	THPT Vân Nội	2023-2027	4207/QĐ-UBND 07/6/2023 (CTĐT)	280.568		1	27.370										1	27.370						
XXIII	Huyện Gia Lâm			101.698	90.368	1	80.000	35.000									1	80.000	1	35.000				
1	Trường THPT Nguyễn Văn Cừ	2023-2025	09/NQ-HĐND 12/7/2023	101.698	90.368	1	80.000	35.000									1	80.000	1	35.000				
XXIV	Quận Tây Hồ			231.000		1	207.120				1	-187.120					1	20.000			1	187.000		
1	Trường THPT Chu Văn An	2024-2027	02/NQ-HĐND 07/6/2023	231.000		1	207.120				1	-187.120					1	20.000			1	187.000		Giảm KHV trung hạn do dự án chưa được phê duyệt, công tác CBDT chậm.
XXV	Quận Cầu Giấy			19.939		2	17.940										2	17.940						
1	THPT Yên Hoà	2024-2027		9.984		1	8.980										1	8.980						
2	THPT Cầu Giấy	2024-2027		9.955		1	8.960										1	8.960						
XXVI	Quận Ba Đình			816.999		3	29.271										3	29.271						
1	THPT Phan Đình Phùng	2024-2026	05/NQ-HĐND 18/4/2023; 25/NQ-HĐND ngày 15/12/2023	115.257		1	4.670										1	4.670						
2	THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình	2024-2026	25/NQ-HĐND ngày 15/12/2023	355.265		1	7.160										1	7.160						
3	THPT Phạm Hồng Thái	2024-2026	25/NQ-HĐND ngày 15/12/2023	346.477		1	17.440										1	17.440						
XXVII	Quận Hoàn Kiếm			611.447		2	18.780				2	-18.780						0						
1	Trường THPT Trần Phú	2024-2027	290/NQ-HĐND 14/12/2023	316.544		1	8.930				1	-8.930						0						Giảm danh mục dự án do sử dụng 100% vốn ngân sách quận

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 được duyệt		NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Nhu cầu vốn NSTP hỗ trợ GB 2026-2030		CTHT 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMĐT	Trđó: XL + TB	Số DA	KHV		Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA giảm vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số DA	KHV	Số DA	KHV	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2	Trường THPT Việt Đức	2024-2027	290/NQ-HĐND 14/12/2023	294.903		1	9.850				1	-9.850						0						Giảm danh mục dự án do sử dụng 100% vốn ngân sách quận
XXVIII	Quận Đống Đa			482.919		2	178.650										2	178.650			2	134.000		
1	Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa	2024-2027	03/NQ-HĐND 12/4/2024	306.479		1	118.400										1	118.400			1	56.000		
2	Trường THPT Hoàng Cầu	2024-2027	03/NQ-HĐND 12/4/2024	176.440		1	60.250										1	60.250			1	78.000		

Phụ lục 9

CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025, KẾ HOẠCH NĂM 2024 NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỒ TRỢ
CHO CÁC DỰ ÁN LĨNH VỰC GIÁO DỤC (MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS)

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2024 của UBND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMDT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	TỔNG CỘNG			27.238.161	21.652.397	538	18.739.884	4.022.779	7	12.885	37	-375.270	10	97.398	15	-138.900	524	18.377.499	255	3.981.277	475	Trong 524 dự án sau điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 có 49 dự án chuyển tiếp thực hiện sang giai đoạn 2026-2030; Trong số 37 dự án giảm KHV NSTP hỗ trợ giai đoạn 2021-2025, có 14 dự án giảm danh mục với KHV là 169.261 triệu đồng.
	Theo cấp học			27.238.161	21.652.397	538	18.739.884	4.022.779	7	12.885	37	-375.270	10	97.398	15	-138.900	524	18.377.499	255	3.981.277	475	
	Mầm non			9.459.292	7.436.938	197	6.413.639	1.225.289	2	3.077	12	-94.569	4	38.200	4	-45.400	192	6.322.147	85	1.218.089	181	
	Tiểu học			9.458.832	7.557.054	183	6.638.505	1.464.387	3	6.408	14	-139.082	3	23.000	6	-66.500	178	6.505.831	86	1.420.887	153	
	THCS			8.320.037	6.658.404	158	5.687.741	1.333.103	2	3.400	11	-141.619	3	36.198	5	-27.000	154	5.549.522	84	1.342.301	141	
	Theo địa bàn			27.238.161	21.652.397	538	18.739.884	4.022.779	7	12.885	37	-375.270	10	97.398	15	-138.900	524	18.377.499	255	3.981.277	475	
1	Huyện Ba Vì			2.172.151	1.821.510	66	1.547.710	162.010			2	-27.000			1	-5.000	64	1.520.710	29	157.010	64	
2	Huyện Chương Mỹ			1.251.085	1.011.924	35	906.280	244.500			2	-56.800					33	849.480	18	244.500	33	
3	Huyện Đan Phượng			465.859	341.183	8	314.560	83.600									8	314.560	4	83.600	5	
4	Huyện Đông Anh			1.524.848	1.194.144	25	731.343	96.600			2	-28.569	3	22.000			25	702.774	5	118.600	25	
5	Huyện Gia Lâm			484.059	393.553	8	311.300	35.000			1	-5.000					8	306.300	2	35.000	7	
6	Huyện Hoài Đức			1.755.673	1.330.833	26	993.663	244.343							1	-40.000	26	993.663	13	204.343	23	
7	Huyện Mê Linh			1.927.418	1.520.553	28	1.273.556	369.444					1	23.770	3	-25.000	28	1.273.556	11	368.214	23	
8	Huyện Mỹ Đức			1.531.050	1.310.256	37	990.469	213.824	4	6.997	16	-99.360	1	5.000			29	898.106	20	218.824	27	
9	Huyện Phú Xuyên			1.970.595	1.616.093	40	1.521.487	234.636									40	1.521.487	27	234.636	40	
10	Huyện Phúc Thọ			1.951.089	1.546.532	39	1.397.779	220.300			1	-30.000	1	20.000			38	1.367.779	20	240.300	29	
11	Huyện Quốc Oai			1.443.286	1.097.511	31	982.102	195.960	2	2.186	7	-117.320	1	1.000	2	-16.000	30	866.968	17	180.960	25	
12	Huyện Sóc Sơn			1.089.423	899.156	31	792.512	273.664	1	3.702	3	-7.000			4	-7.500	31	789.214	15	266.164	30	
13	Huyện Thạch Thất			1.619.854	1.243.702	25	1.197.879	262.030			1	-2.400					25	1.195.479	20	262.030	24	
14	Huyện Thanh Oai			1.166.396	895.490	23	860.500	162.300			1	-1.783	1	3.200	2	-29.000	23	858.717	8	136.500	23	
15	Huyện Thanh Trì			1.073.636	828.768	11	711.973	153.000									11	711.973	4	153.000	10	
16	Huyện Thường Tín			993.392	748.754	25	715.063	231.448							1	-10.000	25	715.063	10	221.448	24	
17	Huyện Ứng Hòa			1.753.574	1.396.029	46	1.290.378	212.820					2	22.428	1	-6.400	46	1.290.378	16	228.848	43	
18	Thị xã Sơn Tây			1.616.394	1.252.746	28	1.002.300	246.300			1	-38					28	1.002.262	10	246.300	20	
19	Quận Hoàng Mai			1.448.379	1.203.661	6	1.199.030	381.000									6	1.199.030	6	381.000		
I	Huyện Ba Vì			2.172.151	1.821.510	66	1.547.710	162.010			2	-27.000			1	-5.000	64	1.520.710	29	157.010	64	
	Mầm non			988.372	825.573	29	713.500	79.300									29	713.500	15	79.300	29	
	Tiểu học			500.402	425.035	17	363.700	61.500							1	-5.000	17	363.700	7	56.500	17	
	THCS			683.377	570.902	20	470.510	21.210			2	-27.000					18	443.510	7	21.210	18	
	Mầm non			988.372	825.573	29	713.500	79.300									29	713.500	15	79.300	29	
1	Trường MN Phú Cường	2021-2024	1275/QĐ-UBND 17/3/2022	28.000	22.548	1	22.500	3.400									1	22.500	1	3.400	1	
2	Trường mầm non Đông Quang	2022-2023	8049/QĐ-UBND ngày 13/11/2021	20.000	15.618	1	15.600										1	15.600			1	
3	Trường mầm non Cổ Đô	2020-2022	3100/QĐ-UBND 21/10/2019	52.033	43.000	1	25.000										1	25.000			1	
4	Trường mầm non Phú Châu	2020-2022	3093/QĐ-UBND 18/10/2019	31.970	25.576	1	19.000										1	19.000			1	
5	Trường Mầm non Vạn Thắng	2020-2022	3082/QĐ-UBND 17/10/2019	50.895	40.000	1	25.000										1	25.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6	Trường mầm non Khánh Thượng A	2020-2022	3080/QĐ-UBND 17/10/2019	34.238	29.000	1	19.000										1	19.000			1	
7	Trường mầm non Cam Thượng	2020-2022	3051/QĐ-UBND 15/10/2019	37.040	33.000	1	23.000										1	23.000			1	
8	Trường mầm non Thị trấn Tây Đằng	2021-2024	3066/QĐ-UBND 16/10/2019; 03/NQ-HĐND 26/4/2023	73.750	64.009	1	48.000	9.000									1	48.000	1	9.000	1	
9	Trường mầm non Phú Phụng	2020-2022	3016/QĐ-UBND 14/10/2019	33.070	30.000	1	20.000										1	20.000			1	
10	Trường mầm non Tân Hồng	2020-2022	3076/QĐ-UBND 17/10/2019	55.430	50.000	1	35.000										1	35.000			1	
11	Trường mầm non Thụy An	2020-2022	3096/QĐ-UBND 18/10/2019	36.246	28.000	1	18.000										1	18.000			1	
12	Trường mầm non Châu Sơn	2020-2024	2580/QĐ-UBND 09/6/2023	19.800	15.171	1	15.150	550									1	15.150	1	550	1	
13	Trường Mầm non Vật Lại	2021-2024	1985/QĐ-UBND 22/4/2022	35.000	28.068	1	28.050	1.100									1	28.050	1	1.100	1	
14	Trường mầm non Thuần Mỹ	2022-2024	1908/QĐ-UBND 14/4/2022	30.000	23.374	1	23.300	3.000									1	23.300	1	3.000	1	
15	Cải tạo nâng cấp trường mầm non Phú Sơn	2021-2023	8050/QĐ-UBND 13/11/2021	30.000	22.543	1	22.500										1	22.500			1	
16	Trường mầm non Minh Châu	2022-2024	1979/QĐ-UBND 22/4/2022	25.000	21.435	1	21.400	1.200									1	21.400	1	1.200	1	
17	Trường mầm non Cẩm Lĩnh A	2021-2024	2128/QĐ-UBND 29/4/2022	30.000	26.475	1	26.450	750									1	26.450	1	750	1	
18	Trường mầm non TTNC Bò và đồng cỏ Ba Vì	2022-2023	8076/QĐ-UBND ngày 13/11/2021	29.500	25.548	1	25.500										1	25.500			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
19	Trường mầm non Thái Hòa	2022-2024	9809/QĐ-UBND 11/11/2022	30.000	20.930	1	20.900	3.200									1	20.900	1	3.200	1	
20	Trường mầm non Sơn Đà	2023-2025	9753/QĐ-UBND 10/11/2022	14.900	12.743	1	12.700	5.700									1	12.700	1	5.700	1	
21	Trường mầm non Chu Minh	2022-2024	1365/QĐ-UBND 22/3/2022	35.000	27.959	1	27.950										1	27.950			1	
22	Trường mầm non Thái Hòa (Giai đoạn 2)	2022-2024	1267/QĐ-BND 15/3/2022	54.500	47.005	1	47.000	18.000									1	47.000	1	18.000	1	
23	Trường mầm non Phú Sơn (khu Trung tâm, Yên Kỳ, Phú Mỹ)	2022-2024	8074/QĐ-UBND 08/9/2022	55.000	45.034	1	44.500	1.000									1	44.500	1	1.000	1	
24	Trường mầm non Thụy An (Giai đoạn 2)	2023-2025	1924/QĐ-UBND 08/5/2023	22.000	19.353	1	19.200	7.200									1	19.200	1	7.200	1	
25	Trường mầm non Minh Quang A (giai đoạn 2)	2022-2024	1333/QĐ-UBND 21/3/2022	31.000	27.294	1	27.200										1	27.200			1	
26	Trường MN 1-6 (giai đoạn 2)	2023-2025	3066/QĐ-UBND ngày 29/6/2023	31.000	27.745	1	27.700	12.700									1	27.700	1	12.700	1	
27	Trường MN Tân Viên (2 điểm trường)	2022-2024	8760/QĐ-UBND ngày 06/10/2022	21.000	18.528	1	18.500	500									1	18.500	1	500	1	
28	Trường Mầm non Tòng Bạt	2023-2025	9698/QĐ-UBND 08/11/2022	32.000	27.187	1	27.000	12.000									1	27.000	1	12.000	1	
29	Trường mầm non Ba Trại B (khu Trung Thượng)	2022-2024	1347/QĐ-UBND 21/3/2022	10.000	8.430	1	8.400										1	8.400			1	
	Tiểu học			500.402	425.035	17	363.700	61.500							1	-5.000	17	363.700	7	56.500	17	
1	Trường tiểu học Tây Đằng B	2022-2024	7060/QĐ-UBND ngày 29/7/2022	41.000	32.471	1	32.400	9.100									1	32.400	1	9.100	1	
2	Trường tiểu học Vật Lại	2020-2022	3101/QĐ-UBND 21/10/2019	21.928	20.000	1	10.000										1	10.000			1	
3	Trường tiểu học Phú Châu	2020-2022	3048/QĐ-UBND 15/10/2019	20.880	19.000	1	9.000										1	9.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	Trường Tiểu học Tây Đằng A	2020-2022	3129/QĐ-UBND 21/10/2019	23.290	21.000	1	11.000										1	11.000			1	
5	Trường tiểu học Cẩm Lĩnh	2020-2022	3014/QĐ-UBND 14/10/2019	24.050	20.500	1	11.500										1	11.500			1	
6	Trường tiểu học Minh Quang A	2020-2022	3074/QĐ-UBND 17/10/2019	34.500	31.000	1	21.000										1	21.000			1	
7	Trường tiểu học Vạn Thắng	2020-2022	3081/QĐ-UBND 17/10/2019	44.794	31.600	1	21.600										1	21.600			1	
8	Trường Tiểu học Phong Vân	2021-2025	2026/QĐ-UBND ngày 25/4/2022	45.000	40.555	1	40.500	1.700									1	40.500	1	1.700	1	
9	Trường Tiểu học Đông Quang	2022-2024	8061/QĐ-UBND 13/11/2021	14.960	11.491	1	11.400										1	11.400			1	
10	Trường Tiểu học Thụy An	2022-2024	2765/QĐ-UBND ngày 14/6/2023	33.000	28.534	1	28.000										1	28.000			1	
11	Trường Tiểu học Chu Minh	2023-2025	9757/QĐ-UBND 10/11/2022	32.000	25.805	1	25.800	12.000							1	-5.000	1	25.800	1	7.000	1	Dự án vươngng thủ tục đánh giá tác động môi trường
12	Trường Tiểu học Minh Châu	2022-2024	7315/QĐ-UBND ngày 09/8/2022	29.000	25.899	1	25.800	700									1	25.800	1	700	1	
13	Trường tiểu học Cổ Đô	2022-2024	1268/QĐ-UBND 15/3/2022	28.000	24.705	1	24.700										1	24.700			1	
14	Trường Tiểu học Phú Cường	2023-2025	964/QĐ-UBND ngày 20/3/2023	25.000	20.707	1	20.000										1	20.000			1	
15	Trường Tiểu học TTNC Bò và Đồng cỏ Ba Vì	2022-2025	2764/QĐ-UBND ngày 14/6/2023	31.000	26.770	1	26.100	13.100									1	26.100	1	13.100	1	
16	Trường TH Ba Trại B	2022-2024	2012/QĐ-UBND ngày 12/5/2023	23.000	19.981	1	19.900	9.900									1	19.900	1	9.900	1	
17	Trường tiểu học Thuận Mỹ	2022-2024	2325/QĐ-UBND ngày 02/6/2023	29.000	25.017	1	25.000	15.000									1	25.000	1	15.000	1	
	THCS			683.377	570.902	20	470.510	21.210			2	-27.000					18	443.510	7	21.210	18	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Trường THCS Chu Minh	2021-2024	2581/QĐ-UBND ngày 09/6/2023	25.000	18.082	1	18.000	300									1	18.000	1	300	1	
2	Trường THCS Thụy An (giai đoạn 2)	2022-2024	8078/QĐ-UBND ngày 13/11/2021	27.500	23.854	1	23.600	10.600									1	23.600	1	10.600	1	
3	Trường THCS Thụy An	2020-2022	3094/QĐ-UBND 18/10/2019	20.900	19.000	1	9.000										1	9.000			1	
4	Trường THCS Vạn Thắng	2020-2021	3035/QĐ-UBND 14/10/2019	33.819	30.500	1	15.500										1	15.500			1	
5	Trường THCS Vạn Thắng (xây dựng mở rộng để đạt chuẩn)	2022-2024	9747/QĐ-UBND ngày 10/11/2022	49.000	36.924	1	36.900	1.100									1	36.900	1	1.100	1	
6	Trường THCS Tây Đằng	2020-2022	3128/QĐ-UBND 21/10/2019	20.390	18.000	1	8.000										1	8.000			1	
7	Trường THCS Cam Thượng	2020-2022	3040/QĐ-UBND 15/10/2019	30.757	26.000	1	16.000										1	16.000			1	
8	Trường THCS Phú Châu	2020-2022	3050/QĐ-UBND 15/10/2019	35.480	32.000	1	22.000										1	22.000			1	
9	Trường THCS Vân Hòa	2020-2022	3047/QĐ-UBND 15/10/2019	29.200	26.000	1	16.000										1	16.000			1	
10	Trường THCS Phong Vân (giai đoạn 2)	2022-2024	8062/QĐ-UBND 13/11/2021	25.000	21.732	1	21.700										1	21.700			1	
11	Trường THCS Sơn Đà	2022-2024	1983/QĐ-UBND ngày 22/4/2022	40.000	35.555	1	35.500	2.500									1	35.500	1	2.500	1	
12	Trường THCS Minh Quang	2021-2023	5554/QĐ-UBND ngày 14/6/2022	25.000	22.070	1	500				1	-500										Dự án đã hoàn thành, giảm KHV trung hạn theo khối lượng thực tế.
13	Trường THCS Tân Lĩnh	2020-2022	3067/QĐ-UBND 16/10/2019	48.931	37.000	1	27.000										1	27.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14	Trường THCS Tân Linh (giai đoạn 2)	2022-2024	7684/QĐ-UBND ngày 24/8/2022	35.000	29.476	1	29.400	1.100									1	29.400	1	1.100	1	
15	Trường THCS Tây Đằng (Giai đoạn 2)	2022-2023	8079/QĐ-UBND 13/11/2021	44.900	33.817	1	33.800										1	33.800			1	
16	Trường THCS Đông Quang	2022-2024	1984/QĐ-UBND ngày 22/4/2022	32.500	27.583	1	27.410	610									1	27.410	1	610	1	
17	Trường THCS TTNC Bò và Đông có Ba Vì	2023-2024	1363/QĐ-UBND 22/3/2022	41.000	35.038	1	32.000	5.000									1	32.000	1	5.000	1	
18	Trường THCS Yên Bài A	2022-2024	9754/QĐ-UBND 10/11/2022	30.000	26.566	1	26.500				1	-26.500										Dự án vướng quy hoạch
19	Xây dựng, cải tạo Trường THCS Ba Trại	2022-2024	1330/QĐ-UBND 21/3/2022	39.000	34.500	1	34.500										1	34.500			1	
20	Trường THCS Tân Hồng	2022-2025	1352/QĐ-UBND ngày 21/3/2022	50.000	37.205	1	37.200										1	37.200			1	
II	Huyện Chương Mỹ			1.251.085	1.011.924	35	906.280	244.500			2	-56.800					33	849.480	18	244.500	33	
	Mầm non			484.837	386.145	18	346.400	65.000			2	-56.800					16	289.600	7	65.000	16	
	Tiểu học			327.335	264.744	8	214.100	56.000									8	214.100	3	56.000	8	
	THCS			438.913	361.035	9	345.780	123.500									9	345.780	8	123.500	9	
	Mầm non			484.837	386.145	18	346.400	65.000			2	-56.800					16	289.600	7	65.000	16	
1	MN Hợp Đồng	2020-2022	6465/QĐ-UBND 25/10/2019	14.984	10.559	1	3.200										1	3.200			1	
2	Trường mầm non khu B - xã Hợp đồng (GD2)	2021-2022	9909/QĐ-UBND 26/10/2020	7.381	5.874	1	5.000										1	5.000			1	
3	Trường mầm non trung tâm xã Trần Phú	2021-2023	6125/QĐ-UBND ngày 02/11/2021	26.313	21.876	1	21.000										1	21.000			1	
4	Trường Mầm non Hòa Chính - thôn Lưu Xá	2022-2023	6458/NQ-UBND ngày 18/11/2021	11.598	8.531	1	8.500										1	8.500			1	
5	Trường mầm non Mỹ Lương - Khu Mỹ Lương	2022-2023	6084/QĐ-UBND ngày 01/11/2021	22.384	17.664	1	17.000										1	17.000			1	
6	MN Phú Nam An	2021-2022	9287/QĐ-UBND 28/10/2016; 2327/QĐ-UBND 19/4/2019	19.140	13.190	1	4.000										1	4.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7		2021-2022	3922/QĐ-UBND ngày 07/7/2021	7.550	6.765	1	6.500										1	6.500			1	
8	Trường mầm non trung tâm Quảng Bị	2021-2023	9907/QĐ-UBND ngày 26/10/2020	30.510	23.150	1	23.100										1	23.100			1	
9	Trường mầm non xã Hồng Phong - khu Yên Cốc	2022-2024	6457/QĐ-UBND ngày 18/11/2021	21.926	17.248	1	17.200	3.200									1	17.200	1	3.200	1	
10	Trường mầm non xã Phú Nghĩa - Khu B	2022-2024	6083/QĐ-UBND ngày 01/11/2021	37.161	28.762	1	28.700										1	28.700			1	
11	Trường mầm non Văn Võ	2023-2024	8086/QĐ-UBND ngày 02/6/2022	34.595	29.433	1	29.000	17.800									1	29.000	1	17.800	1	
12	Trường mầm non Hoàng Diệu - Khu Cốc Thượng	2022-2024	1010/QĐ-UBND ngày 02/6/2022	39.015	31.758	1	31.700	7.700									1	31.700	1	7.700	1	
13	Trường mầm non Đồng Phú - Khu B	2022-2023	6456/QĐ-UBND ngày 18/11/2021	9.866	7.500	1	7.500				1	-7.500										Dự án vướng quy hoạch
14	Trường mầm non Đồng Lạc	2023-2025		55.000	49.500	1	49.300				1	-49.300										Dự án vướng quy hoạch
15	Trường mầm non Đông Phương Yên	2023-2025	7176/QĐ-UBND ngày 15/11/2023	88.579	66.854	1	66.600	21.000									1	66.600	1	21.000	1	
16	Trường mầm non Xuân Mai	2022-2024	2678/QĐ-UBND ngày 27/5/2024	21.687	17.081	1	8.000	5.000									1	8.000	1	5.000	1	
17	Trường mầm non Tốt Động, khu B	2023-2024	8082/QĐ-UBND ngày 01/11/2021	5.836	4.995	1	4.800	300									1	4.800	1	300	1	
18	Trường mầm non Hữu Văn	2023-2024	6582/QĐ-UBND ngày 20/10/2023	31.312	25.405	1	15.300	10.000									1	15.300	1	10.000	1	
	Tiểu học			327.335	264.744	8	214.100	56.000									8	214.100	3	56.000	8	
1	Trường tiểu học Quảng Bị	2020-2022	7024/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	44.589	33.915	1	12.900										1	12.900			1	
2	Trường tiểu học Phú Nghĩa	2020-2022	7023/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	29.822	23.103	1	5.800										1	5.800			1	
3	Trường tiểu học Tân Tiến	2021-2022	939/QĐ-UBND ngày 05/02/2021	35.289	28.137	1	28.000										1	28.000			1	
4	Trường tiểu học Thượng Vực	2022-2024	6047/QĐ-UBND, ngày 29/10/2021	52.320	45.231	1	42.400										1	42.400			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giải đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	Trường tiểu học Lam Điền	2021-2023	6079/QĐ-UBND ngày 01/11/2021	41.018	33.227	1	26.900										1	26.900			1	
6	Trường tiểu học Hoàng Diệu	2022-2024	1006/QĐ-UBND ngày 02/6/2022	64.428	52.120	1	52.000	16.000									1	52.000	1	16.000	1	
7	Trường tiểu học Đại Yên	2023-2024	5906/QĐ-UBND ngày 15/9/2023	13.407	11.176	1	11.100	10.000									1	11.100	1	10.000	1	
8	Trường tiểu học Hồng Phong	2023-2025	1042/QĐ-UBND ngày 28/2/2023	46.462	37.836	1	35.000	30.000									1	35.000	1	30.000	1	
	THCS			438.913	361.035	9	345.780	123.500									9	345.780	8	123.500	9	
1	Trường THCS Xuân Mai B	2020-2022	6333/QĐ-UBND 17/10/2019	27.752	22.202	1	9.000										1	9.000			1	
2	Trường THCS Trung Hoà	2022-2024	6080/QĐ-UBND 01/11/2021; 543/QĐ-BQL 11/5/2022	83.913	66.027	1	65.900	36.900									1	65.900	1	36.900	1	
3	Trường THCS Hữu Vần	2022-2024	6048/QĐ-UBND 29/10/2021; 539/QĐ-BQL 11/5/2022	63.392	56.288	1	56.000	4.000									1	56.000	1	4.000	1	
4	Trường THCS Thụy Hương	2022-2024	số 24/HĐND ngày 15/07/2021; 1008/QĐ-UBND 02/6/2022 ; 2770/QĐ-BQL 30/11/2022	51.496	42.726	1	42.726	13.800									1	42.726	1	13.800	1	
5	Trường THCS Đồng Lạc	2022-2024	số 39/HĐND ngày 17/12/2021; 1005/QĐ-UBND 02/6/2022	42.177	33.800	1	33.800	8.800									1	33.800	1	8.800	1	
6	Trường THCS Đông Phương Yên	2023-2025	6580/QĐ-UBND 20/10/2023	63.937	53.631	1	53.400	20.000									1	53.400	1	20.000	1	
7	Trường THCS Lam Điền	2023-2025	6581/QĐ-UBND 20/10/2023	25.507	20.554	1	20.554	10.000									1	20.554	1	10.000	1	
8	Trường THCS Thủy Xuân Tiên	2023-2024	6692/QĐ-UBND 25/10/2023	23.551	19.242	1	18.600	10.000									1	18.600	1	10.000	1	
9	Trường THCS Trần Phú	2023-2025	6523/QĐ-UBND 13/10/2023	57.189	46.565	1	45.800	20.000									1	45.800	1	20.000	1	
III	Huyện Đan Phượng			465.859	341.183	8	314.560	83.600									8	314.560	4	83.600	5	
	Mầm non			261.087	185.881	3	161.300	30.000									3	161.300	1	30.000	2	
	Tiểu học			163.312	122.430	2	122.000	40.000									2	122.000	1	40.000	1	
	THCS			41.460	32.872	3	31.260	13.600									3	31.260	2	13.600	2	
	Mầm non			261.087	185.881	3	161.300	30.000									3	161.300	1	30.000	2	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Trường mầm non Đan Phượng (khu B)	2021-2024	6758/UBND, ngày 12/9/2019; 9400/QĐ-UBND 23/12/2020	88.909	55.577	1	55.000										1	55.000			1	
2	Trường Mầm non Phương Đình khu B thôn La Thạch - Hạng mục: Nhà hiệu bộ 3 tầng nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ	2020-2022	7720, ngày 25/10/2019	57.428	45.000	1	21.300										1	21.300			1	
3	Trường mầm non Song Phượng	2023-2026	3455/QĐ-UBND 15/5/2023	114.750	85.304	1	85.000	30.000									1	85.000	1	30.000		
	Tiểu học			163.312	122.430	2	122.000	40.000									2	122.000	1	40.000	1	
1	Trường Tiểu học Tô Hiến Thành (giai đoạn 2)	2022-2025	4848/QĐ-UBND 09/11/2021	30.525	24.288	1	24.000										1	24.000			1	
2	Trường tiểu học Đan Phượng B	2023-2026	3407/QĐ-UBND 11/5/2023	132.787	98.142	1	98.000	40.000									1	98.000	1	40.000		
	THCS			41.460	32.872	3	31.260	13.600									3	31.260	2	13.600	2	
1	Trường THCS Thượng Mỗ. Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng học và 3 phòng học bộ môn	2022-2024	3163/QĐ-UBND 16/7/2021; 4977/QĐ-UBND 15/11/2021	10.992	8.658	1	8.000										1	8.000			1	
2	Trường THCS Trung Châu	2023-2025	620/QĐ-UBND, 17/01/2023	8.551	6.631	1	6.600	3.600									1	6.600	1	3.600	1	
3	Trường THCS Tô Hiến Thành; hạng mục: Cải tạo 2 khối nhà cũ, xây mới khối nhà lớp học 3 tầng	2023-2026	7267/QĐ-UBND 06/11/2023	21.917	17.583	1	16.660	10.000									1	16.660	1	10.000		
IV	Huyện Đông Anh			1.524.848	1.194.144	25	731.343	96.600			2	-28.569	3	22.000			25	702.774	5	118.600	25	
	<i>Mầm non</i>			<i>457.193</i>	<i>349.794</i>	<i>9</i>	<i>158.000</i>			<i>1</i>	<i>-10.000</i>	<i>1</i>	<i>10.000</i>				<i>9</i>	<i>148.000</i>	<i>1</i>	<i>10.000</i>	<i>9</i>	
	<i>Tiểu học</i>			<i>800.625</i>	<i>617.477</i>	<i>12</i>	<i>421.774</i>	<i>96.600</i>									<i>12</i>	<i>421.774</i>	<i>3</i>	<i>98.600</i>	<i>12</i>	
	<i>THCS</i>			<i>267.030</i>	<i>226.873</i>	<i>4</i>	<i>151.569</i>				<i>1</i>	<i>-18.569</i>	<i>1</i>	<i>10.000</i>			<i>4</i>	<i>133.000</i>	<i>1</i>	<i>10.000</i>	<i>4</i>	
	Mầm non			457.193	349.794	9	158.000			1	-10.000	1	10.000				9	148.000	1	10.000	9	
1	Xây dựng trung tâm mầm non Hoa Mai, xã Liên Hà	2019-2022	6017/QĐ-UBND 31/10/2018	88.945	59.300	1	13.000										1	13.000			1	
2	Đầu tư hoàn thiện trung tâm mầm non Gia Lộc xã Việt Hùng	2020-2022	6808/QĐ-UBND; 19/9/2019	32.029	27.410	1	8.000										1	8.000			1	
3	Xây dựng trung tâm mầm non xã Hải Bối (GD2)	2020-2022	2715/QĐ-UBND 22/5/2020	27.378	21.902	1	15.000										1	15.000			1	
4	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Năng Hồng	2019-2022	7548/QĐ-UBND ngày 15/10/2019	55.218	44.174	1	4.500										1	4.500			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Cổ Loa	2021-2023	DA-8052/QĐ-UBND ngày 30/11/2020; ĐCDA-15866/QĐ-UBND ngày 15/12/2022	36.027	30.014	1	22.000										1	22.000			1	
6	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Sao Mai	2020-2022	1382/QĐ-UBND 12/3/2020	62.695	51.118	1	10.000										1	10.000			1	
7	Xây dựng trung tâm mầm non thôn Nhuế, xã Kim Chung	2021-2024	7373/QĐ-UBND ngày 30/10/2020;p (ĐC thời gian) 5717/QĐ-UBND ngày 17/6/2024	96.291	70.110	1	46.000				1	-10.000	1	10.000			1	36.000	1	10.000	1	DA được bố trí 1 phần XL+TB từ nguồn NS huyện; CTHT 2024
8	Xây dựng, hoàn thiện trường Mầm non trung tâm xã Xuân Nộn giai đoạn 2	2021-2023	7322/QĐ-UBND ngày 27/10/2020	24.523	19.765	1	19.500										1	19.500			1	
9	Cải tạo, nâng cấp trung tâm mầm non Tiên Dương	2020-2022	8115/QĐ-UBND 29/10/2019	34.087	26.001	1	20.000										1	20.000			1	
	Tiểu học			800.625	617.477	12	421.774	96.600					1	2.000			12	421.774	3	98.600	12	
1	Xây dựng trường tiểu học Kim Chung 2 (TH Thăng Long)	2018-2022	5887/QĐ-UBND ngày 26/10/2018;759 7/QĐ-UBND ngày 18/10/2019	107.770	76.183	1	14.000										1	14.000			1	
2	Cải tạo, mở rộng Trường tiểu học Tầm Xá	2020-2022	7318/QĐ-UBND ngày 04/10/2019	42.908	34.822	1	12.500										1	12.500			1	
3	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Thụy Lâm	2020-2022	DA-7600/QĐ-UBND ngày 18/10/2019;ĐC DA-12345/QĐ-UBND ngày 07/10/2022	64.766	51.851	1	16.000										1	16.000			1	
4	Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Bắc Hồng	2020-2022	7396/QĐ-UBND ngày 09/10/2019	36.781	30.818	1	5.000										1	5.000			1	
5	Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Việt Hùng	2020-2022	7602/QĐ-UBND ngày 18/10/2019	39.031	32.326	1	14.500										1	14.500			1	
6	Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Uy Nỗ	2019-2022	DA-7849/QĐ-UBND ngày 23/10/2019;ĐC DA-7867/QĐ-UBND ngày 16/7/2021	44.064	36.819	1	19.000										1	19.000			1	
7	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Xuân Nộn	2020-2022	7853/QĐ-UBND 23/10/2019	34.949	27.014	1	20.000										1	20.000			1	
8	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Kim Chung	2021-2022	7352/QĐ-UBND ngày 29/10/2020	52.045	41.755	1	38.000										1	38.000			1	
9	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học thị trấn A	2021-2022	7360/QĐ-UBND ngày 20/10/2020	19.852	16.563	1	16.000										1	16.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Hải Bối	2021-2025	7363/QĐ-UBND ngày 30/10/2020; 15027/QĐ-UBND 30/11/2021	61.132	49.642	1	48.000	6.000									1	48.000	1	6.000	1	
11	Xây dựng trường tiểu học Hải Bối 2	2022-2025	15264/QĐ-UBND ngày 06/12/2021	169.383	122.764	1	122.000	50.000					1	2.000			1	122.000	1	52.000	1	CTHT 2024
12	Xây dựng trường tiểu học thôn Hậu Dường	2021-2025	3989/QĐ-UBND 15/7/2020; 9082/QĐ-UBND ngày 12/10/2023	127.944	96.921	1	96.774	40.600									1	96.774	1	40.600	1	
	THCS			267.030	226.873	4	151.569				1	-18.569	1	10.000			4	133.000	1	10.000	4	
1	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Nam Hồng	2021-2024	8062/QĐ-UBND ngày 30/11/2020; 10836/QĐ-UBND 29/8/2022	58.026	48.060	1	25.000										1	25.000			1	
2	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Cổ Loa	2021-2022	7374/QĐ-UBND ngày 30/10/2020	47.809	39.386	1	13.000										1	13.000			1	
3	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Việt Hùng	2021-2022	7329/QĐ-UBND 27/10/2020; 15026/QĐ-UBND 30/11/2021	49.963	40.858	1	15.000										1	15.000			1	
4	Xây dựng trường THCS Việt Hùng 2	2022-2025	11188/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	111.232	98.569	1	98.569				1	-18.569	1	10.000			1	80.000	1	10.000	1	Đã được bố trí 1 phần XL+TB từ nguồn NS huyện; CTHT 2024
V	Huyện Gia Lâm			484.059	393.553	8	311.300	35.000			1	-5.000					8	306.300	2	35.000	7	
	Mầm non			116.039	83.923	2	73.100										2	73.100			2	
	Tiểu học			101.457	88.756	2	85.000	15.000			1	-5.000					2	80.000	1	15.000	2	
	THCS			266.563	220.874	4	153.200	20.000									4	153.200	1	20.000	3	
	Mầm non			116.039	83.923	2	73.100										2	73.100			2	
1	Xây dựng trường mầm non Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm	2021-2022	4415/QĐ-UBND 6/7/2020	39.744	32.505	1	32.000										1	32.000			1	
2	Xây dựng trường Mầm non Kim Sơn, huyện Gia Lâm	2021-2023	25/NQ-HĐND 30/10/2020	76.295	51.418	1	41.100										1	41.100			1	
	Tiểu học			101.457	88.756	2	85.000	15.000			1	-5.000					2	80.000	1	15.000	2	
1	Xây dựng Trường tiểu học Cổ Bi, huyện Gia Lâm	2020-2022	NQ06/2019 28/6/2019; 7079/QĐ-UBND 11/11/2021	40.263	33.064	1	30.000										1	30.000			1	
2	Xây dựng trường tiểu học Đồng Dư, huyện Gia Lâm	2024-2025	13/NQ-HĐND ngày 14/12/18; 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2023; 1374/QĐ-UBND 06/2/2024	61.194	55.692	1	55.000	15.000			1	-5.000					1	50.000	1	15.000	1	Giảm KHV trung hạn theo giá trị XL+TB dự kiến duyệt dự toán
	THCS			266.563	220.874	4	153.200	20.000									4	153.200	1	20.000	3	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Xây dựng trường THCS Dương Xá, huyện Gia Lâm - Giai đoạn I: Xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ	2020-2021	4813/QĐ-UBND 15/7/2020	34.158	27.889	1	27.500										1	27.500			1	
2	Xây dựng trường THCS Phù Đồng, huyện Gia Lâm	2019-2023	6810/QĐ-UBND 15/9/2020	37.310	30.378	1	30.000										1	30.000			1	
3	Xây dựng trường THCS chất lượng cao thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (giai đoạn 1)	2022-2023	NQ 04 26/6/20; 7134/QĐ-UBND 12/11/2021	111.474	93.760	1	40.000										1	40.000			1	
4	Xây dựng trường THCS xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm	2023-2026	4943/QĐ-UBND 28/11/2023	83.621	68.847	1	55.700	20.000									1	55.700	1	20.000		
VI Huyện Hoài Đức				1.755.673	1.330.833	26	993.663	244.343							1	-40.000	26	993.663	13	204.343	23	
	Mầm non			658.741	519.744	9	444.935	104.415									9	444.935	5	104.415	8	
	Tiểu học			664.065	500.844	10	385.260	114.460							1	-40.000	10	385.260	5	74.460	8	
	THCS			432.867	310.245	7	163.468	25.468									7	163.468	3	25.468	7	
	Mầm non			658.741	519.744	9	444.935	104.415									9	444.935	5	104.415	8	
1	Trường mầm non Kim Chung - điểm trường thôn Lai Xá	2020-2024	7884/QĐ-UBND; 22/11/2022	49.806	44.862	1	38.100	3.100									1	38.100	1	3.100	1	
2	Trường mầm non Đông La 1 xã Đông La	2020-2022	5157/QĐ-UBND 26/10/2019	79.117	52.327	1	52.000										1	52.000			1	
3	Xây dựng trường Mầm non Văn Canh B	2021-2024	3358/QĐ-UBND 26/6/2021	76.773	64.103	1	55.000	25.000									1	55.000	1	25.000	1	
4	Trường mầm non Di Trạch 2	2018-2024	6268/QĐ-UBND 29/10/2018; 13868/QĐ-UBND ngày 13/12/2023	47.019	42.317	1	20.000										1	20.000			1	
5	Xây dựng trường mầm non Cát Quế C, xã Cát Quế huyện Hoài Đức	2019-2022	6098/QĐ-UBND 17/10/2018; 10223/QĐ-UBND 30/12/2020	81.304	53.975	1	28.000										1	28.000			1	
6	Trường mầm non La Phù 2	2018-2023	6266/QĐ-UBND 29/10/2018; 6192/QĐ-UBND 22/11/2021	51.481	32.754	1	25.000										1	25.000			1	
7	Mở rộng, xây mới nhà lớp học và các HMPT trường mầm non Đặc Sỏ	2021-2024	5788/QĐ-UBND 29/10/2021; 13782/QĐ-UBND ngày 13/12/2023	36.643	28.448	1	28.315	2.315									1	28.315	1	2.315	1	
8	Xây dựng mới trường mầm non An Khánh 3	2023-2026	13007/QĐ-UBND 31/10/2023	110.000	87.131	1	87.130	45.000									1	87.130	1	45.000		

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
9	Xây dựng thay thế Trường mầm non Văn Côn C	2022-2025	8772/QĐ-UBND 07/12/2022; 213/QĐ-UBND 25/01/2024	126.598	113.827	1	111.390	29.000									1	111.390	1	29.000	1	
	Tiểu học			664.065	500.844	10	385.260	114.460							1	-40.000	10	385.260	5	74.460	8	
1	Xây dựng, mở rộng trường Tiểu học An Thượng B	2019-2024	5451/QĐ-UBND 31/10/2019; 6194/QĐ-UBND 22/11/2021; 13852/QĐ-UBND ngày 12/12/2023	40.621	19.040	1	16.500	1.500									1	16.500	1	1.500	1	
2	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Tiên Yên	2021-2024	5736/QĐ-UBND 26/10/2021	68.161	59.295	1	55.800	17.000									1	55.800	1	17.000	1	
3	Xây dựng nhà lớp học 3 tầng trường Tiểu học Cát Quế A	2021-2024	8877/ 05/12/2020	22.869	18.468	1	18.460	3.460									1	18.460	1	3.460	1	
4	Xây mới Trường tiểu học Đức Giang, xã Đức Giang huyện Hoài Đức	2018-2022	6095/QĐ-UBND 17/10/2018; 8556/QĐ-UBND 30/12/2021	81.602	65.282	1	25.000										1	25.000			1	
5	Xây dựng trường Tiểu học Đắc Sở	2020-2023	5452/QĐ-UBND 31/10/2019; 8626/QĐ-UBND 31/12/2021	47.140	37.712	1	37.700										1	37.700			1	
6	Xây mới Trường tiểu học Đức Thượng, xã Đức Thượng huyện Hoài Đức (Giai đoạn 1)	2019-2024	6267/QĐ-UBND 29/10/2018; 6196/QĐ-UBND 22/11/2021; 14289/QĐ-UBND 05/07/2023	60.596	34.202	1	22.500	2.500									1	22.500	1	2.500	1	
7	Trường tiểu học Thị trấn Trầm Trối B, huyện Hoài Đức	2019-2022	6301/QĐ-UBND 30/10/2018; 6197/QĐ-UBND 22/11/2021	61.538	48.579	1	19.000										1	19.000			1	
8	Nhà lớp học 3 tầng và các HMPT Trường Tiểu học Thị trấn Trầm Trối	2021-2023	8812/QĐ-UBND ngày 03/12/2020	21.714	17.349	1	17.300										1	17.300			1	
9	Xây dựng thay thế Trường tiểu học Văn Côn	2023-2026	11200/QĐ-UBND ngày 02/8/2023	123.863	96.917	1	90.000	90.000							1	-40.000	1	90.000	1	50.000		Dự án vươngng GPMB
10	Xây dựng Trường Tiểu học Đồng La 2	2024-2027	12/NQ-HĐND 27/6/2023	135.961	104.000	1	83.000										1	83.000				
	THCS			432.867	310.245	7	163.468	25.468									7	163.468	3	25.468	7	
1	Nâng cấp, mở rộng trường THCS An Thượng	2019-2023	5301/QĐ-UBND 30/10/2019; 6195/QĐ-UBND 22/11/2021	37.633	20.510	1	20.000										1	20.000			1	
2	Cải tạo, mở rộng trường THCS Cát Quế A	2021-2024	5054/QĐ-UBND 21/9/2021; 13951/QĐ-UBND ngày 14/12/2023	38.804	26.872	1	26.800	3.800									1	26.800	1	3.800	1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	Mở rộng trường THCS Kim Chung	2019-2022	6096/QĐ-UBND 17/10/2018; 10228/QĐ-UBND 30/12/2020	32.491	23.216	1	19.000										1	19.000			1	
4	Xây dựng nhà lớp học 3 tầng, nhà giáo dục thể chất và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Minh Khai	2021-2025	577/QĐ-UBND 01/02/2021; 13924/QĐ-UBND 13/12/2023	38.241	27.010	1	26.668	1.668									1	26.668	1	1.668	1	
5	Mở rộng trường THCS Dương Liễu	2019-2022	5144/QĐ-UBND 25/10/2019; 6074/QĐ-UBND 29/9/2020	39.348	31.478	1	29.000										1	29.000			1	
6	Xây dựng trường THCS Tiên Yên xã Tiên Yên, huyện Hoài Đức	2018-2022	6270/QĐ-UBND 29/10/2018; 6193/QĐ-UBND 22/11/2021	70.259	46.390	1	12.000										1	12.000			1	
7	Xây dựng trường THCS Di Trạch	2022-2025	12495/QĐ-UBND 10/10/2023	176.091	134.769	1	30.000	20.000									1	30.000	1	20.000	1	
VII Huyện Mê Linh				1.927.418	1.520.553	28	1.273.556	369.444					1	23.770	3	-25.000	28	1.273.556	11	368.214	23	
	Mầm non			521.126	405.062	6	370.642	136.900									6	370.642	4	136.900	3	
	Tiểu học			588.274	455.007	11	384.600	60.000							1	-15.000	11	384.600	1	45.000	10	
	THCS			818.018	660.485	11	518.314	172.544					1	23.770	2	-10.000	11	518.314	6	186.314	10	
	Mầm non			521.126	405.062	6	370.642	136.900									6	370.642	4	136.900	3	
1	Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường mầm non Tiến Thịnh, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh (khu trung tâm)	2021-2022	3551/QĐ-UBND 02/11/2020	37.522	30.018	1	14.000										1	14.000			1	
2	Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mở rộng Trường mầm non Thạch Đà A, xã Thạch Đà	2022-2024	5070/QĐ-UBND 22/11/2021; 8099/QĐ-UBND 19/12/2023	42.010	30.817	1	13.000										1	13.000			1	
3	Xây dựng Trường MN Đại Thịnh (Khu Trường Lẻ), xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh	2022-2024	5061/QĐ-UBND 20/11/2021; 54/QĐ-UBND ngày 04/01/2024	63.111	43.770	1	43.700	3.700									1	43.700	1	3.700	1	
4	Xây dựng Trường mầm non Văn Khê A, xã Văn Khê	2023-2026	3418/QĐ-UBND 30/5/2023; 7296/QĐ-UBND 30/11/2023	134.330	107.020	1	106.590	49.200									1	106.590	1	49.200		
5	Xây dựng Trường mầm non Liên Mạc (khu vực Bồng Mạc), xã Liên Mạc	2023-2026	3419/QĐ-UBND 30/5/2023; 6964/QĐ-UBND 23/11/2023	111.502	95.285	1	95.200	59.000									1	95.200	1	59.000		
6	Xây mới trường MN Quang Minh	2023-2026	01/NQ-HĐND 30/3/2023	132.651	98.152	1	98.152	25.000									1	98.152	1	25.000		
	Tiểu học			588.274	455.007	11	384.600	60.000							1	-15.000	11	384.600	1	45.000	10	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Liên Mạc A, xã Liên Mạc	2021-2022	3693/QĐ-UBND 09/11/2020	19.870	16.500	1	16.500										1	16.500			1	
2	Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường tiểu học Mê Linh	2022-2024	3547/QĐ-UBND 25/8/2021	23.601	18.993	1	18.000										1	18.000			1	
3	Nâng cấp, mở rộng và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường tiểu học Quang Minh B, thị trấn Quang Minh	2020-2021	4125/QĐ-UBND 30/10/2019	30.800	24.640	1	14.000										1	14.000			1	
4	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Liên Mạc B, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh	2021-2022	3694/QĐ-UBND 09/11/2020	19.700	16.500	1	16.500										1	16.500			1	
5	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Thanh Lâm A, xã Thanh Lâm	2022-2024	3546/QĐ-UBND 25/8/2021	65.203	55.651	1	40.000										1	40.000			1	
6	Xây dựng trường tiểu học Đại Thịnh A, xã Đại Thịnh	2021-2023	1155/QĐ-UBND 15/3/2021	85.218	59.317	1	47.000										1	47.000			1	
7	Mở rộng, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường tiểu học Đại Thịnh B, xã Đại Thịnh	2023-2024	5065/QĐ-UBND 20/11/2021	57.645	42.916	1	20.000										1	20.000			1	
8	Cải tạo, mở rộng trường tiểu học Tráng Việt B, xã Tráng Việt	2021-2023	1151/QĐ-UBND ngày 15/3/2021	45.830	31.155	1	24.000										1	24.000			1	
9	Cải tạo, nâng cấp và bổ sung cơ sở vật chất Trường TH Thạch Đà A, huyện Mê Linh	2022-2024	5063/QĐ-UBND 20/11/2021	39.620	34.010	1	34.000										1	34.000			1	
10	Cải tạo, nâng cấp và bổ sung cơ sở vật chất Trường TH Văn Khê A, xã Văn Khê	2022-2024	5064/QĐ-UBND 20/11/2021	37.429	30.688	1	30.600										1	30.600			1	
11	Xây mới trường tiểu học Quang Minh, thị trấn Quang Minh	2023-2026	3420/QĐ-UBND 30/5/2023;6990 /QĐ-UBND 23/11/2023	163.358	124.637	1	124.000	60.000							1	-15.000	1	124.000	1	45.000		Giảm KHV 2024 đảm bảo khả năng giải ngân
	THCS			818.018	660.485	11	518.314	172.544					1	23.770	2	-10.000	11	518.314	6	186.314	10	
1	Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường THCS Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh	2020-2022	4111/QĐ-UBND 30/10/2019	28.155	25.340	1	13.000										1	13.000			1	
2	Mở rộng, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường THCS Thanh Lâm A, xã Thanh Lâm	2022-2024	5060/QĐ-UBND 20/11/2021	29.664	22.676	1	10.000										1	10.000			1	
3	Nâng cấp, mở rộng và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường THCS Tiến Thịnh, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh	2020-2022	4112/QĐ-UBND 30/10/2019	49.218	41.835	1	25.000										1	25.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường THCS Trung Vương, huyện Mê Linh	2022-2024	3258/QĐ-UBND 08/8/2022; 01/NQ-HĐND 30/3/2023	103.813	87.669	1	87.000	37.000							1	-5.000	1	87.000	1	32.000	1	Dự án chưa được quyết toán
5	Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường THCS Liên Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh	2022-2024	4577/QĐ-UBND 03/7/2023	89.500	67.860	1	67.790	22.790							1	-5.000	1	67.790	1	17.790	1	Dự án chưa được quyết toán
6	Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường THCS Hoàng Kim, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh	2022-2024	01/NQ-HĐND 29/03/2022; 3257/QĐ-UBND 08/8/2022	34.400	28.133	1	27.800	4.800									1	27.800	1	4.800	1	
7	Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường THCS Phạm Hồng Thái, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh	2022-2025	01/NQ-HĐND 29/03/2022; 3260/QĐ-UBND 08/8/2022; 6969/QĐ-UBND 23/11/2023	66.985	54.907	1	48.954	20.954									1	48.954	1	20.954	1	
8	Trường THCS Văn Khê, xã Văn Khê, huyện Mê Linh	2020	4121/QĐ-UBND 31/10/2019	19.481	14.917	1	10.000										1	10.000			1	
9	Xây dựng trường THCS Vạn Yên, xã Vạn Yên	2022-2025	3422/QĐ-UBND 30/5/2023; 6967/QĐ-UBND 23/11/2023	81.117	72.066	1	70.000	55.000									1	70.000	1	55.000	1	
10	Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường THCS Tráng Việt, xã Tráng Việt	2022-2025	3421/QĐ-UBND 30/5/2023; 6972/QĐ-UBND 23/11/2023	85.554	70.773	1	70.770	32.000					1	23.770			1	70.770	1	55.770	1	Bổ sung KHV 2024 theo tiến độ dự án
11	Xây dựng mới trường THCS Quang Minh	2024-2026	13/NQ-HĐND 11/7/2024	230.131	174.309	1	88.000										1	88.000				
VIII	Huyện Mỹ Đức			1.531.050	1.310.256	37	990.469	213.824	4	6.997	16	-99.360	1	5.000			29	898.106	20	218.824	27	
	Mầm non			519.253	418.760	13	372.627	124.587	1	1.891	5	-20.048	1	5.000			11	354.470	10	129.587	12	
	Tiểu học			644.152	572.580	13	392.762	53.067	1	1.706	8	-68.662					9	325.806	4	53.067	6	
	THCS			367.645	318.916	11	225.080	36.170	2	3.400	3	-10.650					9	217.830	6	36.170	9	
	Mầm non			519.253	418.760	13	372.627	124.587	1	1.891	5	-20.048	1	5.000			11	354.470	10	129.587	12	
1	Cải tạo, nâng cấp Trường mầm non Tuy Lai A	2021-2023	3992/QĐ-UBND ngày 06/11/2020	44.500	37.825	1	9.012				1	-9.012										Dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn NSTP hỗ trợ 2021-2025
2	Cải tạo, nâng cấp Trường mầm non Tuy Lai B	2021-2023	3993/QĐ-UBND ngày 06/11/2020	29.728	25.269	1	4.112				1	-4.112									1	Dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn NSTP hỗ trợ 2021-2025
3	Xây dựng trường mầm non B xã An Phú	2020-2024	3845/QĐ-UBND 29/10/2020	44.618	38.208	1	38.100	3.300									1	38.100	1	3.300	1	
4	Xây dựng Trường Mầm non Lê Thanh B	2021-2025	4139/QĐ-UBND ngày 09/11/2022	65.059	53.056	1	53.000	18.000									1	53.000	1	18.000	1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giải đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	Trường Mầm non khu trung tâm xã Hợp Thanh	2021-2025	4751/QĐ-UBND 23/11/2022	60.910	53.027	1	52.900	19.900									1	52.900	1	19.900	1	
6	Trường mầm non khu trung tâm thị trấn Đại Nghĩa	2021-2025	4142/QĐ-UBND 09/11/2022	129.528	94.516	1	94.516	29.900									1	94.516	1	29.900	1	
7	Trường mầm non Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức	2022-2024	4136/QĐ-UBND 09/11/2022	14.986	12.687	1	12.687	8.187									1	12.687	1	8.187	1	
8	Trường mầm non Phùng Xá	2022-2024	3172/QĐ-UBND 23/8/2022; 4001/QĐ-UBND 31/10/2022; 2412/QĐ-UBND 14/8/2023	25.000	20.047	1	20.000	13.000									1	20.000	1	13.000	1	
9	Trường mầm non Phúc Lâm. Hàng mục: xây mới nhà lớp học chức năng 2 tầng, cải tạo các khối lớp học hiện trạng và các hạng mục phụ trợ	2022-2024	4132/QĐ-UBND 09/11/2022	20.000	15.486	1	13.500	7.500	1	1.891							1	15.391	1	7.500	1	Bổ sung KHV trung hạn theo nguyên tắc
10	Cải tạo nâng cấp trường mầm non Hồng Sơn đạt chuẩn mức độ 2	2022-2024	3252/QĐ-UBND 26/8/2022	40.000	30.156	1	29.800	19.800									1	29.800	1	19.800	1	
11	Trường mầm non An Mỹ	2023-2025	4371/QĐ-UBND 12/12/2013	14.980	12.784	1	13.500	5.000			1	-716					1	12.784	1	5.000	1	Giảm KHV trung hạn theo giá trị XL+TB được duyệt
12	Trường mầm non Tế Tiểu	2023-2025	số 3723/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 (CTĐT)	14.980	12.199	1	18.000				1	-5.801					1	12.199			1	Giảm KHV trung hạn theo giá trị XL+TB được duyệt
13	Trường mầm non Mỹ Thành	2023-2025	3722/QĐ-UBND 08/11/2023	14.964	13.500	1	13.500				1	-407	1	5.000			1	13.093	1	5.000	1	Giảm KHV trung hạn theo giá trị XL+TB được duyệt
	Tiểu học			644.152	572.580	13	392.762	53.067	1	1.706	8	-68.662					9	325.806	4	53.067	6	
1	Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học An Tiến	2020-2022	2777/QĐ-UBND ngày 15/11/2021; 1906/QĐ-UBND	39.716	34.394	1	13.229				1	-13.229										Dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn NSTP hỗ trợ 2021-2025
2	Nâng cấp, cải tạo Trường tiểu học Đồng Tâm	2021-2023	3991/QĐ-UBND ngày 06/11/2020	32.645	29.381	1	11.380				1	-11.380										Dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn NSTP hỗ trợ 2021-2025
3	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Bật Xuyên	2021-2023	3938/QĐ-UBND ngày 06/11/2020	34.748	29.558	1	4.810				1	-4.810										Dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn NSTP hỗ trợ 2021-2025
4	Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Lê Thanh B	2021-2023	2492/QĐ-UBND ngày 20/7/2020; 3941/QĐ-UBND ngày 06/11/2020	28.655	24.610	1	2.298				1	-2.298										Dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn NSTP hỗ trợ 2021-2025

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	Xây dựng trường tiểu học và THCS chất lượng cao	2020-2023	2630/QĐ-UBND 25/10/2019	170.000	153.000	1	76.700										1	76.700			1	
6	Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học An Phú	2021-2023	3997/QĐ-UBND ngày 06/11/2020	33.000	29.700	1	11.700				1	-1.700					1	10.000			1	Dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn NSTP hỗ trợ 2021-2025
7	Trường tiểu học Phùng Xá	2022-2024	4135/QĐ-UBND 09/11/2022	25.000	23.320	1	20.867	13.867	1	1.706							1	22.573	1	13.867	1	Bổ sung KHV trung hạn theo nguyên tắc
8	Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Tuy Lai A	2021-2024	801/QĐ-UBND 08/6/2022	27.991	24.794	1	24.700	2.200									1	24.700	1	2.200	1	
9	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Hương Sơn B	2021-2023	2293/QĐ-UBND 30/9/2021	29.788	23.893	1	23.890										1	23.890			1	
10	Trường tiểu học Đại Hưng	2023-2026	645/QĐ-UBND 14/4/2023; 3474/QĐ-UBND 25/10/2023	70.000	59.819	1	59.710	30.000									1	59.710	1	30.000		
11	Trường tiểu học Hương Sơn C	2023-2025	CT- 2507/QĐ-UBND 25/8/2023; 680/QĐ-UBND ngày 02/02/2024	24.000	18.233	1	21.600	7.000			1	-3.367					1	18.233	1	7.000	1	Giảm KHV trung hạn theo giá trị XL+TB được duyệt
12	Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học xã Thượng Lâm	2024-2027	09/NQ-UBND ngày 12/5/2022; Số 3007/QĐ-UBND ngày 15/6/2024 (CTĐT)	64.839	61.894	1	61.894				1	-16.894					1	45.000				Giảm KHV trung hạn tiến độ triển khai thực tế
13	Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Hợp Thanh B	2024-2027	09/NQ-UBND ngày 12/5/2022; Số 3008/QĐ-UBND ngày 15/6/2024 (CTĐT)	63.770	59.984	1	59.984				1	-14.984					1	45.000				Giảm KHV trung hạn tiến độ triển khai thực tế
	THCS			367.645	318.916	11	225.080	36.170	2	3.400	3	-10.650					9	217.830	6	36.170	9	
1	Trường THCS xã Hồng Sơn (giai đoạn 2)	2020-2024	3856/QĐ-UBND 30/10/2020	29.436	26.492	1	26.492	2.292									1	26.492	1	2.292	1	
2	Nâng cấp, cải tạo trường THCS Vạn Kim	2021-2023	2530/QĐ-UBND ngày 23/7/2020; 3937/QĐ-UBND ngày 06/11/2020	45.975	39.956	1	7.885				1	-7.885										Dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn NSTP hỗ trợ 2021-2025
3	Nâng cấp, cải tạo phòng học, phòng bộ môn, khu hiệu bộ - chức năng, thiết bị trường THCS xã Đồng Tâm	2021-2024	3635/QĐ-UBND 12/10/2020	24.000	21.600	1	20.178	1.178									1	20.178	1	1.178	1	
4	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Bội Xuyên	2021-2023	3939/QĐ-UBND ngày 06/11/2020	34.703	29.049	1	2.735				1	-2.735										Dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn NSTP hỗ trợ 2021-2025

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	Cải tạo, nâng cấp trường Trung học cơ sở Lê Thanh	2021-2023	2588/QĐ-UBND 30/7/2020; 3942/QĐ-UBND 06/11/2020	53.564	44.692	1	15.730				1	-30					1	15.700			1	Dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn NSTP hỗ trợ 2021-2025
6	Trường THCS An Mỹ	2021-2023	2980/QĐ-UBND 29/11/2021	14.999	13.025	1	13.000										1	13.000			1	
7	Cải tạo, nâng cấp Trường THCS xã Đại Hưng	2021-2024	3788/QĐ-UBND 18/10/2022	44.995	40.622	1	40.500	4.800									1	40.500	1	4.800	1	
8	Cải tạo, nâng cấp Trường THCS An Phú.	2021-2023	1991/QĐ-UBND 19/8/2021	44.973	38.626	1	38.600										1	38.600			1	
9	Trường THCS Tuy Lai	2022-2024	4134/QĐ-UBND 09/11/2022	25.000	22.513	1	20.200	13.200	1	2.061							1	22.261	1	13.200	1	Bổ sung KHV trung hạn theo nguyên tắc
10	Trường THCS Thượng Lâm	2022-2024	4137/QĐ-UBND 09/11/2022	20.000	17.808	1	15.700	9.700	1	1.339							1	17.039	1	9.700	1	Bổ sung KHV trung hạn theo nguyên tắc
11	Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Hương Sơn.	2024-2025	số 2764/QĐ-UBND ngày 12/09/2023; 2217/QĐ-UBND 14/5/2024	30.000	24.533	1	24.060	5.000									1	24.060	1	5.000	1	
IX	Huyện Phú Xuyên			1.970.595	1.616.093	40	1.521.487	234.636									40	1.521.487	27	234.636	40	
	Mầm non			649.714	525.544	12	466.607	72.307									12	466.607	9	72.307	12	
	Tiểu học			561.588	476.461	13	460.838	75.760									13	460.838	8	75.760	13	
	THCS			759.293	614.088	15	594.042	86.569									15	594.042	10	86.569	15	
	Mầm non			649.714	525.544	12	466.607	72.307									12	466.607	9	72.307	12	
1	Mầm non Nam Triều	2021-2023	1497/QĐ-UBND ngày 18/03/2022	16.962	14.274	1	8.900										1	8.900			1	
2	Mầm non Hồng Thái	2019-2024	5772/QĐ-UBND 08/11/2021	54.035	44.127	1	25.900	10.900									1	25.900	1	10.900	1	
3	Trường mầm non trung tâm xã Phương Dục	2019-2022	5211a/QĐ-UBND 24/12/2019	39.713	32.012	1	5.000										1	5.000			1	
4	Trường mầm non Hoàng Long	2021-2024	4409/QĐ-UBND 18/9/2023	28.709	22.723	1	21.907	2.907									1	21.907	1	2.907	1	
5	Trường Mầm non Trung tâm thị trấn Phú Xuyên	2021-2024	3648/QĐ-UBND ngày 28/8/2023	97.671	75.840	1	75.700	25.700									1	75.700	1	25.700	1	
6	Trường mầm non Chuyên Mỹ	2021-2024	2336/QĐ-UBND 24/05/2021	69.899	61.753	1	61.600	4.400									1	61.600	1	4.400	1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	Trường Mầm non Tri Thủy	2021-2024	5400/QĐ-UBND ngày 19/10/2021	69.451	53.000	1	53.000	13.000									1	53.000	1	13.000	1	
8	Trường mầm non Quang Lăng	2021-2024	1775/QĐ-UBND 26/4/2024	69.782	55.204	1	54.500	6.700									1	54.500	1	6.700	1	
9	Trường mầm non trung tâm xã Khai Thái	2021-2024	2712/QĐ-UBND 16/6/2021; NQ02/HĐND 08/4/2024	66.417	55.799	1	55.300	5.000									1	55.300	1	5.000	1	
10	Trường mầm non Nam Tiến A	2021-2024	5465/QĐ-UBND 25/10/2021	77.303	55.839	1	55.400	2.000									1	55.400	1	2.000	1	
11	Trường mầm non Nam Tiến B	2021-2024	1569/QĐ-UBND 30/3/2022	21.886	18.846	1	17.300										1	17.300			1	
12	Trường mầm non Thị trấn Phú Xuyên (điểm trường miền Đại Đồng)	2021-2024	5852/QĐ-UBND 12/11/2021	37.886	36.127	1	32.100	1.700									1	32.100	1	1.700	1	
	Tiểu học			561.588	476.461	13	460.838	75.760									13	460.838	8	75.760	13	
1	Trường tiểu học Phú Túc	2021-2023	6041/QĐ-UBND ngày 22/11/2021	14.902	11.965	1	11.500										1	11.500			1	
2	Trường Tiểu học Tri Trung (giai đoạn 2)	2021-2023	1577/QĐ-UBND 30/03/2022	14.839	12.610	1	12.000										1	12.000			1	
3	Trường tiểu học Chuyên Mỹ	2021-2022	2706/QĐ-UBND 01/06/2017	44.909	40.296	1	40.300										1	40.300			1	
4	Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Đại Thắng	2022-2024	1018/QĐ-UBND 25/02/2022	39.341	31.502	1	29.400	16.400									1	29.400	1	16.400	1	
5	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Quang Lăng	2019-2022	2548/QĐ-UBND ngày 25/7/2019	19.347	16.445	1	6.000										1	6.000			1	
6	Trường tiểu học Tri Thủy	2021-2024	3277/QĐ-UBND 25/7/2022; 15/NQ-HĐND ngày 12/10/2023	36.828	32.590	1	32.590	12.590									1	32.590	1	12.590	1	
7	Trường tiểu học Quang Trung	2022-2024	5851/QĐ-UBND ngày 12/11/2021	35.000	29.247	1	29.000										1	29.000			1	
8	Trường tiểu học Phúc Tiến	2022-2025	5896/QĐ-UBND 13/1/2021; 15/NQ-HĐND ngày 12/10/2023	81.579	70.199	1	70.000	10.000									1	70.000	1	10.000	1	
9	Trường tiểu học Hồng Thái	2021-2024	5741/QĐ-UBND ngày 06/11/2021; 2461/QĐ-UBND 21/5/2024	75.203	66.913	1	65.700	6.700									1	65.700	1	6.700	1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10	Trường tiểu học xã Đại Xuyên	2021-2024	4420/QĐ-UBND 19/9/2023	71.014	63.966	1	63.620	5.620									1	63.620	1	5.620	1	
11	Trường Tiểu học Phú Yên	2022-2024	6067/QĐ-UBND 15/11/2023	72.157	52.750	1	52.750	4.450									1	52.750	1	4.450	1	
12	Trường tiểu học Hồng Minh	2023-2025	3162/QĐ-UBND ngày 19/7/2022	24.302	20.636	1	20.636	10.000									1	20.636	1	10.000	1	
13	Trường Tiểu học Nam Triều	2023-2025	1805/QĐ-UBND ngày 9/5/2023	32.167	27.342	1	27.342	10.000									1	27.342	1	10.000	1	
	THCS			759.293	614.088	15	594.042	86.569									15	594.042	10	86.569	15	
1	Xây mới nhà hiệu bộ, phòng chức năng Trường THCS Tân Dân	2021-2023	1580/QĐ-UBND 31/03/2022	19.807	17.347	1	15.000										1	15.000			1	
2	Trường THCS Vân Từ	2022-2024	4421/QĐ-UBND 19/9/2023	22.292	19.728	1	19.100	4.600									1	19.100	1	4.600	1	
3	Trường THCS Tri Thủy	2020-2024	1084/QĐ-UBND ngày 02/4/2021	56.000	47.369	1	39.145	4.345									1	39.145	1	4.345	1	
4	Trường THCS xã Châu Can	2018-2012	3321/QĐ-UBND 30/10/2018	9.979	7.979	1	3.500										1	3.500			1	
5	Trường THCS Văn Hoàng	2021-2024	5432/QĐ-UBND ngày 14/11/2022	73.986	54.062	1	54.062	1.062									1	54.062	1	1.062	1	
6	Trường THCS Phú Yên	2021-2024	5126/QĐ-UBND ngày 24/10/2022	55.170	41.809	1	41.682	1.182									1	41.682	1	1.182	1	
7	Trường THCS Nam Phong	2021-2024	2837/QĐ-UBND ngày 23/6/2021	57.006	45.631	1	45.600	13.600									1	45.600	1	13.600	1	
8	Trường THCS Trần Phú	2021-2024	2408/QĐ-UBND 28/5/2021; 439/QĐ-BQLDA 18/7/2023	135.621	108.439	1	105.050	15.050									1	105.050	1	15.050	1	
9	THCS Quang Trung	2021-2024	5325/QĐ-UBND 17/10/2023;	46.442	41.627	1	40.830	1.730									1	40.830	1	1.730	1	
10	Cải tạo, xây mới Trường THCS Chuyên Mỹ	2022-2024	1246/QĐ-UBND 15/3/2022	38.079	32.324	1	32.300										1	32.300			1	
11	Cải tạo, xây mới trường THCS thị trấn Phú Xuyên	2022-2024	1984/QĐ-UBND 31/5/2023	39.252	35.300	1	35.300	20.000									1	35.300	1	20.000	1	
12	Trường THCS Nam Triều	2022-2024	5146/QĐ-UBND ngày 26/10/2022	46.612	38.200	1	38.200	15.000									1	38.200	1	15.000	1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13	Trường THCS Châu Can (vùng ảnh hưởng nhà máy xử lý rác Châu Can thành phố Hà Nội)	2023-2025	2669/QĐ-UBND ngày 11/7/2023	48.327	41.078	1	41.078	10.000									1	41.078	1	10.000	1	
14	Cải tạo xây mới trường THCS Phúc Tiến	2023-2025	NQ 10/NQ-HĐND ngày 14/7/2022	41.494	33.195	1	33.195										1	33.195			1	
15	Trường THCS Phương Dục	2022-2024	NQ 22/NQ-HĐND ngày 15/12/2023	69.226	50.000	1	50.000										1	50.000			1	
X	Huyện Phúc Thọ			1.951.089	1.546.532	39	1.397.779	220.300			1	-30.000	1	20.000			38	1.367.779	20	240.300	29	
	Mầm non			1.083.888	850.857	18	734.890	62.300					1	20.000			18	734.890	6	82.300	17	
	Tiểu học			437.707	352.987	14	343.762	92.000			1	-30.000					13	313.762	10	92.000	5	
	THCS			429.494	342.688	7	319.127	66.000									7	319.127	4	66.000	7	
	Mầm non			1.083.888	850.857	18	734.890	62.300					1	20.000			18	734.890	6	82.300	17	
1	Trường mầm non Hiệp Thuận	2020-2024	2568/QĐ-UBND 31/10/2019	63.349	50.679	1	30.000										1	30.000			1	
2	Trường mầm non Tích Giang	2020-2024	2567/QĐ-UBND 31/10/2019	71.236	56.989	1	38.300										1	38.300			1	
3	Trường mầm non trung tâm Liên Hiệp	2019-2024	2856/QĐ-UBND 31/10/2018; 1967/QĐ-UBND 17/9/2019	39.694	31.755	1	10.000										1	10.000			1	
4	Trường mầm non trung tâm xã Thượng Cốc	2018-2021	2507/QĐ-UBND ngày 24/10/2019	45.189	37.493	1	8.000										1	8.000			1	
5	Xây dựng, cải tạo trường Mầm non Vồng Xuyên B.	2022-2024	23/NQ-HĐND ngày 21/12/2021; 1026/QĐ-UBND 21/3/2022	48.496	32.441	1	32.400										1	32.400			1	
6	Trường mầm non trung tâm xã Vân Hà	2022-2024	4325/QĐ-UBND 16/11/2022	44.270	30.500	1	30.500	12.500									1	30.500	1	12.500	1	
7	Xây dựng, mở rộng Trường mầm non Thọ Lộc	2022-2025	3079/QĐ-UBND 11/8/2022	61.159	48.013	1	48.000	14.000									1	48.000	1	14.000	1	
8	Xây dựng, nâng cấp Trường Mầm non Tam Hiệp	2022-2024	3108/QĐ-UBND 15/8/2022	13.294	11.324	1	11.300										1	11.300			1	
9	Trường mầm non Xuân Phú xã Xuân Đình	2022-2024	908/QĐ-UBND 09/3/2022	23.561	19.909	1	18.500										1	18.500			1	
10	Mở rộng trường MN Thị trấn Phúc Thọ	2022-2024	4324/QĐ-UBND 16/11/2022	25.008	19.800	1	19.800	9.800									1	19.800	1	9.800	1	
11	Trường mầm non Long Xuyên	2022-2024	21/NQ-HĐND ngày 15/12/2023	60.000	48.000	1	34.400										1	34.400			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12	Cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Văn Phúc (điểm thôn Lầy)	2023-2025	01/NQ-HĐND 26/5/2023; 2893/QĐ-UBND 11/6/2024	97.305	68.853	1	60.000						1	20.000			1	60.000	1	20.000	1	Tiến độ triển khai dự án tốt
13	Trường mầm non Ngọc Tảo	2023-2025	01/NQ-HĐND 26/5/2023; 03/NQ-HĐND ngày 05/02/2024; 4280/QĐ-UBND 28/8/2024	130.000	119.500	1	119.500										1	119.500			1	
14	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Hoa Mai (tên cũ: Xây dựng, cải tạo trường MN Hoa Mai khu A)	2022-2024	01/NQ-HĐND 26/5/2023; 03/NQ-HĐND 5/2/2024; 985/QĐ-UBND 24/2/2024	49.296	40.020	1	40.020	16.000									1	40.020	1	16.000	1	
15	Xây dựng trường mầm non Tam Thuận, xã Tam Thuận	2023-2025	2248/QĐ-UBND 21/6/2023	17.463	15.016	1	15.000	10.000									1	15.000	1	10.000	1	
16	Trường mầm non Liên Hiệp (điểm trường thôn 9)	2023-2025	01/NQ-HĐND 26/5/2023; 2481/QĐ-UBND 28/8/2024	74.468	51.995	1	50.600										1	50.600			1	
17	Trường Mầm Non Thanh Đa (Ngân sách huyện bố trí phần còn lại)	2024-2027	21/NQ-HĐND ngày 15/12/2023; 4275/QĐ-UBND 28/8/2024	115.000	95.000	1	95.000										1	95.000				
18	Xây dựng, mở rộng trường mầm non Trạch Mỹ Lộc xã Trạch Mỹ Lộc	2024-2025	17/NQ-HĐND ngày 19/7/2021	105.100	73.570	1	73.570										1	73.570			1	
	Tiểu học			437.707	352.987	14	343.762	92.000			1	-30.000					13	313.762	10	92.000	5	
1	Xây dựng, mở rộng trường tiểu học Vông Xuyên B	2021-2024	2530 - 10/7/2023; 3096/QĐ-UBND 11/10/2021	51.330	36.506	1	31.400	4.000									1	31.400	1	4.000	1	
2	Cải tạo, mở rộng trường tiểu học Thanh Đa xã Thanh Đa	2022-2024	17/NQ-HĐND ngày 19/7/2021; 3638/QĐ-UBND 12/11/2021	30.780	26.433	1	26.400										1	26.400			1	
3	Xây dựng, cải tạo trường tiểu học Phụng Thượng	2022-2024	17/NQ-HĐND 19/7/2021; 936/QĐ-UBND 10/3/2022	25.522	21.487	1	20.000										1	20.000			1	
4	Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học xã Tam Hiệp	2023-2025	4326/QĐ-UBND 16/11/2022	40.650	33.406	1	33.000	18.000									1	33.000	1	18.000	1	
5	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Tam Thuận	2022-2024	17/NQ-HĐND ngày 19/7/2021; 909/QĐ-UBND 09/3/2022	19.900	16.873	1	15.500										1	15.500			1	
6	Xây mới, nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Phúc Hòa (thư trai)	2023-2025		38.525	30.820	1	30.000				1	-30.000										Dự án vướng quy hoạch

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	Cải tạo trường Tiểu học Hiệp Thuận	2024-2026	986/QĐ-UBND ngày 24/02/2024	28.665	22.932	1	22.932	8.000									1	22.932	1	8.000		
8	Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Thọ Lộc	2024-2026	988/QĐ-UBND ngày 24/02/2024	38.838	31.767	1	31.767	10.000									1	31.767	1	10.000		
9	Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Trạch Mỹ Lộc	2024-2026	994/QĐ-UBND ngày 24/02/2024	13.357	10.715	1	10.715	4.000									1	10.715	1	4.000		
10	Cải tạo trường Tiểu học Văn Nam	2024-2026	984/QĐ-UBND ngày 24/02/2024	26.343	21.448	1	21.448	8.000									1	21.448	1	8.000		
11	Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Văn Phúc	2024-2026	992/QĐ-UBND ngày 24/02/2024	16.778	13.460	1	13.460	5.000									1	13.460	1	5.000		
12	Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Xuân Đình	2024-2026	987/QĐ-UBND ngày 24/02/2024	47.003	38.225	1	38.225	15.000									1	38.225	1	15.000		
13	Cải tạo trường Tiểu học Hát Môn	2024-2026	989/QĐ-UBND ngày 24/02/2024	43.436	35.376	1	35.376	15.000									1	35.376	1	15.000		
14	Cải tạo trường Tiểu học Văn Hà	2024-2026	990/QĐ-UBND ngày 24/02/2024	16.580	13.539	1	13.539	5.000									1	13.539	1	5.000		
	THCS			429.494	342.688	7	319.127	66.000									7	319.127	4	66.000	7	
1	Xây mới trường THCS Long Xuyên	2022-2024	17/NQ-HĐND ngày 19/7/2021; 3640/QĐ-UBND 12/11/2021	80.221	60.438	1	60.000	20.000									1	60.000	1	20.000	1	
2	Xây dựng, nâng cấp trường Trung học cơ sở Ngọc Tảo	2022-2024	17/NQ-HĐND ngày 19/7/2021; 3639/QĐ-UBND 12/11/2021	33.018	28.768	1	28.600										1	28.600			1	
3	Trường THCS Liên Hiệp	2022-2024	17/NQ-HĐND ngày 19/7/2021; 3637/QĐ-UBND 12/11/2021	84.390	64.711	1	64.000	4.000									1	64.000	1	4.000	1	
4	Xây mới nhà lớp học lý thuyết trường THCS Vĩnh Xuyên	2022-2024	23/NQ-HĐND ngày 21/12/2021; 906/QĐ-UBND 09/3/2022	24.340	19.899	1	19.800										1	19.800			1	
5	Xây dựng mới trường THCS Văn Phúc (giai đoạn 2) (Ngân sách huyện bổ trí phần còn lại)	2024-2025	21/NQ-HĐND ngày 15/12/2023	122.000	102.000	1	80.000	25.000									1	80.000	1	25.000	1	
6	Xây mới nhà đa năng trường THCS Hiệp Thuận	2024-2025	18/NQ-HĐND ngày 03/11/2021 03/NQ-HĐND ngày 05/02/2024	14.659	11.727	1	11.727										1	11.727			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	Xây dựng, mở rộng trường THCS Phụng Thượng	2024-2025	14/NQ-HĐND ngày 29/9/2023; 2254-15/5/2024	70.866	55.145	1	55.000	17.000									1	55.000	1	17.000	1	
XI	Huyện Quốc Oai			1.443.286	1.097.511	31	982.102	195.960	2	2.186	7	-117.320	1	1.000	2	-16.000	30	866.968	17	180.960	25	
	Mầm non			430.898	333.319	11	285.687	56.500	1	1.186	2	-5.900					10	280.973	5	56.500	10	
	Tiểu học			551.380	417.704	12	396.615	81.960	1	1.000	3	-34.420	1	1.000	1	-5.000	12	363.195	8	77.960	9	
	THCS			461.008	346.488	8	299.800	57.500			2	-77.000			1	-11.000	8	222.800	4	46.500	6	
	Mầm non			430.898	333.319	11	285.687	56.500	1	1.186	2	-5.900					10	280.973	5	56.500	10	
1	Đầu tư nâng cấp trường mầm non Liệp Tuyết (điểm trường trung tâm)	2020-2022	5433/QĐ-UBND ngày 25/11/2020	35.524	23.388	1	20.300										1	20.300			1	
2	Cải tạo, nâng cấp trường MN Sài Sơn B	2021-2022	5439/QĐ-UBND ngày 26/11/2020	41.190	34.486	1	34.000										1	34.000			1	
3	Xây mới trường mầm non Ngọc Mỹ (điểm trường thôn Phú Mỹ)	2022-2024	05/NQ-HĐND ngày 24/6/2022; 1169/QĐ-UBND ngày 10/3/2023; 6308/QĐ-UBND ngày 11/12/2023	60.166	44.100	1	38.000	5.000									1	38.000	1	5.000	1	
4	Xây mới Trường mầm non Cấn Hữu, huyện Quốc Oai	2022-2024	3185/QĐ-UBND ngày 16/6/2021; 6247/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 5474/QĐ-UBND ngày 10/8/2022; 187/QĐ-QLDA ngày 17/11/2022	60.410	41.675	1	41.300	10.000									1	41.300	1	10.000	1	
5	Trường mầm non Phương Cách, xã Phương Cách	2021-2024	3921/QĐ-UBND ngày 22/10/2019; 03/NQ-HĐND ngày 15/3/2021;	66.006	48.936	1	48.900										1	48.900			1	
6	Xây mới điểm trường mầm non trung tâm xã Đông Xuân	2021-2022	NQ số 22/NQ-HĐND ngày 28/8/2020; 4732/QĐ-UBND ngày	49.600	42.160	1	-1.186		1	1.186												
7	MN Tân Hòa	2022-2024	NQ số 04/NQ-HĐND ngày 30/3/2023; 634/QĐ-UBND ngày 6/3/2024	13.409	11.176	1	12.000	6.000			1	-900					1	11.100	1	6.000	1	Giảm KHV trung hạn theo giá trị XL+TB được duyệt (theo đề xuất của Huyện)
8	Nâng cấp, mở rộng trường mầm non Đông Yên B, huyện Quốc Oai	2022-2025	4473/QĐ-UBND ngày 10/6/2022; 197/QĐ-QLDA ngày 16/11/2023	44.804	37.662	1	37.662	28.500									1	37.662	1	28.500	1	
9	MN Phú Mãn	2023-2025	NQ số 04/NQ-HĐND ngày 30/3/2023; 3277/QĐ-UBND ngày 03/6/2024	29.853	23.774	1	23.750										1	23.750			1	
10	MN Nghĩa Hương	2023-2025	04/NQ-HĐND ngày 30/3/2023; 1755/QĐ-UBND ngày 05/4/2024	14.950	13.032	1	13.031	7.000									1	13.031	1	7.000	1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11	MN Cộng Hòa	2023-2025	26/NQ-HĐND 15/11/2021; 04/NQ-HĐND 08/4/2024	14.986	12.930	1	17.930				1	-5.000					1	12.930			1	Giảm KHV trung hạn theo giá trị XL+TB được duyệt (theo đề xuất của Huyện)
	Tiểu học			551.380	417.704	12	396.615	81.960	1	1.000	3	-34.420	1	1.000	1	-5.000	12	363.195	8	77.960	9	
1	Đầu tư, nâng cấp xây dựng trường tiểu học Cẩn Hữu (Giai đoạn 2)	2021-2024	3496/QĐ-UBND 20/7/2023	52.991	42.010	1	42.010	7.010									1	42.010	1	7.010	1	
2	TH Sài Sơn B	2020-2022	8083/QĐ-UBND 30/10/2017	73.665	47.439	1	25.000										1	25.000			1	
3	Trường tiểu học Phương Cách, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội	2022-2025	3157/QĐ-UBND 11/6/2021; 192/QĐ-QLDA ngày 18/11/2022	80.596	60.540	1	60.500	2.000									1	60.500	1	2.000	1	
4	Xây dựng, mở rộng Trường tiểu học Đại Thành, huyện Quốc Oai	2022-2024	26/NQ-HĐND ngày 15/11/2021; 1076/QĐ-UBND 31/3/2022	43.509	35.100	1	34.100	4.000	1	1.000			1	1.000			1	35.100	1	5.000	1	Bổ sung KHV trung hạn theo nguyên tắc
5	Trường tiểu học xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai	2022-2025	7615/QĐ-UBND 23/11/2022; 213/QĐ-UBND 27/11/2023	61.566	46.227	1	45.695	26.750									1	45.695	1	26.750	1	
6	TH Ngọc Liệp	2024-2026	19/NQ-HĐND 15/12/2022; 3780/QĐ-UBND 27/6/2024	24.505	19.513	1	23.270				1	-3.770					1	19.500				Giảm KHV trung hạn theo giá trị XL+TB được duyệt
7	Trường Tiểu học Đồng Quang A, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội	2023-2026	4890/QĐ-UBND 20/10/2023	63.777	52.195	1	52.190	21.200							1	-5.000	1	52.190	1	16.200		Giảm KHV 2024 đảm bảo khả năng giải ngân
8	Trường Tiểu học Đồng Quang B, huyện Quốc Oai	2023-2025	4891/QĐ-UBND ngày 20/10/2023	34.297	26.708	1	26.700	9.000									1	26.700	1	9.000	1	
9	TH Yên Sơn	2024-2026	NQ số 19/NQ-HĐND ngày 15/12/2022; 26/NQ-HĐND 15/12/2023	43.767	29.214	1	29.210				1	-14.210					1	15.000				Giảm KHV trung hạn theo tiến độ triển khai thực tế
10	TH Đông Yên A	2023-2025	NQ số 19/NQ-HĐND ngày 15/12/2022	41.810	32.940	1	32.440				1	-16.440					1	16.000			1	Tiến độ triển khai dự án chậm
11	TH Thị trấn Quốc Oai A	2023-2025	NQ số 19/NQ-HĐND ngày 15/12/2022; 1753/QĐ-UBND 05/4/2024	24.525	20.500	1	20.500	7.000									1	20.500	1	7.000	1	
12	Trường tiểu học Tân Hòa (hạng mục: Nhà tập đa năng) huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội	2024-2025	1139/QĐ-UBND ngày 06/3/2023	6.372	5.318	1	5.000	5.000									1	5.000	1	5.000	1	
	THCS			461.008	346.488	8	299.800	57.500			2	-77.000			1	-11.000	8	222.800	4	46.500	6	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giải đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Trường THCS xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai	2021-2024	3401/QĐ-UBND 30/6/2021	79.363	57.849	1	33.000	4.000									1	33.000	1	4.000	1	
2	Trường THCS Tân Phú, huyện Quốc Oai	2020-2024	NQ 12/NQ-HĐND ngày 11/10/2022; 4896/QĐ-UBND 20/10/2023	51.936	46.251	1	41.000	8.500									1	41.000	1	8.500	1	
3	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Nghĩa Hương	2020-2023	5107/QĐ-UBND 06/11/2020; 5431/QĐ-UBND 25/11/2020	36.943	27.431	1	27.000										1	27.000			1	
4	Trường THCS Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai	2023-2025	4889/QĐ-UBND ngày 20/10/2023	36.701	24.256	1	24.200	20.000							1	-11.000	1	24.200	1	9.000	1	Giảm KHV 2024 đảm bảo khả năng giải ngân
5	THCS Thị trấn Quốc Oai	2023-2026	19/NQ-HĐND 15/12/2022	136.586	93.725	1	93.500				1	-63.500					1	30.000				Giảm KHV trung hạn theo tiến độ triển khai thực tế
6	THCS Cấn Hữu	2023-2025	NQ số 19/NQ-HĐND ngày 15/12/2022	35.967	28.838	1	28.500				1	-13.500					1	15.000			1	Tiến độ triển khai dự án chậm
7	Trường THCS Đông Yên, huyện Quốc Oai	2023-2026	3874/QĐ-UBND 16/8/2023	58.920	48.422	1	42.600	25.000									1	42.600	1	25.000		
8	Trường THCS Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội	2022-2025	04/NQ-HĐND ngày 30/3/2023	24.592	19.716	1	10.000										1	10.000			1	
XII	Huyện Sóc Sơn			1.089.423	899.156	31	792.512	273.664	1	3.702	3	-7.000			4	-7.500	31	789.214	15	266.164	30	
	Mầm non			273.627	239.309	10	177.200	47.300									10	177.200	2	47.300	10	
	Tiểu học			357.244	297.635	10	289.508	78.500	1	3.702	1	-1.000			2	-1.500	10	292.210	5	77.000	10	
	THCS			458.552	362.211	11	325.804	147.864			2	-6.000			2	-6.000	11	319.804	8	141.864	10	
	Mầm non			273.627	239.309	10	177.200	47.300									10	177.200	2	47.300	10	
1	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Phú Cường B	2021-2023	Quyết định 4828/QĐĐ-UBND ngày 04/11/2021	22.012	17.997	1	17.600										1	17.600			1	
2	Cải tạo, nâng cấp trường MN Bắc Sơn A	2022	Quyết định 2626/QĐ-UBND ngày 06/09/2021	11.500	10.049	1	10.000										1	10.000			1	
3	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Minh Trí A	2018-2022	3592/QĐ-UBND 31/10/2018	24.707	21.742	1	8.500										1	8.500			1	
4	Xây dựng phân hiệu 2 trường mầm non Minh Phú	2018-2022	75/QĐ-UBND 15/01/2018	32.408	29.815	1	1.000										1	1.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Hồng Kỳ A	2021-2022	4013/QĐ-UBND ngày 23/9/2021; 8824 10/11/2022	20.000	17.600	1	17.600										1	17.600			1	
6	Nâng cấp, mở rộng trường mầm non Xuân Giang	2019-2023	3596/QĐ-UBND ngày 31/10/2018;839 1 25/10/2022	40.500	33.325	1	15.000										1	15.000			1	
7	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Nam Sơn	2021-2023	Quyết định 3681/QĐ-UBND ngày 10/9/2021; 517/QĐ-UBND 07/7/2022	28.465	25.619	1	24.400										1	24.400			1	
8	Xây dựng phân hiệu 2 Trường mầm non Phú Lỗ	2022-2024	8842/QĐ-UBND 11/11/2022; 753/QĐ-QLDA 08/11/2023	62.688	55.938	1	56.000	41.000									1	56.000	1	41.000	1	
9	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Hồng Kỳ B	2022-2024	8823/QĐ-UBND 10/11/2022; 382/QĐ-QLDA 10/7/2023	16.365	14.389	1	14.300	6.300									1	14.300	1	6.300	1	
10	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Xuân Thu	2023-2025	45/NQ-HĐND 30/8/2022	14.982	12.835	1	12.800										1	12.800			1	
	Tiểu học			357.244	297.635	10	289.508	78.500	1	3.702	1	-1.000			2	-1.500	10	292.210	5	77.000	10	
1	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Trung Giã A	2021-	3530/QĐ-UBND ngày 27/8/2021	40.297	34.478	1	34.400										1	34.400			1	
2	Tiểu học Đồng Xuân	2020-2025	4148 13/11/2020; 587615/12/2021	10.000	9.019	1	9.000										1	9.000			1	
3	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Hồng Kỳ khu A	2021-2022	4813/QĐ-UBND 04/11/2021	40.396	32.790	1	32.700										1	32.700			1	
4	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Tân Hưng	2021-2022	4825/QĐ-UBND ngày 04/11/2021; 8444/QĐ-UBND ngày 01/12/2023	34.463	31.147	1	29.800										1	29.800			1	
5	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Minh Phú	2021-2024	4827/QĐ-UBND ngày 04/11/2021; 4587/QĐ-UBND 21/7/2023; 8122 23/11/2023	36.985	32.221	1	30.500	4.500							1	-500	1	30.500	1	4.000	1	Giảm KHV 2024 theo khối lượng thực hiện
6	Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Bắc Sơn A	2021-2023	4901/QĐ-UBND 09/11/2021	38.981	32.835	1	32.500										1	32.500			1	
7	Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Bắc Sơn B	2022-2024	8826/QĐ-UBND 10/11/2022; 3641 13/6/2023	27.658	21.625	1	21.500	13.500			1	-1.000			1	-1.000	1	20.500	1	12.500	1	CTHT 2024

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8	Xây dựng trường tiểu học Phú Cường khu B	2023-2025	9911/QĐ-UBND 12/12/2022; 7759/QĐ-UBND 14/11/2023; 934/QĐ-UBND 27/11/2023	76.343	57.918	1	53.998	30.000	1	3.702							1	57.700	1	30.000	1	Bổ sung KHV trung hạn theo nguyên tắc
9	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Hương Đình	2023-2025	2813/QĐ-UBND 19/6/2019; 7332/QĐ-UBND 31/10/2023	23.292	19.617	1	19.610	10.000									1	19.610	1	10.000	1	
10	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Thanh Xuân A (giai đoạn 2)	2022-2024	2839/QĐ-UBND 12/5/2023	28.829	25.985	1	25.500	20.500									1	25.500	1	20.500	1	
	THCS			458.552	362.211	11	325.804	147.864			2	-6.000			2	-6.000	11	319.804	8	141.864	10	
1	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Minh Trí	2021-2023	2629/QĐ-UBND 06/7/2021; 741/QĐ-QLDA 20/11/2021	24.880	22.195	1	21.300										1	21.300			1	
2	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Phú Minh	2021-2023	4149/QĐ-UBND 13/10/2020	9.104	8.000	1	8.000										1	8.000			1	
3	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Tiên Dược	2021-2024	4721/QĐ-UBND ngày 07/12/2020; 8332/QĐ-UBND 29/11/2023; 933/qđ-QLDA 13/12/2023	70.902	59.041	1	56.000	3.000			1	-1.600			1	-1.600	1	54.400	1	1.400	1	Giảm KHV trung hạn theo nguyên tắc
4	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Bắc Sơn	2022-2025	3190/QĐ-UBND 31/5/23	41.219	28.271	1	28.200	10.000									1	28.200	1	10.000	1	
5	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Xuân Giang	2022-2025	3209/QĐ-UBND 31/5/2023	34.998	26.480	1	26.394	21.394									1	26.394	1	21.394	1	
6	THCS Hồng kỳ	2024-2026	61/NQ-HĐND 25/4/2023	43.133	29.000	1	28.900										1	28.900				
7	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Minh Phú	2024-2025	3296 02/6/2023	11.520	9.748	1	9.740	9.000									1	9.740	1	9.000	1	
8	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Tân Hưng	2022-2024	7562/QĐ-UBND 27/9/2022; 7201/QĐ-UBND 24/10/2023	27.480	22.648	1	22.470	17.470									1	22.470	1	17.470	1	
9	Xây dựng phân hiệu 2 trường THCS Nguyễn Du	2022-2024	9912/QĐ-UBND 12/12/2022; 86/QĐ-BQLDA 06/02/2024	86.898	68.334	1	67.800	30.000									1	67.800	1	30.000	1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10	Xây dựng trường THCS Mai Đình - Tiên Dược	2021-2024	4900/QĐ-UBND 09/11/2021; 1044/QĐ-QLDA 17/11/2022	89.054	73.268	1	42.000	42.000			1	-4.400			1	-4.400	1	37.600	1	37.600	1	CTHT 2024
11	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Thị Trấn Sóc Sơn	2022-2025	9916/QĐ-UBND 12/12/2022; 772/QĐ-QLDA	19.364	15.227	1	15.000	15.000									1	15.000	1	15.000	1	
XIII	Huyện Thạch Thất			1.619.854	1.243.702	25	1.197.879	262.030			1	-2.400					25	1.195.479	20	262.030	24	
	Mầm non			618.076	472.926	9	451.310	74.930									9	451.310	7	74.930	9	
	Tiểu học			588.135	460.653	10	450.549	90.300									10	450.549	7	90.300	10	
	THCS			413.642	310.122	6	296.020	96.800			1	-2.400					6	293.620	6	96.800	5	
	Mầm non			618.076	472.926	9	451.310	74.930									9	451.310	7	74.930	9	
1	Trường Mầm non trung tâm Bình Phú A	2019-2022	5872/QĐ-UBND 26/10/2018; 1287/QĐ-UBND	30.000	25.500	1	8.000										1	8.000			1	
2	Trường Mầm non Tân Xã	2020-2022	03/NQ-HĐND ngày 05/7/2019; 4276/QĐ-UBND	22.625	19.231	1	17.000										1	17.000			1	
4	Xây dựng, cải tạo Trường Mầm non Bình Yên B (điểm Hòa Lạc)	2022-2024	4240/QĐ-UBND 06/6/2022; 7285/QĐ-UBND	46.649	40.730	1	40.730	2.000									1	40.730	1	2.000	1	
5	Xây dựng, mở rộng trường Mầm non trung tâm xã Thạch Xá	2022-2024	4492/QĐ-UBND 01/11/2021; 7284/QĐ-UBND	80.948	63.232	1	62.300	9.500									1	62.300	1	9.500	1	
6	Xây mới 24 phòng học, phòng bộ môn, hiệu bộ, bếp, sân vườn, phụ trợ trường Mầm non Chàng Sơn	2022-2024	3844/QĐ-UBND 20/5/2022; 6102/QĐ-UBND 11/8/2022; 7290/QĐ-UBND	90.089	61.154	1	61.150	10.000									1	61.150	1	10.000	1	
7	Trường mầm non trung tâm xã Hạ Bằng	2022-2024	4501/QĐ-UBND 02/11/2021; 7301/QĐ-UBND	77.380	59.397	1	59.390	11.000									1	59.390	1	11.000	1	
8	Xây mới 20 phòng học, phòng bộ môn, hiệu bộ, bếp, sân vườn, phụ trợ Trường Mầm non Phú Kim	2022-2024	4503/QĐ-UBND 02/11/2021; 7289/QĐ-UBND	74.356	54.030	1	53.100	9.000									1	53.100	1	9.000	1	
9	Xây dựng mới Trường Mầm non Kim Quan	2022-2025	5037/QĐ-UBND 01/7/2022; 7300/QĐ-UBND	102.240	78.076	1	78.070	18.930									1	78.070	1	18.930	1	
10	Xây dựng mới trường Mầm non Lại Thượng	2023-2025	6878/QĐ-UBND 19/9/2022; 7293/QĐ-UBND	93.789	71.576	1	71.570	14.500									1	71.570	1	14.500	1	
	Tiểu học			588.135	460.653	10	450.549	90.300									10	450.549	7	90.300	10	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Trường Tiểu học Thạch Hòa (hạng mục: 12 phòng học)	2020-2022	1981/QĐ-UBND ngày 12/6/2021	11.253	9.565	1	5.500										1	5.500			1	
2	Trường Tiểu học Dị Nậu, Tiểu học Hương Ngải và phụ trợ trường THCS Hương Ngải	2020-2021	4263/QĐ-UBND 29/10/2019; 3249/QĐ-UBND 17/7/2020	19.857	17.000	1	17.000										1	17.000			1	
3	Xây thêm phòng học trường tiểu học Bình Phú A	2020-2022	5655/QĐ-UBND 20/12/2021	9.750	7.961	1	5.000										1	5.000			1	
4	Xây dựng trường Tiểu học Minh Hà B xã Canh Nậu (xây điểm mới)	2022-2024	4512/QĐ-UBND 03/11/2021; 7298/QĐ-UBND 31/10/2023	80.092	60.774	1	58.600	9.500									1	58.600	1	9.500	1	
5	Xây dựng trường Tiểu học Hữu Bằng (xây điểm mới)	2022-2024	4302/QĐ-UBND 09/6/2022; 7302/QĐ-UBND 31/10/2023	99.834	73.782	1	72.900	25.000									1	72.900	1	25.000	1	
6	Xây dựng trường Tiểu học Phụng Xá (xây điểm mới)	2022-2024	4511/QĐ-UBND 03/11/2021; 7295/QĐ-UBND 31/10/2023	71.560	51.966	1	51.960	9.000									1	51.960	1	9.000	1	
7	Xây mới phòng học, khu giáo dục thể chất, cải tạo nhà lớp học, bộ môn, hiệu bộ, sân vườn, phụ trợ trường Tiểu học Hạ Bằng	2022-2024	4500/QĐ-UBND 02/11/2021; 7291/QĐ-UBND 31/10/2023; 9881/QĐ-UBND 29/12/	61.270	54.844	1	54.840	4.000									1	54.840	1	4.000	1	
8	Xây dựng trường Tiểu học Đại Đồng	2022-2024	2682/QĐ-UBND 17/3/2022; 7297/QĐ-UBND 31/10/2023	65.308	57.775	1	57.770	7.000									1	57.770	1	7.000	1	
9	Xây dựng trường Tiểu học Kim Quan (xây điểm mới)	2022-2024	3532/QĐ-UBND 21/7/2022; 7297/QĐ-UBND 31/10/2023	99.062	74.847	1	74.840	22.800									1	74.840	1	22.800	1	
10	Xây dựng, cải tạo trường Tiểu học Chàng Sơn	2022-2024	46/NQ-HĐND 16/12/2021; 02/NQ-HĐND 14/3/2023 (đcCT); 2836/QĐ-UBND 19/5/2023	70.149	52.139	1	52.139	13.000									1	52.139	1	13.000	1	
	THCS			413.642	310.122	6	296.020	96.800			1	-2.400					6	293.620	6	96.800	5	
1	Xây dựng mới 20 phòng học, 9 phòng bộ môn, hiệu bộ, khu thể chất, sân vườn, phụ trợ trường THCS Đồng Trúc	2022-2024	3743/QĐ-UBND 16/5/2022; 7294/QĐ-UBND 31/10/2023	86.081	66.229	1	66.220	12.000									1	66.220	1	12.000	1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giải đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	Trường THCS Hữu Bằng	2019-2024	3060/QĐ-UBND 30/8/2018; 6696/QĐ-UBND 29/12/2021; 7292/QĐ-UBND 31/10/2023	77.442	59.594	1	58.600	18.000									1	58.600	1	18.000	1	
3	Xây dựng nhà hiệu bộ, lớp học, phụ trợ trường THCS Bình Phú	2022-2025	8115/QĐ-UBND 31/10/2022	53.517	47.937	1	47.900	30.900									1	47.900	1	30.900	1	
4	Mở rộng khuôn viên, xây dựng khu giáo dục thể chất, xây nhà lớp học Trường THCS Đại Đồng	2022-2024	873/QĐ-UBND 25/02/2022	37.000	33.408	1	33.300	900			1	-2.400					1	30.900	1	900	1	CTHT 2024
5	Mở rộng, xây phòng học, nhà đa năng, phụ trợ trường THCS Thạch Xá	2023-2025	20/NQ-HĐND 21/10/2022 (CT); 861/QĐ-UBND 21/2/2024	74.615	52.954	1	50.000	20.000									1	50.000	1	20.000	1	
6	Mở rộng, xây phòng học, nhà đa năng, phụ trợ Trường THCS Chàng Sơn	2024-2027	26/NQ-HĐND 15/12/2023	84.987	50.000	1	40.000	15.000									1	40.000	1	15.000		
XIV	Huyện Thanh Oai			1.166.396	895.490	23	860.500	162.300			1	-1.783	1	3.200	2	-29.000	23	858.717	8	136.500	23	
	Mầm non			624.996	475.645	15	466.400	87.200			1	-1.783	1	3.200	2	-29.000	15	464.617	5	61.400	15	
	Tiểu học			419.500	322.272	5	318.900	75.100									5	318.900	3	75.100	5	
	THCS			121.900	97.574	3	75.200										3	75.200			3	
	Mầm non			624.996	475.645	15	466.400	87.200			1	-1.783	1	3.200	2	-29.000	15	464.617	5	61.400	15	
1	Trường mầm non Cao Dương (Giai đoạn II)	2022-2023	4385/QĐ-UBND ngày 17/8/2021	23.181	18.800	1	18.800										1	18.800			1	
2	Trường mầm non Cao Dương (khu trung tâm)	2021-2023	2222/QĐ-UBND ngày 29/10/2019; 1075/QĐ-UBND ngày 28/02/2023	29.500	24.701	1	24.700										1	24.700			1	
3	Trường mầm non Phương Trung I (giai đoạn II)	2022-2024	2532/QĐ-UBND ngày 12/5/2021; 389/QĐ-UBND ngày 17/01/2023	32.500	26.181	1	26.000										1	26.000			1	
4	Trường mầm non xã Tân Ước	2022-2024	6188/QĐ-UBND ngày 29/10/2021; 11961/QĐ-UBND 02/11/2023 (đc thời gian)	42.000	29.284	1	29.200										1	29.200			1	
5	Trường mầm non Đỗ Động (Giai đoạn II)	2021-2024	2335/QĐ-UBND ngày 30/10/2020	22.388	19.030	1	19.000				1	-1.783	1	3.200			1	17.217	1	3.200	1	Giảm KHV trung hạn theo giá trị XL+TB được duyệt; CTHT 2024
6	Xây dựng mới trường mầm non Thanh Cao (khu trung tâm thôn Thanh Thân)	2021-2023	2332/QĐ-UBND ngày 30/10/2020	41.000	34.850	1	30.000										1	30.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	Nâng cấp, mở rộng trường mầm non Thanh Thủy (khu trung tâm)	2021-2024	6181/QĐ-UBND ngày 28/10/2021	32.000	24.281	1	23.900										1	23.900			1	
8	Trường mầm non xã Bích Hòa (giai đoạn II)	2022-02/2024	6102/QĐ-UBND ngày 25/10/2021; qđ đề thời gian 13729/QĐ-UBND ngày 29/12/2023	34.500	27.497	1	27.000										1	27.000			1	
9	Trường mầm non Bình Minh I (điểm trung tâm)	2022-2024	6100/QĐ-UBND 25/10/2021; 11137/QĐ-UBND 24/10/2023;	53.300	41.081	1	41.000	10.000									1	41.000	1	10.000	1	
10	Trường mầm non Xuân Dương (khu trung tâm)	2022-2024	1160/QĐ-UBND 18/3/2022	75.000	53.115	1	53.100										1	53.100			1	
11	Trường mầm non Tân Ước (Giai đoạn II)	2022-2024	4714/QĐ-UBND 05/8/2022	17.000	14.945	1	13.500										1	13.500			1	
12	Xây dựng mới Trường mầm non Nguyễn Trực, Thanh Oai	2022-2024	5195/QĐ-UBND 05/9/2022	93.627	64.147	1	64.100	38.100							1	-18.000	1	64.100	1	20.100	1	Giám KHV 2024 do vướng mắc công tác GPMB
13	Trường mầm non Bình Minh II	2022-2024	6170/QĐ-UBND 27/10/2022; 2065/QĐ-UBND 17/11/2022	44.500	32.971	1	33.000	11.000							1	-11.000	1	33.000			1	Giám KHV 2024 do vướng công tác quy hoạch sử dụng đất
14	Trường mầm non Thanh Mai (điểm trường thôn My Dương)	2022-2024	6171/QĐ-UBND 27/10/2022; 1991/QĐ-UBND	36.000	25.177	1	25.100	10.100									1	25.100	1	10.100	1	
15	Xây dựng mới trường mầm non Tam Hưng A (điểm trường thôn Song Khê)	2024-2025	3218/QĐ-UBND 12/4/2024	48.500	39.584	1	38.000	18.000									1	38.000	1	18.000	1	
	Tiểu học			419.500	322.272	5	318.900	75.100									5	318.900	3	75.100	5	
1	Trường tiểu học Bích Hoà (Giai đoạn II)	2021-2022	1908/QĐ-UBND ngày 21/09/2020	44.500	39.828	1	39.800										1	39.800			1	
2	Trường tiểu học Bình Minh A	2022-2024	6103/QĐ-UBND ngày 25/10/2021	130.000	84.215	1	84.000	40.000									1	84.000	1	40.000	1	
3	Trường Tiểu học Cao viên I	2022-2024	1157/QĐ-UBND 18/3/2022;	85.000	61.029	1	57.900	5.100									1	57.900	1	5.100	1	
4	Trường tiểu học Cao Viên II	2024-2025	485/QĐ-UBND 20/01/2024	80.000	68.600	1	68.600										1	68.600			1	
5	Nâng cấp, mở rộng trường tiểu học Cao Dương	2023-2024	5691/QĐ-UBND ngày 01/8/2024	80.000	68.600	1	68.600	30.000									1	68.600	1	30.000	1	
	THCS			121.900	97.574	3	75.200										3	75.200			3	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Trường THCS xã Bình Minh (giai đoạn II)	2021-2022	2334/QĐ-UBND ngày 30/10/2020	32.500	26.156	1	26.000										1	26.000			1	
2	Trường THCS Cao Viên (Giai đoạn I)	2020-2022	2316/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	44.900	38.165	1	16.000										1	16.000			1	
3	Trường trung học cơ sở xã Cao Viên (giai đoạn II)	2021-2023	2333/QĐ-UBND ngày 30/10/2020	44.500	33.253	1	33.200										1	33.200			1	
XV	Huyện Thanh Trì			1.073.636	828.768	11	711.973	153.000									11	711.973	4	153.000	10	
	Mầm non			149.662	118.593	2	96.373	25.000									2	96.373	1	25.000	2	
	Tiểu học			360.774	264.849	4	226.600	33.000									4	226.600	1	33.000	4	
	THCS			563.200	445.326	5	389.000	95.000									5	389.000	2	95.000	4	
	Mầm non			149.662	118.593	2	96.373	25.000									2	96.373	1	25.000	2	
1	Xây mới điểm trường trung tâm cho trường mầm non Yên Ngưu, xã Tam Hiệp	2021-2022	1541/QĐ-UBND 28/5/2021	88.289	65.785	1	60.000										1	60.000			1	
2	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non B xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì	2022-2024	5571/QĐ-UBND 10/11/2023	61.373	52.808	1	36.373	25.000									1	36.373	1	25.000	1	
	Tiểu học			360.774	264.849	4	226.600	33.000									4	226.600	1	33.000	4	
1	Nâng cấp trường tiểu học Đại Áng	2020-2022	6974/QĐ-UBND 30/9/2020	67.064	54.986	1	20.000										1	20.000			1	
2	Xây dựng trường tiểu học Liên Ninh (cơ sở 2), huyện Thanh Trì	2021-2023	7868/QĐ-UBND 29/10/2020	112.346	75.678	1	75.000										1	75.000			1	
3	Cải tạo nâng cấp trường tiểu học Yên Mỹ	2021-2022	1770/QĐ-UBND 16/6/2021	38.477	31.562	1	29.000										1	29.000			1	
4	Xây mới trường tiểu học Hữu Hòa (cơ sở 2)	2023-2024	179/QĐ-UBND ngày 19/01/2022	142.887	102.623	1	102.600	33.000									1	102.600	1	33.000	1	
	THCS			563.200	445.326	5	389.000	95.000									5	389.000	2	95.000	4	
1	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Tân Triều	2021-2023	1916/QĐ-UBND ngày 23/6/2021	51.638	44.093	1	42.000										1	42.000			1	
2	Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Tam Hiệp	2021-2024	3654/QĐ-UBND ngày 15/10/2021	88.704	72.323	1	35.000										1	35.000			1	
3	Nâng cấp trường THCS Hữu Hòa	2021-2023	1869/QĐ-UBND ngày 21/6/2021	62.125	42.623	1	42.000										1	42.000			1	
4	Xây dựng trường THCS Ngọc Hồi	2022-2025	123/QĐ-UBND ngày 13/01/2022	159.237	119.146	1	110.000	40.000									1	110.000	1	40.000	1	
5	Xây mới trường THCS Thị trấn Văn Điển (cơ sở 2)	2024-2027	431/QĐ-UBND 19/02/2024	201.496	167.141	1	160.000	55.000									1	160.000	1	55.000		
XVI	Huyện Thường Tín			993.392	748.754	25	715.063	231.448							1	-10.000	25	715.063	10	221.448	24	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giải đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Mầm non			290.227	224.736	8	216.550	82.250							1	-10.000	8	216.550	3	72.250	8	
	Tiểu học			277.210	206.885	8	201.320	50.020									8	201.320	3	50.020	8	
	THCS			425.955	317.133	9	297.193	99.178									9	297.193	4	99.178	8	
	Mầm non			290.227	224.736	8	216.550	82.250							1	-10.000	8	216.550	3	72.250	8	
1	Trường mầm non Thăng Lợi	2021-2023	3258/QĐ-UBND ngày 27/8/2021	28.737	17.934	1	17.900										1	17.900			1	
2	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Văn Tự	2021-2022	3215/QĐ-UBND ngày 25/8/2021	13.276	10.986	1	10.900										1	10.900			1	
3	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Thông Nhất	2021-2024	QĐ số 4665/QĐ-UBND ngày 10/8/2023	34.594	29.520	1	29.450	12.550									1	29.450	1	12.550	1	
4	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Tô Hiệu	2020-2024	3213/QĐ-UBND ngày 25/8/2021; 05/NQ-HĐND ngày 09/4/2024; 3635/QĐ-UBND ngày 20/10/2021; 4542/QĐ-UBND ngày 16/11/2023	57.871	42.096	1	34.300										1	34.300			1	
5	Trường mầm non Hòa Bình	2021-2023	2945/QĐ-UBND ngày 20/7/2021	31.853	25.967	1	25.900										1	25.900			1	
6	Trường mầm non Dũng Tiến(giai đoạn 2); Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ khác	2021-2022	2945/QĐ-UBND ngày 20/7/2021	12.073	7.170	1	7.100										1	7.100			1	
7	Trường mầm non Minh Cường, huyện Thường Tín	2022-2024	6592/QĐ-UBND 14/11/2023	31.997	27.000	1	27.000	27.000							1	-10.000	1	27.000	1	17.000	1	Giám KHV 2024 để đảm bảo khả năng giải ngân
8	Trường mầm non Liên Phương, huyện Thường Tín	2023-2025	6684/QĐ-UBND 16/11/2023	79.826	64.063	1	64.000	42.700									1	64.000	1	42.700	1	
	Tiểu học			277.210	206.885	8	201.320	50.020									8	201.320	3	50.020	8	
1	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Hòa Bình	2021-2023	4409/QĐ-UBND 19/11/2021	14.063	11.826	1	11.800										1	11.800			1	
2	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Thông Nhất	2021-2023	4408/QĐ-UBND 19/11/2021	10.168	8.411	1	8.400										1	8.400			1	
3	Trường tiểu học Nguyễn Trãi	2022-2024	4538/QĐ-UBND 25/11/2021	19.881	15.214	1	15.200										1	15.200			1	
4	Trường tiểu học Tiên Phong; Hạng mục: Nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng và các công trình phụ trợ	2022-2024	3912/QĐ-UBND 29/10/2021; 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2023	37.794	32.000	1	31.940	10.840									1	31.940	1	10.840	1	
5	Xây dựng trường tiểu học Văn Phú; Hạng mục: Nhà lớp học, khu hiệu bộ, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ khác	2021-	3144/QĐ-UBND ngày 12/8/2021	28.559	18.351	1	18.300										1	18.300			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6	Xây dựng trường tiểu học xã Ninh Sở	2021-2025	QĐ số 3806/QĐ-UBND ngày 22/6/2023; 05/NQ-HĐND ngày 09/4/2024; 543/QĐ-QLDA ngày 11/7/2024	79.864	57.416	1	54.180	6.180									1	54.180	1	6.180	1	
7	Trường tiểu học Vân Tảo	2022-2025	5658/Q?-UBND ngày 04/11/2022	72.191	53.147	1	51.000	33.000									1	51.000	1	33.000	1	
8	Trường tiểu học Dũng Tiến	2021-2023	6040/QĐ-UBND 31/12/2021	14.690	10.520	1	10.500										1	10.500			1	
	THCS			425.955	317.133	9	297.193	99.178									9	297.193	4	99.178	8	
1	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Hồng Văn	2020-2022	4489 ngày 10/11/2020	11.178	10.000	1	10.000										1	10.000			1	
2	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Văn Bình	2021-2023	4490 ngày 10/11/2020	19.784	15.500	1	15.500										1	15.500			1	
3	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Nhị Khê	2020-2021	4191 ngày 30/10/2019	12.325	11.000	1	11.000										1	11.000			1	
4	Trường THCS Chương Dương	2021-2023	4207 ngày 31/10/2019	10.862	9.500	1	9.500										1	9.500			1	
5	Trường THCS Nguyễn Trãi	2022-2024	4415/QĐ-UBND 19/11/2021	14.388	12.181	1	12.100										1	12.100			1	
6	Xây dựng Trường THCS Thư Phú (vị trí mới)	2022-2024	3853/QĐ-UBND 20/10/2021; 212/QĐ-QLDA ngày 06/9/2022	55.016	38.492	1	38.492	2.492									1	38.492	1	2.492	1	
7	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Duyên Thái	2021-2024	4202/QĐ-UBND ngày 12/07/2023	50.576	36.602	1	35.686	1.686									1	35.686	1	1.686	1	
8	Xây dựng trường THCS Hà Hồi, huyện Thường Tín	2023-2026	7800/QĐ-UBND 31/12/2022;10/ NQ- HĐND ngày 11/7/2023	123.825	92.527	1	92.415	45.000									1	92.415	1	45.000		
9	Trường THCS Vạn Điểm, huyện Thường Tín	2022-2025	3988/QĐ-UBND 30/6/2023	128.000	91.331	1	72.500	50.000									1	72.500	1	50.000	1	
XVII	Huyện Ứng Hòa			1.753.574	1.396.029	46	1.290.378	212.820					2	22.428	1	-6.400	46	1.290.378	16	228.848	43	
	<i>Mầm non</i>			<i>507.469</i>	<i>387.701</i>	<i>11</i>	<i>355.967</i>	<i>57.300</i>							<i>1</i>	<i>-6.400</i>	<i>11</i>	<i>355.967</i>	<i>1</i>	<i>50.900</i>	<i>10</i>	
	<i>Tiểu học</i>			<i>638.986</i>	<i>516.964</i>	<i>19</i>	<i>499.138</i>	<i>73.520</i>					<i>1</i>	<i>20.000</i>			<i>19</i>	<i>499.138</i>	<i>9</i>	<i>93.520</i>	<i>18</i>	
	<i>THCS</i>			<i>607.120</i>	<i>491.364</i>	<i>16</i>	<i>435.273</i>	<i>82.000</i>					<i>1</i>	<i>2.428</i>			<i>16</i>	<i>435.273</i>	<i>6</i>	<i>84.428</i>	<i>15</i>	
	Mầm non			507.469	387.701	11	355.967	57.300							1	-6.400	11	355.967	1	50.900	10	
1	Trường mầm non tập trung Đội Bình	2020-2022	QĐ 999-26/10/2018; 218-29/3/2019; QĐ 999/QĐ 26/10/2018	36.838	29.033	1	9.597										1	9.597			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giải đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	Trường mầm non Trung Tú	2021-2023	840/QĐ-UBND ngày 28/08/2021	44.500	33.769	1	34.585										1	34.585			1	
3	Trường mầm non trung tâm xã Lưu Hoàng (Giai đoạn 2)	2021-2023	QĐ 820/QĐ-UBND ngày 24/08/2021; 820/QĐ-UBND	14.500	11.830	1	11.814										1	11.814			1	
4	Trường mầm non xã Đông Lỗ	2021-2023	1048/QĐ-UBND 25/10/2021; 332/QĐ-BQL 19/5/2022	45.000	35.446	1	35.446										1	35.446			1	
5	Trường mầm non trung tâm xã Viên An	2021-2023	QĐ 2080/QĐ-UBND ngày 12/11/2021	38.000	26.666	1	26.600										1	26.600			1	
6	Trường Mầm non trung tâm xã Đồng Tân đạt chuẩn mức độ 2	2021-2024	QĐ số 1051/QĐ-UBND ngày 25/10/2021	72.408	47.493	1	47.000										1	47.000			1	
7	Xây dựng mới Trường mầm non thôn Thái Bình, xã Vạn Thái	2021-2026	949/QĐ-BQL ngày 7/10/2022; 08/NQ-HĐND ngày 28/6/2024	55.000	42.366	1	30.400	6.400							1	-6.400	1	30.400				Giảm KHV 2024 để đảm bảo khả năng giải ngân
8	Trường Mầm non trung tâm xã Hòa Xá đạt chuẩn mức độ 2	2021-2023	814/QĐ-BQL ngày 12/9/2022	23.600	20.560	1	20.500										1	20.500			1	
9	Trường Mầm non trung tâm xã Trường Thịnh	2022-2023	424/QĐ-UBND 24/5/2022; 7885/QĐ-UBND 05/12/2023	36.000	27.422	1	27.125										1	27.125			1	
10	Xây dựng mới Trường Mầm non trung tâm xã Hòa Nam đạt chuẩn mức độ 2	2022-2024	QĐ 2661/QĐ-UBND ngày 30/12/2021	60.000	44.214	1	44.000										1	44.000			1	
11	Trường Mầm non Minh Đức, huyện Ứng Hòa	2022-2024	4850-07/9/2023; 936/QĐ-BQL 10/11/2023	81.623	68.902	1	68.900	50.900									1	68.900	1	50.900	1	
	Tiểu học			638.986	516.964	19	499.138	73.520					1	20.000			19	499.138	9	93.520	18	
1	Trường Tiểu học Trung Tú	2020-2022	914/QĐ-UBND 03/11/2020; 334/QĐ-BQL 19/5/2022	14.980	12.763	1	12.900										1	12.900			1	
2	Trường Tiểu học Phương Tú	2021-2023	463/QĐ-UBND ngày 14/5/2021; 1095/QĐ-BQL	44.460	35.932	1	35.900										1	35.900			1	
3	Trường Tiểu học Hòa Xá	2021-2023	QĐ số 1091/QĐ-UBND ngày 25/10/2021; 2020/QĐ	25.000	20.892	1	20.000										1	20.000			1	
4	Xây mới 12 phòng lớp học, phòng bộ môn và các HMPT trường tiểu học Phù Lưu (đạt chuẩn mức độ 2)	2021-2023	QĐ 1037/QĐ-UBND ngày 22/10/2021	25.800	20.709	1	20.000										1	20.000			1	
5	Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Sơn Công	2021-2023	2096/QĐ-UBND ngày 12/11/2021	32.102	25.585	1	25.000										1	25.000			1	
6	Xây dựng mới Trường tiểu học Đồng Tân đạt chuẩn mức độ 2	2021-2024	2027/QĐ-UBND ngày 02/11/2021	55.947	45.133	1	45.000	2.000									1	45.000	1	2.000	1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giải đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	Xây dựng Trường Tiểu học Kim Đường đạt chuẩn mức độ 2	2022-2024	394/QĐ-UBND 18/5/2022; 207/QĐ-BQL 11/4/2023	14.500	12.873	1	12.788	788									1	12.788	1	788	1	
8	Xây dựng Trường Tiểu học Minh Đức đạt chuẩn mức độ 2, huyện Ứng Hòa	2022-2024	172/QĐ-UBND 10/3/2022	44.800	38.347	1	38.300										1	38.300			1	
9	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học xã Vạn Thái	2022-2023	315/QĐ-UBND 25/4/2022; 516/QĐ-BQL 04/8/2023	14.980	13.109	1	13.107										1	13.107			1	
10	Xây dựng nhà đa năng, nhà lớp học 2 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Đồng Tiến	2022-2023	204/QĐ-UBND 21/3/2022; 1161/QĐ-BQL 18/11/2022	25.000	20.175	1	20.102										1	20.102			1	
11	Xây dựng Trường tiểu học Đại Cường đạt chuẩn quốc gia-Mức độ 2.	2022-2024	173/QĐ-UBND 10/3/2022; 295/QĐ-BQL 12/5/2023	40.608	34.684	1	34.586	486									1	34.586	1	486	1	
12	Xây dựng mới các phòng lớp học,phòng bộ môn và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học xã Đội Bình đạt chuẩn mức độ 2	2022-2023	202/QĐ-UBND 21/3/2022; 45/QĐ-BQL 31/01/2023	14.990	13.154	1	13.091										1	13.091			1	
13	Xây mới nhà đa năng Trường Tiểu học Hòa Lâm	2022-2023	391/QĐ-UBND 18/5/2022; 899/QĐ-BQL 26/9/2022	7.000	5.928	1	5.925										1	5.925			1	
14	Trường tiểu học xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa	2023-2025	4109/QĐ-UBND 27/7/2023; 1010/QĐ-BQL 16/11/2023	49.317	36.146	1	36.146	24.346									1	36.146	1	24.346	1	
15	Xây dựng trường tiểu học Lưu Hoàng đạt chuẩn quốc gia – Mức độ 2, huyện Ứng Hòa, Tp. Hà Nội	2023-2025	5009/QĐ-UBND 13/9/2023	40.000	31.143	1	31.143	15.000									1	31.143	1	15.000	1	
16	Xây dựng, cải tạo trường tiểu học Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội	2023-2025	NQ 08 ngày 21/6/2023; 7536/QĐ-UBND ngày 24/11/2023	45.793	37.033	1	37.033	17.000									1	37.033	1	17.000	1	
17	Xây dựng trường tiểu học Quảng Phú Cầu chuẩn quốc gia – mức độ 2	2024-2026	QĐ 3533/QĐ-UBND ngày 24/08/2021; QĐ số 4346/QĐ-UBND ngày 21/6/2024	87.000	65.304	1	50.563						1	20.000			1	50.563	1	20.000		Bổ trí vốn theo tiến độ thực hiện
18	Xây dựng trường tiểu học Vạn Thái đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội	2023-2025	4969/QĐ-UBND 12/9/2023	33.500	28.314	1	27.814	8.000									1	27.814	1	8.000	1	
19	Nhà đa năng, nhà chức năng 2 tầng 6 phòng, trường tiểu học xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	2023-2025	4712/QĐ-UBND ngày 25/8/2023	23.209	19.741	1	19.740	5.900									1	19.740	1	5.900	1	
	THCS			607.120	491.364	16	435.273	82.000					1	2.428			16	435.273	6	84.428	15	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Xây dựng, cải tạo Trường THCS xã Minh Đức	2021-2022	QĐ 929/QĐ-UBND ngày 03/11/2020	14.900	13.000	1	13.000										1	13.000			1	
2	Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng + 4 phòng bộ môn trường THCS Trung Tú	2021-2022	QĐ 830/QĐ-UBND ngày 24/8/2022	14.980	13.000	1	13.000										1	13.000			1	
3	Trường THCS Hòa Phú	2021-2023	QĐ 992/QĐ-UBND ngày 15/10/2021; 35/QĐ-BQL 18/01/2023	14.900	12.533	1	12.533										1	12.533			1	
4	Xây dựng mới Trường THCS thị trấn Vân Đình đạt chuẩn	2021-2024	983-13/10/2022	128.934	102.356	1	102.300	51.300									1	102.300	1	51.300	1	
5	Trường THCS Tân Phương, thị trấn Vân Đình	2021-2023	2047/QĐ-UBND 04/11/2021; 365/QĐ-BQL 08/6/2023	33.500	27.068	1	27.060										1	27.060			1	
6	Xây dựng Trường THCS Hòa Lâm	2021-2024	2036/QĐ-UBND 4/11/2021; 196/QĐ-BQL ngày 10/4/2023; 1723/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 (đc thời gian)	33.500	29.971	1	28.428						1	2.428			1	28.428	1	2.428	1	CTHT 2024
7	Xây dựng mới Trường THCS xã Viên Nội	2022-2025	410/QĐ-UBND 20/5/2022; 1218/QĐ-BQL ngày 29/11/2022	88.000	73.715	1	73.700	13.700									1	73.700	1	13.700	1	
8	Xây dựng mới nhà tập thể chắt, sân bóng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Phú Lưu	2022-2023	392/QĐ-UBND 18/5/2022	7.000	5.632	1	4.900										1	4.900			1	
9	Xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường THCS Quảng Phú Cầu	2022-2024	317/QĐ-UBND 26/4/2022	35.000	29.132	1	29.100										1	29.100			1	
10	Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Đồng Tiến	2022-2024	258-26/4/2023	12.000	10.519	1	10.500	2.000									1	10.500	1	2.000	1	
11	Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Tào Dương Văn	2022-2024	419/QĐ-UBND 23/5/2022	14.500	12.025	1	11.990										1	11.990			1	
12	Nâng cấp, cải tạo trường THCS xã Hòa Nam	2022-2024	6379/QĐ-UBND 27/10/2023; NQ 02/NQ-HĐND ngày 10/4/2024	54.000	43.700	1	13.160										1	13.160				
13	Xây dựng trường THCS Đại Cường đạt chuẩn mức độ 2	2023-2025	02/NQ-HNĐND ngày 10/4/2024; 4728/QĐ-UBND ngày 29/6/2024	54.000	34.287	1	12.146	7.500									1	12.146	1	7.500	1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14	Xây dựng trường THCS Đại Hùng đạt chuẩn mức độ 2, huyện Ứng Hòa, TP. HN	2023-2025	7940/QĐ-UBND 08/12/2023	30.000	23.643	1	23.643	7.500									1	23.643	1	7.500	1	
15	Xây dựng Trường THCS Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội.	2023-2025	08/NQ-HĐND ngày 21/6/2023	44.000	37.970	1	37.000										1	37.000			1	
16	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Sơn Công đạt chuẩn mức độ 2, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	2023-2025	24/NQ-HĐND ngày 16/12/2023	27.906	22.813	1	22.813										1	22.813			1	
XVII	Thị xã Sơn Tây			1.616.394	1.252.746	28	1.002.300	246.300			1	-38					28	1.002.262	10	246.300	20	
	<i>Mầm non</i>			<i>707.476</i>	<i>536.576</i>	<i>11</i>	<i>425.300</i>	<i>70.000</i>			<i>1</i>	<i>-38</i>					<i>11</i>	<i>425.262</i>	2	<i>70.000</i>	<i>7</i>	
	<i>Tiểu học</i>			<i>393.873</i>	<i>306.967</i>	<i>9</i>	<i>199.900</i>	<i>41.600</i>									<i>9</i>	<i>199.900</i>	3	<i>41.600</i>	<i>7</i>	
	<i>THCS</i>			<i>515.045</i>	<i>409.203</i>	<i>8</i>	<i>377.100</i>	<i>134.700</i>									<i>8</i>	<i>377.100</i>	5	<i>134.700</i>	<i>6</i>	
	<i>Mầm non</i>			<i>707.476</i>	<i>536.576</i>	<i>11</i>	<i>425.300</i>	<i>70.000</i>			<i>1</i>	<i>-38</i>					<i>11</i>	<i>425.262</i>	2	<i>70.000</i>	<i>7</i>	
1	Hoàn thiện cơ sở vật chất trường mầm non Cổ Đông khu Bắc Kiển, khu Đồng Trạng	2021-2023	1339/QĐ-UBND 08/11/2021; 242-08/5/2023	26.431	22.467	1	19.000										1	19.000			1	
2	Trường mầm non Quang Trung (giai đoạn 2)	2021-2023	1321/QĐ-UBND 12/11/2020	29.367	23.870	1	23.000				1	-38					1	22.962			1	Dự án đã duyệt quyết toán
3	Trường mầm non Quang Trung (giai đoạn 1)	2021-2023	1506/QĐ-UBND 31/10/2019	19.954	17.000	1	2.000										1	2.000			1	
4	Trường mầm non Thanh Mỹ (giai đoạn 3)	2021-2023	1452/QĐ-UBND 30/11/2020	14.906	13.415	1	10.000										1	10.000			1	
5	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Sơn Ca	2022-2024	23/NQ-HĐND 19/12/2022; 263/QĐ-UBND ngày 13/4/2023	48.705	39.833	1	35.000										1	35.000			1	
6	Hoàn thiện cơ sở vật chất trường mầm non Sơn Lộc	2022-2024	304/QĐ-UBND 23/3/2022; 476/QĐ-UBND ngày 17/5/2023	19.320	16.228	1	12.000										1	12.000			1	
7	Cải tạo, sửa chữa các trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022 (Nhóm trường MN Trung Sơn Trầm, MN Viên Sơn, MN Hòa Mỹ, TH Cổ Đông, THCS Cổ Đông)	2022-2025	02/NQ-HĐND 19/5/2022; 914/QĐ-UBND 13/9/2022	18.000	14.400	1	14.400										1	14.400			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8	Xây dựng trường Mầm non Trung Sơn Trầm	2024-2027	794/QĐ-UBND ngày 05/6/2024	133.131	99.457	1	77.200	35.000									1	77.200	1	35.000		
9	Trường mầm non Phú Thịnh khu B (tại NQ là mầm non Phú Thịnh)	2024-2027	06/NQ-HĐND 06/4/2023; 1454/QĐ-UBND ngày 02/8/2024	133.688	101.379	1	67.000										1	67.000				
10	Trường mầm non Sơn Đông khu Tân Phú	2023-2026	578/QĐ-UBND ngày 14/6/2023	124.391	87.712	1	87.700	35.000									1	87.700	1	35.000		
11	Trường mầm non Trung Hưng (Ngân sách huyện bố trí phần còn lại)	2024-2027	26/NQ-HĐND ngày 16/12/2023; 1452/QĐ-UBND ngày 02/8/2024	139.583	100.815	1	78.000										1	78.000				
	Tiểu học			393.873	306.967	9	199.900	41.600									9	199.900	3	41.600	7	
1	Hoàn thiện cơ sở vật chất trường tiểu học Kim Sơn	2022-2024	1350-09/11/2021	29.765	23.864	1	23.000										1	23.000			1	
2	Hoàn thiện cơ sở vật chất trường tiểu học Xuân Sơn	2022-2024	23/NQ-HĐND ngày 19/12/2022; 89-06/2023	22.491	19.568	1	16.000										1	16.000			1	
3	Xây dựng nhà bếp, kết hợp nhà ăn, cải tạo nhà hiệu bộ trường tiểu học Thanh Mỹ	2022-2024	1315-04/11/2021	17.043	13.650	1	13.600										1	13.600			1	
4	Trường tiểu học Sơn Lộc	2020-2022	1472 ngày 28/10/2019	34.353	30.918	1	12.000										1	12.000			1	
5	Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm (GD 2)	2020-2022	1498 ngày 30/10/2019	36.681	33.013	1	13.000										1	13.000			1	
6	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Trần Phú	2023-2025	396-04/7/2023	30.121	25.049	1	25.000	15.000									1	25.000	1	15.000	1	
7	Hoàn thiện CSVC trường tiểu học Phú Thịnh	2023-2024	1044-11/10/2022; 463/QĐ-UBND ngày 02/8/2024	33.866	28.468	1	28.600	16.600									1	28.600	1	16.600	1	
8	Mở rộng và xây dựng bổ sung phòng học trường tiểu học Trung Hưng	2024-2027	877/QĐ-UBND ngày 11/6/2024	56.966	42.937	1	38.700	10.000									1	38.700	1	10.000		
9	Xây dựng Trường tiểu học Viên Sơn	2024-2027	06/NQ-HĐND ngày 06/4/2023	132.587	89.500	1	30.000										1	30.000				
	THCS			515.045	409.203	8	377.100	134.700									8	377.100	5	134.700	6	
1	Xây dựng trường THCS Ngô Quyền	2021-2023	1736/QĐ-UBND 31/12/2020	43.586	34.688	1	34.600										1	34.600			1	
2	Trường THCS Viên Sơn (giai đoạn 2)	2021-2023	1541/QĐ-UBND 15/12/2020	36.107	27.841	1	27.800										1	27.800			1	
3	Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THCS Phùng Hưng	2022-2024	1384/QĐ-UBND 12/11/2021	14.767	12.287	1	12.200										1	12.200			1	
4	Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THCS Xuân Khanh	2023-2025	1047/QĐ-UBND 12/10/2022	29.522	23.727	1	23.700	13.700									1	23.700	1	13.700	1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số dự án 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV 2021-2025 NSTP hỗ trợ sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT giai đoạn 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA bổ sung	Tăng	Số DA loại bỏ	Giảm	Số DA tăng vốn	Tăng	Số DA giảm vốn	Giảm	Số dự án	Kế hoạch vốn	Số dự án	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THCS Trung Sơn Trầm	2023-2025	1279/QĐ-UBND 15/11/2022; 2110/QĐ-UBND 26/12/2023	44.892	38.095	1	38.000	26.000									1	38.000	1	26.000	1	
6	Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THCS Sơn Lộc (Ngân sách huyện bổ trí phần còn lại)	2022-2024	11/NQ-HĐND ngày 21/7/2023; 875/QĐ-UBND Ngày 11/6/2024	111.002	85.080	1	75.800	25.000									1	75.800	1	25.000	1	
7	Mở rộng và xây dựng nhà lớp học, nhà bộ môn trường THCS Trung Hưng (Ngân sách huyện bổ trí phần còn lại)	2024-2027	26/NQ-HĐND ngày 16/11/2021; 26/NQ-HĐND 14/12/2023	84.884	67.551	1	50.000	20.000									1	50.000	1	20.000		
8	Xây dựng Trường THCS Cồ Đông	2024-2027	06/NQ-HĐND ngày 06/4/2023; 250-15/3/2024	150.285	119.934	1	115.000	50.000									1	115.000	1	50.000		
XIX	Quận Hoàng Mai			1.448.379	1.203.661	6	1.199.030	381.000									6	1.199.030	6	381.000		
	Mầm non			116.611	96.851	1	96.851	50.000									1	96.851	1	50.000		
	Tiểu học			1.082.813	886.806	4	882.179	276.000									4	882.179	4	276.000		
	THCS			248.955	220.004	1	220.000	55.000									1	220.000	1	55.000		
	Mầm non			116.611	96.851	1	96.851	50.000									1	96.851	1	50.000		
1	Xây dựng Trường mầm non Hoàng Liệt tại ô đất C1/NT3 (NT-II.7.3)	2024-2027	3180/QĐ-UBND 07/11/2023	116.611	96.851	1	96.851	50.000									1	96.851	1	50.000		
	Tiểu học			1.082.813	886.806	4	882.179	276.000									4	882.179	4	276.000		
1	Xây dựng Trường Tiểu học Hoàng Liệt tại ô đất C1/TH2 (TH-III.15.2)	2024-2027	3179/QĐ-UBND 07/11/2023; 81/QĐ-BQLDA	276.053	242.988	1	242.988	90.000									1	242.988	1	90.000		
2	Xây dựng Trường Tiểu học Hoàng Liệt tại ô đất F4/TH2 (TH2)	2024-2027	3182/QĐ-UBND 07/11/2023; 82/QĐ-BQLDA 16/02/2024	251.760	221.191	1	221.191	87.000									1	221.191	1	87.000		
3	Xây dựng Trường Tiểu học tại ô đất D4/TH1 phường Trần Phú	2024-2027	3183/QĐ-UBND ngày 07/11/2023	228.075	199.304	1	199.000	49.000									1	199.000	1	49.000		
4	Xây dựng Trường Tiểu học Yên Sở tại ô C3/TH2	2024-2027	19/NQ-HĐND ngày 22/12/2023; 2324/QĐ-UBND ngày 22/5/2024	326.925	223.323	1	219.000	50.000									1	219.000	1	50.000		
	THCS			248.955	220.004	1	220.000	55.000									1	220.000	1	55.000		
1	Xây dựng Trường THCS tại ô đất D4/TH2, phường Trần Phú	2024-2027	3184/QĐ-UBND ngày 07/11/2023	248.955	220.004	1	220.000	55.000									1	220.000	1	55.000		

Phụ lục 10

CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025, KẾ HOẠCH NĂM 2024 NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ CHO CÁC DỰ ÁN LĨNH VỰC Y TẾ

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú/Lý do đề xuất
				Số, ngày quyết định	TMDT	Giá trị XL + TB			Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Số DA	KHV	Số DA	KHV		
									Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm	Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	TỔNG CỘNG	171			1.767.772	1.452.294	1.309.390	248.962	1	500	16	-25.998	2	10.000	2	-3.500	166	1.283.892	44	255.462	166	Trong 16 dự án điều chỉnh giảm KHV trung hạn 2021-2025: có 05 dự án cắt giảm khỏi danh mục KHV trung hạn NSTP hỗ trợ lĩnh vực y tế với tổng KHV 18.650 triệu đồng
	Theo địa bàn	171			1.767.772	1.452.294	1.309.390	248.962	1	500	16	-25.998	2	10.000	2	-3.500	166	1.283.892	44	255.462	166	
1	Ba Vì	21			264.100	225.600	221.190				3	-990					21	220.200			21	
2	Chương Mỹ	23			261.366	211.754	180.200	17.900							2	-3.500	23	180.200	4	14.400	23	
3	Đan Phượng	1			11.437	8.678	8.670	2.670									1	8.670	1	2.670	1	
4	Đông Anh																					
5	Gia Lâm	2			16.878	14.284	16.000	12.600			2	-3.400					2	12.600	2	12.600	2	
6	Hoài Đức																					
7	Mê Linh	15			160.556	131.376	116.710	36.510									15	116.710	4	36.510	15	
8	Mỹ Đức	16			187.652	158.545	149.220	61.400			3	-740					15	148.480	8	61.400	16	
9	Phú Xuyên	14			122.943	100.984	100.100										14	100.100			14	
10	Phúc Thọ	17			109.324	88.094	79.250	5.240			1	-3.360					16	75.890	1	5.240	16	
11	Quốc Oai	13			137.718	114.233	94.860	44.900	1	500	1	-500	1	2.000			13	94.860	8	46.900	12	
12	Sóc Sơn	10			122.538	100.435	73.900	17.200			4	-16.150	1	8.000			7	57.750	4	25.200	7	
13	Thạch Thất	4			42.274	31.527	29.700	15.300			1	-400					4	29.300	3	15.300	4	
14	Thanh Oai	7			47.152	36.908	36.800										7	36.800			7	
15	Thanh Trì	4			44.629	34.953	15.600	7.550									4	15.600	2	7.550	4	
16	Thường Tín	6			44.496	36.790	36.640	3.300									6	36.640	1	3.300	6	
17	Ứng Hòa	15			167.900	135.803	128.950	23.050									15	128.950	5	23.050	15	
18	Sơn Tây	3			26.809	22.330	21.600	1.342			1	-458					3	21.142	1	1.342	3	
	Theo tiến độ dự án	171			1.767.772	1.452.294	1.309.390	248.962	1	500	16	-25.998	2	10.000	2	-3.500	166	1.283.892	44	255.462	166	
I	Dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành	13			103.437	85.971	84.330										13	84.330			13	
a	Thị xã Sơn Tây	1			7.114	5.769	5.700										1	5.700			1	
1	Xây dựng Trạm y tế phường Ngô Quyền	1	2023-2025	1148/QĐ-UBND 28/10/2022	7.114	5.769	5.700										1	5.700			1	
b	Huyện Ba Vì	6			60.100	50.838	50.100										6	50.100			6	
2	Trạm y tế xã Phú Châu	1	2022-2024	1345/QĐ-UBND 21/3/2022	14.100	11.308	11.300										1	11.300			1	
3	Trạm y tế xã Phú Phương	1	2022-2023	7977/QĐ-UBND 11/11/2021	8.000	6.962	6.800										1	6.800			1	
4	Trạm y tế xã Sơn Đà	1	2022-2023	8109/QĐ-UBND 15/11/2021	10.000	8.336	8.300										1	8.300			1	

STT	Danh mục dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú/Lý do đề xuất
				Số, ngày quyết định	TMDT	Giá trị XL + TB			Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Số DA	KHV	Số DA	KHV		
									Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm	Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	Trạm y tế xã Thụy An	1	2022-2024	1348/QĐ-UBND 21/3/2022	9.000	7.714	7.600										1	7.600			1	
6	Trạm y tế xã Đông Quang	1	2022-2024	1342/QĐ-UBND 21/3/2022	9.000	7.903	7.600										1	7.600			1	
7	Trạm y tế xã Thái Hòa	1	2022-2024	1284/QĐ-UBND 17/3/2022	10.000	8.615	8.500										1	8.500			1	
c	Huyện Mỹ Đức	1			3.200	2.677	2.180										1	2.180			1	
1	Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc, hệ thống sân vườn, tường rào và các hạng mục phụ trợ Trạm y tế xã Phúc Lâm	1	2021-2023	553/QĐ-UBND 26/3/2021	3.200	2.677	2.180										1	2.180			1	
d	Huyện Phúc Thọ	3			17.268	14.187	13.850										3	13.850			3	
1	Trạm y tế xã Tích Giang	1	2021-2022	4077/QĐ-UBND ngày 11/11/2020	7.455	6.337	6.000										1	6.000			1	
2	Trạm y tế thị trấn Phúc Thọ	1	2022-2024	3115/QĐ-UBND 15/8/2022	4.954	3.950	3.950										1	3.950			1	
3	Trạm y tế xã Hiệp Thuận	1	2022-2024	3114/QĐ-UBND 15/8/2022	4.859	3.900	3.900										1	3.900			1	
e	Huyện Thanh Oai	2			15.755	12.500	12.500										2	12.500			2	
1	Trạm y tế xã Kim Thư	1	2022-2023	4712/QĐ-UBND 05/8/2022	9.660	7.900	7.900										1	7.900			1	
2	Trạm y tế xã Xuân Dương	1	2022-2023	5629/QĐ-UBND 05/10/2022	6.095	4.600	4.600										1	4.600			1	
II	Dự án đã được bố trí đủ vốn NSTP hỗ trợ	130			1.335.953	1.094.879	996.660	185.462			1	-458			1	-1.500	130	996.202	31	183.962	130	
a	Dự án đã cơ bản hoàn thành	91			793.078	650.963	579.670	8.322			1	-458					91	579.212	4	8.322	91	
a.1	Thị xã Sơn Tây	2			19.695	16.561	15.900	1.342			1	-458					2	15.442	1	1.342	2	
1	Trạm y tế phường Viên Sơn	1	2022-2024	1032/QĐ-UBND 06/10/2022	7.134	6.145	5.500										1	5.500			1	
2	Trạm y tế phường Thanh Mỹ	1	2022-2024	1033/QĐ-UBND 06/10/2022	12.561	10.416	10.400	1.342			1	-458					1	9.942	1	1.342	1	Đề xuất giảm KHV trung hạn do dự án không còn nhu cầu sử dụng phần vốn NSTP hỗ trợ
a.2	Huyện Ba Vì	10			91.000	78.107	74.900										10	74.900			10	
2	Trạm y tế thị trấn Tây Đằng	1	2022-2023	1315/QĐ-UBND 19/3/2022	12.000	10.101	10.100										1	10.100			1	
3	Trạm y tế xã Tòng Bạt	1	2022-2024	1344/QĐ-UBND 21/3/2022	9.000	7.707	7.600										1	7.600			1	
4	Trạm y tế xã Phong Vân	1	2022-2024	1334/QĐ-UBND 21/3/2022	14.000	12.209	11.900										1	11.900			1	
5	Trạm y tế xã Ba Trại	1	2023-2024	9760/QĐ-UBND 10/11/2022	5.000	4.191	3.500										1	3.500			1	
6	Trạm y tế xã Ba Vì	1	2023-2024	9761/QĐ-UBND 10/11/2022	5.000	4.240	3.500										1	3.500			1	
7	Trạm y tế xã Chu Minh	1	2022-2024	1313/QĐ-UBND 19/3/2022	9.000	7.745	7.600										1	7.600			1	

STT	Danh mục dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú/Lý do đề xuất
				Số, ngày quyết định	TMDT	Giá trị XL + TB			Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Số DA	KHV	Số DA	KHV		
									Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm	Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8	Trạm y tế xã Minh Quang	1	2023-2024	9755/QĐ-UBND 10/11/2022	5.000	4.191	3.500										1	3.500			1	
9	Trạm y tế xã Phú Sơn	1	2022-2024	1329/QĐ-UBND 21/3/2022	10.000	8.628	8.500										1	8.500			1	
10	Trạm y tế xã Tân Hồng	1	2022-2023	8095/QĐ-UBND 13/11/2021	10.000	8.670	8.500										1	8.500			1	
16	Trung tâm y tế huyện Ba Vì	1	2022-2025	1343/QĐ-UBND 21/3/2022	12.000	10.425	10.200										1	10.200			1	
a.3	Huyện Chương Mỹ	18			197.156	162.848	139.100										18	139.100			18	
1	Xây mới trạm y tế xã Đại Yên	1	2022-2023	1013/QĐ-UBND 02/6/2022	11.919	9.608	8.000										1	8.000			1	
2	Xây mới trạm y tế xã Hòa Chính	1	2022-2023	1014/QĐ-UBND 02/6/2022	13.722	11.740	8.900										1	8.900			1	
3	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Hoàng Văn Thụ	1	2022-2023	1028/QĐ-UBND 03/6/2022	10.502	8.580	7.500										1	7.500			1	
4	Xây mới trạm y tế xã Hợp Đồng	1	2022-2023	1012/QĐ-UBND 02/6/2022	10.737	8.854	7.500										1	7.500			1	
5	Xây mới trạm y tế xã Phú Nam An	1	2022-2023	1026/QĐ-UBND 03/6/2022	11.016	9.115	8.300										1	8.300			1	
6	Xây mới trạm y tế xã Phú Nghĩa	1	2022-2023	1034/QĐ-UBND 03/6/2022	12.512	10.245	10.100										1	10.100			1	
7	Xây mới trạm y tế xã Thanh Bình	1	2022-2023	1029/QĐ-UBND 03/6/2022	10.845	8.896	8.000										1	8.000			1	
8	Xây mới trạm y tế xã Thượng Vực	1	2022-2023	1011/QĐ-UBND 02/6/2022	11.382	9.482	8.000										1	8.000			1	
9	Xây mới trạm y tế xã Văn Võ	1	2022-2023	1027/QĐ-UBND 03/6/2022	10.642	8.855	7.700										1	7.700			1	
1	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Đông Sơn	1	2022-2023	1037/QĐ-UBND 03/6/2022	11.390	9.355	7.700										1	7.700			1	
2	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Hồng Phong	1	2022-2023	1015/QĐ-UBND 02/6/2022	10.456	8.566	7.400										1	7.400			1	
3	Xây dựng, cải tạo trạm y tế xã Hữu Văn	1	2022-2023	1035/QĐ-UBND 03/6/2022	10.012	8.132	7.000										1	7.000			1	
4	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Lam Điền	1	2022-2023	1017/QĐ-UBND 03/6/2022	11.641	9.894	7.800										1	7.800			1	
5	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Ngọc Hoà	1	2022-2024	1033/QĐ-UBND 03/6/2022	9.641	7.887	6.200										1	6.200			1	

STT	Danh mục dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ 28/NQ-HDND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú/Lý do đề xuất
				Số, ngày quyết định	TMDT	Giá trị XL + TB			Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Số DA	KHV	Số DA	KHV		
									Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm	Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6	Xây dựng, cải tạo trạm y tế xã Quảng Bị	1	2022-2023	1018/QĐ-UBND 02/6/2022	10.060	8.225	7.100										1	7.100			1	
7	Xây dựng, cải tạo trạm y tế xã Tốt Động	1	2022-2023	1030/QĐ-UBND 03/6/2022	10.396	8.607	7.300										1	7.300			1	
8	Xây dựng, cải tạo trạm y tế xã Trung Hòa	1	2022-2023	1031/QĐ-UBND 03/6/2022	10.942	9.083	8.100										1	8.100			1	
9	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Phụng Châu	1	2022-2023	1032/QĐ-UBND 03/6/2022	9.341	7.724	6.500										1	6.500			1	
a.4	Huyện Đan Phượng	1			11.437	8.678	8.670	2.670									1	8.670	1	2.670	1	
1	Trạm y tế xã Trung Châu miền B	1	2023-2025	6999/QĐ-UBND 04/11/2022	11.437	8.678	8.670	2.670									1	8.670	1	2.670	1	
a.5	Huyện Mê Linh	11			89.157	72.291	68.610	2.510									11	68.610	1	2.510	11	
1	Trạm y tế xã Mê Linh	1	2022-2024	908/QĐ-UBND 07/3/2022	11.885	8.480	7.600										1	7.600			1	
2	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Tam Đồng, huyện Mê Linh	1	2022-2024	3751/QĐ-UBND 31/8/2022	9.869	8.246	8.200										1	8.200			1	
3	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Vạn Yên, huyện Mê Linh	1	2022-2024	4942/QĐ-UBND 16/11/2022	9.840	8.222	7.200										1	7.200			1	
4	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh	1	2022-2024	3259/QĐ-UBND 08/8/2022	9.902	8.504	7.100										1	7.100			1	
5	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Kim Hoa, huyện Mê Linh	1	2022-2024	3752/QĐ-UBND 31/8/2022	9.609	7.993	7.900										1	7.900			1	
1	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế thị trấn Chi Đông	1	2023-2025	3416/QĐ-UBND 30/5/2023	5.975	5.015	5.010	2.510									1	5.010	1	2.510	1	
2	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Hoàng Kim	1	2022-2024	4943/QĐ-UBND 16/11/2022	7.383	6.147	6.100										1	6.100			1	
3	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế thị trấn Quang Minh	1	2022-2024	878/QĐ-UBND 02/3/2022	6.758	5.284	5.200										1	5.200			1	
4	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Liên Mạc, huyện Mê Linh	1	2022-2024	910/QĐ-UBND 07/3/2022	7.042	5.834	5.800										1	5.800			1	
5	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh	1	2022-2024	912/QĐ-UBND 07/3/2022	7.148	5.666	5.600										1	5.600			1	
7	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Chu Phan, huyện Mê Linh (hạng mục HTKT và các công trình phụ trợ còn lại)	1	2023-2025	3414/QĐ-UBND 30/5/2023	3.746	2.900	2.900										1	2.900			1	
a.6	Huyện Mỹ Đức																					
a.7	Huyện Phú Xuyên	14			122.943	100.984	100.100										14	100.100			14	
1	Xây dựng Trạm y tế thị trấn Phú Minh	1	2023-2024	1550/QĐ-UBND 25/3/2022	8.958	7.135	7.100										1	7.100			1	
2	Xây dựng Trạm y tế xã Châu Can	1	2022-2023	1548/QĐ-UBND 25/3/2022	9.000	7.209	7.200										1	7.200			1	

STT	Danh mục dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú/Lý do đề xuất
				Số, ngày quyết định	TMĐT	Giá trị XL + TB			Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Số DA	KHV	Số DA	KHV		
									Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm	Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	Xây dựng Trạm y tế xã Chuyên Mỹ	1	2023-2024	1543/QĐ-UBND 25/3/2022	9.000	7.631	7.600										1	7.600			1	
4	Xây dựng Trạm y tế xã Đại Xuyên	1	2022-2024	2872/QĐ-UBND 17/6/2022	9.669	7.875	7.800										1	7.800			1	
5	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Hoàng Long	1	2022-2024	2871/QĐ-UBND 17/6/2022	6.370	5.174	5.100										1	5.100			1	
6	Xây dựng Trạm y tế xã Hồng Minh	1	2022-2024	2870/QĐ-UBND 17/6/2022	9.200	7.459	7.400										1	7.400			1	
7	Xây dựng Trạm y tế xã Hồng Thái	1	2022-2024	1544/QĐ-UBND 25/3/2022	8.817	7.340	7.300										1	7.300			1	
8	Xây dựng Trạm y tế xã Nam Phong	1	2022-2024	1545/QĐ-UBND 25/3/2022	9.000	7.093	7.000										1	7.000			1	
9	Xây dựng Trạm y tế xã Nam Triều	1	2022-2024	2869/QĐ-UBND 17/6/2022	9.729	8.142	8.100										1	8.100			1	
10	Xây dựng Trạm y tế xã Phương Dục	1	2023-2024	1547/QĐ-UBND 25/3/2022	9.000	7.435	7.400										1	7.400			1	
11	Xây dựng Trạm y tế xã Sơn Hà	1	2024-2025	1549/QĐ-UBND 25/3/2022	9.000	7.119	7.100										1	7.100			1	
12	Xây dựng Trạm y tế xã Tri Trung	1	2022-2023	1542/QĐ-UBND 25/3/2022	9.000	7.881	7.600										1	7.600			1	
13	Xây dựng Trạm y tế xã Văn Từ	1	2022-2023	1546/QĐ-UBND 25/3/2022	9.000	7.491	7.400										1	7.400			1	
14	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế huyện Phú Xuyên	1	2022-2024	3394/QĐ-UBND 03/8/2022	7.200	6.000	6.000										1	6.000			1	
a.8	Huyện Phúc Thọ	12			76.557	61.309	53.800										12	53.800			12	
1	Trạm y tế Văn Nam	1	2021-2022	4044/QĐ-UBND ngày 09/11/2020	7.352	6.249	6.000										1	6.000			1	
2	Trạm y tế xã Xuân Đình (điểm trạm y tế xã Xuân Phú cũ)	1	2021-2022	4046/QĐ-UBND ngày 09/11/2020	6.390	5.432	5.000										1	5.000			1	
3	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Phúc Hòa (điểm thôn Thanh Phán)	1	2022-2024	3101/QĐ-UBND 12/8/2022	7.064	5.677	3.600										1	3.600			1	
4	Trạm y tế xã Phụng Thượng	1	2021-2023	4043/QĐ-UBND 09/11/2020	8.990	7.127	7.100										1	7.100			1	
5	Trạm y tế xã Sen Phương (điểm xã Phương Độ cũ)	1	2022-2024	3113/QĐ-UBND 15/8/2022	6.166	4.950	4.950										1	4.950			1	
6	Trạm y tế xã Tam Hiệp	1	2022-2024	3112/QĐ-UBND 15/8/2022	2.425	1.933	1.900										1	1.900			1	
7	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Tam Thuần	1	2022-2024	3103/QĐ-UBND 12/8/2022	4.019	3.518	1.800										1	1.800			1	
8	Trạm y tế xã Thọ Lộc	1	2021-2023	4078/QĐ-UBND 11/11/2020	6.352	5.258	5.200										1	5.200			1	
9	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Thượng Cốc	1	2022-2024	3102/QĐ-UBND 12/8/2022	7.069	5.701	3.000										1	3.000			1	
10	Trạm y tế xã Trạch Mỹ Lộc	1	2022-2024	3111/QĐ-UBND 15/8/2022	7.221	5.881	5.850										1	5.850			1	
11	Trạm y tế xã Vòng Xuyên	1	2021-2023	4050/QĐ-UBND 09/11/2020	5.636	4.092	4.000										1	4.000			1	
12	Trạm y tế xã Văn Phúc	1	2021-2023	4048/QĐ-UBND 09/11/2020	7.873	5.491	5.400										1	5.400			1	
a.9	Huyện Quốc Oai	3			26.860	22.079	6.000										3	6.000			3	

STT	Danh mục dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú/Lý do đề xuất
				Số, ngày quyết định	TMDT	Giá trị XL + TB			Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Số DA	KHV	Số DA	KHV		
									Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm	Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Ngọc Mỹ	1	2022-2024	7734/QĐ-UBND 31/10/2016; 7058/QĐ-UBND 28/10/2022	8.070	6.538	1.400										1	1.400			1	
3	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Ngọc Liệp	1	2022-2024	1845/QĐ-UBND 09/5/2018; 7446/QĐ-UBND 18/11/2022	9.228	7.616	2.000										1	2.000			1	
4	Trạm y tế xã Đại Thành	1	2021-2023	5983/QĐ-UBND 02/12/2021	9.562	7.925	2.600										1	2.600			1	
a.10	Huyện Sóc Sơn	3			32.524	25.362	20.500										3	20.500			3	
1	Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Minh Phú	1	2022-2024	8808/QĐ-UBND 09/11/2022	3.657	3.083	3.000										1	3.000			1	
2	Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Phù Lỗ	1	2022-2024	8809/QĐ-UBND 09/11/2022	3.040	2.507	2.500										1	2.500			1	
3	Phòng khám đa khoa Kim Anh	1	2022-2023	2627/QĐ-UBND 06/7/2021	25.827	19.772	15.000										1	15.000			1	
a.11	Huyện Thạch Thất	1			9.500	8.103	6.400										1	6.400			1	
3	Xây dựng trạm y tế xã Chàng Sơn	1	2022-2023	4398/QĐ-UBND 13/6/2022	9.500	8.103	6.400										1	6.400			1	
a.12	Huyện Thanh Oai	5			31.397	24.408	24.300										5	24.300			5	
1	Trạm y tế xã Cao Dương	1	2022-2023	4713/QĐ-UBND 05/8/2022	4.500	3.609	3.600										1	3.600			1	
2	Trạm y tế xã Liên Châu	1	2022-2023	4711/QĐ-UBND 05/8/2022	6.141	4.922	4.900										1	4.900			1	
3	Trạm y tế xã Cự Khê	1	2022-2023	5631/QĐ-UBND 05/10/2022	4.906	3.200	3.200										1	3.200			1	
4	Trạm y tế xã Tam Hưng	1	2022-2023	5630/QĐ-UBND 05/10/2022	5.552	3.733	3.700										1	3.700			1	
5	Trạm y tế xã Hồng Dương	1	2022-2023	4651/QĐ-UBND 01/8/2022	10.298	8.944	8.900										1	8.900			1	
a.13	Huyện Thanh Trì	2			19.280	16.442	8.050										2	8.050			2	
1	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Duyên Hà	1	2022-2024	6686/QĐ-UBND 28/11/2022	10.389	8.970	2.850										1	2.850			1	
2	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Tam Hiệp	1	2022-2024	6687/QĐ-UBND 28/11/2022	8.891	7.472	5.200										1	5.200			1	
a.14	Huyện Thường Tín	3			20.472	16.884	16.840										3	16.840			3	
1	Trạm y tế xã Văn Bình, huyện Thường Tín	1	2021-2023	7815/QĐ-UBND 31/12/2021	7.395	6.131	6.100										1	6.100			1	
2	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Hiền Giang, huyện Thường Tín	1	2021-2023	5439/QĐ-UBND 24/12/2021	6.610	5.377	5.370										1	5.370			1	
3	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín	1	2021-2023	5440/QĐ-UBND 24/12/2021	6.467	5.376	5.370										1	5.370			1	
a.15	Huyện Ứng Hòa	6			45.100	36.907	36.500	1.800									6	36.500	1	1.800	6	

STT	Danh mục dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ 28/NQ-HDND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú/Lý do đề xuất
				Số, ngày quyết định	TMDT	Giá trị XL + TB			Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Số DA	KHV	Số DA	KHV		
									Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm	Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Trạm y tế thị trấn Vân Đình	1	2021-2023	1093/QĐ-UBND 29/10/2021	4.500	3.716	3.700										1	3.700			1	
2	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Đại Cường	1	2022-2024	396/QĐ-UBND 19/5/2022	9.600	7.571	7.500										1	7.500			1	
3	Trạm y tế xã Hòa Nam	1	2021-2023	2388/QĐ-UBND 20/12/2021; 177-01/4/2023	7.500	5.890	5.650										1	5.650			1	
4	Trạm y tế xã Quảng Phú Cầu	1	2022-2024	1091/QĐ-UBND 28/10/2021	7.500	6.192	6.190										1	6.190			1	
5	Trạm y tế xã Tảo Dương Văn	1	2021-2023	2375/QĐ-UBND 17/12/2021	7.500	6.160	6.160										1	6.160			1	
6	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Viên Nội	1	2022-2024	1221/QĐ-UBND 28/10/2022; 116-27/02/2023	8.500	7.378	7.300	1.800									1	7.300	1	1.800	1	
b	Dự án chưa hoàn thành	39			542.875	443.916	416.990	177.140							1	-1.500	39	416.990	27	175.640	39	
b.1	Huyện Ba Vì	2			79.000	66.692	66.300										2	66.300			2	
2	Cải tạo, nâng cấp phòng khám đa khoa khu vực Minh Quang	1	2022-2025	8067/QĐ-UBND ngày 13/11/2021	35.000	30.337	30.000										1	30.000			1	
3	Nâng cấp, cải tạo phòng khám đa khoa khu vực Bát Bạt	1	2022-2025	1266/QĐ-UBND 15/3/2022	44.000	36.355	36.300										1	36.300			1	
b.2	Huyện Chương Mỹ	4			50.765	38.842	32.700	13.500							1	-1.500	4	32.700	3	12.000	4	
1	Xây mới Trạm y tế thị trấn Xuân Mai	1	2023-2024	6691/QĐ-UBND 25/10/2023	8.450	6.399	6.000	6.000							1	-1.500	1	6.000	1	4.500	1	Đề xuất giảm KHV 2024 do dự án chưa hoàn thành thủ tục thanh lý tài sản cũ
2	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Hoàng Diệu	1	2023-2024	8079/QĐ-UBND 01/11/2022	12.201	9.571	8.200	4.200									1	8.200	1	4.200	1	
3	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Thụy Hương	1	2023-2024	8080/QĐ-UBND 01/11/2022	12.150	8.409	8.300	3.300									1	8.300	1	3.300	1	
4	Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ	1	2022-2024	1018/QĐ-UBND 02/6/2022; 1025/QĐ-UBND 02/6/2022	17.964	14.463	10.200										1	10.200			1	
b.3	Huyện Mê Linh	3			53.398	46.085	41.500	34.000									3	41.500	3	34.000	3	
1	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Tiên Phong	1	2023-2025	3413/QĐ-UBND 30/5/2023	11.064	9.667	7.200	4.700									1	7.200	1	4.700	1	
2	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Văn Khê, huyện Mê Linh	1	2023-2025	6880/QĐ-UBND 15/11/2023	13.501	10.767	9.300	9.300									1	9.300	1	9.300	1	
3	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Mê Linh	1	2023-2025	3415/QĐ-UBND 30/5/2023	28.833	25.651	25.000	20.000									1	25.000	1	20.000	1	
b.4	Huyện Mỹ Đức	11			134.714	113.542	113.000	48.400									11	113.000	6	48.400	11	
1	Trạm y tế xã Hồng Sơn	1	2022-2024	3329/QĐ-UBND ngày 09/9/2022	14.986	13.136	13.100	1.800									1	13.100	1	1.800	1	
2	Trạm y tế xã Hương Sơn	1	2021-2023	2556/QĐ-UBND 26/10/2021	12.000	9.933	9.900										1	9.900			1	
3	Trạm y tế xã Mỹ Thành	1	2022-2024	3856/QĐ-UBND 25/10/2022	10.000	8.647	8.500	5.500									1	8.500	1	5.500	1	
4	Trạm y tế xã Phù Lưu Tế	1	2022-2024	4069/QĐ-UBND ngày 03/11/2022	12.000	10.122	10.100	6.500									1	10.100	1	6.500	1	

STT	Danh mục dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú/Lý do đề xuất
				Số, ngày quyết định	TMDT	Giá trị XL + TB			Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Số DA	KHV	Số DA	KHV		
									Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm	Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	Trạm y tế xã Xuy Xá	1	2021-2023	2558/QĐ-UBND ngày 26/10/2021	12.428	9.901	9.900										1	9.900			1	
6	Trạm y tế xã Phùng Xá	1	2022-2024	4002/QĐ-UBND 31/10/2022	5.500	4.535	4.500	2.500									1	4.500	1	2.500	1	
7	Trạm y tế xã An Mỹ	1	2023-2024	914/QĐ-UBND 19/5/2023	3.300	2.836	2.800										1	2.800			1	
8	Trạm y tế xã An Phú	1	2024-2025	912/QĐ-UBND 19/5/2023	3.300	2.817	2.800										1	2.800			1	
9	Trạm y tế xã Đốc Tín	1	2024-2025	913/QĐ-UBND 19/5/2023	3.300	2.807	2.800										1	2.800			1	
10	Trung tâm y tế huyện Mỹ Đức	1	2022-2024	4262/QĐ-UBND ngày 11/11/2022	14.900	13.047	12.900	8.400									1	12.900	1	8.400	1	
11	Phòng khám đa khoa khu vực Hương Sơn	1	2022-2024	4140/QĐ-UBND 09/11/2022	43.000	35.761	35.700	23.700									1	35.700	1	23.700	1	
b.5	Huyện Phúc Thọ	1			11.299	9.029	8.240	5.240									1	8.240	1	5.240	1	
1	Cải tạo, nâng cấp phòng khám đa khoa Ngọc Tào	1	2023-2025	3155/QĐ-UBND 18/8/2023	11.299	9.029	8.240	5.240									1	8.240	1	5.240	1	
b.5	Huyện Quốc Oai	5			48.775	41.232	39.200	31.400									5	39.200	5	31.400	5	
1	Trạm y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai	1	2023-2025	2812/QĐ-UBND ngày 13/6/2023	10.908	9.124	8.900	7.000									1	8.900	1	7.000	1	
2	Xây mới Trạm y tế xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai	1	2023-2025	2811/QĐ-UBND ngày 13/6/2023	9.264	8.025	7.900	6.000									1	7.900	1	6.000	1	
3	Trạm y tế xã Đông Yên, huyện Quốc Oai	1	2023-2025	2813/QĐ-UBND ngày 13/6/2023	10.258	8.456	8.300	6.300									1	8.300	1	6.300	1	
4	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai	1	2023-2025	2814/QĐ-UBND ngày 13/6/2023	8.499	7.286	7.000	5.000									1	7.000	1	5.000	1	
5	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Tuyết Nghĩa	1	2023-2025	3518/QĐ-UBND 26/7/2023	9.846	8.341	7.100	7.100									1	7.100	1	7.100	1	
b.6	Huyện Sóc Sơn	1			7.149	6.039	6.000	6.000									1	6.000	1	6.000	1	
1	Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Hồng Kỳ	1	2023-2025	7697/QĐ-UBND 10/11/2023	7.149	6.039	6.000	6.000									1	6.000	1	6.000	1	
b.7	Huyện Thạch Thất	2			24.000	16.522	16.400	9.800									2	16.400	2	9.800	2	
1	Xây dựng mới trạm y tế xã Càn Kiếm	1	2023-2024	8425/QĐ-UBND 08/11/2022	14.683	9.091	9.000	6.000									1	9.000	1	6.000	1	
2	Xây dựng, mở rộng trạm y tế xã Canh Nậu	1	2022-2024	1471/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 (ĐC thiết kế)	9.317	7.431	7.400	3.800									1	7.400	1	3.800	1	
b.8	Huyện Thanh Trì	2			25.349	18.511	7.550	7.550									2	7.550	2	7.550	2	
1	Xây dựng Trạm y tế thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì	1	2023-2024	5753/QĐ-UBND 14/11/2023	11.193	8.121	3.600	3.600									1	3.600	1	3.600	1	
2	Nâng cấp, mở rộng Trạm y tế xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì	1	2023-2024	5754/QĐ-UBND 14/11/2023	14.156	10.390	3.950	3.950									1	3.950	1	3.950	1	
b.9	Huyện Thường Tín	2			15.426	12.772	12.700										2	12.700			2	
1	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Thống Nhất, huyện Thường Tín	1	2022-2024	2971/QĐ-UBND 15/6/2022	7.816	6.443	6.400										1	6.400			1	

STT	Danh mục dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú/Lý do đề xuất	
				Số, ngày quyết định	TMDT	Giá trị XL + TB			Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Số DA	KHV	Số DA	KHV			
									Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm	Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Văn Phú, huyện Thường Tín	1	2022-2024	2970/QĐ-UBND 15/6/2022	7.610	6.329	6.300										1	6.300			1		
b.10	Huyện Ứng Hòa	6			93.000	74.650	73.400	21.250									6	73.400	4	21.250	6		
1	Xây dựng mới Trạm y tế xã Cao Thành	1	2022-2024	953/QĐ-UBND 23/9/2022; 3043-02/6/2023	13.400	9.179	9.150	1.250									1	9.150	1	1.250	1		
2	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Minh Đức	1	2023-2025	6270/QĐ-UBND 24/10/2023	9.600	7.805	7.200	7.200									1	7.200	1	7.200	1		
3	Trạm y tế xã Trầm Lộng	1	2022-2024	1275/QĐ-UBND 09/11/2022	2.000	1.624	1.500										1	1.500			1		
4	Trạm y tế xã Vạn Thái	1	2022-2024	1274/QĐ-UBND 09/11/2022	3.000	2.507	2.250										1	2.250			1		
5	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế huyện Ứng Hòa	1	2022-2024	458/QĐ-UBND 01/6/2022; 1188-24/11/2023	45.000	37.202	37.000	10.000									1	37.000	1	10.000	1		
6	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Phòng Khám đa khoa khu vực Đồng Tân	1	2022-2024	1124/QĐ-UBND 14/10/2022; 529/QĐ-BQL 08/8/2023	20.000	16.333	16.300	2.800									1	16.300	1	2.800	1		
III	Dự án đang thực hiện, chưa bố trí đủ vốn NSTP hỗ trợ	19			220.605	183.984	174.940	63.500	1	500	11	-7.030	2	10.000	1	-2.000	18	168.410	13	71.500	19		
III.1	Huyện Ba Vì	3			34.000	29.963	29.890				3	-990					3	28.900			3		
1	Trạm y tế xã Châu Sơn	1	2022-2024	1325/QĐ-UBND 21/3/2022	12.000	10.549	10.500				1	-300					1	10.200			1	Đề xuất giảm KHV trung hạn do giá trị hợp đồng XLTB thấp hơn giá trị dự toán XLTB được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt dự án	
2	Trạm y tế xã Thuần Mỹ	1	2022-2024	5553/QĐ-UBND ngày 14/6/2022	12.000	10.617	10.600				1	-400					1	10.200			1	Đề xuất giảm KHV trung hạn do giá trị hợp đồng XLTB thấp hơn giá trị dự toán XLTB được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt dự án	
3	Trạm y tế xã Phú Cường	1	2022-2024	5450/QĐ-UBND ngày 07/6/2022	10.000	8.797	8.790				1	-290					1	8.500			1	Đề xuất giảm KHV trung hạn do giá trị hợp đồng XLTB thấp hơn giá trị dự toán XLTB được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt dự án	
III.2	Huyện Chương Mỹ	1			13.445	10.064	8.400	4.400								1	-2.000	1	8.400	1	2.400	1	
1	Xây dựng, cải tạo Trạm y tế thị trấn Chúc Sơn	1	2023-2024	8081/QĐ-UBND 01/11/2022	13.445	10.064	8.400	4.400								1	-2.000	1	8.400	1	2.400	1	Đề xuất giảm KHV 2024 do dự án vướng GPMB.
III.3	Huyện Gia Lâm	2			16.878	14.284	16.000	12.600			2	-3.400					2	12.600	2	12.600	2		
1	Trạm y tế xã Kiều Kỵ	1	2023-2025	03/NQ-HĐND ngày 02/6/2023; 3071/QĐ-UBND ngày 15/5/2024	8.685	7.233	8.000	6.300			1	-1.700					1	6.300	1	6.300	1	Đề xuất giảm kế hoạch vốn trung hạn do kinh phí XLTB tại quyết định phê duyệt dự án thấp hơn so với kinh phí XLTB đã được dự nguồn tại Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022	
2	Trạm y tế xã Bát Trảng	1	2023-2025	03/NQ-HĐND ngày 02/6/2023; 3072/QĐ-UBND ngày 15/5/2024	8.193	7.050	8.000	6.300			1	-1.700					1	6.300	1	6.300	1	Đề xuất giảm kế hoạch vốn trung hạn do kinh phí XLTB tại quyết định phê duyệt dự án thấp hơn so với kinh phí XLTB đã được dự nguồn tại Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022	

STT	Danh mục dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú/Lý do đề xuất
				Số, ngày quyết định	TMDT	Giá trị XL + TB			Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Số DA	KHV	Số DA	KHV		
									Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm	Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
III.4	Huyện Mỹ Đức	4			49.738	42.326	34.040	13.000			3	-740					3	33.300	2	13.000	4	
1	Xây mới trạm y tế xã An Tiến	1	2021-2023	2236/QĐ-UBND ngày 24/9/2021; 113a/QĐ-UBND 19/1/2012	10.000	8.434	140				1	-140									1	Dự án đã hoàn thành, đề xuất giảm KHV trung hạn NSTP hỗ trợ giai đoạn 2021-2025
2	Trạm y tế xã Đại Hưng	1	2022-2024	4070/QĐ-UBND 03/11/2022; 956/QĐ-UBND ngày 24/5/2023	10.000	8.656	8.600	5.300									1	8.600	1	5.300	1	
3	Trạm y tế xã Hợp Tiến	1	2022-2024	4071/QĐ-UBND 03/11/2022; 598/QĐ-UBND ngày 31/3/2023	14.950	12.759	12.800	7.700			1	-100					1	12.700	1	7.700	1	Đề xuất giảm KHV trung hạn của dự án do giá trị hợp đồng XLTB thấp hơn giá trị dự toán XLTB được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt dự án
4	Trạm y tế xã Hợp Thanh	1	2021-2023	2557/QĐ-UBND 26/10/2021; 3293/QĐ-UBND ngày 31/8/2022	14.788	12.477	12.500				1	-500					1	12.000			1	Đề xuất giảm KHV trung hạn của dự án do giá trị hợp đồng XLTB thấp hơn giá trị dự toán XLTB được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt dự án.
III.5	Huyện Quốc Oai	3			40.307	33.997	33.160	13.500	1	500	1	-500	1	2.000			3	33.160	3	15.500	3	
1	Xây dựng Trạm y tế xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai	1	2023-2025	2740/QĐ-UBND ngày 07/6/2023	12.028	10.610	9.300		1	500			1	2.000			1	9.800	1	2.000	1	* Đề xuất tăng KHV trung hạn của dự án Trạm y tế xã Tân Hòa là 500 triệu đồng đúng bằng mức vốn đề xuất giảm (500 triệu đồng) của dự án Trạm y tế thị trấn Quốc Oai. * Đề xuất bố trí KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 để thực hiện dự án theo tiến độ.
2	Trạm y tế thị trấn Quốc Oai	1	2024-2025	19/NQ-HĐND 15/12/2022; 921/QĐ-UBND 15/3/2024	8.372	6.926	7.400	3.500			1	-500					1	6.900	1	3.500	1	Đề xuất giảm kế hoạch vốn trung hạn do kinh phí XLTB tại quyết định phê duyệt dự án thấp hơn so với kinh phí XLTB đã được dự nguồn tại Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022
3	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Quốc Oai	1	2023-2025	5154/QĐ-UBND 27/10/2023	19.907	16.461	16.460	10.000									1	16.460	1	10.000	1	
III.6	Huyện Sóc Sơn	3			39.365	32.059	32.250	11.200			1	-1.000	1	8.000			3	31.250	3	19.200	3	
1	Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Việt Long	1	2023-2025	5289/QĐ-UBND 23/8/2023	9.546	7.704	7.200	3.200									1	7.200	1	3.200	1	
2	Cải tạo, nâng cấp Phòng khám đa khoa trung tâm	1	2023-2025	7696/QĐ-UBND 10/11/2023	10.573	8.955	8.950	8.000									1	8.950	1	8.000	1	
3	Cải tạo, nâng cấp Phòng khám đa khoa Xuân Giang, Minh Phú	1	2023-2024	56/NQ-HĐND 21/12/2022; 4080/QĐ-UBND 05/6/2024	19.246	15.400	16.100				1	-1.000	1	8.000			1	15.100	1	8.000	1	* Đề xuất giảm KHV trung hạn do giá trị XLTB của dự án sau khi được phê duyệt thấp hơn KHV trung hạn đã được HĐND Thành phố phê duyệt * Đề xuất bố trí KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 để thực hiện dự án theo tiến độ.
III.7	Huyện Thạch Thất	1			8.774	6.902	6.900	5.500			1	-400					1	6.500	1	5.500	1	
1	Xây dựng mới trạm y tế xã Kim Quan	1	2023-2025	8116/QĐ-UBND 31/10/2022	8.774	6.902	6.900	5.500			1	-400					1	6.500	1	5.500	1	Đề xuất giảm KHV trung hạn của dự án do giá trị hợp đồng XLTB thấp hơn giá trị dự toán XLTB được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt dự án
III.8	Huyện Thường Tín	1			8.598	7.134	7.100	3.300									1	7.100	1	3.300	1	

STT	Danh mục dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú/Lý do đề xuất
				Số, ngày quyết định	TMĐT	Giá trị XL + TB			Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Số DA	KHV	Số DA	KHV		
									Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm	Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Thường Tín	1	2022-2024	1590/QĐ-UBND ngày 20/4/2023; 755/QĐ-UBND ngày 30/8/2023	8.598	7.134	7.100	3.300									1	7.100	1	3.300	1	
III.9	Huyện Ứng Hòa	1			9.500	7.255	7.200										1	7.200			1	
1	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Hòa Phú	1	2022-2024	393/QĐ-UBND 18/5/2022; 1352/QĐ-UBND 26/12/2022	9.500	7.255	7.200										1	7.200			1	
IV	Dự án chưa triển khai thực hiện	9			107.777	87.461	53.460				4	-18.510					5	34.950			4	
a	Dự án chưa có quyết định phê duyệt dự án	6			79.777	63.630	42.500				2	-10.100					4	32.400			3	
a.1	Huyện Mê Linh	1			18.001	13.000	6.600										1	6.600			1	
1	Trạm y tế xã Thạch Đà	1	2024-2026	03/NQ-HĐND ngày 09/4/2024	18.001	13.000	6.600										1	6.600			1	
a.2	Huyện Quốc Oai	2			21.776	16.925	16.500										2	16.500			1	
1	Trạm y tế xã Sài Sơn	1	2024-2026	19/NQ-HĐND 15/12/2022	10.597	8.596	8.500										1	8.500			1	
1	Trạm y tế xã Tân Phú	1	2023-2025	19/NQ-HĐND 15/12/2022	11.179	8.329	8.000										1	8.000				
a.3	Huyện Sóc Sơn	2			29.000	24.650	10.100				2	-10.100										
1	Trạm y tế xã Bắc Phú	1	2023-2024	30/NQ-HĐND 12/5/2022	14.500	12.325	5.050				1	-5.050										Đề xuất cắt giảm khỏi danh mục hỗ trợ do dự án chưa phù hợp về quy hoạch nên chưa thể triển khai được trong giai đoạn 2021-2025
3	Trạm y tế thị trấn Sóc Sơn	1	2023-2024	01/NQ-HĐND 09/4/2024	14.500	12.325	5.050				1	-5.050										Đề xuất cắt giảm khỏi danh mục hỗ trợ do dự án chưa phù hợp về quy hoạch nên chưa thể triển khai được trong giai đoạn 2021-2025
a.4	Huyện Ứng Hòa	1			11.000	9.055	9.300										1	9.300			1	
1	Trạm y tế xã Đại Hùng	1	2022-2024	02/NQ-HĐND ngày 21/3/2022	11.000	9.055	9.300										1	9.300			1	
b	Dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư	3			28.000	23.831	10.960				2	-8.410					1	2.550			1	
b.1	Huyện Phúc Thọ	1			4.200	3.570	3.360				1	-3.360										
1	Trung tâm y tế huyện Phúc Thọ	1			4.200	3.570	3.360				1	-3.360										Đề xuất cắt giảm khỏi danh mục hỗ trợ do dự án vướng mắc công tác GPMB nên chưa thực hiện hoàn thành để quyết toán dự án cũ dẫn đến không thể triển khai thủ tục đầu tư đối với dự án mới
b.2	Huyện Sóc Sơn	1			14.500	12.325	5.050				1	-5.050										

STT	Danh mục dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú/Lý do đề xuất
				Số, ngày quyết định	TMĐT	Giá trị XL + TB			Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Điều chỉnh tăng		Điều chỉnh giảm		Số DA, KHV		Số DA, KHV			
									Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm	Số DA	KHV Tăng	Số DA	KHV Giảm	Số DA	KHV	Số DA	KHV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	Trạm y tế xã Tân Minh	1			14.500	12.325	5.050				1	-5.050										Đề xuất cắt giảm khỏi danh mục hỗ trợ do dự án chưa phù hợp về quy hoạch nên chưa thể triển khai được trong giai đoạn 2021-2025
b.3	Huyện Ứng Hòa	1			9.300	7.936	2.550										1	2.550			1	
1	Phòng khám đa khoa Lưu Hoàng	1			9.300	7.936	2.550										1	2.550			1	

Phụ lục 11

CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025, KẾ HOẠCH NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2026-2030
NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN LĨNH VỰC DI TÍCH
 (kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2024 của UBND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMDT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	TỔNG CỘNG			12.247.729	9.920.084	482	8.425.286	3.009.384	1	3.900	29	-262.165	10	60.093	16	-83.800	468	8.167.021	353	2.985.677	102	1.534.020	447	
	Sơn Tây			876.297	637.210	19	399.600	50.865			6	-61.115	1	25.000			15	338.485	9	75.865	5	118.500	14	
	Ba Vì			1.490.308	1.260.144	48	1.049.600	190.800			3	-20.500	1	6.000	1	-500	46	1.029.100	29	196.300	30	388.000	42	
	Chương Mỹ			735.006	594.447	28	555.600	236.480							7	-45.200	28	555.600	25	191.280	2	28.000	26	
	Đan Phượng			191.186	160.655	11	149.766	55.500									11	149.766	7	55.500			11	
	Đông Anh			635.267	510.694	17	462.500	181.500									17	462.500	15	181.500	6	108.000	15	
	Gia Lâm			301.302	250.691	6	112.500	34.000	1	3.900	3	-43.900					5	72.500	5	34.000	3	165.000	5	
	Hoài Đức			989.622	799.719	57	657.500	217.800									57	657.500	29	217.800	1	14.000	55	
	Mê Linh			859.123	707.576	24	625.908	206.358									24	625.908	18	206.358	4	63.300	24	
	Mỹ Đức			769.114	624.483	32	597.750	209.100			8	-65.350	2	9.300			29	532.400	23	218.400	3	45.000	29	
	Phủ Xuyên			691.217	552.205	36	529.765	187.565			2	-8.600					35	521.165	27	187.565	7	99.000	35	
	Phúc Thọ			925.499	772.627	44	752.490	240.810					3	10.000			44	752.490	39	250.810	1	6.000	44	
	Quốc Oai			425.937	342.253	19	300.650	93.800			1	-100			4	-16.000	19	300.550	14	77.800	1	14.800	19	
	Sóc Sơn			351.898	290.217	15	285.400	127.700			3	-2.100			3	-2.100	15	283.300	14	125.600	2	32.000	15	
	Thạch Thất			497.191	397.416	19	390.422	130.921									19	390.422	14	130.921			19	
	Thanh Oai			783.152	634.899	32	566.080	301.180			1	-40.000			1	-20.000	31	526.080	28	281.180	8	207.500	31	
	Thanh Trì			499.595	388.955	25	138.280	72.980			2	-20.500	2	5.600			23	117.780	15	78.580	24	166.920	21	
	Thường Tín			342.963	264.172	12	183.100	140.200									12	183.100	10	140.200			12	
	Ứng Hòa			883.052	731.721	38	668.375	331.825					1	4.193			38	668.375	32	336.018	5	78.000	30	
	* SƠN TÂY			876.297	637.210	19	399.600	50.865			6	-61.115	1	25.000			15	338.485	9	75.865	5	118.500	14	
	- Dự án đã quyết toán			86.654	73.971	4	71.100	3.655			1	-1.445					4	69.655	1	3.655			4	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Đoài Giáp xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây	2021-2022	559/QĐ-UBND ngày 01/06/2020	29.405	26.574	1	26.500										1	26.500					1	
2	Tu bổ tôn tạo đình Lễ Khê	2021-2023	1019/QĐ-UBND ngày 23/9/2021	22.918	18.250	1	16.000										1	16.000					1	
3	Tu bổ, tôn tạo Đình Sơn Trung	2023-2025	1194/QĐ-UBND 04/11/2022	19.339	16.402	1	16.100	3.655			1	-1.445					1	14.655	1	3.655			1	Dự án đã quyết toán, giảm nhu cầu vốn trung hạn 2021-2025
4	Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành Cổ	2021-2023	356/QĐ-UBND ngày 14/5/2021	14.992	12.745	1	12.500										1	12.500					1	
	- Dự án đã bố trí hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			140.544	113.161	7	109.950	22.210			2	-13.670					6	96.280	5	22.210	1	15.400	6	
	+ Dự án cơ bản hoàn thành			121.330	97.672	6	96.600	22.210			1	-320					6	96.280	5	22.210			6	
1	Tu bổ, tôn tạo đình, đền Phú Nhi	2022-2025	1352/QĐ-UBND ngày 09/11/2021	49.398	40.118	1	40.000										1	40.000					1	
2	Tu bổ, tôn tạo Đình Phụ Khang	2023-2025	1140/QĐ-UBND 27/10/2022	18.703	14.816	1	14.800	8.300									1	14.800	1	8.300			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	Tu bổ, tôn tạo Đình Yên Thịnh	2023-2025	1003/QĐ-UBND 03/10/2022	12.665	9.698	1	9.600	1.600									1	9.600	1	1.600			1	
4	Tu bổ, tôn tạo Đình Tiền túc	2023-2025	1012/QĐ-UBND 04/10/2022	13.632	10.691	1	10.000	1.430									1	10.000	1	1.430			1	
5	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Ngọc Kiên, xã Cổ Đông	2023-2025	1137/QĐ-UBND 27/10/2022	15.929	13.164	1	13.100	7.280			1	-320					1	12.780	1	7.280			1	Đã trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Giám nhu cầu vốn trung hạn 2021-2025
6	Tu bổ, tôn tạo Đình Thiên Mã	2023-2025	1139/QĐ-UBND 27/10/2022	11.003	9.185	1	9.100	3.600									1	9.100	1	3.600			1	
	+ Dự án đang triển khai			19.214	15.489	1	13.350				1	-13.350									1	15.400		
1	Tu bổ, tôn tạo Đình Hồng Hậu	2023-2025	880/QĐ-UBND 31/8/2022	19.214	15.489	1	13.350				1	-13.350									1	15.400		Giám danh mục KH 2021-2025 do vướng mắc nguồn gốc đất xi nghiệp gồm sứ, chuyển thực hiện GD 2026-2030
	- Dự án đã bố trí vốn, chưa hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			266.540	220.623	3	110.650	25.000					1	25.000			3	110.650	3	50.000			3	
1	Tu bổ, tôn tạo đền Mãng Sơn	2024-2026	567/QĐ-UBND 12/6/2023	15.768	12.495	1	12.450	10.000									1	12.450	1	10.000			1	
2	Tu bổ, tôn tạo đền Vua Lê	2024-2026	1136/QĐ-UBND 26/10/2022	32.068	25.750	1	25.700	15.000									1	25.700	1	15.000			1	
3	Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị di tích lịch sử Thành cổ Sơn Tây (Hàng mục: Khu tổng đốc phủ, nhà binh và sân vườn, công thành phía Đông, xây mới cầu cổng Tây) (Giai đoạn 1) (Ngân sách huyện bố trí phần còn lại)	2024-2027	1453/QĐ-UBND 02/8/2024	218.704	182.378	1	72.500						1	25.000			1	72.500	1	25.000			1	Bố trí vốn khởi công dự án mới
	- Dự án chưa bố trí vốn			382.559	229.455	5	107.900				3	-46.000					2	61.900			4	103.100	1	
	+ Dự án GD 2021-2025 chưa bố trí vốn			282.590	147.203	2	61.900										2	61.900					1	
1	Đầu tư xây dựng hạ tầng Đền Và (giai đoạn 1)	2022-2025	11/NQ-HĐND ngày 21/7/2023	180.329	85.966	1	50.000										1	50.000					1	
2	Mở rộng khuôn viên đền thờ Lãng Ngô Quyền	2024-2027	26/NQ-HĐND 14/12/2023	102.261	61.237	1	11.900										1	11.900						

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	+ Dự án thực hiện 2 GD: 2021-2025 và sau năm 2025 chưa bố trí vốn			99.969	82.252	3	46.000				3	-46.000									3	90.600		
1	Tu bổ, tôn tạo Đền Mẫu Tiên Kiều	2022-2025	08/NQ-HĐND ngày 21/7/2022	33.969	27.552	1	11.300				1	-11.300									1	22.600		Giảm danh mục dự án KH 2021-2025, chuyển thực hiện KH 2026-2030
2	Tu bổ tôn tạo 30 ngôi nhà cổ	2024-2026	26/NQ-HĐND ngày 14/12/2023	26.000	20.700	1	17.000				1	-17.000									1	34.000		Giảm danh mục dự án KH 2021-2025, chuyển thực hiện KH 2026-2030
3	Tu bổ, tôn tạo đình Phù Sa	2022-2025	08/NQ-HĐND ngày 21/7/2022	40.000	34.000	1	17.700				1	-17.700									1	34.000		Giảm danh mục dự án KH 2021-2025, chuyển thực hiện KH 2026-2030
	+ Dự án sau năm 2025																				1	12.500		
1	Xây dựng điểm trưng bày các giá trị văn hóa Làng cổ ở Đường Lâm	2022-2025		15.000	12.750																1	12.500		
*	BA VÌ			1.490.308	1.260.144	48	1.049.600	190.800			3	-20.500	1	6.000	1	-500	46	1.029.100	29	196.300	30	388.000	42	
	- Dự án đã quyết toán			20.000	17.345	1	17.300	4.300									1	17.300	1	4.300			1	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình, chùa Duyên Lâm	2022-2024	1189/QĐ-UBND ngày 03/4/2023	20.000	17.345	1	17.300	4.300									1	17.300	1	4.300			1	
	- Dự án đã bố trí hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			716.487	605.267	23	555.800	64.800			1	-500			1	-500	23	555.300	11	64.300			23	
	+ Dự án cơ bản hoàn thành			225.173	194.028	8	166.600	11.900									8	166.600	3	11.900			8	
1	Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử Đình Viên Châu, xã Cổ Đô	2021-2024	6484/QĐ-UBND 30/10/2020; 8192/QĐ-UBND 14/9/2022; 8987/QĐ-UBND 30/12/2023	39.026	34.593	1	34.500	3.300									1	34.500	1	3.300			1	
2	Bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị di tích đền Hạ, xã Minh Quang	2021-2024	2618/QĐ-UBND 29/9/2019; 10369/QĐ-UBND 01/12/2022; 8988/QĐ-UBND 30/12/2023	44.889	40.296	1	34.300	7.500									1	34.300	1	7.500			1	
3	Tu bổ tôn tạo di tích đình thôn Cộng Hòa, xã Thái Hòa	2021-2024	3061/QĐ-UBND 02/6/2021; 7692/QĐ-UBND 02/11/2021	45.000	36.561	1	36.500										1	36.500					1	
4	Tu bổ, tôn tạo di tích đình, miếu Văn chi Cao Cương, xã Đông Quang	2020-2023	3185/QĐ-UBND 25/10/2019; 12640/QĐ-UBND 31/12/2022	44.998	38.248	1	18.000										1	18.000					1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đình Vĩnh Phệ	2016-2017	1841/QĐ-UBND 19/10/2016	14.264	12.124	1	12.000										1	12.000					1	
6	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Tăng Cầu, xã Đồng Thái	2022-2024	1115/QĐ-UBND 07/3/2022	12.000	10.212	1	10.000										1	10.000					1	
7	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Đông Lâu, xã Phú Đông	2022-2024	1121/QĐ-UBND 07/3/2022; 1998/QĐ-UBND 12/5/2023	15.000	13.347	1	13.300	1.100									1	13.300	1	1.100			1	
8	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Thịnh Thôn, xã Cam Thượng	2022-2025	1122/QĐ-UBND 07/3/2022	9.996	8.646	1	8.000										1	8.000					1	
	+ Dự án đang triển khai			491.314	411.239	15	389.200	52.900			1	-500			1	-500	15	388.700	8	52.400			15	
1	Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử đình Xóm Thượng xã Minh Châu	2022-2024	3060/QĐ-UBND ngày 02/6/2021	15.000	12.718	1	12.700										1	12.700					1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Vật Yên	2023-2025	9695/QĐ-UBND 08/11/2022	30.000	25.352	1	25.000	13.000			1	-500			1	-500	1	24.500	1	12.500			1	Dự án đã hoàn thành, không còn nhu cầu vốn
3	Tu bổ tôn tạo di tích đình La Xuyên, xã Vạn Thắng	2022-2024	5435/QĐ-UBND ngày 06/6/2022	34.459	27.882	1	26.000										1	26.000					1	
4	Tu bổ tôn tạo di tích Đình Thái Bạt xã Tòng Bạt	2022-2024	2137/QĐ-UBND ngày 22/5/2023	43.000	35.072	1	35.000										1	35.000					1	
5	Tu bổ, tôn tạo di tích đình, chùa Liễu Châu, thị trấn Tây Đằng	2021-2024	7971/QĐ-UBND ngày 11/11/2021	40.000	32.418	1	32.000										1	32.000					1	
6	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Cam Đà	2022-2025	1162/QĐ-UBND 11/3/2022	45.000	38.185	1	28.000	4.500									1	28.000	1	4.500			1	
7	Tu bổ, tôn tạo đình, miếu thôn Kiêu Mộc	2022-2025	1305/QĐ-UBND 18/3/2022	45.000	38.442	1	38.000										1	38.000					1	
8	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Châu	2022-2023	1304/QĐ-UBND 18/3/2022; 9140/QĐ-UBND 24/10/2022	42.000	36.057	1	30.000										1	30.000					1	
9	Tu bổ, tôn tạo đình Ngọc Nhị xã Cẩm Lĩnh	2022-2024	1120/QĐ-UBND 07/3/2022; 7858/QĐ-UBND 31/8/2022	40.000	35.306	1	35.300	6.300									1	35.300	1	6.300			1	
10	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Trí Phú Sơn Đà	2022-2024	8106/QĐ-UBND ngày 09/9/2022	33.113	26.740	1	26.700	1.700									1	26.700	1	1.700			1	
11	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Cẩm An xã Cẩm Lĩnh	2022-2024	7857/QĐ-UBND ngày 31/8/2022; 7676/QĐ-UBND 23/8/2022	23.742	19.079	1	19.000										1	19.000					1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
12	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Chu Quuyến, Chu Minh (chùa Hoa Nghiêm)	2023-2025	9902/QĐ-UBND 15/11/2022; 2397/QĐ-UBND ngày 05/6/2023	45.000	37.294	1	36.700	16.700									1	36.700	1	16.700			1	
13	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Lác, xã Đồng Thái	2022-2024	9693/QĐ-UBND 08/11/2022	15.000	12.974	1	12.700	4.700									1	12.700	1	4.700			1	
14	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Khánh Chúc Đồi	2022-2025	8137/QĐ-UBND 12/9/2022	25.000	22.120	1	22.100	1.000									1	22.100	1	1.000			1	
15	Bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị di tích đền Hạ (giai đoạn 2)	2022-2024	7272/QĐ-UBND 20/11/2023	15.000	11.600	1	10.000	5.000									1	10.000	1	5.000			1	
	- Dự án đã bố trí vốn, chưa hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			583.821	493.032	21	405.500	121.700					1	6.000			21	405.500	17	127.700	5	64.500	17	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thuận An, xã Thái Hòa	2022-2024	1160/QĐ-UBND 11/3/2022	40.000	32.813	1	32.500										1	32.500					1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Đoài, xã Tiên Phong	2022-2024	1114/QĐ-UBND 07/3/2022	15.000	11.901	1	11.900										1	11.900					1	
3	Tu bổ tôn tạo di tích chùa thôn Đông, thị trấn Tây Đằng	2022-2024	5341/QĐ-UBND ngày 01/6/2022	40.000	32.539	1	32.000										1	32.000					1	
4	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Phương Khê, xã Phú Phương	2022-2024	1100/QĐ-UBND 04/3/2022	25.000	21.550	1	21.500										1	21.500					1	
5	Tu bổ tôn tạo Đình Quỳnh Lâm thôn Quỳnh Cao	2023-2025	9900/QĐ-UBND 15/11/2022; 264/QĐ-UBND 31/5/2023	30.000	26.476	1	26.400	11.000									1	26.400	1	11.000			1	
6	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Bằng Tạ, xã Cẩm Lĩnh	2023-2025	9696/QĐ-UBND 08/11/2022	25.000	21.653	1	21.600	8.500									1	21.600	1	8.500			1	
7	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Phong Châu	2022-2024	9694/QĐ-UBND 08/11/2022	20.000	16.699	1	16.600	7.000									1	16.600	1	7.000			1	
8	Tu bổ, tôn tạo di tích đền, chùa Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng	2022-2024	9697/QĐ-UBND 08/11/2022	25.000	21.131	1	21.100	7.500									1	21.100	1	7.500			1	
9	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Lai Bỏ thị trấn Tây Đằng	2023-2025	6942/QĐ-UBND 09/11/2023	22.000	18.815	1	18.800	6.000									1	18.800	1	6.000			1	
10	Tu bổ tôn tạo Đình, Đền thôn Tân Phong	2023-2025	4906/QĐ-UBND 23/8/2023; 7488/QĐ-UBND 27/11/2023	35.000	30.889	1	30.800	11.700									1	30.800	1	11.700			1	
11	Tu bổ, tôn tạo chùa xóm 3, xã Minh Châu	2022-2025	1921/QĐ-UBND 08/5/2023	13.000	11.040	1	11.000	5.000									1	11.000	1	5.000			1	
12	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Phú Thút, xã Khánh Thượng	2023-2025	06/NQ-HĐND 26/4/2023; 6385/QĐ-UBND 19/10/2023	14.000	12.020	1	12.000	5.000									1	12.000	1	5.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
13	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Hạc Sơn	2023-2025	06/NQ-HĐND 26/4/2023; 6499/QĐ-UBND 27/10/2023	25.000	21.079	1	21.000	6.000									1	21.000	1	6.000			1	
14	Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Quốc Gia Đền Trung	2022-2025	9830/QĐ-UBND 11/11/2022	44.821	38.296	1	38.000	18.000									1	38.000	1	18.000			1	
15	Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử đền Thượng	2023-2025	9739/QĐ-UBND 10/11/2022	30.000	25.500	1	25.500	8.000									1	25.500	1	8.000			1	
16	Tu bổ, tôn tạo Miếu Ông, Miếu Bà thôn Vu Chu	2022-2025	498/QĐ-UBND 20/02/2024	25.000	21.308	1	21.300	8.000									1	21.300	1	8.000			1	
17	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Phúc Lâm, Miếu, Văn Chỉ thôn Đông Viên (giai đoạn 2)	2023-2025	1995/QĐ-UBND 08/5/2024	30.000	25.219	1	10.000	6.000									1	10.000	1	6.000	1	10.000		
18	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Vù thôn Yên Bỏ	2023-2025	1033/QĐ-UBND 19/3/2024	35.000	28.814	1	10.000	6.000									1	10.000	1	6.000	1	10.000		
19	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Phú Hữu, xã Phú Sơn	2024-2026	824/QĐ-UBND 07/3/2024	20.000	17.349	1	7.500	4.000									1	7.500	1	4.000	1	7.500		
20	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Khê Thượng	2023-2025	850/QĐ-UBND 11/3/2024	25.000	21.342	1	6.000	4.000									1	6.000	1	4.000	1	15.000	1	
21	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Vân Sa, Tân Hồng	2023-2025	4001/QĐ-UBND 31/7/2024	45.000	36.599	1	10.000						1	6.000			1	10.000	1	6.000	1	22.000		Bổ trí vốn khởi công dự án mới. Dự kiến khởi công cuối tháng 11/2024.
	- Dự án chưa bổ trí vốn			170.000	144.500	3	71.000				2	-20.000					1	51.000			25	323.500	1	
	+ Dự án GĐ 2021-2025 chưa bổ trí vốn			60.000	51.000	1	51.000										1	51.000					1	
1	Tu bổ tôn tạo khu di tích Miếu Mèn, xã Cam Thượng		06/NQ-HĐND 26/4/2023	60.000	51.000	1	51.000										1	51.000					1	
	+ Dự án thực hiện 2 GĐ: 2021-2025 và sau năm 2025 chưa bổ trí vốn			110.000	93.500	2	20.000				2	-20.000									2	70.000		
1	Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử đình Chu Quỳn		06/NQ-HĐND 26/4/2023	50.000	42.500	1	10.000				1	-10.000									1	30.000		Giảm danh mục dự án KH 2021-2025, chuyển thực hiện KH 2026-2030
2	Tu bổ, tôn tạo đình Thụy Phiêu, xã Thụy An		06/NQ-HĐND 26/4/2023	60.000	51.000	1	10.000				1	-10.000									1	40.000		Giảm danh mục dự án KH 2021-2025, chuyển thực hiện KH 2026-2030
	+ Dự án sau năm 2025																				23	253.500		
1	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Trì Lai, xã Đồng Thái			15.000	12.750																1	10.500		

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2	Tu bổ, tôn tạo chùa Đông Lâu, xã Thụy An			10.000	8.500																1	7.500		
3	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Trung Cung, xã Vật Lại		41/NQ-HĐND ngày 15/12/2021	10.000	8.500																1	6.500		
4	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa thôn Bắc thị trấn Tây Đằng		06/NQ-HĐND 26/4/2023	20.000	17.000																1	12.000		
5	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Cao thị trấn Tây Đằng		06/NQ-HĐND 26/4/2023	25.000	21.250																1	15.000		
6	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Tòng Thái, xã Tòng Bạt		41/NQ-HĐND ngày 15/12/2021	25.000	21.250																1	17.000		
7	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa xóm Thượng, xã Minh Châu		06/NQ-HĐND 26/4/2023	25.000	21.250																1	15.000		
8	Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ Lê Anh Tuấn, Vạn Thắng	2022-2025	41/NQ-HĐND ngày 15/12/2021	15.000	12.750																1	8.000		
9	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Phú Hữu	2022-2025	06/NQ-HĐND 26/4/2023	15.000	12.750																1	8.500		
10	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Kiều Mộc, xã Cổ Đô	2023-2025	2725/QĐ-UBND 05/6/2024	15.000	11.837																1	8.500		
11	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Phú Xuyên	2022-2025	06/NQ-HĐND 26/4/2023	15.000	12.750																1	8.500		
12	Tu bổ, tôn tạo Đình Yên Bò (giai đoạn 2)	2022-2025	06/NQ-HĐND 26/4/2023	10.000	8.500																1	7.000		
13	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bằng Tạ	2022-2025	06/NQ-HĐND 26/4/2023	20.000	17.000																1	12.000		
14	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Vô Khuy	2022-2025	06/NQ-HĐND 26/4/2023	14.000	11.900																1	9.000		
15	Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ họ Lê	2022-2025	06/NQ-HĐND 26/4/2023	10.000	8.500																1	7.000		
16	Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ họ Trần	2022-2025	06/NQ-HĐND 26/4/2023	10.000	8.500																1	7.000		
17	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hoắc Châu, xã Châu Sơn	2022-2025	41/NQ-HĐND ngày 15/12/2021	10.000	8.500																1	7.500		
18	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thuận Mỹ	2022-2025	06/NQ-HĐND 26/4/2023	10.000	8.500																1	6.500		
19	Tu bổ, tôn tạo di tích nhà thờ Trần Thế Vinh	2022-2025	06/NQ-HĐND 26/4/2023	5.000	4.250																1	4.000		
20	Tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Mè	2022-2025	06/NQ-HĐND 26/4/2023	10.000	8.500																1	6.500		

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
21	Tu bổ, tôn tạo Đình chùa hai thôn La Phảm, La Thiện	2022-2025	1034/QĐ-UBND 19/3/2024	40.000	32.535																1	30.000		
22	Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử đồi cây đôn Bác, xã Vật Lại		06/NQ-HĐND 26/4/2023	30.000	25.500																1	20.000		
23	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Đá Đen	2025	06/NQ-HĐND 26/4/2023	30.000	25.500																1	20.000		
	* CHUÔNG MỸ			735.006	594.447	28	555.600	236.480							7	-45.200	28	555.600	25	191.280	2	28.000	26	
	- Dự án đã quyết toán			14.159	11.505	1	10.000										1	10.000					1	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Cổ Hiền, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ	2021-2023	2547/QĐ-UBND 17/3/2020; 8485/QĐ-UBND 16/9/2020	14.159	11.505	1	10.000										1	10.000					1	
	- Dự án đã bố trí hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			180.924	146.055	14	131.500	57.780									14	131.500	12	57.780			14	
	+ Dự án cơ bản hoàn thành																							
	+ Dự án đang triển khai			180.924	146.055	14	131.500	57.780									14	131.500	12	57.780			14	
1	Tu bổ, tôn tạo đình Đại Từ, xã Lam Điền	2022-2024	8374/QĐ-UBND 11/11/2022	15.631	12.403	1	12.000	7.000									1	12.000	1	7.000			1	
2	Tu bổ, tôn tạo miếu Mục Thanh, xã Trung Hòa	2022-2024	8378/QĐ-UBND 11/11/2022	16.572	13.401	1	12.000	5.200									1	12.000	1	5.200			1	
3	Tu bổ, tôn tạo đình Long Châu Sơn, xã Phụng Châu	2022-2024	7472/QĐ-UBND 11/10/2022	17.553	14.231	1	12.500	5.630									1	12.500	1	5.630			1	
4	Tu bổ, tôn tạo đình Trung Vực Ngoài, xã Thượng Vực	2022-2024	8377/QĐ-UBND 11/11/2022	17.478	14.155	1	12.500	6.500									1	12.500	1	6.500			1	
5	Tu bổ, tôn tạo đình Hạ, xã Hồng Phong	2022-2024	8379/QĐ-UBND 11/11/2022	12.980	10.483	1	9.000	2.750									1	9.000	1	2.750			1	
6	Tu bổ, tôn tạo đình Hồng Thái, xã Trần Phú	2022-2024	8381/QĐ-UBND ngày 11/11/2022	13.985	11.314	1	10.000	4.500									1	10.000	1	4.500			1	
7	Tu bổ, tôn tạo đình Đồng Luân, xã Thượng Vực	2022-2024	8380/QĐ-UBND ngày 11/11/2022	12.004	10.022	1	9.000	3.800									1	9.000	1	3.800			1	
8	Tu bổ, tôn tạo Quán Ảnh, xã Phụng Châu	2022-2023	7884/QĐ-UBND ngày 12/10/2022	6.746	5.385	1	5.000										1	5.000					1	
9	Tu bổ, tôn tạo đình Khê Than, xã Phú Nghĩa	2022-2024	7489/QĐ-UBND ngày 12/10/2022	14.455	11.565	1	10.000	6.000									1	10.000	1	6.000			1	
10	Tu bổ, tôn tạo đền Trong Phương Bàn, xã Phụng Châu	2022-2024	8087/QĐ-UBND ngày 01/11/2022	7.260	5.625	1	5.000	1.000									1	5.000	1	1.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
11	Tu bổ, tôn tạo Quán Miếu, xã Tiên Phương	2022-2024	8375/QĐ-UBND ngày 11/11/2022	12.362	9.972	1	9.000	1.400									1	9.000	1	1.400			1	
12	Tu bổ, tôn tạo chùa Đại Từ, xã Lam Điền	2022-2024	7375/QĐ-UBND ngày 05/10/2022	11.179	8.975	1	8.000	3.000									1	8.000	1	3.000			1	
13	Tu bổ, tôn tạo chùa Hương Tích, xã Phú Nghĩa	2022-2024	7376/QĐ-UBND ngày 05/10/2022	9.099	7.279	1	6.500										1	6.500					1	
14	Tu bổ, tôn tạo đình Yên Cốc, xã Hồng Phong	2023-2024	5446/QĐ-UBND 24/8/2023	13.619	11.245	1	11.000	11.000									1	11.000	1	11.000			1	
	- Dự án đã bố trí vốn, chưa hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			539.923	436.887	13	414.100	178.700							7	-45.200	13	414.100	13	133.500			11	
1	Tu bổ, tôn tạo đình Cốc Thượng, xã Hoàng Diệu	2022-2024	8088/QĐ-UBND 01/11/2022	14.863	12.046	1	11.000	11.000							1	-7.000	1	11.000	1	4.000			1	Do thời gian hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt TKBVTC bị kéo dài, ảnh hưởng tiến độ thi công.
2	Tu bổ, tôn tạo đình Thượng, xã Văn Võ	2022-2024	8371/QĐ-UBND 11/11/2022	15.807	12.765	1	11.000	11.000							1	-9.000	1	11.000	1	2.000			1	Do thời gian hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt TKBVTC bị kéo dài, ảnh hưởng tiến độ thi công.
3	Tu bổ, tôn tạo đình Yên Lạc, xã Đồng Lạc	2022-2024	8372/QĐ-UBND 11/11/2022	18.531	15.032	1	14.000	14.000							1	-9.000	1	14.000	1	5.000			1	Do thời gian hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt TKBVTC bị kéo dài, ảnh hưởng tiến độ thi công.
4	Tu bổ, tôn tạo chùa Yên Nhân, xã Hòa Chính	2022-2024	7135/QĐ-UBND 13/11/2023	9.554	7.696	1	7.000	7.000							1	-3.500	1	7.000	1	3.500			1	Do thời gian hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt TKBVTC bị kéo dài, ảnh hưởng tiến độ thi công.
5	Tu bổ, tôn tạo đình Yên Nhân, xã Hòa Chính	2022-2024	7133/QĐ-UBND 13/11/2023	17.319	14.580	1	12.500	12.500							1	-8.500	1	12.500	1	4.000			1	Do thời gian hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt TKBVTC bị kéo dài, ảnh hưởng tiến độ thi công.
6	Tu bổ, tôn tạo đình Cốc Hạ, xã Hoàng Diệu	2023-2025	8089/QĐ-UBND ngày 01/11/2022	11.065	8.723	1	8.700	8.700							1	-5.700	1	8.700	1	3.000			1	Do thời gian hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt TKBVTC bị kéo dài, ảnh hưởng tiến độ thi công.
7	Tu bổ, tôn tạo quán Lương Sơn, xã Đông Sơn	2023-2025	8370/QĐ-UBND 11/11/2022	18.992	15.416	1	14.000	7.000							1	-2.500	1	14.000	1	4.500			1	Do thời gian hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt TKBVTC bị kéo dài, ảnh hưởng tiến độ thi công.

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
8	Tu bổ, tôn tạo đình Lương Xá, xã Lam Điền	2022-2024	8373/QĐ-UBND 11/11/2022	24.111	19.278	1	19.200	10.500									1	19.200	1	10.500			1	
9	Tu bổ, tôn tạo Quán Ngoại, xã Tiên Phương	2023-2025	7473/QĐ-UBND 11/11/2022	19.422	15.806	1	14.000	7.000									1	14.000	1	7.000			1	
10	Tu bổ, tôn tạo đình Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn	2023-2024	7134/QĐ-UBND 13/11/2023	25.826	20.668	1	19.000	10.000									1	19.000	1	10.000			1	
11	Đầu tư xây dựng khu trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích Chùa Trầm	2023-2026	6680/QĐ-UBND 24/10/2023	183.825	146.601	1	145.000	35.000									1	145.000	1	35.000				
12	Tu bổ, tôn tạo cụm di tích chùa Trầm, xã Phụng Châu	2023-2026	7167/QĐ-UBND 14/11/2023	92.032	74.561	1	65.000	20.000									1	65.000	1	20.000				
13	Tu bổ, tôn tạo chùa Trầm gian, xã Tiên Phương	2023-2026	2648/QĐ-UBND 19/5/2023; 2742/QĐ-UBND 25/5/2023	88.576	73.715	1	73.700	25.000									1	73.700	1	25.000			1	
	- Dự án chưa bố trí vốn																				2	28.000		
	+ Dự án GD 2021-2025 chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án thực hiện 2 GD: 2021-2025 và sau năm 2025 chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án sau năm 2025																				2	28.000		
1	Tu bổ, tôn tạo đình Thuần Lương, xã Hoàng Văn Thụ	2023-2024	02/NQ-HĐND 16/3/2022	14.052	11.944																1	10.000		
2	Tu bổ, tôn tạo đình Thượng Văn La, xã Văn Võ	2024-2025	02/NQ-HĐND 16/3/2022	24.559	20.875																1	18.000		
*	ĐAN PHƯƠNG			191.186	160.655	11	149.766	55.500									11	149.766	7	55.500			11	
	- Dự án đã quyết toán			40.681	34.728	3	30.000										3	30.000					3	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Vạn Vỹ, xã Hồng Hà	2022-2025	3488/QĐ-UBND 08/4/2022	12.563	10.575	1	10.000										1	10.000					1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hải Giác, xã Hạ Mỗ; Hạng mục: Nhà Tam bảo	2022-2023	3197/QĐ-UBND ngày 20/7/2021	14.970	12.660	1	10.000										1	10.000					1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Sòng (GD 2); Hạng mục: Phương Đình, Tả - Hữu Mạc, nghi môn, nhà thủ từ và bể PCCC	2022-2023	3147/QĐ-UBND, ngày 15/7/2021	13.148	11.493	1	10.000										1	10.000					1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	- Dự án đã bố trí hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			45.462	38.439	3	34.700	14.500									3	34.700	2	14.500			3	
	+ Dự án cơ bản hoàn thành			14.990	12.203	1	12.200										1	12.200					1	
1	Tu bổ, tôn tạo Đền Tam Phú, xã Song Phượng	2022-2023	149/QĐ-UBND 10/11/2021; 5087/QĐ-UBND 05/7/2022	14.990	12.203	1	12.200										1	12.200					1	
	+ Dự án đang triển khai			30.472	26.236	2	22.500	14.500									2	22.500	2	14.500			2	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Voi Phục, xã Tân Hội	2023-2025	3405/QĐ-UBND 11/05/2023	15.487	13.413	1	12.000	8.000									1	12.000	1	8.000			1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Cổ Ngõa Hạ, xã Phương Đình	2023-2025	882/QĐ-UBND 09/02/2023	14.985	12.823	1	10.500	6.500									1	10.500	1	6.500			1	
	- Dự án đã bố trí vốn, chưa hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			105.044	87.488	5	85.066	41.000									5	85.066	5	41.000			5	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Hạ Hội, xã Tân Lập	2023-2025	6512/QĐ-UBND 06/10/2023	19.883	16.179	1	16.000	10.000									1	16.000	1	10.000			1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Tiến, xã Trung Châu; hạng mục: Đại bái và các hạng mục phụ trợ	2023-2025	83/NQ-HĐND ngày 15/7/2022; 5902/QĐ-UBND 14/9/2023	12.980	10.686	1	10.600	6.000									1	10.600	1	6.000			1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Đông Khê, xã Đan Phượng	2023-2025	2991/QĐ-UBND 19/4/2023	19.813	15.997	1	15.900	6.000									1	15.900	1	6.000			1	
4	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Bồng Lai, xã Hồng Hà	2024-2025	83/NQ-HĐND ngày 15/7/2022; 1061/QĐ-UBND 07/02/2024	14.993	13.224	1	12.000	4.000									1	12.000	1	4.000			1	
5	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ	2022-2025	6404/QĐ-UBND 29/9/2023	37.375	31.402	1	30.566	15.000									1	30.566	1	15.000			1	
	- Dự án chưa bố trí vốn																							
*	ĐỒNG ANH			635.267	510.694	17	462.500	181.500									17	462.500	15	181.500	6	108.000	15	
	- Dự án đã quyết toán																							
	- Dự án đã bố trí hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			123.272	98.396	3	95.000	10.000									3	95.000	1	10.000			3	
	+ Dự án cơ bản hoàn thành			28.789	25.000	1	25.000										1	25.000					1	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhận Tái, xã Xuân Nộn	2022-2024	3177/QĐ-UBND 22/6/2020	28.789	25.000	1	25.000										1	25.000					1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	+ Dự án đang triển khai			94.483	73.396	2	70.000	10.000									2	70.000	1	10.000			2	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Lý Nhân, xã Dục Tú	2022-2024	1860/QĐ-UBND 14/4/2020	41.619	31.876	1	30.000										1	30.000					1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Hà Vỹ, xã Liên Hà	2022-2024	2659/QĐ-UBND 20/5/2020	52.864	41.520	1	40.000	10.000									1	40.000	1	10.000			1	
	- Dự án đã bố trí vốn, chưa hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			511.995	412.298	14	367.500	171.500									14	367.500	14	171.500	2	19.000	12	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thạc Quá, xã Dục Tú	2022-2024	13482/QĐ-UBND 02/11/2022	31.098	23.837	1	23.800	18.000									1	23.800	1	18.000			1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thụy Hà, xã Bắc Hồng	2022-2025	7695/QĐ-UBND 23/6/2022	52.131	46.344	1	45.000	31.000									1	45.000	1	31.000			1	
3	Tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị di tích đình, chùa Đào Thục, xã Thụy Lâm	2022-2024	7324/QĐ-UBND ngày 27/10/2020	92.337	73.971	1	70.000	15.000									1	70.000	1	15.000			1	
4	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Chài (giai đoạn 2)	2024-2026	CT - 6555/QĐ-UBND ngày 03/8/2023; DA-342/QĐ-UBND 16/01/2024	34.985	26.972	1	25.000	10.000									1	25.000	1	10.000			1	
5	Tu bổ, tôn tạo cụm di tích đình, chùa, miếu thôn Lại Đà (GĐ2)	2024-2027	CT- 15039/QĐ-UBND ngày 01/12/2021; DA - 872/QĐ-UBND 02/02/2024	63.328	51.860	1	50.000	15.000									1	50.000	1	15.000			1	
6	Tu bổ, tôn tạo cụm di tích đình - chùa Lễ Pháp	2022-2025	15276/QĐ-UBND 07/12/2022	29.131	23.053	1	21.000	15.000									1	21.000	1	15.000			1	
7	Tu bổ, tôn tạo di tích đình, đền Tó, xã Uy Nỗ	2022-2025	12592/QĐ-UBND 14/10/2022	32.989	26.198	1	25.000	15.000									1	25.000	1	15.000			1	
8	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Xuân Trạch, xã Xuân Canh	2022-2024	12593/QĐ-UBND 14/10/2022	27.864	22.165	1	22.000	10.000									1	22.000	1	10.000			1	
9	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Xuân Nộn	2024-2025	1687/QĐ-UBND 05/3/2024	34.892	27.000	1	25.000	10.000									1	25.000	1	10.000			1	
10	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Kim Tiên, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh	2022-2024	15412/QĐ-UBND 08/12/2022	28.463	21.791	1	21.700	15.000									1	21.700	1	15.000			1	
11	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Gia Lộc	2024-2026	3091/QĐ-UBND ngày 09/4/2024	26.111	20.121	1	15.000	6.000									1	15.000	1	6.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
12	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Xuân Canh (giai đoạn 2)	2024-2026	3697/QĐ-UBND ngày 25/4/2024	6.669	5.374	1	5.000	1.500									1	5.000	1	1.500			1	
13	Tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Mạch Lũng, xã Đại Mạch	2024-2026	4785/QĐ-UBND 24/5/2024	23.175	19.402	1	9.000	5.000									1	9.000	1	5.000	1	9.000		
14	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thư Cưu, xã Cổ Loa	2023-2025	9785/QĐ-UBND 31/10/2023	28.822	24.210	1	10.000	5.000									1	10.000	1	5.000	1	10.000		
	- Dự án chưa bố trí vốn																				4	89.000		
	+ Dự án GD 2021-2025 chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án thực hiện 2 GD: 2021-2025 và sau năm 2025 chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án sau năm 2025																				4	89.000		
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Đông Trù	2020-2022	CT-9575/QĐ-UBND 25/10/2023	41.000	31.974																1	22.000		
2	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Hương Trầm	2025	CT-9574/QĐ-UBND 25/10/2023	16.583	12.601																1	22.000		
3	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Vân Diềm (giai đoạn 2)	2025	CT- 6554/QĐ-UBND ngày 03/8/2023	41.029	24.703																1	20.000		
4	Tu bổ tôn tạo di tích Chùa Xuân Canh (Quan Âm tự) giai đoạn 2	2023-2025		35.000	29.750																1	25.000		
*	GIA LÂM			301.302	250.691	6	112.500	34.000	1	3.900	3	-43.900					5	72.500	5	34.000	3	165.000	5	
	- Dự án đã quyết toán																							
	- Dự án đã bố trí hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			64.695	54.825	1	15.000	15.000	1	3.900							1	18.900	1	15.000			1	
	+ Dự án cơ bản hoàn thành																							
	+ Dự án đang triển khai			64.695	54.825	1	15.000	15.000	1	3.900							1	18.900	1	15.000			1	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình - chùa - nghề Sen Hồ, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm	2022-2025	4489/QĐ-UBND 27/10/2023	64.695	54.825	1	15.000	15.000	1	3.900							1	18.900	1	15.000			1	Bổ sung vốn (điều hoà từ nguồn vốn giảm 02 dự án của huyện)
	- Dự án đã bố trí vốn, chưa hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			91.150	74.114	4	57.500	19.000			2	-3.900					4	53.600	4	19.000			4	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Tu bổ, tôn tạo đình thôn Thương, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm	2023-2026	03/NQ-HĐND 2/6/2023; 5263/QĐ-UBND 14/12/2023	32.212	26.412	1	22.000	6.500			1	-2.500					1	19.500	1	6.500			1	Giám giá trị XLTB
2	Tu bổ, tôn tạo đình - chùa Hoàng Xá, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm	2023-2026	03/NQ-HĐND 2/6/2023; 4937/QĐ-UBND 27/11/2023	23.152	18.840	1	15.500	5.500									1	15.500	1	5.500			1	
3	Tu bổ, tôn tạo đình Đại Bản, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm	2023-2025	03/NQ-HĐND 2/6/2023; 239/QĐ-UBND 10/01/2024	20.451	16.540	1	12.000	3.500			1	-1.400					1	10.600	1	3.500			1	Giám giá trị XLTB
4	Tu bổ, tôn tạo đình Hạ Thôn, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm	2023-2025	03/NQ-HĐND 2/6/2023; 4942/QĐ-UBND 28/11/2023	15.335	12.322	1	8.000	3.500									1	8.000	1	3.500			1	
	- Dự án chưa bố trí vốn			145.457	121.752	1	40.000				1	-40.000									3	165.000		
	+ Dự án GĐ 2021-2025 chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án thực hiện 2 GĐ: 2021-2025 và sau năm 2025 chưa bố trí vốn			145.457	121.752	1	40.000				1	-40.000									1	110.000		
1	Chùa Báo Ân	2023-2025	03/NQ-HĐND 2/6/2023	145.457	121.752	1	40.000				1	-40.000									1	110.000		Giám danh mục dự án KH 2021-2025, chuyển thực hiện KH 2026-2030
	+ Dự án sau năm 2025																				2	55.000		
1	Đình - Chùa thôn Vàng	2023-2025	03/NQ-HĐND 2/6/2023	51.434	30.000																1	30.000		
2	Chùa Keo	2023-2025	03/NQ-HĐND 2/6/2023	47.469	25.000																1	25.000		
*	HOÀI ĐỨC			989.622	799.719	57	657.500	217.800									57	657.500	29	217.800	1	14.000	55	
	- Dự án đã quyết toán			92.739	75.256	6	51.000										6	51.000					6	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Viên Dương Quán xã Đức Thượng	2021-2023	5833/QĐ-UBND 03/11/2021	17.658	15.318	1	10.000										1	10.000					1	
2	Tu bổ tôn tạo di tích đền Vật, xã Cát Quế	2019-2022	5459/QĐ-UBND 31/10/2019; 10227/QĐ-UBND 30/12/2020	14.871	11.996	1	8.000										1	8.000					1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Hậu Ái	2019-2022	5196/QĐ-UBND 28/10/2019	14.514	11.706	1	8.000										1	8.000					1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Lũng Kinh, xã Đức Giang	2019-2022	5195/QĐ-UBND 28/10/2019; 10243/QĐ-UBND 30/12/2020	14.981	11.400	1	7.000										1	7.000					1	
5	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Quán Lai Xá (Quản Lai Xá), xã Kim Chung	2022-2024	5822/QĐ-UBND ngày 02/11/2021	17.168	13.930	1	10.000										1	10.000					1	
6	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình La Tĩnh xã Đông La	2021-2023	8782/QĐ-UBND 1/12/2020; 2758/QĐ-UBND 03/6/2021	13.547	10.906	1	8.000										1	8.000					1	
	- Dự án đã bố trí hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			508.077	413.749	35	334.000	72.200									35	334.000	14	72.200			35	
	+ Dự án cơ bản hoàn thành			29.509	23.695	2	19.400										2	19.400					2	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Ngự Câu xã An Thượng	2021-2023	8871/QĐ-UBND 05/12/2020	10.860	8.567	1	4.400										1	4.400					1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Cà xã An Khánh	2022-2024	5851/QĐ-UBND 05/11/2021	18.649	15.128	1	15.000										1	15.000					1	
	+ Dự án đang triển khai			478.568	390.054	33	314.600	72.200									33	314.600	14	72.200			33	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Quán Sông xã Vân Côn, huyện Hoài Đức	2021-2024	8603/QĐ-UBND 27/11/2020; 14248/QĐ-UBND 29/12/2022	7.972	6.413	1	5.100	1.600									1	5.100	1	1.600			1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Dương Liễu (hạng mục tiền tế, đại bái, hậu cung, tả hữu mạc)	2019-2022	5305/QĐ-UBND 30/10/2019; 10251/QĐ-UBND 30/12/2020	14.991	12.554	1	3.500										1	3.500					1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thanh Quang, xã An Thượng	2019-2021	5472/QĐ-UBND 31/10/2019; 4784/QĐ-UBND 20/8/2020	14.997	12.996	1	6.000										1	6.000					1	
4	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Mậu Hòa	2019-2021	5035/QĐ-UBND 11/10/2019	11.837	9.040	1	6.000										1	6.000					1	
5	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Mậu Hòa	2016-2022	5471/QĐ-UBND 31/10/2019; 10248/QĐ-UBND 30/12/2020	11.450	9.311	1	4.000										1	4.000					1	
6	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Ngự Câu, xã An Thượng (giai đoạn 2)	2023-2025	1837/QĐ-UBND 30/5/2022	8.559	7.220	1	7.000										1	7.000					1	
7	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Đào Nguyên, xã An Thượng	2022-2024	9222/QĐ-UBND 09/12/2020	14.338	12.007	1	11.000										1	11.000					1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
8	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Cao Xá xã Đức Thượng	2022-2024	8747/QĐ-UBND 01/12/2020	14.282	11.935	1	10.000										1	10.000					1	
9	Tu bổ, tôn tạo di tích quán Lại Yên (Kính Thiên Đài). Hạng mục: Nhà Đại bái, trung cung, hậu công, nhà Tả Hữu mạc, sân vườn	2022-2024	6077/QĐ-UBND 30/9/2020	14.931	10.706	1	10.500										1	10.500					1	
10	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Viên, xã Song Phương	2020-2024	2324/QĐ-UBND 31/5/2019; 3798/QĐ-UBND 08/6/2020; 8566/QĐ-UBND 31/12/2021	14.060	11.650	1	11.000	1.500									1	11.000	1	1.500			1	
11	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Quan, xã Vân Côn	2022-2024	5893/QĐ-UBND 10/11/2021	17.969	14.558	1	14.500										1	14.500					1	
12	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Ngự Câu xã An Thượng	2022-2024	8870/QĐ-UBND 05/12/2020	25.313	20.492	1	18.000										1	18.000					1	
13	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Linh Thượng, xã Vân Côn	2022-2025	8782/QĐ-UBND 01/12/2020	14.216	12.000	1	12.000										1	12.000					1	
14	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phương Bảng, xã Song Phương	2021-2023	8800/QĐ-UBND 03/12/2020	19.789	16.700	1	13.000										1	13.000					1	
15	Tu bổ, tôn tạo di tích quán Phương Bảng, xã Song Phương	2023-2025	3151/QĐ-UBND 02/8/2022	16.536	13.224	1	12.800	4.300									1	12.800	1	4.300			1	
16	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đình Kim Hoàng xã Vân Canh	2021-2023	5411/QĐ-UBND 04/10/2021	17.398	13.237	1	11.000										1	11.000					1	
17	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa An Hạ xã An Thượng	2021-2023	6300/QĐ-UBND 30/11/2021	16.076	12.672	1	11.000										1	11.000					1	
18	Tu bổ, tôn tạo di tích nhà thờ Đại tôn họ Nguyễn, xã Sơn Đông	2023-2025	9113/QĐ-UBND 31/12/2021	9.959	8.423	1	8.000	1.600									1	8.000	1	1.600			1	
19	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền Thượng xã Sơn Đông	2021-2023	6301/QĐ-UBND 30/11/2021	10.903	8.788	1	6.400										1	6.400					1	
20	Tu bổ tôn tạo di tích chùa Vĩnh Phúc xã Cát Quế	2019-2024	5473/QĐ-UBND 31/10/2019; 11448/QĐ-UBND 31/12/2020; 14934/QĐ-UBND 29/12/2023	12.479	9.739	1	7.000	3.000									1	7.000	1	3.000			1	
21	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Lưu Xá, xã Đức Giang	2021-2025	1863/QĐ-UBND 01/6/2022; 13195/QĐ-UBND 13/11/2023	18.823	15.610	1	15.600	5.600									1	15.600	1	5.600			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
22	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đại Bi xã Cát Quế	2021-2025	195/QĐ-UBND 21/01/2022; 13197/QĐ-UBND 13/11/2023	12.268	9.812	1	9.500	4.500									1	9.500	1	4.500			1	
23	Chỉnh trang khuôn viên di tích đình Quán Giá và khu Rừng Cẩm (chỉnh trang khuôn viên di tích Quán Giá, xã Yên Sớ)	2023-2025	14546/QĐ-UBND 30/12/2022	11.771	10.025	1	9.600										1	9.600					1	
24	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Sơn Đồng, xã Sơn Đồng	2021-2025	12023/QĐ-UBND 19/9/2023	13.047	10.443	1	10.000	10.000									1	10.000	1	10.000			1	
25	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Giang Xá, thị trấn Trạm Trôi	2023-2025	6754/QĐ-UBND 18/5/2023	29.195	23.809	1	8.000										1	8.000					1	
26	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Lũng Kinh xã Đức Giang	2023-2025	3543/QĐ-UBND 28/03/2023	13.316	10.717	1	10.400	5.400									1	10.400	1	5.400			1	
27	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hoá chùa Đại Tự, xã Kim Chung	2023-2025	1253/QĐ-UBND 04/5/2022; 13831/QĐ-UBND 11/12/2023	8.095	6.703	1	6.700	3.700									1	6.700	1	3.700			1	
28	Tu bổ phát huy điểm đến đình Tiên Lệ, xã Tiên Yên	2023-2026	12830/QĐ-UBND 26/10/2023	19.311	16.294	1	15.000	15.000									1	15.000	1	15.000			1	
29	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hậu Ái xã Vân Canh	2023-2025	3039/QĐ-UBND 10/03/2023; 14287/QĐ-UBND 27/12/2023	18.947	15.395	1	15.000	5.000									1	15.000	1	5.000			1	
30	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Chiền, xã Đức Thượng	2023-2025	756/QĐ-UBND 11/03/2022	13.871	11.183	1	8.000										1	8.000					1	
31	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đào Nguyên xã An Thượng, huyện Hoài Đức	2022-2024	5727/QĐ-UBND 23/10/2021	14.960	11.976	1	8.000										1	8.000					1	
32	Tu bổ, tôn tạo di tích nhà thờ Tế Sớ	2024-2026	25/NQ-HĐND 20/12/2023; 678/QĐ-UBND 06/3/2024	8.229	7.130	1	6.000	6.000									1	6.000	1	6.000			1	
33	Tu bổ, tôn tạo di tích Quán Thượng, xã Vân Côn	2023-2025	759/QĐ-UBND 11/3/2022	8.681	7.292	1	5.000	5.000									1	5.000	1	5.000			1	
	- Dự án đã bố trí vốn, chưa hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			382.204	305.101	15	267.500	145.600									15	267.500	15	145.600	1	14.000	13	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Rừng (Cánh Linh Tự, xã Tiên Yên)	2024-2026	25/NQ-HĐND 20/12/2023; 677/QĐ-UBND 06/3/2024	42.007	36.020	1	36.000	15.000									1	36.000	1	15.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Hậu Ái	2022-2024	7044/QĐ-UBND 02/11/2022	13.594	11.576	1	9.800	5.000									1	9.800	1	5.000			1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Lại Yên, xã Lại Yên	2023-2025	6553/QĐ-UBND 4/10/2022	24.809	21.687	1	19.000	10.000									1	19.000	1	10.000			1	
4	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Mẫu xã Cát Quế	2023-2025	1858/QĐ-UBND 01/6/2022	17.678	15.077	1	14.000	7.000									1	14.000	1	7.000			1	
5	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Lại Yên (Nhạ Phúc Tự)	2023-2026	13006/QĐ-UBND 31/10/2023	53.648	26.610	1	26.600	16.000									1	26.600	1	16.000			1	
6	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Văn Côn	2023-2025	12496/QĐ-UBND 10/10/2023	25.702	21.847	1	16.800	7.000									1	16.800	1	7.000				
7	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Di Trạch, xã Di Trạch (giai đoạn 2)	2023-2026	13314/QĐ-UBND 14/11/2023	18.470	15.028	1	14.000	7.000									1	14.000	1	7.000			1	
8	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bảo Phúc, thị trấn Trầm trôi – giai đoạn 2	2023-2026	12547/QĐ-UBND 12/10/2023	43.016	37.755	1	32.000	12.000									1	32.000	1	12.000			1	
9	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thích Ca, Xã Song Phương – giai đoạn 2	2023-2026	133/QĐ-UBND 07/02/2023	16.853	14.069	1	13.000	10.000									1	13.000	1	10.000			1	
10	Tu bổ, tôn tạo di tích Quán Thượng xã Tiền Yên	2023-2026	8033/QĐ-UBND 23/11/2022	32.954	27.943	1	25.000	10.000									1	25.000	1	10.000			1	
11	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Cát Ngòi, xã Cát Quế	2023-2025	1745/QĐ-UBND 26/5/2022	14.162	11.918	1	11.300	8.600									1	11.300	1	8.600			1	
12	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Lại Dụ xã An Thượng	2023-2025	5652; 13/10/2021 12301/QĐ-UBND 28/9/2023	15.858	13.260	1	13.000	12.000									1	13.000	1	12.000			1	
13	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Sung, xã Văn Côn	2023-2025	758/QĐ-UBND 11/3/2022	18.739	16.400	1	14.000	13.000									1	14.000	1	13.000			1	
14	Tu bổ, tôn tạo di tích Võ chi Quế Dương, xã Dương Liễu	2023-2025	14563/QĐ-UBND 30/12/2022	12.940	10.520	1	9.000	5.000									1	9.000	1	5.000			1	
15	Tu bổ, tôn tạo chùa Ngải Cầu xã An Khánh giai đoạn 2	2023-2026	1880/QĐ-UBND 09/5/2024	31.774	25.391	1	14.000	8.000									1	14.000	1	8.000	1	14.000		
	- Dự án chưa bố trí vốn			6.602	5.612	1	5.000										1	5.000					1	
	+ Dự án GĐ 2021-2025 chưa bố trí vốn			6.602	5.612	1	5.000										1	5.000					1	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích lăng đá Huệ Linh xã Lại Yên	2023-2025	CT- 2319; 31/5/2019	6.602	5.612	1	5.000										1	5.000					1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	+ Dự án thực hiện 2 GD: 2021-2025 và sau năm 2025 chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án sau năm 2025																							
*	MÊ LINH			859.123	707.576	24	625.908	206.358									24	625.908	18	206.358	4	63.300	24	
	- Dự án đã quyết toán																							
	- Dự án đã bố trí hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			458.630	378.925	12	298.708	76.358									12	298.708	6	76.358			12	
	+ Dự án cơ bản hoàn thành			302.183	246.009	8	198.088	37.108									8	198.088	3	37.108			8	
1	Tu bổ, tôn tạo đình Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh	2022-2024	3753/QĐ-UBND 31/8/2022	58.200	47.752	1	38.208	5.208									1	38.208	1	5.208			1	
2	Tu bổ, tôn tạo chùa Linh (Kim Giai Tự), xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh	2022-2024	2442/QĐ-UBND 17/6/2022	26.930	21.715	1	17.166										1	17.166					1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Báo Lâm, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh	2022-2025	3557/QĐ-UBND 31/8/2022; 3777/QĐ-UBND 06/9/2022	58.500	47.844	1	34.334										1	34.334					1	
4	Tu bổ, tôn tạo đình Diên Táo, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh	2022-2024	3755/QĐ-UBND 31/8/2022	18.500	14.743	1	9.963										1	9.963					1	
5	Tu bổ, tôn tạo chùa Long Diêm, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh	2022-2024	2440/QĐ-UBND 17/6/2022; 8081/QĐ-UBND 19/12/2023	41.454	33.909	1	33.900	8.900									1	33.900	1	8.900			1	
6	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phụng Linh, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh	2022-2024	2443/QĐ-UBND 17/6/2022	23.400	17.720	1	11.859										1	11.859					1	
7	Tu bổ, tôn tạo đình Đồng Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh	2022-2024	2441/QĐ-UBND 17/6/2022	27.280	22.542	1	13.658										1	13.658					1	
8	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Phú Mỹ, xã Tự Lập	2023-2025	4726/QĐ-UBND 03/11/2022	47.919	39.784	1	39.000	23.000									1	39.000	1	23.000			1	
	+ Dự án đang triển khai			156.447	132.916	4	100.620	39.250									4	100.620	3	39.250			4	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Bông Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh	2022-2025	3754/QĐ-UBND 31/8/2022	52.339	47.714	1	24.670										1	24.670					1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Đồng Cao	2023-2025	4907/QĐ-UBND 14/11/2022	55.724	43.543	1	43.500	22.500									1	43.500	1	22.500			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Đình Nguyễn, xã Tiến Thịnh	2023-2025	4871/QĐ-UBND 11/11/2022; 4323/QĐ-UBND 16/6/2023	28.594	23.587	1	18.450	7.750									1	18.450	1	7.750			1	
4	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Linh Quy, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh	2023-2025	3417/QĐ-UBND 30/5/2023	19.790	18.072	1	14.000	9.000									1	14.000	1	9.000			1	
	<i>- Dự án đã bố trí vốn, chưa hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ</i>			400.493	328.651	12	327.200	130.000									12	327.200	12	130.000			12	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh	2024-2026	3142/QĐ-UBND 20/5/2023	36.213	29.781	1	29.700	15.000									1	29.700	1	15.000			1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh	2024-2027	6881/QĐ-UBND 15/11/2023	50.587	41.632	1	41.600	20.000									1	41.600	1	20.000			1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Yên Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh	2024-2026	806/QĐ-UBND 01/3/2024	25.601	20.285	1	20.200	10.000									1	20.200	1	10.000			1	
4	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Xa Mạc	2024-2026	01/NQ-HĐND 29/3/2022; 852/QĐ-UBND 06/3/2023	11.102	8.845	1	8.800	5.000									1	8.800	1	5.000			1	
5	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Văn Lôi	2024-2026	3391/QĐ-UBND 29/5/2023	31.642	25.293	1	25.200	10.000									1	25.200	1	10.000			1	
6	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Cư An, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh	2024-2026	3412/QĐ-UBND 30/5/2023	27.982	23.388	1	23.300	10.000									1	23.300	1	10.000			1	
7	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Yên Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh	2024-2026	3341/QĐ-UBND 25/5/2023	33.082	27.134	1	27.100	10.000									1	27.100	1	10.000			1	
8	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Mạnh Trữ, xã Chu Phan, huyện Mê Linh	2024-2026	3343/QĐ-UBND 25/5/2023	38.675	33.525	1	33.500	10.000									1	33.500	1	10.000			1	
9	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Hoa Sơn, xã Kim Hoa	2024-2026	3099/QĐ-UBND 16/5/2023	38.265	30.613	1	30.600	10.000									1	30.600	1	10.000			1	
10	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Thiện, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh	2024-2026	3143/QĐ-UBND 20/5/2023	25.963	21.085	1	21.000	10.000									1	21.000	1	10.000			1	
11	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Giai Lạc, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh	2024-2026	15/NQ-HĐND 27/10/2023; 801/QĐ-UBND 29/02/2024	32.522	27.217	1	26.400	10.000									1	26.400	1	10.000			1	
12	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thái Lai, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh	2024-2027	15/NQ-HĐND 27/10/2023; 800/QĐ-UBND 29/02/2024	48.859	39.853	1	39.800	10.000									1	39.800	1	10.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	- Dự án chưa bố trí vốn																				4	63.300		
	+ Dự án GĐ 2021-2025 chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án thực hiện 2 GĐ: 2021-2025 và sau năm 2025 chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án sau năm 2025																				4	63.300		
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Kim Giao	2023-2024	01/NQ-HĐND 30/3/2023	22.932	19.492																1	13.000		
2	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Trắng Việt, xã Trắng Việt	2024-2026	2235/QĐ-UBND 05/6/2024	49.195	35.600																1	25.000		
3	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Tây Xá	2023-2024	01/NQ-HĐND 29/3/2022	17.224	14.640																1	12.000		
4	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Lâm Hộ	2022-2023	01/NQ-HĐND 29/3/2022	28.003	22.962																1	13.300		
*	MỸ ĐỨC			769.114	624.483	32	597.750	209.100			8	-65.350	2	9.300			29	532.400	23	218.400	3	45.000	29	
	- Dự án đã quyết toán																							
	- Dự án đã bố trí hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ																							
	+ Dự án cơ bản hoàn thành																							
	+ Dự án đang triển khai																							
	- Dự án đã bố trí vốn, chưa hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			622.114	499.402	23	500.400	209.100			1	-2.500	2	9.300			23	497.900	23	218.400			23	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Vĩnh Xương Trung, xã Mỹ Thành	2022-2024	1740/QĐ-UBND 18/3/2022; 1879/QĐ-UBND 28/3/2022	10.921	8.779	1	8.700	200									1	8.700	1	200			1	
2	Đền Cống Hạ, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức	2022-2024	3876/QĐ-UBND ngày 26/10/2022	10.000	8.447	1	8.400	4.500									1	8.400	1	4.500			1	
3	Đình Phú Hữu, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức	2022-2025	1690/QĐ-UBND 22/6/2023	30.000	24.047	1	24.000	9.000									1	24.000	1	9.000			1	
4	Đình Phúc Khê, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức	2022-2025	887/QĐ-UBND 16/5/2023	20.000	15.860	1	15.800	6.000						1	4.800		1	15.800	1	10.800			1	Bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đã thi công hoàn thành 45% khối lượng, dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2024

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5	Chùa Phúc Khê, xã Bọt Xuyên, huyện Mỹ Đức	2023-2025	3547/QĐ-UBND 30/10/2023	34.189	27.503	1	27.500	8.000									1	27.500	1	8.000			1	
6	Đình Đoài, xã Xuy Xá (đình Đông Đoài)	2022-2025	2423/QĐ-UBND 15/8/2023	34.995	30.062	1	30.000	20.000									1	30.000	1	20.000			1	
7	Đình Tảo Khê, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức	2022-2024	266/QĐ-UBND 23/02/2023	20.000	16.500	1	16.500	5.000									1	16.500	1	5.000			1	
8	Quán Đoài, xã Xuy Xá (quán Đông Đoài)	2022-2025	2422/QĐ-UBND 15/8/2023	30.073	24.507	1	24.500	10.000					1	4.500			1	24.500	1	14.500			1	Bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thi công hoàn thành 85% khối lượng, dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2024
9	Đình Thượng Thôn (Đình Thượng Tuy Lai), xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức	2023-2025	3476/QĐ-UBND 25/10/2023	32.250	24.207	1	24.200	9.000									1	24.200	1	9.000			1	
10	Chùa Trung (Chùa Hưng Khánh), xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức	2023-2025	2506/QĐ-UBND ngày 25/8/2023; 3809/QĐ-UBND 15/11/2023; 670/SVHTT-QLDSVH 23/02/2024	36.000	30.000	1	30.000	11.500									1	30.000	1	11.500			1	
11	Quán Trê, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức	2022-2025	3877/QĐ-UBND 26/10/2022	20.000	13.486	1	13.400	5.000									1	13.400	1	5.000			1	
12	Đình làng Cầu, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức	2022-2025	3878/QĐ-UBND 26/10/2022	20.000	15.763	1	15.700	5.000									1	15.700	1	5.000			1	
13	Đền Hưng Nông	2023-2025	3350/QĐ-UBND 13/10/2023	20.000	15.747	1	15.400	7.500									1	15.400	1	7.500			1	
14	Đền An Duyệt	2023-2025	3349/QĐ-UBND 13/10/2023	20.000	15.167	1	15.100	7.500									1	15.100	1	7.500			1	
15	Đền Thượng Tiết	2023-2025	3546/QĐ-UBND 30/10/2023	20.000	17.143	1	17.100	7.000									1	17.100	1	7.000			1	
16	Chùa Khánh Long (chùa Áng Hạ), xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức	2022-2024	4133/QĐ-UBND ngày 09/11/2022	20.000	16.967	1	16.900	6.500									1	16.900	1	6.500			1	
17	Chùa thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức	2022-2025	5011/QĐ-UBND ngày 14/12/2022	20.000	15.620	1	15.500	5.000									1	15.500	1	5.000			1	
18	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Đình Tiên Hoàng Đế, xã Hợp Thanh	2023-2026	1982/QĐ-UBND ngày 25/7/2023	70.686	56.413	1	56.400	41.400									1	56.400	1	41.400			1	
19	Đền Văn Mộng, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức	2022-2025	3879/QĐ-UBND ngày 26/10/2022	40.000	32.679	1	32.500	11.000									1	32.500	1	11.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
20	Chùa Hàm Long (chùa Khê Bộ), xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức	2022-2025	3875/QĐ-UBND ngày 26/10/2022	40.000	33.068	1	33.000	11.000									1	33.000	1	11.000			1	
21	Quán Ông/Đền Thông, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức	2022-2025	3855/QĐ-UBND ngày 25/10/2022	40.000	32.365	1	32.300	11.000									1	32.300	1	11.000			1	
22	Đền La Mai, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức	2023-2025	2889/QĐ-UBND 06/6/2024	7.000	5.559	1	5.500	2.000									1	5.500	1	2.000			1	
23	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Ấng Thượng, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức	2023-2025	2444/QĐ-UBND 23/5/2024	26.000	19.513	1	22.000	6.000			1	-2.500					1	19.500	1	6.000			1	Giảm KHV trung hạn để phù hợp giá trị XLTB được duyệt
	- Dự án chưa bố trí vốn			147.000	125.081	9	97.350				7	-62.850					6	34.500			3	45.000	6	
	+ Dự án GĐ 2021-2025 chưa bố trí vốn			87.000	75.600	6	74.850				4	-40.350					6	34.500					6	
1	Đền Phúc Khê	2022-2024		35.000	29.750	1	29.000				1	-17.400					1	11.600					1	
2	Đình Thượng Lâm	2022-2024	CT- 445/QĐ-UBND 24/3/2023	18.000	17.000	1	17.000				1	-10.200					1	6.800					1	
3	Đình Bội Xuyên	2022-2024	CT-2745/QĐ-UBND 31/5/2024	20.000	17.000	1	17.000				1	-10.200					1	6.800					1	
4	Đình Đông Bình	2023-2025	CT- 1919/QĐ-UBND 25/4/2024	6.000	5.100	1	5.100										1	5.100					1	
5	Đền Trình Tiết (Đền Giếng)	2023-2025	3877/QĐ-UBND 26/10/2022; CT- 3038/QĐ-UBND 03/10/2023	3.000	2.500	1	2.500										1	2.500					1	
6	Đền Thượng (Quần Trúc)	2023-2025	CT-3177/QĐ-UBND 25/6/2024	5.000	4.250	1	4.250				1	-2.550					1	1.700					1	
	+ Dự án thực hiện 2 GĐ: 2021-2025 và sau năm 2025 chưa bố trí vốn			60.000	49.481	3	22.500				3	-22.500									3	45.000		
1	Đình Ấng Hạ, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức	2022-2024	CT: 165/QĐ-UBND ngày 10/02/2023	20.000	15.481	1	7.500				1	-7.500									1	15.000		Giảm danh mục dự án KH 2021-2025, chuyển thực hiện KH 2026-2030
2	Quán Sỏi	2022-2024	CT-2746/QĐ-UBND 31/5/2024	20.000	17.000	1	7.500				1	-7.500									1	15.000		Giảm danh mục dự án KH 2021-2025, chuyển thực hiện KH 2026-2030
3	Đình Hạ	2022-2024	CT-3005/QĐ-UBND 15/6/2024	20.000	17.000	1	7.500				1	-7.500									1	15.000		Giảm danh mục dự án KH 2021-2025, chuyển thực hiện KH 2026-2030
	+ Dự án sau năm 2025																							
*	PHÚ XUYỀN			691.217	552.205	36	529.765	187.565			2	-8.600					35	521.165	27	187.565	7	99.000	35	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	- Dự án đã quyết toán																							
	- Dự án đã bố trí hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			369.624	302.873	20	295.665	96.565									20	295.665	13	96.565			20	
	+ Dự án cơ bản hoàn thành			172.163	142.420	10	136.700	4.600									10	136.700	3	4.600			10	
1	Tu bổ, tôn tạo Đình Phú Nhiều	2022-2024	1244/QĐ-UBND 15/3/2022; 1561/BQLDA 14/11/2022	17.936	14.963	1	11.000										1	11.000					1	
2	Tu bổ tôn tạo Đình Thượng Nghĩa Lập	2022-2024	1185/QĐ-UBND 11/3/2022	18.857	15.187	1	15.100										1	15.100					1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Cổ Châu	2022-2024	1176/QĐ-UBND 11/3/2022	14.828	11.709	1	11.700										1	11.700					1	
4	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Kiều Đông	2022-2024	1175/QĐ-UBND 11/3/2022	12.520	10.438	1	10.400										1	10.400					1	
5	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Nhân Vực	2022-2024	1177/QĐ-UBND 11/3/2022; 1142/QĐ-BQLDA 06/9/2022	19.919	17.065	1	16.900	1.000									1	16.900	1	1.000			1	
6	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình An Cốc Hạ, xã Hồng Minh	2022-2024	2829/QĐ-UBND 14/6/2022; 1568/QĐ-BQLDA 14/11/2022	19.890	17.633	1	17.000	1.000									1	17.000	1	1.000			1	
7	Tu bổ, tôn tạo đình chùa Đại Đồng Đông	2022-2024	2901/QĐ-UBND 17/6/2022	14.348	11.509	1	11.500										1	11.500					1	
8	Tu bổ, tôn tạo chùa Ngọc Am Tự (chùa Lạt Dương)	2022-2024	2902/QĐ-UBND 12/6/2022	14.541	11.620	1	11.500										1	11.500					1	
9	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thường Xuyên, xã Đại Xuyên	2022-2024	2828/QĐ-UBND 01/6/2022	19.948	16.622	1	16.000										1	16.000					1	
10	Tu bổ, tôn tạo Chùa Bối Khê, xã Chuyên Mỹ	2022-2024	2900/QĐ-UBND 17/6/2022; 1506/QĐ-BQLDA 03/11/2022	19.376	15.674	1	15.600	2.600									1	15.600	1	2.600			1	
	+ Dự án đang triển khai			197.461	160.453	10	158.965	91.965									10	158.965	10	91.965			10	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Cổ Chế xã Phúc Tiến	2022-2024	5147/QĐ-UBND 26/10/2022	24.299	19.581	1	19.000	9.000									1	19.000	1	9.000			1	
2	Tu bổ, tôn tạo đình Nam Phú, thôn Nam Phú, xã Nam Phong	2022-2024	5514/QĐ-UBND 19/11/2022	15.544	12.365	1	12.365	7.365									1	12.365	1	7.365			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	Tu bổ, tôn tạo Đình Kim Quy, thôn Kim Quy, xã Minh Tân	2022-2024	1427/QĐ-UBND; 05/5/2023; 829/QĐ-BQLDA 01/11/2023	19.891	16.226	1	16.200	9.200									1	16.200	1	9.200			1	
4	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Mễ xã Quang Lăng	2022-2024	1325/QĐ-UBND; 25/4/2023; 769/QĐ-BQLDA 16/10/2023	19.987	17.179	1	17.100	11.100									1	17.100	1	11.100			1	
5	Tu bổ, tôn tạo Chùa Phổ Am thôn Cát Bi, xã Nam Tiến	2022-2024	1571/QĐ-UBND 15/5/2023; 836/QĐ-UBND 02/11/2023	19.922	16.595	1	16.500	9.500									1	16.500	1	9.500			1	
6	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Đa Chất, thôn Đa Chất, xã Đại Xuyên	2022-2024	5515/QĐ-UBND 19/11/2022	19.986	15.000	1	15.000	10.000									1	15.000	1	10.000			1	
7	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thượng Diên Yên xã Hồng Thái	2023-2024	5457/QĐ-UBND; 16/11/2022	19.691	14.853	1	14.800	9.800									1	14.800	1	9.800			1	
8	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Tri Chi	2023-2024	1926/QĐ-UBND 26/5/2023	19.056	16.478	1	16.400	11.400									1	16.400	1	11.400			1	
9	Tu bổ, tôn tạo Đình Thần Quy, thôn Thần Quy, xã Minh Tân	2022-2024	5239/QĐ-UBND 01/11/2022	19.727	15.500	1	15.000	8.000									1	15.000	1	8.000			1	
10	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Tri Chi, xã Tri Trung	2023-2024	5433/QĐ-UBND 14/11/2022	19.358	16.676	1	16.600	6.600									1	16.600	1	6.600			1	
	- Dự án đã bố trí vốn, chưa hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			276.476	218.919	14	213.600	91.000			1	-1.100					14	212.500	14	91.000			14	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Phong Triều, xã Nam Triều	2022-2024	6058/QĐ-UBND 14/11/2023	18.402	14.813	1	14.800	5.000									1	14.800	1	5.000			1	
2	Tu bổ, tôn tạo đình làng thôn Sào Thượng	2023-2024	5434/QĐ-UBND ngày 15/11/2022	19.590	17.371	1	17.300	7.000									1	17.300	1	7.000			1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Giẽ Hạ, thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên	2023-2024	5183/QĐ-UBND ngày 28/10/2022	19.961	15.462	1	15.000	7.000									1	15.000	1	7.000			1	
4	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Giẽ Thượng, thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên	2023-2024	5208/QĐ-UBND ngày 28/10/2022	18.619	14.916	1	14.000	7.000									1	14.000	1	7.000			1	
5	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Phượng Vũ, xã Phượng Dực	2024-2025	740/QĐ-UBND 27/02/2024	25.345	19.976	1	19.000	10.000									1	19.000	1	10.000			1	
6	Tu bổ tôn tạo Đền Phúc Lâm	2024-2025	2903/QĐ-UBND ngày 17/6/2022	18.932	15.060	1	13.000	5.000									1	13.000	1	5.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
7	Tu bổ tôn tạo di tích đình Lưu Xá, xã Phú Túc	2024-2025	số 19/NQ-HĐND ngày 16/12/2022; 709/QĐ-UBND 21/02/2024	21.305	14.648	1	14.000	7.000									1	14.000	1	7.000			1	
8	Tu bổ, tôn tạo miếu Lưu Xá, xã Phú Túc	2024-2025	số 19/NQ-HĐND ngày 16/12/2022; 774/QĐ-UBND 29/02/2024	13.023	9.527	1	9.500	5.000									1	9.500	1	5.000			1	
9	Tu bổ tôn tạo di tích đình Vĩnh Hạ, xã Khai Thái	2024-2025	2075/QĐ-UBND ngày 6/6/2023	17.913	14.860	1	14.800	5.000									1	14.800	1	5.000			1	
10	Tu bổ tôn tạo di tích đình Thủy Trú, xã Bạch Hạ	2023-2025	3426/QĐ-UBND ngày 18/8/2023	23.000	18.566	1	18.200	7.000									1	18.200	1	7.000			1	
11	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Tri Thủy, xã Tri Thủy	2023-2025	2076/QĐ-UBND ngày 6/6/2023	22.000	18.127	1	18.000	6.000									1	18.000	1	6.000			1	
12	Tu bổ, tôn tạo đình chùa Ngải Khê	2024-2025	1247/QĐ-UBND ngày 15/3/2022	28.613	23.224	1	23.000	10.000									1	23.000	1	10.000			1	
13	Tu bổ, tôn tạo di tích đền bà Ả Lanh	2024	2512/QĐ-UBND 05/6/2024	14.773	9.964	1	11.000	5.000			1	-1.100					1	9.900	1	5.000			1	Giảm KHV trung hạn để phù hợp giá trị XLTB được duyệt
14	Tu bổ tôn tạo di tích Miếu Đông, xã Khai Thái	2024-2025	2835/QĐ-UBND 19/6/2024	15.000	12.405	1	12.000	5.000									1	12.000	1	5.000			1	
	- Dự án chưa bố trí vốn			45.117	30.413	2	20.500				1	-7.500					1	13.000			7	99.000	1	
	+ Dự án GD 2021-2025 chưa bố trí vốn			18.648	13.473	1	13.000										1	13.000					1	
1	Tu bổ tôn tạo Miếu Phong Triều	2023-2025	02/NQ-HĐND 28/4/2022	18.648	13.473	1	13.000										1	13.000					1	
	+ Dự án thực hiện 2 GD: 2021-2025 và sau năm 2025 chưa bố trí vốn			26.469	16.940	1	7.500				1	-7.500									1	20.000		
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Phú Đồi	2024-2025	10/NQ-HĐND 14/7/2022	26.469	16.940	1	7.500				1	-7.500									1	20.000		Giảm danh mục dự án KH 2021-2025, chuyển thực hiện KH 2026-2030
	+ Dự án sau năm 2025																				6	79.000		
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Cỏ Trai	2023-2024	1094/QĐ-UBND 25/3/2024	19.955	13.569																1	15.000		
2	Tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Tổ nghề Khâm	2024-2025	số 19/NQ-HĐND ngày 16/12/2022	17.525	12.662																1	13.000		

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	Tu bổ tôn tạo đình Phú Túc (xóm 2)	2024-2025	số 19/NQ-HĐND ngày 16/12/2022	17.664	12.011																1	12.000		
4	Tu bổ tôn tạo di tích chùa Đồng Tiến	2024-2025	số 19/NQ-HĐND ngày 16/12/2022	19.250	13.090																1	13.000		
5	Tu bổ tôn tạo chùa Phương Vũ	2024-2025	số 19/NQ-HĐND ngày 16/12/2022	19.150	13.022																1	13.000		
6	Tu bổ tôn tạo đền Thọ Vực	2024-2025	số 19/NQ-HĐND ngày 16/12/2022	20.500	13.940																1	13.000		
*	PHÚC THỌ			925.499	772.627	44	752.490	240.810					3	10.000			44	752.490	39	250.810	1	6.000	44	
	- Dự án đã quyết toán																							
	- Dự án đã bố trí hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			425.089	357.745	20	344.310	92.310									20	344.310	15	92.310			20	
	+ Dự án cơ bản hoàn thành			131.719	109.242	7	100.960	11.960									7	100.960	3	11.960			7	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thuận Nhuê Nội	2022-2024	903/QĐ-UBND 09/3/2022	20.607	17.622	1	17.000	2.000									1	17.000	1	2.000			1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích Phủ quận công Nguyễn Ngọc Trì, xã Hát Môn	2022-2024	3117/QĐ-UBND 15/8/2022; 4179/QĐ-UBND 01/11/2022	12.047	9.628	1	9.000										1	9.000					1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Vông Ngoại, xã Vông Xuyên	2022-2024	2182/QĐ-UBND ngày 16/6/2023	11.238	9.161	1	8.960	3.960									1	8.960	1	3.960			1	
4	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Hiếu Hiệp, xã Liên Hiệp	2022-2024	3060/QĐ-UBND 11/8/2022	18.882	15.116	1	13.000										1	13.000					1	
5	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình An Phú, xã Trạch Mỹ Lộc	2022-2024	3110/QĐ-UBND 15/8/2022	8.155	6.795	1	6.000										1	6.000					1	
6	Tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Ngọc Tảo, xã Ngọc Tảo	2022-2024	3078/QĐ-UBND 11/8/2022	20.735	18.092	1	15.000										1	15.000					1	
7	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Cầu Trò, thị trấn Phúc Thọ	2022-2024	3077/QĐ-UBND 11/8/2022	40.055	32.828	1	32.000	6.000									1	32.000	1	6.000			1	
	+ Dự án đang triển khai			293.370	248.503	13	243.350	80.350									13	243.350	12	80.350			13	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Vân Cốc (Giai đoạn 1) xã Vân Phúc	2021-2024	2769/QĐ-UBND 26/7/2023	53.723	48.372	1	47.600	8.000									1	47.600	1	8.000			1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích đình, chùa Hương Tảo xã Ngọc Tảo	2022-2024	3647/QĐ-UBND 15/11/2021	34.070	28.991	1	28.900	3.900									1	28.900	1	3.900			1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hiệp Thuận (chùa Bà Tề)	2022-2024	904/QĐ-UBND 09/3/2022	34.270	28.210	1	28.000	3.000									1	28.000	1	3.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4	Tu bổ, tôn tạo Đền Long Đại	2022-2024	2337/QĐ-UBND ngày 28/6/2023	16.341	13.830	1	13.800	4.900									1	13.800	1	4.900			1	
5	Tu bổ, tôn tạo di tích Quán Tây, xã Phụng Thượng	2022-2024	2235/QĐ-UBND ngày 20/6/2023	17.663	14.226	1	13.960	6.460									1	13.960	1	6.460			1	
6	Tu bổ, tôn tạo Quán Bà và Đình Bách Lộc, xã Thọ Lộc	2022-2024	2206/QĐ-UBND ngày 19/6/2023	10.329	8.484	1	8.090	2.890									1	8.090	1	2.890			1	
7	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thanh Chiếu, xã Sen Phương	2022-2024	2236/QĐ-UBND ngày 20/6/2023	24.000	20.671	1	20.600	9.600									1	20.600	1	9.600			1	
8	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Cung Sơn, xã Tích Giang	2022-2024	3116/QĐ-UBND 15/8/2022	12.019	9.363	1	9.000										1	9.000					1	
9	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Trong, Đền Ngoài, xã Hiệp Thuận	2023-2025	4319/QĐ-UBND 15/11/2022	19.313	15.427	1	14.000	4.000									1	14.000	1	4.000			1	
10	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hương Vĩnh	2022-2024	4321/QĐ-UBND 15/11/2022	14.294	11.436	1	11.000	4.000									1	11.000	1	4.000			1	
11	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Phú Châu, xã Xuân Đình	2023-2025	3081/QĐ-UBND ngày 11/8/2023	22.779	19.869	1	19.300	14.300									1	19.300	1	14.300			1	
12	Tu bổ, tôn tạo di tích đình, chùa Đông Huýnh, xã Sen Phương	2023-2025	1738/QĐ-UBND 19/5/2023	16.910	14.215	1	14.200	8.900									1	14.200	1	8.900			1	
13	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hòa Thôn, xã Tam Hiệp	2023-2025	3090/QĐ-UBND ngày 14/8/2023	17.659	15.409	1	14.900	10.400									1	14.900	1	10.400			1	
	- Dự án đã bố trí vốn, chưa hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			500.410	414.882	24	408.180	148.500					3	10.000			24	408.180	24	158.500			24	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Phúc Lộc, xã Sen Phương	2020-2024	2531/QĐ-UBND 10/7/2023	23.381	20.667	1	20.480	4.000									1	20.480	1	4.000			1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Hiệp Lộc, xã Hiệp Thuận	2022-2024	3080/QĐ-UBND 11/8/2022	16.985	13.678	1	13.500	5.000									1	13.500	1	5.000			1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Bảo Vệ, xã Long Xuyên	2023-2025	4867/QĐ-UBND 27/10/2023	11.467	9.609	1	8.400	7.000									1	8.400	1	7.000			1	
4	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Kim Lũ	2023-2025	4872/QĐ-UBND 27/10/2023	16.658	13.776	1	13.300	6.500					1	4.000			1	13.300	1	10.500			1	Bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
5	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thượng Cốc	2023-2025	4873/QĐ-UBND 27/10/2023	29.224	24.197	1	23.800	9.000					1	3.000			1	23.800	1	12.000			1	Bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
6	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Ân Phú, xã Xuân Đình	2023-2025	3228/QĐ-UBND 24/8/2023	23.719	19.917	1	18.000	6.500					1	3.000			1	18.000	1	9.500			1	Bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
7	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Giáo Hạ, xã Ngọc Tảo	2023-2025	995/QĐ-UBND 24/02/2024	21.371	17.371	1	17.300	6.000									1	17.300	1	6.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
8	Tu bổ, tôn tạo di tích miếu Thuận Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc	2023-2025	17/NQ-HĐND ngày 19/7/2021; 967/QĐ-UBND 23/02/2024	19.636	15.809	1	15.800	6.000									1	15.800	1	6.000			1	
9	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Sen Chiếu, xã Sen Phương	2023-2025	20/NQ-HĐND 15/12/2022; 879/QĐ-UBND 16/02/2024	23.569	19.254	1	19.000	7.000									1	19.000	1	7.000			1	
10	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Hương Vĩnh, xã Ngọc Tảo	2023-2025	4299/QĐ-UBND 29/9/2023	22.613	19.182	1	19.100	7.000									1	19.100	1	7.000			1	
11	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Nứa, xã Phụng Thượng	2023-2025	1789/QĐ-UBND 26/5/2022	26.114	21.306	1	21.300	8.000									1	21.300	1	8.000			1	
12	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Ân Phú xã Xuân Đình	2023-2025	3117/QĐ-UBND 16/8/2023	24.078	20.119	1	20.100	7.000									1	20.100	1	7.000			1	
13	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Cung Sơn, xã Tích Giang	2022-2024	3109/QĐ-UBND ngày 15/8/2022	8.307	6.946	1	6.000	2.000									1	6.000	1	2.000			1	
14	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Ba Giai, xã Tam Hiệp	2023-2025	6235/QĐ-UBND 19/12/2023	12.683	10.179	1	10.100	4.000									1	10.100	1	4.000			1	
15	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Tuy Lộc xã Trạch Mỹ Lộc	2022-2024	4320/QĐ-UBND ngày 15/11/2022	17.900	14.386	1	14.300	5.000									1	14.300	1	5.000			1	
16	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thanh Phần	2024-2026	996/QĐ-UBND 24/02/2024	27.493	22.650	1	22.600	8.000									1	22.600	1	8.000			1	
17	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Lục Xuân xã Vông Xuyên	2023-2025	2591/QĐ-UBND ngày 13/7/2023	14.845	11.920	1	11.900	4.000									1	11.900	1	4.000			1	
18	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Doanh Bằng, xã Phụng Thượng	2023-2025	1790/QĐ-UBND 26/5/2023	11.622	8.415	1	8.400	3.000									1	8.400	1	3.000			1	
19	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Quế Lâm, xã Hiệp Thuận	2023-2025	3424/QĐ-UBND 30/8/2023	11.569	9.792	1	9.700	3.000									1	9.700	1	3.000			1	
20	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Kỳ Úc, thị trấn Phúc Thọ	2023-2025	3590/QĐ-UBND 08/9/2023	17.715	15.128	1	15.000	5.000									1	15.000	1	5.000			1	
21	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Bảo Lâm, xã Hát Môn	2023-2025	4748/QĐ-UBND 28/10/2023	49.095	41.583	1	41.500	15.000									1	41.500	1	15.000			1	
22	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Phương Độ, xã Sen Phương	2024-2026	997/QĐ-UBND 24/02/2024	17.138	14.236	1	14.000	4.000									1	14.000	1	4.000			1	
23	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Độ, xã Sen Phương	2024-2026	970/QĐ-UBND 23/02/2024	27.339	22.783	1	22.700	6.500									1	22.700	1	6.500			1	
24	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Triệu Xuyên, xã Long Xuyên	2023-2025	3591/QĐ-UBND 08/9/2023	25.889	21.979	1	21.900	10.000									1	21.900	1	10.000			1	
	- Dự án chưa bố trí vốn																				1	6.000		
	+ Dự án GĐ 2021-2025 chưa bố trí vốn																							

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	+ Dự án thực hiện 2 GD: 2021-2025 và sau năm 2025 chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án sau năm 2025																				1	6.000		
1	Chùa Phúc Trạch		2181/QĐ-UBND 13/5/2024	10.031	8.029																1	6.000		
*	QUỐC OAI			425.937	342.253	19	300.650	93.800			1	-100			4	-16.000	19	300.550	14	77.800	1	14.800	19	
	- Dự án đã quyết toán			14.689	12.443	1	6.400										1	6.400					1	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình đền phố Huyện (đình - đền Phú Quốc, thị trấn Quốc Oai)	2020-2022	5413/QĐ-UBND 24/11/2020	14.689	12.443	1	6.400										1	6.400					1	
	- Dự án đã bố trí hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			119.633	88.791	6	73.000	10.800									6	73.000	3	10.800			6	
	+ Dự án cơ bản hoàn thành			66.662	43.224	4	41.100	600									4	41.100	1	600			4	
1	Tu bổ, tôn tạo Đình Ngọc Phúc, xã Ngọc Liệp	2022 - 2024	4467/QĐ-UBND 08/6/2022	18.088	10.541	1	8.600	600									1	8.600	1	600			1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Liệp Mai, xã Ngọc Liệp	2021-2023	644/QĐ-UBND 07/3/2022	14.899	9.434	1	9.400										1	9.400					1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hoa Quan (giai đoạn 2), thị trấn Quốc Oai	2022-2024	4472/QĐ-UBND 10/6/2022	14.974	12.887	1	12.800										1	12.800					1	
4	Tu bổ, tôn tạo Đình Đông Hạ, xã Đông Yên	2022 - 2024	4466/QĐ-UBND 08/6/2022; 18/NQ-HĐND 15/12/2022	18.701	10.362	1	10.300										1	10.300					1	
	+ Dự án đang triển khai			52.971	45.567	2	31.900	10.200									2	31.900	2	10.200			2	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Yên Nội (chùa Báo Ân), xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai	2022 - 2024	308/QĐ-UBND 17/01/2022; 15/NQ-HĐND 22/9/2023	36.542	31.947	1	18.300	7.100									1	18.300	1	7.100			1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thế Trụ và Tứ chỉ thôn Văn Quang, xã Nghĩa Hương	2023-2024	6814/QĐ-UBND 10/10/2022; 85/QĐ-QLDA 06/6/2023	16.429	13.620	1	13.600	3.100									1	13.600	1	3.100			1	
	- Dự án đã bố trí vốn, chưa hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			254.326	208.849	11	189.250	83.000			1	-100			4	-16.000	11	189.150	11	67.000			11	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Tu tôn tạo di tích đình Quán Hạ (Quán dưới), xã Đồng Quang	2023-2025	4893/QĐ-UBND 20/10/2023	20.753	17.582	1	17.500	10.000							1	-5.000	1	17.500	1	5.000			1	Do thời gian hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt TKBVTC bị kéo dài, ảnh hưởng tiến độ thi công.
2	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Cù Sơn Trung, xã Yên Sơn	2023-2025	4894/QĐ-UBND 20/10/2023	18.709	15.244	1	15.200	10.000							1	-5.000	1	15.200	1	5.000			1	Do thời gian hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt TKBVTC bị kéo dài, ảnh hưởng tiến độ thi công.
3	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Tình Lam, xã Đại Thành	2023-2025	4892/QĐ-UBND 20/10/2023	23.083	19.621	1	19.500	10.000							1	-4.000	1	19.500	1	6.000			1	Do thời gian hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt TKBVTC bị kéo dài, ảnh hưởng tiến độ thi công.
4	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai	2022-2024	4704/QĐ-UBND 13/10/2023	19.652	15.594	1	14.500	10.000									1	14.500	1	10.000			1	
5	Tu bổ, tôn tạo di tích Quán Thượng (Quán trên) xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai	2022 - 2024	19/NQ-HĐND ngày 15/12/2022; 5872/QĐ-UBND 27/11/2023	14.851	11.842	1	11.800	5.000									1	11.800	1	5.000			1	
6	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Văn Quang (chùa Hưng Phúc), xã Nghĩa Hương	2022 - 2024	19/NQ-HĐND ngày 15/12/2022; 5613/QĐ-UBND 13/11/2023	21.617	18.390	1	18.300	8.000							1	-2.000	1	18.300	1	6.000			1	Do thời gian hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt TKBVTC bị kéo dài, ảnh hưởng tiến độ thi công.
7	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thông Đạt, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai	2024-2025	19/NQ-HĐND ngày 15/12/2022; 5598/QĐ-UBND 08/11/2023	35.870	29.226	1	28.700	8.000									1	28.700	1	8.000			1	
8	Tu bổ tôn tạo di tích đình Cấn Hạ, xã Cấn Hữu	2023-2025	4897/QĐ-UBND 20/10/2023	21.427	18.430	1	12.000	4.000									1	12.000	1	4.000			1	
9	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Hòa Mục, xã Hòa Thạch	Hết năm 2025	43/QĐ-UBND 12/01/2023; 7582/QĐ-UBND 29/12/2023	21.677	19.444	1	10.350	5.000									1	10.350	1	5.000			1	
10	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bái Nội, xã Liệp Tuyết	2023-2025	5599/QĐ-UBND 08/11/2023	32.802	27.171	1	25.000	5.000									1	25.000	1	5.000			1	
11	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hạ Hòa, xã Tân Phú	2023-2025	3448/QĐ-UBND 11/6/2024	23.885	16.305	1	16.400	8.000			1	-100					1	16.300	1	8.000			1	Giảm KHV trung hạn để phù hợp giá trị XLTB được duyệt
	- Dự án chưa bố trí vốn			37.289	32.170	1	32.000										1	32.000			1	14.800	1	
	+ Dự án GD 2021-2025 chưa bố trí vốn			37.289	32.170	1	32.000										1	32.000					1	
1	Đình Cấn Thượng	2022 - 2024	19/NQ-HĐND ngày 15/12/2022	37.289	32.170	1	32.000										1	32.000					1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	+ Dự án thực hiện 2 GD: 2021-2025 và sau năm 2025 chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án sau năm 2025																				1	14.800		
1	Đình Yên Thái	2022 - 2024	26/NQ-HĐND 15/12/2023; 3066/QĐ-UBND 20/6/2024	17.426	14.812																1	14.800		
*	SÓC SƠN			351.898	290.217	15	285.400	127.700			3	-2.100			3	-2.100	15	283.300	14	125.600	2	32.000	15	
	- Dự án đã quyết toán																							
	- Dự án đã bố trí hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			133.144	112.867	6	108.900	20.700			3	-2.100			3	-2.100	6	106.800	5	18.600			6	
	+ Dự án cơ bản hoàn thành																							
	+ Dự án đang triển khai			133.144	112.867	6	108.900	20.700			3	-2.100			3	-2.100	6	106.800	5	18.600			6	
1	Tu bổ, tôn tạo đình làng Xuân Bách, xã Quang Tiến	2021-2024	4824/QĐ-UBND ngày 04/11/2021; 766/QĐ-QLDA 13/11/2023; 7774/QĐ-UBND 15/11/2023	14.105	12.496	1	9.400	1.400									1	9.400	1	1.400			1	
2	Tu bổ, tôn tạo đình làng Kim Thượng, xã Kim Lũ	2021-2024	4826/QĐ-UBND 04/11/2021; 619/QĐ-QLDA 22/9/2023; 7775/QĐ-UBND 15/11/2023	27.285	23.372	1	22.900	2.900			1	-900			1	-900	1	22.000	1	2.000			1	Dự án hoàn thành năm 2024, giảm nhu cầu vốn trung hạn và năm 2024
3	Tu bổ, tôn tạo đình Đức Hậu, xã Đức Hoà	2021-2024	5675/QĐ-UBND 07/12/2021; 618/QĐ-QLDA 22/9/2023; 7776/QĐ-UBND 15/11/2023	23.581	20.079	1	19.900	2.300			1	-500			1	-500	1	19.400	1	1.800			1	Dự án hoàn thành năm 2024, giảm nhu cầu vốn trung hạn và năm 2024
4	Tu bổ, tôn tạo đình Phù Xá Đòai, xã Phú Minh	2021-2024	5677/QĐ-UBND 07/12/2021; 613/QĐ-QLDA 20/9/2023; 7773/QĐ-UBND 15/11/2023	39.300	33.828	1	33.700	5.400			1	-700			1	-700	1	33.000	1	4.700			1	Dự án hoàn thành năm 2024, giảm nhu cầu vốn trung hạn và năm 2024
5	Tu bổ, tôn tạo đình Báng, xã Nam Sơn	2022-2024	8825/QĐ-UBND 10/11/2022	19.589	15.767	1	15.700	8.700									1	15.700	1	8.700			1	
6	Tu bổ, tôn tạo đền Thụy Hương, xã Phú Cường	2022-2025	2512/QĐ-UBND 27/4/2023	9.284	7.326	1	7.300										1	7.300					1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	- Dự án đã bố trí vốn, chưa hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			218.754	177.349	9	176.500	107.000									9	176.500	9	107.000			9	
1	Tu bổ, tôn tạo đình Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân	2023-2025	7695/QĐ-UBND 10/11/2023	35.400	29.446	1	29.400	15.000									1	29.400	1	15.000			1	
2	Tu bổ, tôn tạo đền Hương Gia, xã Phú Cường	2022-2026	3181/QĐ-UBND 30/5/2023	33.206	26.941	1	26.900	15.000									1	26.900	1	15.000			1	
3	Tu bổ, tôn tạo đền Bà, xã Xuân Thu	2022-2026	9914/QĐ-UBND 12/12/2022	22.000	17.734	1	17.700	10.000									1	17.700	1	10.000			1	
4	Tu bổ, tôn tạo đền Cầ, xã Đông Xuân	2022-2026	3182/QĐ-UBND 30/5/2023	28.280	22.875	1	22.800	12.000									1	22.800	1	12.000			1	
5	Tu bổ, tôn tạo đền Chôi, xã Đông Xuân	2022-2026	9913/QĐ-UBND 12/12/2022	22.000	17.729	1	17.500	10.000									1	17.500	1	10.000			1	
6	Tu bổ, tôn tạo chùa Phù Xá Đoài, xã Phú Minh	2023-2025	6872/QĐ-UBND 12/10/2023	20.900	17.319	1	17.300	10.000									1	17.300	1	10.000			1	
7	Tu bổ, tôn tạo Đình Lương Phúc, xã Việt Long	2021-2024	8107/QĐ-UBND 13/10/2022; 5136/QĐ-UBND 17/8/2023	21.412	17.463	1	17.400	15.000									1	17.400	1	15.000			1	
8	Tu bổ, tôn tạo đình Ninh Môn, xã Hiền Ninh	2023-2025	7768/QĐ-UBND 15/11/2023	15.317	12.162	1	12.000	10.000									1	12.000	1	10.000			1	
9	Tu bổ, tôn tạo đình thôn Trung, xã Đức Hòa	2023-2026	880/QĐ-UBND 07/02/2024	20.239	15.681	1	15.500	10.000									1	15.500	1	10.000			1	
	- Dự án chưa bố trí vốn																				2	32.000		
	+ Dự án GĐ 2021-2025 chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án thực hiện 2 GĐ: 2021-2025 và sau năm 2025 chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án sau năm 2025																				2	32.000		
1	Tu bổ, tôn tạo đình Hiền Lương, xã Hiền Ninh	2023-2025	65/NQ-HĐND 04/7/2023	25.600	20.618																1	18.000		
2	Tu bổ, tôn tạo đền Thanh Nhân, xã Thanh Xuân	2022-2025	77/NQ-HĐND 15/12/2023	25.573	20.675																1	14.000		
*	THẠCH THẮT			497.191	397.416	19	390.422	130.921									19	390.422	14	130.921			19	
	- Dự án đã quyết toán																							

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	- Dự án đã bố trí hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			146.335	112.742	5	109.400										5	109.400					5	
	+ Dự án cơ bản hoàn thành			146.335	112.742	5	109.400										5	109.400					5	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Cao (Bảo Quốc Tự) xã Hạ Bằng	2022-2024	4493/QĐ-UBND 01/11/2021; 542/QĐ-BQLDA 17/6/2022	37.335	30.064	1	30.000										1	30.000					1	
2	Tu bổ, tôn tạo đình Bách Kim xã Phú Kim	2022-2024	4496/QĐ-UBND 01/11/2021; 817/QĐ-BQLDA 26/8/2022	35.000	26.220	1	25.000										1	25.000					1	
3	Tu bổ, tôn tạo Đình Yên Lỗ xã Cẩm Yên	2022-2024	2681/QĐ-UBND 17/3/2022; 835/QĐ-BQLDA 30/8/2022	28.000	21.499	1	20.500										1	20.500					1	
4	Tu bổ, tôn tạo đình thôn Thúy Lai xã Phú Kim	2022-2024	2678/QĐ-UBND 15/3/2022; 830/QĐ-BQLDA 29/8/2022	23.000	16.550	1	15.500										1	15.500					1	
5	Tu bổ, tôn tạo chùa Nghiêm Quang thôn Phú Lễ xã Cẩm Kiem	2022-2024	2677/QĐ-UBND 15/3/2022	23.000	18.409	1	18.400										1	18.400					1	
	+ Dự án đang triển khai																							
	- Dự án đã bố trí vốn, chưa hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			350.856	284.674	14	281.022	130.921									14	281.022	14	130.921			14	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Trúc Động, xã Đồng Trúc	2022-2024	8104/QĐ-UBND 31/10/2022	35.000	28.117	1	26.400	5.500									1	26.400	1	5.500			1	
2	Xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích Đình Yên Lạc xã Cẩm Kiem	2022-2024	7731/QĐ-UBND 26/10/2022; 257/QĐ-BQLDA 12/5/2023	28.000	23.296	1	23.290	10.800									1	23.290	1	10.800			1	
3	Tu bổ, tôn tạo Đình Hữu Bằng	2023-2025	8742/QĐ-UBND 15/11/2022	43.600	35.458	1	35.000	16.000									1	35.000	1	16.000			1	
4	Tu bổ, tôn tạo chùa Hữu Bằng	2022-2024	8741/QĐ-UBND ngày 15/11/2022	25.000	20.095	1	20.000	10.000									1	20.000	1	10.000			1	
5	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Chàng Sơn	2022-2024	8527/QĐ-UBND 14/11/2022	14.925	11.918	1	11.900	8.000									1	11.900	1	8.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thấp, xã Hạ Bằng	2023-2025	8973/QĐ-UBND 22/11/2022; 391/QĐ-BQLDA 03/7/2023	25.952	22.228	1	22.200	10.000									1	22.200	1	10.000			1	
7	Tu bổ, tôn tạo đình thôn Yên xã Thạch Xá	2022-2024	707/QĐ-UBND 01/3/2023	18.000	14.932	1	14.932	8.000									1	14.932	1	8.000			1	
8	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Đồng Táng, xã Đồng Trúc	2023-2024	5096/QĐ-UBND ngày 22/8/2023	25.000	19.800	1	19.800	12.621									1	19.800	1	12.621			1	
9	Tu bổ, tôn tạo Đình Đại Đồng	2023-2025	7599/QĐ-UBND ngày 24/10/2022	19.997	15.777	1	15.700	7.500									1	15.700	1	7.500			1	
10	Tu bổ, tôn tạo chùa thôn Bến xã Dị Nậu	2023-2025	1348/QĐ-UBND ngày 20/3/2023	26.250	21.248	1	21.000	10.500									1	21.000	1	10.500			1	
11	Tu bổ, tôn tạo đình Kim Quan xã Kim Quan	2023-2025	8271/QĐ-UBND ngày 04/11/2022	23.832	19.039	1	19.000	9.500									1	19.000	1	9.500			1	
12	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Long Cảnh xã Kim Quan	2024-2025	8270/QĐ-UBND ngày 04/11/2022	24.500	19.586	1	19.500	9.500									1	19.500	1	9.500			1	
13	Xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích Đình Lại Khánh, xã Lại Thượng	2024-2025	782/QĐ-UBND 05/02/2024	22.800	18.877	1	18.000	6.000									1	18.000	1	6.000			1	
14	Tu bổ, tôn tạo di tích đình thôn Bến xã Dị Nậu	2022-2024	8787/QĐ-UBND 17/11/2022	18.000	14.303	1	14.300	7.000									1	14.300	1	7.000			1	
	- Dự án chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án GĐ 2021-2025 chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án thực hiện 2 GĐ: 2021-2025 và sau năm 2025 chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án sau năm 2025																							
*	THANH OAI			783.152	634.899	32	566.080	301.180			1	-40.000			1	-20.000	31	526.080	28	281.180	8	207.500	31	
	- Dự án đã quyết toán			14.500	12.500	1	12.000										1	12.000					1	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Bà, xã Bình Minh	2022-2023	4710/QĐ-UBND 05/8/2022	14.500	12.500	1	12.000										1	12.000					1	
	- Dự án đã bố trí hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			281.258	234.213	18	233.380	153.980									18	233.380	17	153.980			18	
	+ Dự án cơ bản hoàn thành			11.879	9.423	1	9.400										1	9.400					1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Khê Tang, xã Cự Khê	2022-2023	1161/QĐ-UBND 18/3/2022	11.879	9.423	1	9.400										1	9.400					1	
	+ Dự án đang triển khai			269.379	224.790	17	223.980	153.980									17	223.980	17	153.980			17	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Hoàng Trung, xã Hồng Dương	2023-2025	7280/QĐ-UBND 30/11/2022	16.000	13.676	1	13.600	1.100									1	13.600	1	1.100			1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Khê Tang Hạ, xã Cự Khê	2022-2024	6172/QĐ-UBND 27/10/2022	28.494	23.608	1	23.600	15.600									1	23.600	1	15.600			1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Cao Mật Hạ	2022-2024	5469/QĐ-UBND 27/9/2022	14.000	11.711	1	11.700	1.200									1	11.700	1	1.200			1	
4	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quan Nhân	2022-2024	7279/QĐ-UBND 30/11/2022	31.000	27.010	1	27.000	16.500									1	27.000	1	16.500			1	
5	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Cao Xá (Hạng mục tá, hữu mạc, đại bái, trung cung, hậu cung)	2022-2024	335/QĐ-UBND 16/01/2023	15.000	12.475	1	12.400	8.900									1	12.400	1	8.900			1	
6	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Ước Lễ, xã Tân Ước	2023-2024	1290/QĐ-UBND 16/3/2023	15.000	13.097	1	13.000	9.500									1	13.000	1	9.500			1	
7	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Cao Mật Hạ, xã Thanh Cao	2022-2024	5483/QĐ-UBND 27/9/2022	11.900	9.581	1	9.580	6.080									1	9.580	1	6.080			1	
8	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Sinh Liên, xã Bình Minh	2023-2024	6173/QĐ-UBND 27/10/2022	13.000	10.931	1	10.900	2.900									1	10.900	1	2.900			1	
9	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Ngọc Đình, xã Hồng Dương	2023-2024	1213/QĐ-UBND 08/3/2023	14.000	11.555	1	11.500	8.000									1	11.500	1	8.000			1	
10	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Mỹ, xã Mỹ Hưng	2022-2024	4527/QĐ-UBND ngày 14/6/2023	18.500	15.356	1	15.300	15.300									1	15.300	1	15.300			1	
11	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thanh Thân, xã Thanh Cao	2023-2024	8480/QĐ-UBND 29/12/2022	15.500	12.872	1	12.800	9.300									1	12.800	1	9.300			1	
12	Tu bổ, tôn tạo di tích miếu Mộc Xá, xã Cao Dương	2023-2024	2383/QĐ-UBND 10/4/2023	10.000	8.486	1	8.400	5.400									1	8.400	1	5.400			1	
13	Tu bổ, tôn tạo di tích miếu Thiên Đông xã Mỹ Hưng	2023-2024	8695/QĐ-UBND ngày 19/9/2023	4.235	3.521	1	3.500	3.500									1	3.500	1	3.500			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Bạch Nao, xã Thanh Văn	2023-2024	11221/QĐ-UBND 26/10/2023	14.450	11.616	1	11.600	11.600									1	11.600	1	11.600			1	
15	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Dư Dụ, xã Thanh Thủy	2022-2024	4926/QĐ-UBND ngày 14/6/2023	16.600	14.281	1	14.200	14.200									1	14.200	1	14.200			1	
16	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Đan Thảm, xã Mỹ Hưng	2023-2024	1518/QĐ-UBND 06/02/2024	16.200	12.138	1	12.100	12.100									1	12.100	1	12.100			1	
17	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thị Nguyễn	2024-2025	24/QĐ-HĐND ngày 16/12/2022; 12821/QĐ-UBND 28/11/2023	15.500	12.876	1	12.800	12.800									1	12.800	1	12.800			1	
	- Dự án đã bố trí vốn, chưa hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			337.394	282.347	12	280.700	147.200							1	-20.000	12	280.700	11	127.200			12	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Minh Kha, xã Bình Minh	2022-2023	827/QĐ-UBND 11/3/2022; 667/SVHTT-QLDSVH 23/02/2024	20.000	16.870	1	15.800										1	15.800					1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Nga My Thượng, xã Thanh Mai	2022-2024	6702/QĐ-UBND 24/11/2022; 667/SVHTT-QLDSVH 23/02/2024	52.000	46.000	1	46.000	5.200									1	46.000	1	5.200			1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Úc Lý (Vĩnh Quang Tự) xã Thanh Văn	2023-2025	11937/QĐ-UBND 01/11/2023	83.600	70.227	1	70.200	50.000							1	-20.000	1	70.200	1	30.000			1	Do thời gian hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt TKBVTC bị kéo dài, ảnh hưởng tiến độ thi công.
4	Tu bổ tôn tạo di tích đình Rùa Thượng, xã Thanh Thủy	2023-2025	1679/QĐ-UBND 29/02/2024	20.000	14.253	1	14.200	10.000									1	14.200	1	10.000			1	
5	Tu bổ tôn tạo di tích đình Sinh Quả, xã Bình Minh	2023-2025	13291/QĐ-UBND 18/12/2023	22.800	19.050	1	19.000	13.000									1	19.000	1	13.000			1	
6	Tu bổ tôn tạo di tích chùa Bạch Nao, xã Thanh Văn	2023-2025	1799/QĐ-UBND 02/3/2024	19.000	16.132	1	16.100	11.000									1	16.100	1	11.000			1	
7	Tu bổ, tôn tạo cụm di tích đình, miếu Ảng Phao, xã Cao Dương	2023-2025	04/QĐ-HĐND ngày 20/3/2023; 484/QĐ-UBND 20/01/2024	28.773	23.560	1	23.500	10.000									1	23.500	1	10.000			1	
8	Tu bổ, tôn tạo đình Khê Tang thượng xã Cự Khê	2023-2025	04/QĐ-HĐND ngày 20/3/2023; 13596/QĐ-UBND 28/12/2023	22.221	18.068	1	18.000	11.000									1	18.000	1	11.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
9	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Văn Quán	2024-2025	07/NQ-HĐND 27/6/2023; 1798/QĐ-UBND 02/3/2024	24.000	20.174	1	20.000	10.000									1	20.000	1	10.000			1	
10	Tu bổ tôn tạo di tích Đình Cũ (Miếu Đồng cũ) xã Dân Hoà	2023-2025	11259/QĐ-UBND 27/10/2023	15.000	12.936	1	12.900	9.000									1	12.900	1	9.000			1	
11	Tu bổ tôn tạo di tích đình Đàn Viên, xã Cao Viên	2023-2025	12008/QĐ-UBND 03/11/2023	15.000	12.561	1	12.500	9.000									1	12.500	1	9.000			1	
12	Tu bổ tôn tạo di tích đình Văn Đồng, xã Xuân Dương	2023-2025	11074/QĐ-UBND 18/10/2023	15.000	12.516	1	12.500	9.000									1	12.500	1	9.000			1	
	- Dự án chưa bố trí vốn			150.000	105.839	1	40.000				1	-40.000									8	207.500		
	+ Dự án GĐ 2021-2025 chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án thực hiện 2 GĐ: 2021-2025 và sau năm 2025 chưa bố trí vốn			150.000	105.839	1	40.000				1	-40.000									1	110.000		
1	Cải tạo, nâng cấp di tích đình Nội (giai đoạn 1)	2023-2026	07/NQ-HĐND 27/6/2023	150.000	105.839	1	40.000				1	-40.000									1	110.000		Giảm danh mục dự án KH 2021-2025, chuyển thực hiện KH 2026-2030
	+ Dự án sau năm 2025																				7	97.500		
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình An Khoái xã Dân Hòa	2024-2025	3218/QĐ-UBND 12/4/2024	19.900	16.320																1	18.000		
2	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thiên Đông	2024-2025	07/NQ-HĐND 27/6/2023	25.000	20.175																1	17.000		
3	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Đôn Thụ	2024-2025	4144/QĐ-UBND 15/5/2024	20.000	17.690																1	14.000		
4	Tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Đôn Thụ	2024-2025	3984/QĐ-UBND 14/5/2024	6.200	4.642																1	14.000		
5	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Phúc Thụy	2024-2025	07/NQ-HĐND 27/6/2023	18.500	14.585																1	13.500		
6	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Mỹ Dương	2024-2025	07/NQ-HĐND 27/6/2023	20.500	15.360																1	14.000		
7	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thạch Nham	2023-2024	07/NQ-HĐND 27/6/2023	14.500	11.690																1	7.000		
*	THANH TRÌ			499.595	388.955	25	138.280	72.980			2	-20.500	2	5.600			23	117.780	15	78.580	24	166.920	21	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	- Dự án đã quyết toán																							
	- Dự án đã bố trí hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			347.818	288.276	17	91.580	61.980					2	5.600			17	91.580	14	67.580	2	32.420	15	
	+ Dự án cơ bản hoàn thành			60.351	51.298	3	24.000										3	24.000					3	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình hữu Thanh Oai, xã Hữu Hòa	2022-2024	2162/QĐ-UBND ngày 06/7/21	5.782	4.915	1	3.000										1	3.000					1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Vạn Phúc, xã Vạn Phúc	2022-2024	678/QĐ-UBND 15/3/2022	10.893	9.259	1	5.000										1	5.000					1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Quỳnh Đô (Linh Thông tự), xã Vĩnh Quỳnh	2022-2025	1794/QĐ-UBND ngày 18/06/2021	43.676	37.125	1	16.000										1	16.000					1	
	+ Dự án đang triển khai			287.467	236.978	14	67.580	61.980					2	5.600			14	67.580	14	67.580	2	32.420	12	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích miếu Đình Vĩnh Trung, xã Đại Áng	2023-2025	32/NQ-HĐND ngày 14/7/2023; 4744/QĐ-UBND 29/9/2023	19.448	15.478	1	10.000	10.000									1	10.000	1	10.000			1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Phương Nhi, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì	2023-2025	5033/QĐ-UBND 12/10/2023	10.000	8.456	1	5.000	5.000									1	5.000	1	5.000			1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Nguyệt Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì	2023-2025	3288/QĐ-UBND ngày 22/6/2023	9.919	8.253	1	4.000	4.000									1	4.000	1	4.000			1	
4	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi	2023-2025	5696/QĐ-UBND 14/11/2023	9.984	8.307	1	4.000	4.000									1	4.000	1	4.000			1	
5	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp	2024-2026	32/NQ-HĐND ngày 14/7/2023; 4957/QĐ-UBND 09/10/2023	32.128	27.415	1	3.000	3.000									1	3.000	1	3.000			1	
6	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Đại Áng	2024-2025	296/QĐ-UBND 26/01/2024	14.992	12.587	1	5.000	5.000									1	5.000	1	5.000			1	
7	Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Hoành Sơn, xã Đại Áng	2024-2025	32/NQ-HĐND ngày 14/7/2023; 8222/QĐ-UBND 29/12/2023	5.997	5.081	1	2.000	2.000									1	2.000	1	2.000			1	
8	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nguyệt Áng, xã Đại Áng	2023-2025	365/QĐ-UBND 30/01/2024	17.187	13.684	1	2.000	2.000									1	2.000	1	2.000			1	
9	Tu bổ, tôn tạo khu di tích Văn chỉ thôn Nguyệt Áng, xã Đại Áng	2023-2025	1811/QĐ-UBND 07/5/2024	14.500	11.453	1	5.000	5.000									1	5.000	1	5.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Nhị Châu, xã Liên Ninh	2024-2026	2761/QĐ-UBND 30/5/2024	29.307	23.630	1	2.800	2.800									1	2.800	1	2.800			1	
11	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Vạn Phúc (Chung Linh Tự), xã Vạn Phúc	2024-2026	2834/QĐ-UBND 04/6/2024	52.290	42.607	1	8.380	8.380									1	8.380	1	8.380	1	21.620		
12	Tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789), xã Ngọc Hồi	2023-2026	278/QĐ-UBND 24/01/2024	48.436	41.225	1	10.800	10.800									1	10.800	1	10.800	1	10.800		
13	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Nội Am, xã Liên Ninh	2024-2026	3400/QĐ-UBND 26/6/2024	9.000	7.461	1	2.800						1	2.800			1	2.800	1	2.800			1	Bổ trí vốn khởi công dự án mới
14	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp	2024-2026	3652/QĐ-UBND 08/7/2024	14.279	11.341	1	2.800						1	2.800			1	2.800	1	2.800			1	Bổ trí vốn khởi công dự án mới
	- Dự án đã bổ trí vốn, chưa hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			14.988	12.456	1	11.000	11.000									1	11.000	1	11.000			1	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Yên Mỹ, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì	2023-2025	630/QĐ-UBND 02/3/2023	14.988	12.456	1	11.000	11.000									1	11.000	1	11.000			1	
	- Dự án chưa bổ trí vốn			136.789	88.223	7	35.700				2	-20.500					5	15.200			22	134.500	5	
	+ Dự án GD 2021-2025 chưa bổ trí vốn			62.810	41.495	5	15.200										5	15.200					5	
1	Tu bổ, tôn tạo nhà thờ danh nhân Ngô Thì Nhậm, xã Tả Thanh Oai	2022-2024	46/NQ-HĐND ngày 14/11/2023	12.786	10.100	1	6.000										1	6.000					1	
2	Chùa Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi	2024-2026	09/NQ-HĐND 11/6/2024	11.959	4.250	1	2.800										1	2.800					1	
3	Đình Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng	2022-2024	32/NQ-HĐND ngày 14/7/2023	15.523	10.967	1	2.000										1	2.000					1	
4	Chùa Ứng Linh, xã Đại Áng	2022-2024	32/NQ-HĐND ngày 14/7/2023	17.542	11.928	1	2.000										1	2.000					1	
5	Đình Nhị Châu, xã Liên Ninh	2022-2024	32/NQ-HĐND 14/7/2023	5.000	4.250	1	2.400										1	2.400					1	
	+ Dự án thực hiện 2 GD: 2021-2025 và sau năm 2025 chưa bổ trí vốn			73.979	46.728	2	20.500				2	-20.500									2	41.000		
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Đại Lan, xã Duyên Hà	2024-2026	09/NQ-HĐND 11/6/2024	43.550	22.158	1	13.000				1	-13.000									1	26.000		Giảm danh mục dự án KH 2021-2025, chuyển thực hiện KH 2026-2030

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2	Tu bổ Đình Yên Xá, xã Tân Triều	2022-2024	46/NQ-HĐND 14/11/2023	30.429	24.570	1	7.500				1	-7.500									1	15.000		Giám danh mục dự án KH 2021-2025, chuyển thực hiện KH 2026-2030
	+ Dự án sau năm 2025																				20	93.500		
1	Tu bổ Đình Lạc Thị, xã Ngọc Hồi	2022-2024	32/NQ-HĐND 14/7/2023	10.000	8.500																1	4.000		
2	Tu bổ Chùa Báo Tháp, thôn Thượng Phúc	2022-2024	843/QĐ-UBND 15/02/2024	13.370	10.611																1	3.500		
3	Tu bổ Đình Hoa Xá, thôn Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai	2022-2024	46/NQ-HĐND 14/11/2023	30.472	14.758																1	4.000		
4	Tu bổ Chùa Dâu, thôn Thượng Phúc	2022-2024	46/NQ-HĐND 14/11/2023	18.610	14.758																1	4.000		
5	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Yên Ngưu (Hưng Long Tự), xã Tam Hiệp	2024-2026	4956/QĐ-UBND 09/10/2023	15.500	12.938																1	6.500		
6	Tu bổ Chùa Triều Khúc, xã Tân Triều	2022-2024	46/NQ-HĐND 14/11/2023	15.455	12.243																1	4.000		
7	Tu bổ Chùa Quang Ân, thôn Trảng, xã Thanh Liệt	2022-2024	46/NQ-HĐND 14/11/2023	11.000	9.350																1	4.500		
8	Tu bổ Đình Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai	2022-2024	46/NQ-HĐND 14/11/2023	25.730	20.691																1	4.000		
9	Tu bổ Đình Nhân Hoà, xã Tả Thanh Oai	2022-2024	46/NQ-HĐND 14/11/2023	10.200	8.047																1	4.000		
10	Tu bổ Chùa Phúc Lâm, thôn Nhân Hoà, xã Tả Thanh Oai	2022-2024	46/NQ-HĐND 14/11/2023	33.560	27.198																1	4.000		
11	Chùa Đông Phù, xã Đông Mỹ	2022-2024		22.000	18.700																1	9.000		
12	Chùa Ích Vĩnh, xã Vĩnh Quỳnh	2022-2024	46/NQ-HĐND 14/11/2023	29.009	13.107																1	6.500		
13	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Yên Mỹ, xã Yên Mỹ	2022-2024	32/NQ-HĐND ngày 14/7/2023; 6112/QĐ-UBND 29/11/2023	11.719	9.708																1	4.000		
14	Đình Thượng, xã Vạn Phúc	2022-2024	32/NQ-HĐND ngày 14/7/2023	8.651	6.786																1	7.000		
15	Chùa Tiên Linh, xã Vạn Phúc	2022-2024	32/NQ-HĐND ngày 14/7/2023	10.461	8.188																1	7.000		
16	Đình thờ sắc Triều Khúc, xã Tân Triều	2022-2024	46/NQ-HĐND 14/11/2023	12.793	10.106																1	4.500		
17	Miếu Yên Xá (Đền Yên Xá), xã Tân Triều	2022-2024	46/NQ-HĐND 14/11/2023	9.612	7.585																1	4.500		

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
18	Chùa Linh Ứng, xã Tà Thanh Oai	2022-2024	46/NQ-HĐND 14/11/2023	10.698	8.441																1	2.000		
19	Minh Ngự Lâu, xã Tà Thanh Oai	2022-2024	46/NQ-HĐND 14/11/2023	12.837	10.141																1	4.500		
20	Đình Chu Văn An, xã Thanh Liệt	2022-2024		5.000	4.250																1	2.000		
	* THUỶỜNG TÍN			342.963	264.172	12	183.100	140.200									12	183.100	10	140.200			12	
	- Dự án đã quyết toán																							
	- Dự án đã bố trí hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			302.301	230.939	11	149.900	120.200									11	149.900	9	120.200			11	
	+ Dự án cơ bản hoàn thành			21.114	17.879	2	17.700										2	17.700					2	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Tây Đào Xá, xã Thăng Lợi	2021-2023	1716/QĐ-UBND 18/3/2022	11.127	9.290	1	9.200										1	9.200					1	
2	Tu bổ, tôn tạo đình Đức Trạch, xã Quất Động	2023-2025	5280/QĐ-UBND 26/10/2022	9.987	8.589	1	8.500										1	8.500					1	
	+ Dự án đang triển khai			281.187	213.060	9	132.200	120.200									9	132.200	9	120.200			9	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Là, xã Tân Minh	2023-2025	3136/QĐ-UBND 16/6/2022; 8163/QĐ-UBND 06/12/2023	7.207	6.127	1	6.100	1.300									1	6.100	1	1.300			1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích đền, bến Chương Dương, xã Chương Dương, huyện Thường Tín	2023-2025	4199/QĐ-UBND 12/7/2023	14.959	12.459	1	12.300	12.300									1	12.300	1	12.300			1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên	2023-2025	1063/QĐ-UBND 23/3/2023	9.977	8.361	1	8.000	4.000									1	8.000	1	4.000			1	
4	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nò Bạ	2023-2025	2139/QĐ-UBND 08/5/2023; 05/NQ-HĐND 09/4/2024	10.327	6.641	1	6.000	2.800									1	6.000	1	2.800			1	
5	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Văn Trai, xã Văn Phú, huyện Thường Tín	2023-2025	4201/QĐ-UBND 12/7/2023	9.983	8.246	1	7.500	7.500									1	7.500	1	7.500			1	
6	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Xâm Động, xã Văn Tảo	2023-2025	6429/QĐ-UBND 07/11/2023	9.958	8.356	1	7.500	7.500									1	7.500	1	7.500			1	
7	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín	2023-2025	3483/QĐ-UBND 12/6/2023	9.934	7.934	1	7.500	7.500									1	7.500	1	7.500			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
8	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Quế, xã Liên Phương, huyện Thường Tín	2023-2025	4198/QĐ-UBND 12/7/2023	14.979	12.590	1	12.300	12.300									1	12.300	1	12.300			1	
9	Xây dựng khu lưu niệm anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi, tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín	2021-2024	3535/QĐ-UBND 25/9/2021; 776/QĐ-UBND 05/3/2024	193.863	142.346	1	65.000	65.000									1	65.000	1	65.000			1	
	- Dự án đã bố trí vốn, chưa hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			40.662	33.233	1	33.200	20.000									1	33.200	1	20.000			1	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Hạ - Đình Thượng, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín	2022-2024	5666/QĐ-UBND 07/11/2022	40.662	33.233	1	33.200	20.000									1	33.200	1	20.000			1	
	- Dự án chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án GĐ 2021-2025 chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án thực hiện 2 GĐ: 2021-2025 và sau năm 2025 chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án sau năm 2025																							
*	ỨNG HOÀ			883.052	731.721	38	668.375	331.825					1	4.193			38	668.375	32	336.018	5	78.000	30	
	- Dự án đã quyết toán																							
	- Dự án đã bố trí hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			542.393	450.363	23	417.275	183.825					1	4.193			23	417.275	17	188.018			19	
	+ Dự án cơ bản hoàn thành			247.269	205.588	11	202.600	20.150									11	202.600	5	20.150			11	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thống Nhất, xã Đông Lỗ	2022-2024	165/QĐ-UBND 09/3/2022; 999/QĐ-UBND 07/10/2022	19.993	17.202	1	17.200	500									1	17.200	1	500			1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích đình, đền Đức Ông, xã Kim Đường	2021-2023	45/QĐ-UBND 21/01/2022	29.000	23.448	1	23.400										1	23.400					1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thôn Thượng, xã Viên Nội	2021-2023	169/QĐ-UBND 10/3/2022	18.000	14.261	1	14.200										1	14.200					1	
4	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Du Đồng, xã Đại Hùng	2022-2024	1250/QĐ-UBND 04/11/2022; 1845/QĐ-UBND 19/4/2023	18.000	15.275	1	15.270	5.270									1	15.270	1	5.270			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Văn Ông, xã Tào Dương Văn	2022-2024	232/QĐ-UBND 29/3/2022	24.306	20.137	1	20.000										1	20.000					1	
6	Tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Giáp Đông, Giáp Lương, xã Đại Cường	2022-2023	231/QĐ-UBND 29/3/2022	15.000	14.102	1	14.100										1	14.100					1	
7	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thanh Sam, xã Trường Thịnh	2022-2024	251/QĐ-UBND 30/3/2022; 1252/QĐ-UBND 04/11/2022	15.658	13.108	1	13.100	5.100									1	13.100	1	5.100			1	
8	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nghi Lộc, xã Sơn Công	2022-2024	812/QĐ-UBND 22/8/2022	32.074	26.487	1	24.000	4.000									1	24.000	1	4.000			1	
9	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Hòa Xá, xã Hòa Xá	2022-2023	609/QĐ-UBND 14/6/2022	22.600	18.232	1	18.000										1	18.000					1	
10	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Cống Khê, thôn Cống Khê, xã Hòa Lâm	2022-2024	612/QĐ-UBND 16/6/2022; 1308/QĐ-UBND 15/11/2022	26.638	21.284	1	21.280	5.280									1	21.280	1	5.280			1	
11	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thanh Dương, xã Đồng Tiến	2022-2024	457/QĐ-UBND 01/6/2022	26.000	22.052	1	22.050										1	22.050					1	
	+ Dự án đang triển khai			295.124	244.775	12	214.675	163.675					1	4.193			12	214.675	12	167.868			8	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bà Chè, thị trấn Văn Đình	2022-2024	1210/QĐ-UBND 28/10/2022; 4033/QĐ-UBND 18/7/2023	24.399	20.695	1	20.600	13.600									1	20.600	1	13.600			1	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Hoa Đường, xã Trường Thịnh	2022-2024	853/QĐ-UBND 31/8/2022; 4361/QĐ-UBND 09/8/2023	18.834	15.668	1	15.660	8.660									1	15.660	1	8.660			1	
3	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Miêng Hạ, thôn Miêng Hạ, xã Hoa Sơn	2022-2024	1351/QĐ-UBND 24/11/2022	24.652	19.839	1	17.000	17.000									1	17.000	1	17.000			1	
4	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Viên Đình, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hoà	2022-2024	1202/QĐ-UBND 28/10/2022	28.113	22.789	1	17.000	17.000									1	17.000	1	17.000				
5	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đồng Dương, thôn Đồng Dương, xã Tào Dương Văn	2022-2024	932/QĐ-UBND 15/9/2022	28.000	22.516	1	17.000	17.000									1	17.000	1	17.000				
6	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Đoàn Xá (đình Thượng, đình Hạ), xã Đồng Tiến	2022-2024	1145/QĐ-UBND ngày 18/10/2022	29.304	23.923	1	18.000	18.000									1	18.000	1	18.000				
7	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Dương Khê, thôn Dương Khê, xã Phương Tú	2023-2024	1272/QĐ-UBND 09/11/2022; 3714/QĐ-UBND 05/7/2023	23.000	19.767	1	19.765	11.765									1	19.765	1	11.765			1	
8	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Động Phí, xã Phương Tú	2023-2024	814/QĐ-UBND 22/8/2022; 3713/QĐ-UBND 05/7/2023	19.952	15.870	1	15.850	8.850									1	15.850	1	8.850			1	
9	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Trung (Ngọ Xá), thị trấn Văn Đình	2023-2025	1245/QĐ-UBND 02/11/2022; 4362/QĐ-UBND 09/8/2023	22.389	19.062	1	19.000	9.000									1	19.000	1	9.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Thanh Sam, xã Trường Thịnh	2022-2024	854/QĐ-UBND 21/8/2022; 4032/QĐ-UBND 18/7/2023	20.027	16.829	1	16.800	9.800									1	16.800	1	9.800			1	
11	Tu bổ, tôn tạo di tích đình, miếu Đông Dương, xã Tào Dương Văn	2024-2025	1273/QĐ-UBND ngày 09/11/2022	17.980	15.062	1	13.000	8.000					1	4.193			1	13.000	1	12.193			1	DA không giải ngân hết KHV năm 2023. Đã hoàn trả NSTP 4.193 triệu đồng. Bỏ trí lại KHV năm 2024 là 4.193 triệu đồng. KHV trung hạn 2021-2025 không thay đổi.
12	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Dư Xá Thượng, thôn Dư Xá, xã Hòa Nam	2023-2025	1031/QĐ-UBND ngày 06/3/2023	38.474	32.755	1	25.000	25.000									1	25.000	1	25.000				
	- Dự án đã bố trí vốn, chưa hết KHV trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ			340.659	281.358	15	251.100	148.000									15	251.100	15	148.000			11	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Báu Bội, thôn Cầu Báu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà	2022-2024	815/QĐ-UBND 22/8/2022	28.000	24.904	1	17.000	10.000									1	17.000	1	10.000				
2	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Trần Đăng, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hoà	2022-2024	813/QĐ-UBND ngày 22/8/2022	29.000	23.302	1	17.000	10.000									1	17.000	1	10.000				
3	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Làng Cầu, xã Minh Đức	2022-2024	945/QĐ-UBND ngày 21/9/2022	21.000	17.030	1	14.000	10.000									1	14.000	1	10.000			1	
4	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Bật Ngõ, đình Chung, Ba thôn Bật, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hoà	2022-2024	626/QĐ-UBND 20/6/2022	24.000	20.376	1	20.300	10.000									1	20.300	1	10.000			1	
5	Tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Bật Chùa (quán Đồng Dại), xã Liên Bạt, huyện Ứng Hoà	2022-2025	627/QĐ-UBND 20/6/2022	15.000	12.540	1	12.500	10.000									1	12.500	1	10.000			1	
6	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang	2023-2025	3367/QĐ-UBND 21/6/2023	25.000	19.957	1	19.900	10.000									1	19.900	1	10.000			1	
7	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phổ Am, xã Đại Cường	2023-2025	1020/QĐ-UBND 06/3/2024	34.719	28.457	1	28.400	15.000									1	28.400	1	15.000			1	
8	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Cảnh Linh Tự, xã Sơn Công	2022-2025	629/QĐ-UBND 20/6/2022	20.021	17.152	1	17.100	10.000									1	17.100	1	10.000			1	
9	Tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Nội Xá, xã Vạn Thái	2023-2025	3662/QĐ-UBND 30/6/2023	24.800	20.053	1	20.000	10.000									1	20.000	1	10.000			1	
10	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Vũ Nội, xã Liên Bạt	2022-2024	1144/QĐ-UBND 18/10/2022	13.815	11.024	1	11.000	7.000									1	11.000	1	7.000			1	
11	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phí Trạch, xã Phương Tú	2022-2025	628/QĐ-UBND 20/6/2022	15.000	12.611	1	12.600	6.000									1	12.600	1	6.000			1	
12	Tu bổ, tôn tạo, di tích đền Trung Thượng, xã Đại Hùng	2023-2025	1015/QĐ-UBND 06/3/2024	20.000	16.791	1	16.700	10.000									1	16.700	1	10.000			1	

TT	Tên dự án	Năm KC-HT	Thủ tục đầu tư			Số DA 2021-2025	KH 2021-2025 NSTP hỗ trợ (NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 □				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		Dự kiến KHV 2026-2030		CTH T 2021-2025	Ghi chú
			Số, ngày QĐ	TMBT	Trđó: XL + TB				Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
13	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hoà	2023-2024	7945/QĐ-UBND 08/12/2023	26.000	20.660	1	16.000	8.000									1	16.000	1	8.000				
14	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Thanh Âm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà	2023-2025	1207/QĐ-UBND ngày 28/10/2022	29.304	23.872	1	16.000	14.000									1	16.000	1	14.000				
15	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Lưu Khê, xã Liên Bạt	2022-2024	625/QĐ-UBND 20/6/2022	15.000	12.629	1	12.600	8.000									1	12.600	1	8.000			1	
	- Dự án chưa bố trí vốn																				5	78.000		
	+ Dự án GD 2021-2025 chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án thực hiện 2 GD: 2021-2025 và sau năm 2025 chưa bố trí vốn																							
	+ Dự án sau năm 2025																				5	78.000		
1	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Dương Khê, xã Phương Tú	2023-2024	1718/QĐ-UBND 26/3/2024	27.342	22.725																1	15.000		
2	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Đức Thánh Cả, xã Hồng Quang	2023-2024	02/NQ-HĐND 21/3/2021	51.544	43.812																1	28.000		
3	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Viên Ngoại, xã Viên An	2023-2024	1043/QĐ-UBND 09/3/2024	16.000	12.746																1	10.000		
4	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Viên Ngoại, xã Viên An	2024-2025	02/NQ-HĐND 21/3/2021	17.980	15.283																1	12.000		
5	Tu bổ, tôn tạo di tích đình thôn Thần, xã Minh Đức	2023-2025	1203/QĐ-UBND ngày 28/10/2022	17.980	14.382																1	13.000		

Phụ lục 12
CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025, KẾ HOẠCH NĂM 2024 NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ CHO CÁC DỰ ÁN
LĨNH VỰC HẠ TẦNG KINH TẾ

(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2024 của UBND Thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMDT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	TỔNG SỐ	236			14.066.927	9.736.810	8.941.185	611.145			19	-131.700	2	9.261	2	-10.500	236	8.809.485	76	609.906	234	
	Ba Vì	36			1.098.790	929.511	922.100	30.900			7	-3.400					36	918.700	10	30.900	36	
	Chương Mỹ	31			1.335.659	1.022.290	892.770	97.000			4	-18.400			2	-10.500	31	874.370	14	86.500	31	
	Đan Phượng	3			142.326	76.298	70.000	3.000									3	70.000	1	3.000	3	
	Đông Anh	2			124.347	97.199	30.200										2	30.200			2	
	Gia Lâm																					
	Hoài Đức	20			1.381.326	860.752	629.090	20.700			2	-10.000					20	619.090	3	20.700	20	
	Mê Linh	1			20.467	18.201	17.000										1	17.000			1	
	Mỹ Đức	8			551.452	444.901	442.500	4.000			1	-5.500					8	437.000	2	4.000	8	
	Phú Xuyên	34			1.887.150	1.426.769	1.394.671	149.771									34	1.394.671	20	149.771	34	
	Phúc Thọ	1			54.243	40.008	40.000										1	40.000			1	
	Quốc Oai	6			818.012	510.987	391.300	40.300			2	-89.500					6	301.800	3	40.300	4	
	Sóc Sơn	23			1.410.553	938.196	900.170	43.200									23	900.170	3	43.200	23	
	Thạch Thất	7			661.657	346.857	296.460	80.760									7	296.460	2	80.760	7	
	Thanh Oai	10			901.515	567.841	523.800	20.000					2	9.261			10	523.800	3	29.261	10	
	Thanh Trì																					
	Thường Tín	14			614.775	379.175	377.874	14.274									14	377.874	3	14.274	14	
	Ứng Hòa	23			2.483.795	1.637.589	1.580.150	97.240			3	-4.900					23	1.575.250	11	97.240	23	
	Sơn Tây	17			580.860	440.236	433.100	10.000									17	433.100	1	10.000	17	
I	Dự án đã quyết toán hoàn thành	39			1.078.633	815.323	661.930	1.500			6	-5.800					39	656.130	1	1.500	39	
I.1	Ba Vì	7			107.975	92.761	92.800	1.500			5	-2.800					7	90.000	1	1.500	7	
1	Cải tạo, mở rộng đường trục xã từ ngã tư trần đến trung tâm xã Minh Châu	1	2021-2023	3348/QĐ-UBND 12/6/2021	14.700	12.543	13.000				1	-500					1	12.500			1	Dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn 2021-2025
2	Xây dựng hệ thống đường xung quang và kê đá chống sạt lở hồ cụm di tích lịch sử Lăng Chu Quyền, xã Chu Minh	1	2021-2023	3355/QĐ-UBND 12/6/2021	13.000	11.491	11.300				1	-1.300					1	10.000			1	Dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn 2021-2025
3	Nâng cấp cải tạo đường giao thông trục chính Vân Hội	1	2021-2022	3353/QĐ-UBND 12/6/2021; 7716/QĐ-UBND 03/11/2021	14.900	13.038	13.000				1	-500					1	12.500			1	Dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn 2021-2025
4	Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu thoát nước xã Minh Châu	1	2021-2022	3342/QĐ-UBND 12/6/2021; 7693/QĐ-UBND 02/11/2021	14.600	13.047	13.000				1	-300					1	12.700			1	Dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn 2021-2025

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	Cải tạo, nâng cấp mở rộng đường liên thôn Cộng Hòa đi Thuận An, xã Thái Hòa	1	2021-2023	3350/QĐ-UBND 12/6/2021; 6888/QĐ-UBND 19/7/2022	20.018	15.318	15.200										1	15.200			1	
6	Nâng cấp, cải tạo đường nối QL32 đi trung tâm xã Phú Sơn	1	2021-2024	3352/QĐ-UBND 12/6/2021; 7960/QĐ-UBND 10/11/2021;11157/QĐ-UBND 15/12/2022; 6999/QĐ-UBND 10/11/2023	20.000	17.708	17.700	1.500									1	17.700	1	1.500	1	
7	Nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước đường Ba Vành - Suối Mơ (nối xã Văn Hòa đi xã Yên Bái)	1	2022-2023	8028/QĐ-UBND 12/11/2021; 3904/QĐ-UBND 01/8/2023	10.757	9.616	9.600				1	-200					1	9.400			1	Dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn 2021-2025
I.2	Chương Mỹ	2			10.112	8.442	8.430										2	8.430			2	
1	Cải tạo, nâng cấp đê Hữu Bùi qua địa bàn thôn Yên Trinh, xã Hoàng Văn Thụ	1	2022-2023	1072/QĐ-UBND 04/3/2022	6.448	5.411	5.400										1	5.400			1	
2	Cứng hóa kênh tiêu Trung Hoàng - Kiềm Nê, xã Thanh Bình	1	2022-2023	1074/QĐ-UBND 04/3/2022	3.664	3.031	3.030										1	3.030			1	
I.3	Đan Phượng	1			25.248	20.610	15.000										1	15.000			1	
1	Cải tạo, nâng cấp đường Tân Hội - Hạ Mỗ (từ đường tỉnh lộ 422 đi nhanh N2) huyện Đan Phượng	1	2021-2022	7988/QĐ-UBND 31/10/2019	25.248	20.610	15.000										1	15.000			1	
I.4	Đông Anh	1			38.237	31.000	10.200										1	10.200			1	
1	Xây dựng tuyến đường phía Tây thôn Hội Phụ nối với đường khu tái định cư Đông Hội đến thôn Lê Xá	1	2020-2022	4048/QĐ-UBND 8/7/2019; 11551/QĐ-UBND 31/12/2019	38.237	31.000	10.200										1	10.200			1	
I.5	Gia Lâm																					
I.6	Hoài Đức	7			299.220	182.723	92.500				1	-3.000					7	89.500			7	
1	Tuyến đường dọc kênh Đan Hoài từ Tiền Yên đến Song Phương	1	2019-2021	6312/QĐ-UBND 30/10/2018; 4196/QĐ-UBND 19/9/2019	66.418	49.346	8.000										1	8.000			1	
2	Đường vành đai Sơn Đồng	1	2019-2021	6171/QĐ-UBND 19/10/2018	46.432	23.391	6.000										1	6.000			1	

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	Tuyến đường ĐH04 từ Tiền Yên đến Đại lộ Thăng Long	1	2019-2021	6183/QĐ-UBND 24/10/2018	65.230	23.800	15.000										1	15.000			1	
4	Đường Vành đai thôn Cao Xá xã Đức Thượng	1	2019-2021	6202/QĐ-UBND 26/10/2018	32.309	16.491	15.000										1	15.000			1	
5	Chỉnh trang hoàn thiện đường Lại Yên - An Khánh (đoạn Cầu Khum - Địa Sáo)	1	2021-2023	8610/QĐ-UBND 27/11/2020	38.635	30.190	20.500										1	20.500			1	
6	Cải tạo tuyến đường Lại Yên - Vân Canh	1	2021-2023	8608/QĐ-UBND 27/11/2020	22.998	17.917	15.000										1	15.000			1	
7	Đường giao thông liên thôn Me Táo - Hòa Hợp xã Dương Liễu	1	2021-2023	5286/QĐ-UBND 27/9/2021	27.198	21.588	13.000				1	-3.000					1	10.000			1	Dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn 2021-2025
I.7	Mê Linh	1			20.467	18.201	17.000										1	17.000			1	
1	Cải tạo , chỉnh trang tuyến đường từ Đê tả Sông Hồng đi đường Mê Linh (đoạn từ xóm Tỏi, thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê - Thôn Tân Châu, xã Chu Phan đến đường Mê Linh)	1	2021-2023	1156/QĐ-UBND 15/3/2021	20.467	18.201	17.000										1	17.000			1	
I.8	Mỹ Đức																					
I.9	Phú Xuyên	1			12.973	10.515	10.000										1	10.000			1	
1	Đường Khai Thái (thôn Vĩnh Hạ) đi Tri Thủy (Thôn Vĩnh Ninh)	1	2021-2023	1418/QĐ-UBND 22/4/2021	12.973	10.515	10.000										1	10.000			1	
I.10	Phúc Thọ																					
I.11	Quốc Oai																					
I.12	Sóc Sơn	5			161.760	131.435	103.500										5	103.500			5	
1	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước dân sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Thanh Xuân	1	2019-2020	3428/QĐ-UBND 29/10/2018	9.294	8.800	8.800										1	8.800			1	
2	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước dân sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Tiên Dược	1	2020-2022	2354/QĐ-UBND 13/8/2018	12.855	12.000	12.000										1	12.000			1	
3	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước dân sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Tân Dân	1	2019-2020	3499/QĐ-UBND 30/10/2018	10.220	9.700	9.700										1	9.700			1	

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính xã Bắc Sơn (giai đoạn 3)	1	2021-2022	3269/QĐ-UBND 22/9/2020	90.509	73.935	66.000										1	66.000			1	
5	Cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 3 - Tiên Dược - Đông Xuân	1	2020-2021	6986/QĐ-UBND 29/10/2019	38.882	27.000	7.000										1	7.000			1	
I.13	Thạch Thất																					
I.14	Thanh Oai																					
I.15	Thanh Trì																					
I.16	Thường Tín																					
I.17	Ứng Hoà	1			35.000	31.128	31.000										1	31.000			1	
1	Đường giao thông liên xã Trường Thịnh đi Hoa Sơn, Cao Thành huyện Ứng Hoà	1	2021-2023	180/QĐ-UBND 12/03/2021	35.000	31.128	31.000										1	31.000			1	
I.18	Sơn Tây	13			367.641	288.508	281.500										13	281.500			13	
1	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường và rãnh thoát nước trên địa bàn xã Xuân Sơn	1	2020-2021	1372/QĐ-UBND 15/10/2019; 558/QĐ-UBND 01/6/2020	29.775	23.820	22.800										1	22.800			1	
2	Xây dựng trụ sở UBND xã Đường Lâm	1	2021-2023	1104/QĐ-UBND 30/9/2020	44.975	28.906	27.900										1	27.900			1	
3	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường và rãnh thoát nước trên địa bàn xã Xuân Sơn (Giai đoạn 2)	1	2022-2024	1359/QĐ-UBND 10/11/2021	45.512	36.936	36.900										1	36.900			1	
4	Nâng cấp, cải tạo đường, rãnh thoát nước trên địa bàn xã Sơn Đông từ QL21 qua UBND xã đến ĐT418 và hệ thống thoát nước trục chính xã Sơn Đông	1	2021-2023	1324/QĐ-UBND 12/11/2020	30.579	25.492	24.000										1	24.000			1	
5	Nâng cấp, cải tạo rãnh thoát nước trên địa bàn xã Cổ Đông đoạn từ QL21 đi UBND xã Cổ Đông và hệ thống thoát nước trục chính xã Cổ Đông	1	2021-2023	1320/QĐ-UBND 12/11/2020	30.647	24.814	23.500										1	23.500			1	
6	Hệ thống chiếu sáng đường trục xã Cổ Đông giai đoạn 3	1	2021-2023	1325/QĐ-UBND 12/11/2020	19.472	17.000	17.000										1	17.000			1	
7	Cải tạo nâng cấp đường liên xã Thanh Mỹ - Xuân Sơn	1	2021-2023	1323/QĐ-UBND 12/11/2020	28.147	22.079	22.000										1	22.000			1	

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8	Xây dựng hệ thống thoát nước trực chính xã Kim Sơn	1	2021-2023	1322/QĐ-UBND 12/11/2020	19.974	17.000	17.000										1	17.000			1	
9	Nâng cấp đường, hệ thống thoát nước thôn Phụ Khang, xã Đường Lâm	1	2021-2023	176/QĐ-UBND 09/02/2021	22.026	17.248	17.200										1	17.200			1	
10	Hệ thống chiếu sáng đường trục xã Sơn Đông giai đoạn 2	1	2021-2023	1326/QĐ-UBND 12/11/2020	19.129	16.454	15.000										1	15.000			1	
11	Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã 5 Cống Ô đi Phù Sa, Viên Sơn	1	2021-2023	1318/QĐ-UBND 05/11/2021	16.840	9.545	9.000										1	9.000			1	
12	Nâng cấp, cải tạo đường, xây dựng hệ thống thoát nước xã Cô Động tuyến từ Cỏ Liễn đi QL21A	1	2022-2024	1360/QĐ-UBND 10/11/2021	30.565	24.800	24.800										1	24.800			1	
13	Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn các xã Cô Động, Sơn Đông, Thanh Mỹ, Kim Sơn, Xuân Sơn	1	2022-2024	1351/QĐ-UBND 09/11/2021	30.000	24.414	24.400										1	24.400			1	
II	Dự án đã bố trí đủ vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ	186			11.104.944	7.694.899	7.172.460	417.230			11	-36.400	2	9.261	2	-10.500	186	7.136.060	68	415.991	186	
II.1	Dự án đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành	84			3.474.235	2.780.367	2.474.098	81.638			1	-100					84	2.473.998	24	81.638	84	
II.1.1	Ba Vì	26			814.865	689.926	683.200	24.300			1	-100					26	683.100	8	24.300	26	
1	Xử lý nước thải làng nghề chế biến tinh bột Sắn Minh Hồng xã Minh Quang	1	2021-2023	3356/QĐ-UBND 12/6/2021	14.900	12.863	12.800										1	12.800			1	
2	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông xã Thái Hòa, Phú Sơn, huyện Ba Vì	1	2022-2024	5137/QĐ-UBND 26/5/2022; 7948/QĐ-UBND 05/9/2022	37.105	31.906	31.900				1	-100					1	31.800			1	Dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn 2021-2025
3	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì	1	2022-2024	5168/QĐ-UBND 27/5/2022	14.699	13.377	13.300										1	13.300			1	
4	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông xã Vật Lại, huyện Ba Vì	1	2022-2024	5169/QĐ-UBND 27/5/2022	14.781	13.156	13.100										1	13.100			1	
5	Nâng cấp tuyến đường liên xã Sơn Đà - Thuần Mỹ (nối TL 413 với TL 414C)	1	2021-2024	6481/QĐ-UBND 30/10/2020; 3160/QĐ-UBND ngày 5/6/2021; 8980/QĐ-UBND 30/12/2023	34.985	29.708	29.400	2.200									1	29.400	1	2.200	1	
6	Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Thuần Mỹ - Sơn Đà	1	2021-2023	2380/QĐ-UBND 23/8/2019	49.684	41.375	41.300										1	41.300			1	

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	Đường giao thông liên xã Phú Cường - Vạn Thắng đi cầu Văn Lang	1	2020-2024	6478/QĐ-UBND 30/10/2020; 9879/QĐ-UBND 14/11/2022	30.000	26.764	26.700	1.900									1	26.700	1	1.900	1	
8	Cải tạo nâng cấp tuyến đường Tân Lĩnh - Yên Bái đi UBND xã Văn Hòa	1	2021-2024	3349/QĐ-UBND 12/6/2021; 5297/QĐ-UBND 8/9/2023; 8982/QĐ-UBND 30/12/2023	65.300	56.596	56.500	4.900									1	56.500	1	4.900	1	
9	Nâng cấp, cải tạo đường liên xã Đồng Bàng - Phú Châu (Nối QL32 đi đê Hữu Hồng)	1	2021-2024	3345/QĐ-UBND 12/6/2021; 7954/QĐ-UBND 10/11/2021; 8983/QĐ-UBND 30/12/2023; 6770/QĐ - UBND 01/11/2023	75.000	66.360	65.700	10.200									1	65.700	1	10.200	1	
10	Cải tạo , nâng cấp tuyến đường TL 412 đi đường liên xã Tiên Phong - Thụy An	1	2021-2023	3347/QĐ-UBND 12/6/2021	45.000	37.211	37.200										1	37.200			1	
11	Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Cam Thượng - Đông Quang	1	2021-2023	2197/QĐ-UBND 28/4/2021	49.950	41.269	39.300										1	39.300			1	
12	Cải tạo, nâng cấp đường trục chính và hệ thống tiêu thoát nước xã Vạn Thắng	1	2021-2022	3354/QĐ-UBND 12/6/2021	14.900	12.008	12.000										1	12.000			1	
13	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm mương Xoan và kênh tưới xã Thụy An	1	2021-2024	3346/QĐ-UBND 12/6/2021; 2225/QĐ-UBND 29/4/2022; 8984/QĐ-UBND 30/12/2023	14.579	12.757	12.700	500									1	12.700	1	500	1	
14	Cứng hóa hệ thống kênh tiêu thôn Phú An - Trung Hà, xã Thái Hòa	1	2021-2022	3357/QĐ-UBND 12/6/2021	14.980	12.795	12.700										1	12.700			1	
15	Cải tạo, nâng cấp đường trục giao thông xã Cẩm Lĩnh đi đường giao thông liên xã Cẩm Lĩnh - Phú Sơn, huyện Ba Vì	1	2020-2024	2886/QĐ-UBND 24/5/2021; 8985/QĐ-UBND 30/12/2023; 7176/QĐ-UBND 20/10/2021	30.000	27.190	26.900	900									1	26.900	1	900	1	
16	Cải tạo, nâng cấp đường trục liên thôn xã Cẩm Lĩnh	1	2021-2023	3351/QĐ - UBND 12/6/2021; 7815/QĐ - UBND 05/11/2021	25.000	21.648	21.600										1	21.600			1	
17	Đường giao thông nối TL 411B đi đường dẫn cầu Văn Lang	1	2021-2024	8073/QĐ-UBND 13/11/2021; 8970/QĐ-UBND 30/12/2023	45.000	38.182	38.100										1	38.100			1	

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
18	Đường giao thông liên xã Tây Đằng - Vật Lại	1	2021-2024	8038/QĐ-UBND 13/11/2021	60.000	38.402	38.400	2.200									1	38.400	1	2.200	1	
19	Cải tạo, nâng cấp kênh tưới kết hợp đường giao thông nội đồng xã Vạn Thắng	1	2021-2023	6870/QĐ-UBND 13/10/2021	24.800	20.196	20.000										1	20.000			1	
20	Xây dựng hệ thống kênh tưới nước hồ Tây Ninh xã Tân Hồng	1	2022-2024	8056/QĐ-UBND 13/11/2021; 1998/QĐ-UBND 12/5/2023	56.985	51.459	50.600										1	50.600			1	
21	Cải tạo, nâng cấp kênh tưới kết hợp đường giao thông nội đồng xã Cổ Đô	1	2021-2023	6668/QĐ-UBND 13/10/2021; 1141/QĐ-UBND 30/3/2023	18.500	16.256	16.000										1	16.000			1	
22	Cải tạo, nâng cấp đập tràn suối Bóp thôn Hương Canh xã Khánh Thượng	1	2022-2024	8065/QĐ-UBND 13/11/2021; 1188/QĐ-UBND ngày 15/3/2022	24.050	21.488	21.200	1.500									1	21.200	1	1.500	1	
23	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông xã Cam Thượng	1	2021-2022	6865/QĐ-UBND 13/10/2021	13.941	11.571	11.300										1	11.300			1	
24	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông xã Cổ Đô, xã Phú Cường	1	2021-2022	6863/QĐ-UBND 13/10/2021; 9298/QĐ-UBND 20/12/2021	14.944	13.394	13.000										1	13.000			1	
25	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông xã Sơn Đà, Tòng Bạt	1	2020-2022	6864/QĐ-UBND 13/10/2021; 9299/QĐ-UBND 20/12/2021	14.782	12.728	12.500										1	12.500			1	
26	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng các thôn: Cửa Đình, Đài Hoa, Phú mỹ, Văn Hồng, Chợ Chàng, Cao Nhạng, Cầu Bã, thị trấn Tây Đằng	1	2021-2022	6867/QĐ-UBND 13/10/2021; 7812/QĐ-UBND 30/8/2022	11.000	9.267	9.000										1	9.000			1	
II.1.2	Chương Mỹ	10			376.465	302.569	225.870	2.600									10	225.870	1	2.600	10	
1	Xây mới trụ sở UBND xã Nam Phương Tiến	1	2020-2023	4507/QĐ-UBND 28/5/2020; 7582/QĐ-UBND 13/10/2022	36.993	23.933	23.900										1	23.900			1	
2	Đường giao thông nông thôn xã Nam Phương Tiến	1	2022-2023	6036/QĐ-UBND 29/10/2021	13.876	11.770	11.000										1	11.000			1	
3	Đường giao thông nông thôn xã Tân Tiến	1	2022-2023	6037/QĐ-UBND 29/10/2021	14.926	12.646	12.000										1	12.000			1	
4	Đường từ Quốc lộ 6 đến trụ sở UBND xã Đông Phương Yên	1	2021-2022	9906/QĐ-UBND 26/10/2020	13.960	12.000	12.000										1	12.000			1	

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	Cải tạo, nâng cấp mở rộng đường phân luồng giao thông máng 7 (Đoạn từ Chợ Công đi xã Thụy Hương)	1	2021-2023	9905/QĐ-UBND 26/10/2020	69.967	62.684	60.000										1	60.000			1	
6	Đường từ Tỉnh lộ 419 (tỉnh lộ 80) đi đường Máng 7 đoạn qua xã Ngọc Hoà	1	2020-2021	10060/QĐ-UBND 30/10/2020	14.990	13.000	13.000										1	13.000			1	
7	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Đồi Miếu	1	2020-2021	6331/QĐ-UBND 17/10/2019	22.085	18.072	4.000										1	4.000			1	
8	Chỉnh trang, cải tạo nâng cấp tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn từ thị trấn Chúc Sơn đến đường Hồ Chí Minh	1	2019-2022	2941/QĐ-UBND 21/5/2019	145.403	113.462	55.000										1	55.000			1	
9	Kè chống sạt lở sông Đáy qua địa bàn thôn Nhân Lý, thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính	1	2022-2024	1065/QĐ-UBND 04/3/2022	31.796	24.629	24.600	2.600									1	24.600	1	2.600	1	
10	Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tưới trên địa bàn xã và kênh tiêu thôn Phụ Chính, thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính	1	2022-2023	1071/QĐ-UBND 04/3/2022	12.469	10.373	10.370										1	10.370			1	
II.1.3	Đan Phượng																					
II.1.4	Đông Anh	1			86.110	66.199	20.000										1	20.000			1	
1	Xây dựng trung tâm văn hóa, thể dục thể thao xã Đông Hội, huyện Đông Anh	1	2020-2022	8083/QĐ-UBND 28/10/2019; 6883/QĐ-UBND 10/6/2022	86.110	66.199	20.000										1	20.000			1	
II.1.5	Gia Lâm																					
II.1.6	Hoài Đức	4			297.589	206.242	110.890										4	110.890			4	
1	Tuyến đường dọc kênh Đan Hoài phía bờ trái từ Minh Khai đến Tiền Yên	1	2019-2021	6484/QĐ-UBND 31/10/2018	166.396	105.000	35.000										1	35.000			1	
2	Tuyến đường dọc kênh Đan Hoài phía bờ trái từ Tiền Yên đến Song Phương	1	Hết năm 2024	8609/QĐ UBND 27/11/2020; 13845/QĐ-UBND 11/12/2023	58.628	42.751	39.000										1	39.000			1	
3	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường dọc kênh Đan Hoài từ Minh Khai đến cầu Cát Quế	1	2019-2023	4711/QĐ UBND 30/9/2019; 3757/QĐ UBND 28/5/2020; 9103/QĐ UBND 31/12/2021; 2738/QĐ UBND 02/6/2021; 14124/QĐ UBND 29/12/2022	39.464	31.347	25.890										1	25.890			1	

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục chính xã Đông La	1	2022-2024	5856/QĐ-UBND 06/11/2021	33.101	27.144	11.000										1	11.000			1	
II.1.7	Mê Linh																					
II.1.8	Mỹ Đức																					
II.1.9	Phú Xuyên	21			834.935	689.859	677.738	29.138									21	677.738	11	29.138	21	
1	Đường từ QL 1A (từ Phòng TCKH) đến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ	1	2021-2024	4204/QĐ-UBND 08/9/2023	44.705	21.354	21.336	3.336									1	21.336	1	3.336	1	
2	Đường giao thông liên xã Phượng Dực Đại Thắng	1	2021-2023	5494/QĐ-UBND 31/12/2019	54.638	39.823	39.800										1	39.800			1	
3	Cứng hóa kênh mương tuyến chính nội đồng thôn Hòa Mỹ, xã Hồng Minh	1	2021-2022	2211/QĐ-UBND 28/4/2021	34.994	29.104	29.000										1	29.000			1	
4	Cải tạo, nâng cấp đường trục kết hợp cứng hóa kênh mương xã Tri Thủy	1	2021-2024	2287/QĐ-UBND 17/5/2021; 5323/QĐ-UBND 13/10/2021	39.372	31.864	31.760	2.760									1	31.760	1	2.760	1	
5	Cải tạo, nâng cấp đường trục kết hợp cứng hóa kênh mương đường trục xã Minh Tân	1	2021-2024	2288/QĐ-UBND 17/5/2021; 5325/QĐ-UBND 13/10/2021	38.477	33.522	32.550	3.550									1	32.550	1	3.550	1	
6	Nạo vét, tu bổ kênh mương xã Quang Lăng, huyện Phú Xuyên	1	2021-2023	2289/QĐ-UBND 17/5/2021; 632/QĐ-UBND 19/11/2021	28.880	24.584	23.400										1	23.400			1	
7	Đường Quân sự Châu Can (Giai đoạn 2)	1	2021-2023	2449/QĐ-UBND 01/6/2021	46.993	38.700	38.700										1	38.700			1	
8	Đường giao thông nối từ đường tỉnh lộ 428 (chợ Bìm) đi thôn Vĩnh Thượng xã Khai Thái (đến cầu Văn Chi)	1	2021-2024	3038/QĐ-UBND 05/7/2021; 5328/QĐ-UBND 13/10/2021	41.733	36.384	36.299	2.299									1	36.299	1	2.299	1	
9	Đường trục GT nối đường tỉnh 428 lên Đê sông Hồng	1	2021-2024	3039/QĐ-UBND 05/7/2021; 5351/QĐ-UBND 14/10/2021	43.000	38.749	38.736	5.836									1	38.736	1	5.836	1	
10	Cải tạo, nâng cấp đường Nam Tiến Phú Minh	1	2021-2024	3037/QĐ-UBND 05/7/2021; 5367/QĐ-UBND 15/10/2021	30.243	25.175	25.111	1.111									1	25.111	1	1.111	1	

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11	Đường kết nối An Bình - Thủy Trú - Giáp Tư	1	2021-2024	3040/QĐ-UBND 06/7/2021; 5363/QĐ-UBND 15/10/2021	33.626	27.552	27.486	1.586									1	27.486	1	1.586	1	
12	Đường trục kết nối Duyên Trang - Duyên Yết	1	2021-2024	3041/QĐ-UBND 06/7/2021; 5364/QĐ-UBND 15/10/2021	35.749	31.276	29.260	1.360									1	29.260	1	1.360	1	
13	Đường trục xã Chuyên Mỹ	1	2021-2024	2844/QĐ-UBND 07/6/2021; 5326/QĐ-UBND 13/10/2021; 3050/QĐ-UBND 05/7/2023	43.131	39.272	35.810	710									1	35.810	1	710	1	
14	Xây dựng hệ thống chiếu sáng bờ Tà, bờ Hữu đê sông Nhuệ, sông Lương, sông Duy Tiên	1	2021-2023	2809/QĐ-UBND 03/6/2021	58.875	49.225	49.000										1	49.000			1	
15	Xây dựng hệ thống chiếu sáng trên địa bàn các xã: Tri Thủy, Bạch Hạ, Hồng Minh, Phú Túc	1	2021-2023	2810/QĐ-UBND 03/6/2021	37.328	31.540	31.000										1	31.000			1	
16	Xây dựng hệ thống chiếu sáng trên trục huyện: Hoàng Long - Phú Túc; Hồng Minh - Tri Trung; Tri Trung - Hoàng Long - Ứng Hòa; Nội Hợp - Thụy Phú; Minh Tân - Tri Thủy - Quang Lăng; Truyền Thống; Đại Thắng - Tân Dân	1	2021-2023	2811/QĐ-UBND 03/6/2021	44.756	37.044	37.000										1	37.000			1	
17	Xây dựng hệ thống chiếu sáng trên địa bàn xã Nam Phong - Hồng Thái	1	2021-2023	2812/QĐ-UBND 03/6/2021	32.779	27.008	27.000										1	27.000			1	
18	Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Tri Trung	1	2021-2024	5884/QĐ-UBND 13/11/2021	59.995	54.111	54.086	5.386									1	54.086	1	5.386	1	
19	Đường giao thông liên xã Hồng Minh - Tri Trung (tuyến 1: L = 1,1km từ thôn Tri Chi kết nối với đường trục phát triển phía Nam; tuyến 2: L = 500m từ tuyến số 1 nối với đường trục Tri Trung - Hoàng Long - Ứng Hòa)	1	2021-2025	5707/QĐ-UBND 04/11/2021; 1148/QĐ-UBND 29/3/2022; 836/QĐ-UBND 04/7/2022	42.267	37.106	35.904	1.204									1	35.904	1	1.204	1	
20	Đường trục giao thông Duyên Yết - Duyên Trang - Lát Dương	1	2021-2023	5735/QĐ-UBND 05/11/2021; 1108a/QĐ-UBND 30/8/2022	22.661	19.964	18.000										1	18.000			1	
21	Trung tâm văn hóa - thể thao xã Tri Trung	1	2021-2023	5888/QĐ-UBND 13/11/2021	20.733	16.502	16.500										1	16.500			1	
II.1.10	Phúc Thọ																					

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II.1.11	Quốc Oai																					
II.1.12	Sóc Sơn	6			270.925	220.186	212.670										6	212.670			6	
1	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước dân sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Đồng Xuân	1	2019-2020	3427/QĐ-UBND 29/10/2018	14.058	13.000	13.000										1	13.000			1	
2	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang thôn Lai Sơn	1	2019-2022	6868/QĐ-UBND 25/10/2019; 1559/QĐ-UBND 28/01/2022	16.645	13.110	12.000										1	12.000			1	
3	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính xã Nam Sơn (giai đoạn 3)	1	2021-2022	3047/QĐ-UBND 10/9/2020	61.995	54.306	48.000										1	48.000			1	
4	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính xã Hồng Kỳ (giai đoạn 3)	1	2021-2022	4131/QĐ-UBND 11/11/2020	28.825	23.019	23.000										1	23.000			1	
5	Xử lý sạt lở bờ hữu sông Công – đoạn thuộc tuyến đê Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn.	1	2022-2024	5341/QĐ-UBND 03/6/2022	29.199	22.178	22.100										1	22.100			1	
6	Xây dựng đường nối Quốc lộ 3 - Tỉnh lộ 131 (Qua KCN Nội Bài) giai đoạn 2	1	2022-2025	2634/QĐ-UBND 06/7/2021	120.203	94.573	94.570										1	94.570			1	
II.1.13	Thạch Thất	2			108.069	59.562	35.000										2	35.000			2	
1	Đường từ trường THCS xã Dị Nậu đi Hiệp Thuận, huyện Thạch Thất	1	2019-2020	4019/QĐ-UBND 31/10/2018; 2000/QĐ-UBND 23/05/2019	29.469	14.306	11.000										1	11.000			1	
2	Tuyến 28: Đường Canh Nậu - Hiệp Thuận	1	2018-2022	6643/QĐ-UBND 31/10/2017; 3920/QĐ-UBND 11/10/2021; 6723/QĐ-UBND 30/12/2021	78.600	45.256	24.000										1	24.000			1	
II.1.14	Thanh Oai	1			71.000	50.675	14.000										1	14.000			1	
1	Nâng cấp, cải tạo đường liên xã Thanh Cao - Cao Viên	1	2019-2021	1363/QĐ-UBND 23/5/2019	71.000	50.675	14.000										1	14.000			1	
II.1.15	Thanh Trì																					
II.1.16	Thường Tín	4			90.060	76.183	76.100										4	76.100			4	
1	Đường liên xã Lê Lợi - Tô Hiệu, huyện Thường Tín	1	2020-2021	3519/QĐ-UBND 10/10/2018	13.419	11.500	11.500										1	11.500			1	

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	Đường trục xã Tiên Phong, (đoạn từ Cầu Xém đi Định Quán), huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội	1	2020-2021	4314/QĐ-UBND 22/10/2020	22.067	20.000	20.000										1	20.000			1	
3	Đường từ Quốc lộ 1A đi đê sông Nhuệ xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín	1	2021-2025	1456/QĐ-UBND 11/5/2021	27.549	22.621	22.600										1	22.600			1	
4	Đường trục chính xã Chương Dương từ đốc đê Hữu Hồng (xóm 1 xã Chương Dương) đến kênh Đông, huyện Thường Tín	1	2018-2022	1255/QĐ-UBND 16/04/2021	27.025	22.062	22.000										1	22.000			1	
II.1.17	Ứng Hòa	7			451.846	366.788	366.530	25.600									7	366.530	4	25.600	7	
1	Hệ thống thoát nước thải làng nghề xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa	1	2022-2023	436/QĐ-UBND 25/5/2022	14.896	13.336	13.330										1	13.330			1	
2	Đường nối từ tỉnh lộ 426 với đường trục phát triển kinh tế phía Nam	1	2021-2023	359/QĐ-UBND 19/04/2021	180.000	124.843	124.800										1	124.800			1	
3	Đường giao thông liên xã Hòa Phú đi Hòa Nam (từ làng Quan Xá đến gốc đê thôn Nội Xá nối đường Vạn Thái - Tảo Dương Văn)	1	2021-2024	655/QĐ-UBND 05/7/2021; 135-9/3/2023; 1031/QĐ-UBND 07/3/2024	50.000	45.968	45.900	5.900									1	45.900	1	5.900	1	
4	Cải tạo, nâng cấp đường trục liên thôn từ QL 21B đi Thọ vực, Xuân Quang xã Đội Bình	1	2021-2024	2017/QĐ-UBND 01/11/2021 ; 87/QĐ UBND 16/2/2023; 1033/QĐ-UBND 07/3/2024	65.000	60.150	60.100	4.600									1	60.100	1	4.600	1	
5	Đường giao thông liên xã Đồng Tiến đi Trường Thịnh (từ đê tả Đáy thôn Giang Đường đi kênh Tân Phương)	1	2021-2024	2137/QĐ-UBND 19/11/2021; 802/QĐ UBND 08/9/2022; 1040/QĐ-UBND 07/3/2024	50.000	44.461	44.400	7.600									1	44.400	1	7.600	1	
6	Cải tạo, nâng cấp trục đường giao thông từ QL21B qua UBND xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa đi Phú Túc - Phú Xuyên	1	2021-2023	2136/QĐ-UBND 19/11/2021	46.950	39.224	39.200										1	39.200			1	
7	Đường trục nuôi trồng thủy sản thôn Ngọc Động, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa	1	2021-2024	2135/QĐ-UBND 19/11/2021; 715/QĐ UBND 22/8/2022; 1034/QĐ-UBND 07/3/2024	45.000	38.806	38.800	7.500									1	38.800	1	7.500	1	
II.1.18	Sơn Tây	2			72.371	52.178	52.100										2	52.100			2	

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Nâng cấp, cải tạo các tuyến kênh, mương thuộc các xã Sơn Đông, Thanh Mỹ, Đường Lâm	1	2022-2024	1358/QĐ-UBND 10/11/2021	44.327	34.146	34.100										1	34.100			1	
2	Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh từ Vai Đá đi Sông Sang, xã Kim Sơn	1	2022-2024	1357/QĐ-UBND 10/11/2021	28.044	18.032	18.000										1	18.000			1	
II.2	Dự án chưa hoàn thành	102			7.630.709	4.914.532	4.698.362	335.592			10	-36.300	2	9.261	2	-10.500	102	4.662.062	44	334.353	102	
II.2.1	Ba Vì	3			175.950	146.824	146.100	5.100			1	-500					3	145.600	1	5.100	3	
1	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ TL413 đi Sông Tích nối đường liên xã Cẩm Linh - Vật Lại - Phú Sơn	1	2022-2024	4989/QĐ-UBND 19/5/2022	95.000	78.560	78.500										1	78.500			1	
2	Cải tạo, nâng cấp đường Châu Sơn - Tân Hồng huyện Ba Vì	1	2022-2024	8072/QĐ-UBND 13/11/2021 1959/QĐ-UBND 20/4/2022 6182/QĐ-UBND 30/6/2022 7955/QĐ-UBND 06/9/2022	40.950	34.192	34.100	5.100									1	34.100	1	5.100	1	
3	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Vật Lại - Cẩm Linh - Phú Sơn	1	2020-2022	6477/QĐ-UBND 30/10/2020; 3159/QĐ-UBND 5/6/2021	40.000	34.072	33.500				1	-500					1	33.000			1	Dự án đã cơ bản hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn 2021-2025
II.2.2	Chương Mỹ	19			949.082	711.279	658.470	94.400			4	-18.400			2	-10.500	19	640.070	13	83.900	19	
1	Đường liên xã Thanh Bình, Tân Tiến, Nam Phương Tiến đi đường Hồ Chí Minh	1	2021-2024	6332/QĐ-UBND 17/10/2019; 7579/QĐ-UBND 13/10/2022; 8579/QĐ-UBND 19/12/2023	158.513	94.297	59.500	5.000									1	59.500	1	5.000	1	
2	Đường phân luồng giao thông kết hợp cứng hóa mặt đê máng 7(Đoạn Hoàng Diệu - Thượng Vực)	1	2021-2023	3722/QĐ-UBND 29/6/2021	47.708	33.000	33.000										1	33.000			1	
3	Cải tạo nâng cấp tuyến đường liên xã Quảng Bị đi xã Thượng Vực	1	Hết năm 2024	1745/QĐ-UBND 25/3/2021; 6032/QĐ-UBND 29/10/2021; 8577/QĐ-UBND 19/12/2023	47.046	31.717	31.700										1	31.700			1	
4	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Đồng Lạc và cứng hóa kênh	1	2021-2023	3907/QĐ-UBND 06/7/2021	40.875	33.565	33.500										1	33.500			1	
5	Kè chống sạt lở Đồi Ông Bụt, xã Ngọc Hòa	1	2021-2022	6039/QĐ-UBND 29/10/2021	9.071	6.750	6.500										1	6.500			1	

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6	Đường từ tỉnh lộ 419 đi trạm bơm tiêu An Vọng, xã Hoàng Diệu	1	2022-2024	6035/QĐ-UBND 29/10/2021	57.598	38.883	38.880	7.880							1	-4.500	1	38.880	1	3.380	1	Giám KHV 2024 do vướng mắc GPMB
7	Đường từ tỉnh lộ 419 đi cầu Gốm xã Mỹ Lương	1	2022-2024	6007/QĐ-UBND 28/10/2021	32.270	31.822	30.970	7.970									1	30.970	1	7.970	1	
8	Đường từ Chợ Sề xã Hồng Phong đi xã Đồng Lạc, tỉnh lộ 429	1	2022-2025	6006/QĐ-UBND 28/10/2021	124.847	110.903	104.500	34.500							1	-6.000	1	104.500	1	28.500	1	Giám KHV 2024 do vướng mắc GPMB
9	Cải tạo, nâng cấp đường xã Trường Yên đi trục phát triển kinh tế huyện	1	2022-2024	1057/QĐ-UBND 04/3/2022; 7153/QĐ-UBND 19/9/2022	39.851	35.488	34.700	2.500			1	-1.200					1	33.500	1	2.500	1	Dự án đã hoàn thành, giám nhu cầu KHV trung hạn 2021-2025
10	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Lam Điền, xã Tốt Động	1	2022-2024	1056/QĐ-UBND 04/3/2022; 7152/QĐ-UBND 19/9/2022	27.826	25.195	24.000	3.000									1	24.000	1	3.000	1	
11	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Hoàng Văn Thụ, xã Tân Tiến	1	2022-2024	1063/QĐ-UBND 04/3/2022; 7148/QĐ-UBND 19/9/2022	43.508	37.160	33.200	7.200									1	33.200	1	7.200	1	
12	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Hợp Đồng, xã Đồng Phú, xã Phú Nam An	1	2022-2024	1064/QĐ-UBND 04/3/2022; 4177/QĐ-UBND 14/7/2023	40.810	35.921	35.200	3.500			1	-4.200					1	31.000	1	3.500	1	Dự án đã cơ bản hoàn thành, giám nhu cầu KHV trung hạn 2021-2025
13	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Hợp Đồng - Tốt Động	1	2022-2024	1061/QĐ-UBND 04/3/2022; 7151/QĐ-UBND 19/9/2022	39.240	35.142	33.230	4.230									1	33.230	1	4.230	1	
14	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Hoàng Diệu - Quảng Bị	1	2022-2024	1062/QĐ-UBND 04/3/2022; 7150/QĐ-UBND 19/9/2022	31.931	29.139	28.820	3.120									1	28.820	1	3.120	1	
15	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Cống Ngòi và hệ thống kênh xã Phú Nam An	1	2022-2024	1068/QĐ-UBND 04/3/2022	34.693	27.093	27.000	5.000									1	27.000	1	5.000	1	
16	Cải tạo đê bồi tả Tích trên địa bàn xã Đồng Sơn	1	2022-2023	1069/QĐ-UBND 04/3/2022	13.419	11.274	11.270										1	11.270			1	
17	Cải tạo, nâng cấp, gia cố bờ kênh tiêu Ngòi Keo, thị trấn Xuân Mai	1	2022-2023	1067/QĐ-UBND 04/3/2022	18.400	16.392	15.000										1	15.000			1	
18	Đường từ Quốc lộ 6 đến UBND xã Trung Hòa	1	2022-2024	1055/QĐ-UBND 03/3/2022	51.707	28.400	28.400	400			1	-4.000					1	24.400	1	400	1	Dự án đã cơ bản hoàn thành, giám nhu cầu KHV trung hạn 2021-2025
19	Cải tạo, nâng cấp đường Trường Yên - Trung Hòa - Tốt Động	1	2022-2025	6034/QĐ-UBND 29/10/2021	89.769	49.138	49.100	10.100			1	-9.000					1	40.100	1	10.100	1	Dự án đã cơ bản hoàn thành, giám nhu cầu KHV trung hạn 2021-2025

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II.2.3	Đan Phượng	2			117.078	55.688	55.000	3.000									2	55.000	1	3.000	2	
1	Xây dựng tuyến đường giao thông tuyến N14 đi tỉnh lộ 417	1	2021-2024	4849/QĐ-UBND 09/11/2021	32.988	14.014	14.000										1	14.000			1	
2	Xây dựng đường giao thông tuyến N14 (nối đường chân cầu phùng với đường N6), huyện Đan Phượng	1	2021-2024	4852/QĐ-UBND 09/11/2021; 138/QĐ-UBND 05/01/2023	84.090	41.674	41.000	3.000									1	41.000	1	3.000	1	
II.2.4	Đông Anh																					
II.2.5	Gia Lâm																					
II.2.6	Hoài Đức	9			784.517	471.787	425.700	20.700			1	-7.000					9	418.700	3	20.700	9	
1	Xây dựng tuyến đường ĐH 03, huyện Hoài Đức	1	2018-2024	6172/QĐ-UBND 20/10/2018; 3206/QĐ-UBND 21/6/2021; 13193/QĐ-UBND 13/11/2023	144.008	76.713	76.700	6.700									1	76.700	1	6.700	1	
2	Tuyến đường ĐH04 từ Đại lộ Thăng Long đến đường tỉnh lộ 423	1	2019-2024	6193/QĐ-UBND 25/10/2018; 11276/QĐ-UBND 26/12/2022; 14060/QĐ-UBND 19/12/2023	106.539	41.917	23.000										1	23.000			1	
3	Đường giao thông liên xã Cát Quế-Dương Liễu	1	2018-2023	6181/QĐ-UBND 24/10/2018; 5105/QĐ-UBND 23/10/2019; 14124/QĐ-UBND 29/12/2022	51.976	25.926	41.000										1	41.000			1	
4	Đường trục chính xã Kim Chung	1	2020-2025	6378/QĐ-UBND 30/10/2018; 3452/QĐ-UBND 13/8/2019; 11403/QĐ-UBND 31/12/2020; 14559/QĐ-UBND 30/12/2022	80.298	48.232	48.000										1	48.000			1	
5	Đường bờ trái kênh Đan Hoài GD 2 (đoạn từ cầu vào trường THCS Dương Liễu đến đường Minh Khai - Đức Thượng)	1	2019-2025	8618/QĐ-UBND, 30/11/2020; 13194/QĐ-UBND 13/11/2023	90.740	37.053	37.000	7.000									1	37.000	1	7.000	1	
6	Nâng cấp, cải tạo đường Sơn Đồng - Song Phương đoạn từ cầu Sơn Đồng đến Đê Tả đáy	1	2021-2025	8670/QĐ-UBND 27/11/2020	188.910	157.953	134.000	7.000			1	-7.000					1	127.000	1	7.000	1	Dự án đã hoàn thành, giám nhu cầu KHV trung hạn 2021-2025

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	Xây dựng hệ thống thoát nước thải kết hợp cải tạo trục đường giao thông tuyến từ đê Tà Đáy đi thôn 8, thôn 9, thôn Cát Ngòi đến đường ĐH04	1	2021-2025	8804/QĐ-UBND; 03/12/2020; 13196/QĐ-UBND 13/11/2023	38.148	26.787	26.000										1	26.000			1	
8	Đường từ QL 32 khớp nối khu đô thị CIENCO5	1	2020-2024	5397/QĐ-UBND 30/10/2019; 13949/QĐ-UBND 14/12/2023	37.076	23.430	22.000										1	22.000			1	
9	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường cơ đê đoạn từ xã An Thượng đi xã Đông La	1	2021-2023	5857/QĐ-UBND 06/11/2021	46.822	33.776	18.000										1	18.000			1	
II.2.7	Mê Linh																					
II.2.8	Mỹ Đức	8			551.452	444.901	442.500	4.000			1	-5.500					8	437.000	2	4.000	8	
1	Đường liên xã Hồng Sơn - An Mỹ, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội	1	2020-2023	3850/QĐ-UBND 29/10/2020; 4266/QĐ-UBND 11/11/2022	79.997	70.381	70.300										1	70.300			1	
2	Đường giao thông xã Phù Lưu Tế (đoạn đường từ Cầu Gồ TL419 đến cầu Sâu Già - Phù Lưu Tế)	1	2020-2023	3820/QĐ-UBND 27/10/2020; 4265/QĐ-UBND 11/11/2022	79.980	69.879	69.800				1	-5.500					1	64.300			1	Dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn 2021-2025
3	Đường liên xã Phù Lưu Tế - Xuy Xá	1	2020-2023	3795/QĐ-UBND 27/10/2020; 4264/QĐ-UBND 11/11/2022	79.900	69.600	69.600										1	69.600			1	
4	Đường từ tỉnh lộ 424 đi Hợp Tiến, Hợp Thanh	1	2021-2023	1516/QĐ-UBND 19/8/2016; 2634/QĐ-UBND 02/11/2021; 4263/QĐ-UBND 11/11/2022	32.799	29.282	29.200										1	29.200			1	
5	Cải tạo, nâng cấp đường Đục Khê đi Tiên Mai, huyện Mỹ Đức (Giai đoạn 2)	1	2021-2023	2002/QĐ-UBND 20/8/2021	78.832	67.644	67.600										1	67.600			1	
6	Xây dựng đường từ UBND xã An Tiến đi đường trục phát triển huyện Mỹ Đức	1	2021-2024	2562/QĐ-UBND 26/10/2021; 3763/QĐ-UBND 17/10/2022; 4765/QĐ-UBND 29/12/2023	49.956	42.151	41.900	2.900									1	41.900	1	2.900	1	

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	Đường liên xã Tuy Lai đi Đồng Tâm (tránh Thượng Lâm)	1	2021-2024	2563/QĐ-UBND 26/10/2021; 4525/QĐ-UBND 21/11/2022; 4398/QĐ-UBND 13/12/2023	79.988	53.012	52.100	1.100									1	52.100	1	1.100	1	
8	Đường giao thông từ xã Hợp Thanh đi đường Đỗ Xá-Quan Sơn	1	2021-2023	2561/QĐ-UBND 26/10/2021	70.000	42.952	42.000										1	42.000			1	
II.2.9	Phú Xuyên	10			696.516	500.815	481.418	60.118									10	481.418	7	60.118	10	
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng tại xã Châu Can	1	2022-2024	5738/QĐ-UBND 05/11/2021; 3796/QĐ-UBND 31/8/2022; 1427/QĐ-UBND 22/10/2022	59.894	46.947	46.947	7.947									1	46.947	1	7.947	1	
2	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án xử lý rác thải Châu Can	1	2022-2024	5739/QĐ-UBND 05/11/2021; 3085/QĐ-UBND 11/7/2022; 1230/QĐ-UBND 20/9/2022; 1325/QĐ-BQLDA 05/10/2022	49.999	35.131	34.465	1.265									1	34.465	1	1.265	1	
3	Nạo vét, tu bổ hệ thống kênh mương kết hợp giao thông xã Châu Can	1	2022-2024	1982/QĐ-UBND 26/4/2022	69.337	62.427	57.500	17.500									1	57.500	1	17.500	1	
4	Đường từ Trụ sở Công an huyện đi đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ	1	2020-2024	5493/QĐ-UBND 31/12/2019; 5578/QĐ-UBND 29/10/2021; 144/QĐ-UBND 15/01/2024	60.990	34.982	34.982	4.982									1	34.982	1	4.982	1	
5	Cải tạo, nâng cấp đường Truyền Thống, huyện Phú Xuyên (Đoạn từ QL1A đến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ)	1	2021-2024	1471/QĐ-UBND 28/4/2021	46.016	17.609	17.609	2.609									1	17.609	1	2.609	1	
6	Đường trục xã Quang Lãng (nối từ tỉnh lộ 428 đi Chùa Viên Minh)	1	2021-2024	5972/QĐ-UBND 14/11/2023	76.456	60.859	53.000										1	53.000			1	
7	Nạo vét, tu bổ kênh mương xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên	1	2021-2025	2105/QĐ-UBND 19/4/2021; 5072/QĐ-UBND 04/10/2021; 700/QĐ-UBND 24/11/2021	79.797	65.801	65.000										1	65.000			1	

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8	Đường trục kết nối giao thông từ ĐT428 - đường Truyền Thống đến đường Thao Chính Nam Triều	1	2022-2025	5709/QĐ-UBND 05/11/2021	130.163	89.509	89.500	24.500									1	89.500	1	24.500	1	
9	Đường trục xã từ 428B (ông Đầu) đến điểm cuối đầu vào đường liên xã Quang Lăng-Minh Tân	1	2022-2024	5893/QĐ-UBND 13/11/2021; 1024/QĐ-UBND 11/8/2022	58.974	44.423	39.300										1	39.300			1	
10	Đường trục xã Phú Túc	1	2022-2024	5894/QĐ-UBND 13/11/2021; 1445/QĐ-UBND 16/3/2022	64.890	43.127	43.115	1.315									1	43.115	1	1.315	1	
II.2.10	Phúc Thọ	1			54.243	40.008	40.000										1	40.000			1	
1	Đường liên xã Ngọc Tảo đi Thượng Cốc	1	2021-2023	4080/QĐ-UBND 11/11/2020	54.243	40.008	40.000										1	40.000			1	
II.2.11	Quốc Oai	3			265.689	150.342	150.200	16.800									3	150.200	2	16.800	3	
1	Xây dựng tuyến đường trục trung tâm xã Tân Phú	1	2020-2022	4150/QĐ-UBND 30/10/2019	73.980	36.488	36.400										1	36.400			1	
2	Xây dựng tuyến đường giao thông nối từ đường ĐH01 đi ĐH02, xã Nghĩa Hương và xã Liệp Tuyết	1	2021-2024	5295/QĐ-UBND 04/11/2021	122.224	73.931	73.900	9.900									1	73.900	1	9.900	1	
3	Xây dựng đường ĐH 08 kết nối tỉnh lộ 422 đi thôn Năm Trại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai	1	2021-2024	5316/QĐ-UBND 08/11/2021 7581/QĐ-UBND 29/12/2023	69.485	39.923	39.900	6.900									1	39.900	1	6.900	1	
II.2.12	Sóc Sơn	12			977.868	586.575	584.000	43.200									12	584.000	3	43.200	12	
1	Cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 3 - Kim Sơn - Đường 35	1	2021-2024	3306/QĐ-UBND 25/9/2020	57.776	37.000	37.000										1	37.000			1	
2	Cải tạo, nâng cấp đường 35 - Vĩnh Hà - Hồ Đồng Quan	1	2021-2023	5489/QĐ-UBND 01/12/2021	18.500	13.637	13.600										1	13.600			1	
3	Cải tạo, xây dựng đường nối Quốc lộ 3 - Hồng Kỳ - Đô Tân	1	2022-2025	2637/QĐ-UBND 06/7/2021	166.443	89.208	89.200	10.900									1	89.200	1	10.900	1	
4	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến tiêu thoát nước trục chính xã Nam Sơn	1	2021-2024	4759/QĐ-UBND 03/11/2021	71.993	47.103	47.100										1	47.100			1	

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến tiêu thoát nước trục chính xã Bắc Sơn	1	2021-2024	4760/QĐ-UBND 03/11/2021	73.998	49.400	49.400										1	49.400			1	
6	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến tiêu thoát nước trục chính xã Hồng Kỳ	1	2021-2024	4758/QĐ-UBND 03/11/2021	69.998	46.352	46.300										1	46.300			1	
7	Cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Nam Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn	1	2022-2024	5340/QĐ-UBND 03/6/2022	31.000	23.607	23.600										1	23.600			1	
8	Cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn	1	2022-2024	5339/QĐ-UBND 03/6/2022	23.612	18.835	18.800										1	18.800			1	
9	Cải tạo, nâng cấp đường 35 - Phú Hạ - Thanh Sơn	1	2021-2024	4147/QĐ-UBND 13/11/2020; 2089/QĐ-UBND 11/6/2021	70.000	44.230	44.200										1	44.200			1	
10	Đường nối Tỉnh lộ 131 - Đồng Giá - Hiền Lương (nhánh đi Nam Cương)	1	2021-2023	2635/QĐ-UBND 06/7/2021	40.000	20.983	19.000										1	19.000			1	
11	Cải tạo, nâng cấp trục đường Tân Hưng - Bắc Phú - Việt Long đến đê Lương Phúc	1	2021-2024	2636/QĐ-UBND 06/7/2021	160.000	92.364	92.300	7.300									1	92.300	1	7.300	1	
12	Xây dựng tuyến đường kết nối cầu vượt sông Cầu (cầu Xuân Cẩm) đến nút giao Bắc Phú của tuyến đường Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên	1	2022-2025	5324/QĐ-UBND 02/6/2022; 724/QĐ-UBND 09/9/2022; 852/QĐ-UBND 01/10/2022	194.548	103.856	103.500	25.000									1	103.500	1	25.000	1	
II.2.13	Thạch Thất	4			212.920	113.734	87.960	6.360									4	87.960	1	6.360	4	
1	Cầu Cẩn Kiệm	1	2018-2024	3995/QĐ-UBND 30/10/2018; 7746/QĐ-UBND 22/11/2023	66.916	36.474	12.000										1	12.000			1	
2	Đường H14 - Đoạn Cẩn Kiệm đi Hạ Bằng (CNC Hoà Lạc)	1	2021-2024	5660/QĐ-UBND 12/11/2020; 8241/QĐ-UBND 06/12/2023	89.334	52.484	52.360	6.360									1	52.360	1	6.360	1	
3	Cải tạo nâng cấp đường dân sinh từ khu đầu giá trung tâm đi trường mầm non xã Hương Ngải	1	2021-2024	2733/QĐ-UBND 16/7/2021; 7572/QĐ-UBND 21/10/2022; 8442/QĐ-UBND 11/12/2023	25.483	15.001	13.900										1	13.900			1	

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	Đường giao thông nông thôn xã Đồng Trúc (đoạn đèo Phe đi ao Địa Hoi và đoạn ngã tư Trúc Động đi Đại lộ Thăng Long)	1	2021-2024	3304/QĐ-UBND 25/8/2021; 7740/QĐ-UBND 22/11/2023	31.187	9.775	9.700										1	9.700			1	
II.2.14	Thanh Oai	9			830.515	517.166	509.800	20.000					2	9.261			9	509.800	3	29.261	9	
1	Nâng cấp, mở rộng đường Tân Ước - trực phát triển phía Nam - Thanh Thùy	1	2021-2024	2304/QĐ-UBND 30/10/2020; 13820/QĐ-UBND 29/12/2023; 4063/QĐ-UBND 15/07/2021	108.000	79.729	79.500										1	79.500			1	
2	Đường giao thông liên xã Kim An-Đỗ Động (đoạn từ Kim An đi QL 21B)	1	2020-2021	2213/QĐ-UBND 29/10/2019	95.000	65.708	60.000										1	60.000			1	
3	Đường Bích Hòa - Bình Minh đi đường tỉnh lộ 427, huyện Thanh Oai	1	2021-2024	4424/QĐ-UBND 24/8/2021; QĐ 11128/QĐ-UBND 23/10/2023	106.367	60.031	60.000						1	3.015			1	60.000	1	3.015	1	DA không giải ngân hết vốn kéo dài năm 2021, 2022. Đã hoàn trả NSTP 3.015 triệu đồng. Bỏ trí lại KHV năm 2024 là 3.015 triệu đồng. KHV trung hạn 2021-2025 không thay đổi.
4	Nâng cấp, mở rộng đường Kim Thư - Đỗ Động - Thanh Văn	1	2021-2023	3133/QĐ-UBND 18/6/2021	145.000	95.949	95.000										1	95.000			1	
5	Đường QL21B từ ngã ba Thạch Bích đi Chương Mỹ (Giai đoạn II)	1	2021-2024	3134/QĐ-UBND 18/6/2021; QĐ 11223/QĐ-UBND 26/10/2023	48.000	28.656	28.600										1	28.600			1	
6	Nâng cấp, mở rộng đường Tân Ước - Liên Châu đi huyện Thường Tín	1	2020-2024	2305/QĐ-UBND 30/10/2020; 5877/QĐ-UBND 13/10/2022	101.000	71.170	71.100										1	71.100			1	
7	Đường kết nối từ TL427 (tại vị trí cuối đường Địa Muối) đến đường trực phát triển phía nam	1	2021-2024	6097/QĐ-UBND 25/10/2021	78.721	37.041	36.800										1	36.800			1	
8	Đường liên xã Bình Minh- Mỹ Hưng (đoạn từ đường trực phát triển đến đình Minh Kha)	1	2022-2024	6096/QĐ-UBND 25/10/2021; 11127/QĐ-UBND 23/10/2023	35.827	20.966	20.900						1	6.246			1	20.900	1	6.246	1	DA không giải ngân hết vốn kéo dài năm 2022. Đã hoàn trả NSTP 6.246 triệu đồng. Bỏ trí lại KHV năm 2024 là 6.246 triệu đồng. KHV trung hạn 2021-2025 không thay đổi.
9	Đường Xuân Dương - Cao Dương - Hồng Dương - Liên Châu (Giai đoạn II)	1	2021-2024	6098/QĐ-UBND 25/10/2021; 11217/QĐ-UBND 26/10/2023	112.600	57.916	57.900	20.000									1	57.900	1	20.000	1	

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II.2.15	Thanh Trì																					
II.2.16	Thường Tín	10			524.715	302.992	301.774	14.274									10	301.774	3	14.274	10	
1	Xây dựng tuyến đường Danh Hương (đoạn từ 427 đến đường Dương Chính), huyện Thường Tín	1	2020-2022	4176/QĐ-UBND 28/10/2019	61.187	31.500	31.500										1	31.500			1	
2	Đường liên xã Thắng Lợi - Tô Hiệu (từ cụm công nghiệp đi đường 429), huyện Thường Tín	1	2021-2025	2220/QĐ-UBND 02/7/2021	79.421	47.132	47.000	8.000									1	47.000	1	8.000	1	
3	Đường Lê Tông Quang, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội	1	2021-2022	4818/QĐ-UBND 30/11/2020	41.329	7.749	7.500										1	7.500			1	
4	Đường liên xã Nguyễn Trãi - Tân Minh, huyện Thường Tín	1	2018-2023	3530/QĐ-UBND 11/10/2018; 2557/QĐ-UBND 09/7/2021	79.069	44.514	44.500										1	44.500			1	
5	Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Nguyễn Trãi - Dũng Tiến (đoạn từ chùa Đậu đến chợ Ba Láng), huyện Thường Tín	1	2019-2023	4176/QĐ-UBND 28/10/2019; 5878/QĐ-UBND 30/12/2021	75.829	31.300	31.300										1	31.300			1	
6	Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Tự Nhiên (đoạn từ ngã ba chợ đến đường liên xã Hồng Vân - Tự Nhiên - Chương Dương)	1	2021-2024	3946/QĐ-UBND 29/10/2021	58.631	48.800	48.800										1	48.800			1	
7	Cải tạo, nâng cấp đường từ QL1A đến kênh Tây trên địa bàn xã Thắng Lợi	1	2021-2023	3221/QĐ-UBND 26/8/2021	13.975	7.848	7.500										1	7.500			1	
8	Đường trục xã Hòa Bình (đoạn từ đường liên xã Hòa Bình - Nhị Khê đi TL 427)	1	2021-2023	3863/QĐ-UBND 21/10/2021; 4541/QĐ-UBND 25/11/2021	35.000	27.742	27.700										1	27.700			1	
9	Đường trục xã Văn Bình (đoạn từ đường vành đai 4 đến trung tâm văn hóa xã)	1	2022-2024	3864/QĐ-UBND 21/10/2021; 3911/QĐ-UBND 29/10/2021; 773/QĐ-UBND 20/10/2020	31.508	15.933	15.500	2.500									1	15.500	1	2.500	1	
10	Đường liên xã Tân Minh - Tiền Phong	1	2021-2024	4355/QĐ-UBND 15/11/2021; 291/QĐ-QLDA ngày 14/9/2022	48.766	40.474	40.474	3.774									1	40.474	1	3.774	1	
II.2.17	Ứng Hòa	11			1.462.112	857.921	800.940	47.640			3	-4.900					11	796.040	5	47.640	11	

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Đường giao thông liên xã từ Quốc lộ 21B đi qua các xã Vạn Thái, Hòa Nam, Hòa Phú đi Tỉnh lộ 426, huyện Ứng Hòa	1	2021-2024	935/QĐ-UBND 10/11/2020; 6229/QĐ-UBND 19/10/2023	140.000	88.182	88.100										1	88.100			1	
2	Đường trục từ kinh tế phía Nam thành phố Hà Nội đi QL 38 tỉnh Hà Nam, huyện Ứng Hòa	1	2020-2023	930/QĐ-UBND 06/11/2020	108.388	63.514	63.500										1	63.500			1	
3	Nâng cấp, mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía Nam, huyện Ứng Hòa (Cần Thơ -Xuân quang) giai đoạn I	1	2021-2024	2526/QĐ-UBND 25/10/2019; 2686-22/5/2023; 6230/QĐ-UBND 19/10/2023	357.724	198.017	144.540	13.840									1	144.540	1	13.840	1	
4	Đường nối từ tỉnh lộ 426 đến đường Ba Sao Bái Đình huyện Ứng Hoà	1	2021-2024	930/QĐ-UBND 6/10/2021; 6277/QĐ-UBND 24/10/2023	195.197	90.958	90.900	7.200									1	90.900	1	7.200	1	
5	Đường giao thông kết hợp cứng hoá kênh mương trạm bơm Đại Cường đi trục kinh tế phía nam huyện Ứng Hoà	1	2021-2023	818/QĐ-UBND 24/08/2021	130.000	83.309	83.000										100%	83.000			1	
6	Cải tạo nâng cấp đường trục liên xã Liên Bạt đi thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà	1	2021-2024	819/QĐ-UBND 24/08/2021; 1036/QĐ-UBND 07/3/2024	14.946	12.372	12.300	1.300									1	12.300	1	1.300	1	
7	Đường nối từ Tỉnh lộ 429A đến tỉnh lộ 429B, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội	1	2021-2024	1050/QĐ-UBND 25/10/2021; 1231/QĐ-UBND 31/10/2022	222.012	89.327	89.300										1	89.300			1	
8	Đường I2-14B liên xã Minh Đức-Trầm Lộng (Điểm đầu từ đường 426 đến điểm cuối Minh Đức-Ngầm)	1	2021-2024	2040/QĐ-UBND 04/11/2021; 997QĐ-UBND 17/10/2022	90.000	63.500	63.500	5.300									1	63.500	1	5.300	1	
9	Nâng cấp, mở rộng đường Cần Thơ-Xuân Quang đi Đông Lỗ (Giai đoạn 3), huyện Ứng Hòa	1	2021-2024	933/QĐ-UBND 09/11/2020; 374/QĐ-UBND 23/4/2021	130.000	106.564	103.700	20.000			1	-3.200					1	100.500	1	20.000	1	Dự án đã cơ bản hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn 2021-2025
10	Đường trục nội đồng Bình Thịnh - Thu Hóa đi ra Tỉnh lộ 428, thôn Ngọc Động, xã Phương Tú	1	2021-2023	990/QĐ-UBND 14/10/2021; 366/QĐ-UBND 27/5/2022	45.000	37.827	37.800				1	-400					1	37.400			1	Dự án đã cơ bản hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn 2021-2025
11	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Trường Thịnh đi Hoa Sơn	1	2021-2023	1095/QĐ-UBND 29/10/2021; 428/QĐ-UBND 10/6/2022	28.845	24.351	24.300				1	-1.300					1	23.000			1	Dự án đã cơ bản hoàn thành, giảm nhu cầu KHV trung hạn 2021-2025
II.2.18	Sơn Tây	1			28.052	14.500	14.500										1	14.500			1	

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Cải tạo, nâng cấp đường, rãnh thoát nước tuyến đường từ TL 418 thôn Đại Quang qua cống Chương đi xã Cồ Đông và đường trục thôn Vạn An, xã Sơn Đông	1	2021-2023	1380/QĐ-UBND 11/11/2021	28.052	14.500	14.500										1	14.500			1	
III	Dự án đang thực hiện, chưa bố trí đủ vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ	11			1.883.350	1.226.588	1.106.795	192.415			2	-89.500					11	1.017.295	7	192.415	9	
III.1	Ba Vì																					
III.2	Chương Mỹ																					
III.9	Phú Xuyên	2			342.726	225.580	225.515	60.515									2	225.515	2	60.515	2	
1	Đường trục phát triển kinh tế Văn Hoàng-Phượng Dực (nối từ TL429 đến đê sông Nhuệ)	1	2022-2025	5647/QĐ-UBND 02/11/2021; 2319/QĐ-UBND 17/5/2022	265.662	168.830	168.765	48.165									1	168.765	1	48.165	1	
2	Đường giao thông liên xã Bạch Hạ - Minh Tân (giai đoạn 2)	1	2022-2025	5672/QĐ-UBND 03/11/2021; 3278/QĐ-UBND 25/7/2022	77.064	56.750	56.750	12.350									1	56.750	1	12.350	1	
III.10	Phúc Thọ																					
III.11	Quốc Oai	3			552.323	360.645	241.100	23.500			2	-89.500					3	151.600	1	23.500	1	
1	Đường trục phát triển các xã vùng Bán sơn địa huyện Quốc Oai (tuyến ĐH 09 Phú Cát - Hoà Thạch - Đông Yên)	1	Hết năm 2025	5079/QĐ-UBND 29/10/2018; 3560/QĐ-UBND 12/9/2019; 7907/QĐ-UBND 30/12/2023	368.889	215.487	96.000				1	-59.500					1	36.500				Vướng mắc giải phóng mặt bằng, chuyển tiếp thực hiện trong GD 2026-2030
2	Xây dựng, hoàn chỉnh tuyến trục phía Tây Nam kết nối với huyện Hoài Đức và khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc đoạn ĐH 02 đi DH 01 (Quốc Oai - Hòa Thạch)	1	2022-2025	2489/QĐ-UBND 05/4/2021; 4895/QĐ-UBND 20/10/2023	122.244	89.158	89.100	23.500									1	89.100	1	23.500	1	
3	Xây dựng đường giao thông xã Phượng Cách (tuyến nối từ TL421B đi đường TL421A)	1	2021-2023	2493/QĐ-UBND 05/4/2021	61.190	56.000	56.000				1	-30.000					1	26.000				Vướng mắc giải phóng mặt bằng, chuyển tiếp thực hiện trong GD 2026-2030
III.12	Sóc Sơn																					
III.13	Thạch Thất	1			340.668	173.561	173.500	74.400									1	173.500	1	74.400	1	
1	Xây dựng đường từ đường E Khu công nghệ cao Hòa Lạc đi Đại Lộ Thăng Long	1	2022-2025	4517/QĐ-UBND 04/11/2021; 6860/QĐ-UBND 16/9/2022	340.668	173.561	173.500	74.400									1	173.500	1	74.400	1	

STT	Tên dự án	Số DA	Thời gian thực hiện	Thủ tục đầu tư			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTH T 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
III.14	Thanh Oai																					
III.15	Thanh Trì																					
III.16	Thường Tín																					
III.17	Ứng Hòa	4			534.837	381.752	381.680	24.000									4	381.680	2	24.000	4	
1	Đường trục kinh tế phía Bắc huyện Ứng Hòa	1	2021-2023	827/QĐ-UBND 24/08/2021; 167-21/3/2023	267.380	188.107	188.100										1	188.100			1	
2	Nâng cấp mở rộng đường giao thông liên xã Hoà Lâm - Trung Tú (từ đường Cầm Thờ - Xuân Quang đi huyện Phú Xuyên)	1	2021-2024	828/QĐ-UBND 24/08/2021; 923/QĐ-UBND 04/10/2021	199.600	132.939	132.900	22.800									1	132.900	1	22.800	1	
3	Đường giao thông xã Quảng Phú Cầu đi xã Liên Bạt kết hợp kênh tưới tiêu	1	2021-2023	988/QĐ-UBND 14/10/2021; 131/QĐ-UBND 08/3/2022	44.900	40.119	40.100										1	40.100			1	
4	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Liên Bạt đi Trường Thịnh	1	2021-2024	1096/QĐ-UBND 29/10/2021; 1035/QĐ-UBND 07/3/2024	22.957	20.587	20.580	1.200									1	20.580	1	1.200	1	
III.18	Sơn Tây	1			112.796	85.050	85.000	10.000									1	85.000	1	10.000	1	
1	Cải tạo, nâng cấp và phát huy giá trị đầm Đượng (khu vực thôn Lẽ Khê - Kỳ Sơn) xã Xuân Sơn	1	2022-2025	521/QĐ-UBND 06/6/2022	112.796	85.050	85.000	10.000									1	85.000	1	10.000	1	
IV	Dự án chưa triển khai thực hiện																					

Phụ lục 13
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ CHO CÁC DỰ ÁN NHÀ VĂN HÓA THÔN
(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2024 của UBND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT		Số DA	Thời gian thực hiện	Quyết định phê duyệt dự án			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	TỔNG SỐ	77			446.794	244.413	202.000	12.500					1	2.500			77	202.000	6	15.000	58	
	Ba Vì	21			83.477	61.164	52.500										21	52.500			20	
	Chương Mỹ	17			116.571	42.500	42.500										17	42.500			5	
	Đan Phượng																					
	Đông Anh																					
	Gia Lâm																					
	Hoài Đức																					
	Mê Linh	11			70.867	34.102	27.500	2.500									11	27.500	1	2.500	11	
	Mỹ Đức																					
	Phú Xuyên																					
	Phúc Thọ	4			28.701	20.022	10.000	5.000									4	10.000	2	5.000	2	
	Quốc Oai	3			24.643	16.825	7.500						1	2.500			3	7.500	1	2.500	3	
	Sóc Sơn	3			39.754	15.000	15.000										3	15.000			3	
	Thạch Thất	7			39.334	23.224	20.000										7	20.000			3	
	Thanh Oai	7			29.358	21.576	17.500	5.000									7	17.500	2	5.000	7	
	Thanh Trì																					
	Thường Tín	4			14.089	10.000	9.500										4	9.500			4	
	Ứng Hòa																					
	Sơn Tây																					
I	Dự án đã quyết toán hoàn thành	12			47.477	34.389	30.000										12	30.000			12	
*	Ba Vì	11			43.477	31.889	27.500										11	27.500			11	
1	Thôn Cửa Đình, TT Tây Đằng	1	2021-2023	2438/QĐ-UBND 11/5/2021	4.000	2.500	2.500										1	2.500			1	
2	Thôn Tân Phong 2, xã Phong Vân	1	2021-2023	2766/QĐ-UBND 20/5/2021	4.000	3.242	2.500										1	2.500			1	
3	Thôn Sơn Hà, xã Khánh Thượng	1	2021-2023	2771/QĐ-UBND 20/5/2021	4.000	3.414	2.500										1	2.500			1	
4	Thôn Kiều Mộc, xã Cổ Đô	1	2021-2023	2770/QĐ-UBND 20/5/2021	4.000	3.282	2.500										1	2.500			1	
5	Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô	1	2021-2023	2768/QĐ-UBND 20/5/2021	4.000	2.500	2.500										1	2.500			1	
6	Thôn Viên Châu, xã Cổ Đô	1	2021-2023	2767/QĐ-UBND 20/5/2021	4.000	2.500	2.500										1	2.500			1	

STT		Số DA	Thời gian thực hiện	Quyết định phê duyệt dự án			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMDT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	Thôn Quy Mông, xã Phú Sơn	1	2021-2023	2471/QĐ-UBND 12/5/2021; 8208/QĐ-UBND 17/1/2021	3.477	2.922	2.500										1	2.500			1	
8	Thôn Áng Đông, xã Thụy An	1	2021-2023	2472/QĐ-UBND 12/5/2021; 8207/QĐ-UBND 17/1/2021	4.000	3.413	2.500										1	2.500			1	
9	Thôn Duyên Lâm, xã Thụy An	1	2021-2023	2474/QĐ-UBND 12/5/2021	4.000	2.500	2.500										1	2.500			1	
10	Thôn Đông Cao, xã Thụy An	1	2021-2023	2476/QĐ-UBND 12/5/2021	4.000	3.116	2.500										1	2.500			1	
11	Thôn Lặt, xã Minh Quang	1	2021-2023	2477/QĐ-UBND 12/5/2021	4.000	2.500	2.500										1	2.500			1	
*	Thanh Oai	1			4.000	2.500	2.500										1	2.500			1	
1	Nhà Văn hóa thôn Úc Lý, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai	1	2022-2023	4323/QĐ-UBND 13/7/2022	4.000	2.500	2.500										1	2.500			1	
II	Dự án đã bố trí đủ vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ	39			233.423	141.866	107.000	12.500					1	2.500			39	107.000	6	15.000	39	
II.1	Dự án đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành	33			186.387	104.274	92.000										33	92.000			33	
*	Ba Vì	9			36.000	26.775	22.500										9	22.500			9	
1	Thôn Đài Hoa, TT Tây Đằng	1	2021-2023	2439/QĐ-UBND 11/5/2021	4.000	2.500	2.500										1	2.500			1	
2	Thôn Phú Xuyên 1, xã Phú Châu	1	2021-2023	2441/QĐ-UBND 11/5/2021	4.000	2.500	2.500										1	2.500			1	
3	Thôn Phú Xuyên 2, xã Phú Châu	1	2021-2023	2442/QĐ-UBND 11/5/2021	4.000	3.369	2.500										1	2.500			1	
4	Thôn Tòng Lệnh 2, xã Tòng Bạt	1	2021-2023	2443/QĐ-UBND 11/5/2021	4.000	3.249	2.500										1	2.500			1	
5	Thôn Phú Phong, xã Cẩm Lĩnh	1	2021-2023	2470/QĐ-UBND 12/5/2021 8025/QĐ-UBND 12/11/2021	4.000	3.363	2.500										1	2.500			1	

STT		Số DA	Thời gian thực hiện	Quyết định phê duyệt dự án			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMDT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6	Thôn Tân An, xã Cẩm Lĩnh	1	2021-2023	2449/QĐ-UBND 11/5/2021 7862/QĐ-UBND 08/11/2021	4.000	3.494	2.500										1	2.500			1	
7	Thôn Đông Kỳ, xã Thụy An	1	2021-2023	2473/QĐ-UBND 12/5/2021	4.000	2.500	2.500										1	2.500			1	
8	Thôn Yên Khoái, xã Thụy An	1	2021-2023	2475/QĐ-UBND 12/5/2021	4.000	3.300	2.500										1	2.500			1	
9	Thôn Pheo, xã Minh Quang	1	2021-2023	2478/QĐ-UBND 12/5/2021	4.000	2.500	2.500										1	2.500			1	
*	Chương Mỹ	4			26.677	10.000	10.000										4	10.000			4	
1	Thôn Non Nông, xã Ngọc Hòa	1	2021-2022	6087/QĐ-UBND 01/11/2021	5.953	2.500	2.500										1	2.500			1	
2	Thôn Trung Tiến, xã Trần Phú	1	2021-2022	6119/QĐ-UBND 02/11/2021	7.305	2.500	2.500										1	2.500			1	
3	Thôn Tiến Ân, xã Thủy xuân Tiên	1	2021-2022	6086/QĐ-UBND 01/11/2021	6.494	2.500	2.500										1	2.500			1	
4	Nhà văn hóa thôn Xuân Linh, xã Thủy Xuân Tiên	1	2021-2022	6085/QĐ-UBND 01/11/2021	6.925	2.500	2.500										1	2.500			1	
*	Mê Linh	9			57.214	22.500	22.500										9	22.500			9	
1	Thôn Thọ Lão, xã Tiến Thịnh	1	2021-2023	3607/QĐ-UBND 06/11/2020	6.967	2.500	2.500										1	2.500			1	
2	Thôn Trung Hà, xã Tiến Thịnh	1	2021-2023	3606/QĐ-UBND 06/11/2020	6.446	2.500	2.500										1	2.500			1	
3	Thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh	1	2021-2023	3216/QĐ-UBND 23/7/2021	6.940	2.500	2.500										1	2.500			1	
4	Thôn Văn Quán 2, xã Văn Khê	1	2021-2023	3885/QĐ-UBND 20/9/2021	6.704	2.500	2.500										1	2.500			1	
5	Thôn Khê Ngoại 3, xã Văn Khê	1	2021-2023	3884/QĐ-UBND 20/9/2021	5.752	2.500	2.500										1	2.500			1	
6	Nhà văn hóa thôn Khê Ngoại 5, xã Văn Khê, huyện Mê Linh	1	2021-2023	5211/QĐ-UBND 26/11/2021	7.040	2.500	2.500										1	2.500			1	

STT		Số DA	Thời gian thực hiện	Quyết định phê duyệt dự án			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMBT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	Thôn 1 Hạ Lôi, xã Mê Linh	1	2021-2023	3886/QĐ-UBND 20/9/2021	5.758	2.500	2.500										1	2.500			1	
8	Thôn 2 Hạ Lôi, xã Mê Linh	1	2021-2023	3888/QĐ-UBND 20/9/2021	4.621	2.500	2.500										1	2.500			1	
9	Thôn 4 Hạ Lôi, xã Mê Linh	1	2021-2023	3889/QĐ-UBND 20/9/2021	6.986	2.500	2.500										1	2.500			1	
*	Quốc Oai	1			7.765	6.775	2.500										1	2.500			1	
1	Xây mới Nhà văn hóa thôn Muôn, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai	1	2022-2024	6659/QĐ-UBND 27/9/2022; 35/QĐ-UBND 17/02/2023	7.765	6.775	2.500										1	2.500			1	
*	Sóc Sơn	1			20.250	10.000	10.000										1	10.000			1	
1	Xây mới 04 nhà văn hóa thôn Ninh Kiều, Môn Tự, Diền Quy xã Tân Dân, thôn Đường 3 xã Phù Lỗ	1	2021-2022	2632/QĐ-UBND 06/7/2021	20.250	10.000	10.000										1	10.000			1	
*	Thạch Thất	2			12.834	10.724	7.500										2	7.500			2	
1	Xây dựng Nhà văn hóa xã Thạch Xá (Thôn 5,9) (Thôn Tây Phương, xã Thạch Xá)	1	2.021	6128/QĐ-UBND 15/8/2022; 208/QĐ-UBND 08/2/2023	7.395	5.724	2.500										1	2.500			1	
2	Thôn Thanh Câu, xã Lại Thượng và nhà văn hóa thôn xã Hương Ngải	1	2021-2022	1865/QĐ-UBND 08/6/2021	5.439	5.000	5.000										1	5.000			1	
*	Thanh Oai	3			11.558	7.500	7.500										3	7.500			3	
1	Thôn Tân Tiến, xã Phương Trung	1	2.022	800/QĐ-UBND 04/3/2022	4.475	2.500	2.500										1	2.500			1	
2	Thôn Tân Dân 1, xã Phương Trung	1	2.022	7091/QĐ-UBND 23/11/2021	3.083	2.500	2.500										1	2.500			1	
3	Nhà văn hóa thôn Ngọc Đình, xã Hồng Dương	1	2.023	5632/QĐ-UBND 05/10/2022	4.000	2.500	2.500										1	2.500			1	
*	Thường Tín	4			14.089	10.000	9.500										4	9.500			4	

STT		Số DA	Thời gian thực hiện	Quyết định phê duyệt dự án			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMDT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Thôn Thượng Cung, xã Tiền Phong	1	2021-2023	211/QĐ-UBND 20/5/2021	4.070	2.500	2.500										1	2.500			1	
2	Thôn Định Quán, xã Tiền Phong	1	2021-2023	212/Q-UBND 20/5/2021	4.851	2.500	2.500										1	2.500			1	
3	Thôn Hoàng Xá, xã Khánh Hà	1	2020-2022	218/QĐ-UBND 09/12/2020	2.344	2.500	2.000										1	2.000			1	
4	Thôn Lộc Dư, xã Nguyễn Trãi	1	2021-2022	66/QĐ-UBND 27/2/2021	2.824	2.500	2.500										1	2.500			1	
II.2	Dự án chưa hoàn thành	6			47.036	37.592	15.000	12.500					1	2.500			6	15.000	6	15.000	6	
*	Mê Linh	1			7.820	6.644	2.500	2.500									1	2.500	1	2.500	1	
1	Thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê	1	2024-2026	2224/QĐ-UBND 04/6/2024	7.820	6.644	2.500	2.500									1	2.500	1	2.500	1	
*	Phúc Thọ	2			20.701	15.022	5.000	5.000									2	5.000	2	5.000	2	
1	Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Triệu Xuyên 2, xã Long Xuyên (Tên cũ là Thôn Triệu Xuyên 2, Long Xuyên)	1	2024-2025	969/QĐ-UBND 23/02/2024	14.220	9.756	2.500	2.500									1	2.500	1	2.500	1	
2	Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Phúc Xuyên (tên cũ là: Thôn 11, Vông Xuyên)	1	2022-2024	3975/QĐ-UBND 01/12/2021; 3962/QĐ-UBND 23/9/2022	6.481	5.266	2.500	2.500									1	2.500	1	2.500	1	
*	Quốc Oai	1			9.015	7.550	2.500						1	2.500			1	2.500	1	2.500	1	
1	Xây mới nhà văn hoá thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai	1	2021-2022	1594/QĐ-UBND 28/3/2024	9.015	7.550	2.500						1	2.500			1	2.500	1	2.500	1	Bổ trí vốn khởi công DA mới
*	Thanh Oai	2			9.500	8.376	5.000	5.000									2	5.000	2	5.000	2	
1	Nhà văn hoá thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương	1	2024-2025	1524/QĐ-UBND 06/02/2024	4.000	3.949	2.500	2.500									1	2.500	1	2.500	1	
1	Thôn Song Khê, xã Tam Hưng	1	2023-2024	2277/QĐ-UBND 18/3/2024	5.500	4.427	2.500	2.500									1	2.500	1	2.500	1	
IV	Dự án chưa triển khai thực hiện	26			165.894	68.158	65.000										26	65.000			7	
*	Ba Vì	1			4.000	2.500	2.500										1	2.500				
1	Thôn Hưng Đạo, TT Tây Đằng	1	2022-2024		4.000	2.500	2.500										1	2.500				

STT		Số DA	Thời gian thực hiện	Quyết định phê duyệt dự án			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMDT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
*	Chương Mỹ	13			89.894	32.500	32.500										13	32.500			1	
1	Khu Tân Mai, Thị trấn Xuân Mai	1	2021-2022	06/NQ-HĐND 18/5/2020	9.764	2.500	2.500										1	2.500			1	
2	Xóm Tiên Sơn, Thị trấn Chúc Sơn	1	2021-2022	13/NQ-HĐND 15/9/2020	4.993	2.500	2.500										1	2.500				
3	Thôn An Sơn, xã Đông Sơn	1	2021-2022	06/NQ-HĐND 18/5/2021	6.111	2.500	2.500										1	2.500				
4	Thôn Thượng, xã Hồng Phong	1	2021-2022	06/NQ-HĐND 18/5/2021	4.648	2.500	2.500										1	2.500				
5	Thôn Mới, xã Hồng Phong	1	2021-2022	06/NQ-HĐND 18/5/2021	4.700	2.500	2.500										1	2.500				
6	Thôn Hồng Thái, xã Trần Phú	1	2021-2022	06/NQ-HĐND 18/5/2021	8.407	2.500	2.500										1	2.500				
7	Thôn Tân Hội, xã Hồng Phú	1	2021-2022	06/NQ-HĐND 18/5/2021	5.794	2.500	2.500										1	2.500				
8	Thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị	1	2021-2022	06/NQ-HĐND 18/5/2021	6.367	2.500	2.500										1	2.500				
9	Thôn 5, xã Quảng Bị	1	2021-2022	06/NQ-HĐND 18/5/2021	6.918	2.500	2.500										1	2.500				
10	Thôn Lũng Vĩ, xã Đông Phương Yên	1	2021-2022	06/NQ-HĐND 18/5/2021	8.183	2.500	2.500										1	2.500				
11	Thôn Yên Kiện, xã Đông Phương Yên	1	2021-2022	06/NQ-HĐND 18/5/2021	8.939	2.500	2.500										1	2.500				
12	Thôn Tiên Trượng, xã Thủy Xuân Tiên	1	2021-2022	06/NQ-HĐND 18/5/2021	8.780	2.500	2.500										1	2.500				
13	Xóm 4, xã Thủy Xuân Tiên	1	2021-2022	06/NQ-HĐND 18/5/2021	6.290	2.500	2.500										1	2.500				
*	Mê Linh	1			5.833	4.958	2.500										1	2.500			1	
1	Thôn Khê Ngoại 1, xã Văn Khê	1	2022-2024	37/NQ-HĐND 08/10/2021	5.833	4.958	2.500										1	2.500			1	
*	Phúc Thọ	2			8.000	5.000	5.000										2	5.000				
1	Thôn Triệu Xuyên 3, Long Xuyên	1	2024-2026		4.000	2.500	2.500										1	2.500				

STT		Số DA	Thời gian thực hiện	Quyết định phê duyệt dự án			Kế hoạch NSTP hỗ trợ 2021-2025 (NQ số 28 ngày 04/7/2024)	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025				Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KH NSTP hỗ trợ trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh		Kế hoạch NSTP hỗ trợ năm 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Ghi chú
				Số, ngày quyết định	TMDT	Giá trị XL + TB			Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA tăng	Tăng	Số DA giảm	Giảm	Số DA	Kế hoạch vốn	Số DA	Kế hoạch vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Thôn 7, Sen Phương	1	2024-2026		4.000	2.500	2.500										1	2.500				
*	<i>Quốc Oai</i>	1			7.863	2.500	2.500										1	2.500			1	
1	Thôn Sài Khê, xã Sài Sơn	1	2021-2022		7.863	2.500	2.500										1	2.500			1	
*	<i>Sóc Sơn</i>	2			19.504	5.000	5.000										2	5.000			2	
1	Thôn Tây Đoài - Xã Phù Lỗ	1	2024-2025	01/NQ-HĐND 09/4/2024	13.904	2.500	2.500										1	2.500			1	
2	KDC Ba hàng - xã Xuân Giang	1	2024-2025	71/NQ-HĐND 05/10/2023	5.600	2.500	2.500										1	2.500			1	
*	<i>Thạch Thất</i>	5			26.500	12.500	12.500										5	12.500			1	
1	Thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá	1	2024-2025	06/NQ-HĐND 10/4/2024	7.000	2.500	2.500										1	2.500			1	
2	Thôn Ba Mát, xã Hữu Bằng	1			5.000	2.500	2.500										1	2.500				
3	Thôn Sen, xã Hữu Bằng	1			5.000	2.500	2.500										1	2.500				
4	Thôn Giếng, xã Hữu Bằng	1			5.000	2.500	2.500										1	2.500				
5	Thôn 1, xã Thạch Hoà	1			4.500	2.500	2.500										1	2.500				
*	<i>Thanh Oai</i>	1			4.300	3.200	2.500										1	2.500			1	
1	Thôn Quếch, xã Bình Minh	1	2.025		4.300	3.200	2.500										1	2.500			1	

Phụ lục 14
CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025, KẾ HOẠCH NĂM 2024 NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
HỖ TRỢ XÂY DỰNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2024 của UBND Thành phố)

TT	Danh mục dự án	Năm KC-HT	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Số DA 2021-2025	KHV NSTP hỗ trợ 2021-2025 đã được duyệt	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP trung hạn 2021-2025								Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV NSTP hỗ trợ 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Cấp quyết định đầu tư/ Chủ đầu tư	Ghi chú
			Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư				Số Dự án	Kế hoạch vốn					Số DA tăng	KHV tăng	Số DA giảm	KHV giảm	Số DA	KHV	Số DA	KHV					
									Phân bổ dự nguồn	Tổng KHV điều chỉnh	Điều chỉnh KHV															
											Bổ sung	Loại bỏ	Số DA tăng									KHV tăng	Số DA giảm			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	TỔNG CỘNG			1.213.134	118	806.093	496.933	7	7		29.007	17	55.841	7	-26.834	15	36.400	5	-15.500	118	835.100	97	517.833	111		
	* Theo địa bàn:																									
	Ba Vì			125.780	14	63.852	43.752	1		18.600	8.800	7	8.800			3	2.900			15	91.252	11	46.652	15		
	Chương Mỹ			120.020	14	81.763	66.763											5	-15.500	14	81.763	13	51.263	14		
	Đan Phượng			72.525	5	30.000	21.000			20.000									5	50.000	3	21.000	3			
	Hoài Đức			55.379	4	16.783		1	1		9.217	4	12.529	1	-3.312	4	11.500			4	26.000	4	11.500	4		
	Mê Linh			29.737	3	19.000	18.997													3	19.000	3	18.997	3		
	Mỹ Đức			81.434	10	63.041	54.490													10	63.041	10	54.490	10		
	Phù Xuyên			166.699	14	165.896	102.193													14	165.896	14	102.193	14		
	Phúc Thọ			122.175	11	83.248	67.738			7.000	6.000	1	6.000						11	96.248	10	67.738	11			
	Sóc Sơn			93.882	11	17.800	15.000	1	1	24.000	4.200	1	5.300	1	-1.100	5	13.000			11	46.000	9	28.000	12		
	Thạch Thất			125.251	10	65.000	58.500												10	65.000	9	58.500	9			
	Ứng Hòa			192.161	14	52.000	45.500	1		39.000	6.500	1	6.500			3	9.000			15	97.500	10	54.500	11		
	Sơn Tây			28.091	2	10.000	3.000	2			13.400	3	13.400							4	23.400	1	3.000	4		
	Dự nguồn các dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư				6	137.710		1	5	-108.600	-19.110		3.312	5	-22.422					2	10.000			1		
	* Theo thủ tục đầu tư:																									
I	Dự án chuyển tiếp 2016-2020																									
II	Dự án mới giai đoạn 2021-2025			1.213.134	112	668.383	496.933	6	2	108.600	48.117	17	52.529	2	-4.412	15	36.400	5	-15.500	116	825.100	97	517.833	110		
a	Dự án đã được phê duyệt dự án			986.148	97	647.271	496.933	2	1	30.500	18.129	9	19.229	1	-1.100	15	36.400	5	-15.500	98	695.900	97	517.833	99		
1	Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Bắc Sơn	2022-2024	8234/QĐ-UBND 21/10/2022; 2511/QĐ-UBND 27/4/2023; 8690/QĐ-UBND 5/12/2023	14.835	1	1.700						-								1	1.700		-	1	UBND huyện Sóc Sơn	NSTP hỗ trợ chi phí: Xây dựng, thiết bị, dự phòng của hạng mục xây dựng Ban chỉ huy quân sự xã
2	Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Nam Phương Tiến	2023-2024	5061/QĐ-UBND, 12/8/2023; 6877/QĐ-UBND, 30/10/2023	5.024	1	3.000	500					-								1	3.000	1	500	1	UBND huyện Chương Mỹ	
3	Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Hợp Đồng	2023-2024	5073/QĐ-UBND, 18/8/2023; 6874/QĐ-UBND, 30/10/2023	6.754	1	4.700	2.700					-								1	4.700	1	2.700	1	UBND huyện Chương Mỹ	
4	Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Đông Sơn	2023-2024	5241/QĐ-UBND, 18/8/2023; 6875/QĐ-UBND, 30/10/2023	7.996	1	5.996	3.996					-								1	5.996	1	3.996	1	UBND huyện Chương Mỹ	
5	Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Thanh Bình	2023-2024	5060/QĐ-UBND, 12/8/2023; 6876/QĐ-UBND, 30/10/2023	8.458	1	6.458	4.458					-								1	6.458	1	4.458	1	UBND huyện Chương Mỹ	
6	Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Khánh Thượng	2023-2025	5262/QĐ-UBND, 07/9/2023; 7482/QĐ-UBND 27/11/2023	7.000	1	6.152	3.152					-								1	6.152	1	3.152	1	UBND huyện Ba Vì	
7	Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Thuận Mỹ	2023-2025	5263/QĐ-UBND, 07/9/2023; 7483/QĐ-UBND 27/11/2023	5.000	1	4.300	2.300					-								1	4.300	1	2.300	1	UBND huyện Ba Vì	
8	Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Phú Cường	2023-2025	5264/QĐ-UBND, 07/9/2023; 7484/QĐ-UBND 27/11/2023	5.000	1	4.300	2.300					-								1	4.300	1	2.300	1	UBND huyện Ba Vì	
9	Ban Chỉ huy quân sự xã Bạch Hạ	2023-2025	910/QĐ-UBND, 28/3/2023; 5606/QĐ-UBND 30/10/2023	9.360	1	9.360	6.360					-								1	9.360	1	6.360	1	UBND huyện Phú Xuyên	
10	Ban chỉ huy quân sự xã Châu Can	2023-2025	913a/QĐ-UBND, 28/3/2023; 5604/QĐ-UBND 30/10/2023	12.964	1	12.964	8.964					-								1	12.964	1	8.964	1	UBND huyện Phú Xuyên	
11	Ban Chỉ huy quân sự xã Đại Thắng	2023-2025	911/QĐ-UBND, 28/3/2023; 5605/QĐ-UBND 30/10/2023	12.524	1	12.524	9.524					-								1	12.524	1	9.524	1	UBND huyện Phú Xuyên	

TT	Danh mục dự án	Năm KC-HT	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Số DA 2021-2025	KHV NSTP hỗ trợ 2021-2025 đã được duyệt	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP trung hạn 2021-2025								Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV NSTP hỗ trợ 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Cấp quyết định đầu tư/ Chủ đầu tư	Ghi chú
			Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư				Số Dự án		Kế hoạch vốn						Số DA tăng	KHV tăng	Số DA giảm	KHV giảm	Số DA	KHV	Số DA	KHV			
										Phân bổ dự nguồn	Điều chỉnh KHV															
								Bổ sung	Loại bỏ		Tổng KHV điều chỉnh	Số DA tăng	KHV tăng	Số DA giảm	KHV giảm											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	Ban Chỉ huy quân sự xã Đại Xuyên	2023-2025	908/QĐ-UBND 28/3/2023; 5602/QĐ-UBND 30/10/2023	14.030	1	14.000	11.000				-									1	14.000	1	11.000	1	UBND huyện Phú Xuyên	
13	Ban Chỉ huy quân sự xã Hồng Thái	2023-2025	912a/QĐ-UBND, 28/3/2023; 5603/QĐ-UBND 30/10/2023	9.871	1	9.871	6.871				-									1	9.871	1	6.871	1	UBND huyện Phú Xuyên	
14	Ban Chỉ huy quân sự xã Minh Tân	2023-2025	909/QĐ-UBND 28/3/2023; 5601/QĐ-UBND 30/10/2023	12.038	1	12.038	8.038				-									1	12.038	1	8.038	1	UBND huyện Phú Xuyên	
15	Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Dân	2023-2025	912/QĐ-UBND 28/3/2023; 6083/QĐ-UBND 16/11/2023	11.936	1	11.936	9.436				-									1	11.936	1	9.436	1	UBND huyện Phú Xuyên	
16	Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Hoàng Văn Thụ	2023-2024	6682/QĐ-UBND, 24/10/2023	5.849	1	5.091	5.091				-									1	5.091	1	5.091	1	UBND huyện Chương Mỹ	
17	Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Đại Yên	2023-2024	6668/QĐ-UBND, 23/10/2023	5.959	1	5.194	5.194				-							1	-2.000	1	5.194	1	3.194	1	UBND huyện Chương Mỹ	Giám KHV 2024 do vương GPMB
18	Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Tân Tiến	2024-2025	6684/QĐ-UBND 24/10/2023	7.148	1	5.824	5.824				-									1	5.824	1	5.824	1	UBND huyện Chương Mỹ	
19	Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Trần Phú	2024-2025	6872/QĐ-UBND 23/10/2023; 748/QĐ-UBND 21/2/2024	8.954	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Chương Mỹ	
20	Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Thượng Vực	2024-2025	746/QĐ-UBND 21/02/2024	10.962	1	6.500	6.500				-							1	-3.000	1	6.500	1	3.500	1	UBND huyện Chương Mỹ	Giám KHV 2024 do vương GPMB
21	Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Tốt Động	2024-2025	750/QĐ-UBND 21/02/2024	10.411	1	6.500	6.500				-							1	-3.500	1	6.500	1	3.000	1	UBND huyện Chương Mỹ	Giám KHV 2024 do vương GPMB
22	Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Đồng Lạc	2024-2025	747/QĐ-UBND 21/02/2024	10.254	1	6.500	6.500				-							1	-3.500	1	6.500	1	3.000	1	UBND huyện Chương Mỹ	Giám KHV 2024 do vương GPMB
23	Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Hữu Văn	2023-2024	749/QĐ-UBND 21/2/2024	9.138	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Chương Mỹ	
24	Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Ngọc Hòa	2024-2025	751/QĐ-UBND 21/02/2024	10.404	1	6.500	6.500				-							1	-3.500	1	6.500	1	3.000	1	UBND huyện Chương Mỹ	Giám KHV 2024 do vương GPMB
25	Trụ sở Ban CHQS xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	2023-2025	7911/QĐ-UBND 07/12/2023	12.839	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Ứng Hòa	
26	Trụ sở Ban CHQS xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	2023-2025	7913/QĐ-UBND 7/12/2023	12.726	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Ứng Hòa	
27	Trụ sở Ban CHQS xã Đông Lễ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	2023-2025	7910/QĐ-UBND 7/12/2023	12.900	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Ứng Hòa	
28	Trụ sở Ban CHQS xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	2023-2025	7909/QĐ-UBND 7/12/2023	12.152	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Ứng Hòa	
29	Trụ sở Ban CHQS xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	2023-2025	7912/QĐ-UBND 7/12/2023	10.400	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Ứng Hòa	
30	Trụ sở Ban CHQS xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	2023-2025	7914/QĐ-UBND 7/12/2023	11.556	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Ứng Hòa	
31	Trụ sở Ban CHQS xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	2023-2025	7915/QĐ-UBND 7/12/2023	12.068	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Ứng Hòa	
32	Xây dựng mới Trụ sở Ban CHQS xã Hòa Lâm	2023-2025	16/NQ-HĐND 21/8/2023; 6552/QĐ-UBND 02/11/2023	11.270	1	6.500					-						1	3.000		1	6.500	1	3.000	1	UBND huyện Ứng Hòa	Đề xuất bố trí KHV 2024 đối với phần NSTP hỗ trợ; NS huyện đã bố trí đối ứng 4.700 triệu đồng
33	Trụ sở Ban CHQS xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	2023-2025	19/NQ-HĐND 30/10/2023; 6352/QĐ-UBND ngày 16/8/2024	11.300	1					6.500	-						1	3.000		1	6.500	1	3.000	1	UBND huyện Ứng Hòa	
34	Trụ sở Ban CHQS xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	2023-2025	19/NQ-HĐND 30/10/2023; 6481/QĐ-UBND 23/8/2024	12.390	1					6.500	-						1	3.000		1	6.500	1	3.000	1	UBND huyện Ứng Hòa	
35	Xây dựng nhà làm việc Ban Quản sự xã Sơn Đà	2024-2026	619/QĐ-UBND 26/2/2024	7.500	1	5.800	5.000				700	1	700							1	6.500	1	5.000	1	UBND huyện Ba Vì	

TT	Danh mục dự án	Năm KC-HT	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Số DA 2021-2025	KHV NSTP hỗ trợ 2021-2025 đã được duyệt	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP trung hạn 2021-2025								Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV NSTP hỗ trợ 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Cấp quyết định đầu tư/ Chủ đầu tư	Ghi chú
			Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư				Số Dự án		Kế hoạch vốn						Số DA tăng	KHV tăng	Số DA giảm	KHV giảm	Số DA	KHV	Số DA	KHV			
										Phân bổ dự nguồn	Tổng KHV điều chỉnh	Điều chỉnh KHV														
								Bổ sung	Loại bỏ			Số DA tăng	KHV tăng	Số DA giảm	KHV giảm											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
36	Xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã Phú Đông	2024-2026	617/QĐ-UBND 26/2/2024	8.180	1	5.800	5.000				400	1	400			1	800			1	6.200	1	5.800	1	UBND huyện Ba Vì	
37	Xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã Phú Sơn	2024-2026	616/QĐ-UBND 26/2/2024	8.500	1	5.800	5.000				100	1	100			1	800			1	5.900	1	5.800	1	UBND huyện Ba Vì	
38	Xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã Minh Châu	2024-2026	618/QĐ-UBND 26/2/2024	9.500	1	6.300	5.000				200	1	200			1	1.300			1	6.500	1	6.300	1	UBND huyện Ba Vì	
39	Xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Lĩnh	2024-2026	620/QĐ-UBND 26/2/2024	8.000	1	6.500	5.000				-									1	6.500	1	5.000	1	UBND huyện Ba Vì	
40	Xây dựng nhà làm việc Ban Quân sự xã Cẩm Lĩnh	2024-2026	2823/QĐ-UBND 10/6/2024	8.720	1	6.500	4.000				-									1	6.500	1	4.000	1	UBND huyện Ba Vì	
41	Xây dựng nhà làm việc Ban Quân sự xã Minh Quang	2024-2026	2897/QĐ-UBND 13/6/2024	7.000	1	6.100	3.500				-									1	6.100	1	3.500	1	UBND huyện Ba Vì	
42	Xây dựng trụ sở làm việc Ban CHQS xã Hùng Tiến	2023-2025	2475/QĐ-UBND 22/8/2023	6.400	1	5.508	5.508				-									1	5.508	1	5.508	1	UBND huyện Mỹ Đức	
43	Xây dựng trụ sở làm việc Ban CHQS xã Bội Xuyên	2023-2025	2728/QĐ-UBND 08/09/2023	6.200	1	5.533	5.331				-									1	5.533	1	5.331	1	UBND huyện Mỹ Đức	
44	Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Lê Thanh	2023-2025	3199/QĐ-UBND 05/10/2023	9.206	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Mỹ Đức	
45	Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự thị trấn Đại Nghĩa	2023-2025	4061/QĐ-UBND 28/11/2023	9.500	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Mỹ Đức	
46	Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Hồng Sơn	2023-2025	4060/QĐ-UBND 28/11/2023	9.200	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Mỹ Đức	
47	Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Phú Lưu Tế	2023-2025	3555/QĐ-UBND 31/10/2023	6.700	1	6.500	5.651				-									1	6.500	1	5.651	1	UBND huyện Mỹ Đức	
48	Xây dựng trụ sở Ban CHQS xã Xuy Xá	2023-2025	5171/QĐ-UBND 29/12/2023	8.208	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Mỹ Đức	
49	Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Hương Sơn	2023 - 2025	954/QĐ-UBND 21/2/2024	8.110	1	6.500	4.000				-									1	6.500	1	4.000	1	UBND huyện Mỹ Đức	
50	Xây dựng Trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Phùng Xá	2023 - 2025	956/QĐ-UBND 21/2/2024	8.760	1	6.500	4.000				-									1	6.500	1	4.000	1	UBND huyện Mỹ Đức	
51	Xây dựng Trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Hợp Tiến	2023 - 2025	955/QĐ-UBND 21/2/2024	9.150	1	6.500	4.000				-									1	6.500	1	4.000	1	UBND huyện Mỹ Đức	
52	Xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh	2024-2025	807/QĐ-UBND 01/03/2024	11.434	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Mê Linh	
53	Xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Văn Khê, huyện Mê Linh	2024-2025	808/QĐ-UBND 01/03/2024	11.394	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Mê Linh	
54	Xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh	2024-2025	799/QĐ-UBND 29/2/2024	6.909	1	6.000	5.997				-									1	6.000	1	5.997	1	UBND huyện Mê Linh	
55	Xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã và cải tạo, sửa chữa nhà hội trường UBND xã Tân Hưng	2023-2024	6075/QĐ-UBND 22/9/2023; 8690/QĐ-UBND 5/12/2023	7.408	1	5.000	5.000				-									1	5.000	1	5.000	1	UBND huyện Sóc Sơn	NSTP hỗ trợ hàng mục xây dựng Ban CHQS cấp xã gồm: Xây dựng, thiết bị, dự phòng
56	Xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã và cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Đức Hòa	2023-2024	6076/QĐ-UBND 22/9/2023 8690/QĐ-UBND 5/12/2023	7.910	1	5.000	5.000				-									1	5.000	1	5.000	1	UBND huyện Sóc Sơn	NSTP hỗ trợ hàng mục xây dựng Ban CHQS cấp xã gồm: Xây dựng, thiết bị, dự phòng
57	Xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã và cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Quang Tiến	2023-2025	6073/QĐ-UBND 21/9/2023 8690/QĐ-UBND 5/12/2023	5.576	1	3.000	3.000				-									1	3.000	1	3.000	1	UBND huyện Sóc Sơn	NSTP hỗ trợ hàng mục xây dựng Ban CHQS cấp xã gồm: Xây dựng, thiết bị, dự phòng
58	Cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND-UBND xã Phú Cường	2023-2024	6077/QĐ-UBND 22/9/2023 8690/QĐ-UBND 5/12/2023	9.775	1	2.000	2.000				-									1	2.000	1	2.000	1	UBND huyện Sóc Sơn	NSTP hỗ trợ hàng mục xây dựng Ban CHQS cấp xã gồm: Xây dựng, thiết bị, dự phòng
59	Xây dựng nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Lĩnh	2024-2025	4627/QĐ-UBND 19/6/2024	5.727	1					4.500	-					1	2.000			1	4.500	1	2.000	1	UBND huyện Sóc Sơn	
60	Xây dựng nhà làm việc BCH quân sự xã Nam Sơn	2024-2025	6293/QĐ-UBND 8/8/2024	8.505	1					6.500	-					1	3.500			1	6.500	1	3.500	1	UBND huyện Sóc Sơn	
61	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Mai Đình	2024-2025	6342/QĐ-UBND 12/8/2024	7.910	1					3.000	-					1	3.000			1	3.000	1	3.000	1	UBND huyện Sóc Sơn	NSTP hỗ trợ hàng mục xây dựng Ban CHQS cấp xã gồm: Xây dựng, thiết bị, dự phòng
62	Xây dựng nhà làm việc Ban CHQS xã và cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Hồng Kỳ	2024-2025	4623/QĐ-UBND ngày 19/6/2024	6.494	1					3.500	-					1	2.000			1	3.500	1	2.000	1	UBND huyện Sóc Sơn	NSTP hỗ trợ hàng mục xây dựng Ban CHQS cấp xã gồm: Xây dựng, thiết bị, dự phòng

TT	Danh mục dự án	Năm KC-HT	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Số DA 2021-2025	KHV NSTP hỗ trợ 2021-2025 đã được duyệt	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP trung hạn 2021-2025								Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV NSTP hỗ trợ 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Cấp quyết định đầu tư/ Chủ đầu tư	Ghi chú
			Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư				Số Dự án		Kế hoạch vốn						Số DA tăng	KHV tăng	Số DA giảm	KHV giảm	Số DA	KHV	Số DA	KHV			
										Phân bổ dự nguồn	Tăng KHV điều chỉnh	Trong đó														
								Bổ sung	Loại bỏ			Số DA tăng	KHV tăng	Số DA giảm	KHV giảm											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
63	Xây dựng nhà làm việc BCH quân sự xã Hiền Ninh	2024-2025	6294/QĐ-UBND 8/8/2024	6.476				1			5.300	1	5.300			1	2.500			1	5.300	1	2.500	1	UBND huyện Sóc Sơn	Thay thế trụ sở Ban CHQS xã Minh Trí đã được Huyện bố trí KHV để triển khai hoàn thành
64	Cải tạo, sửa chữa nhà 2 tầng để làm trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Minh Trí	2022-2024	401/QĐ- UBND 07/12/2022	1.451	1	1.100			1		-1.100			1	-1.100						-		-	1	UBND huyện Sóc Sơn	Thay thế bằng dự án Ban CHQS xã Hiền Ninh. Ngân sách Huyện đã bố trí vốn để hoàn thành dự án năm 2024
65	Xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Sơn Đông	2024-2026	233/QĐ-UBND 05/3/2024	6.500	1	5.200	3.000				-									1	5.200	1	3.000	1	UBND thị xã Sơn Tây	
66	Xây dựng mới Trụ sở Ban CHQS xã Yên Trung	2024-2025	7326/QĐ-UBND, 31/10/2023	9.200	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Thạch Thất	
67	Xây dựng mới Trụ sở Ban CHQS xã Phùng Xá	2024-2025	7329/QĐ-UBND, 31/10/2023	14.000	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Thạch Thất	
68	Xây dựng mới Trụ sở Ban CHQS xã Đồng Trúc	2024-2025	7333/QĐ-UBND, 31/10/2023	14.000	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Thạch Thất	
69	Xây dựng mới Trụ sở Ban CHQS xã Đại Đồng	2024-2025	7328/QĐ-UBND, 31/10/2023	13.500	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Thạch Thất	
70	Xây dựng mới Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Hương Ngải	2024-2025	7334/QĐ-UBND, 31/10/2023	13.600	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Thạch Thất	
71	Xây dựng mới Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Cấn Kiệm	2024-2025	7332/QĐ-UBND, 31/10/2023	12.900	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Thạch Thất	
72	Xây dựng mới Trụ sở Ban CHQS xã Kim Quan	2024-2025	7325/QĐ-UBND, 31/10/2023	10.500	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Thạch Thất	
73	Xây dựng mới Trụ sở Ban CHQS xã Hạ Bằng	2024-2025	7327/QĐ-UBND, 31/10/2023	9.500	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Thạch Thất	
74	Xây dựng mới Trụ sở Ban CHQS xã Bình Yên	2024-2025	7335/QĐ-UBND, 31/10/2023	14.600	1	6.500	6.500				-									1	6.500	1	6.500	1	UBND huyện Thạch Thất	
75	Trụ sở làm việc của ban CHQS xã Nam Triều	2024-2026	771/QĐ-UBND 28/2/2024	13.954	1	13.954	7.000				-									1	13.954	1	7.000	1	UBND huyện Phú Xuyên	
76	Ban chỉ huy quân sự xã Hồng Minh	2024-2026	769/QĐ-UBND 28/2/2024	10.937	1	10.937	6.000				-									1	10.937	1	6.000	1	UBND huyện Phú Xuyên	
77	Ban chỉ huy quân sự xã Khai Thái	2024-2026	765/QĐ-UBND 28/2/2024	12.598	1	12.598	6.000				-									1	12.598	1	6.000	1	UBND huyện Phú Xuyên	
78	Ban chỉ huy quân sự xã Hoàng Long	2024-2026	770/QĐ-UBND 28/2/2024	9.199	1	9.086	5.000				-									1	9.086	1	5.000	1	UBND huyện Phú Xuyên	
79	Trụ sở làm việc của ban CHQS thị trấn Phú Xuyên	2024-2026	768/QĐ-UBND 28/2/2024	14.460	1	14.000	7.000				-									1	14.000	1	7.000	1	UBND huyện Phú Xuyên	
80	Trụ sở làm việc của ban CHQS thị trấn Phú Minh	2024-2026	767/QĐ-UBND 28/2/2024	8.628	1	8.628	5.000				-									1	8.628	1	5.000	1	UBND huyện Phú Xuyên	
81	Xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Văn Nam	2023-2025	03/NQ-HBND, 05/4/2022 3983/QĐ-UBND, 15/9/2023; 6064/QĐ-UBND , 11/12/2023	4.738	1	4.738	4.738				-									1	4.738	1	4.738	1	UBND huyện Phúc Thọ	
82	Xây dựng trụ sở Ban CHQS xã Văn Phúc	2024-2025	899/QĐ-UBND 20/2/2024	7.131	1	7.000	7.000				-									1	7.000	1	7.000	1	UBND huyện Phúc Thọ	
83	Xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Trạch Mỹ Lộc	2024-2026	928/QĐ-UBND 21/2/2024	11.911	1	7.000	7.000				-									1	7.000	1	7.000	1	UBND huyện Phúc Thọ	
84	Xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Hiệp Thuận	2024-2025	905/QĐ-UBND 20/02/2024	10.887	1	7.000	7.000				-									1	7.000	1	7.000	1	UBND huyện Phúc Thọ	
85	Xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Đình	2024-2025	906/QĐ-UBND 20/02/2024	14.800	1	7.000	7.000				-									1	7.000	1	7.000	1	UBND huyện Phúc Thọ	
86	Xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Ngọc Tảo	2024-2025	907/QĐ-UBND 20/02/2024	11.507	1	7.000	7.000				-									1	7.000	1	7.000	1	UBND huyện Phúc Thọ	
87	Xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Thuận	2024-2025	1744/QĐ-UBND 15/4/2024 2904/QĐ-UBND 12/6/2024	10.552	1	9.110	7.000				-									1	9.110	1	7.000	1	UBND huyện Phúc Thọ	

TT	Danh mục dự án	Năm KC-HT	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Số DA 2021-2025	KHV NSTP hỗ trợ 2021-2025 đã được duyệt	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP trung hạn 2021-2025								Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV NSTP hỗ trợ 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh		CTHT 2021-2025	Cấp quyết định đầu tư/ Chủ đầu tư	Ghi chú
			Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư				Số Dự án		Kế hoạch vốn						Số DA tăng	KHV tăng	Số DA giảm	KHV giảm	Số DA	KHV	Số DA	KHV			
								Bổ sung	Loại bỏ	Phân bổ dự nguồn	Tổng KHV điều chỉnh	Điều chỉnh KHV														
												Số DA tăng	KHV tăng	Số DA giảm	KHV giảm											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
88	Trụ sở Ban Chi huy quân sự xã Đan Phượng	2023-2025	1192/QĐ-UBND ngày 26/02/2024	14.990	1	10.000	7.000				-									1	10.000	1	7.000	1	UBND huyện Đan Phượng	
89	Trụ sở Ban Chi huy quân sự xã Tân Hội	2024-2026	1191/QĐ-UBND 26/02/2024	14.500	1	10.000	7.000				-									1	10.000	1	7.000	1	UBND huyện Đan Phượng	
90	Trụ sở Ban Chi huy quân sự xã Thọ An	2024-2026	1193/QĐ-UBND 26/02/2024	14.867	1	10.000	7.000				-									1	10.000	1	7.000	1	UBND huyện Đan Phượng	
91	Xây dựng Trụ sở Ban chi huy quân sự xã Vòng Xuyên	2024-2026	927/QĐ-UBND 21/02/2024	13.600	1	12.316	7.000				-									1	12.316	1	7.000	1	UBND huyện Phúc Thọ	
92	Xây dựng trụ sở Ban chi huy quân sự xã Thanh Đa	2024-2025	908/QĐ-UBND 20/02/2024	13.512	1	12.328	7.000				-									1	12.328	1	7.000	1	UBND huyện Phúc Thọ	
93	Xây dựng trụ sở Ban chi huy quân sự xã Liên Hiệp	2024-2025	898/QĐ-UBND 20/02/2024	10.537	1	9.756	7.000				-									1	9.756	1	7.000	1	UBND huyện Phúc Thọ	
94	Xây dựng nhà làm việc Ban Quân sự xã Tòng Bạt	2023-2025	2822/QĐ-UBND 10/6/2024	7.500	1	6.300	3.500				-									1	6.300	1	3.500	1	UBND huyện Ba Vì	
95	Ban chỉ huy quân sự xã Tri Thủy	2024-2026	766/QĐ-UBND 28/2/2024	14.200	1	14.000	6.000				-									1	14.000	1	6.000	1	UBND huyện Phú Xuyên	
96	Xây dựng ban chỉ huy quân sự xã Đức Giang	2024-2026	2293/QĐ-UBND 5/6/2024	13.162	1	5.000					1.500	1	1.500			1	3.000			1	6.500	1	3.000	1	UBND huyện Hoài Đức	
97	Xây dựng ban chỉ huy quân sự xã Kim Chung	2024-2026	2289/QĐ-UBND 4/6/2024	12.527	1	5.000					1.500	1	1.500			1	3.000			1	6.500	1	3.000	1	UBND huyện Hoài Đức	
98	Xây dựng trụ sở Ban Chi huy quân sự xã Sơn Đồng	2024-2026	2354/QĐ-UBND 10/6/2024	11.354				1			6.500	1	6.500			1	3.000			1	6.500	1	3.000	1	UBND huyện Hoài Đức	Thay thế trụ sở Ban CHQS xã An Thượng
99	Trụ sở làm việc Ban quân sự xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức	2023-2025	170/QĐ-UBND 20/01/2016 04/NQ-HĐND 29/3/2024 3758/QĐ-UBND 12/8/2024	8.524	1	3.471					3.029	1	3.029			1	2.500			1	6.500	1	2.500	1	UBND huyện Hoài Đức	
																					-		-			
b	Dự án chưa được phê duyệt dự án			226.986	15	21.112		4	1	78.100	29.988	8	33.300	1	-3.312					18	129.200			11		
1	Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự thị trấn Chúc Sơn	2024-2025	15/NQ-HĐND 28/9/2023	12.709	1	6.500					-									1	6.500		-	1	UBND huyện Chương Mỹ	
2	Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường Viên Sơn	2024-2026	05/NQ-HĐND 09/4/2024	6.894	1	4.800					400	1	400							1	5.200		-	1	UBND thị xã Sơn Tây	
3	Xây dựng mới Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Kim	2024-2025	7331/QĐ-UBND, 31/10/2023	13.451	1	6.500					-									1	6.500		-		UBND huyện Thạch Thất	
4	Trụ sở Ban CHQS xã Sơn Công	2023-2025	19/NQ-HĐND 30/10/2023	13.400	1					6.500	-									1	6.500		-	1	UBND huyện Ứng Hòa	
5	Trụ sở Ban CHQS xã Phương Tú	2024-2026	02/NQ-HĐND 10/4/2024	14.300	1					6.500	-									1	6.500		-		UBND huyện Ứng Hòa	
6	Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Đồng Tân	2024-2026	02/NQ-HĐND 10/4/2024	14.900	1					6.500	-									1	6.500		-		UBND huyện Ứng Hòa	
7	Trụ sở Ban chỉ huy quân sự thị trấn Văn Đình	2024-2026	02/NQ-HĐND 10/4/2024	14.980	1					6.500	-									1	6.500		-		UBND huyện Ứng Hòa	
8	Xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự và cải tạo trụ sở HĐND -UBND xã Tân Dân	2024-2025	01/NQ-HĐND 09/4/2024	11.815	1					6.500	-									1	6.500		-	1	UBND huyện Sóc Sơn	
9	Xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Hát Môn	2024-2026	03/NQ-HĐND 05/04/2022; 21/NQ-HĐND 15/12/2023 15/NQ-HĐND ngày 26/6/2024	13.000	1					7.000	6.000	1	6.000							1	13.000		-	1	UBND huyện Phúc Thọ	
10	Xây dựng nhà làm việc Ban Quân sự xã Phú Châu	2024-2026	11/NQ-HĐND 28/6/2023; 02/NQ-HĐND 29/1/2024	8.500	1					5.800	700	1	700							1	6.500		-	1	UBND huyện Ba Vì	
11	Xây dựng nhà làm việc Ban Quân sự thị trấn Tây Đằng	2024-2026	02/NQ-HĐND 29/1/2024	14.150	1					6.500	-									1	6.500		-	1	UBND huyện Ba Vì	

TT	Danh mục dự án	Năm KC-HT	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Số DA 2021-2025	KHV NSTP hỗ trợ 2021-2025 đã được duyệt	KHV NSTP hỗ trợ năm 2024 đã giao	Điều chỉnh KHV NSTP trung hạn 2021-2025								Điều chỉnh KHV NSTP hỗ trợ năm 2024				KHV NSTP hỗ trợ 2021-2025 sau điều chỉnh		KH NSTP hỗ trợ 2024 sau điều chỉnh	CTHT 2021-2025	Cấp quyết định đầu tư/ Chủ đầu tư	Ghi chú		
			Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư				Số Dự án		Kế hoạch vốn						Số DA tăng	KHV tăng	Số DA giảm	KHV giảm	Số DA	KHV						
										Phân bổ dự nguồn	Tổng KHV điều chỉnh	Điều chỉnh KHV															
								Bổ sung	Loại bỏ			Tăng KHV điều chỉnh	Số DA tăng	KHV tăng	Số DA giảm											KHV giảm	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
12	Xây dựng nhà làm việc Ban Quân sự xã Vật Lại	2024-2026	02/NQ-HĐND 29/1/2024	10.000	1					6.300	200	1	200								1	6.500		-	1	UBND huyện Ba Vì	
13	Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Phương Đình		106/NQ-HĐND 9/7/2024	13.299	1					10.000	-										1	10.000		-		UBND huyện Đan Phượng	
14	Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Hồng Hà		106/NQ-HĐND 9/7/2024	14.869	1					10.000	-										1	10.000		-		UBND huyện Đan Phượng	
15	Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội	2024-2026	02/NQ-HĐND 10/4/2024	14.980				1			6.500	1	6.500								1	6.500		-		UBND huyện Ứng Hòa	Thay thế dự án Trụ sở Ban CHQS xã Đội Bình theo đề nghị của UBND huyện Ứng Hòa và Bộ Tư lệnh Thủ đô.
16	Xây dựng nhà làm việc Ban quân sự xã Đồng Thái	2024-2026	02/NQ-HĐND 29/1/2024	11.230				1			6.500	1	6.500								1	6.500		-	1	UBND huyện Ba Vì	Thay thế Trụ sở Ban CHQS xã Cổ Đô theo đề nghị của UBND huyện Ba Vì, Bộ Tư lệnh Thủ đô
17	Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Sơn	2024-2026	22/NQ-HĐND 15/10/2021; 05/NQ-HĐND 09/4/2024	7.601				1			6.500	1	6.500								1	6.500		-	1	UBND thị xã Sơn Tây	Thay thế Trụ sở Ban CHQS xã Cổ Đông theo đề nghị của UBND Thị xã, Bộ Tư lệnh Thủ đô
18	Xây dựng trụ sở ban chỉ huy quân sự phường Phú Thịnh	2023-2025	08/NQ-HĐND 21/7/2022	7.096				1			6.500	1	6.500								1	6.500		-	1	UBND thị xã Sơn Tây	Thay thế Trụ sở Ban CHQS phường Trung Sơn Trầm theo đề nghị của UBND Thị xã, Bộ Tư lệnh Thủ đô
3	Xây mới Ban Chi huy quân sự và chỉnh trang khuôn viên UBND xã An Thượng	2024-2026	3934/QĐ-UBND 06/9/2019 7818/QĐ-UBND 27/12/2021 13246/QĐ-UBND 13/11/2023	9.812	1	3.312			1		-3.312			1	-3.312							-		-		UBND huyện Hoài Đức	Thay thế bằng dự án Ban CHQS xã Sơn Đông do diện tích đất hẹp không đủ để xây dựng Ban CHQS xã An Thượng
III	Dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư (Dự nguồn)				6	137.710		1	5	-108.600	-19.110			3.312	5	-22.422					2	10.000			1		- Tăng 3,312 tỷ đ dự nguồn do giảm KHV là 3,312 tỷ đ của DA BCH quân sự xã An Thượng - Giảm 22,422 tỷ đ dự nguồn của 05 dự án loại bỏ khỏi danh mục
1	Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Thọ Xuân				1						-										1			-		UBND huyện Đan Phượng	
2	Xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Đại Thịnh							1													1	-		-	1	UBND huyện Mê Linh	Thay thế trụ sở Ban CHQS xã Quang Minh
3	Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Cổ Đông				1				1															-		UBND thị xã Sơn Tây	Thay thế bằng dự án Ban CHQS xã Xuân Sơn do chưa xác định được vị trí thực hiện dự án
4	Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường Trung Sơn Trầm				1				1															-		UBND thị xã Sơn Tây	Thay thế bằng dự án Ban CHQS phường Phú Thịnh do chưa xác định được vị trí thực hiện dự án
5	Trụ sở Ban chỉ huy quận sự xã Đội Bình				1				1															-		UBND huyện Ứng Hòa	Thay thế bằng Trụ sở UBND xã Quảng Phú Cầu do thuộc hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
6	Xây dựng nhà làm việc Ban Quân sự xã Cổ Đô				1				1															-		UBND huyện Ba Vì	Thay thế bằng trụ sở Ban CHQS xã Đồng Thái do thay đổi vị trí quy hoạch xây dựng trụ sở Ban CHQS
7	Xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự TT Quang Minh				1				1															-		UBND huyện Mê Linh	Thay thế bằng Ban CHQS xã Đại Thịnh do khó đảm bảo tiến độ hoàn thành giai đoạn 2021-2025.
											-											-		-			

Phụ lục 15
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG NƯỚC NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2024 của UBND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Dự án	Số DA	Nhóm DA		Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Năng lực thiết kế	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn năm 2024 đã giao	Đề xuất điều chỉnh KHV năm 2024			Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh	Đơn vị nhận hỗ trợ	Ghi chú
			B	C				Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư		Tổng đề xuất điều chỉnh	Trong đó:				
												Tăng	Giảm			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG	5	5							169.831	21.263	21.263		191.094		
I	Các địa phương đã được Thành phố hỗ trợ năm 2024	4	4							169.831				169.831		Đã hỗ trợ tỉnh Điện Biên: 45.000 triệu đồng; tỉnh Quảng Trị: 61.373 triệu đồng; tỉnh Tuyên Quang: 41.658 triệu đồng; tỉnh Lai Châu: 21.800 triệu đồng.
II	Các địa phương đề xuất Thành phố hỗ trợ tại kỳ họp tháng 09/2024	1	1								21.263	21.263		21.263		
1	Tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng	1	1		Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	2023-2026	- Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới tuyến đường giao thông số 1 kéo dài và cảnh quan xung quanh khu vực; - Xây dựng giải pháp xử lý, chống sạt lở một số vị trí hiện trạng có nguy cơ sạt lở trên khu vực núi Nghĩa Lĩnh; - Tu bổ, tôn tạo hệ thống đường bậc lên xuống đền Mẫu Âu Cơ tại núi Vặn; - Cải tạo nâng cấp hệ thống cảnh quan khu vực trước Đền Giếng.	QĐ số 1699/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 của UBND tỉnh Phú Thọ	125.229		21.263	21.263		21.263	UBND tỉnh Phú Thọ	- Thành phố Hà Nội chỉ hỗ trợ tỉnh Phú Thọ đầu tư hạng mục công trình "cải tạo, nâng cấp hệ thống cảnh quan khu vực trước Đền Giếng" thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng theo chủ trương hỗ trợ đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất tại Thông báo kết luận số 1775-TB/TU ngày 28/6/2024 (số tiền hỗ trợ không vượt quá 25 tỷ đồng, xác định cụ thể trên cơ sở tổng mức đầu tư tại Quyết định đầu tư dự án được phê duyệt theo quy định và không bao gồm chi phí dự phòng). - Theo Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 của UBND tỉnh Phú Thọ, tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt là 125.229 triệu đồng, trong đó tổng mức đầu tư của hạng mục công trình: cải tạo, nâng cấp hệ thống cảnh quan khu vực trước Đền Giếng (không bao gồm dự phòng) là 21.263 triệu đồng.

Phụ lục 16

BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ NGÂN SÁCH QUẬN HỖ TRỢ CÁC HUYỆN NĂM 2024

(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2024 của UBND Thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các quận hỗ trợ	Kinh phí các quận đề xuất hỗ trợ năm 2024	Nguồn vốn hỗ trợ (có ý kiến của Sở Tài chính)	Huyện nhận hỗ trợ	Danh mục dự án	Quyết định phê duyệt dự án	Tổng mức đầu tư	NS quận hỗ trợ huyện năm 2024		Ghi chú
								Số DA	Kinh phí	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	KINH PHÍ CÁC QUẬN ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CÁC HUYỆN TRÌNH TẠI KỲ HỌP THÁNG 9/2024									
	Tổng số	66.500					168.081	3	66.500	
	Lĩnh vực giáo dục	46.500					140.891	2	46.500	
	Lĩnh vực văn hóa	20.000					27.190	1	20.000	
1	UBND quận Đống Đa (1258/UBND-TCKH 27/5/2024; 1942/UBND-TCKH 05/8/2024)	16.500	Nguồn tăng thu ngân sách quận năm 2023 (3582/STC-NSCHX 17/6/2024)	UBND huyện Thanh Oai	Nâng cấp, mở rộng trường THCS Dân Hòa	4129/QĐ-UBND 15/5/2024	16.500	1	16.500	HĐND quận thống nhất chủ trương hỗ trợ tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 27/6/2024
2	UBND quận Nam Từ Liêm (2196/UBND-TCKH 04/7/2024)	50.000	Nguồn thu tiền sử dụng đất (4401/STC-NSCHX ngày 25/7/2024)	UBND thị xã Sơn Tây	Trường mầm non Sơn Đông khu Tân Phú	578/QĐ-UBND 14/6/2023	124.391	1	30.000	
				UBND huyện Quốc Oai	Xây dựng trung tâm Văn hoá - Thể thao xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai	869/QĐ-UBND 24/2/2023	27.190	1	20.000	
II	BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CỦA QUẬN THANH XUÂN HỖ TRỢ HUYỆN ỨNG HOÀ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 13/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2023 CỦA HĐND THÀNH PHỐ									
1	UBND quận Thanh Xuân (1759/UBND-TCKH 05/8/2024)			UBND huyện Ứng Hoà	Xây dựng trường mầm non Đại Cường đạt chuẩn quốc gia - Mức độ 2, huyện Ứng Hoà	4896/QĐ-UBND 08/9/2023	62.000	1	15.000	HĐND Thành phố đã có NQ số 13/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 thông qua chủ trương hỗ trợ GD 2023-2025 là 62 tỷ đồng. Năm 2023, quận Thanh Xuân đã hỗ trợ 500 triệu đồng, năm 2024 đã hỗ trợ 15.000 triệu đồng.

Phụ lục 17
THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP
THÀNH PHỐ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHIỆM VỤ, DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH,
KẾ HOẠCH

(Kèm theo Báo cáo số

/BC-UBND ngày

/9/2024 của UBND Thành phố)

I. ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẤP THÀNH PHỐ

1. Nguyên tắc điều chỉnh

- Đối với các dự án trong kế hoạch chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư: Giảm dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư của các dự án cấp Thành phố đến nay chưa phê duyệt chủ trương đầu tư và chuyển danh mục sang nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026-2030.

- Đối với các dự án mới đã được phê duyệt chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án: Giảm kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 đối với các dự án dự kiến chậm hoàn thiện được thủ tục đầu tư, khởi công dự án, không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

- Đối với các dự án đang triển khai thực hiện (gồm chuyển tiếp và mới):

+ Giảm kế hoạch vốn của các dự án có vướng mắc chưa khắc phục được mặc dù đã áp dụng nhiều giải pháp cần thiết và dự kiến không giải ngân được 100% kế hoạch vốn trung hạn đã được phê duyệt.

+ Bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án dự kiến có khả năng thực hiện, giải ngân cao hơn so với kế hoạch vốn trung hạn đã phê duyệt; hoàn thành dự án theo tiến độ; các dự án để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã giao.

2. Đối với nguồn vốn ODA vay lại: Căn cứ điểm c, d khoản 1 và khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước; điểm 7 Điều 67 Luật Đầu tư công, đề xuất điều hòa như sau:

- Điều chỉnh giảm 1.191,312 tỷ đồng nguồn vốn ODA vay lại, gồm: 1.000 tỷ đồng dự nguồn cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai dự kiến không triển khai được trong giai đoạn 5 năm 2021-2025; 152,463 tỷ đồng của Dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án Đường sắt đô thị số 3; 25,82 tỷ đồng của Dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đoạn Nhổn - Ga Hà Nội; 13,029 tỷ đồng của Dự án tuyến đường sắt đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

- Bổ sung vốn 1.191,312 tỷ đồng cho dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án.

3. Đối với nguồn ngân sách Thành phố trong nước: Điều chỉnh giảm là 20.878,36 tỷ đồng, gồm:

3.1 Đối với dự án chuyển tiếp:

a. Về danh mục dự án:

(1) Bổ sung 01 dự án, gồm:

- 01 Dự án lĩnh vực giao thông (Xây dựng cầu Vĩnh Tuy và tuyến đường hai đầu cầu - giai đoạn 1): Dự án đã hoàn thành, đề xuất bổ sung KHV trung hạn 5 năm 2021-2025 là 04 tỷ đồng để thanh toán kinh phí GPMB tồn đọng nhiều năm.

(2) Loại bỏ 03 dự án, gồm:

- 01 dự án lĩnh vực an ninh, an toàn trật tự (Xây dựng trụ sở làm việc Công an thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ thuộc Công an thành phố Hà Nội): Dự án vương quy hoạch, đã được HĐND Thành phố đã quyết nghị dừng chủ trương đầu tư;

- 01 dự án lĩnh vực môi trường (Xử lý nước thải khu công nghiệp Văn Canh, Hoài Đức): Chuyển ngân sách huyện đầu tư theo phân cấp;

- 01 dự án lĩnh vực giao thông (Xây dựng đường nối Quốc lộ 32 - Nghĩa trang Yên Kỳ - Hồ Suối Hai, huyện Ba Vì - Giai đoạn 1): Dừng triển khai dự án để quyết toán theo thực tế;

(3) *Dừng triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và giãn tiến độ thực hiện sang giai đoạn 2026-2030*: 01 dự án (Xây dựng tuyến đường Lương Thế Vinh - đoạn từ nút giao đường hồ Mễ Trì đến đường Tố Hữu do vương công tác GPMB, giảm toàn bộ trung hạn 21-25 là 83 tỷ đồng);

b. Về kế hoạch vốn: Điều chỉnh giảm 737,397 tỷ đồng, trong đó:

(1) Điều chỉnh tăng 1.764,102 tỷ đồng của 17 dự án do bổ sung mức vốn trung hạn, trong đó: 1.546,102 tỷ đồng cho 15 dự án để hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025; 218 tỷ đồng cho 02 dự án sử dụng vốn ODA (*Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá và Hỗ trợ CĐT quản lý dự án Nhón - ga Hà Nội*) để đảm bảo kế hoạch vốn theo tiến độ của dự án.

(2) Điều chỉnh giảm 2.501,499 tỷ đồng của 50 dự án, gồm: (i) 1.015,257 tỷ đồng của 33 dự án đã và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 có kinh phí thực hiện thực tế giảm so với các quyết định được phê duyệt; (ii) 1.403,242 tỷ đồng của 16 dự án khó khăn về GPMB, tiến độ triển khai chậm, không phù hợp với quy hoạch... phải chuyển tiếp, thực hiện tiếp trong giai đoạn 2026-2030; (iii) 83 tỷ đồng của 01 dự án giãn tiến độ, chuyển sang thực hiện trong giai đoạn 26-30 do khó khăn trong công tác GPMB.

3.2 Đối với dự án mới đã phê duyệt dự án

a. Về danh mục dự án: Bổ sung **13 dự án**, trong đó:

(1) Bổ sung 03 Dự án xử lý cấp bách/khẩn cấp lĩnh vực đề điều, gồm:

- **01 dự án mới** (*Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng lún sụt kè Bò Đề tương ứng từ K67+300-K67+470 đê tả Hồng, phường Bò Đề, quận Long Biên*): Dự án đã được UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 về việc công bố tình huống khẩn cấp lún, sụt kè Bò Đề tương ứng từ K67+300 – K67+470 đê tả Hồng, quận Long Biên và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng lún, sụt kè Bò Đề; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án tại Quyết định số 593/QĐ-SNN ngày 01/8/2024. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, dự án đang triển khai.

- **02 dự án đã được phê duyệt dự án, thời gian thực hiện năm 2022:** (i) Xử lý cấp bách chống sạt lở kè Cồ Đô tương ứng từ K7+370 (sau mỏ hàn số 10) đến K7+850 (mỏ hàn số 12) đê hữu Hồng, xã Cồ Đô, huyện Ba Vì - 18 tỷ đồng; (ii) Xử lý cấp bách khắc phục tình trạng sạt lở bờ tả sông Đuống đoạn từ K4+350 đến K5+050 đê tả Đuống thuộc đại bàn huyện Đông Anh - 13 tỷ đồng.

Đối với 02 dự án trên: UBND Thành phố đã ban hành 02 Quyết định công bố tình huống khẩn cấp: số 2589/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 (công bố tình huống

khẩn cấp sự cố sạt lở kè Cỏ Đỏ, xã Cỏ Đỏ, huyện Ba Vì) và số 2977/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 (công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ tả sông Đuống trên địa bàn xã mai Lâm); chưa có lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt dự án tại các Quyết định lần lượt số 920/QĐ-SNN ngày 31/5/2022 và 515/QĐ-SNN ngày 29/3/2022, trong đó thời gian thực hiện dự án là năm 2022.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2640/SNN-KHTC ngày 21/8/2024: Quyết định ban hành tình huống khẩn cấp Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 và Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 nêu trên là trước thời điểm ban hành điều chỉnh theo văn bản số 4702/UBND-KT ngày 28/12/2021 của UBND Thành phố; Hiện nay, các dự án này đã được Quyết định đầu tư và đã được các nhà thầu ứng 100% vốn để thi công xây dựng công trình.

(2) Bổ sung 10 dự án trụ sở công an xã thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội: Đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

b. Về kế hoạch vốn: Điều chỉnh giảm 13.325,9 tỷ đồng, trong đó:

(1) Điều chỉnh tăng **1.199,283 tỷ đồng** của 52 dự án, trong đó: **(1) 48 dự án** hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 tăng trung hạn 794,283 tỷ đồng để đảm bảo KHV hoàn thành dự án trong giai đoạn *(trong đó gồm 03 dự án khẩn cấp nêu trên bổ sung 52 tỷ đồng)*; **(2) 04 dự án** phải chuyển tiếp, thực hiện tiếp trong giai đoạn 2026-2030 với KHV trung hạn tăng 405 tỷ đồng để phù hợp với tiến độ triển khai và khả năng hấp thụ vốn thực tế;

(2) Điều chỉnh giảm **14.525,183 tỷ đồng** của 70 dự án, trong đó: **(1)** 476,743 tỷ đồng của **35 dự án** đã và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 có kinh phí thực hiện thực tế *giảm so với các quyết định được phê duyệt*; **(2)** 14.048,44 tỷ đồng của **35 dự án** khó khăn về GPMB, tiến độ triển khai chậm, không phù hợp với quy hoạch... phải chuyển tiếp, thực hiện tiếp trong giai đoạn 2026-2030.

3.3 Đối với dự án mới đã phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án

a. Về danh mục dự án: Giãn tiến độ, chuyển sang thực hiện giai đoạn 2026-2030 đối với 33 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án *(trong đó gồm 04 dự án do UBND huyện Thường Tín làm chủ đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021-2025, ngân sách Thành phố giai đoạn 2026-2030); dự kiến chậm phê duyệt dự án, không đảm bảo tiến độ triển khai trong kỳ;*

- Loại bỏ danh mục 02 dự án cải tạo, nâng cấp công viên Thống Nhất và Bách Thảo do theo phân cấp nên Dự án thuộc trách nhiệm đầu tư của quận Hai Bà Trưng và Ba Đình.

b. Về kế hoạch vốn: Điều chỉnh giảm 12.609,084 tỷ đồng, trong đó:

(1) Điều chỉnh tăng 720,5 tỷ đồng của 09 dự án, trong đó: **(1) 03 dự án** hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 tăng trung hạn 145 tỷ đồng để đảm bảo KHV hoàn thành dự án trong giai đoạn; **(2) 06 dự án** phải chuyển tiếp, thực hiện tiếp trong giai đoạn 2026-2030 với KHV trung hạn tăng 575,5 tỷ đồng để phù hợp với tiến độ triển khai và khả năng hấp thụ vốn thực tế;

(2) Điều chỉnh giảm 13.329,584 tỷ đồng, gồm:

- Giảm 12,57 tỷ đồng của 02 dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025, không còn nhu cầu vốn

- Giảm 10.985,514 tỷ đồng của 66 dự án thực hiện trong 2 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

- Giảm toàn bộ 2.331,5 tỷ đồng của 29 dự án để thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

3.4 Đối với dự nguồn cho các nhiệm vụ, dự án để phê duyệt chủ trương đầu tư

a. Về danh mục dự án:

- Loại bỏ: 08 dự án chưa phê chủ trương đầu tư *(không thực hiện do không phù hợp với quy hoạch hoặc theo phân cấp thuộc trách nhiệm đầu tư của cấp Huyện)*;

- Chuyển nghiên cứu, thực hiện đầu tư giai đoạn 2026-2030: 28 dự án.

b. Về kế hoạch vốn: Điều chỉnh giảm 1.055,752 tỷ đồng, gồm:

(1) Giảm 60 tỷ đồng của 03 dự án cấp Thành phố đã được dự nguồn chi tiết (gồm: 10 tỷ đồng dự nguồn của 02 trường liên cấp; 50 tỷ đồng dự nguồn của dự án cải tạo Bệnh viện xanh pôn);

(2) Giảm 29,031 tỷ đồng dự nguồn dự án hỗ trợ vận hành tuyến đường sắt Nhỏ - Ga Hà Nội (dự án đã được phê duyệt, bố trí trực tiếp cho dự án);

(3) Giảm 803,27 tỷ đồng của nhóm các dự án cấp Thành phố chưa dự nguồn chi tiết.

(4) Đối với các dự án NSTP hỗ trợ ngành dọc: đề xuất giảm 163,451 tỷ đồng:

+ Điều chỉnh tăng 24,2 tỷ đồng dự nguồn cho lĩnh vực an ninh: 10 tỷ đồng cho dự án Xây dựng Đội công tác PCCC thuộc CAQ Tây Hồ và 14,2 tỷ đồng (6,5 tỷ đồng giảm từ dự án trụ sở công an thị trấn Xuân Mai; 7,7 tỷ đồng của nhóm dự án trụ sở công an xã đang thực hiện giảm KHV trung hạn) để bổ sung nhóm dự án công an xã;

+ Điều chỉnh giảm 105,651 tỷ đồng dự nguồn của nhóm trụ sở công an xã để phân bổ 100,8 tỷ đồng cho 10 dự án mới đã đủ thủ tục và 4,851 tỷ đồng cho nhóm trụ sở công an xã đang triển khai thực hiện tăng KHV trung hạn để hoàn thành;

+ Điều chỉnh giảm 82 tỷ đồng (gồm: 80 tỷ đồng của 02 dự án lĩnh vực quốc phòng và 02 tỷ đồng dự nguồn của lĩnh vực kiểm sát). Tuy tiến độ chuẩn bị đầu tư của các dự án còn chậm nhưng đây là các dự án ngành dọc, ngân sách Thành phố cân đối hỗ trợ theo chủ trương đã được Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất. Ngoài ra, việc ngân sách Thành phố cân đối bố trí hỗ trợ các dự án lĩnh vực an ninh, quốc phòng để góp phần hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại Chương trình 09 của Thành ủy (hoàn thành 100% trụ sở công an xã, thị trấn; xây mới 7-10 công trình BCH quân sự cấp huyện, ...). UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đơn đốc Bộ Công an, Công an Thành phố, Bộ tư lệnh Thủ đô đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, triển khai các dự án.

Cập nhật chi tiết phương án điều chỉnh theo ngành, lĩnh vực như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nhiệm vụ/Dự án	KHV 5 năm 2021-2025 đã duyệt		Đề xuất điều chỉnh						KHV 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh	
		Số DA	KHV	Số DA			Kế hoạch vốn			Số DA	KHV
				Bổ sung	Giảm danh mục	Chuyển sang 2026-2030	Tổng	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm		
	Tổng số	830	181.850,4	14	-13	62	-27.728,1	4.899,4	-32.627,5	769	154.122,2
-	Vốn ODA cấp phát		24.139,4								24.139,4
-	Vốn ODA vay lại		9.329,6					1.191,3	-1.191,3		9.329,6
-	NSTW trong nước		18.439,1								18.439,1
-	Ngân sách Thành phố		129.942,4				-27.728,1	3.708,1	-31.436,2		102.214,2
1	Lĩnh vực quốc phòng	19	2.819,0				-499,0	26,0	-525,0	19	2.320,0
2	Lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội	170	6.949,6	10	-1		-122,2	562,5	-684,6	179	6.827,4
3	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục dạy nghề	43	2.562,5		-2	11	-985,9		-985,9	30	1.576,6
4	Khoa học công nghệ	2	195,5				-7,6		-7,6	2	188,0
5	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình	36	7.112,1		-1	2	-2.882,6		-2.882,6	33	4.229,5
6	Lĩnh vực văn hóa thông tin	44	3.387,2		-2	18	-732,7	54,0	-786,7	24	2.654,5
7	Lĩnh vực phát thanh truyền hình thông tấn	3	174,0							3	174,0
8	Lĩnh vực thể dục, thể thao	17	924,3			3	-114,5		-114,5	14	809,8
9	Lĩnh vực bảo vệ môi trường	31	11.769,1		-1		-1.162,5	200,0	-1.362,5	30	10.606,6
10	Lĩnh vực hoạt động kinh tế	385	136.718,5	4	-4	24	-18.287,1	3.944,9	-22.232,0	361	118.431,3
10.1	Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp	132	10.614,9	3		14	-994,2	765,5	-1.759,7	121	9.620,7
a	Lĩnh vực dê điều	78	4.306,5	3		3	-343,3	114,5	-457,8	78	3.963,2
b	Lĩnh vực thủy lợi	52	6.099,4			9	-441,9	651,0	-1.092,9	43	5.657,5
c	Lĩnh vực kinh tế nông thôn	2	209,0			2	-209,0		-209,0		
10.2	Lĩnh vực công nghiệp, khu công nghiệp và khu kinh tế	1				1					
10.3	Lĩnh vực giao thông	240	122.810,6	1	-1	9	-15.885,5	3.128,9	-19.014,4	231	106.925,1
10.4	Lĩnh vực thương mại										
10.5	Lĩnh vực cấp nước, thoát nước	8	2.915,0				-1.039,5	50,5	-1.090,0	8	1.875,5
10.6	Lĩnh vực CT công cộng đô thị	4	378,0		-3		-368,0		-368,0	1	10,0
11	Lĩnh vực hoạt động của cơ quan QLNN	5	1.243,0				-55,0		-55,0	5	1.188,0
12	Lĩnh vực xã hội	12	489,5		-1	1				10	489,5
13	Lĩnh vực khác	63	5.527,9		-1	3	-1.075,9	112,0	-1.187,9	59	22.434,0
13.1	Lĩnh vực HTKT tái định cư	27	3.697,9		-1		-825,2	60,0	-885,2	26	2.872,7
13.2	Lĩnh vực tòa án	18	1.346,0			2	-215,0	52,0	-267,0	16	1.131,0
13.3	Lĩnh vực kiểm sát	17	466,0			1	-35,7		-35,7	16	430,3
13.4	Lĩnh vực khác	1	18,0							1	18.000,0
14	Kinh phí chưa phân bổ của các ngành, lĩnh vực		1.978,3				-1.803,3		-1.803,3		175,0

(Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo)

Cập nhật cơ cấu đầu tư theo ngành, lĩnh vực sau điều chỉnh như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nhiệm vụ/Dự án	KHV 5 năm 2021-2025 lần đầu (21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021)			KHV 5 năm 2021-2025 đã duyệt đến thời điểm báo cáo			KHV 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh		
		Số ĐA	KHV	Cơ cấu	Số ĐA	KHV	Cơ cấu	Số ĐA	KHV	Cơ cấu
	Tổng số	636	125.150,4	100%	830	181.850,4	100%	769	154.122,2	100%
-	Vốn ODA cấp phát		23.865,5	19,1%		24.139,4	13,3%		24.139,4	15,7%
-	Vốn ODA vay lại		34.681,5	27,7%		9.329,6	5,1%		9.329,6	6,1%
-	NSTW trong nước		4.906,1	3,9%		18.439,1	10,1%		18.439,1	12,0%
-	Ngân sách Thành phố		61.697,3	49,3%		129.942,4	71,5%		102.214,2	66,3%
1	Lĩnh vực quốc phòng	19	2.390,0	1,9%	19	2.819,0	1,6%	19	2.320,0	1,5%
2	Lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội	32	2.326,5	1,9%	170	6.949,6	3,8%	179	6.827,4	4,4%
3	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục dạy nghề	59	2.930,2	2,3%	43	2.562,5	1,4%	30	1.576,6	1,0%
4	Khoa học công nghệ				2	195,5	0,1%	2	188,0	0,1%
5	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình	16	3.001,0	2,4%	36	7.112,1	3,9%	33	4.229,5	2,7%
6	Lĩnh vực văn hóa thông tin	12	2.199,0	1,8%	44	3.387,2	1,9%	24	2.654,5	1,7%
7	Lĩnh vực phát thanh truyền hình thông tin	3	161,0	0,1%	3	174,0	0,1%	3	174,0	0,1%
8	Lĩnh vực thể dục, thể thao	14	451,2	0,4%	17	924,3	0,5%	14	809,8	0,5%
9	Lĩnh vực bảo vệ môi trường	16	11.754,1	9,4%	31	11.769,1	6,5%	30	10.606,6	6,9%
10	Lĩnh vực hoạt động kinh tế	400	95.150,4	76,0%	385	136.718,5	75,2%	361	118.431,3	76,8%
10.1	Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp	139	9.572,8	7,6%	132	10.614,9	5,8%	121	9.620,7	6,2%
a	Lĩnh vực đê điều	55	3.411,8	2,7%	78	4.306,5	2,4%	78	3.963,2	2,6%
b	Lĩnh vực thủy lợi	82	5.952,0	4,8%	52	6.099,4	3,4%	43	5.657,5	3,7%
c	Lĩnh vực kinh tế nông thôn	2	209,0	0,2%	2	209,0	0,1%			
10.2	Lĩnh vực công nghiệp, khu công nghiệp và khu kinh tế	1	130,0	0,1%	1					
10.3	Lĩnh vực giao thông	252	83.337,6	66,6%	240	122.810,6	67,5%	231	106.925,1	69,4%
10.4	Lĩnh vực thương mại	1	160,0	0,1%						
10.5	Lĩnh vực cấp nước, thoát nước	7	1.950,0	1,6%	8	2.915,0	1,6%	8	1.875,5	1,2%
10.6	Lĩnh vực CT công cộng đô thị				4	378,0	0,2%	1	10,0	0,0%
11	Lĩnh vực hoạt động của cơ quan QLNN	2	720,0	0,6%	5	1.243,0	0,7%	5	1.188,0	0,8%
12	Lĩnh vực xã hội	9	263,0	0,2%	12	489,5	0,3%	10	489,5	0,3%
13	Lĩnh vực khác	54	3.804,0	3,0%	63	5.527,9	3,0%	59	22.434,0	14,6%
13.1	Lĩnh vực HTKT tái định cư	17	2.363,0	1,9%	27	3.697,9	2,0%	26	2.872,7	1,9%
13.2	Lĩnh vực tòa án	20	976,0	0,8%	18	1.346,0	0,7%	16	1.131,0	0,7%
13.3	Lĩnh vực kiểm sát	16	447,0	0,4%	17	466,0	0,3%	16	430,3	0,3%
13.4	Lĩnh vực khác	1	18,0	0,0%	1	18,0	0,0%	1	18.000,0	11,7%
14	Kinh phí chưa phân bổ của các ngành, lĩnh vực					1.978,3	1,1%		175,0	0,1%

II. ĐỐI VỚI DỰ ÁN TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỪ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP TỪ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 bố trí cho 03 dự án là 283.727 tỷ đồng, trong đó phân bổ chi tiết cho các dự án là 185 tỷ đồng và dự nguồn để triển khai các dự án là 98,727 tỷ đồng.

Sau khi rà soát, UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh giảm giảm 118,727 tỷ đồng, gồm: 20 tỷ đồng của 01 dự án do vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB và 98,727 tỷ đồng dự nguồn triển khai các dự án nhưng nay không còn nhu cầu.

III. ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ MỤC TIÊU CẤP HUYỆN

1. Nguyên tắc điều chỉnh

- Điều hòa kế hoạch vốn giữa các dự án trong Kế hoạch NSTP hỗ trợ đã được HĐND Thành phố thông qua của từng ngành, lĩnh vực đảm bảo tuân thủ nguyên tắc đã được HĐND Thành phố quyết nghị.

- Giảm kế hoạch vốn của các dự án: Đã hoàn thành, không sử dụng hết kế hoạch vốn được giao; đã được triển khai bằng ngân sách huyện; giảm giá trị xây lắp thiết bị; có khó khăn, vướng mắc, dự kiến không triển khai được.

- Giảm kế hoạch vốn của các dự án hỗ trợ mục tiêu lĩnh vực di tích: Dự kiến triển khai trong 02 giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025 đã được dự nguồn 2021-2025 nhưng đến nay chưa được phê duyệt dự án và dự kiến không đảm bảo hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

- Đối với các dự án xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã:

- + Thay thế các dự án gặp khó khăn, vướng mắc không có khả năng thực hiện bằng các dự án có khả năng thực hiện, hoàn thành năm 2025 đối với từng ngành, lĩnh vực thuộc cùng 01 đơn vị; trong đó: Mức hỗ trợ cho từng dự án đảm bảo không vượt định mức hỗ trợ đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất tại Thông báo số 1300-TB/TU ngày 17/8/2023.

- + Bổ sung kế hoạch vốn trung hạn đối với các dự án dự kiến có khả năng hấp thụ vốn tốt, các dự án đủ thủ tục quy định, hoàn thành trong năm 2025

- Đối với lĩnh vực giáo dục: Bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án Kế hoạch NSTP hỗ trợ đã được HĐND Thành phố thông qua để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

2. Phương án điều chỉnh

2.1. Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Thành phố đã cân đối Kế hoạch đầu tư công trung hạn là 2.644,09 tỷ đồng để thực hiện 176 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến nay đã bố trí 1.727,63 tỷ đồng, trong đó năm 2024 là 677,4 tỷ đồng. Qua rà soát, trên cơ sở đề xuất của Ban Dân tộc, UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh:

- Về danh mục: Điều chỉnh giảm 01 dự án (Mở rộng, xây dựng, cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Yên Bình) của huyện Thạch Thất

do vướng quy hoạch không thể triển khai trong kỳ.

- Về Kế hoạch vốn: Điều chỉnh giảm 18,32 tỷ đồng của 02 dự án (gồm: 18 tỷ đồng của 01 dự án giảm danh mục nêu trên và 320 triệu đồng của 01 dự án (Xây dựng mới phòng khám đa khoa Yên Bình) điều chỉnh giảm để đảm bảo phù hợp với nguyên tắc hỗ trợ của Thành phố tại NQ 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021.

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn sau cập nhật, điều chỉnh là 2.625,77 tỷ đồng 175 dự án.

2.2 Dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực, lĩnh vực:

a. Đối với lĩnh vực giáo dục:

Kế hoạch đầu tư công 2021-2025 ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu đầu tư trường chuẩn quốc gia thuộc Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực đến nay như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng.

ST T	NSTP hỗ trợ cấp huyện thực hiện dự án giáo dục	Tổng KHV giai đoạn 2021-2025		Lũy kế bố trí từ đầu dự án		Còn phải bố trí giai đoạn 2024- 2025
		Số ĐA	KH vốn	Số ĐA	KH vốn	
Tổng cộng		631	23.029,395	588	15.652,180	7.377,215
1	ĐA THPT NSTP hỗ trợ	93	4.289,511	59	1.584,671	2.704,840
2	ĐA trường MN, TH, THCS	538	18.739,884	529	14.067,509	4.672,375

Qua rà soát, UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh như sau:

- **Khối THPT:** Tổng điều chỉnh giảm 364,884 tỷ đồng, trong đó:

(i) Điều hòa 102,76 tỷ đồng của 03 dự án, bao gồm: 01 dự án huyện Ba Vì (THPT Quảng Oai điều hòa KHV trung hạn sang trường PT DTNT Ba Vì); 01 dự án huyện Thường Tín (DA THPT Thường Tín - vị trí mới điều hòa KHV trung hạn sang trường THPT Vân Tảo); 01 dự án huyện Ứng Hòa (DA THPT Ứng Hòa B điều hòa KHV trung hạn sang THPT Đại Cường).

(ii) Tăng kế hoạch vốn trung hạn 2,4 tỷ đồng của 01 dự án Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án năm 2024 (dự án đang thi công có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong năm 2024 và giai đoạn 2021-2025; đã dự nguồn KHV chuyển tiếp giai đoạn 2026-2030 là 10 tỷ đồng tại NQ số 40/NQ-HĐND ngày 8/12/2023).

(ii) Giảm KHV trung hạn 370,354 tỷ đồng của 08 dự án do: vướng thủ tục bàn giao đất; dự án đã hoàn thành, không có nhu cầu đầu tư; dự án phê duyệt 100% ngân sách quận; giảm theo tiến độ thực hiện dự án.

- **Khối mầm non, tiểu học, THCS:** Tổng điều chỉnh giảm 362,385 tỷ đồng, trong đó:

(i) Điều hòa kế hoạch vốn 12,885 tỷ đồng của 07 dự án thuộc 03 đơn vị, trong đó: Huyện Mỹ Đức: điều hòa 6,997 tỷ đồng cho 04 dự án; Huyện Quốc Oai: điều hòa 2,186 tỷ đồng cho 02 dự án; Huyện Sóc Sơn: điều hòa 3,702 tỷ đồng cho 01 dự án.

(ii) Giảm KHV trung hạn 362,385 tỷ đồng của 30 dự án do: dừng thực hiện do vướng GPMB, vướng quy hoạch chưa thể triển khai được trong giai đoạn 2021-2025; huyện đã bố trí vốn ngân sách huyện, giảm nhu cầu ngân sách Thành phố hỗ trợ 2021-2025; cập nhật giảm kế hoạch vốn theo giá trị xây lắp thiết bị được duyệt; giảm kế hoạch vốn các dự án thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025 chưa có quyết định phê duyệt dự án.

b. Đối với lĩnh vực y tế: Tổng điều chỉnh giảm 25,498 tỷ đồng, trong đó:

- Điều hòa kế hoạch vốn 0,5 tỷ đồng từ giảm 01 dự án để bổ sung cho 01 dự án của huyện Quốc Oai.

- Điều chỉnh giảm 25.998 tỷ đồng của 15 dự án do: không có nhu cầu sử dụng phần vốn NSTP hỗ trợ; giá trị hợp đồng xây lắp và thiết bị thấp hơn giá trị dự toán xây lắp và thiết bị được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt dự án; kinh phí dự toán xây lắp và thiết bị sau khi phê duyệt dự án thấp hơn kinh phí xây lắp và thiết bị được dự nguồn tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022; giảm danh mục do vướng mắc về quy hoạch, GPMB nên chưa thể triển khai trong giai đoạn 2021-2025.

c. Đối với lĩnh vực di tích: Tổng điều chỉnh giảm 258,265 tỷ đồng, trong đó:

+ Điều hòa kế hoạch vốn đối với huyện Gia Lâm: điều hòa 3,9 tỷ đồng từ giảm kế hoạch vốn của 02 dự án theo giá trị xây lắp thiết bị sang bổ sung cho 01 dự án thực hiện xây lắp thiết bị.

+ Giảm 266,065 tỷ đồng của 27 dự án do: dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025; giảm giá trị xây lắp và thiết bị; giảm kế hoạch vốn các dự án thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025 chưa có quyết định phê duyệt dự án.

2.3. Đối với NSTP hỗ trợ mục tiêu các dự án hạ tầng kinh tế

Điều chỉnh giảm 131,7 tỷ đồng do dự án đã hoàn thành, giảm nhu cầu vốn kế hoạch trung hạn 2021-2025 và do vướng mắc giải phóng mặt bằng chưa thực hiện được trong giai đoạn 2021-2025, đơn vị đề nghị chuyển sang giai đoạn 2026-2030.

2.4. Về việc hỗ trợ các dự án xây dựng Ban chỉ huy quân sự cấp xã

Tại Chương trình số 09-CTr/TU ngày 17/3/2021 về “*Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025*”, Thành ủy Hà Nội xác định đến năm 2025 hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 50% trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy có Thông báo số 1300-TB/TU ngày 17/8/2023 thống nhất về chủ trương đối với các nội dung đề xuất của Ban cán sự đảng UBND Thành phố tại Tờ trình số 257-TTr/BCSD ngày 08/8/2023; trong đó đề xuất ngân sách Thành phố hỗ trợ để đảm bảo xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các xã, thị trấn tại 12 huyện, thị xã có khó khăn với danh mục, định mức hỗ trợ cụ thể: Chương Mỹ, Ứng Hòa, Ba Vì, Mỹ Đức, Mê Linh, Sóc Sơn, Hoài Đức, Thạch Thất, thị xã Sơn Tây (*mức hỗ trợ là 6,5 tỷ đồng/trụ sở gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, dự phòng*); Phú Xuyên, Phúc Thọ, Đan Phượng (*mức hỗ trợ 8 đến 14 tỷ đồng/trụ sở gồm chi phí GPMB, hạ tầng giao thông, chi phí xây dựng, thiết bị và các chi phí khác*).

Đến nay, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đã được HĐND Thành phố quyết nghị ngân sách Thành phố hỗ trợ 806,093 tỷ đồng để đầu tư 118 dự

án xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp xã; đã phân bổ chi tiết là 668,383 tỷ đồng cho 95 dự án; Chưa phân bổ chi tiết là 137,710 tỷ đồng cho 23 dự án (do dự án chưa được phê duyệt dự án).

Trên cơ sở rà soát các trụ sở Ban chỉ huy quân sự cấp xã theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của Thành phố và tiến độ triển khai thực hiện của 118 dự án đã được HĐND Thành phố quyết nghị, đề xuất của các đơn vị và ý kiến thống nhất của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tại các Văn bản số 1023/BTL-TM ngày 20/5/2024, số 1173/BTL-TM ngày 05/6/2024, UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 hỗ trợ đầu tư xây dựng Ban chỉ huy quân sự cấp xã như sau:

- Thay thế 7 trụ sở thuộc danh mục đã được HĐND Thành phố thông qua bằng 7 trụ sở khác trong cùng đơn vị (Ba Vì 01 dự án; Hoài Đức 01 dự án; Mê Linh 01 dự án; Sóc Sơn 01 dự án; Ứng Hòa 01 dự án; Sơn Tây 02 dự án) đó để đảm bảo tiến độ hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại Chương trình 09/CTr-TU của Thành ủy do: Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; ngân sách Huyện đã bố trí đủ kế hoạch vốn và đã hoàn thành công trình. Tổng số dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp xã sau điều chỉnh **không đổi là 118 dự án**.

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ cho các dự án nhưng đảm bảo không vượt định mức đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất tại Thông báo số 1300-TB/TU ngày 17/8/2023. Phần kế hoạch vốn còn lại, ngân sách cấp huyện có trách nhiệm cân đối để thi công hoàn thành công trình, không để nợ xây dựng cơ bản.

Theo đó, bổ sung 55,841 tỷ đồng cho 17 dự án để hoàn thành trong giai đoạn từ nguồn điều chỉnh giảm 26.834 tỷ đồng của 09 dự án (trong đó có 22,022 tỷ đồng của 07 dự án bị thay thế nêu trên) và nguồn điều chỉnh giảm của các nhiệm vụ, dự án khác của Thành phố là 29,007 tỷ đồng.

**Tổng kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách Thành phố hỗ trợ xây dựng Ban chỉ huy quân sự cấp xã sau điều chỉnh là 835,1 tỷ đồng.*

- Cập nhật, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn trung hạn NSTP hỗ trợ cho các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ ĐẦU TƯ CÔNG KHÁC

1. Đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ: Bổ sung nhiệm vụ và bố trí kế hoạch vốn là 3.715,545 tỷ đồng từ nguồn thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% được điều tiết 100% về ngân sách Thành phố, đã tính trong nguồn cân đối ngân sách cấp Thành phố. Hiện tại, chưa phân bổ chi tiết nhiệm vụ này trong năm 2024 do chưa có dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư sử dụng vốn đầu tư công. (Chi tiết cơ sở đề xuất đã nêu tại nội dung kiến nghị của Báo cáo).

2. Chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ nguồn thu tiền thuê đất 1 lần: Bổ sung nhiệm vụ và bố trí kế hoạch vốn là 2.500 tỷ đồng từ nguồn cân đối ngân sách cấp Thành phố.

Tại thời điểm xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025 của Thành phố (năm 2021), khoản thu tiền thuê đất trả tiền 01 lần thuộc nguồn thu ngân sách quận, huyện, thị xã hưởng 100% theo phân cấp. Tuy nhiên, giai đoạn 2022-2025, theo phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết ngân sách mới giữa các cấp ngân sách của Thành phố, khoản thu tiền thuê đất trả tiền 01 lần thuộc nguồn thu ngân sách cấp Thành phố hưởng 100% và ngân sách cấp Thành phố thực hiện cấp lại một phần tiền thuê đất nộp một lần cho các quận, huyện, thị xã theo thực tế số phát sinh, khả năng cân đối của ngân sách Thành phố. Do vậy, dự toán ngân sách năm 2022 -2024, ngân sách cấp Thành phố bố trí từ nguồn chi đầu tư phát triển (đầu tư công) để bổ sung có mục tiêu cho các quận, huyện, thị xã lần lượt là: năm 2022 là 822,65 tỷ đồng (phân bổ chi tiết cuối năm là 274,772 tỷ đồng), năm 2023 là 900 tỷ đồng (phân bổ chi tiết cuối năm là 233.458 tỷ đồng), năm 2024 là 521 tỷ đồng (kỳ này đề xuất bổ sung 449 tỷ đồng).

Sau khi rà soát khả năng thực hiện, đề nghị bố trí kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 là 2.500 tỷ đồng để đảm bảo kế hoạch đầu tư công hàng năm phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn.

3. Dự nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 là 3.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm của các nhiệm vụ, dự án cấp Thành phố để thực hiện mua nhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định cư trên cơ sở rà soát, đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 7214/SXD-PTĐT ngày 30/8/2024.(Chi tiết cơ sở đề xuất đã nêu tại nội dung kiến nghị của Báo cáo)./.

Phụ lục 18
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC
CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2021-2025
CỦA THÀNH PHỐ

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2024 của UBND Thành phố)

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của Thành phố được Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố khóa XVII thông qua tại Kết luận số 35-KL/TU ngày 06/12/2021 và HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 và cập nhật, bổ sung tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023.

Thành phố đã dành nguồn lực lớn, sát sao chỉ đạo đẩy nhanh công tác triển khai, thực hiện các dự án. UBND Thành phố đã ban hành: Quyết định số 3886/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 thành lập Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 15/11/2023 về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 07/5/2024 về thúc đẩy triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, năm 2025 và các công trình trọng điểm của Thành phố.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA THÀNH PHỐ

Đến nay, Thành phố có 42 công trình trọng điểm, gồm: 35 dự án sử dụng nguồn vốn NSNN; 01 dự án sử dụng vốn PPP; 06 dự án sử dụng nguồn xã hội hóa.

Tại Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 15/11/2023, UBND Thành phố đã đề ra tiến độ triển khai 42 công trình trọng điểm như sau: (1) Phân đầu hoàn thành 16 dự án trong giai đoạn 2021-2025¹; (2) Tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh việc thực hiện 26 dự án hoàn thành sau năm 2025, gồm: 07 dự án chỉ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2021-2025²; 19 dự án triển khai trong 02 giai đoạn: 2021-2025 và 2026-2030³.

Tình hình triển khai của các dự án đến nay như sau:

1. Tiến độ triển khai các công trình trọng điểm

Trong thời gian qua, các đơn vị đã nỗ lực để triển khai thực hiện các dự án. Tuy nhiên, việc triển khai các công trình trọng điểm đến thời điểm hiện nay rất chậm trong khi chỉ còn hơn 01 năm để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã được HĐND, UBND Thành phố phê duyệt; *cụ thể:*

a. Phân loại theo loại hình dự án

¹ Trong đó: 14 dự án sử dụng vốn ngân sách (trong đó có 01 dự án có sử dụng vốn ODA); 01 dự án đầu tư theo hình thức PPP; 01 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hoá (Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia);

² Gồm: Bảo tồn phục dựng hòa, hệ thống thủy văn tại khu di tích Cổ Loa; Phục dựng điện Kính Thiên; Cụm công trình đầu mối Liên Mạc; Cầu Vân Phúc; Cầu Tứ Liên; Cầu Trần Hưng Đạo; Tuyến đường sắt đô thị số 5.

³ Gồm 13 dự án sử dụng vốn ngân sách; 01 dự án có sử dụng vốn ODA (Tuyến đường sắt Nhôn - ga Hà Nội); 05 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hoá.

STT	Phân loại dự án	Số DA	Ghi chú
I	35 DA sử dụng vốn NSNN	35	
1	Hoàn thành	03	Cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2; Cung thiếu nhi; Trụ sở Bộ công an 44 Yết Kiêu
2	Đang triển khai	16	Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 đã bố trí là 73.232 tỷ đồng (bố trí 2021-2024 là 45.421 tỷ đồng, còn phải bố trí 34.389 tỷ đồng, bằng 47,0% tổng KHV và bằng 42,4% KHV năm 2024 của toàn Thành phố (81.033 tỷ đồng). Trong đó có 08 dự án xác định hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.
3	Phê CTĐT chưa phê dự án	10	Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 đã bố trí là 4.412,4 tỷ đồng. Trong đó có 03 dự án xác định hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
4	Chưa phê CTĐT	06	Là các dự án lớn, tính chất phức tạp (03 dự án giao thông, 01 dự án giáo dục và 02 dự án lĩnh vực văn hóa)
II	Dự án sử dụng vốn PPP	01	
1	Hoàn thành	01	Vành đai 2 đoạn từ Cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở
III	Dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách nhà nước	06	
1	Đã phê chủ trương đầu tư	04	(i) Công viên văn hóa, giải trí Kim Quy; (ii) khu công nghiệp Sóc Sơn; (iii) Trung tâm Hội chợ triển lãm; (iv) Dự án Tháp Tài chính hỗn hợp đa năng thuộc dự án Thành phố Thông minh.
2	Chưa phê chủ trương đầu tư	02	Dự án khu công viên phần mềm; 01 dự án nhà hát Opera.

b. Phân loại theo các ngành, lĩnh vực:

Đơn vị: Tỷ đồng

S T T	Ngành, lĩnh vực	Số DA	Tổng mức đầu tư	Phê duyệt CTĐT		Phê duyệt DA		Khởi công		Hoàn thành (trong GD)	
				Đã phê	Chưa phê	Đã phê	Chưa phê	Đã KC	Chưa KC	Đã HT	Chưa HT
	Tổng số	42	357.838	34	8	20	22	15	27	4	12
	<i>Dự án sử dụng NSNN</i>	<i>35</i>	<i>289.393</i>	<i>29</i>	<i>6</i>	<i>19</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	<i>21</i>	<i>3</i>	<i>11</i>
	<i>DA PPP</i>	<i>1</i>	<i>9.998</i>	<i>1</i>		<i>1</i>		<i>1</i>		<i>1</i>	
	<i>DA sử dụng vốn ngoài NS</i>	<i>6</i>	<i>58.447</i>	<i>4</i>	<i>2</i>		<i>6</i>		<i>6</i>		<i>1</i>
1	Lĩnh vực an ninh	2	3.805	2		2		2		1	1
-	<i>Dự án sử dụng NSNN</i>	<i>2</i>	<i>3.805</i>	<i>2</i>		<i>2</i>		<i>2</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
2	Lĩnh vực y tế	3	2.322	3		2	1	1	2		2
-	<i>Dự án sử dụng NSNN</i>	<i>3</i>	<i>2.322</i>	<i>3</i>		<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>		<i>2</i>

S T T	Ngành, lĩnh vực	Số DA	Tổng mức đầu tư	Phê duyệt CTĐT		Phê duyệt DA		Khởi công		Hoàn thành (trong GD)	
				Đã phê	Chưa phê	Đã phê	Chưa phê	Đã KC	Chưa KC	Đã HT	Chưa HT
3	Lĩnh vực văn hóa xã hội	8	23.259	5	3	1	7	1	7	1	3
-	Dự án sử dụng NSNN	6	6.294	4	2	1	5	1	5	1	3
-	DA sử dụng vốn ngoài NS	2	16.965	1	1		2		2		
4	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo	2	1.778	1	1		2		2		
-	Dự án sử dụng NSNN	2	1.778	1	1		2		2		
5	Lĩnh vực môi trường	3	20.379	3		2	1	2	1		2
	Dự án sử dụng NSNN	3	20.379	3		2	1	2	1		2
6	Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, cấp, thoát nước	2	2.915	2			2		2		
	Dự án sử dụng NSNN	2	2.915	2			2		2		
7	Lĩnh vực thủy lợi (kết hợp thoát nước đô thị)	2	8.670	2		1	1	1	1		1
	Dự án sử dụng NSNN	2	8.670	2		1	1	1	1		1
8	Lĩnh vực giao thông	16	253.229	13	3	12	4	8	8	2	2
	Dự án sử dụng NSNN	15	243.231	12	3	11	4	7	8	1	2
	DA PPP	1	9.998	1		1		1		1	
9	Lĩnh vực công nghiệp	1	3.243	1			1		1		
	DA sử dụng vốn ngoài NS	1	3.243	1			1		1		
10	Lĩnh vực công nghệ	1	7.873		1		1		1		
	DA sử dụng vốn ngoài NS	1	7.873		1		1		1		
11	Lĩnh vực thương mại	2	30.366	2			2		2		1
	DA sử dụng vốn ngoài NS	2	30.366	2			2		2		1

c. Tiến độ so với Kế hoạch số 272/KH-UBND, cụ thể như sau:

S T T	Tên thủ tục/nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến (31/8/2024)			Ghi chú
		Yêu cầu tại KH 272	Kết quả thực tế	Số DA chậm so với KH 272	
1	Số DA phê duyệt chủ trương đầu tư	4		4	04 dự án chậm tiến độ so với KH 272: Hệ thống thủy văn tại khu di tích Cổ Loa; Đại học Thủ đô; Cầu Tứ Liên; Cầu Trần Hưng Đạo.
2	Số DA phê duyệt dự án	8		8	08 dự án chậm tiến độ so với KH 272: Đại học Thủ đô; Cầu Tứ Liên; Bệnh viện Thận HN cơ sở 2; Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu; Xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền; Hoàng cung Thăng Long; Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Nâng cấp đường 70 (Hà Đông – Văn Điển);

S T T	Tên thủ tục/nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến (31/8/2024)			Ghi chú
		Yêu cầu tại KH 272	Kết quả thực tế	Số DA chậm so với KH 272	
3	Số DA khởi công	6		6	06 dự án chậm tiến độ so với KH 272: Đền thờ Đức vua Ngô Quyền; Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Bệnh viện Tim HN cơ sở 2; Dự án TP 3 của dự án Vành đai 4; Nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long; Tháp Tài Chính
4	Số DA hoàn thành	5	4	2	- Tại thời điểm báo cáo: 04 dự án đã hoàn thành (03 đạt kế hoạch và 01 dự án vượt kế hoạch). Trong đó: - 03 dự án đạt kế hoạch là: Trụ sở Bộ công an số 44 Yết Kiêu, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1); Dự án đầu tư xây dựng Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2; tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2 đoạn từ Cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở (PPP); - 01 dự án vượt tiến độ là Cung thiếu nhi (dự kiến Quý IV/2024 hoàn thành nhưng đến nay đã cơ bản hoàn thành). - 02 dự án chậm tiến độ: Mở rộng trụ sở Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng; Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa

2. Tình hình bố trí kế hoạch vốn và giải ngân đối với 35 dự án sử dụng vốn NSNN:

Đơn vị: Tỷ đồng

ST T	Nội dung	Số DA	Tổng mức đầu tư	KHV trung hạn 2021- 2025	KHV đã bố trí 2021-2024		Lũy kế giải ngân 2021-2024		Tỷ lệ giải ngân 2021- 2024 (%)		KHV còn phải bố trí vốn
					Tổng	Tg đó: Năm 2024	Tổng	Tg đó: Năm 2024 (31/08)	Tỷ lệ tổng	Tỷ lệ năm 2024	
	TỔNG SỐ	35	289.393	81.655	48.971	15.643	27.817	4.125	56,8%	26,4%	39.262
1	Lĩnh vực an ninh	2	3.805	1.885	1.137	550	999	411	87,8%	74,8%	748
2	Lĩnh vực y tế	3	2.322	1.510	662	357	512	207	77,3%	57,9%	848
3	Lĩnh vực Văn hóa xã hội	6	6.294	1.547	1.025	55	1.009	39	98,4%	70,1%	522
4	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo	2	1.778	440							440
5	Lĩnh vực môi trường	3	20.379	6.750	6.916	1.103	2.745	133	39,7%	12,0%	3.013
6	Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, cấp, thoát nước	2	2.915	1.200							1.200
7	Lĩnh vực thủy lợi (kết hợp thoát nước đô thị)	2	8.670	1.938	938	313	667	43	71,1%	13,6%	1.000
8	Lĩnh vực giao thông	15	243.231	66.384	38.293	13.265	21.886	3.293	57,2%	24,8%	31.491

(Ghi chú: Kế hoạch vốn còn phải bố trí đối với các dự án ODA được tính theo Kế hoạch vốn trung hạn trừ lũy kế giải ngân năm 2021-2023 và KHV của

năm 2024, do vốn ODA cấp phát và ODA vay lại tính toán theo giải ngân thực tế)

3. Khó khăn, vướng mắc

Theo báo cáo của các đơn vị, có 24 dự án còn khó khăn, vướng mắc (19 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 05 dự án sử dụng vốn xã hội hoá). Cụ thể:

TT	Tên dự án	Khó khăn, vướng mắc		
		Về GPMB	Khác	Chi tiết
	Tổng số	8	16	
A	Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:	8	11	
I	Các DA chưa phê CTĐT		6	
1	Bảo tồn phục dựng hào, hệ thống thủy văn tại khu di tích Cổ Loa (Sở VH TT)		1	Dự án tại khu di tích Quốc gia đặc biệt, có tính chất đặc thù, phức tạp. Sơ bộ các công việc cần thực hiện để phục vụ công tác lập đề xuất Chủ trương đầu tư là rất lớn
2	Phục dựng điện Kính Thiên (Sở VH TT)		1	Đây là dự án khó, đặc thù chưa có tiền lệ, thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đầu tư công, Luật xây dựng; Luật Di sản văn hóa; Công ước Quốc tế về di sản văn hóa thế giới
3	Xây dựng trường Đại học Thủ đô (Sở Xây dựng)		1	Dự án không phù hợp theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-1 do đó cần điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở để lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
4	Cầu Tứ Liên (Sở GTVT)		1	Đây đều là các dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, phức tạp và hiện đang đề xuất các phương án về việc sử dụng nguồn vốn
5	Cầu Trần Hưng Đạo (Sở GTVT)		1	
6	Tuyến đường sắt đô thị số 5 (Sở GTVT)		1	
II	Các DA phê CTĐT chưa phê dự án			
1	Bảo tồn khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu (TT bảo tồn di sản TL-HN)		1	Dự án phải tổ chức thi tuyển Phương án kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc
2	Xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền tại di tích Thành Cổ Loa, huyện Đông Anh (UBND huyện Đông Anh)		1	Dự án nằm trong khu di tích Quốc gia đặc biệt lên trình tư, thủ tục phức tạp, kéo dài
III	Dự án đang triển khai	8	5	
1	Xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội - giai đoạn I (Ban Dân dụng)		1	Hiện nay theo báo cáo của Chủ đầu tư, một số tuyến đường tiếp giáp Dự án chưa được đầu tư hoàn thiện theo Quy hoạch chi tiết
2	Xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 (Ban Dân dụng)	1		Hiện nay còn 14/16 cá nhân chưa đồng thuận trả lại phòng cho Bệnh viện.
3	Xây dựng khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội (Ban HTKT&NN)	1		- Dự án vướng GPMB phải kéo dài sang năm 2024. (còn vướng khoảng 0,35ha là đất nghĩa trang thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn); - Việc di chuyển mộ do yếu tố tâm linh (thời điểm di chuyển mộ thường vào cuối năm).
4	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội		1	- Chất lượng dịch vụ tư vấn và các sản phẩm dịch vụ của liên danh tư vấn cung cấp còn hạn chế, ảnh hưởng đến công

TT	Tên dự án	Khó khăn, vướng mắc		
		Về GPMB	Khác	Chi tiết
	Tổng số	8	16	
	(Ban HTKT&NN)			tác thực hiện 04 gói thầu xây lắp của Dự án. Nhà thầu gói thầu số 3 và số 4 có năng lực quản lý và tài chính kém. - Gói thầu số 3, Chủ đầu tư đã chấm dứt hợp đồng và triển khai các thủ tục đấu thầu lại theo quy định - Tại một số vị trí thi công, công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có đã thay đổi nhiều so với khi lập thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật dẫn tới phải nghiên cứu thay đổi phương án. - Việc thi công công trình (trong đó có giếng kích) phải chiếm dụng một phần không gian giao thông tại một số tuyến phố có lưu lượng giao thông lớn.
5	Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) - Giai đoạn 1 (Sở NN&PTNT)	1		Diện tích còn lại chưa GPMB: 0,6ha liên quan đến 198 hộ.
6	Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhôn - Ga Hà Nội (Ban đường sắt)		1	Vướng mắc trong quá trình nghiệm thu hoàn thành đoạn trên cao
7	Xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long: Đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm (UBND quận Bắc Từ Liêm)	1		Dự án chưa có quỹ nhà tái định cư cho khoảng 200 căn hộ (đã bố trí 100 căn).
8	Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6: Ba la - Xuân Mai (Ban Giao thông, UBND quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ)	1		- Công tác GPMB chậm, ảnh hưởng đến bàn giao mặt bằng sạch để thi công dự án
9	Dự án thành phần 1.1: Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (Ban Giao thông)	1	1	- Công tác di chuyển HTKT, công trình ngầm nổi bị chậm; - Công tác phê duyệt giá đất đầu đi – đầu đến: còn chậm. - Công tác di chuyển mộ: Đến nay còn khoảng 253 ngôi mộ chưa được di chuyển và trong quá trình thi công phát hiện vẫn còn phát hiện mộ vô chủ. - Nguồn cung cấp vật liệu đặc biệt là cát đắp và đất đắp K98 trên thị trường rất khan hiếm.
10	Xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình (Ban Dân dụng)	1		Vướng mắc công tác GPMB như: xác định nguồn gốc đất; giá đất ...
11	Vành đai 3,5: Xây dựng nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức (Ban Dân dụng)		1	Chưa có đơn giá hỗ trợ di chuyển hệ thống máy móc của 03/16 doanh nghiệp. Công tác thi công di chuyển hạ tầng kỹ thuật: việc phối với các đơn vị chủ quản rất khó khăn.

TT	Tên dự án	Khó khăn, vướng mắc		
		Về GPMB	Khác	Chi tiết
	Tổng số	8	16	
12	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường vành đai 3 (Ban Giao thông)	1		Công tác GPMB tại quận Hoàng Mai và Thanh Trì chậm so với kế hoạch.
B	Các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước		5	
I	Các DA chưa phê CTĐT		2	
1	Nhà hát Opera và Khu văn hóa đa năng Quảng An		1	Nhà đầu tư chưa nộp lại hồ sơ đề xuất theo thông báo thẩm định của các ngành;
2	Xây dựng hạ tầng Khu công viên phần mềm		1	Hiện dự án không còn phù hợp với quy hoạch
II	Các dự án đang triển khai		3	
1	Công viên văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí Kim Quy (Cty CP tập đoàn Mặt trời)		1	Nhà đầu tư chưa nộp lại hồ sơ đề xuất theo thông báo số 483/TB-KH&ĐT ngày 18/4/2023
3	Khu công nghiệp Sóc Sơn (Công ty DĐK)		1	Nhà đầu tư chưa thực hiện việc bố trí kinh phí đảm GPMB.
4	Tháp tài chính hỗn hợp đa năng (Liên doanh tập đoàn BRG và Sumitomo)		1	Dự án vẫn chưa thực hiện xong thủ tục để triển khai thực hiện

IV. ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Hiện nay, việc triển khai các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của Thành phố còn rất chậm, nguyên nhân chủ yếu là do các dự án trọng điểm là các dự án lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, khó khăn trong công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện; một phần do việc nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư chưa kỹ càng dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh dự án, kéo dài thời gian thực hiện. Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 còn phải bố trí, giải ngân trong các tháng còn lại năm 2024 và năm 2025 của các dự án sử dụng ngân sách nhà nước là: 39.302 tỷ đồng (tương đương với 48,5% kế hoạch vốn năm 2024 (81.033 tỷ đồng)). Trong khi đó, qua rà soát nhiều dự án khả năng không đảm bảo tiến độ được đề ra.

Xuất phát từ thực tế nêu trên, UBND Thành phố đề xuất như sau:

1. Về danh mục: Giảm danh mục đối với 05 dự án:

(1) Dự án Khu công nghiệp Sóc Sơn lý do: Tiến độ của Dự án không đảm bảo, UBND Thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội đã có nhiều Văn bản đôn đốc, yêu cầu Công ty DĐK thực hiện nghĩa vụ tài chính về GPMB, tuy nhiên Công ty vẫn không thực hiện.

(2) Dự án Khu công viên phần mềm: Dự án chưa có hồ sơ đề xuất, đồng thời hiện không phù hợp với mục tiêu, quy hoạch.

(3+4) 02 dự án Bảo tồn phục dựng hòa, hệ thống thủy văn tại khu di tích Cổ Loa và Phục dựng Điện Kính Thiên: (Dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc đặc thù đối với các dự án di tích, tiến độ không đảm bảo).

(5) 01 dự án Đại học Thủ đô: Đề án phát triển trường cần thực hiện điều chỉnh Quy hoạch quận Cầu Giấy làm cơ sở lập báo cáo đề xuất CTĐT do vậy không kịp tiến độ triển khai trong giai đoạn 2021-2025

2. Về kế hoạch vốn: Tổng điều chỉnh kế hoạch vốn 5 năm 2021 - 2025 giảm là 12.008,075 tỷ đồng đối với 22 dự án, gồm:

- Tăng 400 tỷ đồng ngân sách Thành phố của 02 dự án: Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá Thành phố Hà Nội; Đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32 huyện Phúc Thọ (mỗi dự án tăng 200 tỷ đồng);

- Giảm 12.408,075 tỷ đồng của 20 dự án, trong đó:

+ Giảm vốn ODA vay lại giảm 13,029 tỷ đồng của dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhón - Ga Hà Nội (theo phương án điều hòa vốn ODA vay lại giữa các dự án);

+ Giảm 12.395,046 tỷ đồng vốn ngân sách Thành phố của 19 dự án khác.

Cụ thể theo ngành, lĩnh vực:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Số DA	Tổng mức đầu tư	KHV trung hạn 2021-2025	KHV đã bố trí 2021-2024		Số dự án điều chỉnh	Điều chỉnh KHV 2021-2025	KHV 2021-2025 sau điều chỉnh
					Tổng	Trg đó: năm 2024			
	TỔNG SỐ	35	289.393	81.655	48.971	15.643	22	-12.008	69.647
1	Lĩnh vực an ninh	2	3.805	1.885	1.137	550		0	1.885
2	Lĩnh vực y tế	3	2.322	1.510	662	357	3	-590	920
3	Lĩnh vực Văn hóa xã hội	6	6.294	1.547	1.025	55	4	-422	1.125
4	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo	2	1.778	440	0	0	1	-400	40
5	Lĩnh vực môi trường	3	20.379	6.750	6.916	1.103	2	146	6.896
6	Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, cấp, thoát nước	2	2.915	1.200	0	0	2	-700	500
7	Lĩnh vực thủy lợi (kết hợp thoát nước đô thị)	2	8.670	1.938	938	313	1	-300	1.638
8	Lĩnh vực giao thông	15	243.231	66.384	38.293	13.265	9	-9.742	56.643

(Chi tiết danh mục công trình trọng điểm tại Phụ lục 18.1)

Phụ lục 18.1
ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM
GIẢI ĐOẠN 2021-2025 CỦA THÀNH PHỐ

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 9 năm 2024 của UBND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Tổng số dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Số dự án sau điều chỉnh	Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025			CT HT 2021-2025	Chủ đầu tư/ Nhà đầu tư	Ghi chú
			Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư		Đã bố trí	Điều chỉnh T9/2024	Sau điều chỉnh			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*	TỔNG (A+B)	42		357.838.033	37	81.654.637	-12.008.075	69.646.562	9		
A	Các dự án đề xuất tiếp tục thuộc danh mục công trình trọng điểm	37		342.234.033	37	81.654.637	-12.008.075	69.646.562	9		
*	Theo nguồn vốn										
-	Dự án có sử dụng vốn NSNN	32		284.905.220	32	81.654.637	-12.008.075	69.646.562	8		
-	Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)	1		9.997.873	1				1		
-	Dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước	4		47.330.940	4						
*	Theo thời gian hoàn thành dự án										
a	Dự án chuyển tiếp	9		74.370.553	9	27.011.058	-97.029	26.914.029	7		
a.1	Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025	7		23.251.109	7	6.400.000	-284.000	6.116.000	7		
a.2	Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	2		51.119.444	2	20.611.058	186.971	20.798.029			
b	Dự án khởi công mới	28		267.863.480	28	54.643.579	-11.911.046	42.732.533	2		
b.1	Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025	2		3.805.000	2	1.885.000		1.885.000	2		
b.2	Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	26		264.058.480	26	52.758.579	-11.911.046	40.847.533			
B	Danh mục các dự án trọng điểm đề xuất loại bỏ	5		15.604.000							
-	Dự án có sử dụng vốn NSNN	3		4.488.000							
-	Dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước	2		11.116.000							
A	Các dự án đề xuất tiếp tục thuộc danh mục công trình trọng điểm	37		342.234.033	37	81.654.637	-12.008.075	69.646.562	9		
A.1	Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước	32		284.905.220	32	81.654.637	-12.008.075	69.646.562	8		
I	Lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội	2		3.805.000	2	1.885.000		1.885.000	2		
a	Dự án chuyển tiếp										
b	Dự án khởi công mới	2		3.805.000	2	1.885.000		1.885.000	2		
b.1	Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025	2		3.805.000	2	1.885.000		1.885.000	2		
1	Công trình trọng điểm 2021-2025: Trụ sở Bộ công an số 44 Yên Kiêu, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1)	1									Thông tin dự án theo chế độ mật
2	Công trình trọng điểm 2021-2025: Mở rộng trụ sở Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1)	1									

TT	Danh mục dự án	Tổng số dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Số dự án sau điều chỉnh	Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025			CT HT 2021-2025	Chủ đầu tư/ Nhà đầu tư	Ghi chú
			Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư		Đã bố trí	Điều chỉnh T9/2024	Sau điều chỉnh			
<i>b.2</i>	<i>Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030</i>										
II	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục dạy nghề	1		980.000	1	440.000	-400.000	40.000			
<i>a</i>	<i>Dự án chuyển tiếp</i>										
<i>b</i>	<i>Dự án khởi công mới</i>	<i>1</i>		<i>980.000</i>	<i>1</i>	<i>440.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>40.000</i>			
<i>b.1</i>	<i>Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030</i>										
<i>b.2</i>	<i>Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030</i>	<i>1</i>		<i>980.000</i>	<i>1</i>	<i>440.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>40.000</i>			
1	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội	1	29/NQ-HĐND 08/12/2022	980.000	1	440.000	-400.000	40.000		Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
III	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình	3		2.322.017	3	1.510.100	-590.100	920.000	1		
<i>a</i>	<i>Dự án chuyển tiếp</i>	<i>1</i>		<i>784.433</i>	<i>1</i>	<i>650.000</i>	<i>-130.000</i>	<i>520.000</i>	<i>1</i>		
<i>a.1</i>	<i>Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025</i>	<i>1</i>		<i>784.433</i>	<i>1</i>	<i>650.000</i>	<i>-130.000</i>	<i>520.000</i>	<i>1</i>		
1	Công trình trọng điểm 2021-2025: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội - giai đoạn 1	1	4908/QĐ-UBND 30/9/2015; 5049/QĐ-UBND 30/11/2021	784.433	1	650.000	-130.000	520.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
<i>a.2</i>	<i>Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030</i>										
<i>b</i>	<i>Dự án khởi công mới</i>	<i>2</i>		<i>1.537.584</i>	<i>2</i>	<i>860.100</i>	<i>-460.100</i>	<i>400.000</i>			
<i>b.1</i>	<i>Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025</i>										
<i>b.2</i>	<i>Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030</i>	<i>2</i>		<i>1.537.584</i>	<i>2</i>	<i>860.100</i>	<i>-460.100</i>	<i>400.000</i>			
1	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2	1	22/NQ-HĐND 12/9/2022; 5977/QĐ-UBND 22/11/2023	789.046	1	710.100	-410.100	300.000		Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
1	Công trình trọng điểm 2021-2025: Dự án Xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2	1	28/NQ-HĐND 22/9/2023	748.538	1	150.000	-50.000	100.000		Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	

TT	Danh mục dự án	Tổng số dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Số dự án sau điều chỉnh	Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025			CT HT 2021-2025	Chủ đầu tư/ Nhà đầu tư	Ghi chú
			Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư		Đã bố trí	Điều chỉnh T9/2024	Sau điều chỉnh			
IV	Lĩnh vực văn hóa thông tin (du lịch)	4		2.603.878	4	1.547.400	-422.400	1.125.000	1		
<i>a</i>	<i>Dự án chuyển tiếp</i>	<i>1</i>		<i>1.376.465</i>	<i>1</i>	<i>1.125.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>1.025.000</i>	<i>1</i>		
<i>a.1</i>	<i>Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025</i>	<i>1</i>		<i>1.376.465</i>	<i>1</i>	<i>1.125.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>1.025.000</i>	<i>1</i>		
1	Công trình trọng điểm 2021 - 2025: Xây dựng cung Thiếu nhi Hà Nội	1	4493/QĐ-UBND 29/8/2014; 4608/QĐ-UBND 14/10/2020	1.376.465	1	1.125.000	-100.000	1.025.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
<i>a.2</i>	<i>Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030</i>										
<i>b</i>	<i>Dự án khởi công mới</i>	<i>3</i>		<i>1.227.413</i>	<i>3</i>	<i>422.400</i>	<i>-322.400</i>	<i>100.000</i>			
<i>b.1</i>	<i>Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025</i>										
<i>b.2</i>	<i>Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030</i>	<i>3</i>		<i>1.227.413</i>	<i>3</i>	<i>422.400</i>	<i>-322.400</i>	<i>100.000</i>			
1	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Bảo tồn khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu	1	14/NQ-HĐND 06/7/2022	792.742	1	150.000	-100.000	50.000		Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội	
2	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Nhà trưng bày Hoàng cung Thăng Long	1	14/NQ-HĐND 04/7/2023	136.269	1	122.400	-92.400	30.000		Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội	
3	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền tại khu di tích Thành Cổ Loa, huyện Đông Anh	1	14/NQ-HĐND 06/7/2022; 22/NQ-HĐND 12/9/2022	298.402	1	150.000	-130.000	20.000		UBND huyện Đông Anh	
3.1	Thành phần 1: Xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền			129.206		50.000	-40.000	10.000		UBND huyện Đông Anh	
3.2	Thành phần 2: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực xung quanh đền thờ Đức vua Ngô Quyền			169.196		100.000	-90.000	10.000		UBND huyện Đông Anh	
V	Lĩnh vực môi trường	3		20.378.717	3	6.750.000	146.000	6.896.000	1		
<i>a</i>	<i>Dự án chuyển tiếp</i>	<i>2</i>		<i>17.780.462</i>	<i>2</i>	<i>6.150.000</i>	<i>146.000</i>	<i>6.296.000</i>	<i>1</i>		
<i>a.1</i>	<i>Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025</i>	<i>1</i>		<i>1.487.018</i>	<i>1</i>	<i>250.000</i>	<i>-54.000</i>	<i>196.000</i>	<i>1</i>		

TT	Danh mục dự án	Tổng số dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Số dự án sau điều chỉnh	Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025			CT HT 2021-2025	Chủ đầu tư/ Nhà đầu tư	Ghi chú
			Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư		Đã bố trí	Điều chỉnh T9/2024	Sau điều chỉnh			
1	Công trình trọng điểm 2021-2025: Xây dựng khu LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội	1	4910/QĐ-UBND 24/10/2011; 5633/QĐ-UBND 10/10/2016; 7785/VP-ĐT 03/10/2018; 3472/QĐ-UBND 28/6/2019; 957/QĐ-UBND 04/3/2020; 1009/QĐ-UBND 01/3/2021; 2005/QĐ-UBND 15/6/2022; 1021/QĐ-UBND 23/02/2024	1.487.018	1	250.000	-54.000	196.000	1	Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
a.2	Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	1		16.293.444	1	5.900.000	200.000	6.100.000			
1	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá Thành phố Hà Nội	1	7051/QĐ-UBND 20/11/2013; 7574/QĐ-UBND 31/10/2017; 4855/QĐ-UBND 05/12/2022	16.293.444	1	5.900.000	200.000	6.100.000		Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
	Vốn nước ngoài (ODA cấp phát)			13.709.042		5.000.000		5.000.000			
	Vốn nước ngoài (ODA vay lại)										
	Vốn trong nước			2.584.402		900.000	200.000	1.100.000			
b	Dự án khởi công mới	1		2.598.255	1	600.000		600.000			
b.1	Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025										
b.2	Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	1		2.598.255	1	600.000		600.000			
1	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Hệ thống thu gom nước thải (lưu vực S1) về Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở	1	10/NQ-HĐND 29/3/2024	2.598.255	1	600.000		600.000		Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
VI	Lĩnh vực thủy lợi	2		8.669.931	2	1.938.000	-300.000	1.638.000	1		
a	Dự án chuyển tiếp	1		4.722.852	1	938.000		938.000	1		
a.1	Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025	1		4.722.852	1	938.000		938.000	1		
1	Công trình trọng điểm 2021-2025: Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa)	1	1834/QĐ-UBND 23/02/2013; 743/QĐ-UBND 13/02/2019; 2548/QĐ-UBND 10/6/2021; 05/QĐ-UBND 03/01/2023; 5974/QĐ-UBND 22/11/2023	4.722.852	1	938.000		938.000	1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	

TT	Danh mục dự án	Tổng số dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Số dự án sau điều chỉnh	Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025			CT HT 2021-2025	Chủ đầu tư/ Nhà đầu tư	Ghi chú
			Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư		Đã bố trí	Điều chỉnh T9/2024	Sau điều chỉnh			
a.2	Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030										
b	Dự án khởi công mới	1		3.947.079	1	1.000.000	-300.000	700.000			
b.1	Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025										
b.2	Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	1		3.947.079	1	1.000.000	-300.000	700.000			
1	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Dự án đầu tư xây dựng Cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm (giai đoạn 1)	1	28/NQ-HĐND 22/9/2023	3.947.079	1	1.000.000	-300.000	700.000			
1.1	Thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện GPMB trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm		28/NQ-HĐND 22/9/2023	885.505		300.000	-100.000	200.000		UBND quận Bắc Từ Liêm	
1.2	Thành phần 1.2: Xây dựng Cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1)		28/NQ-HĐND 22/9/2023	3.061.574		700.000	-200.000	500.000		Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
VII	Lĩnh vực giao thông	15		243.230.726	15	66.384.137	-9.741.575	56.642.562	2		
a	Dự án chuyển tiếp	3		39.708.468	3	18.148.058	-13.029	18.135.029	2		
a.1	Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025	2		4.882.468	2	3.437.000		3.437.000	2		
1	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy, Giai đoạn 2	1	2673/QĐ-UBND 24/6/2020; 392/QĐ-UBND 17/01/2023	2.538.153	1	1.900.000		1.900.000	1	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
2	Công trình trọng điểm 2021-2025: Xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm	1	5995/QĐ-UBND 31/10/2018; 5901/QĐ-UBND 23/10/2019; 05/QĐ-UBND 04/01/2022; 14/NQ-HĐND 04/7/2023;	2.344.315	1	1.537.000		1.537.000	1	UBND quận Bắc Từ Liêm	
a.2	Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	1		34.826.000	1	14.711.058	-13.029	14.698.029			
1	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhôn - Ga Hà Nội	1	1970/QĐ-UBND 27/4/2009; 5456/QĐ-UBND 02/11/2010; 4007/QĐ-UBND 28/6/2013; 2186/QĐ-TTg 05/12/2014; 4036/QĐ-UBND 26/7/2019; 588/QĐ-TTG 30/5/2023; 3785/QĐ-UBND 25/7/2023	34.826.000	1	14.711.058	-13.029	14.698.029		Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội	
-	Vốn nước ngoài (ODA cấp phát)			13.158.810		6.907.607		6.907.607			
-	Vốn nước ngoài (ODA vay lại)			11.623.180		4.912.845	-13.029	4.899.816			
-	Vốn trong nước			10.044.010		2.890.606		2.890.606			

TT	Danh mục dự án	Tổng số dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Số dự án sau điều chỉnh	Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025			CT HT 2021-2025	Chủ đầu tư/ Nhà đầu tư	Ghi chú
			Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư		Đã bố trí	Điều chỉnh T9/2024	Sau điều chỉnh			
b	Dự án khởi công mới	12		203.522.258	12	48.236.079	-9.728.546	38.507.533			
b.1	Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025										
b.2	Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	12		203.522.258	12	48.236.079	-9.728.546	38.507.533			
1	Công trình trọng điểm 2021-2025: Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức	1	22/NQ-HĐND 12/9/2022; 4563/QĐ-UBND 19/11/2022	2.384.242	1	1.770.000	-679.810	1.090.190		Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
2	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3	1	CTr: số 141/QĐ-TTg 21/01/2020; 1803/QĐ-UBND 30/5/2022	3.241.547	1	2.500.000	-1.033.736	1.466.264		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
3	Công trình trọng điểm 2021-2025: Đầu tư xây dựng tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính (đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn - Tam Chúc), huyện Mỹ Đức, huyện Ứng Hòa	1	29/NQ-HĐND 08/12/2022; 28/NQ-HĐND 22/9/2023	2.564.055	1	1.750.000	-500.000	1.250.000			
3.1	Dự án thành phần 1.1 Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Ứng Hoà		DA: số 2963/QĐ-UBND ngày 07/6/2024	289.362		245.000		245.000		UBND huyện Ứng Hòa	
3.2	Dự án thành phần 1.2 Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Mỹ Đức		DA: số 2964/QĐ-UBND ngày 07/6/2024	194.208		165.000		165.000		UBND huyện Mỹ Đức	
3.3	Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính (đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn - Tam Chúc), huyện Mỹ Đức, huyện Ứng Hòa		5730/QĐ-UBND 09/11/2023	2.080.485		1.340.000	-500.000	840.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
4	Công trình trọng điểm 2021-2025: Đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm	1	22/NQ-HĐND 12/9/2022; 1438/QĐ-UBND 15/3/2024	3.377.300	1	700.000	-300.000	400.000		UBND quận Nam Từ Liêm	
5	Công trình trọng điểm 2021-2025: Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội	1	56/2022/QH15 16/6/2022	75.286.000	1	33.010.000	-6.270.000	26.740.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
-	Vốn NSTW trong nước			22.323.000		13.533.000		13.533.000			
-	Vốn đối ứng NSTP			23.516.000		19.477.000	-6.270.000	13.207.000			
-	Vốn nhà đầu tư thu xếp			29.447.000							
5.1	Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành (đường đô thị), hạ tầng kỹ thuật và hành lang dự trữ đường sắt quốc gia) thuộc địa phận thành phố Hà Nội		1012/QĐ-UBND 16/02/2023	13.362.000		13.362.000	-1.000.000	12.362.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
-	Vốn NSTW trong nước			4.010.000		4.010.000		4.010.000			
-	Vốn đối ứng NSTP			9.352.000		9.352.000	-1.000.000	8.352.000			

TT	Danh mục dự án	Tổng số dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Số dự án sau điều chỉnh	Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025			CT HT 2021-2025	Chủ đầu tư/ Nhà đầu tư	Ghi chú
			Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư		Đã bố trí	Điều chỉnh T9/2024	Sau điều chỉnh			
5.2	Dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận thành phố Hà Nội		1072/QĐ-UBND 20/02/2023	5.388.000		4.855.000		4.855.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
-	Vốn NSTW trong nước										
-	Vốn đối ứng NSTP			5.388.000		4.855.000		4.855.000			
5.3	Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư		6479/QĐ-UBND 20/12/2023	56.536.000		14.793.000	-5.270.000	9.523.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
-	Vốn NSTW trong nước			18.313.000		9.523.000		9.523.000			
-	Vốn đối ứng NSTP			8.776.000		5.270.000	-5.270.000				
-	Vốn nhà đầu tư thu xếp			29.447.000							
6	Công trình trọng điểm 2021-2025: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6: đoạn Ba la - Xuân Mai	1	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 969/QĐ-UBND 18/3/2022; 03/NQ-HĐND 08/4/2022; 28/NQ-HĐND 22/9/2023	9.590.823	1	4.606.079	-755.000	3.851.079		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
-	Vốn NSTW trong nước			2.106.079		2.106.079		2.106.079			
-	Vốn đối ứng NSTP			7.484.744		2.500.000	-755.000	1.745.000			
6.1	Dự án thành phần 1.1 Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hà Đông		2027/QĐ-UBND 17/4/2024	3.886.225		1.170.000		1.170.000		UBND quận Hà Đông	
-	Vốn đối ứng NSTP			3.886.225		1.170.000		1.170.000			
6.2	Dự án thành phần 1.2 Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Chương Mỹ		1334/QĐ-UBND 11/3/2024	2.688.524		1.000.000	-755.000	245.000		UBND huyện Chương Mỹ	
-	Vốn đối ứng NSTP			2.688.524		1.000.000	-755.000	245.000			
6.3	Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai		431/QĐ-UBND 22/01/2024	3.016.074		2.436.079		2.436.079		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
-	Vốn NSTW trong nước			2.106.079		2.106.079		2.106.079			
-	Vốn đối ứng NSTP			909.995		330.000		330.000			
7	Công trình trọng điểm 2021-2025: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình	1	23/NQ-HĐND 23/9/2021; 2114/QĐ-UBND 21/6/2022	5.249.353	1	3.000.000		3.000.000		Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố	
-	Vốn NSTW trong nước			2.000.000		2.000.000		2.000.000			
-	Vốn đối ứng NSTP			3.249.353		1.000.000		1.000.000			

TT	Danh mục dự án	Tổng số dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Số dự án sau điều chỉnh	Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025			CT HT 2021-2025	Chủ đầu tư/ Nhà đầu tư	Ghi chú
			Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư		Đã bố trí	Điều chỉnh T9/2024	Sau điều chỉnh			
8	Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp	1	10/NQ-HĐND 29/3/2024	5.484.962	1	600.000	-390.000	210.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
8.1	Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật xây dựng tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển –nút giao Tứ Hiệp trên địa bàn quận Hà Đông		10/NQ-HĐND 29/3/2024	739.532		150.000	-75.000	75.000		UBND quận Hà Đông	
8.2	Dự án thành phần 1.2: Bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật xây dựng tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển –nút giao Tứ Hiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì		10/NQ-HĐND 29/3/2024	2.225.467		350.000	-315.000	35.000		UBND huyện Thanh Trì	
8.3	Dự án thành phần 2: Cải tạo, nâng cấp đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp		10/NQ-HĐND 29/3/2024	2.519.963		100.000		100.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
9	Công trình trọng điểm 2021-2025: Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32 huyện Phúc Thọ	1	29/NQ-HĐND 08/12/2022	3.443.976	1	300.000	200.000	500.000		Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông Thành phố	
10	Công trình trọng điểm 2021-2025: Tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc)	1		65.000.000	1						Sau rà soát dự kiến sử dụng 50 tỷ đồng cho công tác chuẩn bị đầu tư
11	Công trình trọng điểm 2021-2025: Cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên	1		19.500.000	1						Sau rà soát dự kiến sử dụng 40 tỷ đồng cho công tác chuẩn bị đầu tư
12	Công trình trọng điểm 2021-2025: Cầu Trần Hưng Đạo	1		8.400.000	1						Sau rà soát dự kiến sử dụng 40 tỷ đồng cho công tác chuẩn bị đầu tư
VIII	Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, cấp, thoát nước	2		2.914.951	2	1.200.000	-700.000	500.000			
<i>a</i>	<i>Dự án chuyển tiếp</i>										
<i>b</i>	<i>Dự án khởi công mới</i>	2		2.914.951	2	1.200.000	-700.000	500.000			
<i>b.1</i>	<i>Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025</i>										
<i>b.2</i>	<i>Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030</i>	2		2.914.951	2	1.200.000	-700.000	500.000			
1	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Dự án xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ - Giai đoạn 1	1	28/NQ-HĐND 22/9/2023	1.476.800	1	600.000	-400.000	200.000		Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	

TT	Danh mục dự án	Tổng số dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Số dự án sau điều chỉnh	Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025			CT HT 2021-2025	Chủ đầu tư/ Nhà đầu tư	Ghi chú
			Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư		Đã bố trí	Điều chỉnh T9/2024	Sau điều chỉnh			
2	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước quận Hà Đông thuộc lưu vực Hữu Nhuệ	1	28/NQ-HĐND 22/9/2023	1.438.151	1	600.000	-300.000	300.000		Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật và NN Thành Phố	
A.2	Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư	1		9.997.873	1				1		
I	Lĩnh vực giao thông	1		9.997.873	1				1		
a	Dự án chuyển tiếp	1		9.997.873	1				1		
a.1	Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025	1		9.997.873	1				1		
1	Xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2 đoạn từ Cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phân đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức BT	1	1537/QĐ-UBND 06/3/2017; 5479/QĐ-UBND 31/12/2021 (theo hình thức BT)	9.997.873	1				1		
a.2	Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030										
b	Dự án khởi công mới										
A.3	Các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách	4		47.330.940	4						
a	Dự án chuyển tiếp										
b	Dự án khởi công mới	4		47.330.940	4						
b.1	Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025										
b.2	Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	4		47.330.940	4						
I	Lĩnh vực văn hóa	2		16.964.700	2						
a	Dự án chuyển tiếp										
b	Dự án khởi công mới	2		16.964.700	2						
b.1	Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025										
b.2	Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030	2		16.964.700	2						
1	Công viên văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí Kim Quy	1	CTĐT: 6374/QĐ-UBND 21/11/2016; 2749/QĐ-UBND 26/6/2020	4.968.700	1					Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời	
2	Nhà hát Opera và Khu văn hóa đa năng Quảng An	1		11.996.000	1					Công ty TNHH mặt trời Hạ Long và Công ty CP Địa Cầu đề xuất	
II	Lĩnh vực thương mại	2		30.366.240	2						

TT	Danh mục dự án	Tổng số dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Số dự án sau điều chỉnh	Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025			CT HT 2021-2025	Chủ đầu tư/ Nhà đầu tư	Ghi chú
			Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư		Đã bố trí	Điều chỉnh T9/2024	Sau điều chỉnh			
<i>a</i>	<i>Dự án chuyển tiếp</i>										
<i>b</i>	<i>Dự án khởi công mới</i>	2		30.366.240	2						
<i>b.1</i>	<i>Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025</i>										
<i>b.2</i>	<i>Dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang 2026-2030</i>	2		30.366.240	2						
1	Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia	1	2727/QĐ-UBND 26/6/2020	7.366.240	1					Công ty CP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam	
2	Thành phố thông minh: Hạng mục: Tháp tài chính hỗn hợp đa năng	1	3003/QĐ-UBND 16/6/2018; 1792/QĐ-UBND 04/5/2020; 5668/QĐ-UBND 07/11/2023	23.000.000	1					Công ty CP đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội	
B	Danh mục các dự án trọng điểm đề xuất loại bỏ	5		15.604.000							
I	Lĩnh vực văn hóa thông tin (du lịch)	2		3.690.000							
1	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Bảo tồn phục dựng hào, hệ thống thủy văn tại khu di tích Cổ Loa	1		1.480.000							Dự án vướng mắc về thủ tục đầu tư đặc thù của các dự án di tích, khó triển khai trong giai đoạn 2021-2025
2	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Dự án phục dựng Điện Kính Thiên	1		2.210.000							
II	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục dạy nghề	1		798.000							
1	Công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Xây dựng Trường Đại học Thủ đô	1		798.000							Đề án phát triển trường cần thực hiện điều chỉnh Quy hoạch quận Cầu Giấy làm cơ sở lập báo cáo đề xuất CTĐT do vậy không kịp tiến độ triển khai trong giai đoạn 2021-2025
III	Lĩnh vực công nghiệp	1		3.243.000							

TT	Danh mục dự án	Tổng số dự án	Chủ trương/ Quyết định đầu tư		Số dự án sau điều chỉnh	Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025			CT HT 2021-2025	Chủ đầu tư/ Nhà đầu tư	Ghi chú
			Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư		Đã bố trí	Điều chỉnh T9/2024	Sau điều chỉnh			
1	Khu công nghiệp Sóc Sơn	1	539/QĐ-TTg ngày 03/4/2021	3.243.000						Công ty ĐĐK	Tiến độ của Dự án không đảm bảo, UBND Thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp – Chế xuất Hà Nội đã có nhiều Văn bản đôn đốc, yêu cầu Công ty ĐĐK thực hiện nghĩa vụ tài chính về GPMB, tuy nhiên Công ty vẫn không thực hiện
IV	Lĩnh vực công nghệ	I		7.873.000							
1	Xây dựng hạ tầng Khu công viên phần mềm	1		7.873.000							Dự án chưa có hồ sơ đề xuất, đồng thời hiện không phù hợp với mục tiêu, quy hoạch.

Phụ lục 19

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 SANG NĂM 2024 NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2024 của UBND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	KHV	Nghị quyết (Số, ngày, tháng)	Ghi chú
1	2	3	4	5
	TỔNG SỐ	1.122.125		
1	Quận Hoàng Mai	1.043.385	09/NQ-HĐND ngày 25/6/2024	Tài liệu kèm theo
2	Huyện Thanh Trì	10.607	11/NQ-HĐND ngày 11/6/2024	Tài liệu kèm theo
3	Huyện Thường Tín	68.133	14/NQ-HĐND ngày 10/7/2024	Tài liệu kèm theo

Phụ lục 20

**DANH MỤC DỰ ÁN CẤP HUYỆN ĐƯỢC BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN NĂM 2024
ĐỂ ĐÁP ỨNG THỜI HẠN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO ĐIỀU 52 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 2019**

DỰ ÁN SỬ DỤNG 100% NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	243	53	190		13.524.310	
a	Dự án ngân sách cấp huyện	198	53	145		13.304.068	
b	Dự án ngân sách cấp xã	45		45		220.242	
I	Quận Ba Đình	15	3	12		474.004	
a	Dự án ngân sách cấp huyện	15	3	12		474.004	
1	Quy hoạch tổng thể và xây dựng trường TH Hoàng Diệu	1	1		2996/QĐ-UBND 30/10/2017	104.498	7
2	Lắp đặt mái che di động sân trường tại các trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc quận	1		1	2454/QĐ-UBND 05/11/2020	40.989	3
3	Cải tạo, nâng cấp xây dựng lại trường THCS Mạc Đĩnh Chi	1	1		2410/QĐ-UBND 26/9/2016	80.784	5
4	Xây dựng NVH KDC số 1 kết hợp bố trí bổ sung diện tích làm việc cho phường Liễu Giai nay là xây dựng NSH cộng đồng KDC số 1 phường Liễu Giai	1		1	2026/QĐ-UBND 28/10/2019	6.650	5
5	Xây dựng NSH cộng đồng số 9 kết hợp hội trường văn hóa phường Đội Cấn	1		1	2478/QĐ-UBND 24/12/2019	13.475	3
6	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Cát Triệu	1		1	2071/QĐ-UBND 31/10/2019	24.953	3
7	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Hữu Tiệp	1		1	2072/QĐ-UBND 31/10/2019	30.594	3

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hòe Nhai	1		1	2365/QĐ-UBND 12/12/2019	18.292	3
9	Cải tạo, nâng cấp tuyến phố Thanh Báo	1		1	2373/QĐ-UBND 23/9/2016	25.779	8
10	Cổng hóa mương và làm đường nối từ tổ 10 KDC số 1 đến khu tập thể quân trang	1		1	4587/QĐ-UBND 31/12/2014	34.828	9
11	Thu hồi 05 điểm đất không đủ điều kiện tồn tại để phục vụ mục đích công cộng	1		1	1996/QĐ-UBND 20/10/2018	6.279	5
12	Xây dựng cải tạo tổng thể Trụ sở BCH quân sự quận	1	1		1952/QĐ-UBND 25/10/2018	57.362	6
13	Cải tạo sửa chữa Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân quận	1		1	3979/QĐ-UBND 06/12/2022	11.101	3
14	Xây dựng mới trụ sở làm việc tại số 327 Đội Cấn	1		1	1355/QĐ-UBND 15/9/2014	4.886	5
15	Cải tạo sửa chữa phòng khám đa khoa số 50 Hàng Bún và Trạm Y tế phường Quán Thánh	1		1	2005/QĐ-UBND 30/10/2019	13.534	4
b	Dự án ngân sách cấp xã						
II	Quận Bắc Từ Liêm	21	11	10		1.518.825	
a	Dự án ngân sách cấp huyện	21	11	10		1.518.825	
1	Xây dựng đường từ đường Phạm Văn Đồng đến khu đô thị Nam Cường (Tuyến 2)	1		1	1520/QĐ-UBND 04/6/2021	9.149	3
2	Cải tạo, chỉnh trang, sửa chữa tuyến đường Phú Diễn - Trại Gà, phường Phú Diễn	1		1	6098/QĐ-UBND 31/10/2018	73.057	5
3	Xây dựng tuyến đường nối từ đường Hoàng Tăng Bí đến phố Viên, quận Bắc Từ Liêm	1	1		2586/QĐ-UBND 07/4/2018	179.345	5
4	Đường nghĩa trang Thượng Cát nối đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long ra đường vành đai 4	1		1	1780/QĐ-UBND 14/4/2009	37.668	8
5	Xây dựng đường vào trường mầm non Phú Diễn, phường Phú Diễn A	1		1	6101/QĐ-UBND 31/10/2018	14.260	5

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Cải tạo, nâng cấp tuyến mương thoát nước đô thị kết hợp làm đường giao thông theo quy hoạch, phường Đức Thắng	1		1	6103/QĐ-UBND 31/10/2018	40.720	6
7	Xây dựng đường vào khu trung tâm hành chính quận Bắc Từ Liêm	1	1		6102/QĐ-UBND 31/10/2018	141.350	6
8	Xây dựng tuyến đường ao Dài, phường Đức Thắng (đoạn từ Hoàng Tăng Bí đến đường xóm 6)	1		1	979/QĐ-UBND 31/3/2016	47.329	7
9	Xây dựng tuyến đường nối từ đường chung cư 11 tầng - cục quản trị A phường Cổ Nhuế 1 đi đường Phạm Văn Đồng	1		1	1735/QĐ-UBND 18/6/2021	9.131	7
10	Xây dựng trường mầm non Đông Ngạc C	1	1		8107/QĐ-UBND 30/10/2017	52.000	7
11	Mở rộng, cải tạo trường mầm non Liên Mạc	1	1		4362/QĐ-UBND 25/10/2015	27.000	8
12	Xây dựng trường mầm non Cổ Nhuế 1B	1	1		1667/QĐ-UBND 29/4/2016	49.060	6
13	Xây dựng trường THCS Cổ Nhuế 1	1	1		4978/QĐ-UBND 31/10/2015	110.866	9
14	Xây dựng trường tiểu học chất lượng cao Bắc Từ Liêm	1	1		5361/QĐ-UBND 29/10/2016	156.346	7
15	Xây dựng trường mầm non trong khu chức năng đô thị Tây Tựu (NT - 01)	1	1		6206/QĐ-UBND 31/10/2019	97.524	5
16	Xây dựng trường trung học cơ sở chất lượng cao Bắc Từ Liêm	1	1		6209/QĐ-UBND 07/12/2023	187.455	6
17	Xây dựng trường THCS trong khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS - 01)	1	1		6207/QĐ-UBND 10/30/2019	141.573	5
18	Xây dựng trung tâm văn hóa - thể dục thể thao phường Cổ Nhuế 1	1		1	3017/QĐ-UBND 26/7/2016	19.850	6
19	Mở rộng nghĩa trang Tây Tựu	1	1		414/QĐ-UBND 22/2/2008	95.007	7
20	Xây dựng điểm vui chơi tổ dân phố Hoàng 9, 15, 8, 12, phường Cổ Nhuế 1	1		1	3800/QĐ-UBND 15/5/2017	11.568	7

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Xây kè đá và cải tạo môi trường hồ Tân phương, phường Thụy Phương	1		1	6086/QĐ-UBND 31/10/2018	18.567	4
b	Dự án ngân sách cấp xã						
III	Quận Cầu Giấy	1	1			83.320	
a	Dự án ngân sách cấp huyện	1	1			83.320	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Mai Dịch	1	1		2049/QĐ-UBND 16/8/2018; 3377/QĐ-UBND 26/12/2022	83.320	4
b	Dự án ngân sách cấp xã						
IV	Quận Hoàn Kiếm	1		1		45.403	
a	Dự án ngân sách cấp huyện	1		1		45.403	
1	GPMB tại địa điểm 46 Hàng Cót	1		1	1142/QĐ-UBND 24/4/2018; 624/QĐ-UBND 30/3/2020	45.403	10
b	Dự án ngân sách cấp xã						
V	Quận Hoàng Mai	15	12	3		1.667.264	
a	Dự án ngân sách cấp huyện	15	12	3		1.667.264	
1	Xây dựng trường Tiểu học Vĩnh Hưng (ô F3/TH4)	1	1		6268/QĐ-UBND 30/10/2020; 3864/QĐ-UBND 22/12/2023	239.670	4

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Xây dựng Trường Mầm non Vĩnh Hưng tại ô F2/NT3	1	1		6676/QĐ-UBND 29/10/2018; 3742/QĐ-UBND 28/11/2022; 3864/QĐ-UBND 22/12/2023	71.385	6
3	Xây dựng trường Mầm non Vĩnh Hưng (ô F3/NT3)	1	1		6269/QĐ-UBND 30/10/2020; 3864/QĐ-UBND 22/12/2023	85.440	5
4	Xây dựng Trường THCS Định Công (ô D1/TH4)	1	1		6272/QĐ-UBND 30/10/2020; 3864/QĐ-UBND 22/12/2023	149.616	4
5	Xây dựng Trường Tiểu học Định Công (ô D1/TH3)	1	1		6271/QĐ-UBND 30/10/2020; 3864/QĐ-UBND 22/12/2023	114.857	4
6	Xây dựng trường Mầm non Định Công (ô D1/NT2)	1	1		6270/QĐ-UBND 30/10/2020; 3915/QĐ-UBND 14/12/2022	136.861	4

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Xây dựng trường mầm non Hoàng Văn Thụ cơ sở 2	1		1	6737/QĐ-UBND 30/10/2019; 5039/QĐ-UBND 03/8/2020; 3742/QĐ-UBND 28/11/2022; 3864/QĐ-UBND 22/12/2023	21.971	4
8	Giải phóng mặt bằng khuôn viên chùa Đồng	1	1		7660/QĐ-UBND 30/12/2019; 2901/QĐ-UBND 03/4/2020; 39/QĐ-UBND 08/01/2021; 3864/QĐ-UBND 22/12/2023	83.303	4
9	GPMB và tu bổ, tôn tạo Chùa Sét	1	1		6403/QĐ-UBND 31/10/2017; 4622/QĐ-UBND 27/5/2021	94.555	6
10	GPMB, tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Nam Dư Hạ	1	1		14638/QĐ-UBND 06/12/2021; 3864/QĐ-UBND 22/12/2023	69.615	4

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất để đấu giá quyền sử dụng đất trong Khu đô thị Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (giai đoạn 1)	1	1		5051/QĐ-UBND 31/7/2017; 3603/QĐ-UBND 05/7/2019; 4838/QĐ-UBND 15/11/2021; 4456/QĐ-UBND 14/11/2022; 4368/QĐ-UBND 31/8/2023	105.725	7
12	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai	1	1		5411/QĐ-UBND 20/10/2009; 1100/QĐ-UBND 18/3/2020; 2555/QĐ-UBND 10/6/2024	340.477	4
13	Xây dựng tuyến đường vào chợ dân sinh Lĩnh Nam	1		1	6702/QĐ-UBND 28/10/2019; 11381/QĐ-UBND 15/10/2021; 3742/QĐ-UBND 28/11/2022; 3864/QĐ-UBND 22/12/2023	27.109	4

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Xây dựng tuyến đường vào trường tiểu học chất lượng cao Yên Sở	1		1	4195/QĐ-UBND 28/8/2019; 618/QĐ-UBND 15/3/2022; 3864/QĐ-UBND 22/12/2023	65.207	4
15	Phòng khám đa khoa Lĩnh Nam tại ô đất G2/CCKV2	1	1		6695/QĐ-UBND 25/10/2019; 5433/QĐ-UBND 07/9/2020; 3742/QĐ-UBND 28/11/2022; 3864/QĐ-UBND 22/12/2023; 1417/QĐ-UBND 29/3/2024	61.473	4
b	Dự án ngân sách cấp xã						
VI	Quận Long Biên	24	12	12		2.366.279	
a	Dự án ngân sách cấp huyện	24	12	12		2.366.279	
1	Xây dựng trường THCS tại ô quy hoạch A.4/THCS1 phường Ngọc Thụy	1	1		4522/QĐ-UBND 31/10/2018	156.234	5
2	Xây dựng trường THCS tại ô QH G.2/THCS, phường Long Biên	1	1		4494/QĐ-UBND 30/10/2018	122.134	5
3	Xây dựng tiểu học Ngọc Thụy 2, phường Ngọc Thụy (ô quy hoạch A.8/TH)	1	1		7604/QĐ-UBND 28/10/2016 1015/QĐ-UBND 09/3/2022	178.693	7

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Xây dựng trường mầm non tại ô QH G.2/NT2 phường Long Biên	1	1		4115/QĐ-UBND 05/10/2018	91.898	5
5	Xây dựng cơ sở giáo dục tại ô quy hoạch A.6/NT Gia Thụy, phường Gia Thụy	1		1	4520/QĐ-UBND 31/10/2018 7750/QĐ-UBND 22/12/2020	42.614	5
6	Xây dựng trường mầm non tại ô QH A.7/NT2 phường Ngọc Lâm	1	1		4521/QĐ-UBND 31/10/18 797/QĐ-UBND 21/02/22	65.864	5
7	Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh	1		1	1953/QĐ-UBND 12/5/2020 4453/QĐ-UBND 14/11/2022 809/QĐ-UBND 06/3/2024	38.406	4
8	Xây dựng tuyến đường 17,5m theo quy hoạch từ đường Lý Sơn đến phố Đức Giang (giáp chợ Đức Hòa), phường Thượng Thanh	1		1	2280/QĐ-UBND 04/6/2020	39.451	4
9	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ Công ty May X20 đến khu công viên công nghệ thông tin, phường Phúc Đồng	1		1	6885/QĐ-UBND 30/11/2020	12.050	4
10	Cải tạo hệ thống đường, thoát nước dọc tuyến mương Gia Quất, phường Ngọc Thụy	1		1	5346/QĐ-UBND 26/10/2017	14.966	6
11	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ ngõ Hạnh Phúc đến đường gom cầu Thanh Trì	1		1	3259/QĐ-UBND 30/10/2019	71.061	4
12	Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m dọc mương từ đường 40m đến đường hành lang chân đê, phường Thượng Thanh	1	1		696/QĐ-UBND 14/02/2020	206.874	4
13	Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m quy hoạch, phường Thượng Thanh, Đức Giang	1	1		3320/QĐ-UBND 26/6/2020	261.575	4

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Xây dựng tuyến đường 25m từ khu TTTM Gia Thụy đến đường 40m khu đô thị mới Việt Hưng	1	1		2271/QĐ-UBND 04/6/2020 14/NQ-HĐND 04/7/2023	413.000	4
15	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ phố cầu Bấy đến kho 205 (Tổng cục Hậu Cần), phường Sài Đồng	1		1	4099/QĐ-UBND 05/10/18 9539/QĐ-UBND 31/12/2021 421/QĐ-UBND 02/02/2024	14.551	5
16	Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m từ đường Nguyễn Văn Linh đến ngã ba sông Cầu Bấy	1		1	4410/QĐ-UBND 26/10/2018 9543/QĐ-UBND 31/12/2021	9.835	5
17	Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ qua trường mầm non Gia Thụy đến ngõ 720 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy	1		1	1240/QĐ-UBND 30/3/2021	52.138	3
18	Xây dựng tuyến đường 13,0m theo quy hoạch dọc mương thoát nước (giáp KCN Đài Tư)	1		1	1123/QĐ-UBND 25/3/2021	77.870	3
19	Xây dựng 02 tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường Nguyễn Sơn và phố Lâm Hạ đến đường quy hoạch 22m phường Bồ Đề	1		1	3174/QĐ-UBND 24/6/2021	57.056	3
20	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m; B=11,5m phục vụ đấu giá QSD đất tại phường Thương Thanh	1	1		4493/QĐ-UBND 30/10/2018	210.280	5
21	Hoàn chỉnh HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40m phường Long Biên	1	1		5473/QĐ-UBND 31/10/2017	138.633	6
22	Chỉnh trang và hoàn chỉnh hạ tầng đô thị các ô đất thuộc ô quy hoạch B.2/CCKO, B.2/NO4, B.2/LX9 phụ cận đoạn đường quy hoạch 25m, 30m phường Thương Thanh, quận Long Biên	1	1		3251/QĐ-UBND 30/10/2019	46.447	4

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.	1	1		5472/QĐ-UBND 31/10/2017	42.865	6
24	GPMB, xây dựng sân chơi tổ 16 tại ao Đầu Ghi thuộc ô QH A.6/LX1 tổ 16 phường Gia Thụy	1		1	4520/QĐ-UBND 31/10/2018	1.786	5
b	Dự án ngân sách cấp xã						
VII	Quận Nam Từ Liêm	5	2	3		555.186	
a	Dự án ngân sách cấp huyện	5	2	3		555.186	
1	Xây dựng tuyến đường nối từ trường THCS Nam Từ Liêm đi Quốc Lộ 32 (đoạn hết địa phận quận Nam Từ Liêm)	1	1		5166/QĐ-UBND 31/10/2018	251.937	5
2	Xây dựng tuyến đường từ trạm bơm Cầu Ngà đến Đại Lộ Thăng Long	1	1		5168/QĐ-UBND 31/10/2018	230.747	5
3	Xây dựng Nhà văn hóa TDP số 3 phường Phương Canh	1		1	7067/QĐ-UBND 31/10/2016	14.783	3
4	Xây dựng chợ dân sinh phường Tây Mỗ	1		1	3241/QĐ-UBND 30/10/2014	28.788	3
5	Xây dựng chợ dân sinh phường Xuân Phương	1		1	4944/QĐ-UBND 30/10/2015; 965/QĐ-UBND 18/4/2023	28.932	4
b	Dự án ngân sách cấp xã						
VIII	Huyện Đan Phượng	6	1	5		298.563	
a	Dự án ngân sách cấp huyện	6	1	5		298.563	

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Xây dựng đường giao thông tuyến N1 đoạn từ đê Tiên Tân đến đường N4	1	1		4669/QĐ-UBND 30/10/2018; 5315/QĐ-UBND 26/6/2020; 9720/QĐ-UBND 30/12/2022; 8943/QĐ-UBND 28/12/2023	185.657	5
2	Đường giao thông nối đường N4 với N1 từ Phương Đình đến Trung Châu	1		1	4527/QĐ-UBND 04/6/2020;	55.789	4
3	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đồng Thấp 2, xã Đồng Thấp, từ trường Mầm non Đồng Thấp đi xã Song Phượng	1		1	9046/QĐ-UBND 08/12/2020; 7722/QĐ-UBND 22/11/2023	38.928	3
4	Đường vào đền Văn Hiến xã Hạ Mỗ	1		1	7270/QĐ-UBND 03/10/2019	6.610	4
5	Cải tạo đường giao thông từ Trường Mầm non Đồng Thấp đến đường trục thôn Bãi Thụy, xã Đồng Thấp	1		1	4797/QĐ-UBND 06/8/2019	7.310	4
6	Mở rộng đường từ ngã ba chợ Tân Lập đi trường THCS Tân Lập	1		1	4610/QĐ-UBND 26/10/2018; 327/QĐ-UBND 10/01/2020	4.269	4
b	Dự án ngân sách cấp xã						
IX	Huyện Gia Lâm	16	2	14		1.421.451	
a	Dự án ngân sách cấp huyện	16	2	14		1.421.451	

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Xây dựng tuyến đường từ đường Đặng Phúc Thông vào khu đầu giá X5 thôn Quy Mông và thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm	1		1	7985/QĐ-UBND 28/10/2019; 6461/QĐ-UBND 29/12/2023	38.804	3
2	Cải tạo, chỉnh trang ao Bầu xã Phú Thị, huyện Gia Lâm	1		1	9023/QĐ-UBND 31/10/2018; 6660/QĐ-UBND 26/10/2022; 6467/QĐ-UBND 29/12/2023	28.081	3
3	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Phú Thị, huyện Gia Lâm	1		1	8970/QĐ-UBND 30/10/2018 ; 6462/QĐ-UBND 29/12/2023	36.018	3
4	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Văn Đức, huyện Gia Lâm	1		1	6636/QĐ-UBND 08/09/2020; 4119/QĐ-UBND 06/10/2023	42.604	3
5	Xây dựng tuyến đường đê hữu đống đoạn Dốc Lòi - Đặng Xá đến xã Lệ Chi	1	1		8186/QĐ-UBND 31/10/2019 176/QĐ-UBND 9/1/2023 342/QĐ-UBND 18/1/2024	508.131	4
6	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 xã Kim Lan, huyện Gia Lâm	1		1	5347/QĐ-UBND 08/08/2019; 7667/QĐ-UBND 06/10/2020; 1812/QĐ-UBND 08/05/2023	43.746	3

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Đình Xuyên qua khu đấu giá X1 đến đường Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm	1		1	8192/QĐ-UBND 31/10/2019; 5766/QĐ-UBND 9/09/2021 6466/QĐ-UBND 29/12/2023	38.456	3
8	Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, huyện Gia Lâm	1	1		8185/QĐ-UBND 31/10/2019 ; 345/QĐ-UBND 18/1/2024	407.243	4
9	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu đất X5 thôn Trùng Quán và thôn Quy Mông, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm	1		1	8073/QĐ-UBND 29/10/2020 6459/QĐ-UBND 29/12/2023	39.459	3
10	Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm	1		1	3652/QĐ-UBND 05/06/2020; 6462/QĐ-UBND 29/12/2023	138.587	4
11	Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Phù Đổng	1		1	4104/QĐ-UBND 19/06/2019	11.299	3
12	Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Đa Tốn, giai đoạn II	1		1	8936/QĐ-UBND 16/11/2020	19.823	3
13	Di chuyển tuyến đường ống xăng dầu phục vụ GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn xã Phú Thị và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm	1		1	4128/QĐ-UBND 20/06/2019	8.331	3
14	Xây dựng trường mầm non Hoa Hồng, thôn Trùng Quán, xã Yên Thường	1		1	892/QĐ-UBND 17/2/2020	35.650	3

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Xây dựng HTKT khu tái định cư Phù Đồng, xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm	1		1	4293/QĐ-UBND 30/6/20 5942/QĐ-UBND 06/10/2021 4084/QĐ-UBND 22/7/2024	20.020	3
16	Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kệt tại vị trí A33, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm	1		1	3749/QĐ-UBND 30/6/2021 6972/QĐ-UBND 07/11/2022	5.199	3
b	Dự án ngân sách cấp xã						
X	Huyện Hoài Đức	38	3	35		2.166.026	
a	Dự án ngân sách cấp huyện	38	3	35		2.166.026	
1	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và Nhà văn hóa trung tâm xã Kim Chung	1	1		3044/QĐ-UBND 28/5/2020	85.122	4
2	Đường Liên khu vực 1 (Đoạn từ Đức Thượng đến Song Phương), huyện Hoài Đức	1	1		5352/QĐ-UBND 30/10/2019	1.027.000	4
3	Cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội	1	1		7562/QĐ-UBND 31/10/2017	418.855	4
4	Trụ sở công an xã Đức Giang	1		1	3729/QĐ-UBND 28/5/2020	11.915	4
5	Trụ sở công an xã An Thượng	1		1	3735/QĐ-UBND 28/5/2020	10.281	4
6	Trụ sở công an xã Đắc Sở	1		1	3734/QĐ-UBND 28/5/2020	9.320	4
7	Trụ sở công an xã Đức Thượng	1		1	3731/QĐ-UBND 28/5/2020	7.154	4

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ 12,5ha xã An Thượng	1		1	4882/QĐ-UBND 14/8/2018 1445/QĐ-UBND 09/4/2019	33.103	4
9	Xây dựng tuyến đường ĐH06 (Giai đoạn 1). Đoạn từ Đường 422 đến Trường Mầm non Đức Giang B.	1		1	9524/QĐ-UBND 31/10/2017 7046/QĐ-UBND 31/8/2017	68.139	4
10	Đường liên xã Đức Giang - Đức Thượng	1		1	6208/QĐ-UBND 26/10/2018 1485/QĐ-UBND 12/04/2019	30.908	4
11	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ đường TL423 đi thôn Cù Sơn xã Vân Côn	1		1	5304/QĐ-UBND 30/10/2019	19.965	4
12	Nạo vét, cải tạo hệ thống kênh tiêu T2, T2-6, T2-9 thuộc địa bàn huyện Hoài Đức	1		1	3049/QĐ-UBND 26/7/2019	14.110	4
13	Đường giao thông kết hợp rãnh thoát nước thải đoạn từ Đình thôn Đông Lao đến ven sông Đáy	1		1	5411/QĐ-UBND 30/10/2019	7.198	4
14	Khu vườn hoa, cây xanh thôn Cù Sơn, Quyết Tiến, Mộc Hoàn Đình xã Vân Côn	1		1	5216/QĐ-UBND 29/10/2019	8.323	4
15	Cải tạo hồ môi trường từ đường chân cầu vượt chân đê đi Nỗ Sẻ đến trại Nội xã Tiền Yên	1		1	5218/QĐ-UBND 29/10/2019	13.295	4
16	Cải tạo ao cá Bác Hồ xã Vân Côn	1		1	5214/QĐ-UBND 28/10/2019	12.309	4
17	Kè ao Chuông cống thôn Cát Ngòi, xã Cát Quế	1		1	5351/QĐ-UBND 30/10/2019	5.268	4
18	Trụ sở làm việc công an xã La Phù	1		1	3727/QĐ-UBND 28/5/2020	9.990	3

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Trụ sở công an xã Song Phương	1		1	3726/QĐ-UBND 28/5/2020 02/NQ-HĐND 29/01/2021	8.033	3
20	Trường Mầm non thôn Phương Bảng, xã Song Phương; Hạng mục Nhà lớp học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ	1		1	5225/QĐ-UBND 29/10/2019	13.093	3
21	Nâng cấp, mở rộng trường Tiểu học Song Phương	1		1	9485/QĐ-UBND 09/12/2020	39.443	3
22	Xây dựng trạm y tế xã Đắc sở	1		1	5453/QĐ-UBND 31/10/2019	9.913	3
23	Xây dựng nhà văn hóa trung tâm kết hợp khu cây xanh công cộng xã Minh Khai	1		1	5714/QĐ-UBND 21/10/2021	34.003	3
24	Đầu tư xây dựng Nhà văn hóa thôn Lũng Kênh xã Đức Giang	1		1	8184/QĐ-UBND 20/11/2020	9.141	3
25	Đầu tư xây dựng vườn hoa công cộng và TDTT cộng đồng thôn La Tinh xã Đông La	1		1	5194/QĐ-UBND 28/10/2019	9.855	3
26	Vườn hoa, sân chơi, thể dục thể thao xã Dương Liễu	1		1	6198/QĐ-UBND 26/10/2018	9.573	3
27	Trung tâm văn hóa thể dục thể thao xã Di Trạch	1		1	4701/QĐ-UBND 09/8/2018 7167/QĐ-UBND 25/12/2019	8.347	3
28	Xây dựng trung tâm thể thao xã Minh Khai	1		1	5716/QĐ-UBND 21/10/2021	34.913	3
29	HTKT đấu giá QSD đất trên địa bàn xã Tiên Yên - Xứ đồng Lòng Khúc	1		1	3055/QĐ-UBND 26/7/2019 6225/QĐ-UBND 24/11/2021	77.585	3

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ bổ sung xã Vân Canh - vị trí X1. Địa điểm: Khu Trũng Bàu và Tầm Bể, thôn Hậu Ái, xã Vân Canh	1		1	9477/QĐ-UBND 09/12/2020	23.528	3
31	Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã An Khánh - Khu B giáp xã Vân Canh (giai đoạn 3)	1		1	8638/QĐ-UBND 30/11/2020	3.516	3
32	Đường nối từ QL32 vào khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Đức Thượng	1		1	3390/QĐ-UBND 28/5/2020	39.966	3
33	Đường vành đai thôn 2 làng Phương Bảng- Tuyến từ Cống tiêu xóm làng đi xóm Trại	1		1	5127/QĐ-UBND 24/10/2019	8.698	3
34	Đường giao thông trục chính vùng bãi xã Minh Khai, đoạn kết nối với đê Tả Đáy và đường ĐH04	1		1	5732/QĐ-UBND 25/10/2021	10.199	3
35	Đường trục chính khu trung tâm xã Cát Quế	1		1	8885/QĐ-UBND 07/12/2020	12.288	3
36	Hệ thống điện chiếu sáng thôn 7,8,9 xã Yên Sở	1		1	8615/QĐ-UBND 30/11/2020	7.685	3
37	Khu sân chơi vườn hoa thôn Ngự Câu, thôn An Hạ, xã An Thượng	1		1	5364/QĐ-UBND 30/10/2019	3.840	3
38	Khu vườn hoa, sân chơi công Đình thôn Lai Xá	1		1	8883/QĐ-UBND 05/12/2020	10.152	3
b	Dự án ngân sách cấp xã						
XI	Huyện Mê Linh	14	2	12		494.145	
a	Dự án ngân sách cấp huyện	14	2	12		494.145	
1	Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất tại TDP số 7, thị trấn Quang Minh (khu vực xung quanh trường Mầm non Quang Minh B)	1	1		3446/QĐ-UBND 28/12/2018	52.005	5

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Xây dựng hạ tầng đất dịch vụ thôn Gia Tân (nay là TDP số 11), thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh	1		1	3038/QĐ-CT 21/11/2006; 1933/QĐ-UBND 20/6/2017	38.726	4
3	Xây dựng hạ tầng đất dịch vụ thôn Giai Lạc (nay là TDP số 1,2,3), thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh	1	1		3037/QĐ-CT 21/11/2006	188.516	4
4	Trụ sở, hội trường Đảng ủy - HĐND - UBND và nhà truyền thông xã Tiên Phong, huyện Mê Linh (GDD: giải phóng mặt bằng, xây dựng sân, tường rào, nhà truyền thông xã)	1		1	3960/QĐ-UBND 03/12/2020	37.776	3
5	Xây dựng HTKT để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại (điểm X7) thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh	1		1	2062/QĐ-UBND 26/5/2016 5404/QĐ-UBND 04/12/2021	3.761	8
6	Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại điểm X4, TDP số 8, TT Quang Minh, huyện Mê Linh	1		1	2917/QĐ-UBND 31/10/2018, 1319/QĐ-UBND 05/6/2019, 4839/QĐ-UBND 10/11/2021	4.443	3
7	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá QSD đất tại điểm X3, TDP số 7, TT Quang Minh, huyện Mê Linh	1		1	2918/QĐ-UBND 31/10/2018, 1318/QĐ-UBND 05/6/2019, 4841/QĐ-UBND 10/11/2021	6.495	4
8	Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại điểm X3, xứ đồng Làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh	1		1	3499/QĐ-UBND 28/12/2018; 3362/QĐ-UBND 26/5/2023	75.474	5

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Xây dựng HTKT để đấu giá đất khu đất nhỏ lẻ xen kẹt điểm X4, thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh	1		1	4195/QĐ-UBND 23/10/2017; 5641/QĐ-UBND 05/9/2023	2.346	5
10	Xây dựng HTKT khu đất phục vụ đấu giá QSD đất tại điểm X4, thôn Nam Cường, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh	1		1	2695/QĐ-UBND 26/10/2018	55.848	5
11	Xây dựng HTKT tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm	1		1	834/QĐ-UBND 17/4/2018	12.127	5
12	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại thôn 1 Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh	1		1	5170/QĐ-UBND 25/11/2021; 5280/QĐ-UBND 12/8/2023	966	3
13	Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất xen kẹt điểm X3, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh	1		1	5166/QĐ-UBND 25/11/2021	6.248	4
14	Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại điểm X1, tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh	1		1	353/QĐ-UBND 20/9/2017; 1250/QĐ-UBND 17/5/2019	9.414	6
b	Dự án ngân sách cấp xã						
XI	Huyện Mỹ Đức	27		27		406.125	
a	Dự án ngân sách cấp huyện	12		12		284.228	
1	Xây dựng công kiểm soát thẳng cánh Tiên Mai	1		1	2409/QĐ-UBND 30/10/2017	12.536	5
2	Hệ thống điện chiếu sáng kết hợp tạo cảnh quan và tuyên truyền trên dòng suối Yên (GD 2)	1		1	2136/QĐ-UBND 30/10/2018	12.806	4
3	Khắc phục ô nhiễm môi trường Suối yển qua TL425 đi sông đáy xã Hương Sơn (đoạn từ xóm 13,14 thôn Đục Khê đi Sông đáy)	1		1	2339/QĐ-UBND 14/10/2019; 1724/QĐ-UBND 18/5/2020	24.728	4

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Chỉnh trang hạ tầng Mở rộng bến đò Hang Vò và cải tạo suối Long Vân xã Hương Sơn	1		1	2038/QĐ-UBND 13/9/2017	79.995	5
5	Xây dựng nhà hội trường và các hạng mục phụ trợ UBND xã Vạn Kim	1		1	3737/QĐ-UBND 20/10/2020	14.995	3
6	Đường từ TL419 đi nghĩa trang Đồng Dâu thôn Kim Bôi xã Vạn Kim	1		1	3779/QĐ-UBND 23/10/2020	24.850	3
7	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ TL419 đi thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín	1		1	3739A/QĐ-UBND 20/10/2020	24.718	3
8	Kè mở rộng đường, rãnh thoát nước đường liên xã Đại Hưng đi An Tiến, đoạn từ thôn Thượng Tiết xã Đại Hưng đến thôn Đông Mỹ, xã An Tiến	1		1	3830/QĐ-UBND 29/10/2020	27.695	3
9	Đường giao thông nội đồng kết hợp cứng hóa kênh mương xã Hùng Tiến điểm đầu từ nhà Ông Khôi đi Đồng Giá và Làng Ngà đi đường 3 xã Đốc Tín, Hùng Tiến, Vạn Kim	1		1	3791/QĐ-UBND 27/10/2020	19.052	3
10	Đường giao thông nông thôn từ TL419 đi nhà ông Thái thôn Phúc Lâm Thượng, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức	1		1	4252/QĐ-UBND 04/12/2020	14.936	3
11	Trường trung học cơ sở xã Hồng Sơn	1		1	1549/QĐ-UBND 18/8/2014	14.899	3
12	Trường tiểu học An Mỹ (Giai đoạn II)	1		1	3824/QĐ-UBND 28/10/2020	13.018	3
b	Dự án ngân sách cấp xã	15		15		121.898	
1	Nhà truyền thống xã Hương Sơn	1		1	2688/QĐ-UBND 30/10/2019	14.896	3
2	Cứng hóa kênh tưới xã Lê Thanh (tuyến 6: tuyến Áng Hạ đi đường 419, tuyến 7: tuyến Áng Hạ đi 5% Lê Xá, tuyến 9: tuyến Mất Ròng đi Quang Đế)	1		1	4007/QĐ-UBND 6/11/2020	4.683	3
3	Đường GTNT từ nhà ông Mã đi nghĩa trang nhân dân thôn Viêm Khê, xã Hợp Tiến	1		1	3282/QĐ-UBND 15/9/2020	4.995	3
4	Đường liên thôn Viêm Khê đi Thượng Quất, xã Hợp Tiến	1		1	3281/QĐ-UBND 15/9/2020	4.998	3

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT từ Mường Xông Cống đi Quán Chính thôn Thượng Quất, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức	1		1	3852/QĐ-UBND 30/10/2020; 4964/QĐ-UBND 08/12/2022	4.957	3
6	Cải tạo, nâng cấp đường Giao thông kết hợp thủy lợi nội đồng từ 419 đi Tay Lan xã Đại Hưng	1		1	357/QĐ-UBND 08/3/2021	9.345	3
7	Đường trục chính tuyến từ sân vận động đến nhà văn hóa thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên	1		1	2264/QĐ-UBND 29/9/2021	14.987	3
8	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết hợp thủy lợi nội đồng từ đường 419 đi Sườn Đẳng Ngay, xã Đại Hưng	1		1	1147/QĐ-UBND 01/6/2021	9.720	3
9	Xây dựng nhà một cửa phòng làm việc UBND xã Đại Hưng	1		1	2063/QĐ-UBND 03/6/2020	4.997	3
10	Nhà văn hóa thôn Phúc Lâm Hạ, xã Phúc Lâm	1		1	1632/QĐ-UBND 24/7/2019	4.998	3
11	Đường GTNT thôn Thượng Quất, xã Hợp Tiến. Tuyến chính từ nhà Ông Doanh đi khu chuyển đổi; Tuyến nhánh từ Rúa đi Lê Thanh	1		1	4506/QĐ-UBND 30/12/2020	9.644	3
13	Đường giao thông Văn Giang từ tỉnh lộ 419 đến xứ đồng phía Đông, thị trấn Đại Nghĩa	1		1	1058/QĐ-UBND 17/5/2021; 2057/QĐ-UBND 20/4/2022	14.986	3
14	Nhà văn hóa thôn Áng Hạ, xã Lê Thanh	1		1	2135/QĐ-UBND 16/09/2019	4.994	3
15	Đường dọc làng thôn Viêm Khê, đoạn từ đường 424 đến ngõ nhà ông Toàn	1		1	1125/QĐ-UBND 27/05/2021	8.700	3
16	Nhà Văn Hóa thôn Thượng, xã Hồng Sơn, Mỹ Đức	1		1	2050/QĐ-UBND 02/6/2020	4.998	3
XII	Huyện Phúc Thọ	1		1		50.068	
a	Dự án ngân sách cấp huyện	1		1		50.068	
1	Đường giao thông liên xã từ QL32 qua xã Thọ Lộc - Võng Xuyên - Phương Độ lên đê Hữu Hồng	1		1	2668/QĐ-UBND 05/11/2019	50.068	5

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
b	Dự án ngân sách cấp xã						
XIII	Huyện Sóc Sơn	1	1			360.000	
a	Dự án ngân sách cấp huyện	1	1			360.000	
1	Xây dựng đường nối quốc lộ 3 - Cụm công nghiệp tập trung Sóc Sơn	1	1		1501/QĐ-UBND 01/4/2009; 4978/QĐ-UBND 21/6/2017; 7215/QĐ-UBND 20/11/2019; 5364/QĐ-UBND 30/12/2022	360.000	8
b	Dự án ngân sách cấp xã						
XIV	Huyện Thanh Trì	6	3	3		817.059	
a	Dự án ngân sách cấp huyện	6	3	3		817.059	
1	Nâng cấp trường TH B Thị trấn Văn Điển	1		1	2548/QĐ-UBND 25/6/2019; 4630/QĐ-UBND 16/11/2021	37.434	7
2	Xây dựng tuyến đường Tả Thanh Oai - Đại Áng - Liên Ninh, huyện Thanh Trì	1	1		3553/QĐ-UBND 14/06/2018, 557/QĐ-UBND 03/3/2022	461.400	6
3	Đường nối đường Đông Mỹ qua trường cấp 3 Đông Mỹ, huyện Thanh Trì	1		1	4242/QĐ-UBND 30/10/2019, 1844/QĐ-UBND 25/5/2022	45.320	4

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Đường giao thông làng nghề Hữu Hòa (đoạn từ ngã ba giáp cầu Hữu Hòa đến khu làng nghề xã Hữu Hòa), huyện Thanh Trì	1	1		3219/QĐ-UBND 29/3/2013 và 7301/QĐ-UBND 24/01/2018	131.409	7
5	Cải tạo nâng cấp đường liên xã Liên Ninh huyện Thanh Trì	1		1	6545/QĐ-UBND 30/10/2015; 2913/QĐ-UBND 19/7/2022	38.160	4
6	Xây dựng HTKT Khu đấu giá quyền sử dụng đất số 1 xã Tam Hiệp (thôn Huỳnh Cung), huyện Thanh Trì	1	1		2229/QĐ-UBND 6/4/2020; 6203/QĐ-UBND 04/11/2022	103.336	4
b	Dự án ngân sách cấp xã						
XV	Huyện Ứng Hòa	52		52		800.591	
a	Dự án ngân sách cấp huyện	22		22		702.248	
1	Xây mới Hội trường và cải tạo Trụ Sở UBND xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa	1		1	1132/QĐ-UBND 11/12/2020	9.751	3
2	Xây mới nhà văn hóa thôn Đặng Giang xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa	1		1	1426/QĐ-UBND 26/12/2020	7.500	3
3	Tuyến đường sau làng đến đường Trạch thôn Tự Chung, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa	1		1	1205/QĐ-UBND 31/10/2019	29.984	3
4	Làm hạ tầng (San nền, đường); xây dựng nhà văn hóa Nguyễn Thượng Hiền thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa.	1		1	2061/QĐ-UBND 8/11/2021	8.500	3
5	Đường giao thông liên xã từ quốc lộ 21B (Liên Bạt) đi cầu Ngọ Xá lên đê Tả Đáy thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội (giai đoạn 2)	1		1	1169B/QĐ-UBND 31/10/2018	30.000	5

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Trường mầm non trung tâm xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa	1		1	164/QĐ-UBND 14/3/2019; 216/QĐ-UBND 29/3/2019	44.300	3
7	Trường mầm non trung tâm xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa	1		1	394/QĐ-UBND 24/5/2019	44.450	3
8	Trường tiểu học thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa	1		1	969/QĐ-UBND 17/11/2020	44.500	3
9	Đường giao thông liên xã từ quốc lộ 21B (Liên Bạt) đi cầu Ngổ Xá lên đê Tả Đáy thôn Ngổ Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	1		1	1228/QĐ-UBND 31/10/2017	32.087	3
10	Cải tạo, sửa chữa đường liên xã Đại Cường đi Đại Hùng, huyện Ứng Hòa.	1		1	4256/QĐ-GTVT 05/12/2020	14.836	3
11	Xây dựng HTKT khu đất DV -CC03 TT Vân Đình	1		1	40/QĐ-UBND 10/01/2019	39.695	3
12	Xây dựng HTKT khu đất DV04 TT Vân Đình	1		1	38/QĐ-UBND 10/01/2019	35.680	3
13	Đầu tư xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Công Ao thôn Tử Dương, xã Cao Thành	1		1	2509/QĐ-UBND 23/8/2021	30.936	4
14	Xây dựng HTKT khu đấu giá khu Sông Mới, xã Hòa Xá	1		1	1118/QĐ-UBND 22/03/2021	27.583	4
15	Đầu tư xây dựng HTKT khu đất đấu giá khu Đồng Dộc Đình, thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt	1		1	1169/QĐ-UBND 30/10/2019	39.259	4
16	Xây dựng HTKT khu dân cư mới khu Đồng Trước Trên, thôn Đông Đình xã Đại Cường	1		1	4881/QĐ-UBND 11/11/2022	31.777	4
17	Xây dựng HTKT khu đấu giá khu Rau Xanh Vườn Kẹ, thôn Nội Xá, xã Vạn Thái	1		1	1163/QĐ-UBND 30/10/2019	56.092	4
18	Đầu tư xây dựng HTKT khu đấu giá đất LK01 thị trấn Vân Đình	1		1	37/QĐ-UBND 10/01/2019	39.845	4
19	Đầu tư xây dựng HTKT khu đấu giá đất BT02 thị trấn Vân Đình	1		1	39/QĐ-UBND 10/01/2019	46.505	4

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Xây dựng HTKT khu dân cư mới khu 1 - thôn Tử Dương, xã Cao Thành	1		1	6144/QĐ-UBND 14/10/2023	34.487	4
21	Xây dựng HTKT khu dân cư mới khu Đồng Trước Dưới, thôn Đông Đình xã Đại Cường	1		1	1135/QĐ-UBND 14/12/2020	29.980	4
22	Xây dựng HTKT khu đất ở mới và tái định cư thị trấn Vân Đình	1		1	1138/QĐ-UBND 14/12/2020	24.501	4
b	Dự án ngân sách cấp xã	30		30		98.344	
1	Đường giao thông kết hợp rãnh thoát nước ngõ xóm thôn Miêng Thượng và Miêng Hạ, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	1		1	451/QĐ-UBND 13/5/2021	3.850	3
2	Nhà văn hóa thôn An Cư, xã Trầm Lộng	1		1	499/QĐ-UBND 20/6/2019	2.999	4
3	Nhà văn hoá thôn Giang xã Viên Nội, huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội	1		1	18/QĐ-UBND 27/01/2021	2.685	3
4	Nhà văn hoá thôn Thượng xã Viên Nội, huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội	1		1	68/QĐ-UBND 12/03/2021	2.800	3
5	Nâng cấp cải tạo đường trục chính nội đồng thôn Tử Dương, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.	1		1	1422/QĐ-UBND 25/12/2019	2.999	3
6	Nhà văn hoá thôn Triều Khê, xã Đội Bình, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội	1		1	855/QĐ-UBND 27/9/2019; 244/QĐ-UBND 22/12/2020; 165/QĐ-UBND 24/6/2021	4.000	3
7	Đường giao thông nội đồng từ trục chính đường Đồng Sắn đi Dõng Con thôn Xuân Quang xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội	1		1	2120/QĐ-UBND 16/11/2021; 144/QĐ-UBND 21/4/2022	3.880	3

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Cải tạo, nâng cấp đường GT đoạn kênh Tây Ninh đến Giải Cờ xã Hòa Nam	1		1	718/QĐ-UBND 31/8/2020	2.653	3
9	Đường giao thông kết hợp rãnh thoát nước ngõ xóm thôn Trần Đăng, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội (Giai đoạn 2)	1		1	1385/QĐ-UBND 31/12/2019	2.950	3
10	Đường giao thông kết hợp rãnh thoát nước đường Dọc Đồng - Vườn Cháy Miêng Hạ, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội	1		1	2493/QĐ-UBND 24/12/2021	2.995	3
11	Đường GTNT từ Chùa lên trường Tiểu học thôn Hữu Vĩnh, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	1		1	999/QĐ-UBND 28/10/2019	2.948	3
12	Nhà văn hóa thôn Lưu Khê xã Liên Bạt huyện Ứng Hòa - Tp Hà Nội	1		1	578/QĐ-UBND 14/06/2021	4.996	3
13	Nâng cấp, cải tạo hệ thống mương tiêu thoát nước thải làng nghề xã Liên Bạt huyện Ứng Hòa TP Hà Nội	1		1	1026/QĐ-UBND 19/10/2021	4.900	3
14	Đường giao thông trục chính nội đồng kết hợp kênh mương thôn Bật Chùa xã Liên Bạt huyện Ứng Hòa - TP Hà Nội	1		1	995/QĐ-UBND 25/10/2019	2.898	5
15	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình làng Bật ngõ xã Liên Bạt huyện Ứng Hòa - TP Hà Nội	1		1	997/QĐ-UBND 28/10/2019	2.489	6
16	Nâng cấp cải tạo đường trục chính nội đồng thôn Phú Lương Hạ, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	1		1	26/QĐ-UBND 08/01/2019	2.723	3
17	Nâng cấp cải tạo đường trục chính nội đồng tuyến đồng Quan Giữa thôn Phú Lương Thượng, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	1		1	136/QĐ-UBND 16/10/2020	2.998	3
18	Nâng cấp cải tạo đường ngõ xóm khu vực đồng Cửa thôn Đạo Tú, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	1		1	484/QĐ-UBND 20/5/2021	4.380	3
19	Nâng cấp cải tạo đường trục chính nội đồng tuyến Trạm bơm Tam Vị - Công đôi, thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	1		1	116/QĐ-UBND 29/9/2022	2.915	3
20	Nâng cấp, cải tạo đường GTNT phía tây thôn Văn Ông, xã Tảo Dương Văn, Ứng hòa, HN	1		1	60/QĐ-UBND 04/02/2020; 09/QĐ-UBND 08/01/2021	2.904	3

TT	Danh mục dự án	Số DA	Nhóm dự án		Quyết định phê duyệt/ điều chỉnh dự án		Số năm đã bố trí vốn thực hiện dự án đến hết KHV 2023
			B	C	Số, ngày, tháng	TMĐT	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Đường giao thông kết hợp kênh tiêu thoát nước thải khu dân cư thôn Tảo Khê, xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa	1		1	528/QĐ-UBND 01/06/2021	2.998	3
22	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông ngõ xóm thôn Ngõ Xá, Thị trấn Vân Đình, huyện ứng Hòa, TP Hà Nội	1		1	732/QĐ-UBND 04/09/2020	2.985	3
23	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông ngõ xóm thôn Thanh âm, thị trấn Vân Đình, huyện ứng Hòa, TP Hà Nội	1		1	731/QĐ-UBND 04/09/2020	2.990	3
24	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông ngõ xóm thôn Vân Đình, phố Nguyễn Thượng Hiền và sửa chữa nhà văn hóa thôn Vân Đình, huyện ứng Hòa, TP Hà Nội	1		1	34/QĐ-UBND 23/03/2021	2.992	3
25	Công trình: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân và đường GTNĐ thôn Vân Đình, thị trấn Vân Đình,	1		1	1302/QĐ-UBND 09/12/2019	2.995	3
26	Nâng cấp cải tạo ngõ ngách thôn Hoàng Xá, thị trấn Vân Đình, huyện ứng Hòa, TP Hà Nội	1		1	514/QĐ-UBND 31/05/2021	2.612	3
27	Nhà văn hóa thôn Phù Yên, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội	1		1	908/QĐ-UBND 09/10/2019 889/QĐ-UBND 21/9/2021	3.997	3
28	Xây dựng đường giao thông nội đồng thôn Viên Ngoại, xã Viên An (Từ Trầm đi ngõ Ngang - Mả mùa - Cầu Gổ), huyện Ứng Hòa, TP HN	1		1	2510/QĐ-UBND 24/12/2021	4.625	3
29	Cải tạo đường giao thông Nội đồng thôn Phù Yên (Tuyến 22, 23, 24), xã Viên An, huyện Ứng Hòa, TP HN	1		1	2511/QĐ-UBND 24/12/2021	3.200	3
30	Nâng cấp, cải thiện hệ thống tiêu thoát nước phố Quang Trung - Thị trấn Vân Đình - Ứng Hòa - TP Hà Nội	1		1	2395/QĐ-UBND 20/12/2021	2.988	3

UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước HĐND Thành phố, UBND Thành phố về danh mục đề xuất, thông tin về dự án và phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 đảm bảo đúng quy định tại Luật Đầu tư công.

Phụ lục 21
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025
CẤP THÀNH PHỐ

(Kèm theo Báo cáo số

/BC-UBND ngày /9/2024 của UBND Thành phố)

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG

Kế hoạch trung hạn được HĐND Thành phố quyết nghị lần đầu tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 và cập nhật, điều chỉnh tại các Nghị quyết: số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022; số 07/NQ-HĐND ngày 20/5/2022 (Dự án vành đai 4); số 13/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 và số 21/NQ-HĐND ngày 12/9/2022; 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2022; 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023; 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023; 09/NQ-HĐND ngày 29/3/2024; 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ trọng tâm điều hành của Thành phố nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, giai đoạn 2021-2025, Thành phố đã quan tâm cân đối nguồn lực, sát sao chỉ đạo, điều hành, ban hành các cơ chế, chính sách để thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; cụ thể:

1. Tổ chức triển khai xây dựng, phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công hàng năm đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư. Thành phố giao kế hoạch đầu tư công hàng năm ngay từ đầu tháng 12 các năm liên trước và sớm hoàn thành công tác nhập dự toán trên hệ thống Tabmis để đảm bảo giải ngân kịp thời cho các dự án đầu tư.

2. Ban hành nhiều cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền như: (1) Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 “Quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư”; (2) Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 “Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công”; (3) Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 quy định Quy chế phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của Thành phố trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền Thành phố; (4) Triển khai Hệ thống quản lý thông tin dự án đầu tư công và ban hành Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 về quy chế quản lý, vận hành Hệ thống; (5) Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; (6) Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 thông qua Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Định kỳ tổ chức giao ban xây dựng cơ bản (quý/tháng), chỉ đạo các đơn vị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hàng năm.

- Năm 2021, UBND Thành phố đã ban hành các Văn bản: số 483/UBND-

KHĐT ngày 18/02/2021 yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện Kế hoạch ngay từ đầu năm 2021; số 125/KH-UBND ngày 19/5/2021 về khắc phục tồn tại, hạn chế và thúc đẩy kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021; số 1013/UBND-KH&ĐT ngày 07/4/2021 về việc hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị triển khai kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 kéo dài và kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021; số 2302/UBND-KH&ĐT ngày 20/7/2021, số 2718/UBND-KH&ĐT ngày 20/8/2021; số 3457/UBND-KHĐT ngày 11/10/2021 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và năm 2020 kéo dài; số 4492/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

- *Năm 2022*, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 15/4/2022 về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và các Văn bản số: 10/CT-UBND ngày 21/7/2022 về tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022; 3975/UBND-KTTH ngày 28/11/2022 về quán triệt triển khai, thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 và công điện số 1076/CĐ-TTg ngày 10/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải ngân các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023; thành lập 06 Tổ công tác để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn.

- *Năm 2023*, UBND Thành phố đã ban hành các Kế hoạch: số 66/KH-UBND ngày 02/3/2023 khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2022 và đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023; số 94/KH-UBND ngày 20/3/2023 về việc thực hiện và giải ngân dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023; số 220/KH-UBND ngày 28/8/2023 về thực hiện và giải ngân dự án đầu tư công các tháng còn lại của Kế hoạch đầu tư công năm 2023. HĐND Thành phố đã thực hiện giám sát Kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm của Thành phố 5 năm 2021-2025. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân và tập trung đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, triển khai dự án¹: (i) Công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công cấp Thành phố; (ii) Hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án mới (như: phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán,...); (iii) Thực hiện các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ các huyện, thị xã (gồm: Kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực: giáo dục, y tế, di tích và các dự án hỗ trợ hạ tầng kinh tế,...).

- *Năm 2024*, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban xây dựng cơ bản Quý I/2024; UBND Thành phố đã ban hành các Kế hoạch: số 42/KH-UBND về tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2024; số 143/KH-UBND về thúc đẩy triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, đẩy nhanh tiến độ

¹ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các Văn bản số: 1229/KH&ĐT-THQH ngày 17/3/2023; 1255/KH&ĐT-THQH ngày 20/3/2023; 1416/KH&ĐT-THQH ngày 27/3/2023; 5325/KH&ĐT-KGVX ngày 12/10/2023; 5299/KH&ĐT-KGVX ngày 11/10/2023;

thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, năm 2025 và các công trình trọng điểm của Thành phố.

4. Trong quá trình triển khai, Thành ủy, HĐND - UBND Thành phố thường xuyên chỉ đạo tăng cường rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và kịp thời điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hàng năm để đảm bảo phù hợp với thực tiễn triển khai của các nhiệm vụ, dự án và nguồn lực tài chính.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 ĐẾN NAY

1. Về tổng nguồn

a) *Kế hoạch Trung ương giao:* 81.033 tỷ đồng (theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó ngân sách trung ương là 9.361 tỷ đồng, gồm: vốn ODA cấp phát là 2.345 tỷ đồng; Ngân sách Trung ương trong nước là 7.106 tỷ đồng.

b) *Kế hoạch Thành phố giao:* 81.033 tỷ đồng, gồm: Cấp Thành phố là 47.410 tỷ đồng; cấp huyện là 33.102 tỷ đồng và Chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần 521 tỷ đồng.

2. Tình hình phân bổ và thực hiện Kế hoạch đến thời điểm báo cáo, ước thực hiện cả năm 2024

a) Lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 của toàn Thành phố đến ngày 31/08/2024 là 27.557 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch (tỷ lệ giải ngân này thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023²). Ước kết quả giải ngân cả năm 2024 (đến ngày 31/01/2025) của toàn Thành phố đạt trên 95% so với Kế hoạch.

Cụ thể tình hình phân bổ và giải ngân đến ngày 31/8/2024 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Nội dung	KHV 2024 đến nay	Kết quả giải ngân đến ngày 31/8/2024	
			Giải ngân	Tỷ lệ
	TỔNG CỘNG	81.033,18	27.556,790	34,0%
I	Bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ, dự án đầu tư cấp Thành phố	47.410,471	14.048,748	29,6%
1	Bố trí vốn thu hồi ứng trước, thanh quyết toán, nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và các nhiệm vụ đầu tư phát triển khác...	7.649,145	1.727,311	22,6%
2	Vốn phân bổ thực hiện dự án đầu tư công Thành phố	27.175,352	8.573,922	31,6%
2.1	Dự án XD CB tập trung cấp Thành phố	26.996,352	8.568,086	31,7%
2.2	Dự án theo cơ chế đặc thù	179,0	5.836	3,3%
3	Ngân sách Thành phố hỗ trợ các huyện, thị xã thực hiện các chương trình, dự án	12.585,974	3.747,515	29,8%

² Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đến ngày 31/8/2023 là 22.173,5 tỷ đồng, đạt 41,8% kế hoạch.

TT	Nội dung	KHV 2024 đến nay	Kết quả giải ngân đến ngày 31/8/2024	
			Giải ngân	Tỷ lệ
3.1	CTMT quốc gia về xây dựng nông thôn mới	2.122,2	368,553	17,4%
3.2	CTMT quốc gia phát triển KTXH dân tộc miền núi	677,4	136,752	20,2%
3.3	Ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện	9.786,374	3.242,210	33,1%
	- Hỗ trợ trường THPT theo phân cấp	1.384,671	265,589	19,2%
	- Hỗ trợ xây dựng trường học đạt chuẩn	4.022,779	1.595,554	39,7%
	- Hỗ trợ xây dựng ngân cấp tuyến y tế cơ sở	248,962	91,338	36,7%
	- Hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích	3.009,384	835,089	27,7%
	- Các dự án xử lý nước thải làng nghề; hạ tầng vùng ảnh hưởng bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của Thành phố; các dự án hạ tầng kinh tế; nhà văn hóa thôn	623,654	339.222	54,4%
	- Ban chỉ huy quân sự cấp xã	496,933	115,418	23,2%
II	Kế hoạch đầu tư ngân sách cấp huyện	33.101,709	13.508.042	40,8%
III	Chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần	521,0		

b) Kết quả giải ngân của kế hoạch vốn năm 2024 của 52 đơn vị được giao dự toán đến ngày 31/8/2024

- 08/52 đơn vị chưa có kết quả giải ngân. Trong đó 07 đơn vị được giao KHV cho các dự án, đề án chi tiết (*Ban QL di tích danh thắng HN; Sở TN&MT; Viện nghiên cứu phát triển KT-XH; Viện kiểm sát ND TP; Sở Quy hoạch-Kiến trúc; Bệnh viện đa khoa Sơn Tây; Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức và huyện Phúc Thọ (02 đơn vị này mới được giao KHV tháng 7/2024)*); 01 đơn vị được giao kế hoạch vốn linh hoạt (quyết toán hoặc TKKT-BVTC).

- Có 28/52 đơn vị được giao kế hoạch vốn có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình của Thành phố như: Ban đường sắt đô thị (42,3%); Ban dân dụng (44,1%); Sở Xây dựng (66,2%); Đài phát thanh (52,2%); Cục hậu cần Bộ Công an (65,7%); Bộ Tư lệnh Thủ đô (40,2%); Công an Thành phố (35,4%) UBND một số quận, huyện: Đống Đa (178,3%); Ba Đình (134%); Hoàn Kiếm (92,9%); Long Biên (77,5%); Gia Lâm (68,7%); Tây Hồ (72,6%); Hoàng Mai (70,6%); ...

- Có 16/52 đơn vị được giao kế hoạch vốn có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của Thành phố như: Ban Giao thông (24,2%); Ban HTKT&NT (20,6%); Sở NN&PTNT (16,4%); Sở giao thông vận tải (14,6%)...; UBND các quận, huyện: Cầu Giấy (15,1%); Đan Phượng (16,3%); Hoài Đức (19,8%); Thanh Trì (19,4%); Sơn Tây (25,4%); Mê Linh (23,9%);...

c) So sánh với cam kết của các đơn vị tại Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 07/5/2024

(i) So với cam kết Quý II/2024 tại Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 07/5/2024: Đến ngày 31/8/2024, mới có 30 đơn vị có kết quả giải ngân đạt hoặc

vượt cam kết giải ngân Quý II/2024, **13 đơn vị** chưa đạt so với cam kết: Trong đó một số đơn vị có giá trị giải ngân cần tăng thêm lớn để đạt cam kết như: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố (*cần giải ngân thêm 202 tỷ đồng, tương đương 4% Kế hoạch được giao để đạt cam kết*); Huyện Mê Linh (*cần giải ngân thêm 517 tỷ, tương đương 18,4% Kế hoạch được giao để đạt cam kết*); Quận Hà Đông (*cần giải ngân thêm 386 tỷ, tương đương 41% Kế hoạch được giao để đạt cam kết*); Thanh Trì (*cần giải ngân thêm 196 tỷ, tương đương 10,5% Kế hoạch được giao để đạt cam kết*); Hoài Đức (*cần giải ngân thêm 210 tỷ, tương đương 6,7% Kế hoạch được giao để đạt cam kết*).

(ii) So với cam kết Quý III/2024 tại Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 07/5/2024, đến ngày 31/8/2024, có:

- **09 đơn vị** có kết quả giải ngân đạt hoặc vượt cam kết giải ngân Quý III/2024, trong đó một số đơn vị cao hơn so với trung bình của Thành phố như: Ban quản lý đường sắt đô thị (42,3%); Đống Đa (178,3%); Ba Đình (134%); Hoàn Kiếm 92,9%); Long Biên (77,5%); Hoàng Mai (70,6%); Thanh Xuân (40,8%).

- **35 đơn vị** chưa đạt so với cam kết: Trong đó một số đơn vị có giá trị giải ngân cần tăng thêm lớn để đạt cam kết như: Ban Dân dụng (*cần giải ngân thêm 1.718 tỷ đồng, tương đương 34,1% Kế hoạch được giao để đạt cam kết*); Ban Giao thông (*cần giải ngân thêm 2.251 tỷ đồng, tương đương 30,5% Kế hoạch được giao để đạt cam kết*); **Đông Anh** (*cần giải ngân thêm 1.566 tỷ, tương đương 20,8% Kế hoạch được giao để đạt cam kết*); **Hà Đông** (*cần giải ngân thêm 1.185 tỷ, tương đương 125,6% Kế hoạch được giao để đạt cam kết*); **Mê Linh** (*cần giải ngân thêm 1.142 tỷ, tương đương 40,6% Kế hoạch được giao để đạt cam kết*); **Hoài Đức** (*cần giải ngân thêm 1.065 tỷ, tương đương 34,1% Kế hoạch được giao để đạt cam kết*). **Sóc Sơn** (*cần giải ngân thêm 829 tỷ, tương đương 30,3% Kế hoạch được giao để đạt cam kết*). **Thường Tín** (*cần giải ngân thêm 791 tỷ, tương đương 38,5% Kế hoạch được giao để đạt cam kết*). **Thanh Trì** (*cần giải ngân thêm 627 tỷ, tương đương 33,7% Kế hoạch được giao để đạt cam kết*); **Phúc Thọ** (*cần giải ngân thêm 525 tỷ, tương đương 30,9% Kế hoạch được giao để đạt cam kết*). **Ứng Hòa** (*cần giải ngân thêm 445 tỷ, tương đương 20,0% Kế hoạch được giao để đạt cam kết*). **Cầu Giấy** (*cần giải ngân thêm 420 tỷ, tương đương 27,5% Kế hoạch được giao để đạt cam kết*). **Bắc Từ Liêm** (*cần giải ngân thêm 420 tỷ, tương đương 27,2% Kế hoạch được giao để đạt cam kết*).

d) Kết quả giải ngân của các dự án đầu tư công cấp Thành phố đến ngày 31/8/2024

Lũy kế giải ngân các dự án ngân sách cấp Thành phố đến nay là 8.573,922 tỷ đồng, đạt 31,6% kế hoạch. Cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Dự án/Lĩnh vực	Số DA	Kế hoạch vốn năm 2024		
			Kế hoạch vốn	Giải ngân đến 31/8/2024	Tỷ lệ (%)
*	TỔNG CỘNG (A+B+C+D)	326	27.172,505	8.573,922	32
<i>a</i>	<i>Các dự án chuyển tiếp</i>	226	25.021,898	8.128,473	32
<i>b</i>	<i>Dự án mới năm 2024</i>	100	2.150,607	445,449	21
*	<i>Các dự án ODA</i>	5	4.728,036	1.777,379	38
*	<i>Các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025</i>	17	15.602,958	4.124.934	26,4
A	DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG	312	13.810,426	4.649,898	34
1	Lĩnh vực quốc phòng	4	145,000	57,998	40
2	Lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội	110	1.213,546	613,553	51
3	Lĩnh vực giáo dục,	3	128,400	58,864	46
4	Lĩnh vực y tế	12	1.014,500	281,832	28
5	Lĩnh vực văn hóa thông tin	10	450,300	118,219	26
6	Lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tấn	2	102,000	53,250	52
7	Lĩnh vực thể dục, thể thao	7	238,300	52,323	22
8	Lĩnh vực môi trường	4	725,000	229,660	32
9	Lĩnh vực đề điều	20	918,500	305,216	33
10	Lĩnh vực thủy lợi	21	994,000	217,289	22
11	Lĩnh vực giao thông	100	6.872,233	2.905,047	36
12	Lĩnh vực HTKT cấp, thoát nước	3	225,000	58,373	26
13	Lĩnh vực hoạt động của cơ quan QLNN	2	243,000	163,859	67
14	Lĩnh vực HTKT tái định cư	9	449,800	246,657	55
15	Lĩnh vực tòa án	3	50,000	1,090	2
16	Lĩnh vực kiểm sát	3	38,000	4,721	12
B	DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA	5	4.728,036	1.777,379	38
1	Lĩnh vực môi trường	1	1.083,291	131,108	12
2	Lĩnh vực giao thông	4	3.644,745	1.646,271	45
C	DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NSTW TRONG NƯỚC	3	8.457,890	1.422.757	17
1	Lĩnh vực giao thông	3	8.457,890	1.422.757	17
D	DỰ ÁN ĐẶC THÙ SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ ĐẤT (THUỘC NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ)	5	179,000	5.836	3
1	Lĩnh vực giao thông	4	139,000	5.836	4
2	Lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1	40,000		

3. Nguyên nhân ảnh hưởng kết quả giải ngân

Việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư hiện nay còn chậm. Số lượng dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2024 nhưng chưa được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chưa được phê duyệt TKKT-DT, chưa đấu thầu lựa chọn nhà thầu hoặc chưa khởi công còn nhiều³.

196 dự án còn khó khăn, vướng mắc. Cụ thể:

³ Tính đến tháng 8/2024, còn 18 DA cấp Thành phố chưa phê duyệt KHLCNT; 47 DA chưa phê duyệt TKKT-DT; 60 DA chưa tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công; 103 DA chưa khởi công; Đối với các dự án NSTP hỗ trợ có mục tiêu: 49 DA chưa phê duyệt KHLCNT; 208 DA chưa phê duyệt TKKT-DT; 371 DA chưa đấu thầu; 397 DA chưa khởi công.

(Đơn vị: Dự án)

STT	Tên nhiệm vụ	Số DA	Các vướng mắc, khó khăn tại thời điểm hiện nay						
			Số DA có vướng mắc			Tái định cư	Chỉ giới đường đỏ	Điều chỉnh DA	Khó khăn khác (*4)
			Về nguồn gốc đất	Về giá đền bù	Người dân chưa đồng thuận				
Tổng số		196	79	59	80	9	5	11	53
1	Các dự án cấp TP	87	34	23	47	9	5	5	27
-	Dự án chuyển tiếp	83	34	23	45	9	5	5	24
-	Dự án mới	4			2				3
2	Các dự án NSTP hỗ trợ	66	19	17	17			6	26
3	Các dự án ngân sách cấp huyện	43	26	19	16				

Ngoài các khó khăn cụ thể đối với từng dự án, việc huy động nguồn thu từ đất của các quận, huyện, thị xã hiện cũng nhiều khó khăn. Tại Kế hoạch đầu năm, Thành phố giao chỉ tiêu nguồn thu từ đất cho các quận, huyện, thị xã là 36.100 tỷ đồng (cao hơn 2,1 lần so với 17.000 tỷ đồng năm 2023), trong đó 25.454 tỷ đồng sử dụng trong kế hoạch đầu tư công năm 2024 (cao hơn 2,2 lần so với 11.721 tỷ đồng năm 2023). Lũy kế thu tiền sử dụng đất đến hết 31/8/2024 của các quận, huyện, thị xã là 18.632 tỷ đồng đạt 51,6% kế hoạch Thành phố giao.

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Địa bàn	Thu tiền sử dụng đất			
		Kế hoạch	Trong đó chi XDCB	Thực hiện đến 31/8/2024	Tỷ lệ so với KH %
	Toàn địa bàn	36.100.000	25.454.340	18.632.486	51,6%
I	Khối quận	11.919.900	4.566.360	8.471.265	71,1%
1	Hoàn Kiếm	2.000	800	38.057	1902,9%
2	Long Biên	2.311.200	924.480	5.102.722	220,8%
3	Đống Đa	50.000	20.000	70.207	140,4%
4	Nam Từ Liêm	447.900	179.160	624.493	139,4%
5	Ba Đình	118.000	47.200	160.614	136,1%
6	Tây Hồ	484.400	193.760	254.983	52,6%
7	Hoàng Mai	1.370.600	548.240	557.843	40,7%
8	Thanh Xuân	1.044.500	417.800	378.151	36,2%
9	Bắc Từ Liêm	2.479.400	991.760	828.031	33,4%
10	Hai Bà Trưng	340.500	136.200	94.314	27,7%
11	Hà Đông	519.400	207.760	97.036	18,7%
12	Cầu Giấy	2.752.000	899.200	264.814	9,6%
II	Khối huyện, thị xã	24.180.100	20.887.980	10.161.221	42,0%
1	Mê Linh	716.000	716.000	1.539.575	215,0%
2	Gia Lâm	656.600	525.280	675.424	102,9%
3	Phúc Thọ	750.500	750.500	708.424	94,4%

⁴ Các khó khăn, vướng mắc khác như: chưa thống nhất vị trí dự án; chưa thống nhất dây truyền công năng, danh mục thiết bị y tế; đặc thù của lĩnh vực di tích; xin ý kiến các bộ chủ quản; thay đổi địa chất khi thi công, phải điều chỉnh giải pháp...; Thi công tại các khu vực đô thị lớn, tuyến đường huyết mạch; Đơn thư trong quá trình thực hiện; chưa ban hành QĐ bán nhà tái định cư; công tác cắm mốc kéo dài; Chưa có quyết định thu hồi đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2024...

STT	Địa bàn	Thu tiền sử dụng đất			
		Kế hoạch	Trong đó chi XD CB	Thực hiện đến 31/8/2024	Tỷ lệ so với KH %
4	Chương Mỹ	257.800	257.800	215.683	83,7%
5	Thạch Thất	398.000	398.000	310.953	78,1%
6	Thường Tín	737.000	737.000	545.263	74,0%
7	Ứng Hòa	204.800	204.800	128.806	62,9%
8	Phú Xuyên	287.700	287.700	169.759	59,0%
9	Sóc Sơn	1.012.200	1.012.200	441.400	43,6%
10	Đông Anh	8.643.300	6.914.640	3.618.275	41,9%
11	Mỹ Đức	304.600	304.600	100.270	32,9%
12	Quốc Oai	688.500	688.500	215.911	31,4%
13	Sơn Tây	349.800	349.800	107.213	30,6%
14	Ba Vì	709.200	709.200	175.042	24,7%
15	Hoài Đức	2.336.000	1.868.800	551.235	23,6%
16	Thanh Oai	1.303.400	1.303.400	160.075	12,3%
17	Đan Phượng	3.423.800	2.739.040	397.780	11,6%
18	Thanh Trì	1.400.900	1.120.720	100.133	7,1%

4. Giải pháp

Trong thời gian vừa qua, UBND Thành phố đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư và giải ngân của các dự án. Thời gian tới, UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo với các nội dung cụ thể:

(1) Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn hằng năm. Trong đó đặc biệt đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thiết kế thi công - dự toán, tổ chức đấu thầu, khởi công để đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân kế hoạch vốn đã giao và sớm đưa dự án vào triển khai (*hiện nay thủ tục này của các dự án NSTP hỗ trợ đang rất chậm*).

(2) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư tại các đơn vị; đôn đốc các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với trung bình của Thành phố hoặc chưa đảm bảo so với cam kết.

(3) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công; trong đó giao Sở Nội vụ tổng hợp, làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của người đứng đầu, tập thể, cá nhân các ngành, địa phương, đơn vị.

(4) Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố thường xuyên tổ chức các buổi giao ban theo khối hoặc chuyên đề để nắm bắt, chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí theo ngành, lĩnh vực giao quản lý.

(5) Đối với nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công năm 2024: Xác định nguồn thu từ đất là nguồn lực quan trọng đầu tư của Thành phố, giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị định kỳ hàng tháng tổng hợp, đánh giá, báo cáo khả năng đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử

dụng đất của 30 quận, huyện, thị xã; trong đó xác định rõ tính khả thi trong việc tổ chức đấu thầu, đấu giá của từng vị trí các khu đất, từng quận, huyện, thị xã; kịp thời báo cáo, đề xuất buổi làm việc chuyên đề tháo gỡ khó khăn nếu có.

(6) Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp thiết của Thành phố để đẩy nhanh tiến độ của dự án, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao, phần đầu hoàn thành mục tiêu giải ngân trên 95% Kế hoạch vốn. UBND Thành phố giao:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố về giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường của các dự án (*gồm cả các dự án cấp Thành phố và các dự án cấp huyện*) theo thẩm quyền; tham mưu UBND Thành phố giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã giải quyết các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã. Trong đó hướng dẫn các chủ đầu tư, UBND cấp huyện thực hiện các thủ tục liên quan đến xác định giá đất tái định cư, đánh giá tác động môi trường, giải quyết các khó khăn về GPMB, phương án tái định cư...

b) Sở Xây dựng chủ trì tham mưu UBND Thành phố: (i) Xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án vướng mắc về quỹ nhà tái định cư; (ii) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường.

c) Đối với các dự án có sử dụng vốn ODA: Yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát tình hình thực hiện, khó khăn vướng mắc của các dự án sử dụng vốn ODA, báo cáo, tham mưu UBND Thành phố phương án giải quyết.

d) Sở Tài chính xem xét, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn của các quận, huyện, thị xã.

đ) Các sở chuyên ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn cho các dự án đối với những nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Đặc biệt đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt dự án của các dự án đã có chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt dự án.

e) UBND các quận, huyện, thị xã quyết liệt chỉ đạo trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo UBND Thành phố (*qua các Sở Tài nguyên và Môi trường*) đối với các nội dung phức tạp, vượt thẩm quyền để được hướng dẫn và giải quyết.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN ĐẾN NAY

1. Nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố:

Kế hoạch trung hạn của Thành phố được HĐND Thành phố quyết nghị lần đầu tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 với tổng nguồn là 304.799,654 tỷ đồng, gồm: cấp Thành phố là 218.962,654 tỷ đồng; cấp huyện là 85.837 tỷ đồng.

Tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn cập nhật đến nay là 340.152,726 tỷ đồng (tăng thêm 59.878,647 tỷ đồng so với Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021), gồm: cấp Thành phố là 254.315,726 tỷ đồng, cấp huyện là 85.837 tỷ đồng. *(Theo báo cáo của các quận, huyện, thị xã đến nay, tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp huyện là 259.826 tỷ đồng).*

Cơ cấu nguồn vốn Kế hoạch trung hạn như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Nội dung	KHV 2021-2025 tại NQ số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021	KHV 2021-2025 cập nhật đến nay	Tỷ lệ (%)	Trong đó	
					KHV 2021-2025 cấp Thành phố	KHV 2021-2025 cấp Huyện
	Tổng cộng	304.799,654	340.152,726	100	254.315,726	85.837,0
1	Nguồn vốn ngân sách trung ương	29.803,154	43.610,031	12,8	43.610,031	
1.1	Nguồn vốn nước ngoài (ODA cấp phát)	23.865,500	24.139,377	7,1	24.139,377	
1.2	Nguồn vốn trong nước	5.937,654	19.470,654	5,7	19.470,654	
2	Nguồn vốn ngân sách địa phương	274.996,500	296.542,695	87,2	210.705,695	85.837,0
2.1	Vốn cân đối ngân sách địa phương (gồm nguồn vốn từ nguồn thu phí, lệ phí để lại theo tỷ lệ điều tiết, nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết Thủ đô)	200.687,000	200.687,0	59,0	114.850,0	85.837,0
2.2	Vốn ODA vay lại	34.681,500	9.329,57	2,7	9.329,57	
2.3	Nguồn theo NQ số 115/NQ-QH14 (từ nguồn thu cổ phần hóa doanh nghiệp, cải cách tiền lương)	23.000,000	23.000,0	6,8	23.000,0	
2.4	Huy động khác	16.628,000	46.628,0	13,7	46.628,0	
2.5	Nguồn tăng thu, thưởng vượt thu các năm 2021-2025, nguồn CCTL còn dư, phát hành trái phiếu để thực hiện Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích và nguồn huy động khác		16.345,647	4,8	16.345,647	
2.6	Nguồn thu hồi NSTP đầu tư tại các dự án cấp nước và hạng mục cấp nước, hạng mục điện bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển Thành phố		552,478	0,2		

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)

2. Tình hình phân bổ, bố trí Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố đến nay

Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố đã phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án và đã bố trí giai đoạn 2021-2024 là 144.878,5 tỷ đồng chiếm 57% kế hoạch, còn phải bố trí là 109.437,3 tỷ đồng, chiếm 43% kế hoạch. Cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nội dung	KHV 2021-2025 đến nay	KHV 21- 24 đã phân bổ	KHV chưa phân bổ
A	TỔNG CỘNG	254.315,7	144.878,5	109.437,3
I	Nhiệm vụ quy hoạch; chuẩn bị đầu tư; thanh quyết toán; hoàn trả quỹ phát triển đất, ngân sách quận ứng trước; hỗ trợ địa phương bạn;... dự phòng	18.704,2	11.042,7	7.661,5
1	Thu hồi vốn ứng trước ngân sách trung ương	1.031,6	1.031,6	0,0
2	Hoàn trả các quận đã ứng cho các dự án nhiệm vụ chi cấp TP	884,0	508,8	375,2
3	Hoàn trả vốn ứng Quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố	2.000,0	1.758,9	241,1
4	Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển Thành phố	552,5	0,0	552,5
5	Nhiệm vụ quy hoạch	500,0	306,4	193,6
6	Chuẩn bị đầu tư (cho các dự án PPP, dự án sử dụng XDCB đầu tư công cấp Thành phố)	750,0	506,3	243,7
7	Thanh quyết toán dự án hoàn thành	1.600,0	1.171,1	428,9
8	Bố trí nguồn vốn thực hiện dự án GPMB, xây dựng hạ tầng đấu giá các khu đấu giá quyền sử dụng đất của Thành phố	955,0	0,0	955,0
9	Bổ sung cho các quỹ và vốn ủy thác qua NHCS xã hội cho vay giải quyết việc làm	5.500,0	4.390,0	1.110,0
10	Đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; đầu tư trở lại từ tiền nhà, đất và hỗ trợ các dự án xã hội hóa, thoái trả tiền nhà đất			
11	Ghi thu ghi chi nguồn tiền sử dụng đất đối ứng các dự án BT đang triển khai	3.000,0	770,0	2.230,0
12	Hỗ trợ các địa phương bạn	1.000,0	599,8	400,2
15	Dự phòng đầu tư công	931,1	0,0	931,1
II	Kế hoạch thực hiện các dự án cấp Thành phố	181.850,4	92.828,5	89.021,9
1	Các dự án chuyển tiếp	67.722,8	46.807,4	20.915,4
2	Các dự án khởi công mới	114.127,6	38.410,6	75.717,0
2.1	Dự án khởi công mới đã có chủ trương đầu tư và được bố trí kế hoạch vốn chi tiết	109.762,6	38.410,6	71.352,0
a	Các dự án đã được phê duyệt dự án	82.055,4	38.410,6	43.644,7
b	Các dự án chưa được phê duyệt dự án	27.707,2	0,0	27.707,2
2.2	Dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án	4.365,0	0,0	4.365,0
a	Các nhiệm vụ hỗ trợ ngành dọc	2.247,7	0,0	2.247,7
b	Các dự án khác của Thành phố	2.117,3	0,0	2.117,3
3	Bố trí thanh toán TKBVTC và dự toán; VĐ 4 qua Quỹ; Bồi thường, tái định cư...	0,0	7.610,5	
III	Nguồn vốn huy động, đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân	283,7	35,0	248,7
IV	Ngân sách Thành phố hỗ trợ thực hiện dự án thuộc các Chương trình, Đề án....	53.477,4	40.972,2	12.505,2
1	Thực hiện dự án thuộc Chương trình MTQG về xây dựng NTM	7.700,0	7.205,0	495,0
2	Thực hiện dự án thuộc Chương trình MTQG về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	2.644,1	1.727,6	916,5
3	Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực: Giáo dục, Y tế, Di tích	32.764,1	22.693,8	10.070,2

STT	Nội dung	KHV 2021-2025 đến nay	KHV 21- 24 đã phân bổ	KHV chưa phân bổ
4	Hỗ trợ các lĩnh vực hạ tầng kinh tế khác	9.143,2	8.809,1	334,1
5	Hỗ trợ đầu tư xây dựng công viên trung tâm huyện Hoài Đức	100,0	0,0	100,0
6	Hỗ trợ đầu tư xây dựng Ban chỉ huy quận sự cấp xã	806,1	536,6	269,5
7	Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ cấp 1 theo phân cấp quyền lý đầu tư	160,0	0,0	160,0
8	Hỗ trợ thực hiện dự án cấp nước sạch cho 03 xã của huyện Ba Vì chưa có hệ thống nước sạch	160,0	0,0	160,0

3. Tình hình giải ngân hàng năm giai đoạn 2021-2024

Kết quả giải ngân của Thành phố qua các năm có tiến bộ. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân của ngân sách cấp Thành phố thấp so với ngân sách cấp huyện; trong đó các dự án cấp huyện ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu giải ngân tốt hơn các dự án đầu tư cấp Thành phố⁵. Chi tiết như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Kế hoạch vốn (KHV)	Năm 2021			Năm 2022			Năm 2023			Năm 2024		
	KHV	Giải ngân 31/01/20 22	Tỷ lệ	KHV	Giải ngân 31/01/20 23	Tỷ lệ	KHV	Giải ngân 31/01/2 024	Tỷ lệ	KHV	Giải ngân đến 31/8/2024	Tỷ lệ
1. Trung ương giao	41.688	36.637	87,7%	51.583	45.315	87,8%	46.956	54.100	115,2%	81.033	27.557	34%
2. Thành phố giao	46.141		79,4%	51.583		87,8%	57.305		94,4%	81.033		34%
2.1. NS cấp Thành phố; Trong đó:	27.428	18.771	68,4%	33.554	26.070	77,7%	36.485	31.357	85,9%	47.410	14.049	25,3%
- DA cấp Thành phố	17.133	9.643	56,3%	16.357	11.531	70,5%	22.365	18.022	80,6%	27.175	8.574	31,6%
- NSTP hỗ trợ DA cấp huyện	8.219	7.099	86,4%	11.960	10.362	86,6%	8.207	7.742	94,3%	12.586	3.748	29,8%
2.2 NS cấp huyện ⁶	18.713	17.866	95,5%	18.029	19.245	106,7 %	20.820	22.743	109,2%	33.623	13.508	40,8%

Trong đó kết quả giải ngân theo ngành, lĩnh vực của các dự án đầu tư công cấp Thành phố:

⁵ Kết quả giải ngân giai đoạn 2021-2023 của các dự án cấp Thành phố đạt 76,4% kế hoạch giao (trong đó: dự án chuyển tiếp đạt 73,2%; dự án mới đạt 81,9%) và số vốn không giải ngân hết là 13.684 tỷ đồng, chiếm 23,6% kế hoạch vốn đã bố trí (gồm nguồn vốn ODA cấp phát 7.390 tỷ đồng; ODA vay lại 700 tỷ đồng; ngân sách Thành phố 5.594 tỷ đồng)

⁶ Bao gồm cả nguồn chi trả lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Lĩnh vực	KHV 5 năm 2021- 2025	KHV 2021-2024			KQ giải ngân đến 31/8/2024			KHV 2021- 2023 không giải ngân hết
			Tổng	Năm 2023 kéo dài	Năm 2024	Tổng	Năm 2024	Tỷ lệ (%)	
I	Về loại dự án	181.850,4	85.218,0	3.529,6	27.175,4	53.541,2	8.573,9	62,8%	9.545,7
1	DA chuyển tiếp từ 2020 trở về trước	67.722,8	46.807,4	317,1	10.213,4	53.541,2	8.573,9	62,8%	9.463,7
2	DA mới 2021-2025	109.762,6	38.410,6	3.212,5	16.962,0	31.212,7	4.399,5	66,7%	82,1
3	Dự nguồn	4.365,0							
II	Về lĩnh vực đầu tư	181.850,4	85.218,0	3.529,6	27.175,4	53.541,2	8.573,9	62,8%	9.545,7
1	Lĩnh vực quốc phòng	2.819,0	1.040,0	170,7	145,0	745,9	58,0	71,7%	36,4
2	Lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội	6.949,6	2.961,8	71,0	1.216,4	2.252,6	613,6	76,1%	35,4
3	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục dạy nghề	2.562,5	644,3	0,6	128,4	492,7	58,9	76,5%	81,5
4	Lĩnh vực khoa học công nghệ	195,5				0,0			
5	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình	7.112,1	2.052,9	4,1	1.014,5	1.313,2	281,8	64,0%	2,9
6	Lĩnh vực văn hóa thông tin	3.387,2	1.678,6	40,1	450,3	1.306,3	118,2	77,8%	0,1
7	Lĩnh vực phát thanh truyền hình thông tấn	174,0	150,0		102,0	89,5	53,3	59,7%	11,8
8	Lĩnh vực thể dục thể thao	924,3	501,1	0,7	238,3	304,9	52,3	60,8%	9,5
9	Lĩnh vực bảo vệ môi trường	11.769,1	8.497,1	57,8	1.808,3	3.714,2	360,8	43,7%	3.277,7
10	Lĩnh vực các hoạt động KT	136.718,5	65.251,2	3.128,3	21.251,4	41.387,9	6.560,8	63,4%	6.044,4
10.1	Lĩnh vực nông nghiệp	10.614,9	5.994,6	2,3	1.912,5	4.545,6	522,5	75,8%	56,8
a	Lĩnh vực dê điều	4.306,5	2.675,3	2,3	918,5	2.024,5	305,2	75,7%	35,2
b	Lĩnh vực thủy lợi	6.099,4	3.319,4		994,0	2.521,0	217,3	75,9%	21,6
c	Lĩnh vực kinh tế nông thôn	209,0				0,0			
10.2	Lĩnh vực CN, khu công nghiệp và khu kinh tế					0,0			
10.3	Lĩnh vực giao thông	122.810,6	58.171,0	3.126,0	19.113,9	36.057,3	5.979,9	62,0%	5.853,7
10.4	Lĩnh vực cấp, thoát nước	2.915,0	1.085,5	0,0	225,0	785,1	58,4	72,3%	133,8
10.5	Công trình công cộng	378,0				0,0			
11	Lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước	1.243,0	943,0	49,7	283,0	774,2	163,9	82,1%	
12	Lĩnh vực xã hội	489,5	26,0			26,0		100%	
13	Lĩnh vực khác	5.527,9	1.472,0	6,7	537,8	1.134,0	252,5	77,0%	46,0
13.1	Tái định cư	3.697,9	883,8	6,7	449,8	635,5	246,7	71,9%	38,4
13.2	Tòa án	1.346,0	461,7		50,0	414,1	1,1	89,7%	
13.3	Viện kiểm sát	466,0	108,5		38,0	73,0	4,7	67,3%	2,1
13.4	Khác	18,0	18,0			11,3		62,8%	6,7
	Dự nguồn	1.978,3				0,0			

4. Tình hình thực hiện của các dự án đầu tư công**4.1 Các dự án đầu tư công cấp Thành phố**

(1) *Về phê duyệt chủ trương đầu tư:* Đến nay, còn 49 dự án dự kiến đầu tư 2021-2025 nhưng chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, gồm: 07 dự án ngành dọc; 42 dự án khác của cấp Thành phố.

(2) *Về phê duyệt dự án:* còn 166 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt dự án (bao gồm 34 dự án hỗ trợ ngành dọc được các cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư).

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Lĩnh vực	Số DA	KHV trung hạn	Trong đó công trình trọng điểm	
				DA	KHV
	Tổng cộng	166	27.707,2	10	4.412,4
1	Lĩnh vực quốc phòng	9	1.074,0		
2	Lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội	4	1.177,3		
3	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục dạy nghề	11	1.286,0	1	440,0
4	Lĩnh vực khoa học, công nghệ	1	52,6		
5	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình	15	2.735,0	1	150,0
6	Lĩnh vực văn hóa thông tin (du lịch)	11	870,6	3	422,4
7	Lĩnh vực thể dục, thể thao	3	106,0		
8	Lĩnh vực phát thanh, truyền hình	1	35,0		
9	Lĩnh vực môi trường	6	2.200,0	1	600,0
10	Lĩnh vực đô thị	6	614,8		
11	Lĩnh vực thủy lợi	16	2.080,9	1	1.000,0
12	Lĩnh vực nông nghiệp	2	209,0		
13	Lĩnh vực giao thông	31	10.158,6	1	600,0
14	Lĩnh vực HKT, cấp, thoát nước	3	1.500,0	2	1.200,0
15	Lĩnh vực Công trình công cộng đô thị	3	378,0		
16	Lĩnh vực hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	2	245,0		
17	Lĩnh vực xã hội	7	374,0		
18	Lĩnh vực HTKT tái định cư	14	1.633,1		
19	Lĩnh vực tòa án	10	646,0		
20	Lĩnh vực kiểm sát	11	331,5		

Trong đó, có 32 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án có khó khăn, vướng mắc trong đó: 06 dự án khó khăn về chỉ giới đường đỏ, 07 dự án về đánh giá tác động môi trường, 17 dự án về quy hoạch, 10 dự án về các nội dung khác (như xin ý kiến Bộ chuyên ngành; công tác khảo cổ kéo dài; giải pháp thi công gặp nhiều khó khăn; tiêu chuẩn về kiểm soát tải trọng...).

(3) *Về các dự án đang triển khai:*

- Hiện có 87 dự án có khó khăn vướng mắc cần phải tháo gỡ như vướng về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, thủ tục đầu tư như chỉ giới đường đỏ, quy hoạch,...

- Qua rà soát, đến nay còn 118 dự án đến hết năm 2024 hết thời gian thực hiện còn nhu cầu bố trí vốn 2025 chưa được điều chỉnh thời gian thực hiện.

(4) *Về số lượng dự án hoàn thành:* Đến hết năm 2023 hoàn thành 235 dự án (trong đó 20 dự án đã hoàn thành trước năm 2021 bố trí KHV cho kinh phí

GPMB còn tồn đọng) và dự kiến năm 2024 hoàn thành 126 dự án.

4.2 Các dự án sử dụng vốn ODA

- Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố đã bố trí và dự nguồn 66.484,7 tỷ đồng cho 14 dự án sử dụng vốn ODA, chiếm 29,9% kế hoạch vốn trung hạn cấp Thành phố, trong đó tập trung vào lĩnh vực giao thông 09 dự án; môi trường 03 dự án; giáo dục dạy nghề 02 dự án. Cụ thể:

+ Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang: 12 dự án (03 dự án trọng điểm, 01 dự án nhóm A, 06 dự án nhóm B và 02 dự án nhóm C) với tổng mức đầu tư là 81.240 tỷ đồng, kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt là 56.436 tỷ đồng (trong đó vốn ODA cấp phát 23.865,5 tỷ đồng; vốn ODA vay lại 24.681,5 tỷ đồng; vốn đối ứng ngân sách Thành phố 7.888,7 tỷ đồng).

+ Dự án khởi công mới đã được phê duyệt chủ trương đầu tư: 01 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư là 343 tỷ đồng, kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt là 49 tỷ đồng (vốn đối ứng ngân sách Thành phố)

+ Dự nguồn 10.000 tỷ đồng vốn ODA vay lại cho 01 dự án (nhóm A) với tổng mức đầu tư là 40.557 tỷ đồng chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Về tiến độ triển khai thực hiện các dự án:

+ 05/14 dự án (chuyển tiếp) đã hoàn thành, trong đó: 02 dự án (Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội; Hỗ trợ kỹ thuật lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để xây dựng Tuyến đường sắt đô thị số 8) hoàn thành trong năm 2021, 2022; 02 dự án (Thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - dự án II; Dự án Xây dựng và cải tạo 03 trạm bơm thoát nước Cổ Nhuế, Đồng Bông 1 và Đồng Bông 2 khu vực phía Tây Hà Nội và Dự án Phát triển GTĐT Hà Nội (WB) cơ bản đã hoàn thành kỹ thuật trong giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 chỉ bố trí vốn để giải quyết một số tồn đọng liên quan công tác giải phóng mặt bằng.

+ 04/14 dự án đã được điều chỉnh dự án và đang triển khai theo tiến độ, quyết định được phê duyệt, gồm: (1) Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án Đường sắt đô thị số 3 Hà Nội, (2) Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, (3) Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, (4) Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai.

+ 02/14 dự án chưa ký được hiệp định vay, gồm: (1) Dự án Thành phần 4 - Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, (2) Dự án Thành phần 5 - Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội thuộc dự án Tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản;

+ 02/14 dự án đang điều chỉnh dự án, gồm: (1) Tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội (tuyến 2) đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, (2) Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội.

+ 01/14 dự án đã được dự nguồn (ODA vay lại) chưa phê duyệt chủ trương đầu tư: Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai.

- Tình hình bố trí vốn và giải ngân của dự án đến nay như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Nội dung	KHV đã bố trí hàng năm	Kết quả giải ngân đến 31/08/2024	Tỷ lệ giải ngân	KHV không giải ngân hết
	Tổng cộng	14.138,7	6.330,9	44,8%	7.807,9
	<i>Vốn ODA cấp phát</i>	10.046,9	3.097,0	30,8%	6.949,9
	<i>Vốn ODA vay lại</i>	2.951,6	2.264,0	76,7%	687,6
	<i>Vốn trong nước</i>	1.140,2	969,8	85,1%	170,4
1	Năm 2021	8.495,9	2.441,7	28,7%	6.054,2
	<i>Vốn ODA cấp phát</i>	6.244,4	1.023,6	16,4%	5.220,8
	<i>Vốn ODA vay lại</i>	1.596,2	933,1	58,5%	663,1
	<i>Vốn trong nước</i>	655,3	484,9	74,0%	170,4
2	Năm 2022	5.642,8	3.889,2	68,9%	1.753,6
	<i>Vốn ODA cấp phát</i>	3.802,5	2.073,4	54,5%	1.729,1
	<i>Vốn ODA vay lại</i>	1.355,4	1.330,9	98,2%	24,5
	<i>Vốn trong nước</i>	484,9	484,9	100,0%	
3	Năm 2023	4.323,3	3.386,5	78,33%	4.323,3
	<i>Vốn ODA cấp phát</i>	2.260,8	1.579	69,84%	2.260,8
	<i>Vốn ODA vay lại</i>	1.110,6	903,5	81,35%	1.110,6
	<i>Vốn trong nước</i>	951,9	903	94,96%	951,9
4	Năm 2024	4.728,03	1.295,740	27,2%	
	<i>Vốn ODA cấp phát</i>	2.344,89	294,818	12,6%	
	<i>Vốn ODA vay lại</i>	1.550,70	1.065,156	68,7%	
	<i>Vốn trong nước</i>	832,45	417,405	50%	

4.3 Các dự án sử dụng ngân sách trung ương trong nước

(1) Đối với các dự án thu hồi vốn ứng trước ngân sách trung ương

- Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố đã bố trí 1.031,575 tỷ đồng cho 16 dự án, bằng ngân sách trung ương đã giao.
- Đến nay đã bố trí và giải ngân hết 100% kế hoạch vốn trung hạn giao cho các dự án.

(2) Về 04 dự án giao thông quan trọng quốc gia và có tính liên kết vùng

- Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố đã bố trí 41.516,079 tỷ đồng cho: 01 dự án quan trọng quốc gia (Vành đai 4) là 33.010 tỷ đồng và 03 dự án mới giao thông liên kết vùng (Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai; Đại lộ Thăng Long đoạn từ QL21A đến cao tốc Hà Nội - Hoà Bình và QL 32 đoạn từ Sơn Tây - Cầu Trung Hà) là 8.506,079 tỷ đồng, trong đó:

- + Vốn ngân sách trung ương là: 18.439,079 tỷ đồng;
- + Vốn ngân sách Thành phố đối ứng là: 23.077 tỷ đồng;
- Tình hình bố trí vốn và giải ngân của các dự án năm 2021-2024:
- + Đến nay đã có 03/04 dự án được bố trí kế hoạch vốn thực hiện hàng năm 2021-2024 với lũy kế vốn bố trí là 20.846,011 tỷ đồng, gồm: Ngân sách trung ương là 9.506,283 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 11.339,728 tỷ đồng.
- + Lũy kế giải ngân năm 2021-2023 là 8.688 tỷ đồng/11.519,3 tỷ đồng.
- + Lũy kế giải ngân năm 2024 đến ngày 31/08/2024 là 455,6 tỷ đồng/7.106,3 tỷ đồng, đạt 6,4% kế hoạch.

- Về tiến độ triển khai thực hiện: 04 dự án đến nay đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó:

+ 03 dự án đã được phê duyệt dự án và đang triển khai: Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai; Đại lộ Thăng Long đoạn từ QL21A đến cao tốc Hà Nội - Hoà Bình. Hiện theo các chủ đầu tư báo cáo, dự án Đại lộ Thăng Long đoạn từ QL21A đến cao tốc Hà Nội - Hoà Bình đang có vướng mắc khó khăn trong công tác GPMB và dự án Vành đai 4 chưa đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án thành phần 3.

+ 01 dự án (Quốc lộ 32 đoạn từ Sơn Tây - Cầu Trung Hà): 01 dự án thành phần đã được phê duyệt dự án, 01 dự án thành phần khác đang thực hiện hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.

5. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

5.1. Chương trình xây dựng nông thôn mới

a) Về công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình

Thành phố đã rất chú trọng công tác phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Thành uỷ đã ban hành Chương trình số 04-Ctr/TU ngày 17/3/2021; UBND Thành phố ban hành: Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 11/10/2021 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Phát triển kinh tế nông thôn nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025; số 3098/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; số 3099/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, quy định thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao Thành phố giai đoạn 2021-2025.

Đề án nông thôn mới Thành phố giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND Thành phố phê duyệt tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 và UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 14/3/2024.

b) Tình hình phân bổ vốn đầu tư công

Đến nay, Thành phố đã cân đối, bố trí Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Thành phố để thực hiện Chương trình là 7.700 tỷ đồng; đã phân bổ giai đoạn 2021-2024 cho các dự án là 7.205 tỷ đồng/7.700 tỷ đồng, trong đó năm 2024 là 2.122,2 tỷ đồng.

c) Một số kết quả đạt được của Chương trình:

- Về xã đạt chuẩn nông thôn mới: Hoàn thành 14/14 xã, đạt 100% kế hoạch, đưa tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 100% (382/382 xã).

- Toàn bộ 17 huyện, thị xã đạt huyện nông thôn mới; 186 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 68 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu

- Về huyện nông thôn mới nâng cao: Có 05 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng đang trình hồ sơ để Trung ương công nhận; huyện Thanh Oai và Thường Tín đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND Thành phố.

5.2. Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi

a) Về công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô, Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 30/6/2022 thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn Thành phố, Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 19/9/2022 về thực hiện tổng kết 15 năm thực hiện công tác dân tộc. Thành phố cũng đã ban hành Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 quy định một số mức chi hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thành phố đã tổ chức các hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND Thành phố, hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc giai đoạn 2021-2030,...

b) Tình hình phân bổ vốn đầu tư công

Đến nay, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 ngân sách Thành phố hỗ trợ thực hiện Chương trình là 2.644,09 tỷ đồng; trong đó đã có danh mục dự án XDCB thực hiện Chương trình tại Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Thành phố; đã bố trí giai đoạn 2021-2024 là 1.727,63 tỷ đồng, trong đó năm 2024 (đến 31/8/2024) là 677,4 tỷ đồng.

c) Một số kết quả đạt được của Chương trình

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2021-2025 đã được triển khai hiệu quả với nguồn lực đầu tư công,...; góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chỉ tiêu theo Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội: Đã hoàn thành cơ bản 32/35 chỉ tiêu, còn 3/35 chỉ tiêu chưa hoàn thành. Các chỉ tiêu theo Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Thành phố: Đã hoàn thành 12/16 chỉ tiêu, đến nay còn 04/16 chỉ tiêu chưa hoàn thành.

Đối với các chỉ tiêu chưa hoàn thành, hiện nay đang được các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, phấn đấu đến năm 2025, 06 chỉ tiêu còn lại dự kiến hoàn thành, 01 chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành (100% xã vùng DTTS đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Định hướng đến năm 2030: Giữ vững tỷ lệ 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 60% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu).

6. Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội (gọi tắt là Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực)

a) Về công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch

- Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU, Kết luận số 51-KL/TU ngày 07/4/2022 chỉ đạo: Kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực là bước cụ thể hóa vào cuộc sống thực hiện Nghị quyết Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Thành lập Ban chỉ đạo của Thành ủy. Ban chỉ đạo của Thành ủy đã tổ chức 05 cuộc họp chỉ đạo thực hiện.

- HĐND Thành phố, UBND Thành phố, các sở, ngành, UBND các quận,

huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện, từ việc bổ sung nguồn vốn, bố trí kế hoạch vốn hàng năm, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, tiến độ dự án. HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 06/5/2022 tổ chức triển khai.

- Thành phố đã xây dựng và thông qua Đề án phân cấp, ủy quyền, trong đó phân cấp cho cấp huyện đầu tư trường trung học phổ thông (trừ các trường liên cấp tiên tiến, hiện đại).

- Thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo, thường xuyên tổ chức các hội nghị giao ban toàn Thành phố để chỉ đạo công tác triển khai thực hiện, kịp thời chỉ đạo rà soát giải quyết các khó khăn vướng mắc về vốn theo đề xuất kiến nghị của các huyện. Đồng thời, tại các kỳ họp HĐND Thành phố và kỳ họp chuyên đề (năm 2022, 2023, 2024), HĐND Thành phố đã ban hành các Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2024, trong đó, đã bố trí vốn, điều chỉnh kế hoạch vốn cho các dự án thuộc Kế hoạch 03 lĩnh vực (Nghị quyết: số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; số 12/NQ-HĐND ngày 4/7/2023, số 40/NQ-HĐND ngày 8/12/2023, số 09/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND Thành phố, số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024).

b) Tình hình bố trí vốn

- Đến nay, tổng nguồn vốn thực hiện *Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực* là 44.056,9 tỷ đồng (Đã bao gồm 16 dự án trường THPT do ngân sách cấp huyện bố trí 100% vốn và 04 dự án xã hội hóa đầu tư) cho 1.458 dự án; cụ thể:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Tổng cộng		Giáo dục		Y tế		Di tích	
		Số DA	KH vốn	Số DA	KH vốn	Số DA	KH vốn	Số DA	KH vốn
	TỔNG SỐ	1.458	44.056,9	701	24.998,5	221	8.707,4	535	10.351
I	DA cấp Thành phố	108	10.549,3	24	1.200,5	35	7.279,1	49	2.069,7
II	DA NSTP hỗ trợ cấp huyện	1.350	33.507,6	677	23.798	186	1.428,3	487	8.281,3
	<i>Trong đó:</i>								
1.	DA THPT phân cấp	110	4.378,5	93	4.378,5				
a.	DA THPT NSTP hỗ trợ	93	4.378,5	93	4.378,5				
b.	DA THPT 100% NS cấp huyện	16							
2.	DA trường MN, TH, THCS	567	19.419,5	567	19.419,5				
3.	DA di tích cấp huyện	487	8.281,3					487	8.281,3
4.	DA y tế cấp huyện	186	1.428,3			186	1.428,3		
*	Dự án xã hội hóa	4				4			

- Ngân sách Thành phố bố trí giai đoạn 2021-2024 đến nay là 26.026,7 tỷ đồng cho 1.218 dự án, gồm:

+ *Dự án cấp Thành phố*: Đã bố trí 2.634,7 tỷ đồng - 40 dự án.

+ *Dự án hỗ trợ cấp huyện*: Ngân sách Thành phố đã bố trí hỗ trợ 23.392 tỷ đồng - 1.178 dự án (đạt 70% kế hoạch).

- Tình hình bố trí vốn đối ứng của ngân sách huyện đến nay: Ngân sách cấp huyện đã bố trí đối ứng 4.205,9 tỷ đồng - 1.153 dự án (đạt 22% kế hoạch); lĩnh vực y tế các huyện đã tập trung bố trí với tỷ lệ vốn đối ứng cao, lĩnh vực giáo dục, di tích các huyện bố trí đối ứng còn thấp, chưa tương ứng với số vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ được bố trí. Trong đó:

- Có 03 đơn vị có tỷ lệ bố trí vốn đối ứng cao hơn 50%, gồm: Thạch Thất (61%), Thanh Trì (62%), Thường Tín (58%).

- Có 02 đơn vị có tỷ lệ bố trí vốn đối ứng khá cao, gồm: Quốc Oai (42%), Sóc Sơn (47%).

- Có 08 đơn vị có tỷ lệ bố trí vốn đối ứng còn thấp dưới 30%: Chương Mỹ (20%), Đông Anh (25%), Mỹ Đức (17%), Phúc Thọ (20%), Thanh Oai (28%), Ứng Hòa (23%), Sơn Tây (24%).

Việc sử dụng ngân sách huyện đối ứng chưa đảm bảo đủ trách nhiệm để hoàn thành dự án; nguyên nhân: (i) các huyện để lại tỷ lệ 5-10% chi phí thanh quyết toán dự án; (ii) khó khăn về vốn do nguồn thu đầu giá đất hạn chế; (iii) một số dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án, chưa được bố trí vốn trong Kế hoạch của huyện; (iv) chưa bố trí vốn cho các dự án vướng giải phóng mặt bằng, quy hoạch.

c) Tình hình thực hiện: Đến nay, đã phê duyệt chủ trương đầu tư: 1.384/1.458 dự án, đạt 95% (còn 74 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư); Đã phê duyệt 1.239/1.458 dự án, đạt 85%; Đã khởi công và triển khai xây dựng 855 dự án. Giai đoạn 2021-2023 hoàn thành 366 dự án; dự kiến năm 2024 hoàn thành 449 dự án; lũy kế đến hết năm 2024 dự kiến có 815 dự án hoàn thành (đạt 56% số dự án)./.