

BÁO CÁO THẨM TRA

Tờ trình, Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp Thành phố; Phương án sử dụng, trả nợ vốn vay lại nguồn ODA của các Dự án: Dự án hỗ trợ chủ đầu tư quản lý Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhôn – Ga Hà Nội và Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhôn – Ga Hà Nội

(Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 18)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Thực hiện quy định của Luật và phân công của Thường trực HĐND Thành phố, Ban Kinh tế - Ngân sách đã chủ trì cùng các Ban HĐND Thành phố tổ chức thẩm tra các nội dung do UBND thành phố Hà Nội trình HĐND Thành phố khóa XVI kỳ họp thứ 18 tại Tờ trình số 346/TTr-UBND và Báo cáo số 355/BC-UBND ngày 26/9/2024 kèm theo dự thảo nghị quyết của HĐND Thành phố về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND Thành phố ý kiến thẩm tra như sau:

A. Về hồ sơ UBND Thành phố trình

1. Hồ sơ UBND trình HĐND Thành phố gồm Tờ trình số 346/TTr-UBND và Báo cáo số 355/BC-UBND ngày 26/9/2024 kèm theo dự thảo nghị quyết của HĐND Thành phố về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố; Phương án sử dụng, trả nợ vốn vay lại nguồn ODA của các Dự án: Dự án Hỗ trợ Chủ đầu tư quản lý Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhôn – Ga Hà Nội và Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhôn – Ga Hà Nội.

2. Việc UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết nghị các nội dung nêu trong Tờ trình và Báo cáo là phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách Nhà nước.

B. Nội dung UBND Thành phố trình

UBND Thành phố trình HĐND Thành phố và tại dự thảo Nghị quyết đề nghị HĐND Thành phố xem xét quyết nghị các nội dung sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
2. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021 – 2025 nguồn ngân sách Thành phố.
3. Cho phép 2 quận (Đống Đa và Nam Từ Liêm) hỗ trợ 3 huyện, thị xã (Thanh Oai, Quốc Oai, Sơn Tây) năm 2024 với tổng kinh phí là 66,5 tỷ đồng cho 3 dự án, gồm 46,5 tỷ đồng cho 2 dự án giáo dục, 20 tỷ đồng cho 1 dự án văn hóa.
4. Đối với các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025: Đề xuất cắt giảm danh mục đối với các dự án chậm triển khai, không đảm bảo tiến độ đề ra đối với 05 dự án.
5. Chấp thuận Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 kéo dài sang năm 2024 đối với các dự án sử dụng ngân sách cấp huyện của 3 quận, huyện: Thanh Trì, Thường Tín, Hoàng Mai.
6. Chấp thuận thời gian bố trí vốn thực hiện cho các dự án đầu tư công cấp thành phố và cấp huyện theo khoản 2 Điều 52 của Luật Đầu tư công.
7. Thống nhất chủ trương bố trí kế hoạch vốn đầu tư công để mua lại quỹ nhà ở thương mại thực hiện thí điểm Cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố đối với 04 dự án đã thi công hoàn thành và đã ký hợp đồng đặt hàng mua nhà sau khi phương án, dự toán mua nhà ở thương mại làm nhà tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
8. Thông qua Phương án sử dụng, trả nợ vốn vay lại nguồn ODA của 2 Dự án: Dự án Hỗ trợ Chủ đầu tư quản lý Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, giai đoạn Nhổn – Ga Hà Nội và Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội (nội dung này Thường trực HĐND phân công Ban Đô thị chủ trì thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách tham gia ý kiến thẩm tra).

C. Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách:

1. Về điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư công năm 2024:

Trong những tháng qua, UBND Thành phố đã quan tâm đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành, các chủ đầu tư trong triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2024. Nhiều công trình quan trọng, tiêu biểu đã hoàn thành, góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng của Thành phố, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Tuy nhiên nhìn chung đến nay, việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 là chậm, tỷ lệ giải ngân thấp so với cùng kỳ năm trước (hết tháng 31/8/2024 toàn Thành phố mới giải ngân 34% kế hoạch năm so với tỷ lệ giải ngân 41,8% cùng kỳ năm 2023) và thấp hơn bình quân chung của cả nước (đạt 40,49% kế hoạch giao).

Kết quả giải ngân đến nay còn chậm do 5 nhóm nguyên nhân chủ yếu đã được đánh giá, phân tích, phân loại, nêu trong Báo cáo. Ban đề nghị làm rõ nguyên nhân chủ quan, rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là với các nhóm dự án như: Các dự án kéo dài nhiều năm¹; 12 đơn vị có tỷ trọng vốn lớn nhưng giải ngân thấp; 132 dự án đã được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư² nhưng đến nay chưa được phê duyệt dự án, chưa đủ điều kiện để thực hiện đầu tư xây dựng...

Trên cơ sở đánh giá tình hình triển khai và những vấn đề tồn tại, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cũng như giải ngân vốn đầu tư công, UBND Thành phố đã trình HĐND Thành phố nguyên tắc và phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024. Ban Kinh tế Ngân sách thống nhất với sự cần thiết và nguyên tắc điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư công 2024 theo đề xuất của UBND Thành phố. Một số ý kiến cho rằng vẫn còn một số nội dung chưa làm rõ nhu cầu, đề xuất phương án tăng giảm cụ thể với một số dự án chưa phù hợp với đánh giá theo đề nghị của địa phương, chủ đầu tư³. Ban đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo việc rà soát phương án điều chỉnh cụ thể đối với từng dự án đảm bảo phù hợp với nguyên tắc điều chỉnh đã xác định trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư và tiến độ triển khai thực tế của từng dự án và đơn vị chủ trì tổng hợp chịu trách nhiệm về tính chính xác của các phụ lục. Ban đề nghị đối với các dự án Ngân sách Thành phố hỗ trợ cho cấp huyện: việc giảm 294,2 tỷ đồng của 43 dự án để điều chỉnh tăng 225 tỷ cho 41 dự án cần được nghiên cứu, đánh giá thêm về tác động hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích và môi trường. Đồng thời, đề nghị UBND Thành phố bổ sung các giải pháp thúc đẩy thực hiện kế hoạch đầu tư công đối với các dự án bổ sung vốn, xử lý trách nhiệm đối với các dự án không hoàn thành kế hoạch và cam kết giải ngân, phải đề xuất giảm vốn, lưu ý đơn đốc thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thời hạn quy định của Luật Đầu tư công; hạn chế, khắc phục tình trạng đánh giá không sát thực tế dẫn đến điều chỉnh kế hoạch nhiều lần.

2. Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021 – 2025 nguồn ngân sách Thành phố:

Tính đến nay, chỉ còn hơn 1 năm để thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn, tuy nhiên theo báo cáo của UBND Thành phố, việc triển khai còn rất

¹ Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (Km185 - 189) (triển khai từ 2010), Dự án Xây dựng đường gom cầu Giẽ - Phú Yên - Vân Từ (tuyến phía Tây đường sắt), huyện Phú Xuyên (triển khai từ 2012), Dự án Xây dựng đường vành đai 3,5: Đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến QL32 (triển khai từ 2016)

² Không bao gồm 34 dự án Thành phố hỗ trợ ngành dọc

³ Ví dụ như dự án tại địa bàn huyện Mê Linh đề nghị điều chỉnh nhưng phương án trình duyệt không điều chỉnh: Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh Thanh Phú kết hợp làm đường giao thông – đề nghị tăng 30 tỷ; Dự án Xây dựng tuyến đường Tiên Phong - Tự lập, (giai đoạn 1) - đề nghị giảm 30 tỷ; Huyện Ứng Hòa đề nghị giảm 20 tỷ đồng KH vốn Dự án Nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 429B (đoạn từ Quốc lộ 21B đến đường trục phát triển kinh tế phía Nam) này nhưng trong phương án đang đề xuất tăng 7 tỷ đồng; Việc xây dựng 03 trường phục vụ GPMB, ảnh hưởng khi thực hiện đường Vành đai IV: Tiểu học Kim Hoa, THCS Kim Hoa, Tiểu học Văn Khê A chưa được bố trí vốn.

nhiều vấn đề bất cập, khó có thể hoàn thành Kế hoạch đầu tư công đã đề ra. Đề nghị UBND Thành phố phân tích, đánh giá cụ thể hơn những nguyên nhân chủ quan của việc chậm trễ trong thực hiện và giải ngân vốn của Kế hoạch trung hạn được duyệt, xây dựng các giải pháp mạnh, cụ thể đối với từng nhóm vấn đề, từng nhóm dự án gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, người đứng đầu để thúc đẩy quyết liệt hơn nữa tiến độ thực hiện Kế hoạch.

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với sự cần thiết phải điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn và nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo sự phù hợp của Kế hoạch đầu tư công trung hạn và Kế hoạch tài chính trung hạn, sự phù hợp của kế hoạch đầu tư công trung hạn với khả năng huy động nguồn vốn trên thực tế của Thành phố. Đến nay, lũy kế chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2024 đã được HĐND Thành phố quyết nghị trong dự toán ngân sách hàng năm là 203.949 tỷ đồng, dự kiến năm 2025 ngân sách địa phương dành 50.905,5 tỷ đồng cho chi đầu tư phát triển⁴; như vậy so với Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được HĐND Thành phố phê duyệt thì còn thiếu khoảng 34.392 tỷ đồng nữa. Trong khi đó, tổng vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 đề nghị giảm đột này 20.900 tỷ đồng là chưa khớp với thực tế và dự kiến phương án ngân sách năm 2025 ở thời điểm này của Thành phố.

Ban đánh giá cao công tác rà soát tổng thể khả năng thực hiện của các nhiệm vụ, dự án để xây dựng phương án cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp Thành phố. Tuy nhiên, phương án đề xuất điều chỉnh tổng thể ở thời điểm này mới chỉ được rà soát chủ yếu từ góc độ khả năng thực hiện của các chủ đầu tư, để giải quyết vấn đề giải ngân. Các nội dung, nhiệm vụ ưu tiên đầu tư trong thời gian còn lại của Kế hoạch trung hạn 2021-2025 chưa được đề cập, nhất là việc xem xét các nhiệm vụ cấp bách trong đầu tư (kể cả việc chuẩn bị điều kiện cho triển khai các dự án quan trọng, trong đó có các dự án phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng), các dự án để khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 vừa gây ra đối với Thủ đô.

Ban đề nghị UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết nghị điều chỉnh tổng nguồn vốn của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tại kỳ họp sau, sau khi có đủ căn cứ xác định dự toán ngân sách năm 2025 – năm cuối kỳ kế hoạch trung hạn và có phương án huy động vốn khả thi để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đầu tư công cấp thiết của Thành phố. Đồng thời, việc rà soát, đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn phải được báo cáo cùng với phương án rà soát Kế hoạch tài chính 5 năm 2021 – 2025 theo Kết luận Thanh tra Bộ Tài chính để đảm bảo Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn phải phù hợp với Kế hoạch tài chính 5 năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Về cho phép các quận hỗ trợ các huyện kinh phí ĐTXD các dự án năm 2024

⁴ Phương án UBND TP đang xin ý kiến Thường trực HĐND TP tại văn bản 2846/UBND-KTTH ngày 28/8/2024 trước khi gửi báo cáo Bộ TC và Bộ KHĐT theo quy định.

Nội dung các quận hỗ trợ các huyện là phù hợp với cơ chế tài chính – ngân sách đặc thù mà Hà Nội hiện đang thực hiện theo nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội. 02 quận Đống Đa và Nam Từ Liêm đã được cơ quan chuyên môn của Thành phố xác nhận sự phù hợp về nguồn vốn và khả năng cân đối ngân sách cho hỗ trợ các huyện, thị xã năm 2024. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất, đồng thời, đề nghị rà soát đảm bảo các huyện được hỗ trợ đáp ứng đủ kinh phí đối ứng (nếu cần) để xây dựng các công trình đúng tiến độ yêu cầu, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả.

4. Về đề xuất giảm danh mục các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025:

Hiện UBND Thành phố đề xuất cắt giảm danh mục đối với 05 dự án chậm triển khai, không đảm bảo tiến độ: Dự án Khu công nghiệp Sóc Sơn; Dự án Khu công viên phần mềm; 02 dự án Bảo tồn phục dựng hòa, hệ thống thủy văn tại khu di tích Cổ Loa và Phục dựng Điện Kính Thiên; dự án Đại học Thủ đô.

Báo cáo của UBND TP chưa nêu mục đích của việc điều chỉnh danh mục, chưa có đánh giá tác động của việc điều chỉnh đưa 5 dự án ra khỏi danh mục các công trình trọng điểm của Thành phố. Đề nghị làm rõ nội dung này để có đủ cơ sở xem xét.

Đề nghị cân nhắc việc đề xuất cắt giảm danh mục đối với 05 dự án nêu trên vì đây vẫn là các dự án lớn, quan trọng của Thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thúc đẩy triển khai các dự án này.

5. Về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 kéo dài sang năm 2024 đối với một số dự án:

- Việc cho phép kéo dài Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 kéo dài sang năm 2024 thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. HĐND Thành phố đã có Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 và Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024 về việc tổ chức thực hiện nội dung này. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với danh mục các dự án do UBND Thành phố tổng hợp trình HĐND Thành phố.

Đối với 2 huyện Đan Phượng và Thạch Thất chưa hoàn thiện thủ tục kéo dài kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 theo báo cáo của UBND Thành phố: Đến nay đã chuẩn bị bước sang Quý IV/2024, đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo rà soát đối với 2 đơn vị này.

6. Về việc chấp thuận thời gian bố trí vốn thực hiện cho các dự án đầu tư công cấp thành phố và cấp huyện theo khoản 2 Điều 52 của Luật Đầu tư công:

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất về nguyên tắc để đảm bảo hoàn thành các dự án đầu tư công quan trọng và không làm phát sinh nợ đọng

XDCB. Tuy nhiên, trong phương án đề xuất hiện tại của UBND TP cho thấy có 43 dự án nhóm B và 235 dự án nhóm C trong số các dự án mà 19/30 quận huyện đã đề xuất nhưng UBND Thành phố rà soát chưa vượt quá thời hạn bố trí vốn để đề xuất HĐND TP chấp thuận⁵. Đề nghị UBND Thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung rà soát để đảm bảo không đầu tư dở dang, gây nợ đọng XDCB và gây lãng phí trong đầu tư công.

7. Đối với nội dung bố trí vốn để thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở xã hội và mua lại quỹ nhà ở thương mại thực hiện thí điểm Cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn:

Ngày 9/6/2023, Ban Thường vụ Thành ủy có Thông báo số 1201-TB/TU chỉ đạo dừng thực hiện thí điểm cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố theo ý kiến chấp thuận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 195/TB-VPCP ngày 25/5/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Tuy nhiên, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố chủ trương bố trí kế hoạch vốn đầu tư công để mua lại quỹ nhà ở thương mại thực hiện thí điểm Cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố đối với 04 dự án đã thi công hoàn thành và đã ký hợp đồng đặt hàng mua nhà sau khi phương án, dự toán mua nhà ở thương mại làm nhà tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy đây là một chủ trương lớn được triển khai thí điểm đã được Ban Thường vụ có ý kiến chỉ đạo. Do đó, để tiếp tục thực hiện cơ chế này, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng báo cáo tổng kết việc triển khai thí điểm cơ chế này đồng thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến việc tiếp tục thực hiện. Bên cạnh đó, Ban đề nghị cần rà soát, làm rõ các nội dung liên quan đến sự cần thiết, tính khả thi và các yêu cầu nâng cao năng lực quản lý, sử dụng quỹ nhà này như đã nêu trên; chỉ đề xuất bố trí vốn thực hiện nội dung này nếu đủ điều kiện triển khai thực hiện và đảm bảo sử dụng vốn đầu tư công tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời, đề nghị rà soát lại quỹ nhà tái định cư hiện có để đưa vào sử dụng, không để lãng phí như phương tiện thông tin đại chúng phản ánh⁶. Ban đề nghị trình HĐND Thành phố quyết nghị nội dung này (sau khi rà soát đảm bảo đủ điều kiện) cùng với nội dung điều chỉnh tổng thể nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tại các kỳ họp sau.

⁵ 19/30 quận huyện đề xuất cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án đối với 96 dự án nhóm B và 425 dự án nhóm C.

⁶ Theo thông tin của một số báo chí, Hà Nội còn hàng nghìn căn hộ TĐC “bỏ hoang” nhiều năm, gây lãng phí tiền của Nhà nước và nguồn lực của xã hội; hiện nay Sở Xây dựng đang đề xuất Thành phố đấu giá những căn hộ tái định cư chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết (Báo Tiền phong ngày 05/9/2024).

8. Về Phương án sử dụng, trả nợ vốn vay lại nguồn ODA của 2 Dự án: Dự án Hỗ trợ Chủ đầu tư quản lý Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, giai đoạn Nhổn – Ga Hà Nội và Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội.

Nội dung này đã được Thường trực HĐND Thành phố giao Ban Đô thị chủ trì thẩm tra. Trên cơ sở thẩm tra Dự thảo Nghị quyết do UBND trình và tham gia ý kiến với Ban Đô thị, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND thông qua chủ trương tiếp tục sử dụng vốn vay lại nguồn vốn ODA của các Dự án: Dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội và Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội. UBND Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Chủ đầu tư, các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án sử dụng, trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA theo đúng quy định, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp có thẩm quyền phê duyệt.

C. Dự thảo Nghị quyết

Ban đề nghị UBND Thành phố hoàn thiện, chỉnh sửa các nội dung của dự thảo Nghị quyết theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến Đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp.

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND Thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- UBND Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các ban HĐND Thành phố;
- Các văn phòng: HĐND, UBND TP;
- Các sở: KH&ĐT, TC, Kho Bạc TP;
- Lưu: VT, KTNS_{KHưng}.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**



Hồ Văn Nga