

Số: 114/BC-BKTNS

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO THẨM TRA

**Phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
một số dự án đầu tư công của Thành phố**

(Lĩnh vực thủy lợi)

(Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 18)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Thực hiện quy định của Luật và phân công của Thường trực HĐND Thành phố, Ban Kinh tế - Ngân sách đã chủ trì, phối hợp các Ban HĐND Thành phố tổ chức thẩm tra các Tờ trình cùng dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội do UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ 18. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND Thành phố kết quả thẩm tra các dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi, đề điều như sau:

I. Về hồ sơ UBND Thành phố trình

Tại các Tờ trình số 292/TTr-UBND ngày 05/9/2024, 293/TTr-UBND ngày 05/9/2024 và số 317/TTr-UBND ngày 09/9/2024, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư **03** dự án lĩnh vực thủy lợi kèm theo hồ sơ như quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

(Danh mục dự án Ban thẩm tra, báo cáo HĐND Thành phố tại Phụ lục 1)

II. Về nội dung UBND Thành phố trình

1. Các dự án UBND trình HĐND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và Ban thẩm tra báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp này gồm **03** dự án lĩnh vực thủy lợi nguồn vốn ngân sách Thành phố.

2. Căn cứ hồ sơ trình đã được các cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố thẩm định, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND Thành phố ý kiến thẩm tra theo các điều kiện quyết định chủ trương đầu tư quy định tại Điều 18 Luật Đầu tư công đối với từng dự án tại các Phụ lục 2, 3, 4.

3. UBND Thành phố báo cáo cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án do trong quá trình triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và quá trình thực hiện phát hiện một số nội dung cần điều chỉnh đảm bảo phù hợp với các thông số quy hoạch yêu cầu vận hành, quản lý, chế độ chính sách, đơn giá định mức dự toán hiện hành. Tuy nhiên việc phê duyệt dự án, triển khai dự án, đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là chậm. Đề đại biểu HĐND Thành phố có thêm thông tin thảo luận, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, Ban đề nghị UBND Thành phố:

(1) Đối với dự án Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Văn Sơn, huyện Chương Mỹ

Làm rõ mục tiêu đầu tư cung cấp nước tưới giảm so với mục tiêu ban đầu song TMĐT không giảm. Hiệu quả xử lý tổ mối thân đập; sự trùng lặp của hạng mục dự án này với dự án tổ mối thân đập năm 2019. Sự cần thiết và hiệu quả bổ sung đầu tư hạng mục nâng cấp đường quản lý vận hành vào hồ.

(2) Đối với dự án Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Suối Hai, huyện Ba Vì.

Làm rõ mục tiêu, quy mô đầu tư, hiệu quả đầu tư đối với các hạng mục, nội dung điều chỉnh; sự chồng lấn, hiệu quả đầu tư đối với diện tích tưới của trạm bơm Trung Hà.

(3) Đối với dự án Cải tạo, nâng cấp sông Cầu Bậy, huyện Gia Lâm.

Làm rõ sự phù hợp với thời gian thực hiện dự án nhóm B.

(4) Đối với 02 dự án Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước là 02 dự án chưa triển khai thực hiện, được đề nghị chuyển sang thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030. Đề nghị UBND Thành phố làm rõ tính chất ưu tiên của các dự án này trong nhu cầu đầu tư của các dự án thuộc lĩnh vực và khả năng cân đối, bố trí vốn đảm bảo thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2030.

(Chi tiết các nội dung tại phụ lục 2, 3, 4 kèm theo)

III. Về dự thảo nghị quyết

Ban đề nghị UBND Thành phố chuẩn xác lại về số lượng, danh mục, nội dung các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư theo quyết nghị của HĐND Thành phố.

Ban đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết: UBND Thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tính chính xác của tài liệu với thực địa. Trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch; chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan

khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi cần tiếp tục rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, có giải pháp thích hợp, khớp nối đồng bộ, thuận lợi cho quá trình đầu tư và duy tu, vận hành công trình sau đầu tư, đảm bảo tránh trùng lặp, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu HĐND và những giải trình, làm rõ của UBND Thành phố, tập thể Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội đối với những dự án đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND Thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- UBND Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Văn phòng ĐDBQH và HĐND Thành phố;
- Văn phòng UBND Thành phố;
- Các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT;
- Lưu: VT, KTNS 

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**




Hồ Văn Nga



Phụ lục 1
DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN TRÌNH HÒND THÀNH PHỐ THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG ĐIỀU CHỈNH, PHÊ DUYỆT VÀ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 18 CỦA HÒND THÀNH PHỐ
(Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách)
(Kèm theo Báo cáo số 114/BC-BKTNS ngày 26/9/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HÒND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Dự án	Nhóm dự án			Tổng số dự án	Thời gian thực hiện	Chủ trương đầu tư đã được phê duyệt		Tổng mức đầu tư trình duyệt			Kế hoạch trung hạn 5 năm đã được phê duyệt hoặc dự nguồn		Nhu cầu KHV trung hạn						Chủ đầu tư (Dự kiến)
		A	B	C			Số Nghị quyết/Quyết định	TMDT	Tổng số	NS Thành phố	NS cấp huyện	KHV trung hạn	Trong đó: Kế hoạch chưa phân bổ	Dự kiến phân bổ/bổ sung/điều chỉnh KHV trung hạn 5 năm 2021-2025			Dự kiến nhu cầu Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2026-2030			
														Tổng số	NS Thành phố	NS cấp huyện	Tổng số	NS Thành phố	NS cấp huyện	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư																			
B.1	Các dự án sử dụng toàn bộ ngân sách Thành phố																			
I	Lĩnh vực thủy lợi		3		3			371.098	620.264	620.264		200.000		80.000	80.000		280.000	280.000		
1	Cải tạo, nâng cấp cấp sông Cầu Bấy, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội		1		1	hoàn thành năm 2025	5222/QĐ-UBND 20/11/2020; 4983/QĐ-UBND 13/12/2022	218.630	307.793	307.793		200.000		80.000	80.000					Ban QLDA ĐTXD công trình HTKT và nông nghiệp
2	Cải tạo, hồ chứa nước Văn Sơn, huyện Chương Mỹ.		1		1	2025-2028	4893/QĐ-UBND ngày 30/9/2015	78.483	155.363	155.363							140.000	140.000		Ban QLDA ĐTXD công trình HTKT và nông nghiệp
3	Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Suối Hai, huyện Ba Vì		1		1	2026-2030	5501/QĐ-UBND ngày 20/10/2015	73.985	157.108	157.108							140.000	140.000		Ban QLDA ĐTXD công trình HTKT và nông nghiệp



Phụ lục 2
BÁO CÁO THẨM TRA

Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Văn Sơn, huyện Chương Mỹ

*(Kèm theo báo cáo số 114/BC-KTNS ngày 26/9/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách
Hội đồng nhân dân Thành phố)*

I. Hồ sơ trình

- Tờ trình số 292/TTr-UBND ngày 05/9/2024 của UBND Thành phố về phê duyệt chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
- Báo cáo số 485/BC-KH&ĐT ngày 27/8/2024 của Sở Kế hoạch và đầu tư về kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
- Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội
- Các ý kiến của sở, ban, ngành liên quan.

II. Nội dung đề xuất của UBND Thành phố

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 4893/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 như sau:

TT	Nội dung	Đã phê duyệt (Quyết định số 4893/QĐ-UBND ngày 30/9/2015)	Đề nghị điều chỉnh
1	Mục tiêu đầu tư	Đảm bảo hồ chứa vận hành an toàn theo nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 450ha diện tích đất canh tác của 03 xã: Nam Phương Tiến, Tân Tiến và Hoàng Văn Thụ của huyện Chương Mỹ; phòng chống lũ cho hạ du; tạo cảnh quan, môi trường phục vụ du lịch, kết hợp nuôi trồng thủy sản	Đảm bảo hồ vận hành an toàn theo nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 325ha diện tích đất canh tác của 03 xã: Nam Phương Tiến, Tân Tiến và Hoàng Văn Thụ của huyện Chương Mỹ; phòng chống lũ cho hạ du; tạo cảnh quan, môi trường phục vụ du lịch, kết hợp nuôi trồng thủy sản
2	Quy mô đầu tư	Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình đầu mối như đập chính, đập phụ (tôn cao, áp trực thân đập, xử lý chống	Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình đầu mối như đập chính, đập phụ: Tôn cao, áp trực thân đập, xử lý chống thấm, xử

TT	Nội dung	Đã phê duyệt (Quyết định số 4893/QĐ-UBND ngày 30/9/2015)	Đề nghị điều chỉnh
		thấm thân đập, sửa chữa mái thượng lưu đập, cứng hóa mặt đập)	lý tổ mối thân đập, sửa chữa mái thượng và hạ lưu đập, cứng hóa mặt đập
		Xây dựng lại cống lấy nước kết cấu ống thép bọc bê tông.	Cải tạo, nâng cấp cống lấy nước (02 cống)
		Cải tạo tràn xả lũ (xây dựng mới phần cửa vào, sửa chữa hạ lưu tràn)	Xây dựng cầu công tác qua tràn; cải tạo tràn xả lũ; cải tạo, nâng cấp kênh xả sau tràn
		Nạo vét lòng hồ	Nạo vét lòng hồ đảm bảo yêu cầu cấp nước
		Bổ sung hệ thống thiết bị quan trắc	Lắp đặt hệ thống quan trắc, giám sát hồ chứa; cắm mốc chỉ giới bảo vệ công trình
3	Tổng mức đầu tư	78.483 triệu đồng	155.363 triệu đồng
4	Thời gian thực hiện dự án	Năm 2016-2020	Năm 2026-2028

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 4893/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án như sau:

- (1) Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Văn Sơn, huyện Chương Mỹ.
- (2) Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.
- (3) Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

III. Kết quả thẩm tra

1. Dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt CTĐT dự án tại Quyết định số 4893/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 nhưng chưa được phê duyệt dự án để triển khai thực hiện. Đến nay, thời gian thực hiện dự án đã hết (giai đoạn 2016-2020); đơn vị thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án là Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị trình phê duyệt điều chỉnh CTĐT dự án (văn bản số 3887/SNN-KHTC ngày 26/11/2022).

Dự án đã được bổ sung vào danh mục dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố dự kiến đầu tư giai đoạn 2022-2025 (phụ lục 3.2) kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố và danh mục lĩnh vực đầu tư cho vay giai đoạn 2021-2025 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội. Tuy nhiên đến nay mới được UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố điều chỉnh phê duyệt CTĐT dự án.

2. Dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của HĐND Thành phố, đã được UBND Thành phố phê duyệt TMĐT dự kiến là 78.483 triệu đồng, nay đề xuất TMĐT là 155.363 triệu đồng (tăng 76.880 triệu đồng, trong đó: tăng do cập nhật, chế độ, chính sách, định mức, đơn giá hiện hành là 48.124 triệu đồng; tăng do cập nhật dự toán các hạng mục bổ sung là 28.756 triệu đồng).

Ban đề nghị UBND Thành phố làm rõ mục tiêu đầu tư cung cấp nước tưới giảm so với mục tiêu ban đầu song TMĐT không giảm. Hiệu quả xử lý tổ mối thân đập; sự trùng lặp của hạng mục dự án này với dự án tổ mối thân đập năm 2019. Sự cần thiết và hiệu quả bổ sung đầu tư hạng mục nâng cấp đường quản lý vận hành vào hồ.

3. Dự án hiện chưa triển khai thực hiện, được phổ đề nghị chuyển sang thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030. Đề nghị UBND Thành phố làm rõ tính chất ưu tiên của dự án trong nhu cầu đầu tư của các dự án thuộc lĩnh vực và khả năng cân đối, bố trí vốn đảm bảo thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2030.

Ban đề nghị HĐND Thành phố xem xét thông qua trên cơ sở giải trình của UBND Thành phố và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND Thành phố.



Phụ lục 3
BÁO CÁO THẨM TRA

Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Suối Hai, huyện Ba Vì

*(Kèm theo báo cáo số 114/BC-KTNS ngày 26/9/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách
Hội đồng nhân dân Thành phố)*

I. Hồ sơ trình

1. Tờ trình số 293/TTr-UBND ngày 05/9/2024 của UBND Thành phố về phê duyệt chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo số 484/BC-KH&ĐT ngày 27/8/2024 của Sở Kế hoạch và đầu tư về kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
3. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội
4. Các ý kiến của sở, ban, ngành liên quan.

II. Nội dung đề xuất của UBND Thành phố

1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 5501/QĐUBND ngày 20/10/2015 như sau:

TT	Nội dung	Đã phê duyệt (Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 20/10/2015)	Đề nghị điều chỉnh
1	Mục tiêu đầu tư	Đảm bảo hồ chứa vận hành an toàn với nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 3.853ha diện tích đất canh tác của 10 xã Thụy An, Vật Lại, Tây Đằng, Tiên Phong, Cam Thượng, Đông Quang, Chu Minh, Phú Châu, Thái Hòa của huyện Ba Vì (khi chưa chuyển hẳn nhiệm vụ tưới sang phát triển du lịch); phòng chống lũ cho hạ du; tạo cảnh quan môi trường phục vụ du lịch, kết hợp nuôi trồng thủy sản	Cải tạo hồ chứa nước Suối Hai để đảm bảo an toàn công trình đầu mối và hạ du; Phát huy tối đa nhiệm vụ công trình, chủ động, chủ động trong công tác quản lý vận hành và nâng cao khả năng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp; Cùng với trạm bơm Trung Hà tạo thành hệ thống tưới Suối Hai - Trung Hà cung cấp tưới cho 5.356 ha diện tích đất canh tác các xã thuộc huyện Ba Vì; Phòng chống thiên tai, chống lũ cho hạ du; Tạo cảnh quan, môi trường phục vụ du lịch, kết hợp nuôi trồng thủy sản, cấp nước

TT	Nội dung	Đã phê duyệt (Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 20/10/2015)	Đề nghị điều chỉnh
			phục vụ đời sống dân sinh và các ngành kinh tế khác
2	Quy mô đầu tư	- Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình đầu mối như đập chính (xử lý chống thấm thân đập, sửa chữa mái thượng lưu đập chính); -Củng cố đập phụ A và phụ B; -Cải tạo tràn xả lũ và mở rộng mặt cắt kênh sau tràn xả lũ; xây dựng tràn sự cố trên đập phụ A; gia cố mái kênh lấy nước chuyển trung; -Bổ sung hệ thống thiết bị quan trắc; -Sửa chữa thân cống, ống thông khí, cửa van và máy đồng mở cống lấy nước	- Xử lý chống thấm thân đập; Cải tạo, sửa chữa mái thượng lưu đập chính; - Củng cố nâng cấp đập phụ A và B; - Bổ sung khảo sát và xử lý mối thân đập. - Cải tạo tràn xả lũ và mở rộng mặt cắt kênh sau tràn xả lũ; gia cố mái kênh lấy nước chuyển trung. - Điều chỉnh không làm tràn sự cố ở đập A do kiểm định 2013 kết luận tràn đủ khả năng tháo lũ. - Bổ sung hệ thống thiết bị quan trắc; - Cải tạo, sửa chữa cống lấy nước;
3	Tổng mức đầu tư	73.985 triệu đồng	157.108 triệu đồng
4	Thời gian thực hiện dự án	Năm 2016-2020	Năm 2026-2028

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 5501/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án như sau:

- (1) Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Suối Hai, huyện Ba Vì.
- (2) Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.
- (3) Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

III. Kết quả thẩm tra

1. Dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt CTĐT dự án tại Quyết định số 5501/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 nhưng chưa được phê duyệt dự án để triển

khai thực hiện. Đến nay, thời gian thực hiện dự án đã hết (giai đoạn 2016-2020); đơn vị thẩm định dự án là Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị lấy ý kiến điều chỉnh CTĐT dự án (văn bản số 1241/KH&ĐT-KTN ngày 29/3/2022).

Dự án đã được bổ sung vào danh mục dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố dự kiến đầu tư giai đoạn 2022-2025 (phụ lục 3.2) kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố; nhưng chưa được cập nhật cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 tại các nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 và nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND Thành phố. Đến nay, dự án mới được UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố điều chỉnh phê duyệt CTĐT.

2. Dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của HĐND Thành phố, đã được UBND Thành phố phê duyệt TMĐT dự kiến là 73.985 triệu đồng, nay đề xuất TMĐT là 157.108 triệu đồng do điều chỉnh quy mô đầu tư và cập nhật chế độ chính sách, đơn giá, định mức hiện hành (tăng 83.123 triệu đồng).

Ban đề nghị UBND Thành phố làm rõ mục tiêu, quy mô đầu tư, hiệu quả đầu tư đối với các hạng mục, nội dung điều chỉnh; sự chồng lấn, hiệu quả đầu tư đối với diện tích tưới của trạm bơm Trung Hà.

3. Dự án hiện chưa triển khai thực hiện, được phổ đề nghị chuyển sang thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030. Đề nghị UBND Thành phố làm rõ tính chất ưu tiên của dự án trong nhu cầu đầu tư của các dự án thuộc lĩnh vực và khả năng cân đối, bố trí vốn đảm bảo thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2030.

Ban đề nghị HĐND Thành phố xem xét thông qua trên cơ sở giải trình của UBND Thành phố và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND Thành phố.



Phụ lục 4

BÁO CÁO THẨM TRA

Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Cải tạo, nâng cấp sông Cầu Bậy, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

*(Kèm theo báo cáo số 114/BC-KTNS ngày 26/9/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách
Hội đồng nhân dân Thành phố)*

I. Hồ sơ trình

1. Tờ trình số 317/TTr-UBND ngày 09/9/2024 của UBND Thành phố về phê duyệt chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo số 520/BC-KH&ĐT ngày 04/9/2024 của Sở Kế hoạch và đầu tư về kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
3. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội
4. Các ý kiến của sở, ban, ngành liên quan.

II. Nội dung đề xuất của UBND Thành phố

1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND Thành phố như sau:

TT	Nội dung	Đã phê duyệt (Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2019)	Đề nghị điều chỉnh
1	Quy mô đầu tư	Cải tạo, nâng cấp sông Cầu Bậy trên địa bàn huyện Gia Lâm từ cống Trại Lợn đến cống Xuân Thụy, dài khoảng 7,2km, cụ thể: - Nạo vét, cải tạo lòng sông; gia cố bờ sông tại các đoạn qua khu dân cư và tiếp giáp với các công trình hạ tầng (khoảng 5,4km bờ phải; 5,9km bờ trái); kiên cố hóa mặt bờ sông dài khoảng 4,5km phục vụ công tác quản lý kết hợp giao thông của các cụm dân cư. - Cải tạo, nâng cấp khoảng 26 cống tưới, tiêu nằm dọc 2 bên bờ sông đã xuống cấp hư hỏng.	Cải tạo, nâng cấp sông Cầu Bậy trên địa bàn huyện Gia Lâm từ cống Trại Lợn đến cống Xuân Thụy, dài 7,077km, cụ thể: - Nạo vét, cải tạo lòng sông; gia cố bờ sông tại các đoạn qua khu dân cư và tiếp giáp với các công trình hạ tầng (khoảng 4,915km bờ phải; 5,895km bờ trái); kiên cố hóa mặt bờ sông dài khoảng 2,312km phục vụ công tác quản lý kết hợp giao. - Cải tạo, nâng cấp 23 cống tưới, tiêu dọc 2 bên bờ sông đã xuống cấp, hư hỏng.

TT	Nội dung	Đã phê duyệt (Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2019)	Đề nghị điều chỉnh
2	Tổng mức đầu tư	218.630,0 triệu đồng	297.720,0 triệu đồng
3	Thời gian thực hiện dự án	Năm 2021-2024	Hoàn thành năm 2025

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án như sau:

(1) Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp sông Cầu Bấy, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

(2) Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

(3) Dự án nhóm B

(4) Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

III. Kết quả thẩm tra

1. Dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt CTĐT dự án tại Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND Thành phố; được UBND Thành phố phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 20/11/2020, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023 song việc triển khai đến nay mới được 73% khối lượng, chậm tiến độ theo yêu cầu.

2. Dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của HĐND Thành phố, đã được phê duyệt TMĐT dự kiến là 218.630 triệu đồng, nay đề xuất TMĐT là 297.720 triệu đồng. Trong đó mức tăng xây lắp là 52,3 tỷ đồng (gồm 8,37 tỷ đồng do thay đổi biện pháp thi công; 8,3 tỷ đồng do bổ sung, điều chỉnh thiết kế; 35,5 tỷ đồng do chính sách áp giá năm 2022 và 2023); mức tăng GPMB là 36 tỷ đồng do đơn giá, khối lượng tài sản trên đất, thành phần loại đất. Ban đề nghị UBND Thành phố làm rõ sự phù hợp với thời gian thực hiện dự án nhóm B.

Ban đề nghị HĐND Thành phố xem xét thông qua trên cơ sở giải trình của UBND Thành phố và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND Thành phố.