

BÁO CÁO THẨM TRA

Về thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 ngân sách Thành phố.

(Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 10)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Thực hiện quy định của Luật và phân công của Thường trực HĐND Thành phố, Ban Kinh tế - Ngân sách đã chủ trì cùng các Ban HĐND Thành phố tổ chức thẩm tra các nội dung về Kế hoạch đầu tư công sử dụng ngân sách Thành phố do UBND thành phố Hà Nội trình HĐND Thành phố khóa XVI kỳ họp thứ 10 tại: Tờ trình số 412/TTr-UBND và Báo cáo số 403/BC-UBND ngày 18/11/2022 thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022, Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tờ trình số 411/TTr-UBND và Báo cáo số 404/BC-UBND ngày 18/11/2022 về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND Thành phố ý kiến thẩm tra như sau:

I. Về hồ sơ UBND Thành phố trình

1. Hồ sơ UBND trình HĐND Thành phố gồm Tờ trình số 412/TTr-UBND và Báo cáo số 403/BC-UBND ngày 18/11/2022 về Kế hoạch đầu tư công năm 2022, Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (*kèm theo 8 phụ lục*); Tờ trình số 411/TTr-UBND và Báo cáo số 404/BC-UBND ngày 18/11/2022 về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 ngân sách Thành phố (*kèm theo 15 phụ lục*) do UBND thành phố Hà Nội trình HĐND Thành phố khóa XVI tại kỳ họp thứ 10 và Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

2. Việc UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết nghị các nội dung nêu trong Tờ trình và Báo cáo là phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách Nhà nước.

II. Về nội dung UBND Thành phố trình

II.1. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 ngân sách cấp Thành phố.

Tờ trình số 412/TTr-UBND và Báo cáo số 403/BC-UBND ngày 18/11/2022 của UBND Thành phố đã khái quát tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp Thành phố với tổng số Kế hoạch vốn giao là

51.582,9 tỷ đồng và kết quả giải ngân đến ngày 31/10/2022 của toàn Thành phố là 21.633,9 tỷ đồng, đạt 42,4% kế hoạch đã giao, thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước (51,34%). Một số lĩnh vực giải ngân khá so với mức bình quân chung của Thành phố như: văn hóa 63,1%, hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước (57,9%). Nhưng cũng có những lĩnh vực giải ngân thấp như: Môi trường (19,8%), nông nghiệp, đề điều thủy lợi (20,3%), thậm chí rất thấp như: Hạ tầng kỹ thuật, cấp, thoát nước (1,1%); an ninh và trật tự, an toàn xã hội (3%). Một số đơn vị giải ngân cao như Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông (60,8%), Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng (60,3%); nhưng còn những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, ảnh hưởng xấu đến tỷ lệ giải ngân chung của Thành phố: Sở Tài nguyên và Môi trường (0,5%), Bảo tàng Hà Nội (6,3%), Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (28,3%). Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Thành phố, đến hết tháng 10/2022 còn một số đơn vị chưa giải ngân như Sở Xây dựng, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, Cục Hậu cần – Bộ Công an, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị - X03, Công an Thành phố Hà Nội. Do đó UBND Thành phố cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc sát sao hơn nữa đối với nhóm lĩnh vực và đơn vị có tỷ trọng vốn giao lớn trên địa bàn. Theo báo cáo, kết quả giải ngân kế hoạch năm 2021 kéo dài thực hiện trong năm 2022 cũng đạt thấp, đến ngày 31/10/2022 chỉ đạt 37,9% kế hoạch. Trong đó, cấp Thành phố đều giải ngân thấp hơn cấp huyện. UBND Thành phố cũng đã chỉ rõ kết quả giải ngân đầu tư công của các chủ đầu tư, các đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố, nhất là các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp.

UBND Thành phố đã phân tích đánh giá và nhận diện 10 vấn đề tồn tại và nguyên nhân chính có tác động trực tiếp đến tiến độ giải ngân thấp. Ban Kinh tế ngân sách thống nhất với báo cáo UBND Thành phố nêu. Ban lưu ý thực tế là những tồn tại này được xác định từ nhiều năm nhưng chưa được giải quyết triệt để, nhiều trường hợp vẫn thuộc trách nhiệm chủ quan của các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, quản lý dự án dẫn đến tình trạng dự án chậm, phải điều chỉnh dự án nhiều lần, đặc biệt là tồn tại xuất phát từ công tác chuẩn bị đầu tư chậm và chất lượng chưa cao¹. Công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện của các dự án chậm cũng là nguyên nhân của việc chậm phân bổ chi tiết kế hoạch vốn (đến Kỳ họp lần thứ 9, UBND mới trình HĐND phân bổ thêm được 1.728,7 tỷ đồng/51.582,9 tỷ đồng vốn ngân sách cấp Thành phố, bằng 3,35% tổng chi ngân sách cấp Thành phố cho các dự án ĐT XD CB).

Để có thông tin cho các đại biểu HĐND Thành phố thảo luận, đề nghị UBND Thành phố làm rõ, bổ sung những nội dung sau:

¹ Theo báo cáo số 404/BC-UBND ngày 18/11/2022 của UBND Thành phố, 62 dự án đến hết năm 2022 là hết thời gian thực hiện dự án, chưa được gia hạn để tiếp tục bố trí vốn thực hiện năm 2023; 156 dự án đã được HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng đến thời điểm hiện nay mới có 47 dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

(1) Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp Thành phố đã được điều chỉnh và UBND Thành phố hiện mới đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch sau điều chỉnh. Ban đề nghị UBND Thành phố bổ sung đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch đã giao các dự án đầu năm. Bổ sung đánh giá về các dự án thực sự hoàn thành cuối năm so với các dự án dự kiến hoàn thành đầu năm; bổ sung đánh giá tác động của việc các dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công 2021 kéo dài và đánh giá ảnh hưởng của sự chênh lệch này đối với việc thực hiện nhiệm vụ và áp lực lên cân đối chung của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

(2) Các công trình trọng điểm Thành phố là những công trình quan trọng, có ý nghĩa tác động lớn đến văn hóa, phát triển kinh tế xã hội. Đề nghị UBND Thành phố đánh giá tình hình thực hiện các công trình trọng điểm đã được bố trí vốn thực hiện năm 2022, bổ sung các giải pháp nhằm đẩy nhanh thời gian thực hiện các công trình trọng điểm theo đúng tiến độ được duyệt.

(3) Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân chung toàn Thành phố đến thời điểm 30/10/2022 mới đạt 42,4% kế hoạch. Số liệu do Kho bạc Nhà nước Thành phố cung cấp đến hết tháng 11/2022 cũng chỉ đạt 52,9% là nội dung cần được quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong 2 tháng còn lại của kỳ hạch toán niên độ năm 2022 để đạt mức ước thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản như UBND Thành phố nêu trong báo cáo. Việc phải điều chỉnh kế hoạch nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn thấp là tồn tại nhiều năm nay. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo rà soát, phân loại các dự án theo từng nhóm nguyên nhân: Dự án vướng mắc GPMB? dự án chưa hoàn thiện thủ tục? dự án chậm tiến độ, không có khối lượng thanh toán.... để làm cơ sở đánh giá khả năng giải ngân thực tế, trên cơ sở đó xác định các nhóm giải pháp, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp đề ra. Đồng thời, đề nghị làm rõ nguyên nhân với cùng cơ chế chính sách, nhưng có đơn vị giải ngân cao, có đơn vị giải ngân thấp, đặc biệt là nguyên nhân của tình trạng cùng một chủ đầu tư nhưng giải ngân vốn cấp huyện cao hơn nhiều so với vốn cấp Thành phố (như Mỹ Đức, Thanh Oai, Sóc Sơn,...).

(4) Về thực hiện kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực (xây dựng cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 – 2025 và các năm tiếp theo), tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12/9/2022, HĐND Thành phố đã cho phép các huyện, thị xã được sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ cho từng dự án năm 2022 để chi trả nhiệm vụ của cấp huyện phải bố trí dự án đó (nếu cần thiết). Đề nghị UBND Thành phố đánh giá tình hình thực hiện nguồn vốn Thành phố hỗ trợ cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ, chương trình mục tiêu và kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực nêu trên, trong đó cần làm rõ tình hình bố trí vốn đối ứng của các huyện, tình hình sử dụng nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ đã thực hiện thuộc trách nhiệm của cấp huyện (số dự án, tỷ lệ giải ngân)... trên cơ sở đó đánh giá tình hình thực hiện, không để tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

II.2. Về Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023

Mục tiêu, định hướng, nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn như đề xuất của UBND Thành phố là đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công và tuân thủ theo hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với các chỉ đạo và định hướng lớn của Thành ủy, định hướng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp Thành phố. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương khớp với tổng nguồn trong dự thảo dự toán phân bổ ngân sách năm 2023, tuy nhiên tổng nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp Thành phố và ngân sách cấp huyện (bao gồm cả ngân sách xã) còn chưa cập nhật sau thay đổi tỷ lệ % phân chia nguồn thu và dự toán ngân sách năm 2023 mà UBND TP báo cáo tại các tờ trình, báo cáo ngày 25/11/2022, đề nghị có phương án xử lý và làm rõ nội dung điều chỉnh này.

Ban cơ bản thống nhất các nội dung về phương án phân bổ vốn kế hoạch năm 2023 và 6 nội dung đề xuất, kiến nghị của UBND Thành phố liên quan đến công tác điều hành kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố. Ban đề nghị UBND Thành phố làm rõ và lưu ý một số nội dung:

(1) Ban thống nhất với UBND Thành phố về 3 định hướng và 6 nguyên tắc phân bổ và phân loại 8 nhóm dự án được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Các nguyên tắc và thứ tự sắp xếp ưu tiên cơ bản là tuân thủ quy định của luật Đầu tư công và chỉ đạo, yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, khoản 4 Điều 101 Luật Đầu tư công chỉ cho phép bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01/1/2015, do đó đề nghị UBND Thành phố rà soát, xác định cụ thể danh mục dự án để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng nợ đọng cơ bản (nếu có) và kiên quyết không bố trí vốn thanh toán nợ đọng phát sinh sau ngày 01/1/2015. Đối với Ngân sách Thành phố hỗ trợ cho cấp huyện, cần ưu tiên bố trí các dự án thuộc nhiệm vụ chi của cấp Thành phố trước đây nay thuộc nhiệm vụ chi cấp huyện theo phân cấp tại Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND Thành phố, ưu tiên hỗ trợ cho các công trình có tính cấp bách, cấp thiết đã đủ thủ tục đầu tư. Riêng với nguyên tắc bố trí Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới: Đề nghị UBND Thành phố rà soát lại nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và khả năng đảm bảo vốn cho các dự án chuyển tiếp², việc tiếp tục bổ sung 53 dự án mới với tổng mức đầu tư là 3.103 tỷ, việc tiếp tục bổ sung dự án mới hỗ trợ một số đơn vị đã dự kiến hoàn thành tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao năm 2022.

(2) Phương án đề xuất bố trí kế hoạch cho 232 dự án thực hiện trong năm 2023 là phù hợp với nhu cầu và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025. Ban đề nghị rà soát đảm bảo các dự án được bố trí vốn tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công và xác định cụ thể các dự án hoàn thành trong năm 2023. Đối với 61 dự án chuyển tiếp đến năm 2022 là hết thời gian thực hiện dự án theo quyết định phê duyệt dự án nhưng đến thời điểm hiện

² Tổng mức đầu tư các DA chuyển tiếp dự kiến phân bổ là 3.096 tỷ trong khi lũy kế giải ngân 2021-2022 mới đạt 862 tỷ, cần tiếp tục đảm bảo 2.234 tỷ đồng thực hiện trong giai đoạn 2023 và các năm tiếp theo

nay chưa được phê duyệt điều chỉnh tiến độ được đề nghị tiếp tục bố trí vốn năm 2023, đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo khẩn trương rà soát và sớm hoàn thiện thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án theo quy định trong những ngày còn lại của năm 2022 để tạo điều kiện cho các dự án này thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Đối với các dự án đang thực hiện thủ tục phê duyệt dự án, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị chỉ đưa vào danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2023 những dự án đến thời điểm HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị đảm bảo đầy đủ điều kiện về thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công

(3) Năm 2023 là năm bản lề để làm cơ sở hoàn thành mục tiêu thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố. Đề nghị UBND Thành phố rà soát, thống kê riêng danh mục dự án trọng điểm bố trí vốn năm 2023 để làm cơ sở tập trung đôn đốc, chỉ đạo điều hành đối với nhóm các công trình, dự án này.

(4) Ban đồng tình với việc yêu cầu các huyện, thị xã bố trí đủ vốn đối ứng ngân sách cấp huyện theo đúng trách nhiệm của các huyện, thị xã. Tuy nhiên, Ban nhận thấy nhiều địa phương có nguồn thu thấp, dự toán chi đầu tư trong 1 năm ngân sách khó có khả năng đáp ứng nhu cầu vốn đối ứng so với số vốn ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ, do đó, cần rà soát, xác định hỗ trợ các dự án đảm bảo phù hợp với khả năng đảm bảo nguồn vốn đối ứng của các huyện, thị xã; đồng thời đề nghị nghiên cứu, đề xuất các cơ chế hỗ trợ đặc thù giảm áp lực vốn đối ứng đối với các địa phương khó khăn, có nguồn thu thấp đảm bảo đầu tư tập trung, tránh dàn trải, sớm hoàn thành đưa các dự án được bố trí vốn thực hiện vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

(5) Ban thống nhất sự cần thiết cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 của một số dự án sang năm 2023 (do bị ảnh hưởng tiến độ bởi dịch bệnh và những nguyên nhân khách quan không thể khắc phục được trong năm 2022) theo đề xuất của UBND Thành phố. Tuy nhiên, UBND Thành phố cần có các giải pháp đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt giải ngân đối với những dự án này, không để tình trạng giải ngân thấp tương tự như đối với các dự án bố trí vốn năm 2021 được kéo dài và giải ngân vốn sang năm 2022³.

II.3. Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp Thành phố:

Tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 đến thời điểm hiện nay được xác định là 364.678,3 tỷ đồng, trong đó cấp Thành phố 278.841,3 tỷ đồng, cấp huyện là 85.837 tỷ đồng; đã bố trí vốn năm 2021, 2022 là 97.724,3 tỷ đồng, bằng 26,8% tổng Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố. Tổng nguồn vốn này là tổng hợp theo các quyết định bổ sung vốn của Trung ương và các lần đề xuất về việc bổ sung nguồn vốn huy động của ngân sách Thành phố cho kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được HĐND quyết nghị. Tuy nhiên, số vốn này chưa được tính toán trên cơ sở rà soát, đánh giá lại

³ Đến hết 31/10/2022, các dự án bố trí vốn năm 2021 được kéo dài và giải ngân vốn năm 2022 mới giải ngân được 37,9% kế hoạch vốn giao

khả năng thu ngân sách của Thành phố (theo Kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm 2023-2025 mà UBND trình HĐND Thành phố tại Tờ trình số 420/TTr-UBND ngày 25/11/2022 và Báo cáo tổng quyết toán ngân sách Thành phố năm 2021 số 414/BC-UBND ngày 19/11/2021, tổng thu ngân sách địa phương 5 năm 2021 – 2025 có khả năng hụt trên 32.000 tỷ đồng, trong đó: Nguồn thu từ tiền sử dụng đất của Thành phố có khả năng hụt gần 38.400 tỷ đồng sẽ ảnh hưởng đến nguồn vốn dành cho chi đầu tư xây dựng cơ bản đã được xác định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố); việc điều chỉnh tỷ lệ % phân chia nguồn thu giai đoạn 2023-2025 cũng sẽ ảnh hưởng làm thay đổi tổng nguồn vốn dành cho đầu tư XDCB của ngân sách cấp Thành phố và cấp huyện.

Đến nay, qua gần nửa thời gian thực hiện Kế hoạch trung hạn đã bộc lộ một số tồn tại hạn chế trong việc xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, xác định cơ cấu đầu tư cho một số lĩnh vực, ngành, dự án trọng điểm. Đồng thời sau khi thực hiện phân cấp quản lý đầu tư tại Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND Thành phố và điều chỉnh phân cấp nhiệm vụ chi trong 1 số lĩnh vực, giữa cấp Thành phố và cấp quận, huyện, việc Trung ương chính thức xác định bổ sung vốn cho một số dự án cũng đặt ra yêu cầu cần phải rà soát điều chỉnh tổng thể Kế hoạch đầu tư công trung hạn, điều chỉnh danh mục các công trình trọng điểm cho phù hợp với thực tế và yêu cầu của giai đoạn đầu tư mới. Trước mắt, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với đề xuất của UBND Thành phố về cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Ban cho rằng, việc cập nhật này là tiền đề cho việc thực hiện tổng rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn (đi đôi với việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch tài chính trung hạn) nhằm đảm bảo đáp ứng đủ nguồn cho những nhiệm vụ đầu tư cấp thiết và các dự án quan trọng, sử dụng hiệu quả nguồn vốn phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và các quận, huyện.

Với tinh thần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, chủ động, quyết liệt của các Chủ đầu tư và các giải pháp nhằm đẩy mạnh triển khai trong thực hiện kế hoạch, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất cơ bản về nguyên tắc điều chỉnh, cập nhật đã nêu tại Tờ trình số 411/TTr-UBND và Báo cáo số 404/BC-UBND ngày 18/11/2022. Tuy nhiên để đảm bảo phù hợp quy định cũng như đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc điều chỉnh, cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã đề ra, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND Thành phố rà soát làm rõ thêm các nội dung sau:

(1) Các dự án đề nghị cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là đáp ứng đủ thủ tục để đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định. Đề nghị UBND Thành phố rà soát đối với các dự án hoàn thành trong giai đoạn phải xác định đủ vốn để đáp ứng nhu cầu kinh phí thực hiện, tránh trường hợp thiếu hụt trong cân đối tổng nguồn cần đảm bảo.

(2) Tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án còn rất chậm. Có 156 dự án đã được HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng UBND Thành phố

mới phê duyệt 47/156 dự án, đạt 30% dự án HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó còn 160 dự án đã được dự nguồn kế hoạch vốn trung hạn chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư với số vốn là 23.437,5 tỷ đồng. Như vậy đến thời điểm hiện nay, đã gần hết nửa thời gian kế hoạch trung hạn, song vẫn còn gần 70% số dự án dự kiến khởi công mới trong kỳ chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư nên tiềm ẩn nguy cơ chậm so với tiến độ và kế hoạch vốn đã được cân đối. Đề nghị UBND Thành phố rà soát, chỉ đạo quyết liệt, tập trung hoàn thiện thủ tục và nhanh chóng triển khai thi công đảm bảo theo tiến độ, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm Thành phố.

(3) Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện thuộc 3 lĩnh vực: Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, Ngành và UBND các cấp tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên trong đầu tư đảm bảo phù hợp với thực tế, cập nhật bổ sung hoặc thay thế danh mục để đảm bảo triển khai ngay các dự án cấp bách (đặc biệt là với việc tu bổ công trình di tích⁴).

III. Dự thảo Nghị quyết

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND Thành phố tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, cập nhật các nội dung sau rà soát, điều chỉnh cụ thể đảm bảo đúng quy định, trình HĐND Thành phố quyết nghị.

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND Thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- UBND Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các ban HĐND Thành phố;
- Các văn phòng: HĐND, UBND TP;
- Các sở: KH&ĐT, TC, Kho Bạc TP;
- Lưu: VT, KTNS_{KHưng}.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN



Hồ Văn Nga

⁴ Qua khảo sát tại địa bàn huyện Phú Xuyên, UBND huyện đề nghị bổ sung 8 công trình di tích cần tu bổ tôn tạo