

Số: /BC-UBND

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**Giải trình bổ sung làm rõ một số nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư,
điều chỉnh chủ trương đầu tư; việc bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2024
thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố, UBND Thành phố báo cáo giải trình bổ sung các nội dung về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như sau:

1. Về phê duyệt chủ trương đầu tư và tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án

Tại Tờ trình số 478/TTr-UBND ngày 24/11/2023, UBND Thành phố đã báo cáo chi tiết cách tính và số liệu về tổng mức đầu tư các dự án giai đoạn 2021-2025 chuyển sang giai đoạn 2026-2030. Do yêu cầu thực tế, trong quá trình lập chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, một số dự án có sự thay đổi về tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dẫn đến tổng mức đầu tư của các dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 chuyển sang giai đoạn 2026-2030 tăng so với phương án đã báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp tháng 7, tháng 9/2023.

UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư: (1) Tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án (*gồm các dự án chuyển tiếp và các dự án mới*); (2) Rà soát, đánh giá tính khả thi thực hiện dự án để cân đối, bố trí đủ vốn đáp ứng yêu cầu tiến độ để hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025, hạn chế dự án kéo dài chuyển sang giai đoạn sau; (3) Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng đến cuối tháng 11 năm 2023 chưa kịp phê duyệt dự án, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục điều chỉnh gia hạn thời gian các dự án hết thời gian thực hiện để đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn năm 2024, sớm hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025...

2. Về việc sử dụng ngân sách cấp huyện cho một số dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp Thành phố: UBND Thành phố giải trình chi tiết theo từng dự án tại các Phụ lục đính kèm.

3. Về việc bố trí kế hoạch đầu tư công thực hiện 02 Chương trình mục tiêu Quốc gia

3.1. Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đề xuất phân bổ ngay từ đầu năm là 617,2 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo các Nghị quyết đã có của HĐND Thành phố. Nếu được HĐND Thành phố chấp thuận phương án điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 là 2.000 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời HĐND Thành phố xem xét, thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các huyện, thị xã hoàn thiện ngay danh mục và phương án phân bổ số vốn còn lại trong dự toán năm 2024 ngay tại Kỳ họp chuyên đề đầu năm 2024 của HĐND Thành phố để sớm triển khai, hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Thành phố và các địa phương.

3.2. Về Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đề xuất phân bổ ngay từ đầu năm là 236,28 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Thành phố. Mức vốn bố trí như trên để đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công: kế hoạch hàng năm phải phù hợp với kế hoạch trung hạn.

Nếu được HĐND Thành phố chấp thuận phương án điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 là 802 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì với Ban Dân tộc và các huyện Ba Vì, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất rà soát, hoàn thiện ngay danh mục và phương án phân bổ số vốn còn lại trong dự toán năm 2024 ngay tại Kỳ họp chuyên đề đầu năm 2024 của HĐND Thành phố để sớm triển khai, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô.

Trên đây là giải trình bổ sung, UBND Thành phố kính báo cáo HĐND Thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Ban của HĐND Thành phố;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT.

(để báo cáo)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Đức Tuấn

PHỤ LỤC 1

Giải trình, bổ sung làm rõ một số nội dung về hồ sơ trình duyệt phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của Thành phố tại kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố khóa XVI
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

	Tên dự án	Ý kiến thẩm tra của các Ban thuộc HĐND Thành phố	Báo cáo giải trình, bổ sung làm rõ của UBND Thành phố
I	NỘI DUNG CỤ THỂ		
1	Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức	Tại báo cáo giải trình của UBND Thành phố chưa làm rõ sự phù hợp với các quy hoạch liên quan để đảm bảo đủ điều kiện phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 27, Luật Đầu tư; đồng thời chưa làm rõ việc đảm bảo “không vượt quá tỷ lệ 15%” theo quy định tại Quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 07/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ.	Báo cáo tiếp thu và giải trình như sau: 1. Về quy mô xây dựng của Dự án: Tại Tờ trình số 479/TTr-UBND ngày 24/11/2023, UBND Thành phố đề xuất quy mô đầu tư Dự án như sau: - Xây mới: Khối nhà cao tầng để khám, chữa bệnh (diện tích XD 1.580 m², cao 8 tầng (tầng 1 để trống), 01 cổng phía Tây Nam bệnh viện; - Cải tạo các hạng mục: nhà hội trường và khoa dinh dưỡng, nhà đại thể, nhà giải phẫu bệnh lý (01 tầng, diện tích sàn 1.000 m²), tường rào; - Phá dỡ các hạng mục để xây dựng công trình mới và hoàn thiện hệ thống sân vườn, cảnh quan chung của Bệnh viện; - Đầu tư đồng bộ kết hợp nâng cấp các hệ thống kỹ thuật và hạng mục phụ trợ theo tiêu chuẩn, định mức quy định (Hệ thống khí y tế; PCCC; Hệ thống thông tin liên lạc; Hệ thống điện nhẹ; Hệ thống xử lý nước thải, rác thải; Trạm biến áp,...); - Đầu tư bổ sung hoàn chỉnh hệ thống thiết bị ngoài nhà, thiết bị công trình, thiết bị y tế theo tiêu chuẩn, định mức quy định. Các hạng mục đầu tư được thực hiện trên khuôn viên hiện trạng của Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức. 2. Sự phù hợp về quy hoạch: 2.1. Về phòng chống lũ: - Ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3671/SNN-KHTC ngày 6/11/2023 như sau:

	Tên dự án	Ý kiến thẩm tra của các Ban thuộc HĐND Thành phố	Báo cáo giải trình, bổ sung làm rõ của UBND Thành phố
			“ + Theo quy hoạch phòng, chống lũ và đề điều hệ thống sông Đáy đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 07/10/2014, vị trí này có thể sử dụng được theo quy định của Luật Đề điều, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và không vượt quá tỷ lệ 15% để đảm bảo không gian thoát lũ, chứa lũ sông Đáy.” + Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức nhằm nâng cấp chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân của Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức là cần thiết. Phương án đề xuất của UBND huyện Mỹ Đức là cải tạo các khu nhà hiện trạng mà không làm tăng diện tích xây dựng và nếu để thoáng tầng 1, sơ bộ sẽ ít tác động đến không gian thoát lũ và chứa lũ sông Đáy hiện trạng, có thể xem xét chấp nhận trong giai đoạn chủ trương đầu tư và đề nghị Chủ đầu tư tiếp tục bổ sung chi tiết tính toán và thực hiện đầy đủ các nội dung quy định liên quan đến đề điều và phòng, chống lũ trong giai đoạn quyết định đầu tư.” Theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 27 Luật Đề Điều quy định: “Những công trình, nhà ở hiện có phù hợp với quy hoạch thì được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới”. 2.2. Về quy hoạch xây dựng: - Ý kiến thẩm định của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại văn bản số 5287/QHKT-KHTH ngày 30/10/2023, như sau: “ +Theo quy hoạch chung thị trấn Đại Nghĩa: Khu đất bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức hiện có nằm trong vùng thoát lũ sông Đáy dự kiến và không xác định chức năng cụ thể (thuộc ô quy hoạch ký hiệu Ô* nằm ngoài ranh giới phát triển đô thị). + Việc cải tạo, nâng cấp bệnh viện nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho nhân dân huyện Mỹ Đức và khu vực, xét về quy hoạch kiến trúc là xem xét, chấp thuận được với yêu cầu việc thực hiện dự án tại đây cần thực hiện theo trình tự, quy định của Luật Đề điều và các quy định của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; các quy định về đầu tư xây dựng, đất đai hiện hành”.

	Tên dự án	Ý kiến thẩm tra của các Ban thuộc HĐND Thành phố	Báo cáo giải trình, bổ sung làm rõ của UBND Thành phố
			UBND Thành phố sẽ tiếp tục giao UBND huyện Mỹ Đức, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Quy hoạch-Kiến trúc khẳng định rõ sự phù hợp của đề xuất Dự án với các quy hoạch liên quan, hoàn thiện hồ sơ và trình HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.
2	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Mạch Tràng tại khu di tích Thành Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh	Tại hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của dự án trùng với các hạng mục tại dự án tu bổ, tôn tạo năm 2000 (văn bản số 124/TT-HN ngày 26/7/2023 của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và văn bản số 3014/SVHTT-KHTC ngày 10/8/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao). Theo hồ sơ hiện trạng, một số hạng mục đề xuất nêu trên chưa đủ cơ sở để xem xét tu bổ, tôn tạo. Tại báo cáo số số 464/UBND-UBND ngày 04/12/2023 chưa làm rõ được nội dung rà soát các hạng mục nêu trên. Đề nghị UBND Thành	Báo cáo tiếp thu và giải trình như sau: 1. Năm 2000, di tích Đình Mạch Tràng đã được Ban Quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội đầu tư tu bổ, tôn tạo, gồm các hạng mục: Đại Đình, Tiền tế và Đền thờ My Châu; phương án đầu tư là hạ giải toàn bộ công trình, tu bổ từ móng công trình, tường xây gạch đặc. Quá trình tu bổ giữ lại một số hàng cột, khung vì, các cấu kiện kiến trúc gỗ còn sử dụng được. 2. UBND huyện Đông Anh đã kiểm tra, rà soát và làm rõ quy mô dự án như sau: - Qua kiểm tra, một số hạng mục đã được đầu tư năm 2000, đến nay vẫn còn sử dụng được tại Đại Đình, Tiền tế và Đền thờ My Châu, như: hệ móng, một số hàng cột, khung vì, các cấu kiện kiến trúc gỗ, chưa cần thiết phải tu bổ lại. - Do đó, UBND huyện Đông Anh đề xuất điều chỉnh lại quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án như sau: (1) Quy mô đầu tư điều chỉnh: Đầu tư tu bổ, tôn tạo các hạng mục đã xuống cấp trong khuôn viên di tích (diện tích nghiên cứu khoảng 6.198,4 m²) gồm: + Hạ giải, đánh giá tu bổ đến móng công trình trên cơ sở giữ nguyên hình thức, kiến trúc và tình trạng cấu kiện hiện trạng: Đại đình, Nghi môn, Tiền tế, Đền thờ My Châu (Tiền đường, Hậu cung), Giếng Đình. + Tôn tạo nhà Tả vu, Hữu vu, Nhà khách, Nhà soạn lễ, Nhà bếp - Thủ từ, Lầu hóa vàng, Cổng phụ. Hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật để phù hợp với cảnh quan di tích (tường rào, cấp điện, chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, chống mối, sân vườn, cây xanh,...): (So với Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 30/5/2023 của UBND huyện Đông Anh và Tờ

	Tên dự án	Ý kiến thẩm tra của các Ban thuộc HĐND Thành phố	Báo cáo giải trình, bổ sung làm rõ của UBND Thành phố
		phổ chỉ đạo các đơn vị có liên quan khảo sát bổ sung, rà soát làm rõ quy mô của dự án, đánh giá kỹ các hạng mục đề xuất cải tạo sửa chữa, đảm bảo không trùng lặp, tránh thất thoát, lãng phí	trình số 400/TTr-UBND ngày 30/10/2023 của UBND Thành phố: Quy mô đầu tư đã loại bỏ các hạng mục: hạ giải toàn bộ công trình, không tu bổ đến móng; chỉ hạ giải hoa văn, con giống và ngói hệ mái và các cấu kiện hệ khung vòm, nền hiện trạng để phân loại; chỉ áp dụng đơn giá đã giảm trừ phần tu bổ móng. Giảm diện tích tôn tạo Nhà khách - soạn lễ, Tả vu, Hữu vu) (2) Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh dự kiến: 29.593 triệu đồng (giảm 2.925 triệu đồng so với TMĐT tại Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 30/5/2023 của UBND huyện Đông và Tờ trình số 400/TTr-UBND ngày 30/10/2023 của UBND Thành phố) * Để đảm bảo việc tu bổ, tôn tạo di tích Đình Mạch Tràng không trùng lặp, tiết kiệm, UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố và yêu cầu UBND huyện Đông Anh và Sở Văn hóa và Thể thao nghiêm túc tiếp thu ý kiến thẩm tra của HĐND Thành phố đối với các nội dung của Dự án; rà soát, điều chỉnh bổ sung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đảm bảo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Di sản, trình HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.
II NỘI DUNG CHUNG			
		Đề nghị UBND Thành phố rà soát khả năng cân đối ngân sách của một số đơn vị hiện đang đề xuất sử dụng ngân sách cấp mình để thực hiện dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp Thành phố, trong khi vẫn cần bổ sung nguồn kinh phí Thành phố hỗ trợ mục	Báo cáo tiếp thu và giải trình như sau: 1. Dự án Xây mới bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức: 1.1 Về nguồn vốn: Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Hoài Đức, tại Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 16/02/2022, UBND Thành phố giao UBND huyện Hoài Đức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức với nguồn vốn đầu tư dự kiến là vốn ngân sách thành phố (50% tổng mức đầu tư), vốn ngân sách huyện Hoài Đức (50% tổng mức đầu tư). 1.2 Về khả năng bố trí vốn: - Về nguồn vốn ngân sách Thành phố: Dự án nằm trong danh mục dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng các bệnh viện tại 04 huyện nằm trong đề án phát triển huyện thành quận giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố; Nghị quyết số

	Tên dự án	Ý kiến thẩm tra của các Ban thuộc HĐND Thành phố	Báo cáo giải trình, bổ sung làm rõ của UBND Thành phố
		tiêu đề thực hiện các nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện (Đồng Anh, Hoài Đức, Phúc Thọ, Thường Tín) để đảm bảo tuân thủ nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách được quy định tại Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước.	37/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND Thành phố; và Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố về cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Theo đó Dự án Đầu tư Xây mới bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức đã được HĐND Thành phố quyết nghị nội dung: tổng mức đầu tư dự kiến là 792,23 tỷ đồng (nhóm B); dự kiến NSTP giai đoạn 2021-2025 là 300 tỷ đồng. - UBND huyện Hoài Đức đang đề xuất tổng mức đầu tư của Dự án là 799,91 tỷ đồng, trong đó chi phí dự phòng khoảng 93,7 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2023-2026. Sau khi rà soát sự cần thiết, thứ tự ưu tiên của dự án (một số dự án đã hoàn thành như đường liên khu vực 8, đường Lại Yên-Vân Canh,...; một số dự án sau khi rà soát chưa cấp thiết như: một số đường giao thông nhánh, trung tâm thể dục thể thao,...), để đẩy nhanh tiến độ dự án, chủ động trong công tác thực hiện GPMB và góp phần đẩy nhanh việc thực hiện đề án xây dựng huyện Hoài Đức lên Quận, UBND huyện Hoài Đức đề xuất sử dụng vốn ngân sách huyện Hoài Đức (50% tổng mức đầu tư), phù hợp với Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND Thành phố. Cụ thể: Tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 23/6/2022, HĐND huyện Hoài Đức chấp thuận mục tiêu đầu tư, phương án sử dụng ngân sách huyện để đầu tư dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Thành phố, trong đó có dự án Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức khoảng 390 tỷ đồng và HĐND huyện Hoài Đức đã có văn bản số 30/HĐND ngày 31/10/2023 về chấp thuận chủ trương trình HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm 2023 bổ sung kinh phí còn thiếu thuộc trách nhiệm của huyện (50% tổng mức đầu tư) để đầu tư xây dựng dự án xây mới Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức. Căn cứ dự kiến Ngân sách Thành phố giai đoạn 2021-2025 bố trí cho Dự án tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023, nguồn vốn NSTP đảm bảo bố trí 50% tổng mức đầu tư của Dự án. Đối với phần vốn còn lại, UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm rà soát, báo cáo HĐND huyện Hoài Đức phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và bố trí vốn thực hiện Dự án đáp ứng quy định.

PHỤ LỤC 2

Giải trình, bổ sung làm rõ một số nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư của một số dự án đầu tư công của Thành phố tại kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố khóa XVI

Lĩnh vực: Giao thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật đô thị

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày của Ủy ban nhân dân Thành phố)

1. Dự án cải tạo hệ thống thoát nước và chỉnh trang hai bên tuyến đường quốc lộ 32 và tỉnh lộ 418 đoạn khu trung tâm huyện Phúc Thọ: Dự án chưa nằm trong danh mục cân đối nguồn vốn ngân sách huyện để thực hiện đầu tư thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp thành phố, UBND huyện Phúc Thọ có trách nhiệm báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp tháng 12/2023 để có ý kiến thống nhất về nguồn vốn đầu tư dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công.

Nội dung giải trình: Tại văn bản số 256/HĐND-KTXH ngày 28/11/2023 Thường trực HĐND huyện Phúc Thọ đã có ý kiến thống nhất về nguồn vốn dự án; nhưng đến nay HĐND huyện Phúc Thọ chưa tổ chức họp nên danh mục Dự án chưa được cân đối nguồn vốn ngân sách huyện theo quy định. UBND Thành phố thống nhất tiếp tục hoàn thiện thủ tục, xem xét trình HĐND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo hệ thống thoát nước và chỉnh trang hai bên tuyến đường quốc lộ 32 và tỉnh lộ 418 đoạn khu trung tâm huyện Phúc Thọ tại kỳ họp HĐND Thành phố gần nhất trong năm 2024.

2. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 05 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh (Nội dung cần giải trình, bổ sung, làm rõ: Theo bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đông Anh, tỷ lệ 1/25.000 được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5135/QĐ-UBND ngày 07/12/2021, vị trí xây dựng 05 khu tái định cư tại huyện Đông Anh được xác định như sau: Khu tái định cư 1 là đất ở (ODT); Khu tái định cư 2 là đất khu vui chơi, giải trí công cộng (DKV); Khu tái định cư 3 là đất ở (ODT); Khu tái định cư 4 là đất thể dục, thể thao (DTT); Khu tái định cư 5 là đất công trình công cộng (CCC). Như vậy, Khu tái định cư 1 và Khu tái định cư 3 phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; các Khu tái định cư 2, 4, 5 chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện Đông Anh cập nhật vị trí các khu đất tái định cư 2, 4, 5 vào điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đông Anh, báo cáo cấp có thẩm quyền thẩm định, phê

duyet theo quy định làm cơ sở để HĐND Thành phố thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp

Nội dung giải trình: UBND huyện Đông Anh đã có Tờ trình số 258,259/TTr-UBND ngày 24/11/2023 gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND Thành phố điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của Huyện, trong đó đã cập nhật các vị trí xây dựng tái định cư nêu trên. Để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án Vành đai 3, hiện nay Sở Tài nguyên và môi trường đang phối hợp với các Sở, ngành thẩm định. UBND huyện Đông Anh đã có Tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 24/11/2023 trình HĐND huyện Đông Anh để thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất của 03 khu tái định cư phục vụ GPMB đường vành đai 3 vào kỳ họp HĐND Huyện tháng 12/2023 làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. UBND Thành phố sẽ chỉ đạo và giao Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND huyện Đông Anh cam kết đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đông Anh trong tháng 2/2024.

UBND Thành phố đề nghị HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 05 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh.

PHỤ LỤC: 02

Giải trình, bổ sung làm rõ một số nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của Thành phố tại kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố khóa XVI

Lĩnh vực: Giao thông vận tải.

(Kèm theo báo cáo số: /BC-UBND ngày /12/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Dự án: Đường Ngọc Hồi – Phú Xuyên đoạn qua địa phận huyện Thường Tín - đoạn từ nút giao đường vành đai 4 đến đường tỉnh 429 – giai đoạn 2 (đoạn từ tỉnh lộ 427 đến tỉnh lộ 429).

Đề nghị UBND Thành phố rà soát khả năng cân đối ngân sách của một số đơn vị hiện đang đề xuất sử dụng ngân sách cấp mình để thực hiện dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp Thành phố, trong khi vẫn cần bổ sung nguồn kinh phí Thành phố hỗ trợ mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện (Đông Anh, Hoài Đức, Phúc Thọ, Thường Tín) để đảm bảo tuân thủ nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách được quy định tại Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước.

UBND Thành phố báo cáo:

1. Về nguồn vốn: HĐND huyện Thường Tín đã có NQ số 23/NQ-HĐND ngày 24/10/2023, theo đó huyện Thường Tín cân đối khoảng 530 tỷ đồng để triển khai dự án trong giai đoạn 2024-2027.

2. Về khả năng cân đối nguồn vốn: UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND huyện Thường Tín cân đối ngân sách huyện để triển khai đầu tư Dự án trong giai đoạn 2023-2025. Trong giai đoạn 2023-2025, huyện Thường Tín dự kiến tổ chức đấu giá 31 khu đất, thu được khoảng 3.019 tỷ đồng (trong đó có đấu giá các ô lớn như Khu đô thị số 05, 06, 07...).

- Từ nguồn đấu giá đất trên, ngân sách huyện Thường Tín sẽ cân đối cho 03 dự án giai đoạn 2023-2025 khoảng: 980 tỷ đồng, cụ thể như sau:

+ Dự án: Nâng cấp đường tỉnh 427 theo quy hoạch trên địa bàn huyện Thường Tín đoạn từ cầu Chiềng (Km8+500) đến cầu Dương Trục Nguyên (Km11+566) – ngã ba Ga – cầu Dừa, huyện Thường Tín: 325 tỷ đồng.

+ Dự án: Nâng cấp tuyến đường 429 (từ ngã ba giao cắt tỉnh lộ 429 với Quốc lộ 1A cũ phố Tía, xã Tô Hiệu đến Km5+200 xã Nghiêm Xuyên, Thường Tín giáp huyện Phú Xuyên: 125 tỷ đồng.

Chữ ký

+ Dự án: Đường Ngọc Hồi – Phú Xuyên đoạn qua địa phận huyện Thường Tín - đoạn từ nút giao đường vành đai 4 đến đường tỉnh 429 – giai đoạn 2 (đoạn từ tỉnh lộ 427 đến tỉnh lộ 429): 530 tỷ đồng.

Dự án: Đường Ngọc Hồi – Phú Xuyên đoạn qua địa phận huyện Thường Tín - đoạn từ nút giao đường vành đai 4 đến đường tỉnh 429 – giai đoạn 2 (đoạn từ tỉnh lộ 427 đến tỉnh lộ 429) là dự án có tính chất quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của Thành phố, tuy nhiên hiện nay ngân sách Thành phố khó khăn nên huyện đối ứng từ ngân sách huyện để sớm triển khai thực hiện, trường hợp ngân sách Thành phố không có khả năng đáp ứng được phần vốn huyện đề nghị hỗ trợ thì đề nghị HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án này với tính cấp thiết và tính ưu tiên vượt trội hơn so với các dự án khác của huyện đề nghị hỗ trợ.

Như vậy, ngân sách huyện Thường Tín đảm bảo nguồn lực để triển khai thực hiện Dự án theo tiến độ được phê duyệt, UBND Thành phố kính đề nghị HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án như Tờ trình số 429/TTr-UBND ngày 14/11/2023 của UBND Thành phố.

