

Số: **314** /TTr-UBND

Hà Nội, ngày **01** tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Thành phố năm 2022; Cập nhật một số nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

PHẦN I

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 VÀ
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2022**

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

I. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Thành phố Hà Nội xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 trong bối cảnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Quốc gia và của Thành phố chưa được phê duyệt. Tác động sâu của dịch Covid-19 làm cho lưu thông hàng hóa khó khăn hơn, thiếu nhân công, giá nguyên vật liệu tăng cao,...ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

- Thành phố đã xác định thúc đẩy đầu tư phát triển là giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của đại dịch Covid 19.

- Từ đầu năm đến nay, Thành phố đã triển khai chỉ đạo nhiều các giải pháp để thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn. Thành phố đã thành lập Tổ công tác đặc biệt do đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố là Tổ trưởng Tổ công tác; các Phó Chủ tịch UBND Thành phố là Tổ trưởng các Tổ công tác đối với các ngành, lĩnh vực phụ trách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn. Chủ tịch UBND Thành phố đã chỉ đạo, các đơn vị đều cam kết giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

II. Kết quả thực hiện, giải ngân

1. Kế hoạch đầu tư công năm 2021 đã giao

- Kế hoạch Trung ương giao cho Thành phố đầu năm là **41.788** tỷ đồng.

- Kế hoạch Thành phố giao đầu năm là **51.241** tỷ đồng. Kế hoạch Thành phố giao sau điều chỉnh đợt tháng 9/2021 (giảm 5.000 tỷ đồng so với kế hoạch giao đầu năm đối với ngân sách cấp Thành phố); Trung ương điều chỉnh giảm 100 tỷ đồng nguồn ngân sách trung ương trong nước (tháng 11/2021) là **46.141** tỷ đồng. Trong đó, Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố sau điều chỉnh là **27.428** tỷ

Hg

đồng (bao gồm ngân sách thực hiện các nhiệm vụ chi cấp Thành phố: 19.209,5 tỷ đồng và ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện: 8.218,75 tỷ đồng).

2. Kết quả thực hiện:

Lũy kế giải ngân đến ngày 26/11/2021: 20.507 tỷ đồng, đạt 44,4% kế hoạch Thành phố giao sau điều chỉnh và đạt 49,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ước năm 2021, toàn Thành phố sẽ giải ngân được 38.887 tỷ đồng, đạt 84,3% kế hoạch Thành phố giao và bằng 93,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính số vốn ODA Trung ương giao vượt 2.120 tỷ đồng so với số đăng ký của Thành phố (tức là Kế hoạch sẽ giảm đi còn: 39.568 tỷ đồng), thì ước giải ngân kế năm 2021 của Thành phố sẽ đạt 98,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ sau khi giảm trừ số vốn ODA giao vượt nhu cầu và đạt 88,3% kế hoạch Thành phố giao.

Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, tỷ lệ giải ngân của Thành phố đạt ở mức thấp, không đạt theo yêu cầu của Chính phủ và Thành phố. Các nguyên nhân, tồn tại làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân đã được phân tích, nêu rõ và Thành phố đã có chỉ đạo kịp thời các đơn vị khắc phục. Từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục quyết liệt thực hiện các giải pháp để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất. Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chỉ thị tăng cường các biện pháp thúc đẩy thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG THÀNH PHỐ NĂM 2022

I. Khả năng cân đối nguồn vốn năm 2022

Trung ương dự kiến giao tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công cho thành phố Hà Nội là **51.582,9** tỷ đồng. Theo dự kiến khả năng cân đối ngân sách Thành phố, nguồn vốn đầu tư công của Thành phố năm 2022 là **51.072,9** tỷ đồng (thấp hơn dự kiến của Trung ương 510 tỷ đồng, do dành nguồn chi đầu tư phát triển để chi trả nợ lãi, phí các khoản vay là 510 tỷ đồng, năm 2022 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, Trung ương không tính khoản chi này và địa phương phải cân đối trong dự toán ngân sách được giao).

Trong đó, kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp Thành phố là **34.376,9** tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là **16.696** tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp Thành phố (**34.376,9** tỷ đồng) từ các nguồn:

1. Nguồn xây dựng cơ bản trong nước: 27.396,4 tỷ đồng.
 - Đầu tư từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung: 6.554,1 tỷ đồng.
 - Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 9.096,4 tỷ đồng.
 - Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 430 tỷ đồng.
 - Đầu tư từ nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp do Thành phố quản lý 7.920,6 tỷ đồng.
 - Đầu tư từ nguồn cải cách tiền lương: 3.000 tỷ đồng.
 - Đầu tư từ nguồn trung ương trong nước bổ sung mục tiêu: 395,1 tỷ đồng.
2. Nguồn xây dựng cơ bản nước ngoài: 5.157,9 tỷ đồng.
 - Vốn nước ngoài (ODA cấp phát): 3.802,5 tỷ đồng.

ng

- Vốn đầu tư từ nguồn vốn ODA vay lại: 1.355,4 tỷ đồng.

3. Vốn đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần là 822,65 tỷ đồng.

4. Vốn đầu tư khác: 1.000 tỷ đồng.

II. Mục tiêu, định hướng, nguyên tắc bố trí vốn năm 2022

1. Mục tiêu, định hướng: Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đã quyết nghị và định hướng về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, thực hiện các khâu đột phá của Thành phố và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Thành phố.

2. Nguyên tắc phân bổ và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn

2.1. Nguyên tắc phân bổ: Tuân thủ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị định, hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế của Thành phố. Việc phân bổ vốn phải phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, năm 2022 và quy hoạch đã được phê duyệt.

2.2. Thứ tự ưu tiên: Bố trí vốn để thanh toán nợ đọng XDCB (nếu có); Bố trí vốn để thu hồi số vốn ứng trước nguồn NSTW theo mức vốn thông báo của Trung ương; Bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo tiến độ được phê duyệt; Bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2022; Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025; Số vốn còn lại xem xét bố trí cho các dự án mới.

III. Phương án phân bổ kế hoạch năm 2022 của cấp Thành phố

1. Bố trí vốn thu hồi ứng trước, vốn thanh quyết toán, nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và các nhiệm vụ phát triển khác... là 7.412 tỷ đồng (chiếm 21,6% tổng Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố)

- Bố trí thu hồi các khoản ứng ngân sách trung ương: 395 tỷ đồng.
- Hoàn trả cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố ứng vốn: 522 tỷ đồng.
- Vốn thanh quyết toán các dự án hoàn thành: 100 tỷ đồng.
- Bố trí nguồn vốn thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch: 200 tỷ đồng.
- Bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư: 50 tỷ đồng.
- Bố trí nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thanh toán theo cơ chế linh hoạt: 1.429 tỷ đồng.
- Bố trí nguồn vốn thực hiện dự án giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng đấu giá các khu đấu giá quyền sử dụng đất cấp Thành phố: 1.000 tỷ đồng.
- Ghi thu, ghi chi nguồn tiền sử dụng đất đối ứng cho các dự án BT: 770 tỷ đồng.
- Bổ sung cho các quỹ và vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm và đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư trở lại từ tiền nhà, đất và hỗ trợ các dự án xã hội hóa, thoái trả tiền nhà đất: 1.000 tỷ đồng.

St

- Hỗ trợ địa phương bạn và ngành dọc: 446 tỷ đồng.

- Dự phòng đầu tư công: 1.500 tỷ đồng (*chiếm 4,4% tổng kế hoạch*).

2. Vốn phân bổ thực hiện các dự án đầu tư công cấp Thành phố là: 15.921,8 tỷ đồng (*chiếm 46,3% tổng kế hoạch*)

(1) Vốn phân bổ dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố là: 15.418,8 tỷ đồng, 141 dự án.

- Dự án XDCCB tập trung sử dụng vốn trong nước: 10.260,9 tỷ đồng, 136 dự án.

- Các dự án sử dụng vốn ODA cấp phát và ODA vay lại: 5.157,9 tỷ đồng, 5 dự án.

(2) Vốn phân bổ cho các dự án sử dụng nguồn vốn huy động, đóng góp từ các tổ chức: 15 tỷ đồng, 01 dự án.

(3) Bố trí vốn thực hiện các dự án theo cơ chế đặc thù tiền thu sử dụng đất: 488 tỷ đồng, 06 dự án.

Đợt tháng 9 vừa qua, HĐND Thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho các dự án nhiệm vụ chi cấp Thành phố. Hiện nay, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án. Trong năm 2022, dự kiến sẽ có thêm các dự án mới đủ điều kiện bố trí vốn, các dự án chuyển tiếp có thêm nhu cầu vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã được phê duyệt. Thành phố sẽ được xem xét, bố trí kế hoạch vốn cho các dự án trên từ nguồn kinh phí dự phòng.

Trong phương án phân bổ đối với các dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố, có 04 dự án xử lý cấp bách của lĩnh vực đề điều được triển khai theo trình tự, thủ tục: UBND Thành phố công bố tình huống xử lý khẩn cấp; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định phương án xử lý cấp bách và phê duyệt dự án theo ủy quyền tại Công văn số 1200/UBND-KT ngày 26/3/2019 của UBND Thành phố (do Phó Chủ tịch UBND Thành phố thay mặt UBND Thành phố và ký thay Chủ tịch UBND Thành phố, trong văn bản có nội dung: Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt phương án kỹ thuật xử lý cấp bách, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán). Các dự án xử lý cấp bách chưa có văn bản ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; các Quyết định phê duyệt dự án của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở các Quyết định công bố tình trạng khẩn cấp của UBND Thành phố.

3. Hỗ trợ các huyện, thị xã thực hiện các Chương trình, đề án là 10.220 tỷ đồng (*chiếm 29,7% kế hoạch cấp Thành phố*)

(1) Vốn bố trí thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia: 1.240 tỷ đồng, bao gồm:

- Dự nguồn thực hiện CTMT quốc gia về Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững: 1.000 tỷ đồng.

- CTMT quốc gia phát triển KT-XH dân tộc miền núi: 240 tỷ đồng cho 17 dự án.

(2) Ngân sách Thành phố hỗ trợ cho cấp huyện: 8.980 tỷ đồng, trong đó:

- Các dự án đủ điều kiện phân bổ ngay từ đầu năm: 6.980 tỷ đồng, 410 dự án.

- Dự nguồn bố trí vốn khi dự án đủ điều kiện thực hiện: 2.000 tỷ đồng

(gồm hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích: 1.000 tỷ đồng, hỗ trợ đầu tư nâng cấp tuyến y tế cơ sở: 1.000 tỷ đồng).

Phương án bố trí năm 2022 đảm bảo nguyên tắc ưu tiên hỗ trợ dự án thuộc 04 lĩnh vực gồm: xây dựng trường học đạt chuẩn, di tích lịch sử, hỗ trợ xây dựng hạ tầng vùng bị ảnh hưởng bởi bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của Thành phố, hạ tầng kinh tế (theo như chủ trương hỗ trợ cấp huyện đã được Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố thông qua và HĐND Thành phố quyết nghị trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021) và ưu tiên bố trí nguồn vốn nâng cấp y tế tuyến cơ sở (theo Thông báo số 493-TB/TU ngày 17/9/2021 của Thường vụ Thành ủy), đã được tính toán đảm bảo các huyện, thị xã đủ nguồn lực để cân đối ngân sách của cấp huyện để đối ứng phần kinh phí còn lại, ngoài phần ngân sách Thành phố hỗ trợ để hoàn thành dự án.

** Phân bổ đầu năm theo các ngành, lĩnh vực là 7.220 tỷ đồng:*

+ Xây dựng trường học đạt chuẩn: Đã bố trí tối đa vốn cho dự án đủ thủ tục để thực hiện ngay trong đầu năm 2022 là 3.373,5 tỷ đồng cho 201 dự án.

+ Lĩnh vực di tích: Đã bố trí tối đa theo nhu cầu của các đơn vị đề xuất đối với các dự án đủ điều kiện bố trí vốn, đã có quyết định phê duyệt dự án (ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa đối với dự án di tích quốc gia, thẩm định của Sở Văn hóa đối với dự án di tích Thành phố): 618,7 tỷ đồng cho 55 dự án.

+ Lĩnh vực hạ tầng kinh tế (gồm đường giao thông, kênh mương tưới, tiêu...): 2.923,5 tỷ đồng thực hiện 151 dự án.

+ Hỗ trợ vùng bị ảnh hưởng bởi bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của Thành phố (Sóc Sơn (bãi rác Nam Sơn), Sơn Tây (bãi rác Xuân Sơn), Ba Vì (bãi rác Xuân Sơn, nghĩa trang Yên Kỳ), Chương Mỹ (Núi Thoong), Phú Xuyên (Châu Can): Đã được bố trí tối đa theo nhu cầu đề xuất của các đơn vị: 304,3 tỷ đồng cho 20 dự án.

4. Chi từ nguồn đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần với kinh phí dự kiến 822,65 tỷ đồng.

IV. Đề xuất, kiến nghị

1. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND Thành phố đề xuất bố trí mức dự phòng 1.500 tỷ đồng trong Kế hoạch năm 2022 và dự nguồn một khoản kinh phí cho công tác GPMB thanh toán theo cơ chế linh hoạt, xây dựng hạ tầng các khu đầu giá cấp Thành phố. Hiện nay, Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, các dự án đầu tư nâng cấp y tế cơ sở, các dự án di tích chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND Thành phố kính đề nghị dự nguồn kinh phí cho nhiệm vụ này, sẽ phân bổ chi tiết cho các dự án khi Đề án được phê duyệt và các dự án đủ điều kiện bố trí vốn trong năm 2022.

2. Cho phép thực hiện cơ chế thanh toán linh hoạt chi phí công tác chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, thanh quyết toán dự án hoàn thành trong tổng nguồn vốn năm 2022 giao cho công tác này theo dự toán được duyệt và không phụ thuộc mức vốn giao của từng dự án và đảm bảo điều kiện theo quy định hiện hành của Nhà nước như Nghị quyết

số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn đã chấp thuận.

3. Cho phép bố trí kế hoạch vốn năm 2022 đối với một số dự án chuyển tiếp có tiến độ hoàn thành là năm 2021 theo quyết định phê duyệt dự án nhưng đến nay chưa hoàn thành đúng tiến độ do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan. UBND Thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án. Kho bạc Nhà nước kiểm soát chặt chẽ giải ngân đối với các dự án này.

4. Cho phép UBND Thành phố thực hiện phân bổ chi tiết danh mục và mức vốn đối với nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu cho Thành phố theo đúng quyết định của Trung ương cho Thành phố.

5. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 của một số dự án sang năm 2022, cụ thể:

- Đối với dự án sử dụng ngân sách Thành phố và ngân sách Thành phố hỗ trợ: Cho phép kéo dài thời gian thực hiện đối với các dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 do năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, cho phép UBND Thành phố ban hành Quyết định kéo dài kế hoạch vốn năm 2021 cho các dự án.

- Đối với ngân sách cấp huyện: Giao HĐND cấp huyện xem xét, quyết định chuyển nguồn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đối với các dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 có nhu cầu kéo dài sang năm 2022.

6. Tại kỳ họp tháng 9/2021, HĐND Thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án. Các đơn vị đang tích cực đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư để đủ điều kiện bố trí vốn năm 2022. Tuy nhiên, một số dự án đề xuất bố trí vốn khởi công mới năm 2022 hiện chưa có quyết định phê duyệt dự án. UBND Thành phố đề xuất HĐND xem xét, bố trí vốn đối với các dự án mới đủ thủ tục đến thời điểm UBND Thành phố trình HĐND Thành phố báo cáo giải trình bổ sung theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND Thành phố. UBND Thành phố báo cáo bổ sung thủ tục của các dự án đủ điều kiện bố trí vốn.

C. NGÂN SÁCH CÁC QUẬN HỖ TRỢ CÁC HUYỆN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 115/2020/QH14 NGÀY 19/6/2020 CỦA QUỐC HỘI

UBND Thành phố kính đề nghị HĐND Thành phố chấp thuận chủ trương: cho phép quận Hà Đông được sử dụng ngân sách Quận hỗ trợ huyện Phúc Thọ thực hiện xây dựng nông thôn mới theo theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội để thực hiện 01 dự án lĩnh vực y tế với kinh phí là 2,6 tỷ đồng.

PHẦN II

CẬP NHẬT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 23/09/2021, HĐND Thành phố đã quyết nghị Kế hoạch đầu tư công

trung hạn 2021-2025 của Thành phố tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND. Căn cứ Luật Ngân sách năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2019, triển khai Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố chấp thuận chủ trương cho cập nhật một số nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố như sau:

1. Đối với các dự án sử dụng ngân sách Trung ương

- Thông qua danh mục và mức vốn ngân sách trung ương trong nước hỗ trợ mục tiêu cho thành phố Hà Nội để thu hồi ứng trước ngân sách trung ương với số vốn là 1.031.575 tỷ đồng của 16 dự án theo đúng như Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố về Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025.

- Cập nhật, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án nhiệm vụ chi cấp Thành phố sử dụng vốn ngân sách trung ương trong nước sau khi được Trung ương giao kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 bao gồm: Nguồn Ngân sách Trung ương theo đúng mức vốn Trung ương giao và Ngân sách Thành phố phân đối ứng. Đây là các dự án có tính chất liên kết vùng vừa được HĐND Thành phố thông qua chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 và chưa được Trung ương giao vốn trung hạn tại kỳ họp HĐND Thành phố tháng 9/2021.

2. Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 đối với các dự án sử dụng ngân sách Thành phố

- Cập nhật, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án XDCB tập trung cấp Thành phố khởi công mới giai đoạn 2022-2025 đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định để phù hợp với Nghị quyết của HĐND Thành phố về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhiệm vụ chi cấp Thành phố tại kỳ họp HĐND Thành phố cuối năm 2021.

- Cập nhật danh mục dự án dự kiến đầu tư đối với dự án Xây dựng bệnh viện Nhiệt đới Hà Nội, dự kiến quy mô 500 giường tại vị trí trước đây dự kiến đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa 1.000 giường Mê Linh.

- Cập nhật danh mục các dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025 có sử dụng ngân sách nhà nước vào danh mục các dự án lớn khởi công mới cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và bố trí vốn hàng năm theo tiến độ thực tế của dự án.

- Bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố từ nguồn dự phòng để hỗ trợ thực hiện các dự án nâng cấp tuyến y tế cơ sở. Trong đó, năm 2022 dự kiến cân đối 1.000 tỷ đồng. Phần kinh phí còn lại sẽ được chuẩn xác và cân đối sau khi Kế hoạch đầu tư nâng cấp y tế tuyến cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Cập nhật danh mục dự án thuộc Chương trình hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII trên cơ sở dự án đảm bảo đủ thủ tục đầu tư

và phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí hỗ trợ đã được HĐND quyết nghị tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND và khả năng cân đối nguồn vốn Kế hoạch năm 2022.

Kính đề nghị HĐND Thành phố cho phép UBND Thành phố tiếp tục phối hợp với Ban Kinh tế Ngân sách, trong quá trình hoàn thiện, ban hành nội dung về cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 trong Nghị quyết của HĐND Thành phố sẽ cập nhật danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn của các dự án đảm bảo thống nhất với danh mục dự án được HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp của HĐND Thành phố.

Theo Quyết định 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, có một số nhiệm vụ chuyển từ cấp huyện sang cấp Thành phố (thay thế Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016). Trong quá trình triển khai thực hiện, một số dự án sử dụng vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện đã được HĐND cấp huyện phê duyệt chủ trương đầu tư; các huyện đề xuất được tiếp tục sử dụng ngân sách cấp huyện để thực hiện các dự án đó (trước là nhiệm vụ của cấp huyện, nay là nhiệm vụ của cấp Thành phố) và cấp huyện được phép tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo quy định của Luật Đầu tư công. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp trong quá trình triển khai thực hiện, UBND Thành phố kính đề nghị HĐND Thành phố chấp thuận đề xuất trên của các huyện.

PHẦN III

ĐỀ XUẤT DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UBND Thành phố đề xuất danh mục trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2021-2025: gồm 39 dự án thuộc các lĩnh vực: Lĩnh vực Y tế: 03 dự án; Lĩnh vực văn hóa xã hội: 08 dự án; Lĩnh vực giáo dục - đào tạo: 02 dự án; Lĩnh vực công nghệ thông tin: 01 dự án; Lĩnh vực môi trường: 03 dự án; Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, cấp, thoát nước: 02 dự án; Lĩnh vực thủy lợi kết hợp thoát nước đô thị: 02 dự án; Lĩnh vực giao thông: 15 dự án; Lĩnh vực công nghiệp: 01 dự án; Lĩnh vực thương mại - dịch vụ: 02 dự án.

Theo nguồn vốn, hình thức đầu tư: 32 dự án Ngân sách, ODA (trong đó: Dự án đầu tư Xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô kết hợp giữa các nguồn vốn NSTP + NSTW + PPP; Dự án cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên kết hợp giữa các nguồn vốn NSTP + PPP; Dự án đầu tư Cầu Trần Hưng Đạo kết hợp giữa các nguồn vốn NSTP + PPP; Dự án đầu tư Đền thờ Ngô Quyền kết hợp giữa các nguồn vốn Ngân sách huyện Đông Anh + XHH); 01 dự án đầu tư theo hình thức PPP; 05 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa; 01 dự án đầu tư kết hợp giữa nguồn vốn FDI + XHH.

Công trình hoàn thành: dự kiến 17 dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 và 22 dự án triển khai đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 và hoàn thành sau năm 2025. 

Trên đây là nội dung trình báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Thành phố năm 2022; cập nhật một số nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 của Thành phố; đề xuất các dự án thuộc danh mục trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2021-2025, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Sở: KH&ĐT; Tài chính;
- VPUB: CVP, các PCVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, KT_{Thái}.

60



Chu Ngọc Anh