

BÁO CÁO

Về bổ sung, giải trình Báo cáo thẩm tra giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 ngân sách Thành phố

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo thẩm tra số 55/BC-KTNS ngày 30/6/2022, UBND Thành phố báo cáo giải trình, làm rõ và bổ sung một số nội dung về: (1) giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tại Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 20/6/2022; (2) điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của cấp Thành phố tại Tờ trình số 174/TTr-UBND, Báo cáo số 200/BC-UBND ngày 20/6/2022 của UBND Thành phố như sau:

I. Về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Thành phố

Cập nhật thông tin kết quả giải ngân đến ngày 30/6/2022, giải ngân vốn đầu tư công của toàn Thành phố là 10.777 tỷ đồng, đạt 21,1% kế hoạch giao, cao hơn so với cùng kỳ năm trước là 20%. Trong đó, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các nhiệm vụ, dự án đầu tư cấp Thành phố đạt 18,3% kế hoạch vốn (tỷ lệ giải ngân vốn các dự án XDCB tập trung cấp Thành phố đạt 16,5%), tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cấp huyện đạt 23,4%.

1. Ban có ý kiến về việc chưa làm rõ các nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc triển khai thủ tục chậm, giải ngân chậm, thậm chí chưa giải ngân.

Tại Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 20/6/2022, UBND Thành phố đã chỉ rõ 4 nhóm tồn tại và nguyên nhân: (1) Tồn tại, khó khăn vướng mắc từ nhiều năm (3 nội dung); (2) Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân mang tính đặc thù của kế hoạch đầu tư công năm 2022 (4 nội dung); (3) Tồn tại, khó khăn đặc thù về giải ngân đầu tư công của các tháng đầu năm (2 nội dung); (4) Kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công. Trong mỗi nhóm đều có nguyên nhân khách quan và chủ quan, cụ thể như sau:

a) Nguyên nhân khách quan:



- Năm 2022 là năm vẫn chịu tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19, đặc biệt là trong quý I, cùng với đó là các yếu tố biến động từ bên ngoài tác động đến nền kinh tế dẫn đến giá nguyên, nhiên, vật liệu, cước, phí vận chuyển hàng hóa tăng cao; huy động chuyên gia, lao động chất lượng cao; máy móc, thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư công bị ảnh hưởng. Có tâm lý thi công cầm chừng để chờ hướng dẫn điều chỉnh, chính sách bù giá vật liệu xây dựng.

- Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là vấn đề không mới nhưng vẫn rất nan giải trong việc thực hiện các dự án. Trong số 140 dự án cấp Thành phố đã được giao kế hoạch vốn năm 2022 từ đầu năm, có tới 63 dự án các đơn vị báo cáo là khó khăn trong công tác GPMB, trong đó 56 dự án giao thông; lĩnh vực giao thông là lĩnh vực có tỷ trọng kế hoạch vốn lớn, là 9.249 tỷ đồng, chiếm 56,5% tổng số kế hoạch vốn phân bổ cho các dự án).

Đối với dự án cấp huyện, các quận, huyện, thị xã cũng báo cáo khó khăn trong công tác GPMB. Trọng tâm là khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất, xác định giá đất, quỹ nhà tái định cư, người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, có trường hợp khiếu kiện,... làm chậm quá trình thi công, giải ngân vốn.

- Đối với các dự án ODA: Do các nguyên nhân tồn tại từ các năm trước nên các dự án đều phải làm thủ tục điều chỉnh tiến độ, gia hạn hiệp định vay.

- Do giá nguyên vật liệu biến động liên tục và tăng cao, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, gồm cả các dự án cấp Thành phố và các dự án cấp huyện đều chưa đảm bảo tiến độ, dẫn đến chậm hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; chậm có dự án đủ điều kiện bố trí vốn năm 2022, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân.

- Đối với các dự án mới chậm khởi công do nhiều dự án phải thực hiện thiết kế 02 bước. Trong các tháng đầu năm chủ yếu tập trung lựa chọn đơn vị thiết kế, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nên chưa có khối lượng thanh toán. Các dự án tu bổ, tôn tạo di tích thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư dài do phải xin ý kiến thẩm định của các cơ quan có thẩm quyền (theo quy định của Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018, di tích cấp quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt phải trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định; di tích cấp Thành phố trình Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định; đồng thời các dự án vẫn phải thực hiện thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng).

b) Nguyên nhân chủ quan:

- Có sự thiếu quyết liệt của một số chủ đầu tư và một số đơn vị thực hiện công tác liên quan đến GPMB.

- Sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, các quận, huyện, nhà thầu chưa tốt dẫn đến chậm tiến độ thực hiện thi công, hoàn thành thủ tục giải ngân vốn đã giao....

Hg

- Đối với các dự án chuyển tiếp: Hầu hết các chủ đầu tư trong các tháng đầu năm đẩy mạnh thực hiện thi công để hoàn trả khối lượng cho phần vốn đã tạm ứng năm 2021 và thanh toán kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài nên khối lượng thực hiện để giải ngân kế hoạch vốn 2022 chưa nhiều; một số dự án phải điều chỉnh dự án nên chậm giải ngân.

- Một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc về tiến độ và chất lượng chế độ báo cáo theo quy định và chỉ đạo của Thành phố. Một số đơn vị không thực hiện được cam kết về giải ngân với Thành phố dẫn đến việc không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 và phải thực hiện thủ tục kéo dài kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022. Do vậy, một số đơn vị phải thực hiện giải ngân 02 Kế hoạch năm 2021 kéo dài và Kế hoạch năm 2022, nên ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022.

2. Ban đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, Ngành, UBND các quận, huyện sớm rà soát các nhiệm vụ, đẩy nhanh thủ tục để phân bổ nguồn vốn chưa phân bổ và thực hiện giải ngân hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở các dự án chuyển tiếp được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, các dự án mới đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục, đủ điều kiện bố trí vốn, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo tiếp tục phân bổ chi tiết hết đối với một số nhiệm vụ mà hiện nay đã xác định nhiệm vụ trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 nhưng chưa phân bổ chi tiết, vào kỳ họp HĐND Thành phố tháng 9/2022.

3. Ban đề nghị UBND Thành phố có biện pháp tăng cường công tác thanh tra công vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục, phát hiện, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những hạn chế, tồn tại trong quá trình thụ lý hồ sơ và tổ chức thực hiện, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, UBND Thành phố cần có biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, nhất là các công trình đã xác định mục tiêu hoàn thành trong giai đoạn 2022 – 2025.

Thời gian qua, các cấp, các ngành của Thành phố đã có nhiều biện pháp và cũng với tinh thần quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tỷ lệ giải ngân. Tuy nhiên, kết quả thực tế hiện nay thì chưa đạt được như yêu cầu và mong muốn. Nguyên nhân chủ quan, khách quan, những nguyên nhân đã có từ lâu nhưng chưa được giải quyết, nguyên nhân đặc thù của năm 2022 và đặc thù của thời điểm 6 tháng đã được phân tích kỹ, báo cáo với HĐND Thành phố.

Để thúc đẩy thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và thúc đẩy tỷ lệ giải ngân năm 2022, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã:

(1) Thực hiện đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, trọng tâm là: phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu,

- Các dự án mới đã được phê duyệt chủ trương đầu tư thì phải khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án để đủ điều kiện bố trí vốn và khởi công công trình, tạo dư địa cho việc hấp thụ vốn.

- Đặc thù của năm nay, giá nguyên vật liệu tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến

công tác lập tổng mức đầu tư, dự toán để trình phê duyệt quyết định dự án; ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều chỉnh giá các gói thầu của các dự án đang triển khai thực hiện. Do vậy, UBND Thành phố chỉ đạo các sở chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ cần khẩn trương tham mưu các nội dung để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ; các chủ đầu tư cũng chủ động rà soát, tính toán, nhanh chóng hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu.

(2) Tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

Qua rà soát, phần lớn các dự án chuyển tiếp chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng (về xác định nguồn gốc đất, xác định giá đất, chưa đồng thuận hoặc khiếu kiện với phương án bồi thường,...). Trong đó, có nội dung thẩm quyền giải quyết ở cấp huyện, cấp xã, có nội dung thuộc thẩm quyền của cấp Thành phố.

- Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB; tổng hợp, tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị về công tác GPMB. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, chủ động đề xuất, tham mưu UBND Thành phố các quy định liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nội dung phân cấp, ủy quyền trong thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tạo điều kiện đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án.

- UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm đối với từng dự án về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và các vướng mắc khác liên quan đến chính quyền địa phương.

(3) Thực hiện rà soát các dự án có vướng mắc kéo dài, không có khả năng thực hiện hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025

UBND Thành phố đã có Văn bản số 628/UBND-KH&ĐT ngày 04/3/2022 chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát các dự án chuyển tiếp vướng mắc kéo dài, không có khả năng thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 thì phải báo cáo rõ tình hình thực hiện dự án, căn cứ pháp lý; đề xuất điểm dừng kỹ thuật hoặc giãn tiến độ triển khai sang giai đoạn sau. Các chủ đầu tư là người đầu tiên chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng nguồn vốn, do vậy, từng chủ đầu tư cần phải rà soát kỹ và đề xuất với Thành phố. Đồng thời, cũng phải rà soát đồng bộ các dự án chuyển tiếp và các dự án mới để xác định tính cấp thiết, thứ tự ưu tiên để đề xuất bố trí vốn thực hiện trong kế hoạch trung hạn và hàng năm cho hợp lý.

(4) Chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư và đề nghị cấp ủy các đơn vị rà soát, đánh giá cụ thể, chi tiết tình hình thực hiện của từng dự án (gồm cả dự án cấp Thành phố trên địa bàn và dự án của cấp huyện).

- Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ công dự án. Quản lý chặt chẽ trong quá trình thực hiện dự án, tuyệt đối không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản, tránh việc chậm, kéo dài thời gian thực hiện dự án làm phát sinh chi phí đối với dự án do thay đổi giá cả nguyên vật liệu, nhân công và để tiết kiệm chi phí dự phòng của dự án. Thực hiện các thủ tục thanh toán cho các dự án ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu; thực hiện bàn giao, hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của Thành phố theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/2/2022 của UBND Thành phố về “Quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của thành phố Hà Nội”, trong đó: các chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đối với từng dự án định kỳ 6 tháng và cả năm; các sở quản lý chuyên ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện giám sát, đánh giá theo quy định, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung.

II. Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 ngân sách Thành phố

1. Ban đề nghị đối với các dự án giảm vốn kế hoạch 2022, cần phân tích, làm rõ khả năng thực hiện và giải pháp, thủ tục dự án, tránh trường hợp dự án kéo dài, đầu tư dở dang.

Trong số 28 dự án cấp Thành phố đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2022, có:

- 01 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và không có nhu cầu vốn;
- 02 dự án trọng điểm giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 nhưng có nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện: (1) Dự án hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa – giai đoạn I) giảm 500 tỷ đồng do vướng công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hà Đông; (2) Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố đoạn Nhôn - ga Hà Nội giảm vốn ngân sách Thành phố đối ứng là 230 tỷ đồng do vướng về sự khác biệt giữa quy định hiện hành với Hợp đồng quốc tế, gói thầu CP03 đang dừng thi công do nhà thầu và chủ đầu tư đang thực hiện giải quyết tranh chấp,...;
- 25 dự án còn lại chủ yếu vướng về công tác giải phóng mặt bằng (như xác định nguồn gốc đất, xác định giá đất, chưa được người dân đồng thuận,...).

Để tháo gỡ khó khăn cho các dự án và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân của các dự án, trong những tháng cuối năm, tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp như đã nêu tại Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 20/6/2022.

2. Về các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện, Ban đề nghị rà soát, đảm bảo khả năng hấp thụ vốn và cân đối vốn đối ứng của các đơn vị đối với các dự án được hỗ trợ

Việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn năm nay được UBND Thành phố chỉ đạo tại Văn bản số 1388/UBND-KHĐT ngày 10/5/2022, trong đó yêu cầu các chủ đầu tư: (1) Chỉ đề xuất bổ sung kế hoạch vốn đối với các dự án chuyển tiếp giải ngân tốt và dự kiến có khả năng thực hiện và giải ngân cao hơn so với kế hoạch vốn đã giao năm 2022; dự án mới có đủ thủ tục, điều kiện bố trí vốn; (2) Cam kết giải ngân hết 100% kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài, kế hoạch vốn năm 2022 trong trường hợp được chấp thuận điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn; (3) UBND các huyện, thị xã chỉ đề xuất dự án khi đảm bảo nguồn vốn đối ứng cùng với vốn ngân

Hg

sách Thành phố hỗ trợ để đảm bảo dự án hoàn thành theo tiến độ, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

UBND Thành phố đã rà soát, đề xuất phương án hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã đáp ứng yêu cầu tại Văn bản số 1388/UBND-KHĐT ngày 10/5/2022 và theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ đã được HĐND Thành phố thông qua tại các Nghị quyết: số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 và số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022, cụ thể:

- Hỗ trợ các dự án thực hiện “Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của Thành phố” đã được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022.

- Hỗ trợ các dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng nghề; xây dựng cơ sở hạ tầng đối với địa phương bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của Thành phố; xây dựng hạ tầng kinh tế (bao gồm cả một số dự án khắc phục hậu quả 2 cơn bão số 7, số 8 xảy ra vào đầu tháng 10 năm 2021) theo nguyên tắc, định mức ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu tại Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố.

UBND các huyện, thị xã đã tập trung cân đối hoặc cam kết bố trí phần vốn ngân sách cấp huyện phải đối ứng cho các dự án được Thành phố hỗ trợ, đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ (ví dụ: UBND huyện Ba Vì đã ban hành Quyết định số 5125/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 phân bổ kinh phí ứng trước Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc nhiệm vụ ngân sách huyện để thực hiện đối ứng các dự án Thành phố hỗ trợ năm 2022 và có Văn bản số 1436/UBND ngày 16/6/2022 cam kết bố trí vốn đối ứng với các dự án nếu được hỗ trợ lần này; HĐND huyện Hoài Đức đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, trong đó có bố trí ngân sách huyện đối ứng với các dự án đã được Thành phố hỗ trợ năm 2022 và các dự án nếu được hỗ trợ lần này; UBND huyện Phú Xuyên đã ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 23/6/2022 về đầu tư xây dựng, cải tạo trường công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo, trong đó có nguyên tắc ngân sách huyện phải ưu tiên cân đối nguồn lực để đầu tư 03 lĩnh vực được Thành phố hỗ trợ tại Nghị quyết 02/NQ-HĐND; UBND huyện Ứng Hòa có Văn bản số 505/BC-UBND ngày 20/6/2022 cam kết bố trí vốn đối ứng với các dự án được hỗ trợ trong giai đoạn 2022-2025;...).

Các dự án điều chỉnh giảm vốn, các dự án đề xuất bổ sung kế hoạch vốn đều được rà soát chi tiết, đánh giá đầy đủ khả năng thực hiện để đảm bảo giải ngân hết số vốn sau điều chỉnh.

3. Ban đề nghị tiếp tục rà soát, báo cáo về đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch của các huyện, thị xã hiện chưa được tổng hợp trong báo cáo

Các đề xuất bố trí vốn điều chỉnh, bổ sung đã được rà soát, tổng hợp, báo cáo HĐND Thành phố tại Tờ trình số 174/TTr-UBND, Báo cáo số 200/BC-UBND ngày 20/6/2022 của UBND Thành phố. Sau phương án điều chỉnh, nguồn dự phòng kế

hoạch đầu tư công năm 2022 cấp Thành phố còn lại là 255.500 triệu đồng. Ngày 24/6/2022, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố đã báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tại Tờ trình số 515-TTr/BCSD, Báo cáo số 516-BC/BCSD, trong đó đề xuất cho phép tiếp tục rà soát, báo cáo HĐND Thành phố phân bổ cho các dự án có khả năng thực hiện, giải ngân tốt trong các tháng cuối năm 2022 và bổ sung kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát sinh của các dự án trong năm 2022 (thực hiện giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt).

Đến nay, phát sinh một số đơn vị kịp thời hoàn thiện thủ tục, hồ sơ dự án, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn, UBND Thành phố kính đề nghị HĐND Thành phố xem xét, bổ sung kế hoạch vốn như sau:

3.1. Đối với dự án cấp Thành phố

Bố trí vốn 138.800 triệu đồng cho 08 dự án đã được phê duyệt dự án đầu tư để triển khai các bước tiếp theo của dự án như thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thực hiện thi công dự án,...trong đó có 01 dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025 là Xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình (bố trí 10.000 triệu đồng). (Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo).

3.2. Đối với dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện được ngân sách Thành phố hỗ trợ

Bố trí vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ 63.000 triệu đồng thực hiện 06 dự án nhiệm vụ chi cấp huyện bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử trong “Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích”. Trong đó, có 05 dự án đã dự kiến đầu tư giai đoạn trước và sau năm 2025. Nay dự án cần triển khai để bảo tồn, tôn tạo di tích và đã được Cục Di sản - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định, đã phê duyệt dự án và đủ điều kiện bố trí vốn. UBND Thành phố kính đề nghị HĐND Thành phố cho phép được bố trí vốn thực hiện dự án từ năm 2022 để hoàn thành trong giai đoạn 2022-2025, nguồn vốn nằm trong tổng nguồn vốn thực hiện Kế hoạch này. (Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo).

3.3. Về nguồn vốn: UBND Thành phố đề xuất bố trí kế hoạch vốn năm 2022 là 201.800 triệu đồng (trong đó, 138.800 triệu đồng cho dự án cấp Thành phố và 63.000 triệu đồng cho dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ) từ nguồn dự phòng đầu tư công năm 2022 còn lại là 255.500 triệu đồng. Sau khi phân bổ, nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công năm 2022 cấp Thành phố còn lại là 53.700 triệu đồng. Đề xuất cho phép bổ sung kinh phí 53.700 triệu đồng trong tổng nguồn vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát sinh của các dự án trong năm 2022 (thực hiện giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt).

Sau phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Thành phố năm 2022, tổng kế hoạch đầu tư công của Thành phố không thay đổi là 51.582.952 triệu đồng, trong đó nguồn vốn cấp huyện là 29.254.153 triệu đồng, ngân sách cấp

Thành phố là 21.818.799 triệu đồng.

3.4. Bổ sung việc cập nhật kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 cho các dự án đủ điều kiện và được bố trí vốn năm 2022 tại kỳ họp lần này

Cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đối với các dự án cấp Thành phố và dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện, chi tiết danh mục dự án, kế hoạch vốn như tại mục II.3.1 và II.3.2.

4. Về cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, Ban đề nghị rà soát đối với các dự án hoàn thành trong giai đoạn phải bố trí đủ vốn để đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh phí thực hiện, tránh trường hợp thiếu hụt trong cân đối tổng nguồn cần đảm bảo; đặc biệt đối với một số dự án đang triển khai nhưng đề nghị điều chỉnh giảm vốn trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cần được làm rõ về khả năng đáp ứng nhu cầu vốn để hoàn thành mục tiêu đầu tư đã đặt ra

Việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn của các dự án được căn cứ trên tình hình thực tế triển khai, nhu cầu vốn của dự án trong giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, UBND Thành phố đã báo cáo HĐND Thành phố điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn cho 33 dự án bao gồm: 08 dự án điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn (95.100 triệu đồng) và 25 dự án điều chỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn (259.300 triệu đồng) với tỷ lệ lũy kế bố trí vốn/TMĐT trung bình đạt khoảng 85%, cơ bản đáp ứng nhu cầu kinh phí thực hiện của dự án trong giai đoạn 2021-2025.

Việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 của 08 dự án trên cơ sở tình hình thực hiện, nhu cầu vốn của dự án và không ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu đầu tư đã đặt ra của các dự án:

- 01 dự án lĩnh vực thể dục thể thao đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, chờ quyết toán và không có nhu cầu sử dụng vốn.

- 01 dự án lĩnh vực giao thông do UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư (*Xây dựng tuyến đường từ Trung tâm thể thao quân đội Bộ quốc phòng đến Khu bảo tàng quân sự Việt Nam, bao gồm cầu qua Sông Nhuệ*) giảm kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 từ 68.000 triệu đồng xuống còn 43.000 triệu đồng để phù hợp với TMĐT dự án được điều chỉnh giảm và cơ chế nguồn vốn thực hiện dự án là Ngân sách Thành phố không quá 50% tổng mức đầu tư (*do tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 89.164 triệu đồng*).

- 01 dự án sử dụng vốn ODA (Xây dựng Tuyến đường sắt đô thị Thành phố (tuyến 2) đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) giảm 49.000 triệu đồng vốn ngân sách Thành phố đối ứng. Dự án này có rất nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đến nay chưa được chấp thuận điều chỉnh dự án (thời gian thực hiện, tăng tổng mức đầu tư) và trong quá trình thực hiện đã nhiều lần phải điều chỉnh kế hoạch vốn hàng năm (*như vốn ODA cấp phát, vốn đối ứng của ngân sách Thành phố*).

- 05 dự án cầu đi bộ, cầu yếu giảm kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 do

tổng mức đầu tư sau phê duyệt dự án giảm so với tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư.

5. Báo cáo xin ý kiến HĐND Thành phố về việc chấp thuận chủ trương sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ thực hiện Dự án xây dựng công trình tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”

a) Đề xuất của Bộ Công an và chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đối với Dự án xây dựng công trình tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”

Tại Công văn số 1862/BCA-X03 ngày 31/5/2022, Bộ Công an đề nghị: Thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” tại thành phố Hà Nội, với kinh phí là 41,456 tỷ đồng (làm tròn).

Ngày 21/6/2022, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội đã có Tờ trình số 446-TTr/BCSD báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương, địa điểm và hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” tại thành phố Hà Nội. Ngày 01/7/2022, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã có văn bản số 804-TB/TU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương hỗ trợ xây dựng công trình tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” tại thành phố Hà Nội, cụ thể: “*Thống nhất chủ trương với đề xuất của Ban cán sự đảng UBND Thành phố về địa điểm và kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” tại thành phố Hà Nội theo đề nghị của Bộ Công an. Giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan, quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bộ Công an rà soát các nội dung công việc đảm bảo quy định trước khi triển khai thực hiện; trong đó lưu ý quy hoạch, tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình tượng đài đảm bảo hài hòa với không gian khu vực; việc hỗ trợ kinh phí thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục và quy định của pháp luật, đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.*”

b) Cơ sở pháp lý và thẩm quyền quyết định việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư Dự án

- Dự án “Xây dựng tượng đài Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ” thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương cấp qua Bộ Công an.

- Điều 12 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh của ngân sách Trung ương quy định: *Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chi hỗ trợ các đơn vị quốc phòng, an ninh đóng trên địa bàn trong trường hợp cần thiết để đảm bảo ổn định tình hình kinh tế xã hội, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của địa phương.*

“*Nhiệm vụ thuộc lĩnh vực an ninh mà ngân sách địa phương có thể hỗ trợ gồm: Xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, đồn, trạm, trại tạm giam, nhà tạm giữ, mua sắm trang thiết bị phương tiện nghiệp vụ, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng Công an và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; các nhiệm vụ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng đột xuất*



phát sinh trên địa bàn; các nhiệm vụ đảm bảo an ninh và trật tự, an toàn xã hội khác theo quy định của pháp luật.”

- Điều 9, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định: “*Không được dùng ngân sách của cấp này để chi cho nhiệm vụ của cấp khác và không được dùng ngân sách của địa phương này để chi cho nhiệm vụ của địa phương khác, trừ các trường hợp sau:*

a) Ngân sách cấp dưới hỗ trợ cho các đơn vị thuộc cấp trên quản lý đóng trên địa bàn trong trường hợp cần khẩn trương huy động lực lượng cấp trên khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp cấp thiết khác để bảo đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của địa phương;

b) Các đơn vị cấp trên quản lý đóng trên địa bàn khi thực hiện chức năng của mình, kết hợp thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu của cấp dưới.”

Như vậy, với quy định như trên, ngân sách thành phố Hà Nội có thể hỗ trợ cho các đơn vị cấp trên quản lý đóng trên địa bàn để thực hiện các nhiệm vụ khi đảm bảo các nội dung quy định tại Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Điều 12 Nghị định 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016. Thẩm quyền quyết định việc sử dụng ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội là HĐND thành phố Hà Nội.

c) Đề xuất của UBND Thành phố

- Ngày 23/09/2021, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội đối với các dự án lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội là 2.326,5 tỷ đồng và dự kiến cân đối 1.900 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện Đề án xây dựng trụ sở Công an xã. Dự án Xây dựng tượng đài “Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ” là dự án mới được Bộ Công an đề xuất ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ đầu tư và chưa có trong danh mục các dự án dự kiến hỗ trợ đầu tư tại Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội.

- Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy theo Thông báo số 804-TB/TU ngày 01/7/2022, UBND Thành phố kính đề nghị HĐND Thành phố: (1) Thống nhất chủ trương sử dụng ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ thực hiện Dự án Xây dựng tượng đài “Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ” và cân đối trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 với kinh phí là 37,97 tỷ đồng (không bao gồm dự phòng) để hỗ trợ Dự án trên từ nguồn dự phòng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 (hiện còn 1.346 tỷ đồng).

Sau khi được HĐND Thành phố thống nhất chấp thuận chủ trương hỗ trợ, UBND Thành phố phối hợp với Bộ Công an hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo quy định tại Điều 12 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ, Điều 9, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. UBND Thành phố sẽ báo cáo HĐND Thành phố phân bổ trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp Thành phố và bố trí kinh phí hàng năm khi Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án theo quy định.

Trên đây là báo cáo bổ sung, tiếp thu, làm rõ của UBND Thành phố. Kính báo cáo HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố; 
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban KTNS-HĐND Thành phố;
- Văn phòng HĐND Thành phố;
- Sở KH&ĐT;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn 



Phụ lục 1
CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025 VÀ BỔ SUNG BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CẤP THÀNH PHỐ CHO CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN MỚI

(Kèm theo Báo cáo số 239/BC-UBND ngày 05/7/2022 của UBND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Số dự án	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn 05 năm 2021-2025 đã được phê duyệt/ cập nhật	Ước thực hiện giải ngân cả năm 2022	Bổ sung bố trí kế hoạch vốn năm 2022	CT HT 2022	Chủ đầu tư	Ghi chú/ Lý do đề xuất điều chỉnh
					Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CỘNG	8				5.659.216	4.260.600	138.800	138.800			
I	Lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội	1				105.492	99.600	49.800	49.800			
	<i>Dự án khởi công mới năm 2022 chưa được giao kế hoạch vốn đầu năm 2022</i>	1				105.492	99.600	49.800	49.800			
I	Mua sắm phương tiện của Công an thành phố Hà Nội	1	Hà Nội	2022-2023	CTr: 1374/QĐ-BCA-H01 25/02/2022; ĐA: 4660/QĐ-CAHN-PH10 24/6/2022	105.492	99.600	49.800	49.800		Công an thành phố Hà Nội	Cập nhật kế hoạch vốn trung hạn và bố trí kế hoạch vốn năm 2022 để tổ chức lựa chọn nhà thầu, thực hiện dự án
II	Lĩnh vực các hoạt động kinh tế	7				5.553.724	4.161.000	89.000	89.000			
II.1	Lĩnh vực thủy lợi	6				304.371	161.000	79.000	79.000			
	<i>Dự án khởi công mới năm 2022 chưa được giao kế hoạch vốn đầu năm 2022</i>	6				304.371	161.000	79.000	79.000			
1	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu La Làng, huyện Mỹ Đức	1	Mỹ Đức	2022-2024	CTr: 23/NQ-HĐND 23/9/2021; ĐA: 987/QĐ-SNN 22/6/2022	49.401	26.000	13.000	13.000		Ban QLDA ĐTXDCT Hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp Thành phố	Bổ trí vốn để thực hiện dự án (thiết kế bản vẽ thi công, tổ chức lựa chọn nhà thầu,...)
2	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Nhân Lý, huyện Chương Mỹ	1	Chương Mỹ	2022-2024	CTr: 23/NQ-HĐND 23/9/2021; ĐA: 990/QĐ-SNN 22/6/2022	58.699	31.000	15.000	15.000		Ban QLDA ĐTXDCT Hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp Thành phố	Bổ trí vốn để thực hiện dự án (thiết kế bản vẽ thi công, tổ chức lựa chọn nhà thầu,...)



TT	Danh mục dự án	Số dự án	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn 05 năm 2021-2025 đã được phê duyệt/ cập nhật	Ước thực hiện giải ngân cả năm 2022	Bổ sung bố trí kế hoạch vốn năm 2022	CT HT 2022	Chủ đầu tư	Ghi chú/ Lý do đề xuất điều chỉnh
					Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới Đức Môn, huyện Mỹ Đức	1	Mỹ Đức	2022-2024	CTr: 23/NQ-HĐND 23/9/2021; DA: 1000/QĐ-SNN 23/6/2022	71.974	38.000	19.000	19.000		Ban QLDA ĐTXDCT Hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp Thành phố	Bổ trí vốn để thực hiện dự án (thiết kế bản vẽ thi công, tổ chức lựa chọn nhà thầu,...)
4	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Mỹ Thượng, huyện Chương Mỹ	1	Chương Mỹ	2022-2025	CTr: 23/NQ-HĐND 23/9/2021; DA: 1004/QĐ-SNN 23/6/2022	28.999	15.000	7.000	7.000		Ban QLDA ĐTXDCT Hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp Thành phố	Bổ trí vốn để thực hiện dự án (thiết kế bản vẽ thi công, tổ chức lựa chọn nhà thầu,...)
5	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Mỹ Hạ, huyện Chương Mỹ	1	Chương Mỹ	2022-2025	CTr: 23/NQ-HĐND 23/9/2021; DA: 1005/QĐ-SNN 23/6/2022	37.599	20.000	10.000	10.000		Ban QLDA ĐTXDCT Hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp Thành phố	Bổ trí vốn để thực hiện dự án (thiết kế bản vẽ thi công, tổ chức lựa chọn nhà thầu,...)
6	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Đàm Buộm, huyện Chương Mỹ	1	Chương Mỹ	2022-2024	CTr: 23/NQ-HĐND 23/9/2021; DA: 1006/QĐ-SNN 23/6/2022	57.699	31.000	15.000	15.000		Ban QLDA ĐTXDCT Hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp Thành phố	Bổ trí vốn để thực hiện dự án (thiết kế bản vẽ thi công, tổ chức lựa chọn nhà thầu,...)
II.2	Lĩnh vực giao thông	1				5.249.353	4.000.000	10.000	10.000			
	<i>Dự án khởi công mới năm 2022 chưa được giao kế hoạch vốn đầu năm 2022</i>	<i>1</i>				<i>5.249.353</i>	<i>4.000.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>			
1	Xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình	1	Thạch Thất	2022-2026	CTr: 23/NQ-HĐND 23/9/2021; DA: 2114/QĐ-UBND 21/6/2022	5.249.353	4.000.000	10.000	10.000		Ban QLDA ĐTXDCT dân dụng Thành phố	Bổ trí vốn để thực hiện dự án (thiết kế bản vẽ kỹ thuật, thi công, tổ chức lựa chọn nhà thầu,...)

Phụ lục 2
ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số 238/BC-UBND ngày 05/7/2022 của UBND Thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Số dự án	Thời gian thực hiện	Quyết định đầu tư			Ngân sách Thành phố dự kiến hỗ trợ trong KH trung hạn và các năm tiếp theo			Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết năm 2021	KH2022 đã giao	Đề xuất điều chỉnh KH vốn 2022	Kế hoạch vốn năm 2022 sau điều chỉnh	Cập nhật KH trung hạn 2021-2025 NSTP hỗ trợ	HT năm 2022	Chủ đầu tư	Lý do điều chỉnh/ Ghi chú
				Số, ngày tháng	TMDT	Giá trị XL + TB	Tổng cộng	KH 2021-2025	Bố trí sau năm 2025								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG CỘNG	6			165.406	133.118	108.000	63.000	45.000			63.000	63.000	108.000			
	Điều chỉnh tăng	6			165.406	133.118	108.000	63.000	45.000			63.000	63.000	108.000			
A	Kế hoạch 03 lĩnh vực	6			165.406	133.118	108.000	63.000	45.000			63.000	63.000	108.000			
III	Hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử	6			165.406	133.118	108.000	63.000	45.000			63.000	63.000	108.000			
III.2	Dự án điều chỉnh tăng	6			165.406	133.118	108.000	63.000	45.000			63.000	63.000	108.000			
1	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phương Linh, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh	1	2022-2024	2443/QĐ-UBND 17/6/2022	23.400	17.720	16.000	8.000	8.000			8.000	8.000	16.000		UBND huyện Mê Linh	NS huyện bố trí phần còn lại để hoàn thành dự án
2	Tu bổ, tôn tạo chùa Linh (Kim Giai Tự), xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh	1	2022-2024	2442/QĐ-UBND 17/6/2022	26.930	21.715	18.000	18.000			10.000	10.000	18.000		UBND huyện Mê Linh		
3	Tu bổ, tôn tạo đình Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh	1	2022-2024	2441/QĐ-UBND 17/6/2022	27.280	22.542	20.000	10.000	10.000			10.000	10.000	20.000		UBND huyện Mê Linh	
4	Tu bổ, tôn tạo chùa Long Diêm, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh	1	2022-2024	2440/QĐ-UBND 17/6/2022	35.420	30.526	25.000	12.500	12.500			12.500	12.500	25.000		UBND huyện Mê Linh	
5	Tu bổ, tôn tạo Chùa Bối Khê, xã Chuyên Mỹ	1	2022-2024	2900/QĐ-UBND 17/6/2022	19.376	14.170	13.000	6.500	6.500			6.500	6.500	13.000		UBND huyện Phú Xuyên	
6	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Công Khê, xã Hòa Lâm	1	2022-2024	612/QĐ-UBND 16/6/2022	33.000	26.445	16.000	8.000	8.000			16.000	16.000	16.000		UBND huyện Ứng Hòa	

