

Số: 365 /BC-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

**Bổ sung, giải trình thẩm tra của các ban HĐND Thành phố về
“Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020; kế hoạch
đầu tư nguồn ngân sách Thành phố năm 2021 của thành phố Hà Nội”**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố về “Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020; kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Thành phố năm 2021 của thành phố Hà Nội” tại các Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 23/11/2020. Căn cứ thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo số 78/BC-HĐND ngày 02/12/2020, UBND Thành phố báo cáo cập nhật bổ sung, giải trình một số nội dung như sau:

I. Bổ sung về nguồn vốn chi đầu tư phát triển

Qua rà soát lại các nguồn thu đầu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy, số thu điều tiết tiền sử dụng đất của ngân sách cấp Thành phố tăng 115 tỷ đồng so với số liệu đã báo cáo HĐND Thành phố tại Báo cáo số 560/BC-UBND ngày 01/12/2020 (từ thu từ đầu giá quyền sử dụng đất các ô đất tại khu đô thị mới Cầu Giấy được điều tiết đặc thù cho ngân sách cấp Thành phố hưởng 100% theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, tỷ lệ phân trăm phân chia khoản thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 để đầu tư một số dự án thuộc nhiệm vụ chi của Thành phố trên địa bàn quận Cầu Giấy). Do đó, UBND Thành phố báo cáo đề xuất tăng chi đầu tư phát triển cấp Thành phố 115 tỷ đồng so với Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 23/11/2020.

Đối với Dự án xây dựng đường vành đai 2,5 từ đường 32 đến khu đô thị mới Cầu Giấy đã được đề xuất bố trí vốn năm 2021 là 100 tỷ đồng. Qua rà soát, Dự án còn vướng mắc nhiều về công tác giải phóng mặt bằng nên chưa thể hấp thụ được thêm 115 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai năm 2021, nếu Dự án được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB sẽ cân đối bố trí thêm tại các đợt điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021. Do vậy, đề xuất cân đối 115 tỷ đồng cho nhiệm vụ “Hỗ trợ cho các huyện có đề án thành lập quận, hỗ trợ các huyện khó khăn phía Nam; hỗ trợ xây dựng, cải tạo chợ dân sinh; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, hỗ trợ xây dựng trụ sở công an xã; theo các chương trình, kế hoạch khác của Trung ương, Thành phố và các thông báo kết luận của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố”.

II. Bổ sung, làm rõ một số nội dung theo đề nghị của Ban

1. Kế hoạch đầu tư công năm 2020 của cấp Thành phố đã được điều chỉnh 02 lần và UBND Thành phố hiện mới đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch sau điều chỉnh, Ban đề nghị UBND Thành phố bổ sung đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch đã giao đầu năm, đồng thời đề nghị báo cáo bổ sung việc thực hiện thông báo số 22/TB-HĐND ngày 04/9/2020 của Thường trực HĐND Thành phố kết luận phiên giải trình về tình hình, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của Thành phố năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

a) Theo Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của thành phố Hà Nội, Thành phố đã giao kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 đầu năm là 44.917,5 tỷ đồng; trong năm 2020, Thành phố đã thực hiện các đợt điều chỉnh kế hoạch để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; cập nhật kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 sau các đợt điều chỉnh đến nay là 43.814,9 tỷ đồng. Đến hết ngày 30/11/2020, toàn Thành phố giải ngân được 24.631,7 tỷ đồng, đạt 54,8% kế hoạch vốn giao đầu năm (44.917,5 tỷ đồng), đạt 56,2% kế hoạch vốn sau điều chỉnh (43.814,9 tỷ đồng) và đạt 60,6% kế hoạch Thủ tướng giao. Ước giải ngân 2020, Thành phố giải ngân được 40.743,9 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch sau điều chỉnh. Từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục quyết liệt thực hiện các giải pháp để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất.

b) Thực hiện Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 04/9/2020 của Thường trực HĐND Thành phố và Thông báo Kết luận số 2842-TB/TU ngày 15/9/2020 của đồng chí Bí thư Thành ủy, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 4699/UBND-KH&ĐT ngày 24/9/2020 chỉ đạo các quận, huyện, thị xã: Từng địa phương phải tự cân đối thu, chi ngân sách; quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 được giao. Quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án. Rà soát và có phương án điều chỉnh vốn cụ thể để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án cấp bách và các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Triển khai quyết liệt Chương trình hành động số 144/CTr-UBND ngày 15/7/2020 của UBND Thành phố thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid trong đó tập trung xây dựng các giải pháp, kế hoạch cụ thể thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2020 để phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đã giao.

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 4402/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 thành lập 06 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc thu ngân sách; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư

công năm 2020 và năm 2019 kéo dài của thành phố Hà Nội; thành phần mỗi tổ công tác gồm: Tổ trưởng là 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Tổ phó là lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố, các thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố. Ngay sau khi thành lập, các tổ công tác đã tổ chức triển khai công việc và đã đạt được một số kết quả ban đầu, nhiều dự án được tháo gỡ khó khăn, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cấp Thành phố tăng nhanh hơn giai đoạn 9 tháng đầu năm.

Ngoài ra, Thành phố đã kiến nghị với các cơ quan Trung ương xem xét, sửa đổi một số quy định còn gây nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời Thành phố cũng đã ban hành các văn bản theo hướng tăng cường phân cấp, ủy quyền để tháo gỡ khó khăn khi triển khai thực hiện quy định của Trung ương (Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ). Thành phố chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới; hoàn thành các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc. Bên cạnh đó, Thành phố đã làm việc với một số Bộ, Ngành Trung ương, trong đó có nội dung tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Thực hiện Thông báo số 22/TB-HĐND của Thường trực HĐND Thành phố, những đơn vị có kết quả giải ngân tốt, có chuyển biến tích cực:

- Những đơn vị có kết quả giải ngân tốt: Có 04 đơn vị đã đạt kết quả giải ngân 100% so với kế hoạch giao đầu năm là: Bắc Từ Liêm: 117,4%; Đan Phượng: 107,6%; Thanh Xuân: 105,5%; Ứng Hòa: 100,3%.

- Những đơn vị có chuyển biến tốt:

+ Khối quận, huyện: Ba Đình, 31/8 đạt 55,1%, 30/11 đạt 94,7%; Đông Anh 31/8 đạt 51,4%, 30/11 đạt 84,7%; Hoàn Kiếm 31/8 đạt 53,3%, 30/11 đạt 80,8%; Cầu Giấy 31/8 đạt 19,5%, 30/11 đạt 57,9%; (thời điểm 31/8, Cầu Giấy đứng thứ 27/30 quận, huyện; 30/11 xếp thứ 20/30); Hai Bà Trưng 31/8 đạt 23,2%, 30/11 đạt 59,8%; (thời điểm 31/8, Hai Bà Trưng đứng thứ 25/30 quận, huyện; 30/11 xếp thứ 19/30).

+ Các Ban QLDA của Thành phố: Ban QLDA ĐTXD CT cấp nước, thoát nước và môi trường: 31/8 đạt 40,8%, 30/11 đạt 73,9%; Ban QLDA ĐTXD CT giao thông: 31/8 đạt 41,4%, 30/11 đạt 66,2%; Ban QLDA ĐTXD CT dân dụng và công nghiệp: 31/8 đạt 36,2%, 30/11 đạt 58,2%;

Một số đơn vị có đã có nhiều cố gắng, đã có kết quả giải ngân tích cực hơn so với thời điểm 31/8 nhưng đến nay kết quả giải ngân vẫn đạt mức thấp hơn so với mức trung bình của toàn Thành phố như: huyện Chương Mỹ (37,9%); huyện Thường Tín: 38,7%; Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội: 40%.

2. Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân chung toàn Thành phố 10 tháng đầu năm có cao hơn cùng kỳ năm 2019 nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Đặc biệt phần vốn XDDB tập trung cấp Thành phố giải ngân rất chậm¹. Các nguyên nhân chủ yếu

¹ Theo số liệu của Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội, đến hết 30/11/2020 tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 đạt 53,2% kế hoạch, trong đó cấp Thành phố là 46,3% kế hoạch, cấp quận huyện xã phường là 57,9%.

được nêu trong báo cáo là những tồn tại trong nhiều năm chưa được khắc phục. Ban đề nghị cần đánh giá thêm các nguyên nhân chủ quan trong điều hành, xây dựng kế hoạch, sự phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển khai kế hoạch, đặc biệt cần làm rõ tiêu chí của việc lựa chọn đơn vị giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án và hiệu quả của việc lựa chọn đơn vị giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư trong thời gian qua. Báo cáo của UBND đã nêu 05 nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân trong tháng cuối năm 2020, tuy nhiên Ban cho rằng cần làm rõ tính khả thi của các giải pháp này, chế tài xử lý nếu các đơn vị không triển khai hoặc triển khai không hiệu quả các giải pháp và kết quả giải ngân cả năm không đạt tỷ lệ 93% kế hoạch như dự kiến.

a) Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của Thành phố tuy cao hơn cùng kỳ năm 2019 nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Ngoài một số nguyên nhân khách quan, còn có nguyên nhân chủ quan như: Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chưa sát với thực tế và khả năng thực hiện; chưa thực sự quyết liệt dồn đốc tiến độ thực hiện các dự án, nhất là tiến độ thi công xây dựng các công trình, dự án chuyển tiếp; việc triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản (lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán; lựa chọn nhà thầu; giải phóng mặt bằng) của các dự án mới triển khai còn chậm; sự phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển khai kế hoạch còn chậm, trong đó có việc triển khai thực hiện các quy định mới của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư, giá gói thầu, sử dụng dự phòng của dự án dẫn đến công tác chuẩn bị đầu tư và điều chỉnh dự án các dự án triển khai chậm.

b) Việc xác định, giao chủ đầu tư dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và phù hợp quy định của UBND Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước về hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố; trong đó các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành Thành phố được xem xét giao làm chủ đầu tư các dự án cấp Thành phố quản lý và một số dự án đầu tư của các đơn vị thuộc ngành dọc trên địa bàn sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ đầu tư. Trường hợp đặc thù, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án, việc lựa chọn đơn vị giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án đầu tư công cấp Thành phố được UBND Thành phố xem xét trên một số tiêu chí: Quy mô và tính chất quan trọng của dự án; năng lực thực hiện của các đơn vị, điều kiện để triển khai thực hiện (cơ cấu nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng...).

Kế hoạch năm 2020 sau điều chỉnh gồm 316 dự án, mức vốn 14.418,1 tỷ đồng, trong đó: Nhóm 06 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành Thành phố được giao nhiệm vụ chủ đầu tư 150 dự án, mức vốn 7.295,5 tỷ đồng (bằng 47% số dự án, 51% tổng mức vốn toàn Thành phố, gồm các dự án trọng điểm, quan trọng và có quy mô lớn); Nhóm 30 đơn vị UBND các quận, huyện, thị xã được giao 115 dự án, mức vốn 5.472,4 tỷ đồng (bằng 36% số dự án, 38% tổng mức vốn toàn thành phố); Nhóm 14 đơn vị sở, ngành

được giao 51 dự án, mức vốn 1.650,3 tỷ đồng (bằng 16% số dự án, 11% tổng mức vốn toàn Thành phố).

Kết quả giải ngân đến ngày 30/11/2020 của các nhóm đạt tỷ lệ tương đương nhau, cụ thể: Nhóm 06 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành Thành phố đạt 50,3%; nhóm 30 đơn vị UBND các quận, huyện, thị xã đạt 50,9%; nhóm 14 đơn vị sở, ngành đạt 52,5%. Như vậy có thể thấy việc lựa chọn các đơn vị giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án là phù hợp quy định của pháp luật và năng lực thực hiện của các đơn vị, đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng.

c) UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân trong tháng cuối năm 2020; tuy nhiên để đạt được tỷ lệ giải ngân 93% kế hoạch như dự kiến, cần có sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành; đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong thực thi nhiệm vụ. UBND Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị:

- Quyết liệt đẩy nhanh khối lượng thực hiện các dự án, đặc biệt là các đơn vị được điều chỉnh tăng vốn đợt tháng 11 để có khối lượng hoàn thành vào cuối tháng 12/2020 và hoàn thành giải ngân vào tháng 01/2021.

- Khi có hồ sơ thanh toán, đề nghị chuyển ngay sang Kho bạc Nhà nước để làm các thủ tục thanh toán, không để dồn vào cuối năm.

- Cần báo cáo kịp thời với Thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

- Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 và năm 2019 kéo dài, coi đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, là căn cứ để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng, kỉ luật đối với các tổ chức và cá nhân liên quan; các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 90% kế hoạch giao không được bình xét, khen thưởng năm 2020.

3. Ban nhận được phản ánh của một số đơn vị sau khi rà soát còn có tình trạng dự án chuyển tiếp nguồn xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố chưa được bố trí², dự án bố trí số vốn nhiều hơn so với đề nghị của chủ đầu tư³. Ban đề nghị tiếp tục rà soát, đảm bảo theo đúng thứ tự ưu tiên, đặc biệt đối với các dự án chuyển tiếp đảm bảo không sót, không thiếu để các dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

Theo phương án trình HĐND Thành phố, có 02 dự án chuyển tiếp là Nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng, Công hóa mương Vĩnh Tuy là các dự án kéo dài nhiều năm, có dự án thực hiện từ giai đoạn 2011-2015 chuyển sang giai đoạn 2016-2020 và cần phải hoàn thành trong năm 2020. Đến thời điểm hiện tại đã bố

² Ví dụ: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật hồ Linh Quang (dự án chuyển tiếp) được BQLDA ĐTXDCT cấp nước, thoát nước và môi trường đề xuất bố trí 15 tỷ đồng nhưng hiện chưa có trong phương án bố trí vốn (công văn số 1139/BQL-KHTH ngày 12/11/2020).

³ Ví dụ: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá được BQLDA ĐTXDCT cấp nước, thoát nước và môi trường đề xuất bố trí 170 tỷ đồng vốn trong nước nhưng hiện phương án đang bố trí 200 tỷ đồng vốn trong nước (công văn số 1139/BQL-KHTH ngày 12/11/2020).

trí đủ vốn để hoàn thành công trình. Các chủ đầu tư cần tập trung quyết liệt thực hiện dự án, báo cáo UBND Thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trường hợp không giải ngân được phần kinh phí đã bố trí, đề nghị chủ đầu tư báo cáo UBND Thành phố việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 theo Luật định.

Qua rà soát, UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh phương án bố trí vốn cho các dự án so với Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 23/11/2020 như sau:

- Giảm kế hoạch vốn 30 tỷ đồng của Dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (giảm từ 200 tỷ đồng còn 170 tỷ đồng);

- Tăng kế hoạch vốn 15 tỷ đồng cho Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật hồ Linh Quang để hoàn thành công trình trong năm 2021; tăng kế hoạch vốn 15 tỷ đồng cho Dự án Hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm Vĩnh Thanh, huyện Đông Anh (tăng từ 100 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng).

4. Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 cấp Thành phố, có 22 dự án được thực hiện theo cơ chế đặc thù từ nguồn thu tiền sử dụng đất, trong đó còn nhiều dự án đến nay chưa hoàn thành nhưng hiện không có trong phương án kế hoạch năm 2021⁴.

Đối với các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tại Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 23/11/2020, Dự án xây dựng đường vành đai 2,5 từ đường 32 đến khu đô thị mới Cầu Giấy đã được đề xuất bố trí vốn năm 2021 là 100 tỷ đồng. Đối với các dự án trên địa bàn các quận Long Biên, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, UBND Thành phố đề xuất chưa bố trí ngay đầu năm 2021 do chưa đủ điều kiện. Cụ thể như sau:

- Quận Hoàng Mai: Theo báo cáo của UBND Quận, hiện chưa xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá mới để tổ chức đấu giá.

- Quận Long Biên: Mới thu tiền đấu giá được 1 ô đất (kinh phí này đã phân bổ hết cho dự án); 11 ô còn lại (9 ô đất đấu giá và 2 ô thu tiền sử dụng đất) chưa đấu giá, chưa thu được tiền đấu giá, tiền sử dụng đất.

- Quận Nam Từ Liêm: Cơ chế nguồn vốn chỉ phê duyệt trong giai đoạn 2017 - 2020 (năm 2021 hết thời gian thực hiện); đến nay các dự án mới triển khai, chưa hoàn thành xong, phải kéo dài sang giai đoạn 2021 - 2025, cần nhu cầu vốn trong giai đoạn 2021 - 2025.

Vì vậy, UBND Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan và chủ đầu tư báo cáo Thành phố cụ thể việc đấu giá tạo nguồn thu, quận Nam Từ Liêm rà soát báo cáo rõ cơ chế đầu tư các dự án này giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở đó UBND Thành phố xem xét báo cáo HĐND Thành phố phương án bố trí vốn cho các dự án tại kỳ họp tới.

⁴ Ví dụ: Xây dựng tuyến đường nối từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng; Một số dự án trên địa bàn các quận, huyện Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Hoài Đức.

5. Đối với những dự án chuyển tiếp bị chậm tiến độ nay hết thời gian thực hiện đề nghị xem xét đẩy nhanh việc triển khai các thủ tục điều chỉnh dự án để đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn và giải ngân.

UBND Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đối với các dự án chuyển tiếp đã hết thời gian thực hiện; tiến độ phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án chậm nhất trước kỳ họp HĐND Thành phố giữa năm 2021.

6. Ban nhất trí với đề xuất vẫn dành nguồn để phục vụ một số nhiệm vụ đầu tư cần thiết triển khai trong năm trong điều kiện hiện chưa có đủ căn cứ để phân bổ và cần tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư, tuy nhiên cần làm rõ căn cứ để dự kiến số kinh phí bố trí cho các nhiệm vụ này.

Theo phương án trình HĐND Thành phố, hiện nay có các nhiệm vụ đã được cân đối nguồn lực để triển khai trong năm nhưng chưa phân bổ gồm: Nguồn kinh phí cho GPMB, xây dựng hạ tầng đấu giá các khu đấu giá đất; hỗ trợ các huyện có đề án lên quận; hỗ trợ các huyện phía Nam; xây dựng, cải tạo chợ dân sinh, hỗ trợ xây dựng trụ sở công an xã; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn,...; một phần cho các dự án theo Kế hoạch số 138/KH-UBND. Căn cứ đề xuất như sau:

- Đối với 2.000 tỷ đồng bố trí cho GPMB, xây dựng hạ tầng đấu giá các khu đấu giá đất: Thành phố đang rà soát, tổng hợp quỹ đất đối ứng trước đây dự kiến bố trí cho các dự án theo hình thức đối tác công tư (loại hợp đồng BT) nay không triển khai, đề xuất chuyển sang hình thức khác đúng quy định của pháp luật, trong đó có hình thức đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn thu để đầu tư các dự án, công trình quan trọng của Thành phố.

- 2.257 tỷ đồng cho các nhiệm vụ: hỗ trợ các huyện có đề án lên quận; hỗ trợ các huyện phía Nam; xây dựng, cải tạo chợ dân sinh, hỗ trợ xây dựng trụ sở công an xã; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn,...(từ nguồn 2.500 tỷ đồng, đã phân bổ 243 tỷ đồng hỗ trợ huyện Hoài Đức lên quận); 170 tỷ đồng cho các dự án theo Kế hoạch số 138/KH-UBND (từ nguồn 670 tỷ đồng, đã phân bổ 500 tỷ đồng): Theo Thông báo số 53-TB/TU ngày 04/12/2020, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã cơ bản nhất trí, đồng tình về những định hướng lớn, khung chính sách về kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách và đầu tư công trung hạn do Ban cán sự đảng UBND Thành phố trình, trong đó có định hướng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình mục tiêu, đề án, kế hoạch,... của Thành phố cho các quận, huyện, thị xã như chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Đề án xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển một số huyện thành quận; chương trình phát triển cơ sở hạ tầng các huyện phía Nam; Chương trình xây dựng, cải tạo chợ dân sinh, và các chương trình, nhiệm vụ khác. Nhu cầu các huyện đề xuất ngân sách Thành phố hỗ trợ là rất lớn, như hỗ trợ huyện thành lập quận là 6.000 tỷ đồng. Thực hiện chủ trương của Thành ủy, UBND Thành

phổ chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát toàn bộ các nhiệm vụ cần thực hiện (như hỗ trợ nhà văn hóa, thực hiện kế hoạch số 138/KH-UBND), đồng thời chỉ đạo xây dựng các chương trình đầu tư trong đó có xác định đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, mức vốn của các chương trình đối với các chương trình cần phải xây dựng chương trình đầu tư theo Luật Đầu tư công để trình HĐND Thành phố.

7. Năm 2020 Thành phố thực hiện bố trí kinh phí cho công tác GPMB theo cơ chế linh hoạt và đã thể hiện sự hiệu quả cao trong công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, được các chủ đầu tư đánh giá rất cao. Ban đề nghị làm rõ việc không tiếp tục triển khai cơ chế này trong năm 2021.

Theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 của HĐND Thành phố về việc cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của cấp Thành phố, HĐND Thành phố quyết nghị cho phép thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án từ khoản kinh phí dự phòng đầu tư công bố trí trong kế hoạch đầu tư công hàng năm. Hiện nay, theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, không cân đối nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công năm 2021. Trong quá trình xây dựng kế hoạch năm 2021, các dự án đã được rà soát, đánh giá, đề xuất bố trí vốn cho đảm bảo thực hiện theo tiến độ, khả năng thực hiện và khả năng cân đối vốn, trong đó có kinh phí giải phóng mặt bằng. Trường hợp trong quá trình triển khai nếu có dự án phát sinh nhu cầu vốn giải phóng mặt bằng lớn hơn số vốn đã giao đầu năm thì xem xét điều chỉnh vốn giữa các dự án đã giao hoặc nếu có nguồn vốn bổ sung từ tăng thu, thường vượt thu, UBND Thành phố đề xuất bố trí nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng và áp dụng cơ chế giải ngân linh hoạt.

8. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình phát triển kinh tế dân tộc miền núi: Ban đề nghị rà soát lại tổng thể danh mục 227 dự án thuộc kế hoạch số 138/KH-UBND, loại bỏ danh mục những dự án bị trùng lặp; phân loại những dự án đã được triển khai hoàn thành giai đoạn 2016-2020 và đánh giá, xem xét lại hiệu quả đầu tư; dự án chưa được triển khai cần xem xét bố trí trong giai đoạn 2021-2025 và nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn bố trí vốn hỗ trợ.

Giai đoạn 2016-2020, UBND Thành phố đã bố trí 1.255 tỷ đồng đầu tư hoàn thành 89 dự án trong Kế hoạch 138/KH-UBND. Đến nay, hầu hết các dự án đã hoàn thành, nhiều dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả vốn đầu tư, kết quả đầu tư đã góp phần quan trọng trong việc cơ bản hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch. Đối với các dự án còn lại, UBND Thành phố đã có văn bản số 3391/UBND-KH&ĐT ngày 27/7/2020 giao Ban Dân tộc chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tập trung rà soát tổng thể các dự án theo Kế hoạch số 138/KH-UBND để xác định chính xác các dự án thực sự cần thiết đầu tư, đặc biệt lưu ý loại bỏ các dự án có sự trùng lặp danh mục dự kiến đầu tư trong Kế hoạch 138/KH-UBND, làm cơ sở đề xuất HĐND Thành phố thông qua bố trí vốn giai đoạn 2021. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND Thành phố đề nghị HĐND Thành phố bố trí kế hoạch năm 2021 là 670 tỷ đồng để đầu tư 57 dự án còn lại để thực

hiện hoàn thành dứt điểm Kế hoạch 138/KH-UBND theo đúng chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại văn bản số 2566-TB/TU ngày 20/4/2020 và Kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực I tại các văn bản số: 480/TB-KTNN ngày 09/10/2019, 402/KVI-TH ngày 07/7/2020.

9. Đối với các khoản ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện: Mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Thành phố cho các huyện dự kiến năm 2021 là 5.522,5 tỷ đồng bằng 141,7% so với kế hoạch giao đầu năm 2020 (trong khi tổng vốn đầu tư công ngân sách cấp Thành phố chỉ bằng 128,8% so với năm 2020). Việc này có thể giải thích trên cơ sở Thành phố quan tâm hơn cho việc hỗ trợ đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, tuy nhiên, cũng có thể coi đây là việc thể hiện hậu quả của sự bất hợp lý trong phân cấp quản lý, phân cấp nhiệm vụ chi giữa Thành phố với các quận huyện tại thời điểm hiện nay.

Việc đề xuất hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các huyện (tổng cộng 1.480 tỷ đồng) bằng với mức bình quân như đã xác định của giai đoạn 2016-2020 (với việc chia 18 huyện, thị xã làm 3 nhóm với mức hỗ trợ là 68-84-100 tỷ đồng/đơn vị) theo quan điểm của Ban tại thời điểm này là chưa thực sự hợp lý vì chưa tính đến khả năng tạo nguồn của các huyện cho chi đầu tư phát triển, chưa tính đến khoản kết dư ngân sách mà các huyện có thể sử dụng đến thời điểm này, chưa thể hiện phương án hỗ trợ đảm bảo công bằng nhưng không cào bằng, tạo tính dàn trải và làm hạn chế ý nghĩa của việc hỗ trợ mục tiêu.

a) Giai đoạn 2016 - 2020, việc phân cấp của Thành phố đã tạo thuận lợi cho cấp huyện. Tại phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi, để tạo điều kiện để các huyện có nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, Thành phố đã phân cấp cho các huyện được hưởng 100% nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đã tạo nguồn lực quan trọng cho các quận, huyện. Tuy nhiên, đối với các huyện xa trung tâm, giá đất thấp, nhiều khu đất không có khả năng đấu giá hoặc sau khi đấu giá tổng số thu chỉ đủ chi trả cho công tác GPMB và xây dựng hạ tầng. Thành phố đã thực hiện việc hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện nhằm điều tiết linh hoạt để thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, khắc phục các hạn chế phân cấp quản lý trong quá trình tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, với sự phát triển của Thành phố và sự phát triển riêng của mỗi huyện, thị xã, phân cấp quản lý kinh tế - xã hội và phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi giữa Thành phố với các quận huyện hiện nay cần được rà soát, điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn. UBND Thành phố đang giao các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đánh giá và sửa đổi để đảm bảo phân cấp giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tế của cấp thành phố và cấp huyện.

Theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố, kế hoạch đầu năm 2020, ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện là 3.096,43 tỷ đồng (gồm hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, hỗ trợ các huyện xây dựng trường học, trạm y tế từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Thủ đô, hỗ trợ đặc thù, hỗ trợ theo các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố năm 2018, chi hỗ trợ các huyện khắc phục ảnh hưởng cơn bão số 3, 4 năm 2018, hỗ trợ huyện Hoài

Đức có đề án thành lập quận, hỗ trợ các huyện khó khăn đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho các thôn thiếu nhà văn hóa). Cập nhật các đợt điều chỉnh, kế hoạch năm 2020 sau điều chỉnh nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện là 4.595,578 tỷ đồng.

Theo Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 23/11/2020, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố hỗ trợ cấp huyện để thực hiện các nhiệm vụ: Hỗ trợ cho các dự án chuyển tiếp kế hoạch trung hạn 2016-2020 nguồn vốn hỗ trợ theo các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố đã được HĐND Thành phố chấp thuận mức trần hỗ trợ: 1.182,5 tỷ đồng; Nguồn vốn Xổ số kiến thiết Thủ đô: 360 tỷ đồng; Hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện: 1.480 tỷ đồng (bằng mức trung bình một năm của giai đoạn 2016-2020); Hỗ trợ các huyện có đề án thành lập quận; hỗ trợ các huyện khó khăn phía Nam; hỗ trợ xây dựng các nhà văn hóa thôn; hỗ trợ xây dựng, cải tạo chợ dân sinh, hỗ trợ xây dựng trụ sở công an xã,...: 2.500 tỷ đồng.

Như vậy, ngoài phần hỗ trợ để thực hiện chuyển tiếp kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025, ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện là 4.340 tỷ đồng (bằng 94,4% so với kế hoạch năm 2020 sau điều chỉnh).

b) Đối với đề xuất hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các huyện (tổng cộng 1.480 tỷ đồng) bằng với mức bình quân như đã xác định của giai đoạn 2016-2020 và chia 18 huyện, thị xã làm 3 nhóm với mức hỗ trợ là 68-84-100 tỷ đồng/đơn vị:

Hiện nay, phân cấp quản lý kinh tế - xã hội; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, phân chia tỷ lệ phân trăm theo các cấp ngân sách và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 của Thành phố chưa được sửa đổi. Vì vậy, năm 2021 UBND Thành phố đề nghị HĐND Thành phố xem xét, hỗ trợ cho 18 huyện, thị xã trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Từ giai đoạn 2022-2025, UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị xây dựng các chương trình đầu tư trong đó xác định đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, mức vốn của các chương trình đối với các chương trình cần phải xây dựng chương trình đầu tư theo Luật Đầu tư công để trình HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị.

Đối với 18 huyện, thị xã, việc Thành phố tiếp tục hỗ trợ là hết sức cần thiết, với các lý do:

- Đối với các huyện có nguồn lực tốt như Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì thì đang triển khai đề án thành lập quận. Theo báo cáo của các huyện, hiện các huyện còn một số tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí thu ngân sách và đầu tư cơ sở hạ tầng, nhu cầu về ngân sách để hoàn thành các đạt các tiêu chí còn lại khá lớn, các huyện đã đề nghị Thành phố hỗ trợ với tổng nhu cầu khoảng 6.000 tỷ đồng. Vì vậy, việc Thành phố hỗ trợ cho các huyện này là hết sức cần thiết. Các dự án 05 huyện đề xuất trong phương án

Thành phố hỗ trợ hầu hết là các dự án trường học chuyển tiếp, Thành phố đã hỗ trợ và ngân sách huyện đã cân đối bố trí năm 2020.

- Đối với các huyện còn lại (13 huyện, thị xã) là các huyện ngoại thành xa trung tâm, cơ sở hạ tầng kém phát triển nên nhu cầu đầu tư lớn trong khi thu ngân sách hàng năm còn hạn chế không có khả năng cân đối ngân sách đáp ứng yêu cầu vì vậy các huyện đề nghị Thành phố tiếp tục xem xét hỗ trợ để các huyện đầu tư các dự án giải quyết vấn đề dân sinh bức xúc góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của huyện, thị xã.

c) Ngày 03/12/2020, UBND huyện Phú Xuyên có văn bản đề nghị UBND Thành phố quan tâm hỗ trợ từ ngân sách Thành phố để đầu tư “Tuyến đường trục xã Quang Lăng (nối từ tỉnh lộ 428 đi Chùa Viên Minh) trong tổng mức hỗ trợ cho huyện Phú Xuyên là 84 tỷ đồng do đây là tuyến đường đã xuống cấp, tại các cuộc tiếp xúc cử tri nhân dân kiến nghị đầu tư cải tạo, nâng cấp; UBND huyện Phú Xuyên đã lập dự án để đầu tư xây dựng xong do ngân sách huyện chưa cân đối được trong năm 2020. UBND Thành phố đề nghị HĐND Thành phố cho phép bổ sung danh mục dự án nêu trên vào danh mục nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu của huyện Phú Xuyên năm 2021 (không thay đổi tổng mức hỗ trợ 84 tỷ đồng cho huyện Phú Xuyên).

10. Theo đề án được Thành phố phê duyệt, từ nay đến năm 2025 sẽ có 05 huyện được đầu tư xây dựng thành quận. Tuy nhiên, phương án đề xuất mới chỉ thể hiện việc hỗ trợ cho riêng huyện Hoài Đức thực hiện 09 dự án với kinh phí 243 tỷ đồng (trong đó có 06/09 dự án thứ tự từ 1 đến 6 tại biểu phụ lục 8 đã được hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 và đã được khẳng định mức vốn Thành phố hỗ trợ cùng mức vốn Huyện bố trí đủ hoàn thành công trình trong năm 2020). Ban đề nghị làm rõ căn cứ để dự kiến số kinh phí 2.500 tỷ đồng hỗ trợ các huyện có đề án lên quận, hỗ trợ các huyện phía Nam, xây dựng, cải tạo chợ dân sinh, xây dựng trụ sở công an xã, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn; cơ chế hỗ trợ; cơ sở lựa chọn danh mục dự án cùng mức vốn hỗ trợ đối với các dự án của huyện Hoài Đức; lý do chưa có phương án hỗ trợ 04 huyện còn lại.

Thực hiện chủ trương của Thành ủy theo Thông báo số 2584-TB/TU ngày 12/5/2020, trong đó giao Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành tập trung phối, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn của các huyện trong quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng để sớm đạt tiêu chuẩn phát triển lên quận. Theo báo cáo của các huyện hiện còn một số tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí thu ngân sách và đầu tư cơ sở hạ tầng và nhu cầu về ngân sách để hoàn thành các đạt các tiêu chí còn lại khá lớn. Hiện nay, các huyện đã đề nghị Thành phố hỗ trợ với tổng nhu cầu khoảng 6.000 tỷ đồng. UBND Thành phố đang đề nghị các huyện rà soát, cân đối nguồn lực, trong đó có ngân sách cấp huyện để đầu tư. Tuy nhiên, các huyện đều đề nghị ngân sách Thành phố hỗ trợ cùng với các huyện để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí do các huyện đều rất khó khăn trong cân đối nguồn lực để hoàn thành được đề án thành lập quận.

Theo Đề án tại Quyết định số 4925/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND Thành phố thì huyện Hoài Đức thành quận Hoài Đức vào năm 2020; 04 huyện còn lại có đề án thành lập quận trong giai đoạn 2021-2025. Tại báo cáo số 4465/UBND-QLĐT ngày 18/8/2020 của UBND huyện Hoài Đức, đến nay còn 5/27 tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí mật độ đường giao thông đô thị. Năm 2020, để góp phần hoàn thành các tiêu chí thành lập quận, Thành phố đã hỗ trợ cho huyện Hoài Đức 06 dự án hạ tầng giao thông với số kinh phí 247,5 tỷ đồng, ngân sách Huyện đã cân đối bố trí cho các dự án này tại kế hoạch ngân sách Huyện từ nguồn đấu giá đất. Theo báo cáo của huyện Hoài Đức, kế hoạch năm 2020, do hụt thu từ tiền đấu giá đất nên một số tuyến đường giao thông chính của huyện chưa có nguồn lực để hoàn thành trong năm 2020. UBND huyện Hoài Đức đã có Tờ trình số 215/TTr-UBND đề nghị Thành phố, xem xét hỗ trợ từ ngân sách Thành phố cho huyện để đầu tư 09 tuyến đường giao (8/9 dự án chuyển tiếp) trong đó 6/9 dự án đã được Thành phố hỗ trợ năm 2020. Để góp phần hỗ trợ cho huyện đầu tư các tuyến đường trên vào năm 2021 nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu mật độ giao thông đô thị theo Đề án, UBND Thành phố đã báo cáo HĐND Thành phố xem xét chấp thuận hỗ trợ kế hoạch năm 2021 cho huyện Hoài Đức là 243 tỷ đồng, 09 dự án (08 dự án chuyển tiếp, 01 dự án mới). Với phương án bố trí này năm 2021 sẽ có 9/9 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng (trong đó, có 01 dự án mới ngân sách huyện đã dự kiến cân đối cùng với Thành phố hỗ trợ để hoàn thành trong năm 2021).

Đối với các huyện còn lại, theo Đề án sẽ lên quận vào năm 2025, hiện nay các huyện đã báo cáo nhu cầu đầu tư cho các dự án để hoàn thành dự án, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí, tuy nhiên chưa xây dựng cụ thể nguồn lực cấp huyện, đề nghị thành phố hỗ trợ, do đó chưa có cơ sở tổng hợp đề xuất HĐND Thành phố phân bổ cho tiết đầu năm 2021. UBND Thành phố đang giao các sở, ngành rà soát đề xuất nguyên tắc, tiêu chí hỗ trợ cho các huyện để báo cáo HĐND Thành phố vào kỳ họp gần nhất năm 2021 làm cơ sở phân bổ chi tiết cho các dự án.

11. Đối với các khoản ngân sách Thành phố hỗ trợ địa phương bạn và hỗ trợ ngành dọc: Kinh phí hỗ trợ địa phương bạn và hỗ trợ ngành dọc có dự kiến tăng đột biến so với các năm trước (dự kiến bố trí 500 tỷ đồng so với chỉ khoảng 50-100 tỷ đồng/năm của giai đoạn 2016-2020 và riêng trong năm 2020 chỉ thực hiện 15 tỷ đồng), Ban đề nghị cần có thuyết minh căn cứ đề xuất, định hướng dự kiến hỗ trợ để làm cơ sở cho đại biểu HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị.

Năm 2020, Thành phố đã cân đối 100 tỷ đồng hỗ trợ địa phương bạn. Năm 2021, tại Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 23/11/2020 đề xuất cân đối 500 tỷ hỗ trợ địa phương bạn và hỗ trợ ngành dọc. Trong đó, hỗ trợ địa phương bạn là 100 tỷ (tương đương dự toán hàng năm của giai đoạn 2016-2020) và hỗ trợ ngành dọc là 400 tỷ để thực hiện chủ trương hợp tác giữa thành phố Hà Nội và các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn Thành phố để thực hiện chức năng của mình, kết hợp thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu của Thành phố.

Trên đây là báo cáo bổ sung, giải trình của UBND Thành phố, kính gửi Hội đồng nhân dân Thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- VPUB: CVP, các PCVP; Các phòng:
TH, KT, TKBT, KGVX, ĐT;
- Lưu: VT, KTCông.

440

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Chu Ngọc Anh