

Số: 26/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 17**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt

đô thị”, sử dụng ODA không hoàn lại của ADB và EU; Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Thỏa ước CVN 1246 01H dành cho Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật; phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 10/HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật; phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội (Phụ lục số 02);

Căn cứ Thỏa ước viện trợ không hoàn lại số CVN 1246 01H ký ngày 30 tháng 5 năm 2024 giữa Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đại diện cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam);

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU;

Xét Báo cáo thẩm tra số 84/BC-BĐT ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Văn bản số 2130/UBND-ĐT ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giải trình làm rõ nội dung trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU gồm 08 gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn với tổng giá trị là **308.828.322.000VNĐ** (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết:

a) Chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện: triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật tuân thủ đúng quy định của pháp luật có liên quan và thoả thuận của các nhà tài trợ. Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trước khi tổ chức đấu thầu, Chủ đầu tư tổ chức cập nhật dự toán các gói thầu theo quy định đảm bảo nguyên tắc tính đúng và đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, thuế, phí và các chi phí liên quan khác.

b) Chỉ đạo các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao: thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư dự án; hướng dẫn, phối hợp cùng chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; tăng cường kiểm tra nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách và các nhà tài trợ tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.

c) Trong công tác xây dựng, cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm cân đối nguồn vốn ngân sách cấp Thành phố và ngân sách Trung ương, thoả ước vốn các nhà tài trợ theo tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án theo thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt.

d) Thực hiện chuẩn xác giá các gói thầu làm căn cứ để triển khai thực hiện.

đ) Chỉ đạo giao đơn vị chuyên môn rà soát, có kiến nghị cụ thể với cơ quan Trung ương về thẩm quyền phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư do địa phương quản lý, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đảm bảo tính thống nhất, cũng như phù hợp chuyên môn và nhiệm vụ.

e) Thực hiện trách nhiệm liên quan quy định tại Luật Đấu thầu năm 2023, quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, các thủ tục khác theo quy định pháp luật về đầu tư công và quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng nhân dân Thành phố về tính hợp pháp theo quy định của pháp luật liên quan đến triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân và các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác Đại biểu Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;
- Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND TP;
- UBND, UB MTTQ TP;
- Các Ban Đảng; các Ban của HĐND TP;
- Các vị Đại biểu HĐND TP;
- Các VP: Thành ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND TP, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Trang Thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Trung tâm Thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Tuấn



Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU.
(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố)

PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU										
TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Việt Nam đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Tư vấn Khảo sát; lập, phê duyệt Quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tuyến 3.2	Khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết; thiết kế cơ sở; đánh giá tác động môi trường; đánh giá tác động xã hội; khung chính sách tái định cư, kế hoạch hành động tái định cư, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tổng thể; báo cáo NCKT; và phát triển kế hoạch thực hiện BIM cho Dự án Tuyến 3.2.	150.582.861.000	Trong đó: - Vốn ODA không hoàn lại của Nhà tài trợ EU (thông qua AFD): 136.893.510.000 VNĐ tương đương 5.000.000 EURO - Vốn đối ứng từ ngân sách của thành phố Hà Nội: 13.689.351.000 VNĐ từ vốn ngân sách thành phố Hà Nội (trả thuế và phí)	Đấu thầu rộng rãi (quốc tế) có áp dụng lựa chọn danh sách ngắn	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	240 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	21 tháng

PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Việt Nam đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
2	Tư vấn hỗ trợ quản lý dự án	- Xây dựng các tài liệu để lựa chọn nhà thầu, hỗ trợ đấu thầu lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Hợp phần 4; giám sát, theo dõi thực hiện dự án và chuẩn bị các báo cáo gửi AFD và EU theo quy định của các Nhà tài trợ; - Cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ quản lý dự án, cung cấp các khóa đào tạo lý thuyết và thực hành cho nhân viên của MRB để nâng cao năng lực quản lý dự án theo chuẩn quốc tế; nâng cao năng lực quản lý hợp đồng, xử lý khiếu nại và giải quyết tranh chấp theo thông lệ quốc tế; bổ sung, cập nhật kiến thức kỹ thuật chuyên ngành về hệ thống đường sắt đô thị; - Xây dựng khung tiêu chuẩn kỹ thuật cho các dự án đường sắt đô thị.	60.233.144.400	Trong đó: - Vốn ODA không hoàn lại của Nhà tài trợ EU (thông qua AFD): 54.757.404.000 VNĐ tương đương 2.000.000 EURO. - Vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội: 5.475.740.400 VNĐ (trả thuế và phí).	Đấu thầu rộng rãi (quốc tế) có áp dụng lựa chọn danh sách ngắn	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	240 ngày	Quý III/2024	Theo thời gian	36 tháng

PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Việt Nam đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
3	Truyền thông dự án	- Phát triển các tài liệu truyền thông; - Xây dựng kế hoạch và thực hiện các chiến dịch, hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh tích cực về dự án về MRB và các dự án của MRB qua các kênh truyền hình, truyền thanh, báo chí và mạng xã hội... - Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc khảo sát ý kiến về các vấn đề của các dự án và bày tỏ quan tâm, ủng hộ đến các dự án metro. - Giảm thiểu rủi ro và nguy cơ khủng hoảng truyền thông; - Duy trì quan hệ đối tác với báo chí, đảm bảo các tin bài của các dự án; - Xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động truyền thông.	6.023.314.440	Trong đó: - Vốn ODA không hoàn lại của Nhà tài trợ EU (thông qua AFD): 5.475.740.400 VNĐ. Tương đương: 200.000 Euro - Vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội: 547.574.040VNĐ (trả thuế và phí)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	85 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	40 tháng

PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Việt Nam đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
4	Tư vấn nghiên cứu tăng cường kết nối các phương thức giao thông đô thị	Nghiên cứu kết nối hệ thống đường sắt đô thị với hệ thống giao thông công cộng của thành phố Hà Nội.	27.104.914.980	Trong đó: - Vốn ODA không hoàn lại của Nhà tài trợ EU (ủy quyền cho AFD) 24.640.831.800 VNĐ tương đương 900.000 Euro - Vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội: 2.464.083.180 VNĐ (trả thuế và phí)	Đấu thầu rộng rãi (quốc tế) có áp dụng lựa chọn danh sách ngắn	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	240 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	18 tháng
5	Tư vấn nghiên cứu điều chỉnh, cập nhật quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị theo mô hình TOD	Nghiên cứu điều chỉnh, cập nhật quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị theo hướng mở rộng và quy hoạch sử dụng đất xung quanh các ga đường sắt đô thị theo mô hình TOD; đề xuất lộ trình đầu tư xây dựng	42.163.201.080	Trong đó: - Vốn ODA không hoàn lại của Nhà tài trợ EU (ủy quyền cho AFD) 38.330.182.800 VNĐ tương đương 1.400.000 Euro - Vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội: 3.833.018.280 VNĐ (trả thuế và phí)	Đấu thầu rộng rãi (quốc tế) có áp dụng lựa chọn danh sách ngắn	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	240 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	18 tháng

PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Việt Nam đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
6	Tư vấn dịch vụ cải thiện vận hành	- Cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng (O&M) và nâng cao năng lực cho đơn vị vận hành đường sắt đô thị của thành phố Hà Nội. - Nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách giá vé, kế hoạch kinh doanh và mô hình tài chính. - Nâng cao năng lực, đào tạo và hội thảo.	15.058.286.100	Trong đó: - Vốn ODA không hoàn lại của Nhà tài trợ EU (ủy quyền cho AFD) 13.689.351.000 VNĐ tương đương 500.000 Euro - Vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội: 1.368.935.100 VNĐ (trả thuế và phí)	Đấu thầu rộng rãi (quốc tế) có áp dụng lựa chọn danh sách ngắn	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	240 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	18 tháng
7	Kiểm toán độc lập kết thúc dự án	Thực hiện kiểm toán độc lập định kỳ hàng năm và kiểm toán kết thúc dự án	1.277.100.000	Ngân sách thành phố Hà Nội	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	36 tháng

PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU										
TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Việt Nam đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
8	In ấn hồ sơ tài liệu	In ấn hồ sơ tài liệu phục vụ trình Quốc hội phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án Tuyển 3.2	6.385.500.000	Ngân sách thành phố Hà Nội	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	18 tháng
Tổng cộng:			308.828.322.000							

Ghi chú:

- Thuế giá trị gia tăng tính bằng 10%;
- Tỷ giá ngoại tệ của Vietcombank ngày 07 tháng 12 năm 2020: 1USD = 23.220 VNĐ; Tỷ giá EURO/USD theo giá trị quy đổi trong Quyết định 380/QĐ-TTg: 1 EUR = 1.1791 USD;
- Giá gói thầu là tạm tính và giao UBND Thành phố chuẩn xác làm căn cứ để triển khai thực hiện.